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Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus
Antano Bartulio, veikian¢io pagal Siauliy miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus , (toliau —
UZsakovas) ir UAB Adeso, atstovaujama direktoriaus Mariaus Zabaro veikianc¢io (-ios) pagal bendrovés
jstatus (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia
Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
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1. SAVOKOS

Darbai - visi darbai numatyti Techniniame projekte (techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose raStuose, bréZiniuose ir projektiniuose kiekiy Ziniaras¢iuose), taip pat darbo
projekto parengimas, iSpildomyjy topografiniy nuotrauky parengimas, kadastriniy matavimy
byly parengimas ir statinio (-iy) jregistravimas V] Registry centras, statybos uZbaigimo
procediiry vykdymas, kiti darbai, bei kitos biitinos Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos
privalo atlikti Rangovas siekdamas jvykdyti sutartj.

Darbas — sudétiné Darby dalis.

Darby apimtis - pirkimo techninéje specifikacijoje, ir (ar) Projekte (aiSkinamuosiuose rastuose
ir bréZiniuose) isSreiksty sprendiniy visuma, apimanti visus tiekéjui bitinus atlikti darbus, visas
Rangovui nustatytas pareigas, uZduotis ir perduotas rizikas. Atskirais atvejais darby apimtj gali
apibrézti ir darby kiekis.

Darby atlikimo terminas — laikas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo UZsakowvui, atlikus
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiraSius Darby
perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
UZsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 p. , prieS suraSant
baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumenta.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data .
Darby pabaiga - Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali bt
iskaiciuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [rangg).

Pakeitimas — Suderintas su UZsakovu Techninio projekto sprendiniy, apibtidinanciy Darbus,
keitimas. Techninio projekto pakeitimai turi bati jforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ reikalavimais.

Projektas - Normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties dokumenty,
kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skai¢iavimai, bréZziniai), skirty statyba leidZianCiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir
statybos uzbaigimo procediiroms atlikti, visuma su visais papildymais ir pataisymais:

1.12.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis



1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

projektas parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sios
Sutarties dalis, privaloma Rangovui su visais vieSojo pirkimo metu pateiktais pirkimo
dokumenty patikslinimais, paaiSkinimais ir pataisymais.

1.12.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj
atliekami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo projektas gali biiti
pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais kurie turi biiti
parengti prieS numatomo atlikti darbo pradzia.

Rangovo jrenginiai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar ju dalj.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos technine prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovas - architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZiiiros vadovams ir priZitirintis Techninio
projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo dokumentas — Aktualios redakcijos statybos normatyvinio dokumento,
reglamentuojancio statybos uZzbaigima, nustatyta tvarka suraSytas dokumentas, patvirtinantis,
kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise,
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 p.

Subrangovas — subjektas, Rangovo pasiiilyme jvardintas kaip Subrangovas su Rangovu sutartai
darby daliai vykdyti.

Susitarimas- rastiskas Saliy susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
dalyky-

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 p. nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz laiku,
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Pradinés sutarties verté — Sutarties verté lygi laiméjusio tiekéjo pasitilymo kainai be PVM,
nurodytai uz visa perkamy darby apimtj. Sutarties verté perZiiirima pagal sutartyje nurodytas
kainy perziiiros salygas. Pradinés sutarties verté gali biiti koreguojama vadovaujantis 9.10 p.

Sutarties galiojimas —Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamq Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo.

Ziniarasciai [Darby jkainiy sarasai ar samatiniai skaiciavimai (lokalinés samatos)] —
dokumentai, uZpildyti Rangovo sitilomais Darby kainiais.

Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti:
a) atsizZvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio



1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

2.1.

3.1.

3.2

saugos bei paskirties dokumenty nuostatas
ir (arba)

b) nepaZeidus kurio nors iS juy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taiau jvertinus aktualios
redakcijos statybos techniniame reglamente, reglamentuojanCiame statinio projektavima,
nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar
prieStaravimy.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UzZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Veikly sarasas — 1.1 punkte nurodyty Darby Ziniarastis, uzpildytas Rangovo siiilomomis Darby
kainomis.

Darby tritkumai — neatlikta Darby dalis arba netinkamai atlikty Darby defektai.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose
teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina ir Sutartyje
nustatytomis salygomis, vadovaujantis Techniniu projektu ,,Gyvenamosios paskirties (jvairiy
socialiniy grupiy asmenims) namas, Ramuniy g. 19, Siauliuose, statybos projektas
STIST/2021/S TP-80“ bei tipiniu techniniu projektu Nr. 159/2020 ,, Gyvenamosios
paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) namas* ir pagal jj parengtu Darbo projektu
atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui Darbus, kaip numatyta Projekte ir Sutartyje bei iStaisyti
defektus, jskaitant, bet neapsiribojant inZineriniy paslaugy, biitiny tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui (kadastriniy matavimy atlikimas, energinio naudingumo sertifikavimas, vykdymo
dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas bei kity inZineriniy paslaugy, reikalingy
statybos uZbaigimo procediiroms atlikti, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj
dokumenta padariniy Salinimas“ ir Statybos jstatymo aktualiomis redakcijomis, suteikimu, o
UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatq ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaiSkinimai;
3.2.2. Pasiiilymas su Pasitilymo priedais;
3.2.3. Sios Sutarties ir papildomy Susitarimy salygos;
3.2.4. Techninis projektas. Techninio projekto dokumenty pirmumo eilé:
a) techninés specifikacijos,
b) aiSkinamieji rastai,
c) bréZiniai,
d) sanaudy kiekiy ZiniaraSciai;
3.2.5.  Veikly sarasas;
3.2.6. Rangovo pasililymo samatiniai skai¢iavimai (samatos nebus naudojamos tiksliems
darby kiekiams nustatyti Sutarties vykdymo metu) su pagrindinémis techninémis sitilomy darby
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3.3.

3.4.

4.1.

charakteristikomis ir darby jkainiais, darby vykdymo grafikas ;
3.2.7. Subrangowvy sarasas.

Sutartis gali biiti keiciama joje numatytais atvejais ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo (toliau — VP]) 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.
Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo
procediira pagal VPI reikalavimus.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

_Pavadinimas_ ___ | Punktas | Duomenys irsqlygos _ _ _ _ _

3.4.1. Pradinés sutarties verté : 1.22. | 561250,25 (penki Simtai SeSiasdeSimt vienas

| | tokstantis du Simtai penkiasdeSimt eury, 25

________________ ol
I

3.4.2. PVM | 117862,55 (vienas Simtas septyniolika

I

I

: Itﬁkstanc‘:iq aStuoni Simtai SeSiasdeSimt du
I I eurai, 55 ct)
I

I

I

I

3.4.3. Pradinés sutarties verté su | 679112,80 (3e3i Simtai  septyniasdegimt

PVM | devyni tiikstanciai vienas Simtas dvylika eury,
| 80 ct)
________________ T —————-
_3.4.4. Uzsakovo skiriamas asmuo _ | 4.4. _ | Vyr. specialistas Saulius Adomaitis
_3.45. Darby atlikimo terminas | 6.1 _ _| 9 ménesiai nuo darby pradzios
3.4.6. Bauda dél Sutarties I 12.6. I 10 proc. nuo Sutarties kainos su PVM
_hutraukimo e
I I
3.4.7. Delspinigiai dél Darby | 6.5. | 0,02 proc. nuo Sutarties kainos su PVM
velavimo 4 _jperdiena
3.4.8. Sutarties jvykdymo I 7.1. I 10 proc. nuo Pradinés Sutarties vertés su
uztikrinimas | | PVM Banko arba kitos kredito jstaigos
| | besalyginis garantas, arba piniginis
_I_ | uzstatas 56125,03 eury
____________________ e ey A
3.4.9. Garantinio laikotarpio : 8.1. : 5 proc. nuo Sutarties kainos (su PVM)
prievoliy jvykdymo uzZtikrinimo | Draudimo bendrovés laidavimas,
dokumentas | | iSduotas kartu su laidavimo draudimo
| | apmokéjima jrodanc¢ia dokumento
I | kopija, arba banko garantija, arba
________________ 1| piniginis ufstatas 33955,64 eury
3.4.10. Mokéjimy terminas I I Ne véliau kaip per 60 (SeSiasdeSimt) dieny
| | nuo tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo
________________ . ldenos.
T I
3.4.11. Sulaikoma suma : : 5 proc. nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty
________________ 4 ___ _Darbyvertés(bePVM),
o I . )
3.4.12. Delspinigiai dél véluojancio | 9.9. 0,02 proc. nuo laiku neapmokeétos sumos per
mokéjimo | | dieng

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau nei per 14 d. d.
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

nuo sutarties jsigaliojimo dienos, Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-priémimo akta

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris vadovaudamasis
aktualios redakcijos statybos normatyviniais dokumentais vykdys Darby technine prieZitra.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba
leidZiantj dokumenta bei perduoti ji Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui. UZsakovas
taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projekta ir vykdant Darbus, organizuoti Statybos
uzbaigimo procediirg, teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei dalyvauti posédzZiuose.
UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje
minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos viesyju pirkimy
istatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 p.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaina.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.2 ir 12.6 p. ir nesumoka netesyby, numatyty uz
sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma, UZsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti iSskaiciavimus i§ Rangovui mokétiny sumy dél
netesyby ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta, suteikti Darbams atlikti ir uzbaigti biitinas paslaugas
[kadastriniy ~ matavimy  atlikimas, energinio naudingumo  sertifikavimas, vykdymo
dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas, pastatyto statinio ar nutiesty
inZineriniy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky parengimas, kitos inZinerines
paslaugas, matavimai ir bandymai, reikalingi statybos procesui ar statybos uZbaigimo
procediiroms (kad biity suraSytas reikiamas statybos uZbaigimo dokumentas), organizuoti
statybos uzbaigimo procediiras ir objekto uzbaigimui reikalingus tyrimus bei bandymus] vykdyti
ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte (jo techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Darby vykdymo
grafiko, nurodyto Veikly saraSe, terminy, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymuy, jstatymuy
igyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy. Darbo
projektas turi biiti parengtas ir suderintas taip, kad Darbai bty atlikti Veikly saraSe nustatytais
terminais. Rangovas ne véliau kaip per 7 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos privalo
pateikti UZsakovui Veiklos Ziniarascio detalizacija - samatinius skai¢iavimus (lokalines samatas)
ir pagal Veiklos ZiniaraStj parengta Darby vykdymo grafika.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.
Rangovas privalo uZtikrinti, kad visi statybvietéje esantys ir statybos darbus atliekantys Zmonés
turéty skaidriai dirbanc¢iy asmeny identifikavimo kodus arba juose uZSifruotus duomenis
pagrindZiancius dokumentus, jeigu kodas negali biiti suformuotas. Rangovas atsakingas uZ
statybvietéje esanciy asmeny identifikavima, taip pat kitas, su statybvietéje esanciy asmeny
identifikavimu susijusias, pareigas ir atsakomybe.

Rangovas yra atsakingas uZz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby saugg ir prieSgaisrine sauga statybos objekte visa Darby vykdymo
laikotarpj. Rangovas jsipareigoja savo 1éSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikia).

......

kvalifikacijos atestata.



5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 14 dieny turi:

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai
perZitirai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto sprendinius pagal UZsakovo pateiktas pastabas.
Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél
Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jiems nustatytas pareigas, numatytas
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ir parengti Darbo projekta bei ji suderinti
su UzZsakovu.

Rangovas, dalies Darby vykdymga perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo,
jo igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Patvirtina,
kad jis atliko visy dokumenty analize, jam yra aiSki UZsakovo uZduotis, jis turéjo galimybe
numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie turi bati atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi
pastaby Techninio projekto sprendiniams ir kad Siuos sprendinius yra pajégus realizuoti. Turi
biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir
visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant biitinus Sutarciai jvykdyti
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turéjo ir
galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasiilymy pateikimo termino pabaigos (i$ ju ir Darby apimciy
ar kiekiy padidéjimo rizikos, nurodytos 5.9 p., jvertinimas).

Faktiniy Darby apimciy ar kiekiy padidéjimas ir neatitikimas finansine iSraiska iki 15 procenty,
skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti
Veikly sarase ar Projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei bei rizikai ir
nelaikomi papildomais Darbais ar Darby apimtimis, o Darby apimciy ar kiekiy sumazéjimas
finansine iSraiSka iki 15 procenty, skaiciuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, ir
neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose
nelaikomi atsisakomais Darbais ar Darby apimtimis.

Sis punktas netaikomas naujoms apimtims ir darbams, kurie atliekami UZsakovo pageidavimu,
siekiant pagerinti objekto funkcines ar kokybines savybes ir UZsakovo pripaZjstami papildomais
darbais.

Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti UZsakovo nuo nuostoliy dél UZsakovo ir/ar
treciyjy asmeny sveikatos paZeidimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo, ir kurie atsirado dél
Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UzZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms. Rangovas privalo atsiZvelgti, kad Darbai bus vykdomi pastate,
kuriame yra veikiancios jstaigos ir turi uZtikrinti (numatyti priemones), kad Darby vykdymo
metu nebiity trukdoma jstaigy veikla. Numatomos priemonés turi biiti suderintos su jstaigy,
kuriy patalpos bus susietos su vykdomais statybos darbais, administracija.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.11.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.11.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines MedzZiagas ir nereikalingus Rangovo jrenginius;
5.11.3. valyti ir prizitiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biiti
saugls, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir



5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj Siy keliy remonta,
kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reiketi, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui
galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti
statinio naudotojui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UzZsakovas ar statinio
naudotojas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygu arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiCiami asmenys,
nurodyti Rangovo pasitilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biti ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prieS paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, ne
véliau kaip prieS vieng diena, privalo informuoti Statinio statybos techninés priezZiiiros vadova,
kuris patikrina, apZiiri ir, jeigu reikia, priima bandymuy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo
saskaita privalo tg Darba atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato
véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, kadastriniy matavimy byla ir jos kompiuterine laikmeng
(jei bitina) bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui pries
atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prieS 3 darbo dienas.
Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés
priezitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas gali atmesti tq Darbo projekto dalj,
Iranga, MedzZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rasStu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti triikumus, defektus ar pakeisti
MedZiagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZtikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo Sios atsakomybés
treciyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patyre dél Siy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieziiros ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipaZzinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uZ jy prieZiiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tgq praradima nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos
ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios, kad
UZsakovas galéty naudoti, prizidréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Iranga.
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5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

6.1.

6.2.

Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sia
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti butini
dokumentai. Jei Sie, aukS¢iau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi biti
pridedamas vertimas j lietuviy kalba.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiline atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos
datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju
atstovus Subrangovy saraSe (3.2.7 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UzZsakova. Gaves tokj praneSima ir jvertings Rangovo sitilyma, UZsakovas rastu
sutinka, arba nesutinka. Jei UZsakovas nesutinka, raSte Rangovui turi biiti nurodomos
nesutikimo prieZastys.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZianc¢ius dokumentus ir
dokumentus, jrodancius, kad néra paSalinimo pagrindy, o UZsakovas, prieS patvirtindamas tokij
keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir juy
atstovus Subrangovy saraSe (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gaves tokj praneSima ir jvertines Rangovo sitilyma, UZsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UzZsakovui, kad Sutartj
vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

Jeigu Techniniame projekte ar Veikly saraSe yra nurodyti konkretlis modeliai, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, Iranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas,
Iranga ar Mechanizmus.

Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stendg, vadovaudamasis Statybos
jstatymu.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas nurodytas 3.4.5. p. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos
privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir defekty
pasalinima.

Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy, t.y. véluoja atlikti
bet kokig Darby grupe nurodytg Veikly saraSe ar Darby vykdymo grafike ir nepateikia
UZsakovui pagrijsty jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UzZsakovas gali jteikti Rangovui
praneSimg, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiciau jvykdyti Darbus.
Jeigu rangovas, gaves tokj praneSima, nesiima priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
UZsakovas, jteikes antra pranesima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.2.3 papunkdio salygas.
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6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Veikly sarasSas ir pateiktas Darby vykdymo
grafikas gali biiti koreguotas tik dél aplinkybiuy, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir dél kuriy gali
biiti stabdomi (esant reikalui) Darbai ar jy dalis :

1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti;

2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta),

be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

treciyjy Saliy jtaka;

sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie3ajj pirkima;

laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UzZsakovas;

bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity
galéjes tikeétis;

8. fizinés klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygu Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;

9. bet koks uzZdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

10. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

11. dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél ju negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po
Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos.

12. bet kokio vélavimo, klii¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant
rastu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikq), kuris buvo likes iki sustabdymo.
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi baiti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo
Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti
aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
samatiniais skaiciavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I5laidy
apmokéjima.

Nk Ww

Rangovas dél savo kaltés neuzbaiges Darby iki nustatyto Darby atlikimo termino, nurodyto
Sutarties 3.4.5. p., pabaigos ir nepateikes UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanciy Darby
vélavima, sumoka UZsakovui netesybas - 3.4.7 p. nurodyto dydZio delspinigius.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (besalygine ir neatSaukiamg banko garantijg) arba piniginj
uzstata, kuris pervedamas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita
Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas
188771865) Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties
pasiraSymo dienos (Sutarties pasirasymo diena laikoma, kai Sutartj pasiraSo abi sutarties Salys
ir tai laikoma Sutarties Salies, kuri pasirasé Sutartj paskutiné — data. PasiraSant sutartj
kiekviena Salis privalo aiskiai nurodyti Sutarties pasirasymo datq, tai yra kada konkreciai
pasiraso Sutartj). Uztikrinimo suma nurodyta 3.4.8. p. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties
ivykdymo uzZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj ir UZsakovui
atitenka pasitilymo galiojimo uZtikrinimas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo
iSdavimo ( ar piniginio uZstato 1éSy pervedimo j uZsakovo saskaitg ) dieng ir jo galiojimas turi 30
dieny virSyti sutartyje numatytg Darby atlikimo pabaigos terming. Jei Darby atlikimo terminas
yra pratesiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai
turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uzZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta pinigy
suma ar atsakyta uZz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal



7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pateikti
nauja Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija. Rangovui, pasirinkus Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo biidq — piniginj uZstatg ir UzZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo
uztikrinimu arba jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10
(deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pervesti panaudoto piniginio uZstato skirtumo dalj j
Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita. Rangovui nejvykdzius iy
isipareigojimy, UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj be atskiro rastiSko Rangovo
ispéjimo apie numatomgq Sutarties nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uZtikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo dokumento
pasiraSymo per 10 dieny nuo rastiSko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi nustatyti Darby defektai;
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas:
Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis i Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova
kartu pateikdamas Atlikty statybos darby perdavimo UzZsakovui akta ir uztikrinimo dokumenta,
kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i$
tokios treciosios 3alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar
bankroto atveju turi uzZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy
apmokéjima UZsakovui.
Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:
- turi biti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti atSaukiamas;
- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 proc. statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos (su PVM).
Statybos uZbaigimo terminas yra 35 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 p. reikalavimais, privalo iStaisyti defektus (jei reikia),
kad biity galima suraSyti Statybos uzbaigimo dokumenta.

UZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas, gaves Rangovo
prasyma pagal 8.1 p., per 14 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendra atlikty Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZitros vadovas. arba

8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 p. nurodytas uZtikrinimo
dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties sglygy 8.2 p. nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai iS esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas
paskutine to laikotarpio diena.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta UZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

techninés prieZitiros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis i
Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél Statybos uZbaigimo procediiros
pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti, kiek tai
priklauso nuo jy, kad kuo greiciau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, biity atliktos
statybos uZbaigimo procediros ir suraSytas Statybos uZbaigimo dokumentas arba UZsakovui
pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia paSalinti neatitik¢iy saraSe nurodytus triikumus
(defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrenginius, Medziagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZiiiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apzitréti, skirti bating reikalinga transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Jeigu Uzsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas
po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo komisijos nurodytg
termina, atsiZvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus
ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per §j
terming UZsakovui suteikia teise iki Statybos uZbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir
atlikti bandymus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo iSlaidy suma iS
galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uZzbaigimo procediiros laikotarpis,
virSijantis 8.4 p. nustatyta 35 dieny terming ir (arba) 8.5 p. nustatyta 28 dieny terming ir
nepriklausantis nuo Saliy, j bendra Sutarties trukme nejskaiciuojamas.

Jeigu UzZsakovas praleidZia 8.4 p. jam nustatyta terming kreiptis | Valstybine teritorijuy
planavimo ir statybos inspekcija, ir dél to Rangovui nesuteikiamas 8.5 p. nustatytas laikas, tai
neatleidZzia Rangovo nuo 8.5 p. nustatytos pareigos organizuoti statybos uzbaigimo komisijos
nurodytus bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir surasytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei UzZsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas
ir Rangovas pagal UZsakovo jgaliojimga atliks statinio teisine registracija.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 3.4 p. nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais Pakeitimais ir
perskaiciavimais pagal 9.10 p. (jei taikoma)

Siai Sutariai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali bati nustatytas
Veikly sarase ar Techninio projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniarasciuose, jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams
(projektiniams) kiekiams, kurie gali biti nustatyti Veikly saraSe ar Techninio projekto
dokumentuose — sanaudy kiekiy ZiniaraSc¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarasSe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 p. numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis
priZiiirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Veikly sarase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir pranesti
Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiira. PVM saskaitos faktiiros turi biiti teikiamos naudojantis
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus 5 proc. sulaikyma. Bendra sulaikymy
suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento iSdavimo su
salyga, kad prievolés iSmokéti sulaikyta sumg atsiradimo dieng UZsakovas neturés Rangovui
jokiy pretenzijy dél Darby triikumy ir Rangovas pateiks garantinio laikotarpio jsipareigojimy
garantija/ laidavimo rasSta. Rangovui per UZsakovo nurodyta terming nepaSalinus UZsakovo
nurodyty Darby trikumy UzZsakovas, jvertines/paskaiciaves Darby trikumams paSalinti
reikalinga sumaq, per protinga terming nuo UZsakovo nustatyto Darby triikumy paSalinimo
termino pabaigos, sumoka Rangovui tik tg bendra sulaikymu suma, kuri liko atskaiCius Darby
trikumy paSalinimui paskaiCiuota suma. Jei Darby trikumai paSalinti, taiau Rangovas
nepateikia garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantijos/ laidavimo rasto, UZsakovas turi teise
visg garantinj laikotarpj (3 metus) laikyti ,sulaikyma“ ir naudoti jj defekty taisymui. Praéjus 3
metams, uzsakovas ,,sulaikyma“ (arba jo likutj) privalo graZinti rangovui.

UZsakovas, gaves 9.4 p. nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas
atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1 koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumga tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZziu; ir (arba)

9.6.2 Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UzZsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi bati laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo
akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, suraSomas
Statybos uzbaigimo dokumentas ir Rangovas pagal UZsakovo jgaliojimg atliko statinio teisine
registracija. Statybos uZbaigimo dokumentas galutiniam mokéjimui nereikalaujamas, jeigu
UZsakovas praleidZia 8.4 p. jam nustatyta terming ir dél to Statybos uZbaigimo dokumentas
nesuraSomas per Statybos uZbaigimo termina.

Kartu su galutiniu mokéjimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyma:

)] Rangovui iStaisius nurodytus defektus ir suraSius Statybos uzZbaigimo dokuments -
visg, arba
(ii) Rangovui neiStaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius Statybos uzbaigimo

dokumento ir pasibaigus defekty iStaisymo terminui — suma likusia, atskaicius
defekty taisymo suma.
UZsakovas privalo mokéti Rangovui: sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4.10 p. nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokeéjimo dokumenty
patvirtinimo.
Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy per 3.4.10 p nurodytu terminu, tai jis turi
teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 p.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiCiama, iSskyrus Siame ir 10.2 p. nurodytais
atvejais:
9.10.1. pagal 10.2 p. iforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama (jei
reikia) papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél
Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant aukS¢iau esancio bido
taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybeés taikyti aukSciau esantj biida, gali biti
taikomas Zemiau esantis biidas:
a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:
- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
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- iSskaiCiuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzZmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy
iSlaidy apskaiCiavimo taisyklés“ nuostatas.

9.10.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba maZinama. PerskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo
kei¢iamas mokescCio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keiciamas
(maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaiciuota
Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo keiiamas Sio mokescio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiCiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

SN:A.}.M X (]_.l.h)
(1+£> 100
100

S - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
T’ - senas PVM tarifas (procentais)

T\ - naujas PVM tarifas (procentais)

9.10.3. Sutarties kaina dél Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybeés
skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy indekso (toliau Indeksas) pokycio
perZilirima ne anksCiau nei po 3 ménesiy, laikotarpio, skaic¢iuojant nuo Sutarties
isigaliojimo ir véliau gali biiti perZitirima ne daZnesniu nei 3 meénesiy laikotarpio
daznumu. Kiekvienos sekancios perZiiiros laikotarpio pradZios Indekso reikSmé yra
paskutinés (ankstesnés) perZitiros laikotarpio pabaigos Indekso reikSmeé. .Atliekant
perZilirg, pagal Zemiau nurodyta formule jvertinamas Indekso pokytis per 3 ménesiy
laikotarpj** -- nustatomas Indekso pokycio koeficientas, kuris fiksuojamas rastu ir
patvirtinamas abiejy Saliy parasais.

K = Ipy / Tpy,

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

Ip; — Indekso reikSmé laikotarpio pradZioje;

Ipp — Indekso reiksSmé laikotarpio pabaigoje
Sutarties kaina keiCiama, jei laikotarpio pradZioje buves Indeksas per 3 ménesiy
laikotarpj padidéja/sumazéja daugiau nei 2,5 proc. Sutarties kaina perskai¢iuojama
iki perskaiciavimo pagal Sutartj neatlikty ir neapmokeéty Darby verte padauginant is
Indekso pokycio koeficiento.
Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties kaing jsigalioja suraSius jj raStu ir abejoms
Salims patvirtinus jj parasais.
Jeigu Darbai véluoja dél prieZasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés | Darby terminy
pratesima, perZitrint Sutartj uZdelsty Darby kaina neperskaiciuojama dél kainy lygio
kilimo bet turi biiti perskaiciuojama dél kainy lygio kritimo.

** Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, nustatytas Sutarties 9.10.3 punkte arba pagal
Sio punkto nuostatas tarp Saliy sudarytame Papildomame susitarime.

9.11. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz ju atliktus Darbus. Apie tai UZsakovas
raStu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsiZvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams
Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka. TriSaliy susitarimy sudarymas negali biiti
laikomas UzZsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

Pakeitimai gali apimti:
10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.2. bet kuriy Darby atsisakyma arba Darby apimties sumazinimg ar Darby apimties
padidinima arba Darby papildyma;
10.1.3. darby kokybés ar bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurias MedZiagas ir Jranga.

Sutartis gali biiti kei¢iama nepaZeidZiant VP] 89 straipsnio nuostaty, vadovaujantis Sios Sutarties
nuostatomis ir forminama tokia tvarka:

10.2.1. Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais [pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
brézZiniais (jskaitant Projekto korektiira,) ar kitais dokumentais], kurie turi buti
patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés prieZitiros vadovo ir projektuotojo
ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su
UZsakovu - suraSomas protokolas dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (specifikacijas, bréZinius ir
kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindima ir skaiciavimg (vadovaujantis 9.10.1
papunkciu).

10.2.3. Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripaZistami atsisakomais ar
papildomais pagal 5.9 p. nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba maZinantys Darby
apimtis ar Darby kiekius ir virSijantys 5.9 p. nurodyta riba papildomai jforminami
susitarimu, kuris turi biiti patvirtintas bei pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

10.2.4. jei UZsakovo nuomone biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar biitina/tikslinga
mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia atsisakomy Darby lokaline samata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo btidus UZsakovui jvertinus Rangovo samata bei
5.9 p. nuostata, Darby atsisakoma ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia)

10.2.5. jei pagal Sutartj numatytas Darby apimtis ar atskirus Darbus (ar ju dalj)
bitina/tikslinga keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas,
apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei
siilyma dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby
lokaline samata, kurioje nurodo vykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas, sudaryta
pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, UZsakovui
jvertinus ir suderinus Darby apimciy ar kiekiy pasikeitimus, nevykdomus Darbus
keiciantieji Darbai atliekami nevykdomy Darby saskaita ir koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia).

10.2.6. Jei bitina/tikslinga atlikti papildomus Darbus ar Darby apimtis, Rangovas
pateikia papildomy Darby lokaline samata, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo budus. Jei UZsakovui jvertinus Rangovo
pateiktus dokumentus pagal 5.9 p. nuostatas Darbai pripazjstami papildomais
Darbais, darbai jsigyjami VieSyju pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atlikty darby aktai turi atitikti atliktus Darbus ir suderintus ju vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti keic¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
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10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikaciju, aiSkinamyjy
raSty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimais nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaidg
arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSima, privalo
pateikti Rangovui triikstama informacijg, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitima. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biti patvirtintas
Techninj projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet
ne véliau kaip per 5 dienas praneSti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZasciy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy
papildomy ISlaidy apmokéjimo, kurios jam priklausyty, jeigu jis apie salygas, kuriy negaléjo
numatyti, UZsakovui pranesé per Siame punkte nustatytq terminag.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darba (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atsiysti savo jgaliotg atstova dalyvauti nustatant defektus, ju pasalinimo terminus ir
pasiraSyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus.
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo
jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu UZsakovo, statinio
naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo prieZastis nustatoma, kad
defekty atsiradimo prieZastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo
padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy biity) iSlaidy.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovy
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo
iSlaidy apmokéjima UZsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biti ne maZesné kaip 5 proc. statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

UZsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny
apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i$ Statybvietés dél Siy esminiy
sutarties paZeidimuy, jei Rangovas:
12.2.1. nevykdo Sutarties salyguy 12.1 p. nurodyty Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas iS esmeés negauna Darby rezultaty, nurodyty
Sutarties salygy 1.1 p., negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,
12.2.2. visais pagrijstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;
12.2.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

14.1.

isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarasa ir nurodyta grafika ir
tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.2 p.:
12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo, dél Darby saugos, ir Zmoniy saugos uZtikrinimo priemoniy jvykdymo ir
statybvietés sutvarkymo.
12.3.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius, baudas ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo
iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties nutraukimo. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél
nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma | nuostolius. UzZsakovas, padares tokius
atskaitymus, visa likusig Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

UZsakovas, jspéjes Rangova prieS 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj ir kitais pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimo jstatymo
90 straipsnio nuostatose.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie
tai raStu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties paZeidimy:
12.5.1. per 60 dieny nuo Sutarties 3.4.3 p. nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;
12.5.2. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino, bet ne trumpiau kaip 120 dieny..

Jeigu Sutartis nutraukiama pagal Sios Sutarties 12.2 p. arba jei Rangovas nutraukia Sutartj ne
pagal 12.5 punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka UZsakovui 10 proc. Sutarties kainos
dydzio bauda ir atlygina UZsakovo nuostolius, susidariusius dél sutarties nutraukimo.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygu punkta:

12.7.1. Rangovas per UZsakovo nurodytq terming privalo jvykdyti UZsakovo nurodymus
dél turto, atlikty Darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos
priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo ir subrangovy
vykdytais Darbais.

12.7.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus ir, Rangovui jvykdZius 12.7.1. papunktyje nurodytus
reikalavimus, uz juos sumokeéti. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti
bet kuriuos nuostolius ir papildomas iSlaidas, susijusias su defekty iStaisymu.
UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visa likusia Rangovui mokéting suma
privalo iSmokéti Rangovui.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu
iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gino sprendima. Gavusi pasiiilyma gin¢g spresti
derybomis, Salis privalo i jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti iSsprestas per ne ilgesnj nei
60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie
tai kitg Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
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14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios iS
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai, laikydamosi
2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy
asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau — Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo (toliau — [statymas) ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
asmens duomeny tvarkyma.

Siekiant aiSkumo, Salys susitaria, kad Siame skyriuje vartojamos savokos suprantamos taip, kaip
jos apibréziamos Reglamente, [statyme.

Abi Salys yra asmens duomeny valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojy asmens duomenis
teiséto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos
darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar kity atstovy, taip pat kity asmeny
duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teiséto intereso, siekiant pareiksti ar apsiginti nuo ieSkiniy
ar kity reikalavimy, taip pat siekiant jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas
teisines prievoles, tikslais bei juos atitinkanciais teisiniais pagrindais.

Salys jsipareigoja jgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones uZtikrinancias
tvarkomy asmens duomeny apsaugg. Salys uztikrina gauty asmens duomeny apsaugg nuo
neteisétos prieigos prie jy, nuo neteiséto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio
neteiséto asmens duomeny tvarkymo. Nurodytos priemonés turi uZtikrinti iSkilusiq rizika
atitinkantj saugumo lygi.

Kiekviena Salis jsipareigoja prieiga prie asmens duomeny suteikti tik tiems savo darbuotojams,
kuriems prieiga biitina siekiant uZtikrinti pareigy pagal Sutartj vykdymui.

Kiekviena Salis atsakinga uZ savo teikiamy asmens duomeny tiksluma. Salys susitaria, kad
Salis, iStaisiusi ar papildZiusi ankscCiau siystus asmens duomenis, nedelsiant informuoja kita Salj
apie tokius pataisymus ar papildymus.

Salis, nustaciusi, kad kita Salis tvarko pagal 3ia Sutartj tvarkomus asmens duomenis
nesilaikydama teisés aktuose nustatyty reikalavimy, apie tai informuoja netinkamai asmens
duomenis tvarkancig Salj ir turi teise sustabdyti keitimasi asmens duomenimis iki tol, kol bus
padalinti paZeidimai. Pasalinusi paZeidimus, Salis informuoja asmens duomenis pateikusia Salj
apie pasirengima toliau tinkamai vykdyti Sutartj. Keitimasi asmens duomenimis nutraukusi
Salis, jvertinusi i§ kitos Salies gautg informacija, gali atnaujinti asmens duomeny teikima.

Kiekviena Salis jsipareigoja nedelsdama informuoti kita Salj jvykus asmens duomeny saugumo
paZeidimui (bet kokiam paZeidimui, kai Salies pagal Sutartj tvarkomi asmens duomenys
atsitiktinai ar neteisétai sunaikinami, sugadinami, prarandami, pakei¢iami, be leidimo
atskleidZiami, perduodami, saugojami ar kitaip tvarkomi), kai toks paZeidimas gali turéti poveikj
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15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

16.1.

Sutarties vykdymui ar kitos Salies atliekamoms duomeny tvarkymo operacijoms. Tokiu atveju
Salys pagrjstai praSoma apimtimi bendradarbiauja tarpusavyje vykdydamos taikytinuose teisés
aktuose nustatytas su duomeny saugumo pazeidimu susijusias pareigas.

Jeigu viena Salis i§ asmens, kurio asmens duomenys yra tvarkomi pagal $ig Sutartj ar prieZiiira
vykdancios institucijos gauna skunda, praneSimq ar raSta, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai
susijes su kitos Salies kaip duomeny valdytojo vykdomu asmens duomeny tvarkymu, ta Salis
operatyviai persiuncia tokj skunda, pranesimg ar rasta kitai Saliai ir pagrjstai bendradarbiauja su
kita Salimi bei suteikia kitai Saliai pagrjsta pagalba.

Salys susitaria bendradarbiauti, siekdamos uztikrinti, kad taikytinuose asmens duomeny teisine
apsauga reglamentuojanciuose teisés aktuose, jskaitant Reglamento 32, 33, 34, 35, 36
straipsnius, kiek tai susije su kaip duomeny valdytojas veikiancios Salies atliekamu tvarkymu ir
asmens duomeny perdavimu kitai Saliai.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biiti
saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy, arba kiek tai reikalinga
Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys
sunaikinami.

Gali biti tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanc¢iy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) einamos pareigos; (IV)
jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir
interesais vykdomas susirasinéjimas ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemq prieiiﬁros funkcijas In informaciniq sistemq, kurias Salys naudoja tarpusavio

one—

pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutartles vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytOJq Tokiu atveju Salys privalo uztikrinti, kad
tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos $i
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikima.

Kiekviena Salis jsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie bus
pasitelkti Sutar¢iai su Salimis vykdyti, apie jy asmens duomeny tvarkyma, vykdoma kitos Salies
Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visa Reglamento 13 ar 14 straipsnyje
nurodyta informacija. Informuojancioji Salis su anks¢iau nurodyta informacija privalo
supazZindinti pasiraSytinai arba el. paStu (jei pagal elektroninio paSto adresa jmanoma
identifikuoti gavéjq), iSsaugoti su tuo susijusia informacija ir, kitai Saliai pareikalavus, ja
nedelsiant pateikti.

Salys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba graZins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir ju kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar juy Salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinima. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma,
Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko iSduoto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo su
lydrasciu UZsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio uZstato
pervedimas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaitg, data. Sutartis
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Perkanciosios organizacijos skiriamas asmuo, atsakingas uZ sutarties vykdyma, sutarties ir
pakeitimy paskelbimg pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 punkta - Siauliy miesto
savivaldybés administracijos Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistas Saulius Adomaitis,
tel. 841 386 451, el. p. saulius.adomaitis@siauliai.lt
Prie sutarties pridedama:

16.3.1. Jkainotas Veikly sara3as;

16.3.2 Statybvietés perdavimo — priémimo akto (forma);

16.3.3. Darby perdavimo — priémimo akto (forma);

16.3.4. Atlikty darby akto (forma);

16.3.5

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susiraSinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys i Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato

ir, kaip visiSkai atitinkancia jy valiq ir ketinimus, pasirase.

Saliy rekvizitai ir paraSai:

UZSAKOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai

Kodas 188771865

A.s.Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771
Swedbankas, b. k. 73000

tel. 8-41 59 63 14

faksas 8-41 52 41 09

Administracijos direktorius Antanas Bartulis
( Vardas , pavardé)

RANGOVAS

UAB Adeso

Metalisty g. 10LT-78151, Siauliai
Kodas 305539271

PVM mokeétojo kodas LT100013104215
Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Sask. Nr: LT627300010162187208
Swedbank, AB

Banko kodas: 73000

tel.: +370 671 64687,

el. pastas: info@adeso.lt

Direktorius Marius Zabaras
( Vardas , pavardé)

A V.

Sutarties kuratorius statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistas Saulius Adomaitis, tel. 841 386 451

( Padalinio pavadinimas, pareigos, vardas, pavardé, tel. Nr.)
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ATLIKTU DARBUY AKTAS Nr.

Data
Uzsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m., meén.
. Adlikty Darby Atlikty ]?arbq Athl.<tuc Darby
Kaina rupés (etapo) grupés grupés (etapo)
Eil. Darby grupiy (etapy) pagal Sutartj gélalli)s (%) nlzl o (etapo) dalis per
Nr. pavadinimas (Eur) be PVM Dar(l)a (%) per atsiskaitoma
a diilcl)s atsiskaitoma | laikotarpj suma
P laikotarpj (Eur) be PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Veikly sqrasq]
Suma be PVM (Eur):
PVM [tarifas]:
Bendra suma su PVM (Eur):
Sulaikoma suma 5 % be
PVM:
Mokama suma:
UZsakovas Rangovas
2022 m. men. 2022 m. meén. d.
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Statybvietés perdavimo-priémimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas:

UZsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties salyguy 4.1 punkto nuostatomis Siuo
Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — [pavadinimas] Statybvietés
valdymo teise.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j aktq patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos paZymeétos bréZinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézZinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bikle,
uz kurig Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby bréZinys;
2. Esamg Statybvietés priklausiniy biikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar
kita.

Uzsakovo atstovas

Parasas: Data

Rangovo atstovas

Parasas: Data
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DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... 1.0 d.
[Rangovo  pavadinimas],  atStovaujaINa  ....ccccccceeeeeervveersineessueessnneennnns ,  veikiancio
PAGAL .ttt et st ns , toliau vadinamas Rangovu,
ir [Uzsakovo pavadinimas], atstovaljama ceccceeevcveeereeennieenneesnneeneees , veikiancio
PAGAL ettt , toliau vadinamas UZsakovu (toliau

kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais
Nr. , sudaré §j Darby perdavimo-priémimo aktq:

1. Rangovas perduoda UZsakovui atliktus Darbus .........cccccceviemieniieniieniieneenieenne [Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o UZsakovas
Siuos atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusia.........ccccceceeeeee. Eur
(feveeemree et e ettt et e ettt e et e e st e e st e e e st e e et e e et e e et bae e abeeenraeeenaeenaraeas eury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas Darby priémimo perdavimo
metu neturi Rangovui pretenzijy dél atlikty Darby kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teisine galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Uzsakovo atstovas
[Pavadinimas]

Rangovo atstovas
[Pavadinimas]

[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé]

[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos

techninés prieZiaros vadovas
[Vardas, Pavardé]

[Atestato numeris]

Parasas



PASIULYMAS
VAIKU GRUPINIO GYVENIMO NAMU RAMUNIU G. 19, SIAULIUOSE STATYBOS

Siauliy miesto savivaldybés administracijai

PIRKIMUI
2022-09-05
(Data)
(Vieta)

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA:

Tiekéjo arba tkio subjekty grupés dalyviy pavadinimas, juridinio

asmens kodas (-ai) (jeigu pasiilymq teikia fizinis asmuo — verslo | Adeso, UAB jm. k. 305539271

ar individualios veiklos pazyméjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)

Ukio subjekty grupés dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis
tikio subjekty grupei (pildoma, jei pasiitlymq teikia tiekéjy grupé)

Asmens, jgalioto bendrauti su perkancigja organizacija, | Ovidijus Grikstas mob.
kontaktiné informacija (vardas, pavardé, tel., faks., el. p., adresas) | +37068331258, info@adeso.|t

2.

INFORMACIJA APIE UKIO SUBJEKTUS, KURIU PAJEGUMAIS TIEKEJAS

REMIASI, KAD ATITIKTU PERKANCIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI)
(nurodomi ir kvazisubtiekéjai — fiziniai asmenys, kuriuos ketinama jdarbinti pirkimo laiméjimo

atveju)
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia kity ukio subjekty pajégumais pagal VP] 49 str.)
Eil. | Ukio subjekto Nuoroda i skelbimo apie pirkima Sutarties objekto dalies,
Nr. | pavadinimas, juridinio punkto salyga, kuriai atitikti perduodamos vykdyti
asmens kodas, adresas remiamasi iikio subjekto pajégumais | subtiekéjui, apraSymas
1.
2.
3. INFORMACIJA APIE ZINOMUS SUBTIEKEJUS IR JIEMS PERDUODAMA
VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus)
Eil. | Subtiekéjo pavadinimas, juridinio Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti
Nr. | asmens kodas, adresas subtiekéjui, aprasymas
1. | UAB ,Dairtinas ir kompanija‘“, jm. K. Vidaus ir lauko inZineriniai tinklai
145212521, buveinés adresas Aido g. 3-1,
LT-78323 Siauliai
2. | UAB,Vatomas“ jm. k. 303063902, Lauko ir vidaus elektrotechnikos ir silpny sroviy
buveinés adresas Varpo g. 55A-14, LT- darbai
76239 Siauliai ,
3 UAB ,.Siauliy tauro rysiai“ jmonés kodas Lauko ir vidaus elektrotechnikos ir silpny sroviy
144961133, buveinés adresas Pramonés g. | darbai
15, LT-78137 Siauliai

4. PASIULYMO KAINA




4.1. Pasitilyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiiilymuose kainos nurodytos uzsienio valiuta,
jos turés biiti perskaic¢iuojamos j eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamg orientacinj euro ir
uzsienio valiuty santykj, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uzsienio valiuty santykio Europos Centrinis
Bankas neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatomg ir skelbiamg orientacinj euro ir uzsienio valiuty
santykj pasiiilymy pateikimo diena.

4.2. Apskaiciuojant kaing, turi biiti atsizvelgta j visg pirkimo dokumentuose nurodyta pirkimo
objekto apimt;j ir reikalavimus, kainos sudétines dalis. Perkancioji organizacija, tiekéjui baigus vykdyti
sutartj, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy islaidy, jei pirkimo dokumentuose aiskiai
nenurodyta Kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekéjas yra ne PVM mokétojas, turi apie tai nurodyti
pasiiilyme, nurodant teisinj pagrindg. Tiekéjas turi jvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM
mokétoju. Jei tiek¢jas vykdydamas sutartj taps PVM mokétoju, pasitilyme turi nurodyti kaing su PVM.
Pasitilymy kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokes¢iais, jskaitant PVM. Tuo atveju, Kkai
mokesCius reguliuojanciy jstatymy ir jy igyvendinamyjy teisés akty nustatyta tvarka perkancioji
organizacija pati turi sumokéti PVM | valstybés biudzeta uz jsigyta pirkimo objekta, Sis mokestis
iskaiciuojamas ] pasiiilymo kaing (jeigu tiekéjas jo nejskaiciavo pateikiant pasitilyma, palyginimo tikslais
iskaiciuoja pati perkancioji organizacija). | pasiiilymo kaing privalo biti jskai¢iuoti visi mokesciai bei
visos kitos Tiekéjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir netiesioginés iSlaidos, darbo jégos,
mechanizmy ir medZziagy kaina, transporto ir visos kitos i§laidos, jvertinus visas veiklos rizikas, susijusias
su darby atlikimu pagal Sias pirkimo salygas, ir kitos iSlaidos sutarciai jvykdyti.

4.3. Jeigu pasililyme nurodyta kaina, isreiksta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos
zodziais, teisinga laikoma kaina, nurodyta zodziais.
4.4, Visos pasitilyme nurodytos kainos (ir jy sudétinés dalys) turi buti nurodomos dviejy

skai¢iy po kablelio tikslumu. Jei trecias skaicius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaicius po kablelio
paliekamas koks yra, jei trecias skaicius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrgji skaiciy po kablelio padidiname
vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki Simtyjy bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki Simtyjy bus 3,12.

Eil. Pavadinimas Kaina Eur,
Nr. be PVM
1. | Naujo statinio statybos darbai 544250,25

2.  Darbo projekto parengimas 13500,00

3 Kadastriniy matavimy atlikimas, energinio naudingumo sertifikavimas, teisiné 3500,00

registracija

Bendra pasiiilymo verté be PVM: |561250,25

PVM verté (21 proc.): |117862,55

Bendra pasiilymo verté su PVM:|679112,80

Pasitilymo kaina Eur su PVM ZodZiais: Sesi Simtai septyniasdedimt devyni tikstané¢iai vienas §imtas

dvvlika eury a$tuoniasdeSimt centy

4.5. Jei ,,PVM* laukas nepildomas, nurodykite priezastis, del kuriy PVM nemokamas:

4.6. Nejkainavus kuriy nors darby arba nenumacius iSlaidy technologiskai butiniems
procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninéje dokumentacijoje, laikoma kad Siuos darbus
pasiiilymg pateikes dalyvis atlieka savo sgskaita.

4.7. Teikdami §§ pasiilymq ir vadovaudamiesi Konkurso sqlygy 30 punktu, kuriame
nurodyta, kad Perkandioji organizacija reikalauja, kad pasiiilymams biity taikomos VP] 45 straipsnio



2! dalies nuostatos, patvirtiname, kad bendrové neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 2*
dalies 1, 2 ir 3 punkty reikalavimy.

S. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMA

5.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasitilymu CVP IS priemonémis:

Ar dokumente yra PaaiSkinimas, kokia
Eil. Dokumentas Lapy k_onfidenc_i_alios konkreti informacija
Nr. skaicius informacijos? dokumente yra
(Taip / Ne) konfidenciali ir kodél
1 2 3 4 5
1. | EBVPD UAB ,,Adeso” 14 ne
2. | EBVPD UAB ,,Dairiinas ir 14 ne
kompanija“
3. | EBVPD UAB ,,Vatomas* 14 ne
4, | EBVPD UAB ,,Siauliq tauro 14 ne
ry$iai‘
5. | Ketinimo protokolai 3 ne
6. | Mokéjimo nurodymas 1 ne
7. | Igaliojimas 1 ne

PasiraS§ydamas §j pasiiilyma, tvirtintu, kad:

ecsu susipazings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojanciais Lietuvos Respublikos
Istatymais, poistatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja vieSyjy pirkimy atlikimo tvarka bei gali turéti
itakos bet kokiems tarp perkanciosios organizacijos ir tiekéjo susiklostantiems santykiams, kylantiems
1§ Sio pirkimo ir (ar) susijusiems su Siuo pirkimu;

e sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis ir procediiromis,

e pasiiilymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia
tinkamam sutarties jvykdymui;

e pasitilymas galioja 3 mén. nuo pasitilymy pateikimo galutinio termino pabaigos.

InZinierius-sgmatininkas Eivinas Siaulys

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas) (Parasas) (Vardas, pavardé)

Dokumentg elektroniniu
parasu pagirasé
EIVINAS,SIAULYS

Data: 2022-09-05 18:26:03



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBE 188771865, Vasario 16-
osios g. 62, Siauliai LT-76295
UAB "Adeso" 305539271

Dokumento pavadinimas (antrasté)

STATYBOS RANGOS SUTARTIS (GY VENAMOSIOS
PASKIRTIES NAMAS, RAMUNIU G. 19, SIAULIUOSE)

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-12-07 Nr. SZ-1844

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

Pasira§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Antanas Bartulis, Administracijos direktorius, SIAULIU MIESTO
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Sertifikatas iSduotas ANTANAS BARTULIS, Siauliy miesto savivaldybés
administracija LT

ParaSo sukiirimo data ir laikas 2022-12-07 15:53:00 (GMT+02:00)

ParaSo formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2022-12-07 15:53:05 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas 2022-04-19 12:57:47 — 2025-04-18 12:57:47
Para$o paskirtis Pasira§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Marius Zabaras

Sertifikatas iSduotas MARIUS ZABARAS LT

Parafo sukiirimo data ir laikas 2022-12-13 14:36:38 (GMTZ)

Para$o formatas XAdES-EPES

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2022-03-22 15:11:59 —2027-03-21 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Siauliy miesto savivaldybés administracija, j.k. 188771865 LT",
sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:38:08 iki 2024-12-19
12:38:08

Pagrindinio dokumento priedy skaiius

1

|Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaitius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Metadata entry "Address of the author" must not be blank
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2022-12-13
17:14:35)

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuoras§a suformavo 2022-12-13 17:14:35 Dokumenty valdymo
sistema Avilys




