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1. SAVOKOS

1.1. PAGRINDINES SAVOKOS

1.1.1. LITGRID AB projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties (toliau - Sutartis) bendrosiose saglygose didzigja raide raSomos
sgvokos turi Zemiau nurodytas reik§mes, taikomas ir Sutarties specialiosiose salygose, ir Sutarties Saliy susirasinéjime vykdant
Sutartj, jei kontekstas nereikalauja kitaip. Kitos Sutartyje vartojamos bendrinés sgvokos, raSomos ne didzigja raide, atitinka
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose statybos teisés aktuose apibréztas sgvokas.

a) Atlikty darby aktas — pagal UZsakovo pateiktg formg Rangovo parengiamas ir UZzsakovui pateikiamas dokumentas, kuriame
nurodomi Rangovo faktiskai atlikti Darbai;

b) Banko garantija — banko garantija, atitinkanti Sutartyje nurodytus reikalavimus (Sutarties bendruyjy salygy 11.122 punktas);

¢) Darbai — visi darbai, kurie jeina j Sutarties bendryjy salygy 2.1 punkte nurodytg Darby apimtj (jskaitant Jrenginius, Medziagas
ir atlikty Darby rezultatg);

d) Darbo projektas — normatyviniy statybos techniniy dokumenty, kuriuose detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal
kuriuos atliekami statybos Darbai, visuma;

e) Darby atlikimo terminas — Sutarties specialiosiose salygose nurodytas terminas, per kurj turi bati atlikti, uZzbaigti ir perduoti
UZsakovui visi Sutartyje nurodyti Darbai;

f) Darby ziniarastis — po Techninio projekto suderinimo Rangovo parengtas dokumentas, kuriame pagal Uzsakovo pateiktg Turto
grupiy ir turto vienety klasifikatoriy nurodomi atskiri turto vienetai, jy kiekiai ir kaina, ir pagal kurj nustatomi tarpiniy mokéjimy
dydziai, kai Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokéjimai Rangovui atliekami pagal Darby Ziniarastj;

g) Draudziama kilmé — Rangovo, subrangovo ar subjekty, kuriy pajégumais yra remiamasi, ar juos kontroliuojanciy asmenu, taip
pat Jrenginiy, Medziagy, prekiy (jskaitant jy sudedamagsias dalis), paslaugy ar Darby kilmé yra i$ Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo 92 straipsnio 14 ir (arba) 15 dalyje numatytame sgrase nurodyty valstybiy ar teritorijy;

h) Grafikas — tai Uzsakovo ir Rangovo patvirtintas grafikas, kuriame yra nurodyti terminai, per kuriuos Rangovas planuoja atlikti
Darbus;

i) Irenginiai — jrenginiai, jranga, prietaisai, jtaisai, mechanizmai, atsarginés dalys, kompiuterinés programos, kurie turi bati
sumontuoti ir (arba) instaliuoti, ir (arba) perduoti UZzsakovui vykdant Sutart;;

i) Medziagos — medziagos, gaminiai ir kiti produktai, kurie vykdant Sutartj turi bati jkonstruoti, jmontuoti, jdéti, instaliuoti j Objektg
ir (arba) perduoti UZzsakovui, ir kurie néra laikomi Jrenginiais;

k) Nenugalima jéga — aplinkybés, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti, protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, negali uzkirsti
kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui bei néra prisiémusi rizikos dél tokiy aplinkybiy atsiradimo;
I) Objektas — statinys, kuris turi bati pastatytas, rekonstruotas, suremontuotas ir (arba) nugriautas atliekant Darbus;

m) Pagrindiniai jrenginiai — Jrenginiai, kurie Sutartyje nurodyti kaip pagrindiniai, ir kuriems taikomos Sutarties bendruyjy salygy
4.10 punkto nuostatos;

n) Pakeitimas — bet koks Darby pakeitimas, jskaitant Darby dalies atsisakymg ir (arba) papildomy Darby atlikima;
0) Pirkimas — pirkimas, kurj atlikus buvo sudaryta Sutartis;

p) Rangovas — Sutarties Salis, kuri jsipareigoja atlikti ir uzbaigti Darbus (Rangovo sgvoka taip pat apima Rangovo subrangovus,
darbuotojus ir kitus Rangovui dirbancius asmenis, jei Sutarties kontekstas nereikalauja kitaip);

q) Sutartis — tarp Saliy sudaryta sutartis, kuria Salys jsipareigojo vadovautis Siomis Sutarties bendrosiomis sglygomis bei Sutarties
specialiosiomis sglygomis;

r) Sutarties kaina — Sutartyje nurodyta kaina (su PVM), kuri turi bati sumokéta uz visus Rangovo tinkamai atliktus ir uzbaigtus
Darbus. Sutartyje naudojama sgvoka ,pradiné Sutarties kaina“ suprantama kaip Sutarties kaina (su PVM) Sutarties sudarymo
metu, t. y. j ja nejtraukiama ta verté, kuri gali atsirasti dél Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyty jos kainos pakeitimy
pasirinkimo galimybiy (sutarties termino, perkamos apimties, objekto pakeitimy ir pan.). Uzsakovas pradine Sutarties kaing nurodo
sudaromoje Sutartyje. Pradiné Sutarties kaina nekinta per visg Sutarties vykdymo laikotarpj, iSskyrus kai Sutarties kaina
perzidrima pagal joje nurodytas kainy perzidros sglygas;

s) Statybvieté — UZsakovo Rangovui perduota Darby vykdymo vieta;
t) Salys — Uzsakovas ir Rangovas, o Salis — bet kuris i jy;

u) Techniné uzduotis — techniné uzduotis, projektavimo uzduotis arba Techninis projektas (kai jj pateikia Uzsakovas) pagal kurig
turi bati atlikti projektavimo, statybos ir kiti Sutartyje nurodyti Darbai;

v) Techninis projektas arba techninis darbo projektas (toliau — Techninis projektas) — normatyviniy statybos techniniy
dokumenty nustatytos sudéties dokumentuy, kuriuose pateikiami UZsakovo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiCiavimai, bréziniai), skirty statybg leidzian€iam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos uzbaigimo procediroms atlikti,
visuma;



w) Uzsakovas — Sutarties Salis, kuri perka Sutartyje nurodytus Darbus (UZsakovo sgvoka taip pat apima UZsakovo atstovg ir
kitus Uzsakovo darbuotojus bei Uzsakovui dirbancius asmenis, kuriuos Uzsakovo atstovas rastu nurodo Rangovui, jei Sutarties
kontekstas nereikalauja kitaip).

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. DARBUY APIMTIS

2.1.1. Rangovas turi atlikti, uzbaigti ir Uzsakovui perduoti visus Techninéje uzduotyje ir Sutartyje nurodytus projektavimo,
statybos ir kitus Darbus.

2.1.2. ) Rangovo atliekamy Darby apimtj jeina visy Darbams atlikti bei Sutartyje nurodytiems jsipareigojimams jvykdyti reikalingy
|renginiy, MedZiagy, transporto, personalo, dokumenty, draudimo ir kity priemoniy, prekiy bei paslaugy jsigijimas ir apmokéjimas,
iSskyrus atvejus, kai Sutartyje aiSkiai nurodyta, kad juos pateikia UZzsakovas.

2.1.3. ) Rangovo atliekamy Darby apimtj taip pat jeina visy Sutarciai jvykdyti reikalingy leidimy, suderinimy ir pritarimy gavimas,
kurie nebuvo pateikti Pirkimo metu ir kuriy Uzsakovas néra jsipareigojes pateikti pagal Sutartj. Jei Sie leidimai, suderinimai ir
pritarimai pagal teisés akty reikalavimus iSduodamai (atliekami) Uzsakovo vardu, UZsakovas per 5 darbo dienas nuo Rangovo
praSymo gavimo iSduoda reikiamus jgaliojimus.

2.1.4. Rangovas turi atlikti ir Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra batini tam, kad visus Darbus baty galima uzbaigti ir tinkamai
naudoti pagal paskirtj (t. y. Sutartyje ir teisés aktuose nustatyta tvarka), ir kuriuos Rangovas objektyviai turéjo ir galéjo numatyti
iki Sutarties sudarymo, susipazines su visais Sutarties dokumentais, Statybviete (tiek dokumentaliai, tiek fiziSkai), teisés akty
reikalavimais ir situacija rinkoje.

2.1.5. Visus Darbus Rangovas turi atlikti pagal Sutartyje ir galiojan€iuose teisés aktuose nurodytus reikalavimus, o jei tokie
reikalavimai nenurodyti — pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika.

2.2. DARBUY ATLIKIMO TERMINAS

2.2.1. Rangovas visus Darbus turi atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui per Darby atlikimo terminag.
2.2.2. Darby atlikimo terminas, jo pratesimo galimybé nurodomi Sutarties specialiosiose salygose.

2.2.3. Jei Sutartyje nurodyta, kad Darbai turi bati atliekami etapais, Rangovas Darbus turi organizuoti taip, kad jie baty atlikti
Sutartyje nurodytais terminais. Jei atitinkamo etapo jvykdymo terminas nenurodytas, bus laikoma, kad etapg Rangovas turi
uzbaigti per Darby atlikimo terming.

2.3. GRAFIKAS

2.3.1. Visi Darbai turi biti atliekami pagal Saliy patvirtintg Grafikg. Grafikg Rangovas turi parengti ir pateikti Uzsakovo derinimui
per 30 dieny nuo Sutarties sudarymo dienos.

2.3.2. Grafikas derinimui turi bati pateiktas skaitmeniniu *.mpp ir *.pdf formatu. Grafikas pildomas ant Grafiko $ablono, kuris yra

parengia jvertines Darby atlikimo terminus, nurodytus Sutarties specialiosiose salygose. Grafike turi bati numatytas toliau nurodyty
Darby vykdymas, iSskyrus atvejus, kai atitinkami Darbai pagal Sutartj neturi bati atliekami arba jy atlikimo néra galimybés numatyti
Grafiko sudarymo metu:

a) Inzineriniy darby atlikimas (geologija, geodezija ir kt. nurodant atskirai);

b) Specialiyjy prisijungimo salygy ir specialiyjy reikalavimy ir visy reikalingy suderinimy, leidimy ir (arba) sutikimy i$
atsakingy institucijy ir asmeny gavimas (kiekvienas suderinimas iSskiriamas atskirai);

¢) Techninio projekto parengimas;

d) Techninio projekto jvertinimas (vykdo Uzsakovas);

e) Techninio projekto koregavimas pagal gautas pastabas;

f) Techninio projekto ekspertizés organizavimas (vykdo Uzsakovas);

g) Techninio projekto tvirtinimas;

h) Statybg leidzianciy dokumenty gavimo Uzsakovo vardu organizavimas;
i) Jrenginiy techninés dokumentacijos suderinimas su UZsakovu;

j) Darbo projekto (jo daliy) parengimas;



k) Darbo projekto (jo daliy) jvertinimas (vykdo UZsakovas);

I) Darbo projekto (jo daliy) koregavimas pagal gautas pastabas;

m) Darbo projekto (jo daliy) ekspertizés atlikimo organizavimas (vykdo UZsakovas);

n) Darbams atlikti reikalingos dokumentacijos pateikimas Rangovui (vykdo UZsakovas);
0) Statybvietés perdavimas Rangovui;

p) statybos Darby pradZia;

q) planuojami elektros jrenginiy atjungimai. Grafike turi bati nurodytos ir su UZsakovu suderintos UZsakovo atliekamy
veiksmy/derinimy trukmés bei eili§kumas bei toliau nurodyty Darby vykdymas. Grafiko daliy pavyzdziai yra pateikiami
Sutarties specialiosiose saglygose arba Techninéje uzduotyje;

r) Jrenginiy, Medziagy pristatymai j Statybviete;

s) Jrenginiy ir Medziagy sumontavimas ir instaliavimas;

t) Jrenginiy suderinimas ir iSbandymas;

u) statybos Darby pabaiga;

v) statybos uzbaigimo procediry UZsakovo vardu organizavimas;
w) Darby techninis vertinimas;

X) Objekto bandomaoji ir nuolatiné eksploatacija;

y) Darby perdavimas Uzsakovui;

z) Kiti Darby vykdymui svarbds terminai.

2.3.3. Grafike taip pat turi bati nurodytas planuojamas &3y, reikalingy vykdyti atsiskaitymams su Rangovu pagal Sutartj poreikis
laiko ir atliekamy Darby atzvilgiu, bei iSskirti Darby vykdymo etapai. Grafike turi atsispindéti kiekvieno pazyméto Darbo trukmé, jy
pradzios ir pabaigos terminai, eiliSkumas, bei tarpusavio susietumas (t. y. kokig jtakg vieny Darby atlikimas turi kity Darby
atlikimui). Grafike terminai turi bati nurodyti vieno ménesio ir detalesniu tikslumu, elektros jrenginiy atjungimai — dieny arba
savaiciy tikslumu.

2.3.4. Uzsakovas pateiktg Grafikg jsipareigoja patvirtinti arba pateikti Rangovui argumentuotas pastabas per 20 dieny nuo Sio
Grafiko gavimo dienos. Jei Grafikas grgzinamas pataisymui, jis turi biti pateiktas pakartotiniam derinimui per 10 dieny nuo pastaby
gavimo dienos. Jei UZsakovas véluoja patvirtinti Grafikg arba pateikti pastabas per nustatytg terming, Rangovas turi teise Grafikg
patvirtinti vienaSaliSkai, apie tai rastu jspéjes UZzsakovg ne véliau kaip pries 5 darbo dienas.

2.3.5. Rangovas, nustatytu laiku nepateikes Uzsakovo derinimui Grafiko, moka UZsakovui 100 eury delspinigius uz kiekvieng
pavéluotg dieng. Kas 5 vélavimo dienas UzZsakovas turi teise skai¢iuojamy delspinigiy suma padidinti tris kartus. Padidinta
delspinigiy suma pradedama taikyti ne anksciau kaip po 3 dieny nuo rastiSko Uzsakovo jspéjimo pateikimo Rangovui dienos.
Bendra delspinigiy, mokamy pagal §j punktg, suma negali bati didesné kaip 10 000 eury.

2.3.6. Suderintas Grafikas patvirtinamas abiejy Saliy atstovy parasais, nurodant patvirtinimo datg, dviem egzemplioriais po vieng
kiekvienai Saliai.

2.3.7. Abi Salys dés visas pastangas, kad Grafikas bty suderintas ne véliau kaip per 100 dieny nuo Sutarties sudarymo. Jei per
nurodytg terming Salims nepavyks suderinti Grafiko, Salys gali nutraukti Sig Sutartj, pasiraSydamos rastiSkg susitarimg arba
viena$aliSkai Sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka.

2.3.8. Jei Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko, Rangovas kartu su Darby vykdymo ataskaita (Sutarties bendryjy salygy 5.7
punktas) pateikia vélavimo prieZastis ir priemones vélavimui eliminuoti, taip pat pateikia atnaujintg Grafikg, kuriame atsispindéty
realls planuojamy Darby atlikimo terminai.

2.3.9. Grafike nurodyty Darby eiliSkumas ir technologiniai Darby vykdymo sprendimai gali bati kei€iami tik su Uzsakovo pritarimu,
Salims rastiSkai patvirtinant Grafiko pakeitimus. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pagrjsti tokiy pakeitimy reikalinguma.

2.3.10.Grafike nurodyti tarpiniai Darby atlikimo terminai gali bati kei¢iami Salims pakeitimus suderinus raétu, nekeigiant Sutartyje
numatyty Darby etapy atlikimo terminuy.

2.3.11.Grafikas yra skirtas organizuoti ir sekti Sutarties vykdyma, o Grafiko pakeitimas jokiais atvejais nereiSkia Darby atlikimo
termino, Sutarties kainos, Darby etapy terminy ir kity Sutarties salygy pakeitimo ir neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz Siy
Sutarties salygy laikymasi.

2.3.12.Tuo atveju, jei Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokéjimai Rangovui atliekami pagal Darby Zziniarastj, Rangovas po
Techninio projekto parengimo ir Darby zZiniaras€io suderinimo su UZsakovu pagal Sutarties bendryjy salygy 2.4 punktg turi
atnaujinti Grafikg, jame nurodydamas numatomus Darby atlikimo terminus, Darby apmokéjimui skirtg informacija, susiejant jg su
Darby ziniara$tyje nurodyty turto vienety ar jy daliy planuojamy Darby atlikimo terminais bei jvertinant Sutarties bendryjy salygy
7.2 punkte nurodyto iSankstinio mokéjimo galimybe. Rangovas atnaujintame Grafike turi nurodyti, kuriuos Darbus atlikus bus
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sukurtas tam tikras turto vienetas (nurodomas to turto vieneto numeris i§ Darby Ziniaras€io) ar jo dalis (iSreikSta procentine
iSraiSka) bei bus teikiamas apmokéjimui, t. y. siilomas jtraukti j Atlikty darby aktg (pavyzdinis atnaujintas Grafikas pridedamas
prie Sutarties). Atnaujintas Grafikas turi bati Saliy suderinamas rastu.

2.4. DARBU ZINIARASTIS

2.4.1. Po Techninio projekto parengimo ir suderinimo Rangovas, vadovaudamasis Turto grupiy ir turto vienety klasifikatoriumi,
pridedamu prie Sutarties, turi parengti ir su Uzsakovu rastu suderinti Darby Ziniarastj, taip pat sudaryti turto vienety sgrasa,
priskirdamas vertes, atitinkangias Rangovo Pirkimo metu pasidlymo Ziniarastyje pateiktas sumines eilutes. Si Darby Ziniarasgio
versija turi bdti naudojama rengiant Atlikty darby aktus, kai tai numatyta Sutartyje. Atlikty Darby apmokéjimas pagal Darby
Ziniarastj galimas tik po jo suderinimo ir Saliy patvirtinimo rastu.

2.4.2. Darby ziniarastyje nurodyty turto vienety kainy suma (kartu su Techninio projekto parengimo ir inzineriniy tyrinéjimy Darby
dalimi) turi atitikti Sutarties kainag.

2.4.3. Darby Ziniarastis gali bti keigiamas Salims pakeitimus suderinus rastu.

2.5. RIZIKY VALDYMO PLANAS

2.5.1. Sutarties salygas atitinkantj Rangovo riziky valdymo plang, kurio forma pateikiama Sutarties specialiosiose sglygose,
Rangovas turi parengti ir pateikti UZzsakovui per 30 dieny nuo Sutarties sudarymo dienos. Sutarties vykdymo metu atnaujintas
Rangovo riziky valdymo planas turi bati pateikiamas iki kiekvieno ménesio paskutinés darbo dienos. UZsakovo reikalavimu,
Rangovas jsipareigoja per Uzsakovo nustatytg terming pateikti Rangovo atnaujintg riziky valdymo plang ir dazniau.

2.5.2. Rangovas, nustatytu laiku nepateikes UzZsakovui Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkancio Rangovo riziky valdymo
plano, privalo Uzsakovui sumokéti 1 000 eury baudg uz vélavimg pateikti pradinj Rangovo riziky valdymo plang ir mokeéti
UzZsakovui 100 eury delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng, kai véluojama pateikti atnaujinta Rangovo riziky valdymo plana.
Kas 5 vélavimo dienas UZsakovas turi teise skaiCiuojamy delspinigiy suma padidinti tris kartus. Padidinta delspinigiy suma
pradedama taikyti ne anksciau kaip po 3 dieny nuo rastiSko Uzsakovo jspéjimo pateikimo Rangovui dienos. Bendra netesyby,
mokamy pagal §j punktg, suma negali bati didesné kaip 10 000 eury.

3. PROJEKTAVIMAS

3.1. PROJEKTO VADOVAS

3.1.1. Kai pagal Sutartj Rangovas turi atlikti Techninio projekto ir (arba) Darbo projekto parengimo darbus, Rangovas per 5 darbo
dienas nuo Sutarties sudarymo turi pateikti Uzsakovui paskirty projekto vadovo, projekto dalies vadovo, architekto paskyrimo
dokumentg (jei Sie asmenys turi bati skiriami pagal teisés akty arba Sutarties reikalavimus), jame nurodant jy vardus, pavardes ir
telefono numerius.

3.1.2. Apie paskirto projekto vadovo, projekto dalies vadovo, architekto atS§aukimg ir/arba naujo paskyrimg Rangovas turi
informuoti Uzsakovg ne véliau kaip per 3 darbo dienas. Naujg projekto vadovg, projekto dalies vadovg, architektg Rangovas gali
paskirti tik UZzsakovui pateikes Pirkimo sglygose nurodytg jy kvalifikacijg pagrindziangius dokumentus ir abiem Salims pasirasius
susitarimg dél Sutarties pakeitimo.

3.2.  TECHNINIS PROJEKTAS

3.2.1. Sutarties bendrujy salygy 3.2 punkto nuostatos taikomos tuo atveju, kai pagal Sutartj ir (arba) teisés akty reikalavimus
Darby atlikimui reikalingas Techninis projektas ar jo dalis ir Uzsakovas Techninio projekto nepateiké Rangovui kartu su Sutarties
dokumentacija.

3.2.2. Rangovas Techninj projektg turi parengti pagal Technine uzduotj, kitus Sutarties bei normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus ir pateikti jj Uzsakovo derinimui.

3.2.3. Rengdamas Techninj projektg, Rangovas UZzsakovo vardu turi gauti prisijungimo sglygas, specialiuosius reikalavimus ir
visus kitus reikalingus suderinimus, leidimus ir (arba) sutikimus i§ atsakingy institucijy ir (arba) asmenuy, taip pat organizuoti
inzineriniy tyrinéjimy atlikima (topografija, geologija ir kt.).

3.2.4. Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai atliekami ir jregistruojami vadovaujantis statybos techninio reglamento STR
1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ nustatyta tvarka ir reikalavimais. Prie$ atlikdamas inzZinerinius
geologinius (geotechninius) tyrimus, Rangovas privalo rastu suderinti su UZsakovu inzineriniy geologiniy (geotechniniy) tyrimy
programg, technine uzduotj ir plang su lauko darby tyrimy vietomis.



3.2.5. Techninio projekto sprendinius Uzsakovo perzidrai, derinimui ir (arba) pastaboms Rangovas pateikia skaitmeniniu *.pdf,
* tif, *.dwg (brézinius ir schemas), *.docx, arba *.xIsx. (sgnaudy kiekiy Zziniaras€ius) formatu su galimybe redaguoti,
vadovaudamasis Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprase nurodytais reikalavimais.

3.2.6. Uzsakovas per 20 darbo dieny nuo Techninio projekto dokumentacijos pateikimo arba per 10 darbo dieny nuo pakartotinio
pateikimo jg suderina arba pateikia Rangovui argumentuotas pastabas. Jei UZsakovas véluoja suderinti Techninj projektg arba
pateikti pastabas, Rangovas turi teise Techninj projektg suderinti vienasaliSkai, apie tai rastu jspéjes UZzsakova ne maziau kaip
prie$ 5 darbo dienas.

3.2.7. Derinimui Rangovas pateikia tik tinkamai parengtg ir patikrinta Techninj projekta. Jei Rangovo pateiktas Techninis
projektas neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neiSbaigtas, jame randama daug techninio pobidzio ar kity klaidy, dél kuriy
nebuty galima atlikti Techninio projekto ekspertizés, gauti Objekto statybg leidZiantj dokumentg ir (arba) tinkamai atlikti ir uzbaigti
Objekto statybos Darby ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto sudedamosios dalys, UZzsakovas turi teise Techninio
projekto derinimui nepriimti ir grazinti jj Rangovui tobulinti. Tokiu atveju Uzsakovas neprivalo detalizuoti konkreciy trakumy, o
Techninis projektas bus laikomas nepateiktu.

3.2.8. Rangovas uztikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks visus Sutarties ir taikytiny teisés akty
keliamus reikalavimus, j jj bus jtraukti visi sprendiniai (skaiciavimai ir modeliavimai, jei yra), reikalingi tinkamam Objekto Darby
vykdymui ir Objekto eksploatavimui pagal paskirt;.

3.2.9. Techninis projektas laikomas suderintu, kai ant jo pasiraso Uzsakovo atstovas arba Rangovas suderina vienasaliskai pagal
Sutarties bendryjy salygy 3.2.6 punkta.

3.2.10.Po Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Rangovas turi derinti su UZsakovu i§ naujo
Sutarties bendrujy salygy 3.2 punkte nurodyta tvarka.

3.2.11.Jei pagal teisés akty reikalavimus turi bati atlikta Techninio projekto ekspertizé, ekspertizés atlikimg organizuoja
Uzsakovas (t. y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo sgskaita apmoka uz suteiktas paslaugas). Techninio projekto
ekspertizé atliekama po to, kai Uzsakovas suderina Techninj projektg. Techninj projektg ekspertizei pristato Rangovas,
pateikdamas UZsakovui priémimo — perdavimo aktg su detaliu byly sgrasu. Pristatymo adresg UZsakovas nurodys prie$§ Techninio
projekto pateikima ekspertizei. Ekspertizés aktg UZsakovo pasamdyti ekspertai pateiks per 20 darbo dieny nuo Techninio projekto
pateikimo ekspertizei dienos. Jei Techninis projektas bus teikiamas ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad uz Darby
vélavimg yra atsakingas Rangovas. Techninj projekta pagal ekspertizés iSvadas Rangovas turi koreguoti neatlygintinai.

3.2.12.Jei pagal teisés akty reikalavimus Darbams pradéti reikalingi statybg leidziantys dokumentai, Rangovas pagal Uzsakovo
suteiktus jgaliojimus organizuoja Objekto statybg leidzianCiy dokumenty gavimg UzZsakovo vardu. Rangovui gavus Objekto
statybg leidziancCius dokumentus, Rangovas UZsakovui pateikia galutinai parengtg ir kvalifikuotu elektroniniu parasu pasirasytg
Techninj projekta su zyma ,Originalas®.

3.2.13.Techninis projektas laikomas parengtu, kai Uzsakovas jj suderina, po ekspertizés patvirtina ir gaunami Objekto statybg
leidZiantys dokumentai (kai jie turi bati gauti).

3.2.14.Techninio projekto patvirtinimas nereiSkia Darby apimties ribojimo ar pakeitimo. Jei Statybos darby vykdymo metu
paaiskés, kad Techninis projektas yra neiSsamus, neaisSkus, neatitinka jam keliamy reikalavimy ar pagal jj negalima tinkamai atlikti
Objekto statybos Darby, Rangovas jsipareigoja neatlygintinai atlikti visus reikiamus Techninio projekto ir atlikty Darby pakeitimus.

3.3. DARBO PROJEKTAS

3.3.1. Sutarties bendryjy salygy 3.3 punkto nuostatos taikomos tuo atveju, kai pagal Sutartj ir (arba) teisés akty reikalavimus
Darby atlikimui reikalingas Darbo projektas arba jo dalis ir Uzsakovas jos nepateiké Rangovui kartu su Sutarties dokumentacija.

3.3.2. Rangovas pagal Techninj projektg turi parengti Darbo projekta ir visg kita dokumentacija, privalomg pagal teises akty
reikalavimus ir reikalingg Darby atlikimui.

3.3.3. Darbo projektg turi sudaryti tokios pacios dalys, kokios sudaro Techninj projektg, tatiau Rangovas neturi rengti Darbo
projekto bendrosios dalies ir daliy, kuriy UZsakovas nurodo nerengti.

3.3.4. Darbo projekto sprendinius Rangovas privalo suderinti su UZsakovu ir, jei to reikalauja galiojantys teisés aktai, su kitais
asmenimis. Darbo projekto sprendinius UZsakovo perzidrai, derinimui ir (arba) pastaboms Rangovas pateikia skaitmeniniais *.pdf,
* tif, bei *.docx ir *.xIs formatais su galimybe redaguoti, vadovaudamasis Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo
dokumentacijos aprase nurodytais reikalavimais.

3.3.5. Rangovas Darbo projektg parengia ir pateikia Grafike nustatytais terminais. UZzsakovas per 15 darbo dieny nuo projektinés
dokumentacijos gavimo suderina Rangovo pateiktus projektinius sprendinius arba pateikia Rangovui argumentuotas pastabas.

3.3.6. Derinimui Rangovas pateikia tik tinkamai parengta ir patikrintg Darbo projektg. Jei Rangovo pateiktas Darbo projektas
neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra nei$baigtas, jame randama daug techninio pobtdzio ar kity klaidy, dél kuriy nebaty
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galima tinkamai atlikti statybos Darby, UZzsakovas turi teise Darbo projekto derinimui nepriimti ir grgZinti jj Rangovui tobulinti. Tokiu
atveju Uzsakovas neprivalo detalizuoti konkreciy trikumy, o Darbo projektas bus laikomas nepateiktu.

3.3.7. Jei pagal teisés akty reikalavimus turi bati atlikta Darbo projekto (jo dalies) ekspertizé, ekspertizés atlikimg organizuoja
Uzsakovas (t. y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo sgskaita apmoka uz suteiktas paslaugas). Jei pagal teisés
akty reikalavimus Darbo projekto (jo dalies) ekspertizé neprivaloma, UzZsakovas pasilieka teise organizuoti Darbo projekto (jo
dalies) ekspertizés atlikimg savo iniciatyva.

3.3.8. Darbo projekto (jo dalies) ekspertizé atliekama po to, kai Rangovas parengia Darbo projektg ar jo atitinkamg dalj, kuriai
reikalinga ekspertizé. Darbo projektg (jo dalj) ekspertizei pristato Rangovas, pateikdamas Uzsakovui priémimo — perdavimo aktg
su detaliu byly sgrasu. Pristatymo adresg Uzsakovas nurodys prie$ Darbo projekto (jo dalies) pateikimg ekspertizei.

3.3.9. Darbo projekto (jo dalies) ekspertizés aktg Uzsakovo pasamdyti ekspertai pateiks per 15 darbo dieny nuo Darbo
projekto (jo dalies) pateikimo ekspertizei dienos. Jei Darbo projektas (jo dalis) bus teikiamas ekspertams pakartotiniam derinimui,
laikytina, kad uz Darby vélavimg yra atsakingas Rangovas.

3.3.10.Darbo projektg pagal ekspertizés iSvadas Rangovas turi koreguoti neatlygintinai.

3.3.11.Darbo projektas ar atskiros jo dalys yra laikomos parengtomis, kai Uzsakovas pritaria pasiraSydamas ir uzdédamas
asmeninj spaudg ir pasiraSymo datg ant titulinio Darbo projekio bylos lapo. Darbo projekto arba atskiry jo daliy, reikalingy
UZsakovo pritarimui gauti teisés akty nustatyta tvarka, projektiné dokumentacija pateikiama su zyma ,Originalas” ir pasirasyta
kvalifikuotais elektroniniais atsakingy asmeny parasais skaitmeninéje laikmenoje su galimybe redaguoti *.pdf, ir *.docx arba *.tif
formatu, bréziniai ir schemos — *.dwg formatu, o sgnaudy kiekiy ziniarasciai — *.xIs formatu.

3.3.12. Atlikus statybos Darbus, Darbo projektas pateikiamas su zymomis ,Taip pastatyta“ (Darbo projektas atitinkantis atliktus
statybos Darbus) ir ,Originalas® bei pasiraSytas kvalifikuotais elektroniniais atsakingy asmeny paraSais skaitmeninéje laikmenoje
su galimybe redaguoti *.pdf, ir *.docx arba *.tif formatu, bréziniai ir schemos — *.dwg formatu, o sgnaudy kiekiy ziniaras¢iai — *.xls
formatu.

3.4. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

3.4.1. Projekto vykdymo priezidra atliekama, jei to reikalauja teisés akty reikalavimai.
3.4.2. Jei Darbai atliekami pagal Uzsakovo pateiktg Techninj projekts, projekto vykdymo priezitrg organizuoja Uzsakovas.

3.4.3. Jei Darbai atliekami pagal Techninj projektg, kurj parengé Rangovas vykdydamas Sutartj, projekto vykdymo priezilrg
normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka organizuoja Rangovas, laikydamasis $iy reikalavimy:

a) Statinio projekto vykdymo priezidra turi bati vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra“ ir apimti Techniniame projekte numatyty Darby vykdymo prieziira;

b) Statinio projekto vykdymo priezilra atliekama Statybvietéje. Uz iSlaidas biuro patalpoms, patalpoms Statybvietéje, rysSiy,
transporto, draudimo paslaugoms ir kitoms su statinio projekto vykdymo prieziGra susijusioms veikloms atsakingas
Rangovas;

c) Statinio projekto vykdymo priezidra privalo bdti vykdoma ne maziau kaip 5 val. per savaite deleguojant | Statybviete
statinio projekto vykdymo priezitros vadovg ar/ir statinio projekto dalies vykdymo priezidros vadovg (-us) (priklausomai
nuo vykdomy Darby srities). Statinio projekto dalies vykdymo priezilros vadovas (-ai) privalo pasirasyti paslépty statybos
konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly, technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo
pripazinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka statinio projektg bei normatyviniy
dokumenty reikalavimus;

d) Statinio projekto vykdymo priezidra vykdoma nuo Darby pradzios iki statybos uzbaigimo akto uzregistravimo dienos
IS ,Infostatyba®;

e) Statinio projekto vykdymo priezidros vadovas ar/ir statinio projekto dalies vykdymo prieziGros vadovas (-ai) privalo atvykti
j Objektg ir dalyvauti susitikimuose su Rangovu ir UZsakovu, atsizvelgiant j Darby eiga, atliekamus Darbus ir svarstomus
klausimus;

f) Rangovas privalo rengti tarpines ir baigiamajg ataskaitas. Tarpinés ataskaitos rengiamos UZsakovui pareikalavus. Jose
aprasoma statinio projekto vykdymo priezitros paslaugos teikimo veikla, rekomendacijos bei iSvados dél vykdomy Darby
atitikimo Techninio projekto sprendiniams. Baigiamojoje ataskaitoje glaustai apraSoma projekto vykdymo ir priezidros eiga,
ji pateikiama UZsakovui iki pradymo IS ,Infostatyba“ uzregistravimo. Ataskaitos rengiamos lietuviy kalba, 2 egzemplioriais
ir pateikiamos Uzsakovui.



4. STATYBOS DARBAI

4.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

4.1.1. Rangovas, laikydamasis Sutartyje, projektavimo dokumentuose, Jrangos ir Medziagy gamintojy, technologinése kortelése
ir teisés aktuose nurodyty reikalavimy, turi atlikti statybos, montavimo, derinimo, testavimo ir kitus juose nurodytus Darbus.

4.1.2. Rangovas statybos Darbus turi teise pradéti tik po to, kai Rangovas:
a) parengia Techninj projektg (jei turi parengti);
b) Uzsakovo vardu gauna statybg leidziancius dokumentus (jei turi gauti);
c¢) parengia Grafikg arba jj atnaujina, jei Grafiko statybos Darby dalis nebuvo iSsami;
d) parengia atitinkamg Darbo projekto dalj (jei turi biti parengta);
e) pateikia draudimo liudijimy (polisy) kopijas Uzsakovui (Sutarties bendryjy salygy 9.8 punktas);
f) paskiria Darby vadovus ir jy kontaktinius duomenis pateikia Uzsakovui (Sutarties bendryjy saglygy 4.2 punktas);
g) parengia Darby vykdymo technologijos projektg;

h) pateikia Statybvietés, aplinkiniy teritorijy ir privaziavimo keliy foto nuotraukas UZsakovui (Sutarties bendruyjy salygy 5.3
punktas);

i) priima Statybviete ar jos dalj, kurioje turi bati vykdomi Darbai;
j) ivykdo visus teisés aktuose nurodytus reikalavimus, reikalingus statybos Darbams pradéti.

4.1.3. Rangovas turi pats pasirapinti elektros energijos, vandens, dujy ir kity komunaliniy paslaugy, kuriy gali prireikti Darbams
atlikti tiekimu | Statybviete, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Sumontuoty |renginiy veikimui (paleidimui, testavimui, bandymams,
derinimui ir pan.) reikalingg elektros energijg tiekia UZzsakovas.

4.1.4. Vykdydamas Darbus Rangovas turi uztikrinti turto, aplinkos ir Zzmoniy apsaugg nuo Sutarties vykdymo ir/ar atliekamy Darby
sukeliamy pavojy.

4.1.5. Rangovas statybos Darbus pradeda su UZsakovu suderintu laiku. Jeigu néra gamybinio batinumo, Rangovas privalo darbg
organizuoti taip, kad Darbai bty vykdomi ir perduodami darbo dienomis Uzsakovo darbo valandomis (pirmadieniais —
ketvirtadieniais nuo 7:30 iki 16:30 val., penktadieniais nuo 7:30 iki 15:15 val.).

4.1.6. Rangovas jsipareigoja pateikti Uzsakovui pilng gamykling Jrenginiy dokumentacijg (angly ar lietuviy kalbomis) iki Jrenginiy
montavimo Darby pradzios.

4.1.7. Rangovas, baiges |renginiy montavimo Darbus ir bandymus, jsipareigoja juos perduoti UZsakovui su visais eksploatavimui
reikalingais operatyviniais ir informaciniais uzraSais lietuviy kalba, pagal Sutartyje nurodytus reikalavimus, taip pat apmokyti
Uzsakovo personalg eksploatuoti sumontuotus Jrenginius.

4.2. DARBY VADOVAI

4.2.1. Iki Statybvietés perdavimo dienos Rangovas turi biti paskyres toliau nurodytus Pirkimo salygy kvalifikacijos reikalavimus
atitinkancCius (jei tokie reikalavimai buvo numatyti Pirkimo salygose), Siame punkte nurodytus vadovaujandius specialistus bei jy
sgrasg pateikti Uzsakovo atstovui, sgrase nurodant jy vardus, pavardes ir telefono numerius:

a) teiseés akty nustatyta tvarka atestuotg ypatingojo statinio statybos vadova;

b) teisés akty nustatyta tvarka atestuotg ne zemesne kaip auk$tg apsaugos nuo elektros kategorijg (AK) turintj darby
vadovg;

c) teisés akty nustatyta tvarka atestuotg (-us) ne zemesne kaip vidurine apsaugos nuo elektros kategorijg (VK) turintj (-ius)
darby vykdytojg (-us).

4.2.2. Rangovas turi uztikrinti, kad jo nurodytas statinio statybos vadovas visg statybos Darby vykdymo laikg nuolat baty Objekte,
organizuoty statybos Darbus ir jy vykdymo klausimais atstovauty Rangovui santykiuose su Uzsakovu ir (ar) kitais rangovais.
Statinio statybos vadovo Objekte gali nebdti tik dél pateisinamy priezasciy, apie jas ir jy trukme i$ anksto informavus Uzsakovo
atstovg. Statinio statybos vadovas per visg statybos Darby vykdymo laikg turi biti pasiekiamas Rangovo nurodytu mobiliuoju
telefonu. Kai statybos Darbai vykdomi keliomis pamainomis, Rangovas gali paskirti daugiau nei vieng statinio statybos vadova.

4.2.3. Uzsakovas turi teise reikalauti pakeisti Rangovo Darby atlikimui ir koordinavimui paskirtus asmenis kitais, jei paskirtas
asmuo:

a) nuolat netinkamai organizuoja Darbus,

b) aplaidziai vykdo pareigas,
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¢) nesugeba uztikrinti Sutarties sglygy laikymosi atliekant statybos Darbus,
d) tampa zinoma arba kyla pagrjsty abejoniy, kad yra jvykdes korupcinio pobadzio veiklg ir (arba)
e) savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai, aplinkai ir turtui.

4.2.4. Uzsakovas iki statybos Darby pradzZios Rangovui pateiks savo techninés priezitros grupés nariy sgrasg (pareigas, vardus,
pavardes ir telefono numerius), kurie turi teise be atskiro leidimo lankytis Statybvietéje ir priimti sprendimus pagal pareigas
priskirtos kompetencijos ribose. Jei atliekant Darbus, teisés akty nustatyta tvarka turi bati atliekama Objekto statybos techniné
priezidra, Uzsakovas sgraSe taip pat nurodo asmenis, kurie vykdys Objekto statybos technine priezilra. Pateiktg sgraSg Uzsakovo
atstovas turi teise bet kada pakeisti, apie tai informuodamas Rangova.

4.3. STATYBVIETE

4.3.1. Uzsakovas suteikia teise Rangovui naudotis Darby atlikimui reikalinga Statybviete Uzsakovo nuosavybés, nuomos ir (arba)
kita teise valdomy zemés sklypy, kuriuose yra Objektas, taip pat Objektui nustatyty apsaugos zony ir (arba) servituty ribose,
Grafike nustatytais terminais.

4.3.2. Statybvieté Rangovui perduodama abiem Salims pasiragant Statybvietés priémimo — perdavimo aktg, kuriame paZzyméta
Statybvietés teritorija ir jos ribos. Prie Statybvietés priémimo — perdavimo akto pridedamos Statybvietés foto nuotraukos pagal
Sutarties bendryjy salygy 5.3 punkta.

4.3.3. Jei Sutartyje nurodyty Statybvietés naudojimo sglygy Rangovui nepakanka Darbams atlikti, Darby atlikimui trikstama vieta
Rangovas pasirtpina pats savo léSomis.

4.3.4. Darby vykdymo metu Rangovas turi:

a) Statybviete naudoti tik Darby atlikimui, garantuoti joje teisétg bei saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei
darbo higiena;

b) Statybvietéje jrengti reikalingas darby vietas, jrenginius, aptvérimus, Zzenklus ir atlikti kitus su tuo susijusius Darbus;

c) visa laikg uztikrinti Statybvietés tinkama bakle, Svarg ir pasalinti i$ jos visus kliuvinius, tinkamai saugoti arba pasalinti i$
Statybvietés visus nebereikalingus jrengimus, medziagas, duzenas, Siuksles/atliekas, laikinus statinius ir laikinus Darbus;

d) uztikrinti laisvg Uzsakovo atstovo ir jo rastu nurodyty asmeny patekima j Statybviete, taip pat sudaryti sglygas Uzsakovui
ar jo nurodytiems asmenims atlikti kitus Statybvietéje reikalingus atlikti darbus, kuriy Rangovas neatlieka;

e) atlikus Darbus, atstatyti Statybviete j iki Darby atlikimo buvusig bikle, iSskyrus atvejus, kai dél objektyviy priezasciy to
negalima padaryti arba Sutartyje nurodyta kitaip.

4.3.5. Atliekant naujos statybos ar rekonstrukcijos Darbus (iSskyrus elektros oro linijy ir kabeliy linijy) Rangovas turi perduotg
Statybviete aptverti ir uztikrinti Statybvietés ir joje esan&io UZzsakovo bei tretiesiems asmenims priklausancio turto apsaugg visg
para bei vykdyti kitus fizinés saugos reikalavimus (jei tokie numatyti Sutartyje ir (arba) teisés aktuose).

4.3.6. Kai Statybvieté patenka j tretiesiems asmenims priklausancius zemés sklypus ir teritorijas, Rangovas teisés akty nustatyta
tvarka turi jy savininkus ar valdytojus informuoti apie Darby atlikimg. Rangovas taip pat turi Zemés sklypy ir teritorijy savininkams
ar valdytojams sumokeéti kompensacijg uz dél Darby vykdymo patirtus nuostolius, kurie atsirado dél Rangovo veiksmy netinkamai
vykdant Sutartj.

4.3.7. Statybvietéje Rangovas turi teise patiekti, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti bei saugoti statybos Darbams reikalingus Jrenginius,
Medziagas ir technika, taip pat jrengti laikinus statinius (prie$ tai gaves rastiSkg Uzsakovo sutikimg), kurie reikalingi statybos
Darbams atlikti ir Jrenginiams, Medziagoms bei asmeninéms apsaugos priemonéms saugoti ar Darbams organizuoti.

4.3.8. Statybvietéje esantys Rangovo darbuotojai turi dévéti Darby atlikimui pritaikytus darbo drabuzius ir avalyne. IS darbuotojy
aprangos turi bati galima atskirti, i$ kokios jmonés yra darbuotojas.

4.3.9. Tais atvejais, kai Statybvietéje dirba Uzsakovas ar jo nurodyti asmenys, tarp Rangovo ir Uzsakovo (arba Uzsakovo
nurodyty asmeny) gali bti sudaromas atskiras rastiSkas susitarimas, kuriame bty nurodytos tokiy darby atlikimo saglygos ir tvarka
Statybvietéje.

4.3.10.Rangovas privalo uztikrinti ir yra atsakingas uz tai, kad visi Statybvietéje Darbus atliekantys asmenys turéty galiojantj
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo |statymo nustatyta tvarka suformuotg skaidriai dirban€io asmens
identifikavimo kodg (toliau - Kodas), o kai jiems Kodas negali bati suformuotas, Kode uzsifruojamus duomenis pagrindzian&ius
dokumentus, arba Rangovo identifikavimo priemone, ir jj (ja) pateikty Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nustatytais atvejais
ir tvarka.

4.3.11. Statybvietéje gali biti asmenys, kurie:

a) turi Koda arba, kai jiems Kodas negali bati suformuotas, Kode uzsifruojamus duomenis pagrindziancius dokumentus,
arba
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b) Rangovo nustatyta tvarka uzregistravo atvykimo j Statybviete pradzios laikg ir priezastj ir turi Rangovo nustatytg
identifikavimo priemone.

4.4. PRIVAZIAVIMO KELIAI

4.4.1. Rangovas turi rasti jam tinkamus privaziavimo kelius bei marSrutus | Statybviete ir (arba) juos jrengti. Uzsakovas
negarantuoja galimybés (iSskyrus, kai kelias priklauso pa¢iam UzZsakovui) ar tinkamumo naudotis konkre€iu privaziavimo keliu.

4.4.2. Rangovas savo léSomis turi jrengti reikalingus privaziavimo keliy Zenklus, aptvérimus, atlikti kitus tinkamam Siy keliy
naudojimui reikalingus Darbus.

4.4.3. Privaziavimo j Statybviete keliais Rangovas privalo naudotis tinkamai, atsizvelgdamas j konkrecias aplinkybes ir esamg
situacija.

4.4.4. Rangovas turi:

a) uztikrinti privaziavimo keliy, kuriais vaziuoja Rangovo transportas, apsauga nuo $io transporto ir Rangovo personalo
keliamos zalos;

b) uztikrinti, kad privaziavimo keliais netrukdomai ir saugiai galéty naudotis UZsakovas, kiti Statybvietéje dirbantys
rangovai, bei asmenys, kuriems Sie keliai yra skirti;

c¢) uztikrinti privaziavimo keliy tinkama bkle, Svarg ir pasalinti i$ jy visus kliuvinius;
d) apsaugoti aplink privaziavimo kelius esancias teritorijas ir objektus nuo Rangovo transporto sukeliamy dulkiy.

4.4.5. Baiges Darbus, privaziavimo kelius Rangovas turi atstatyti j iki Darby atlikimo buvusig jy bikle, iSskyrus atvejus, kai
Sutartyje ar Techniniame projekte nurodyta kitaip arba su kelio savininku ar valdytoju Rangovas rastiSkai nesusitaré kitaip.

4.4.6. Rangovas turi pasirGpinti visais su privaziavimo keliy tinkamu naudojimu susijusiais leidimais ir suderinimais, sumokéti
reikiamus mokesc€ius ir kompensacijas.

4.5. ATJUNGIMAI
4.5.1. Visi Darbams atlikti reikalingi elektros jrenginiy atjungimai Rangovui suteikiami UZsakovo nustatyta tvarka.

4.5.2. Jei Salys nesusitaria kitaip, Rangovas visus atjungimui reikalingus dokumentus teikia ir visus su atjungimu susijusius
veiksmus derina per UZsakovo atstova.

4.5.3. Likus ne maziau kaip ménesiui iki suplanuoto atjungimo pradzios, Rangovas turi pateikti paraiSkg Siam atjungimui gauti.
Jei gavus parai$ka paaiskéja, kad toks atjungimas yra negalimas, Salys derina kitg atjungimo laika.

4.5.4. Rangovas yra informuotas, kad elektros jrenginiai gali bati atjungti tik esant palankioms aplinkybéms, atsizvelgiant j esamg
perdavimo tinklo apkrovima ir patikimuma. Sios aplinkybés nepriklauso nuo UZsakovo valios, todél Salys susitaria, kad bet koks
atjungimo laiko nesuderinimas ar elektros jrenginiy atjungimo nesuteikimas suplanuotu laiku, negali ir nebus laikomas Darby
sustabdymu dél UZsakovo kaltés, taciau tokios aplinkybés turi bati vertinamos sprendziant netesyby taikymo klausimus.

4.5.5. Rekonstruojamuose ar naujai statomuose Objektuose Rangovas privalo parengti objekta, jo dalj, atskirus Jrenginius
jjungimui (avarinis jjungimas) ir prijungimui prie elektros tinklo veikianciy jrenginiy, pasalinti priezastis, trukdan€ias saugiam
elektros jrenginiy jjungimui per Saliy suderintg terming, nurodytg Sutartyje ar jos prieduose, ar Darby parai$koje. Rangovui per
nustatytg laikotarpj, po UZsakovo atstovo praneSimo apie buatinybe parengti Objekta, jo dalj ar jrenginj avariniam
jjlungimui, neparengus Objekto, jo dalies ar jrenginio avariniam jjungimui, taikoma Sutarties bendrujy salygy 9.4.3. punkto h)
papunktyje nurodyta bauda uz kiekvieng atvejj. Uzsakovas taip pat turi teise reikalauti Rangovo atlyginti visus Uzsakovo patirtus
nuostolius.

4.6. DEMONTAVIMAS
4.6.1. Uzsakovo reikméms nereikalingus Rangovo pagal Sutartj demontuotus jrenginius Rangovas turi iSardyti, o susidariusias

UZsakovo atstovo nurodytam darbuotojui, perduoti UZzsakovo nurodytai Zaliavas perdirbanciai jmonei. Rangovas Sias Zaliavas iki
jy perdavimo Uzsakovui arba jo nurodytai jmonei, privalo tinkamai saugoti Statybvietéje, taip pat sudaryti sglygas prie jy privaziuoti
(bet kuriai tam tikslui skirtai transporto priemonei), supjaustyti ir iSveZzti.

4.6.2. Tolimesniam naudojimui tinkamus demontuotus |renginius, konstrukcijas ir Medziagas Rangovas privalo perduoti
UZsakovui pagal Saliy pasiradytg priémimo-perdavimo akta. Siuos demontuotus Jrenginius, konstrukcijas ir MedZiagas Rangovas
pristato (pakrauna, perveza, iSkrauna) j Sutartyje nurodytas vietas, o jei tokios nenurodytos — Rangovas demontuotus Jrenginius,
konstrukcijas ir Medziagas perduoda Uzsakovui Statybvietéje. Dél tinkamumo tolesniam naudojimui sprendzia Uzsakovas.
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4.7. APLINKOSAUGA

4.7.1. Rangovas turi laikytis Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymo bei kity galiojanciy teisés akty ir Techninio projekto
nustatyty aplinkosaugos reikalavimy.

4.7.2. Rangovas turi organizuoti ir vykdyti Darby metu susidaran€iy atlieky apskaitg, surinkimg, rasiavima, Zenklinimg ir
perdavimg atitinkamiems pagal atlieky rasj atlieky tvarkytojams. Iki Darby vykdymo pradZios Rangovas turi paskirti asmenj,
atsakingg uz atlieky ir nuoteky tvarkymg Darby vykdymo vietose, ir apie paskyrimg informuoti Uzsakovo atstovg.

4.7.3. Atlieky tvarkymo dokumentuose turi bdti nurodytas Objekto pavadinimas, adresas, o atlieky gamintoju (turétoju) —
nurodomas Rangovas. UZsakovo pradymu, statybos Darby metu Rangovas privalo pateikti Objekto statybos technine priezitrg
vykdantiems asmenims atlieky sutvarkymga patvirtinan€ius dokumentus.

4.7.4. Susidariusias verte turinCias atliekas (metalus, alyva, kai jos kiekis didesnis kaip 6 t.) saugoti Objekte ir dalyvaujant
Uzsakovo atsakingiems darbuotojams perduoti jmonei, su kuria UZsakovas turi galiojancig sutartj.

4.7.5. Susidaranciy atlieky tvarkymui Rangovas arba jo subrangovas turi bati jregistruotas atliekas tvarkanciy jmoniy registre.
Susidaranciy pavojingy atlieky tvarkymui Rangovas arba jo subrangovas privalo turéti pavojingy atlieky tvarkymo licencijg ir turéti
kvalifikuotus darbuotojus, turin€ius teise tvarkyti atliekas. 18laidos uz visy susidariusiy atlieky rasiy sutvarkymg jas perduodant
atitinkamiems pagal atlieky ra§j atlieky tvarkytojams tenka Rangovui.

4.7.6. Rangovas turi organizuoti darbus taip, kad bty galima i8vengti arba kiek jmanoma sumazinti atlieky susidarymg ir jy
patekimg j aplinka. Rangovas privalo turéti pakankama kiekj tinkamos ir saugios taros atliekoms surinkti ir saugoti. Dirbant
alyviniuose jrenginiuose nuolat turéti reikiamo inventoriaus ir medziagy komplektg (kastuvy, kibiry, skys€iams nepralaidziy maisy,
naftos produktus neutralizuojanciy skysciy, sorbenty, sorbuojanéiy bony) ir operatyviai surinkti ir neutralizuoti arba laikinai
lokalizuoti j aplinkg iSsiliejusius terSalus. Saugomos ir perduodamos atlieky tvarkytojams pavojingos atliekos turi bati supakuotos
taip, kad nekelty pavojaus Zmoniy sveikatai ir aplinkai.

4.7.7. Tuo atveju, jei Darbai vyks jautriose poveikiui teritorijose, aprasytose Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje ir (ar)
Techniniame projekte, Rangovo paskirti kvalifikuoti specialistai Darby atlikimo metu turi vykdyti ekologine priezidrg ir Uzsakovui
kiekvieno ménesio pabaigoje teikti ekologinés prieZilros ataskaitg.

4.7.8. Rangovo veiksmai pastebéjus pavojingy medziagy iSsiliejimo (alyvos), dujy nutekéjimo (SF6) atvejus arba Sig informacijg
gavus i$ atitinkamo padalinio darbuotojy, siekiant iSvengti aplinkos tarSos arba jg Zenkliai sumazinti:

a) jvertinti iSsiliejusiy terSaly kiekj ir galimos zalos aplinkai masta, nedelsiant informuoti pastotés budintjjj, atitinkamo
padalinio darbuotojus ir organizuoti tinkamg iSsiliejusiy j aplinkg terSaly lokalizavima, surinkimg, neutralizavima, poveikio
Zmonéms ir aplinkai mazinima, pasirenkant neutralizavimui tinkamas medziagas. Pirmumg teikti biologiSkai skaidzioms
medziagoms, kurias panaudojus ter$alai suskaidomi ir nesusidaro pavojingosios atliekos;

b) kai j tarSos Salinimg jsijungia praneSima gave Aplinkos apsaugos departamento darbuotojai - vykdyti ju nurodymus;

c) iStekéjus terSalams ant kieto pavirSiaus (grindy, Saligatvio ir kt.) neleisti jiems iSplisti. Privaloma terSalus uztvenkti arba
kitaip sulaikyti. Neleisti, kad ter3alai patekty j nuoteky tinklus, drenazo sistemas, vandens telkinius ir ant dirvoZzemio.
IStekéjusius terSalus bdtina surinkti, uzterStas vietas apdoroti absorbuojanéiomis medziagomis arba neutralizuoti
biologiSkai skaidziais plovikliais;

d) surinktus terSalus, panaudotus sorbentus, nukastg uzterStg gruntg sudéti j sandarig, skysciui nepralaidzig, Salinimui
skirtg targ ir perduoti atlieky tvarkytojams.

4.7.9. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakovg telefonu ir elektroniniu pastu apie jvykusius aplinkos tarSos atvejus,
vykdant Darbus Objekte, ir imtis priemoniy tarSos lokalizavimui ir likvidavimui.

4.8. SAUGA DARBE

4.8.1. Darbus Rangovas ir jo subrangovai gali vykdyti tik turédami galiojantj, UZsakovo nustatyta tvarka iSduotg leidimg dirbti
veikianciuose aukstos jtampos elektros jrenginiuose.

4.8.2. Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys
darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos, apsaugos nuo elektros ir higienos teisés akty reikalavimus
bei uztikrins teisétg ir saugy darba.

4.8.3. Rangovas uztikrina, kad jo ir jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Kilus jtarimy dél asmeny apsvaigimo nuo nurodyty medziagy, Uzsakovas turi teise juos
patikrinti alkotesteriu ir kitais mediciniSkai patvirtintais bddais. Jei patikrinimo rezultatai yra teigiami arba asmuo atsisako bdti
patikrintas, Rangovas privalo uztikrinti, kad Sis asmuo nedelsiant baty pasalintas i§ darbo vietos ir be atskiro UZsakovo sutikimo j
ja nebity jleistas.

4.8.4. Prie$ statybos Darby pradzig, su Rangovu suderintu laiku, UZsakovas instruktuoja Rangovo darby vadovus, kurie vykdys
Sutartyje nurodytus darbus, bendrais saugos darbe klausimais: supazindina su atliekamy darby tvarka, esanciais ir galimais
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rizikos veiksniais, su praéjimais ir pravaziavimais, su Objekto teritorija, darbo tvarkos taisyklémis bei kitais darbuotojy saugos
ypatumais ir tai jformina Rangovo ir komandiruoto personalo saugos darbe instruktavimy registravimo zurnale. Rangovo darby
vadovai instruktuojami lietuviy kalba. Uz visy kity Rangovo, subrangovo darbuotojy, kurie vykdys Sutartyje nurodytus Darbus,
saugos darbe klausimais instruktavimg ir supazindinimg atsakingas Rangovas.

4.8.5. Rangovas privalo savo sagskaita ir priemonémis uztikrinti, kad darbuotojams, nesuprantantiems lietuviy kalbos,
instruktavimas bty tinkamai iSverstas j Siems asmenims suprantama kalba.

4.8.6. Rangovas uztikrina, kad prie$ pradédamas Darbus pasirasys tarpusavio saugaus darbo atsakomybés riby akta ir atliekant
Darbus laikysis saugos darbe, technologiniy, aplinkos apsaugos, gaisrinés saugos ir kity reikalavimy bei teiséty ir pagristy
Uzsakovo nurodymuy, nepazeis tre€iyjy asmeny interesy ir uztikrins, kad nurodyty reikalavimy laikysis Rangovo bei Darbams atlikti
Rangovo pasitelkty subrangovy darbuotojai.

4.8.7. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakovg telefonu ir elektroniniu pastu apie jvykusius nelaimingus atsitikimus
bei atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy tyrimg ir vykdyti jy apskaita (jei jvykyje dalyvavo Rangovas ar jo atstovas). Prireikus, tyrimo
komisijos vadovo prasymu, Uzsakovas skiria kompetentingg asmenj darbui komisijoje.

4.9. |RENGINIAI IR MEDZIAGOS

4.9.1. Rangovo atliekamy Darby ir naudojamy Jrenginiy bei Medziagy kokybé turi atitikti galiojanciy Lietuvos Respublikoje arba
Lietuvoje jteisinty Europos Sgjungos normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties bei
aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, visi privalomi sertifikuoti |renginiai ir Medziagos turi turéti Lietuvos
Respublikoje galiojanCius sertifikatus. Jrenginiai ir Medziagos turi bati nauji, kokybiSki, pagaminti ne anksciau kaip pries 12
ménesiy iki Sutarties sudarymo dienos.

4.9.2. Rangovo teikiamy Jrenginiy ir Medziagy techniniai duomenys turi atitikti Sutarties, Techninio projekto, gamintojy bei
Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus.

4.9.3. Likus ne maziau kaip 30 dieny iki Jrenginiy, jskaitant, bet neapsiribojant gelzbetonines ir metalo konstrukcijas, gamybos
pradzios Rangovas privalo informuoti UZsakovg apie Siy Jrenginiy gamybos vieta, terminus ir sudaryti galimybe UZsakovo
atstovams apsilankyti gamybos vietoje, siekiant jvertinti gamybos technologijg, procesa ir kokybe. Visas UzZsakovo atstovy
iSlaidas, susijusias su kelione j gamybos vietg, apmokés Uzsakovas.

4.9.4. Montuojamy Medziagy ir (arba) Jrangos sertifikatus Rangovas turi perduoti Uzsakovui jy pristatymo j Statybviete metu.
Kitu atveju Uzsakovas turi teise pareikalauti, kad Rangovas nedelsiant savo sgskaita paSalinty Sutarties sglygy neatitinkancias
Medziagas ir (arba) Jrangg i§ Statybvietés.

4.9.5. Rangovas Jrenginius ir Medziagas montuoja ir iSbando pagal jy gamintojy ir Techninéje uzduotyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas Jrenginius ir Medziagas naudoja ir montuoja tik pagal techniniy specifikacijy reikalavimus.

4.9.6. Rangovo tiekiami Jrenginiai ir gaminiai (pamatai, metalo konstrukcijos, gelzbetonio gaminiai ir kt.) turi bati pagaminti pagal
Europos Sajungos standartus arba atitinkamus tarptautinius standartus ir iSbandyti pagal IEC standartus arba lygiaverciy
standarty reikalavimus.

4.9.7. Teikiami elektros apskaitai srovés ir jtampos matavimo transformatoriai iki Objekto statybos uzbaigimo procediry pradzios
turi bati jrasyti j Lietuvos matavimo priemoniy registrg, su Lietuvoje pripazintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sajungos
Salies akredituotos laboratorijos iSduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeiCianCiais zymenimis, patvirtinanciais jy
matavimo tiksluma.

4.9.8. Kai Sutartyje nurodyta, kad atitinkamus |renginius ir (arba) Medziagas Rangovui pateikia UZsakovas, Rangovas Siuos
Jrenginius ir MedZiagas turi Sutartyje nurodytoje jy perdavimo vietoje pakrauti, transportuoti j Statybviete, iSkrauti ir sumontuoti.

4.9.9. Jei Uzsakovas Rangovo montuojamy |renginiy neeksploatuoja, Rangovas turi apmokyti UZzsakovo darbuotojus naudotis
sumontuotais |renginiais. Rangovas turi apmokyti Uzsakovo darbuotojus naudotis sumontuotais |renginiais Sutarties
specialiosiose salygose ir/arba Techninéje uzduotyje nurodytais atvejais.

4.10. PAGRINDINIAI JRENGINIAI
4.10.1.Rangovas gali uzsakyti ir montuoti tik tuos Pagrindinius jrenginius, kuriems pritaré Uzsakovas.

4.10.2.1ki Pagrindiniy jrenginiy uzsakymo, Rangovas turi pateikti Uzsakovo atstovui visy planuojamy montuoti Pagrindiniy
jrenginiy sarasg (nurodant konkrecius Pagrindiniy jrenginiy gamintojus bei modelius) ir Siy Jrenginiy technine dokumentacija,
patvirtinan€ia jy atitikimg Sutarties reikalavimams. UZsakovo atstovas per 10 darbo dieny nuo visos reikiamos dokumentacijos
pateikimo rastu informuoja Rangova apie pritarimg Pagrindiniy jrenginiy uzsakymui arba pateikia Rangovui pastabas dél jy
neatitikimo Sutarties reikalavimams. Pagrindiniai jrenginiai, kuriy atitikimas Sutarties sglygoms buvo tikrinamas Pirkimo metu,
pakartotinai netikrinami.
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4.10.3.Rangovas turi teise keisti pasidlytus Pagrindinius jrenginius, jei Pagrindiniai jrenginiai nebegaminami, jy negalima jsigyti
rinkoje, Rangovas pasiilo naujesne ir (ar) techniSkai pazangesne |renginio versija, taip pat jei dél Nenugalimos jégos ar kity
pagristy aplinkybiy atitinkamy Pagrindiniy jrenginiy negalima uzsakyti ir(arba) sumontuoti nepazeidziant Darby atlikimo termino
ar etapy terminy. Tokiu atveju kei€iami Pagrindiniai jrenginiai prie$ juos uzsakant turi bati pateikti Uzsakovo jvertinimui Siame
Sutarties bendrujy salygy 4.10 punkte aukSc¢iau nurodyta tvarka (gali bati keiciami ir tie Pagrindiniai jrenginiai, kurie buvo pateikti
Pirkimo metu). Kartu su praSymu pakeisti Pagrindinius jrenginius, Rangovas taip pat turi nurodyti ir tokio pakeitimo argumentus.
UZsakovas, jvertings pateiktus argumentus, gali nepritarti Pagrindiniy jrenginiy pakeitimui, jeigu sitdlomi nauji Pagrindiniai

pasitlymy vertinimo rezultatams.

4.10.4.Rangovas Uzsakovui ir (arba) jo nurodytiems asmenims turi sudaryti galimybe dalyvauti visuose Pagrindiniy jrenginiy
gamykliniuose bandymuose, kuriy privalomas atlikimas numatytas IEC arba lygiaverCiy standarty reikalavimuose ir (arba)
Techningje uzduotyje ir (arba) prie Sutarties pateikiamose techninése specifikacijose. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 30
kalendoriniy dieny iki gamykliniy bandymy pradzios, turi UZzsakovo atstovui rastu pranesti apie gamykliniy bandymy laikg ir vietg
bei pateikti planuojamy bandymy programa. Kelioniy, apgyvendinimo ir draudimo iSlaidas susimoka pats Uzsakovas, taciau
Rangovui pakeitus gamykliniy bandymy laikg ir (arba) vieta, Rangovas kompensuoja dél Sio pakeitimo patirtus UZsakovo
nuostolius arba pats neatlygintinai organizuoja UZzsakovo atstovy kelione ir apgyvendinimg nauju laiku UZsakovui priimtinomis
sglygomis.

4.10.5.Pagrindiniy jrenginiy sékmingai atlikti bandymai turi bdti patvirtinti Siy Pagrindiniy jrenginiy tipo bandymy protokoly
kopijomis. Jeigu Pagrindiniai jrenginiai pagaminti ne Europos Sajungos Salyse, tuomet Siy Pagrindiniy jrenginiy tipo bandymai turi
bti atlikti Europos Sajungos standartus atitinkancios ir akredituotos bandymy ir kalibravimy laboratorijos.

4.11. MATAVIMO PRIEMONES

4.11.1.Rangovo naudojamos matavimo priemonés turi bati metrologiSkai patikrintos (kalibruotos) su gamintojo laboratorijos arba
kitos Europos Sajungos Salies akredituotos laboratorijos iS§duotais dokumentais (sertifikatais) ar Zymenimis, patvirtinanciais
nustatytg matavimo tikslumg bei Siy matavimo priemoniy techniniais apraSymais ir naudojimo instrukcijomis.

4.11.2.Jrenginiy darbiniy ir izoliacijos charakteristiky matavimams, patikrinimams ir bandymams turi bati naudojama jranga, turinti
jos patikrinimg ar kalibravimag atlikusios laboratorijos iSduotus dokumentus arba turi bati pazenklinta galiojanciais patikrinimg ir
kalibravimg atlikusios laboratorijos zymenimis.

4.12. PASLEPTI DARBAI
4.12.1.Paslépti Darbai gali bati uzbaigiami (t. y. jie gali bati uzdengti) tik juos patikrinus ir priemus Uzsakovui.

4.12.2. Apie numatomg paslépty Darby uzdengima Rangovas UZsakovg turi informuoti ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas.

4.12.3.Jeigu Rangovas laiku neprane$a Uzsakovui apie Darby uzdengimg ir nesudaro galimybés Uzsakovui patikrinti uzdengiamy
Darby, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, savo sgskaita atidengia pasléptus Darbus. Uzsakovas taip pat turi teise atidengti
pasléptus Darbus pats. Atidengtus Darbus Rangovas vél uzdengia savo sgskaita. Toks uzdengty Darby atidengimas ir (arba)
uzdengimas nesuteikia teisés Rangovui pratesti Sutarties vykdymo terminy ir (arba) reikalauti papildomo apmokeéjimo.

4.12.4.Jei Rangovas Uzsakovui tinkamai prane$a apie paslépty Darby uzdengima, taiau numatytu laiku UZzsakovas neatvyksta
patikrinti ir priimti atliekamy Darby, Rangovas uZzfiksuoja situacijg, padarydamas foto nuotraukas (skaitmeniniu .jpg, .jpeg, .bmp,
.png ar kitu su Uzsakovu suderintu formatu ne mazesne kaip 2560x1920 px raiska), skirtas UZsakovui, ir paslépty Darby
uzdengimg atlieka Uzsakovui nedalyvaujant. Tokiu atveju, Uzsakovui véliau pareikalavus atliktus Darbus atidengti, Sie Darbai
atidengiami Uzsakovo saskaita, iSskyrus atvejus, kai atidengus Darbus paaiSkéja, kad jie buvo atlikti netinkamai.

4.13. KADASTRINIAI MATAVIMAI

4.13.1. Sutarties bendrujy salygy 4.13 punkto reikalavimai taikomi tuo atveju, kai pagal galiojanciy teisés akty reikalavimus, atlikus
Darbus turi bati padarytos Objekto geodezinés nuotraukos ir (arba) atlikti kadastriniai matavimai.

4.13.2.Rangovas privalo teisés akty nustatyta tvarka atlikti Objekto geodezines nuotraukas ir perduoti jas Uzsakovo atstovui.

4.13.3.Pabaiges visus statybos Darbus, Rangovas turi atlikti Objekto bei Zzemés sklypo, kuriame yra Objektas, kadastrinius
matavimus ir Uzsakovo atstovui pateikti su kadastro tvarkytoju (V] Registry centras) suderintg kadastriniy matavimy bylg (bylas),
kuriai atlikta iSankstiné kadastro tvarkytojo patikra. Kadastro duomeny bylos, prie$ teikiant kadastro tvarkytojui iSankstinei patikrai,
turi bati pateiktos suderinimui Uzsakovo atstovui, iStaisytos pagal pateiktas Uzsakovo pastabas ir gautas Uzsakovo pritarimas.

4.13.4.Kadastriniy matavimy bylg (bylas) Rangovas pateikia kartu su topografine medziaga. Kadastriniy matavimy byla (bylos)
kartu su topografine medziaga Uzsakovo atstovui turi bati pateiktos per 5 darbo dienas nuo kadastro tvarkytojo atliktos iSankstinés
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patikros pagal galiojanciy teisés akty reikalavimus. Rangovas turi iStaisyti/patikslinti/pakoreguoti kadastriniy matavimy bylg (bylas)
pagal kadastro tvarkytojo pastabas iki Sios (Siy) bylos (byly) jregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

4.14. DARBY SUSTABDYMAS

4.14.1.UzZsakovas turi teise duoti Rangovui nurodyma sustabdyti Darbus arba dalj jy, jei:

a) Darbai vykdomi Uzsakovo eksploatuojamuose veikianc€iuose elektros jrenginiuose, nepasiraSius tarpusavio saugos
darbe atsakomybés riby akto;

b) Rangovas arba Rangovo darbuotojai neturi batinos kvalifikacijos (t. y. kvalifikacijos, kuri reikalinga pagal teisés akty
arba Sutarties reikalavimus), reikalingos Darbams atlikti;

c¢) Darby vykdymo vietoje néra Rangovo paskirty atsakingy asmeny uz darbuotojy saugg;
d) Darby vykdymo vietoje be pateisinamos priezasties néra statinio statybos vadovo;
e) Darbai veikianciuose elektros jrenginiuose vykdomi negavus leidimo i§ UZsakovo budin€io darbuotojo;

f) nejvykdytos organizacinés ir (arba) techninés priemonés Darbams veikianciuose elektros jrenginiuose arba jy nepakanka
darbuotojy saugai uztikrinti;

g) Rangovo darbuotojai dirba be asmeniniy apsauginiy priemoniy, apsaugos nuo elektros priemoniy, nejrengtos
kolektyvinés apsaugos priemonés, reikalingos Darbams saugiai atlikti;

h) Rangovas neturi reikiamy leidimy, suderinimy ir (arba) parengto projekto atlikti Darbus;

i) Rangovas montuoja netinkamus Jrenginius ir Medziagas, pazeidzia Darby vykdymo technologijg;

j) Rangovas néra apsidraudes reikiamu draudimu arba néra uztikrines Sutarties jvykdymo, kaip numatyta Sutartyje;
k) Rangovas Darbus atlieka neperduotoje Statybvietéje;

I) Rangovas nesilaiko kity darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, aplinkosaugos, fizinés apsaugos ar
informacinés saugos reikalavimy ar kity sutartiniy jsipareigojimy ir dél to kyla pavojus Zmoniy sveikatai ar gyvybei, aplinkai,
Uzsakovo arba treciyjy asmeny turtui ar teisétiems interesams;

m) Vyksta tyrimas dél galimos Rangovo, subrangovo, Darbus atliekanciy darbuotojy, valdymo organy nariy, apskaitg
vedanciy darbuotojy korupcinio pobidzio nusikalstamos veikos (kySininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos
nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos vieSojo administravimo sektoriuje arba teikiant vieSgsias paslaugas siekiant sau
ar kitiems asmenims naudos: piktnaudziavimas tarnybine padétimi arba jgaliojimy virSijimas, piktnaudziavimas oficialiais
jgaliojimais, dokumenty ar matavimo priemoniy suklastojimas, sukéiavimas, turto pasisavinimas ar iSSvaistymas, tarnybos
paslapties atskleidimas, komercinés paslapties atskleidimas, neteisingy duomeny apie pajamas, pelng ar turtg pateikimas,
nusikalstamu badu jgyty pinigy ar turto legalizavimas, kiSimasis j valstybés tarnautojo ar vieSojo administravimo funkcijas
atliekancCio asmens veiklg ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokiy veiky padarymu siekiama ar reikalaujama kysio,
papirkimo arba nuslépti ar uZmaskuoti kySininkavimg ar papirkimg) arba bet koks kitas tyrimas, jei yra pagrjsty priezasciy
manyti, kad buvo jvykdyti aukSciau nurodyti pazeidimai ir dél to atliekamas tyrimas;

n) Rangovas nesilaiko kity teisés aktuose nurodyty reikalavimy, dél kuriy negali bdti atliekami Darbai;
0) Kitais teisétais pagrindais.

4.14.2.Dél auksciau Siame Sutarties bendryjy salygy 4.14 punkte nurodyty priezasCiy Darbai turi bati sustabdyti iki kol bus
pasalinti atitinkami pazeidimai, bus imtasi pagrjsty priemoniy uztikrinti, kad Sie pazeidimai nepasikartoty ateityje, ir bus gautas
UZsakovo pritarimas testi Darbus.

4.14.3.Sustabdzius Darbus dél auk$ciau Siame Sutarties bendryjy salygy 4.14 punkte nurodyty priezas€iy, bus laikoma, kad
Darbai stabdomi dél Rangovo kaltés ir dél tokio sustabdymo patirti Rangovo nuostoliai nebus atlyginami ir Rangovas nebus
atleidziamas nuo atsakomybés uz sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma laiku.

4.14.4.Sustabdzius Darbus, stabdomas sutartiniy jsipareigojimy, susijusiy su Atlikty darby akty pasiraSymu bei apmokéjimu uz
atliktus Darbus, vykdymas (kiek tai susije su sustabdyty Darby dalimi).

4.14.5.Darbai ar Darby grupés gali bati sustabdomi Sutarties specialiosiose sglygose nurodytais atvejais ir nustatytam terminui.
Sustabdzius Darbus ar Darby grupes Sutarties specialiosiose sglygose nurodytais atvejais, laikoma, kad Darbai ar Darby grupés
stabdomi ne dél Rangovo kaltés.

4.15. ISTAISYMAI

4.15.1.Jei bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per kokybés garantijos terming paaiSkéja, kad Rangovo Darbai neatitinka
Sutarties, Techninio projekto ir (arba) Darbo projekto reikalavimy, Rangovas, UzZsakovo nurodymu, Siuos trikumus turi kuo
skubiau paS$alinti savo sgskaita.
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4.15.2.Jeigu Darby trikumai yra sisteminiai (t. y. daugiau kaip du kartus nustatomas tas pats Darby triikumas tuose paciuose ar
analogiSkuose Jrenginiuose ir Medziagose), UzZsakovas turi teise i§ Rangovo reikalauti pakeisti Jrenginius ir Medziagas
analogiskais tiems, kuriuose buvo nustatyti sisteminiai trdkumai. Nurodytu atveju, Rangovas turi pateikti pagrjstus jrodymus, kad
naujai keiciami Jrenginiai ir Medziagos atitiks Sutartyje nurodytus reikalavimus bei juose analogiSkas trikumas nebepasikartos.
Naujai kei¢iami Jrenginiai ir MedZiagos gali bati pakeisti tik gavus UZsakovo pritarima.

4.16. STATYBOS UZBAIGIMAS

4.16.1.Jei teisés akty nustatyta tvarka turi bati organizuojamos statybos uzZbaigimo procediros (komisijy suorganizavimas,
reikiamy dokumenty pasiraSymas, pateikimas, jregistravimas ir t.t.), jas organizuoja Rangovas pagal UzZsakovo suteiktus
jgaliojimus.

4.16.2. Jei teisés aktai leidzia atliktus Darbus, Jrenginius ir Objektg eksploatuoti iki statybos uzbaigimo proceddry atlikimo, statybos
uzbaigimas gali bati organizuojamas po Darby perdavimo UZsakovui.

4.16.3. Jei dalies Darby dél gamtiniy salygy ar kity nenumatyty aplinkybiy néra galimybés uzbaigti ir pagal teisés akty reikalavimus
$iuos Darbus galima uzbaigti po uzbaigimo procediry pabaigos, Saliy rastisku susitarimu $ie Darbai gali biti pabaigti po statybos
uzbaigimo procedary.

4.16.4.Statybos uzbaigimo procedidros bus laikomos atliktomis, kai Rangovas vieng originaly statybos uzbaigimo akto,
deklaracijos, arba kito statybos uzbaigima patvirtinanc¢ios dokumento egzemplioriy pateiks Uzsakovui. Kartu su Siais dokumentais
Rangovas turi perduoti Objekto statybos darby Zurnalus (jei turéjo bati rengiami), juose nurodytus dokumentus ir kitg, nepateikta,
su Darbais susijusig dokumentacija.

5.  DARBU ORGANIZAVIMAS

5.1. SALIY ATSTOVAI

5.1.1. Visi svarbiausi Sutarties vykdymo klausimai sprendziami per Sutartyje nurodytus Saliy paskirtus atstovus, arba $iy atstovy
nurodytus asmenis.

5.1.2. Salys patvirtina ir uztikrina, kad paskirti atstovai yra ir visg Sutarties galiojimg laikg bus jgalioti spresti visus su Sutarties
vykdymu susijusius klausimus ir priimti visus su tuo susijusius sprendimus, iSskyrus sprendimus dél Sutarties pakeitimo ir (arba)
nutraukimo, dél Pakeitimy atlikimo, dél netesyby taikymo ir nuostoliy atlyginimo, bei dél nurodymy davimo pagal Siy Sutarties
bendrujy salygy 5.8 punkta.

5.1.3. Visi Sios Sutarties vykdymui reikalingi Uzsakovo suderinimai ir patvirtinimai yra galiojantys tik jei jie yra gauti i§ Uzsakovo
atstovo. Bet kokie kity asmeny Rangovui pateikti suderinimai ir patvirtinimai néra galutiniai, iSskyrus atvejus, kai Sie asmenys
pateikia atitinkamus rastiskus jgaliojimus arba tokie jgaliojimai yra numatyti galiojanciuose teisés aktuose, arba Uzsakovo atstovas
nurodo kitaip.

5.1.4. Bet kuri Salis turi teise vienagaliskai pakeisti $ioje Sutartyje nurodytus savo atstovus ir/arba jy kontaktinius duomenis, apie
tai ne véliau kaip per 3 darbo dienas informuodama kitg Salj.

5.2. SUBRANGOVAI

5.2.1. Atskiry Darby atlikimui Rangovas gali samdyti reikiamg kvalifikacijg turinius subrangovus (Pirkimo vykdymo metu
naudotos Pirkimo salygose subtiekéjo ir Tkio subjekto, kurio pajégumais Rangovas rémési grindziant kvalifikacijos reikalavimus,
sgvokos Sutartyje nurodomos kaip ,subrangovas®).

5.2.2. Sudarius Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas sipareigoja Uzsakovui pranesti tuo metu
zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat Rangovas privalo informuoti Uzsakovg apie Sios
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

5.2.3. Rangovas gali keisti Sutartyje nurodytus subrangovus, jeigu subrangovas nevykdo arba nepajégia vykdyti sutartiniy
jsipareigojimy arba nesilaiko Sutarties sglygy dél Darby kokybés, nepradeda vykdyti Darby sutartu laiku arba dirba per létai, kad
Darbus biity galima baigti Sutartyje nustatytu laiku, taip pat ir dél kity priezasciy.

5.2.4. Subrangovus, kuriy pajégumais Rangovas nesirémé Pirkimo sglygose numatytiems reikalavimams pagrjsti, Rangovas gali
keisti pasiraSius su Uzsakovu Sutarties keitimg. Uzsakovas gali patikrinti, ar néra subrangovo paSalinimo pagrindy (jeigu
pasalinimo pagrindai subrangovams, kuriy pajégumais Rangovas nesirémé, buvo keliami Pirkimo metu). Jeigu subrangovo
padétis atitinka bent vieng Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatytg paalinimo pagrinda, UZzsakovas reikalauja
pakeisti §j subrangova reikalavimus atitinkanciu subrangovu.
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5.2.5. Subrangovus, kuriy pajégumais Rangovas rémési Pirkimo saglygose numatytiems reikalavimams pagrijsti, Rangovas gali
keisti tik pries tai Uzsakovo atstovui patikrinus ir jsitikinus, kad Sis subrangovas turi reikiama kvalifikacijg ir (ar) patirtj, taip pat kad
néra subrangovo pasalinimo pagrindy bei su UZzsakovu pasiraSius Sutarties keitimg. Jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng
Pirkimo saglygose nustatytg pasSalinimo pagrindg ar neatitinka bent vieno jam keliamo kvalifikacijos reikalavimo, UZsakovas
reikalauja pakeisti §j subrangovg reikalavimus atitinkanciu subrangovu.

5.2.6. Rangovo pasitelktiems subrangovams yra suteikiama galimybé prasyti UZzsakovo atsiskaityti su jais tiesiogiai. Apie
tiesioginio atsiskaitymo galimybe bei tokio atsiskaitymo tvarkg Uzsakovas rastu informuoja Rangovo pasitelktus subrangovus ne
véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Rangovo informacijos apie tuo metu zinomus subrangovus gavimo, o subrangovas, norédamas
pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia UZsakovui pradymg dél tiesioginio atsiskaitymo. Kartu su subrangovo prasymu
Uzsakovui turi bati pateiktas Rangovo rastiSkas patvirtinimas, kad subrangovui tinkamai atlikus savo sipareigojimus pagal Sig
Sutartj, Rangovas neprieStaraus tiesioginiam atsiskaitymui su subrangovu.

5.2.7. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka nustatoma trialéje sutartyje, kuri sudaroma tarp Uzsakovo, Rangovo ir
subrangovo.

5.2.8. Rangovui pagal Sutartj mokétina suma bus mazinama ta dalimi, kuri bus sumokéta pagal TriSale(-es) sutartj(-is) tiesiogiai
subrangovui(-ams). Sumos, sumokétos tiesiogiai subrangovui(-ams) pagal TriSale(-es) sutartj(-is), negali bdti jtraukiamos |
Uzsakovui pateikiamas Rangovo PVM saskaitas — faktdras.

5.3.  FOTO FIKSAVIMAS

5.3.1. Prie$ atlikdamas geologinius tyrimus, statybos Darbus (t. y. prie$ priimant Statybviete i§ UZzsakovo), garantinio aptarnavimo
ir kitus Darbus, kurie vykdomi po Darby perdavimo UZsakovui, Rangovas Uzsakovui turi pateikti ne senesnes kaip 5 darbo dieny
senumo Statybvietés teritorijos, kurioje bus atliekami Darbai, foto nuotraukas (po vieng egzemplioriy popieriniu ir skaitmeniniu
.jpg, -jpeg, .bmp, .png ar kitu su Uzsakovu suderintu formatu ne mazesne kaip 2560x1920 px raiska).

5.4. SUSIRINKIMAI

5.4.1. Statybos Darby vykdymo metu UZsakovas organizuoja eilinius susirinkimus, kuriy metu sprendziami einamieji klausimai ir
kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet yra privalomas. Susirinkimy rengimo laikg ir vieta derina abiejy Saliy atstovai.

5.4.2. Bet kurios i$ Saliy arba bet kurio i§ Objekte dirbangiy rangovy iniciatyva gali bati organizuojami neeiliniai susirinkimai, kurie
vyksta ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamo rasytinio praneSimo pateikimo UZsakovui. Prireikus, UZzsakovas turi teise
reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimg suSaukia Uzsakovas ir Rangovo dalyvavimas jame yra
privalomas.

5.4.3. Susirinkimo protokolg suraso Rangovas (Saliy susitarimu protokolg gali suradyti ir kitas asmuo) bei per 2 darbo dienas
protokolo projekta visiems susirinkimo dalyviams iSsiuncia elektroniniu pastu pastaboms pateikti. Suderintg protokolo projektg
pasiraSo Uzsakovo ir Rangovo atstovai, taip pat susirinkimo dalyviai, kuriy atzvilgiu buvo priimti sprendimai. Pasirasytas
susirinkimo protokolas elektroniniu pastu iSsiuniamas visiems susirinkimo dalyviams.

5.5. INFORMAVIMAS
5.5.1. Jei dél bet kokiy priezas€iy néra galimybés Darby atlikti tinkamai ir laiku, taip pat pastebéjus klaidas Techniniame projekte,
Sutartyje ir (arba) kituose Sutarties dokumentuose, Rangovas apie tai nedelsiant privalo rastu informuoti UZzsakovo atstova.

5.5.2. Jei at8aukimas suplanuoty Darby arba veiksmy atlikimas, kuriy metu buvo sutartas arba numatytas UZsakovo atstovo
dalyvavimas, Rangovas apie tai turi nedelsiant informuoti atitinkamg UZsakovo atstova.

5.6. PATIKRINIMAI
5.6.1. UzZsakovo pradymu, Rangovas turi pateikti visg informacijg ir dokumentacijg, kurios gali reikéti norint parodyti Sutarties
vykdymo progresg, rezultatus ir Sutartyje bei teisés aktuose nurodyty reikalavimy laikymasi.

5.6.2. Rangovas jsipareigoja netrukdyti Uzsakovui ir jo atstovams ir (arba) valstybés institucijy jgaliotiems darbuotojams patekti
i Darby vykdymo vietg ir sudaryti visas sglygas patikrinti, kaip atliekami Darbai bei laikomasi kity Sutarties salygy bei teisés akty
reikalavimy.

5.7. ATASKAITOS

5.7.1. Kol vykdomi Darbai, iki kiekvieno ménesio paskutinés darbo dienos Rangovas Uzsakovui turi pateikti Darby vykdymo
ataskaitg (pavyzdine Darby vykdymo ataskaitos formg Rangovui pateikia Uzsakovas), kurioje turi bati nurodyta:
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a) Darby eigos aprasymas nuo Sutarties pasiraS8ymo, jskaitant Rangovo pateiktg dokumentacijg, uzsakytus, pristatytus,
sumontuotus Jrenginius ir Medziagas, bei atliktus bandymus ir mokymus;

b) Per ataskaitinj laikotarpj (t. y. nuo Sutarties sudarymo arba paskutinio Atlikty darby akto pasiraS8ymo) uzbaigti ir naujai
pradéti Darbai ar jy etapai;

¢) Nuokrypiai nuo suderinto Grafiko, detalus nuokrypiy eliminavimo priemoniy aprasymas bei atitinkamai atnaujintas
Grafikas;

d) Finansiné Sutarties jgyvendinimo santrauka;
e) Artimiausi ZenklQs jvykiai vykdant Sutartj (akcentuojant Uzsakovo dalyvavimo reikalaujancius jvykius);
f) Kitos esminés aplinkybés, turincios jtakos Sutarties jgyvendinimui.

5.7.2. Darby vykdymo ataskaitos nepateikimas laiku yra pagrindas Uzsakovui nepasirasyti atitinkamo Atlikty darby akto.

5.8.  NURODYMAI

nuomone, nurodyti reikalavimai virSija Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus, Rangovas turi nedelsiant apie tai rastu
informuoti UZsakova.

5.8.2. Kilus gincui dél Darby atlikimo ir (arba) kity salygy ir reikalavimy, UZzsakovas Rangovui gali iSduoti nurodymag dél tolimesnio
Darby atlikimo. UZsakovo nurodymas Rangovui yra privalomas vykdyti. Kadangi Sutarties Salys privalo laikytis ne tik Sutarties
salygy, bet taip pat ir Pirkimo salygu, kurios yra neatskiriama Sutarties dalis, todél Uzsakovo nurodymai Rangovui negali bati
tokios apimties, kurie iSeity uz Sutarties ir Pirkimo sglygy riby. Rangovas, nesutikdamas su UZzsakovo nurodyme numatytomis
Darby apimtimis, jy apmokéjimu, terminais ir (arba) kitomis sglygomis, gali juos gincyti, taCiau negali stabdyti nurodymo vykdymo.

5.9. ATLIKTY DARBY AKTAI

5.9.1. Sio Sutarties bendryjy salygy 5.9 punkto nuostatos taikomos tuo atveju, kai Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokéjimai
Rangovui atliekami pagal Darby ziniarastj (iSskyrus uz inzineriniy tyrinéjimy ir Techninio projekto parengimo Darbus).

5.9.2. Rangovo faktigkai atlikti Darbai fiksuojami Atlikty darby aktuose, kuriuos pasirado abi Salys. Pasiradydamos Atlikty darby
akta, Salys patvirtina jame nurodyty Darby atlikimo faktg, tadiau $io akto pasiraSymas nereigkia, kad Darbai atlikti be trikumy ir
neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés dél véliau paaiSkéjusiy priimty Darby trikumy.

5.9.3. Atlikty darby aktus Salys pasiraso ne daZniau kaip vieng kartg per ménesj, kol atliekami Darbai. Jei pagal Sutartj Rangovas
turi parengti Techninj projekta, pirma Atlikty darby aktg Salys pasira$o tik po to, kai parengiamas Techninis projektas ir Salys
pasiraso Darby ziniarastj.

5.9.4. Atlikty darby aktg parengia Rangovas ir pateikia UZzsakovui ne véliau kaip iki kalendorinio ménesio 25 dienos. Rangovui
laiku nepateikus Atlikty darby akto, Uzsakovas turi teise Atlikty darby akto pasiraSyma nukelti j kito ménesio atlikty Darby
priémima.

5.9.5. Atlikty darby akto pildymas:

a) Atlikty darby akte Rangovo faktiSkai atlikti Darbai nurodomi pagal kiekvieng Darby Ziniaras€io eilute ir jame fiksuojami
tik tada, kai Rangovas faktiSkai atlieka Grafike nurodytus Darbus ta apimtimi (turto vieneto procentine iSraiska), kuria ji
numatyta atnaujintame Grafike.

b) Rangovo teikiami |renginiai ir Medziagos | Atlikty darby aktg jraSomi tik tuomet, kai jie yra tinkamai sumontuoti ir
Uzsakovui pateikiama visa Siy Jrenginiy dokumentacija (techniniai aprasymai, kokybés pazyméjimai, techniniai pasai,
garantijos galiojimo sglygos, naudojimo instrukcijos ir vartotojo vadovai).

¢) Nesumontuotos Medziagos ir |renginiai j Atlikty darby aktg neraSomi.

5.9.6. UZsakovas per 5 darbo dienas nuo Atlikty darby akto gavimo jj patikrina ir pasiraSo arba atmeta ir pateikia motyvuotas
pastabas. Jeigu Uzsakovas per nurodytg terming ir per 5 darbo dienas po pakartotinio Rangovo rastisko kreipimosi nepateikia
atsakymo, bus laikoma, kad Uzsakovas Atlikty darby aktg patvirtino.

5.9.7. Darby Ziniarastyje nurodyti Darbai ir jy vertés skirtos tik tarpiniy mokéjimy dydziui nustatyti. Jei Sutarciai jvykdyti reikalingy
Darby kiekiai nesutapty Darby zZiniarastyje nurodytais kiekiais, arba Sutarciai jvykdyti reikalingi Darbai nebidty numatyti Siame
ziniara$tyje, arba Darby ziniarastyje nurodyty Darby nereikéty Sutarciai jvykdyti, Rangovas Darbus turi atlikti taip, kaip numatyta
kituose Sutarties dokumentuose ir tai nebus laikoma Sutarties, Darby apim¢iy ir Sutarties kainos pakeitimu, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.
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5.10. DOKUMENTACIJOS APSIKEITIMAS

5.10.1.Rangovas sutinka, kad apsikeitimas Sutarties vykdymui reikalinga informacija/dokumentais, iSskyrus atvejus, kai
informacija/dokumentai Sutartyje nurodytais atvejais ar suderinus su UZsakovu yra perduodami fiziSkai, bus vykdomas
naudojantis Microsoft SharePoint arba lygiaverte platforma, ir jsipareigoja susikurti paskyra Microsoft SharePoint arba lygiavertéje
platformoje pagal Uzsakovo suteiktas instrukcijas.

6. VERTINIMAS IR EKSPLOATACIJA

6.1. TECHNINIS VERTINIMAS
6.1.1. Rangovas, atlikes Darbus arba jy dalj ir parenges |renginj (-ius) arba Objektg eksploatacijai (saugiam naudojimui pagal
paskirtj Sutartyje ir teisés akty nustatyta tvarka), Uzsakovui pateikia rastiSkg praSyma atlikti atitinkamy Darby techninj vertinima.

6.1.2. Kartu su praSymu atlikti techninj vertinimg, Rangovas UZsakovui pateikia visg vertinimui teikiamy Darby iSpildomaja
technine dokumentacija, atitinkanc¢ig Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos apraso reikalavimus (jei ji
turi bati rengiama ir nebuvo pateikta iki praSymo pateikimo)

6.1.4. Uzsakovas per 7 darbo dienas nuo Rangovo pradymo gavimo dienos arba per kitg Saliy suderintg terming atlieka techninj
vertinimg arba prasymag atmeta, apie tai ra$tu informuodamas Rangova, jei:

a) Darbai néra pabaigti, Jrenginys (-iai) arba Objektas néra parengtas (-i) eksploatacijai ir techniniam vertinimui;
b) nepateikta visa reikiama atlikty Darby dokumentacija;
¢) Sutartyje ir (arba) Grafike nebuvo numatytas atitinkamo (-y) Jrenginio (-iy) perdavimas Uzsakovo eksploatacijai;
e) kitais Sutartyje nurodytais atvejais.
6.1.5. Atlikes techninj vertinima, UZsakovas suraso techninio vertinimo aktg 2 vienoda teisine galig turinCiais egzemplioriais, po

vieng egzemplioriy — Rangovui ir Uzsakovui.

6.1.6. Techninio vertinimo akte nurodytus atlikty Darby trikumus Rangovas privalo paSalinti per akte nurodytus terminus.
IStaisytus trikumus UZsakovas patikrina ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo Rangovo praneSimo gavimo.

6.2. BANDOMOJI EKSPLOATACIJA

6.2.1. Darby ar jy dalies (Jrenginio (-iy) ar Objekto) bandomoji eksploatacija atliekama tais atvejais, kai tai numatyta Sutartyje,
Grafike ir (arba) teisés aktuose.

6.2.2. Bandomajg eksploatacijg atlieka Uzsakovas po to, kai jvykdomos visos Darby perdavimo sglygos, nurodytos Sutarties
bendrujy salygy 6.3.1 punkte (be pacios bandomosios eksploatacijos) ir Rangovas pateikia rastiSka prasyma atlikti bandomajg
eksploatacija.

6.2.3. Bandomoji eksploatacija laikoma baigta, kai atlikti Darbai (Jrenginys (-iai) ar Objektas) be pertrikiy eksploatuojami teisés
aktuose arba Grafike nustatytg terming (priklausomai nuo to, kuris terminas ilgesnis).

6.2.4. Pasibaigus bandomajai eksploatacijai, atliktus Darbus (iSbandytg (-us) Jrenginj (-ius) ar Objektg) Uzsakovas turi teise
eksploatuoti toliau (nuolatiné eksploatacija).

6.3. DARBY PERDAVIMAS (NUOLATINE EKSPLOATACIJA)

6.3.1. Rangovo atlikti Darbai arba jy dalis (Jrenginys (-iai) arba Objektas) laikomi perduotais Uzsakovo eksploatacijai, kai:
a) atliktas perduodamy Darby techninis vertinimas (Sutarties bendrujy salygy 6.1 punktas);
b) Rangovas iStaiso visus Darby trikumus, kurie turi bati iStaisyti iki Darby eksploatacijos pradzios;

¢) Rangovas sutvarko ir atlaisvina Statybvietés ir patalpy dalj, kurioje buvo atliekami perduodami Darbai (iSveda Zmones,
iSveza technika, jrankius, medziagas ir kitus jam priklausanc¢ius daiktus) ir sudaro saglygas saugiai Darby eksploatacijai;

d) Rangovas gauna visus reikiamus valstybés institucijy leidimus, sutikimus ir pritarimus, reikalingus Darby eksploatavimui;
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e) Sékmingai uzbaigiama |renginio (-iy) ar Objekto bandomoiji eksploatacija (jei turi bati atliekama pagal Sutarties bendryjy
salygy 6.2 punkta).

6.3.2. UzZsakovas per 5 darbo dienas nuo visy 6.3.1 punkte nurodyty salygy jvykdymo Rangovui iSduoda Darby ar jy dalies
perémimo pazyma, patvirtinancig Darby perdavimg Uzsakovui.

6.3.3. Jei Darbus ar jy dalj Uzsakovas pradeda naudoti iki jy perdavimo (naudojimas pagal $j punktg suprantamas kaip Darby
nuolatiné eksploatacija, t. y. naudojimu nelaikoma bandomoji eksploatacija), bus laikoma, kad atitinkami Darbai ar jy dalis
(Irenginys (-iai) ar Objektas) Uzsakovui yra perduoti nuo Darby ar jy dalies (Jrenginio (-iy) ar Objekto) nuolatinio naudojimo
(eksploatavimo) pradzios.

6.3.4. Jei iki Darby perdavimo nustatomi neesminiai Darby trikumai (t. y. Darby trkumai netrukdo saugiai naudoti Darby
(Irenginio (-iy) ar Objekto) pagal paskirtj teisés akty nustatyta tvarka), Uzsakovas gali perimti Darbus su nustatytais trikumais,
tokiu atveju Rangovas $iuos trikumus turi padalinti per Saliy rasti§kai suderintus terminus ir su UZsakovo atstovo suderintu laiku.

6.4. DARBU UZBAIGIMAS

6.4.1. Rangovas bus laikomas uzbaiges visus Darbus ir jvykdes savo sutartinius jsipareigojimus, kai teisés akty nustatyta tvarka
atliks statybos uzbaigimo procediras (jei turi bati atliekamos pagal Sutartj) ir perduos Objektg Uzsakovo nuolatinei eksploatacijai
(iSskyrus trikumy pasalinimo Darbus, jei Darbai buvo priimti su trikumais).

7.  KAINA IR APMOKEJIMAS

7.1. SUTARTIES KAINA
7.1.1. Uzvisy Sutartyje nurodyty Darby atlikima ir uzbaigimg UZzsakovas Rangovui jsipareigoja sumokéti Sutarties kaing Sutartyje
nurodyta tvarka ir terminais (iSskyrus PVM, jei pagal teisés akty reikalavimus PVM j biudZetg turi sumokéti Uzsakovas).

7.1.2. Sutarties kaina yra fiksuota ir galuting, | jg jskai€iuotos visos su Darby atlikimu susijusios tiesioginés bei netiesioginés
iSlaidos, mokesciai ir rinkliavos (DDP sglygomis pagal ,Incoterms” 2010) iSskyrus atvejus, kai Sutartyje aiSkiai nurodyta kitaip.

7.1.3. Sutarties kaina gali bati perzidrima ir perskai¢iuojama tik Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka. Rangovas neturi teisés
reikalauti padidinti Sutarties kaing, o Uzsakovas neturi teisés reikalauti jg sumazinti, iSskyrus atvejus, numatytus Sutartyje.

7.1.4. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavali§kai nukrypdamas nuo Sutarties sglygy, neapmokama.

7.2.  ISANKSTINIS MOKEJIMAS

7.2.1. 5% pradinés Sutarties kainos (be PVM) dydzio iSankstinis mokéjimas Rangovui mokamas, kai pagal Sutartj Rangovas turi
parengti Techninj projektg ir atlikti rekonstravimo arba naujos statybos Darbus.

7.2.2. 1Sankstinj mokéjimg Uzsakovas atlieka pavedimu j Rangovo banko saskaitg per 30 dieny nuo iSankstinio mokéjimo
saskaitos gavimo.

7.2.3. Rangovas iSankstinio mokéjimo sgskaitg turi pateikti per 30 dieny nuo Sutarties sudarymo dienos, laiku nepateikus Sios
sgskaitos, iSankstinis mokéjimas neatliekamas.

7.2.4. 18ankstiniu mokéjimu padengiamos pirmosios Rangovui mokétinos sumos, pagal Rangovo tinkamai iSradytas PVM
sgskaitas faktdras.

7.3.  APMOKEJIMAS

7.3.1. Sutarties kaing UZsakovas sumokés pagal Rangovo iSraSomas PVM saskaitas faktdras:

a) kai Sutartyje numatyta, kad Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darby Ziniarastj, pagrindas PVM saskaitai faktarai
iSradyti yra Saliy pasirasytas Atlikty darby aktas (Sutarties bendryjy salygy 5.9 punktas), o PVM saskaitoje faktdroje
nurodyta suma turi bdti proporcinga Atlikty darby akte uzfiksuotiems Darby kiekiams, iSskyrus uz faktiSkai atliktus
inZineriniy tyrinéjimy ir Techninio projekto parengimo Darbus, uz kuriuos apmokama pagal Rangovo Pirkimo metu
pasidlytas Siy Darby kainas (PVM sagskaitoje faktlroje nurodyta suma turi atitikti Sias Rangovo pasidlyme ir Darby
Ziniarastyje nurodytas sumas);

b) kai Sutartyje numatyta, kad Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal atliktus Darby etapus, pagrindas PVM saskaitai
faktdrai iSraSyti yra etapo Darby uzbaigimas, o PVM saskaitoje faktiroje nurodyta suma turi sutapti su Sutartyje nurodyta
uz atitinkamo etapo Darbus mokétina suma;
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c) kai Sutartyje numatyta, kad mokéjimas bus atliekamas jvykdZius sutartinius jsipareigojimus arba apmokéjimo tvarka
nenumatyta, pagrindas PVM saskaitai faktdrai iSrasyti yra visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymas, o PVM
sgskaitoje faktlroje nurodyta suma sutampa su Sutarties kaina;

d) Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darby Ziniarastj abiem Salim pasirasius Atlikty darby aktg, pazymg apie
atlikty Darby verte (tipiné pazymos forma pridedama kaip Sutarties specialiyjy salygy priedas) ir ménesio ataskaitg (tipiné
ménesinés rangos darby ataskaitos forma pridedama kaip Sutarties specialiyjy salygy priedas).

7.3.2. Rangovas PVM saskaitg faktirg iSra$o ir pateikia tik elektroniniu badu ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo pagrindo jai
iSrasyti atsiradimo dienos. PVM saskaita — faktira UZsakovui teikiama Rangovo pasirinktomis priemonémis: Rangovas gali teikti
ES Direktyvos 2014/55 reikalavimus atitinkancig elektronine saskaitg — faktlirg arba teikti kito formato elektronine sgskaitg,
pasinaudojant V] Registry centro administruojama informacine sistema ,E. sgskaita®“.

7.3.3. Rangovo iSraSomoje PVM sgskaitoje faktdroje turi bati nurodytas Sios Sutarties numeris.

7.3.4. TinkamaiiSrasytg ir pateiktg PVM sgskaitg faktirg (atskaicius sulaikytas sumas pagal Sutarties bendryjy salygy 7.4 skyriy),
UZsakovas apmokés per 30 dieny nuo jos gavimo dienos.

7.3.5. PVM saskaitos faktdros, kuriy bendra suma virsija 100 000 eury su PVM, gavus Rangovo praSymg ir esant Uzsakovo
galimybei, gali bati apmokamos anksciau termino, pritaikius UZsakovo nustatytag diskontg (nuolaidg). Diskonto (nuolaidos) dyd;
12 meén. laikotarpiui nustato Uzsakovas remdamasis Lietuvos banko pateikiamais duomenimis (vidutine pastaryjy 12 ménesiy
pinigy finansy jstaigy paskoly iki 1 min. eury euro zonos ne finansy bendrovéms, kuriy pradinis palikany normos fiksavimo
laikotarpis iki 1 mety palikany normy statistika), prie kuriy pridedama 2 proc. punkty marza, skirta Uzsakovo patiriamoms
administravimo sgnaudoms padengti.

7.3.6. Projektavimo Darby kaina uz tinkamai atliktus projektavimo Darbus (uz Techninj projektg) bus mokama Zzemiau lenteléje
nurodytomis dalimis po kiekvieno lenteléje nurodyto etapo uzbaigimo:

Etapai Etapy uzbaigimo salygos: Mokeétina suma

1 etapas InZineriniy tyrinéjimo ataskaity (topografija, geologija ir | 10 proc. projektavimo Darby kainos
kt.) pateikimas Uzsakovui

2 etapas Techninio projekto pateikimas pirmam Uzsakovo | 50 proc. projektavimo Darby kainos
derinimui (pilnos apimties)

3 etapas Galutinio ekspertizés akto gavimas 30 proc. projektavimo Darby kainos

4 etapas Techninio projekto ir statybg leidZian€iy dokumenty | 10 proc. projektavimo Darby kainos

pateikimas Uzsakovui

7.4. SULAIKYMAI

7.4.1. Uzsakovas sulaikys visus tarpinius mokéjimus Rangovui pagal pateiktas PVM saskaitas faktiras, kurie virSys 90 procenty
pradinés Sutarties kainos.

7.4.2. Sulaikytas sumas Uzsakovas Rangovui sumokés per 30 dieny po to, kai:

a) Rangovas atliks, perduos UzZsakovui ir uzbaigs visus Darbus arba Sutartis bus nutraukta;
b) pateiks garantiniy jsipareigojimy uZztikrinimg (jis turi bati teikiamas pagal Sutarties bendruyjy salygy 9.9 punkta);
¢) pasalins visus iki Sutarties jvykdymo arba Sutarties nutraukimo nustatytus Darby trikumus;

d) Jvykdys visas Sutarties bendryjy sglygy 10.3.8 punkte nurodytas sglygas (taikoma tik Sutarties nutraukimo atveju).

7.5. KITOS APMOKEJIMO SALYGOS

7.5.1. Uzsakovui neatlikus mokeéjimo Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas turi teise reikalauti 0,04% dydzio delspinigiy nuo
laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng pavéluotg dieng.

7.5.2. Uzsakovas savo piniginius reikalavimus turi teise bet kada vienaSaliSkai jskaityti i$ bet kokiy Rangovui mokétiny sumy
pagal bet kurig su Uzsakovu sudarytg sutartj, apie tai rastiSkai informuodamas Rangova. Jeigu mokétiny jsipareigojimy valiuta
skiriasi, Uzsakovas priesSprieSiniams reikalavimams jskaityti gali konvertuoti bet kurio jsipareigojimo sumg pagal rinkoje galiojantj
valiutos keitimo kursg, naudojama jprastinéje veikloje.

7.5.3. Visi mokéjimai, kurie turi bati atlikti tarp Saliy pagal Sutartj, bus atliekami bankiniais pavedimais j kitos Salies banko
sgskaitg. Mokéjimai bus laikomi atliktais, kai mokéjimg atliekangios Salies bankas priims mokéjimo nurodyma.
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8. PAKEITIMAI

8.1. DARBUY PAKEITIMAI
8.1.1. Bet kuriuo metu iki Darby uzbaigimo, gali bdti atliekami Darby Pakeitimai Siame Sutarties bendryjy salygy 8.1 punkte
nurodyta tvarka, jeigu:

a) reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie yra susije su atliekamais Darbais, taCiau nejeina j Sutartyje nurodytg Darby
apimtj;

b) siekiant racionaliai panaudoti Uzsakovo IéSas, tikslinga atskirg Darba, Medziagas ir Jrenginj keisti kitu darbu, medziaga
ir jrenginiu arba jy atsisakyti.

8.1.2. Pakeitimy atlikimui UZsakovas suformuluoja technine uzduotj ir pateikia jg Rangovui. Rangovas per 10 darbo dieny (arba
kita Saliy atstovy rastu suderintg terming) nuo techninés uzduoties gavimo jg jvertina ir parengia rastiskg pasidlyma Pakeitimams
atlikti. Pasidlyme Pakeitimams atlikti Rangovas turi nurodyti:

a) Pakeitimui atlikti reikalingy papildomy darby sgmatg (pavadinimus, vienetus, kiekius, kainas);

b) Dél Pakeitimo atsisakomy Darby, Jrenginiy ir Medziagy samatg (pavadinimus, vienetus, kiekius, kainas);

c) Pagrjstg Darby atlikimo terming ir Pakeitimo jtakg Sutarties vykdymo eigai, terminams ir kainai;

d) Dél Pakeitimo reikiamus atlikti Darby ziniarascio pakeitimus;

e) Kitg su Pakeitimu susijusig svarbig informacija, turin€ig ar galin¢ig turéti jtakos Sutarties vykdymui.
8.1.3. Pasitlyma dél Pakeitimy atlikimo Rangovas turi teise teikti ir savo iniciatyva (t. y. be UZsakovo techninés uzduoties), rastu
nurodydamas tokiy Pakeitimy batinumg ir pridédamas tai pagrindzian€ius dokumentus.

8.1.4. Kartu su Rangovo pasitlymu turi bati pridedamas Pakeitimy kainos pagrindimas. Rangovo pasidlyme nurodytos kainos
apskaiciuojamos VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu patvirtintoje Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (arba jg
keiCianciuose teisés aktuose) nurodytais bidais.

8.1.5. Uzsakovo praSymu, Rangovas, ne véliau kaip per 2 darbo dienas arba kitg Saliy atstovy suderintg terming, privalo
patikslinti ir (arba) detalizuoti pateiktg pasidlyma bei pagristi jo atitikimg Sutarties reikalavimams.

8.1.6. Pakeitimai tampa Darby dalimi tuomet, kai Salys sudaro rastiska susitarimg dél Pakeitimy atlikimo.

8.1.7. Pakeitimams tapus Darby dalimi, automatiSkai perskaiCiuojama Sutarties kaina, prie esamos Sutarties kainos
pridedant/atimant Pakeitimy kaina.

8.1.8. Rangovas privalo atlikti visus su Pakeitimy atlikimu susijusius darbus (jskaitant, bet neapsiribojant, Darbo projekto ir
Techninio projekto parengimo (koregavimo) bei visy Pakeitimams atlikti batiny leidimy, sutikimy ir suderinimy gavimo darbus),
kurie yra batini tam, kad Pakeitimas baty jvykdytas tinkamai ir laiku.

8.1.9. Papildomus darbus Uzsakovas gali jsigyti iS Rangovo atlikdamas atskirg pirkima pirkimus reglamentuojanciy jstatymy
nustatyta tvarka.

8.1.10.Darby Pakeitimams Salys taip pat taiko Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto
ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo ir VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu patvirtintos Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos (arba jg kei¢ianCiy teisés akty) nuostatas.

8.2. |STATYMU PASIKEITIMAS — KAINY PERSKAICIAVIMAS

8.2.1. Jei dél jstatymy ir (arba) kity taikytiny teisés akty pasikeitimo reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo ir negaléjo
bdti numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties kaina perskai€iuojama, kai dél pasikeitusiy jstatymy ir (arba) taikytiny teisés
akty reikalavimy, reikalinga keisti Techning uzduotj, Techninj projekta (jei jis yra parengtas) ir atlikti papildomus darbus.

8.2.2. Pasikeitus (sumazejus ar padidéjus) PVM tarifui, atitinkamai pasikeiCia Sutarties kaina. Naujas PVM tarifas taikomas
visoms po oficialaus naujo PVM tarifo jsigaliojimo momento iSraSomoms PVM sgskaitoms faktiroms, taikant mokéting kaing be
PVM ir atitinkamai perskaiCiuojant PVM. Pasikeitus jstatymu nustatytam PVM tarifui, mokestis mokamas pagal pakeista tarifg, be
atskiro Sutarties keitimo ar jforminimo.

8.3. KAINUY INDEKSO PASIKEITIMAS

8.3.1. Jei Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) skelbiamo Statybos sgnaudy elementy kainy indekso
»Visos statybos sgnaudos” (toliau — Bendras Indeksas) reikSmé per 6 ménesiy arba ilgesnj laikotarpj, kuris skaiiuojamas nuo
pasitlymy Pirkimui pateikimo termino pabaigos dienos (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaiciavimo dél Bendro Indekso
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pokycio, jei Sutarties kaina buvo perskai€iuojama) iki paskutinio Atlikty darby akto pagal Sutartj sudarymo dienos, pakinta 5%
arba daugiau, bet kurios i§ Saliy iniciatyva gali biti perskaitiuojama Sutarties kaina. Sutarties kainos perskai¢iavimui naudojamas
ne Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamas Bendras Indeksas, o atskiry ,medziagy ir gaminiy®, ,masiny ir
mechanizmy darbo®, ,darbo uzmokescio ir pridétiniy iSlaidy“ indeksai (toliau — Konkretus Indeksas).

8.3.2. Pirmajam Sutarties kainos perskai€iavimui terminas netaikomas. Vélesnis Sutarties kainos perskai€iavimas negali apimti
laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

8.3.3. Sutarties kaina dél Bendro Indekso pasikeitimo perskaic¢iuojama Rangovui mokétinas sumas padauginant i§ Konkretaus
Indekso pokycio koeficiento, kuris apskaic¢iuojamas pagal toliau nurodytg formule:

K=IPb/IPr

Kur: K — Konkretaus Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Konkretaus Indekso reikSmeé laikotarpio pradzioje;
IPb — Konkretaus Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje.

8.3.4. Sutarties kainos perskaigiavimu suinteresuota Salis parengia Rangovui mokétiny sumy perskaigiavimo aktg (toliau —
LAktas"), kuriame nurodo: Bendro Indekso reikSme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo datg, Bendro Indekso reikSme laikotarpio
pabaigoje ir jos nustatymo datg, Bendro Indekso pokytj procentais, Konkretaus Indekso reikSme laikotarpio pradzioje ir jos
nustatymo datg, Konkretaus Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datg, Konkretaus Indekso pokycio koeficientg,
perskaiiuota Sutarties kaing ir perskaiiuotus jkainius (jskaitant Darby Ziniarastyje nurodytus jkainius), perskai€iuota Banko
garantijos suma, perskaiCiuotg Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sumg bei kitg
perskaig¢iavimui reik§mingg informacijg. Salis Aktg pasiraso ir pateikia jj kitai Saliai. Salys privalo sudaryti susitarimg dél Sutarties
kainos perskai¢iavimo per ménesj nuo tinkamai parengto Akto pateikimo kitai Saliai. Sis terminas Saliy susitarimu gali bdti
pratestas dél objektyviy priezaséiy (pvz. kai batina gauti Salies valdymo organy pritarimus ir pan.).

8.3.5. Rangovui mokétinos sumos bus perskaiciuojamos tik uz tuos Darbus, kurie bus priimti po tinkamai parengto Akto pateikimo
kitai Saliai. Rangovas iSraSomose PVM saskaitose faktirose nurodo Darby Ziniarastyje/Rangovo Pirkimo metu pateiktame
pasidlyme nurodytas kainas, Konkretaus Indekso pokycio koeficientg ir jy sandaugos suma, kurig turi sumokeéti UZzsakovas.

8.3.6. Jeigu Darbai véluoja dél priezascCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby atlikimo termino pratesimg (arba atleidimg
nuo atsakomybeés uz Darby atlikimo termino praleidima), uzdelsty statybos Darby kaina neperskai€iuojama dél kainy lygio kilimo,
bet turi bati perskaiciuojama dél kainy lygio kritimo.

8.3.7. Techninio projekto parengimo ir inZineriniy tyrinéjimy kaina dél kainy indekso pasikeitimo neperskai€iuojama.

9. ATSAKOMYBE

9.1. KOKYBES GARANTIJA
9.1.1. Rangovo atliktiems statybos Darbams suteikiami kokybés garantijos terminai:

a) Objektui — 5 metai;

b) Objekto pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) — 10 mety,
c) Objekte esant tyc¢ia paslépty defekty — 20 mety;

d) Visiems kitiems Darbams — 2 metai.

9.1.2. Sutarties bendryjy salygy 9.1.1 punkte nurodyti terminai pradedami skaiciuoti nuo visy Darby pagal Sutartj perdavimo
Uzsakovui dienos. Jei garantijos termino metu atliekamas Jrenginio ar jo dalies remontas, tam Jrenginiui ar jo suremontuotai daliai
garantijos terminas pratesiamas nuo remonto atlikimo dienos, taiau terminas nebus ilgesnis negu bendras garantijos terminas,
nurodytas Sutarties bendryjy salygy 9.1.1 punkte.

9.1.3. Jei Jrenginiy ir (arba) Medziagy gamintojas Jrenginiams ir Medziagoms suteikia ilgesne garantijg, nei nurodyta Siame
Sutarties bendryjy salygy 9.1 punkte, Rangovas perleidzia Uzsakovui teise j gamintojo garantija. Jei teisés aktai numato ilgesnius
nei Siame Sutarties bendryjy salygy 9.1 punkte nurodyti kokybés garantijos terminus, taikomi teisés aktuose nurodyti terminai.

9.1.4. Rangovas per kokybés garantijos terming atsiradusius Darby defektus privalo neatlygintinai paSalinti arba nekokybiSkus
Jrenginius pakeisti kokybiSkais per 10 dieny nuo rastiSko UzZsakovo reikalavimo gavimo dienos arba per kitg terming, kuris
objektyviai reikalingas trikumy pasalinimui ir Salys jj suderina rastu.

9.1.5. Kokybés garantija negalioja tiems Darby trikumams, kurie atsirado dél to, kad UZsakovas nepaisé nustatyty aptarnavimo,
priezidros ir eksploatacijos instrukcijy.
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9.1.6. Kokybés garantijos terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Objektas negaléjo bati naudojamas dél nustatyty defekty
(trkumy), uz kuriuos atsako Rangovas.

9.1.7. Nutraukus Sutartj, iki Sutarties nutraukimo dienos atliktiems Darbams ir perduotiems |renginiams bei Medziagoms
suteikiama Sutartyje numatyta kokybés garantija, kurios terminas skai€iuojamas nuo Sutarties nutraukimo dienos.

9.2. RIZIKOS PASKIRSTYMAS

9.2.1. Jrenginiy, Medziagy, Darby ir jy rezultaty atsitiktinio sunaikinimo, sugadinimo bei praradimo rizika tenka Rangovui iki Darby
perdavimo Uzsakovui dienos.

9.2.2. Rangovui atitenka rizika uz Statybvietéje (iSskyrus elektros oro linijy ir kabeliy linijy Statybvietes) esanc¢io Uzsakovo ir
tre€iujy asmeny turto atsitiktinj sunaikinimg, sugadinimg, praradima iki Darby uzbaigimo arba Statybvietés perdavimo UZsakovui
dienos, jei Salys rastu nesusitaria kitaip.

9.2.3. Rangovas prisiima atsakomybe uz Objekto sugriuvima ir (ar) defektus dél jo padaryty projektavimo klaidy prie$ bet kurj
Objekto savininkg ir atlygina jam dél to patirtus nuostolius.

9.3. |SIPAREIGOJIMY NEVYKDYMAS ARBA NETINKAMAS VYKDYMAS
9.3.1. Salys yra atsakingos uZ visy sutartiniy jsipareigojimy tinkamg jvykdyma pagal $ios Sutarties sglygas.

9.3.2. Jei Rangovas nevykdo, tinkamai nevykdo arba tampa akivaizdu, kad tinkamai nejvykdys kurio nors i§ Sutartyje nurodyty
jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise:

a) sulaikyti Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas iki kol Sie jsipareigojimai bus jvykdyti tinkamai (Siame punkte nurodyta
sulaikymo teise UZsakovas gali pasinaudoti tik tokia apimtimi, kuri yra batina uZtikrinti reikalavimy jvykdyma) ir (arba)

b) Rangovo jsipareigojimus jvykdyti pats, apie tai rastu informuodamas Rangovg (tokiu atveju Uzsakovas turi teise
reikalauti Rangovo apmokéti uz Siy jsipareigojimy jvykdyma patirtas iSlaidas ir 10% dydZio, bet ne maziau kaip 1 000 eury,
kompensacijg nuo patirty iSlaidy sumos, uz tokiy jsipareigojimy jvykdymo organizavima), ir (arba)

c) reikalauti patirty nuostoliy atlyginimo ir juos bet kada jskaityti iS Rangovui mokétiny sumy pagal bet kurig su Uzsakovu
sudarytg sutartj, ir (arba)

d) imtis kity Sutartyje ir teisés aktuose nurodyty priemoniy.

(arba) kiti asmenys nepastebéjo vertindami, derindami, tikrindami, priimdami ir (arba) tvirtindami Rangovo atliktus Darbus,
pateiktus dokumentus ar pasidlymus (nepriklausomai, ar tai buvo atlikta Pirkimo metu, ar Sutarties vykdymo metu), neatleidzia
Rangovo nuo atsakomybés uz jsipareigojimy nevykdymg ar netinkama vykdyma pagal Sutarties sglygas.

9.3.4. Rangovas privalo Darbus vykdyti, nepazeisdamas tre€iyjy asmeny teisiy ir/ar teiséty interesy. Rangovas, pazeides treciyjy
asmeny teises ir/ar teisétus interesus privalo savo sgskaita bei rizika per 14 dieny nuo tre€iojo asmens reikalavimo/praSymo
gavimo atlyginti su tuo susijusig Zalg. Rangovui per nustatytg terming Zalos neatlyginus, jg atlygina Uzsakovas, tokiu atveju
UZsakovas jgyja teise jskaityti Zalos sumg i§ Rangovui mokétiny sumy pagal Sig arba bet kurig su Rangovu sudarytg sutart;.

9.3.5. Rangovas Darby metu privalo imtis visy jmanomy priemoniy tikslu uztikrinti Zmoniy sveikatai nekenksmingas saglygas.
Rangovui nevykdant Sios pareigos, sglygas gali uztikrinti Uzsakovas, tokiu atveju UZsakovas jgyja teise jskaityti su tuo susijusiy
jo patirty iSlaidy suma i§ Rangovui mokétiny sumy pagal Sig arba bet kurig su Rangovu sudarytg Sutartj.

9.3.6. Rangovas per 14 dieny nuo Darby atitinkamoje vietoje pabaigos privalo atkurti Darby metu sugadintg gerbavj (kelio danga,
vejg ar kt.) ir/ar atlyginti tretiesiems asmenims su tuo susijusig Zalg. Rangovui per nustatytg terming gerbavio nesutvarkius ir/ar
Zalos neatlyginus, gerbivj sutvarko ir/ar Zalg atlygina UZsakovas, tokiu atveju UZzsakovas jgyja teise jskaityti gerbavio sutvarkymo
iSlaidas ir atlygintos Zalos sumg i§ Rangovui mokétiny sumy pagal Sig arba bet kurig su Rangovu sudarytg sutartj.

9.4. NETESYBOS

9.4.1. Tuo atveju, jeigu delspinigiai skaiiuojami uz Darby etapy vélavimg ir yra praleidZiamas dviejy ar daugiau Darby etapy
uzbaigimas ir (arba) praleidziamas Darby atlikimo terminas, delspinigiai skai¢iuojami uz visus pradelstus terminus kiekvienam
terminui atskirai.

9.4.2. Uz vélavima perduoti statybos Darbus UZsakovui Sutartyje numatytos netesybos Rangovui gali bati netaikomos, arba
pritaikytos gali bati grgzintos (be teisés gauti palukanas uz pritaikymo laikotarpj), jei Rangovas laiku jvykdo Sutartj ir dél tokio
vélavimo:

a) nebuvo atjungti elektros vartotojai;
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b) nebuvo nukeltas kity suplanuoty darby vykdymas elektros perdavimo tinkle;
¢) nebuvo pazeisti minimalis teisés aktuose nustatyti perdavimo tinklo patikimumo kriterijai (N-1 kriterijus);
d) nebuvo pakeistas elektros energijos tiekimo rézimas | kategorijos vartotojams;

e) nebuvo apribotas elektros perdavimas tarpsisteminémis elektros linijomis (apribojimas pagal §j punktg suprantamas
kaip fiziniy galimybiy perduoti elekiros energijg per tarpsistemines jungtis sumazéjimas (pagal galig) ir viso | elektros
energijos birzg pateikto kiekio pardavimas bet kuriuo vélavimo laikotarpiu);

f) Grafike suplanuotas |renginiy ar Objekto perdavimas eksploatacijai nepersikélé  kitus kalendorinius metus.
9.4.3. Uz kiekvieng zemiau nurodytg jvykj, kuris jvyko dél Rangovo jsipareigojimy nevykdymo, Uzsakovas turi teise reikalauti:

a) 1 000 eury baudos uz kiekvieng elektros jrenginiy atjungima, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimag (-
us) (uzfiksuotg (-us) vieno patikrinimo metu), aplinkosaugos, prieSgaisrinés apsaugos, fizinés ar informacinés saugos
reikalavimy pazeidimag, uz kiekvieng atvejj, kai Darbai buvo vykdomi negavus reikiamy leidimy, sutikimy ir suderinimy arba
nesilaikant elektros tinkly apsaugos taisykliy reikalavimy, Darby vykdymo technologinio projekto;

b) 3 000 eury baudos uz kiekvieng elektros jrenginiy atjungimg, dél kurio nutriiko elektros energijos tiekimas arba buvo
sugadinti elektros jrenginiai, technologinj pazeidimg, technologinio projekto sprendinio pazeidimg ir/ar darbo projektinio
sprendinio paZeidima, jei toks paZeidimas nesukuria grésmés Objekto ir/ar jo elementy saugumui ir/ar tinkamam
eksploatavimui ir/ar nesudaro grésmés asmeny sveikatai ir/ar gyvybei, uz kiekvieng magistralinio Sviesolaidinio kabelio
nutraukimg ar pazeidima, dél kurio sustojo sistemy veikimas arba nutriko duomeny perdavimo paslaugos, uz kiekvieng
paslépty Darby uzbaigimo ar informavimo per nurodytg terming apie numatoma paslépty Darby uzdengima pazeidima;

¢) 10 000 eury baudos uz kiekvieng technologinj pazeidimg, technologinio projekto sprendinio pazeidimg ir/ar darbo
projektinio sprendinio pazeidimag, jei toks pazeidimas sukuria grésme Objekto ir/ar jo elementy saugumui ir/ar tinkamam
eksploatavimui ir/ar sukelia grésme asmeny sveikatai ir/ar gyvybei;

d) 150 eury baudos uz kiekvieng nustatytg atlieky nerasiavimo ir metalo lauzo neatskyrimo atvejj, riSiuojant susidariusias
atliekas, taip pat metalo lauzo pridavimg atlieky tvarkytojui kartu su kitomis atliekomis (uz kiekvieng atlieky tong);

e) 100 eury baudos uz kiekvieng kitg Sutarties, projektavimo dokumenty, susirinkimo protokoly arba teisés akty
nesilaikyma;

f) uz kiekvieng neplaninj elektros jrenginiy atjungima (tokj atjungima, kuris nebuvo numatytas suderintame ir pasiradytame
darby-atjungimy grafike) taikoma 500 eury bauda;

g) jeigu Rangovas véluoja per nustatytg terming, nurodytg Sutarties specialiosiose salygose, pateikti pasiradytg statybos
uzbaigimo akta, jam taikoma Sutarties specialiosiose sglygose nurodyta bauda uz kiekvieng pavéluotg diena;

h) uz avarinio elektros jrenginiy jjungimo | elektros tinklg termino nesilaikyma Rangovas moka 1000 eury baudg uz
kiekvieng atvejj;

i) kuomet nustatomas Sutarties bendryjy salygy 11.1.3 punkte numatytas pazeidimas, taiau Rangovui toliau leidziama
vykdyti Sutartj nurodytomis sglygomis, Rangovas moka 5 000 eury baudg uz kiekvieng atvejj.

9.4.4. Jei pazeidimas nepasalinamas per Saliy sutartg laika, atitinkama bauda gali bti taikoma pakartotinai, tol, kol pazeidimas
bus pasalintas. Jei dél paZeidimo pa$alinimo termino Salys rastu nesusitaria, pakartotinai bauda gali biti taikoma ne anksgiau
kaip po ménesio nuo atitinkamo pazeidimo nustatymo dienos.

9.4.5. Rangovas privalo su UZsakovu suderinti Techninio projekto dokumentacijag ne daugiau kaip per 3 kartus. Jeigu Rangovas
nesuderina su Uzsakovu Techninio projekto dokumentacijos dél Rangovo kaltés per 3 kartus, uz kiekvieng pakartotinj Techninio
projekto dokumentacijos derinimg, virSinantj 3 karty derinimo riba, Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui 400 eury bauda.

9.4.6. Jei uz tg patj pazeidimg Rangovui gali biti taikomos kelios Sutartyje nurodytos baudos arba delspinigiai, taikoma tik ta
bauda ir delspinigiai, kurie yra didesni. Jei tas pats pazeidimas Iémé kity sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg

Pvz.. Rangovas padaro darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy paZeidimg, dél kurio atjungiami elektros jrenginiai ir dél to
nutrdksta elektros energijos tiekimas. UZ §j paZeidimg Sutartyje numatyta 1 000 eury bauda (uz darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy pazeidimg) ir 3 000 eury bauda (uz jrenginiy atjungimg), tokiu atveju Rangovui taikoma didesné bauda (t. y. 3 000
eury). Jei dél to paties pazeidimo véluoja Darby etapo jvykdymas, nepriklausomai nuo pritaikytos baudos, Rangovui papildomai
taikomi delspinigiai uz Darby etapo vélavima.

9.4.7. 8alis, neteisétai atskleidusi kitos Salies konfidencialig informacija, kitos Salies reikalavimu turi jai sumokéti 3 000 eury
baudg ir atlyginti visus dél to patirtus nuostolius, kiek jy nepadengia sumokéta bauda.

9.4.8. Sutartyje numatytos netesybos Saliy susitarimu pripazjstamos Saliy i§ anksto nustatytais Salies galimais minimaliais
nuostoliais dél to, kad kita Salis paZeidé atitinkamag Sutarties salyga, kuriy dydZio nukentéjusiajai Saliai nereikia jrodinéti.
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9.5. ATSAKOMYBES RIBOJIMAS
9.5.1. Pagal Sutartj Salys atsako tik uz tiesioginius nuostolius, patirtus kitos Salies, ir neatsako uz nuostolius dél negauto pelno,
negauty santaupy ar prarastos verslo galimybés.

9.5.2. Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami pradinés Sutarties kainos dydzio suma, bet ne mazesne nei Objekto, kuriame pagal
Sutartj turi bati atliekami Darbai, atstatomaja verte.

9.5.3. Bendra Saliai priskaigiuoty pagal Sutartj netesyby suma negali vir§yti 20% Sutarties kainos (be PVM).

9.5.4. Sutartyje nurodytos atsakomybés ribojimo nuostatos negalioja zalai, padarytai tycia, dél didelio nerGpestingumo, taip pat
zalai padarytai tretiesiems asmenims.

9.6. ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBES

9.6.1. Salis néra laikoma atsakinga uzZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad tai jvyko dél
Nenugalimos jégos aplinkybiy. Tokiomis aplinkybémis gali bati laikoma:

a) karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maistai, revoliucijos, teroristiniai aktai;
b) stichinés nelaimés: smarkios audros, ciklonai, Zemés drebéjimai, potvyniai;

¢) boikotai, streikai, lokautai;

d) nepagristi valstybés valdymo ir kontrolés institucijy pareiginy veiksmai;

e) laiku nesuteikti elektros jrenginiy atjungimai;

f) kitos Salies jsipareigojimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas.

9.6.2. Pagal Sig Sutartj Nenugalimos jégos aplinkybémis nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy ir
paslaugy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba jos kontrahentai paZeidZia savo prievoles, taip pat Salies ir su ja susijusiy
asmeny (t. y. Salies tiesiogiai ar netiesiogiai valdomy, bei jg valdangiy subjekty, i§skyrus Lietuvos Respublikg) valdymo organy
bei darbuotojy veikimas ar neveikimas (jskaitant streikus).

9.6.3. Apie Nenugalimos jégos aplinkybes ir jy jtakg Sutarties vykdymui bei terminams Salis privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip
per 5 darbo dienas nuo jy atsiradimo ar paaiskéjimo, rastu pranesti kitai Saliai, pateikdama minéty aplinkybiy egzistavimo
jrodymus. Laiku neinformavus, pranesimo negavusi Salis turi teise laikyti, kad $ios aplinkybés Sutarties vykdymo nejtakojo iki kol
nebuvo iSsiystas praneSimas.

9.6.4. Atsiradus Nenugalimos jégos aplinkybéms Salis privalo imtis visy pagristy priemoniy galimai Zalai sumazinti ir, kad jos
turéty kuo mazesne jtakg Sutarties vykdymo terminams.

9.6.5. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, o jas pa$alinus Salis
privalo nedelsiant atnaujinti jsipareigojimy vykdyma.

9.7.  SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

9.7.1. Sutartiniams jsipareigojimams uztikrinti Rangovas iki Sutarties pasira8ymo UZsakovui turi pateikti Sutarties jvykdymo
uztikrinimg — Banko garantijg. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis turi bati ne mazesnis kaip 10% nuo Sutarties kainos (be PVM).

9.7.2. Rangovas turi uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimas galioty iki numatomo Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo dienos ir 30 dieny po jos. Jeigu Rangovas nejvykdo sutartiniy jsipareigojimy likus 60 dieny iki pateikto Sutarties
jivykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas turi per 20 dieny pateikti atnaujintg (pratestg) Sutarties jvykdymo uztikrinimg
ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos ir 30 dieny po jos.

9.7.3. Uzbaigus visus Darbus ir pateikus garantiniy jsipareigojimy uZztikrinima, Rangovo praSymu, UZzsakovas Rangovui gragzina
pateiktg Sutarties jvykdymo uztikrinima.

9.8. DRAUDIMAS

9.8.1. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas. Rangovas iki Sutarties pasiraS8ymo dienos privalo apdrausti arba bati
apdraudes savo atsakomybe projektuotojo atsakomybés privalomuoju draudimu ne mazesne nei 5% Sutarties kainos suma (be
PVM), ne maziau nei 43 400 eury vienam draudZiamajam jvykiui bei pateikti UZzsakovui tai patvirtinancig draudimo liudijimo
(poliso) patvirtintg kopija. Sis draudimas turi biti uZtikrintas visg Sutartyje nurodyty Darby vykdymo laikotarpj (tuo atveju, jei
draudimo liudijimas (polisas) galioja trumpiau, Rangovas privalo jj pratesti (atnaujinti) visam Sutartyje nurodytam Darby
laikotarpiui, vadovaudamasis Salygy 9.8.9 punkto nuostatomis). Jei projektavimo Darbus atlieka ne pats Rangovas, o jo
pasamdytas subrangovas, Rangovas gali pateikti subrangovo draudimo liudijimo (poliso) patvirtintg kopija.
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9.8.2. Statybos Darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas. Rangovas iki Statybvietés perdavimo privalo apdrausti
arba bti apdraudes visam statybos Darby vykdymo laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos Darbus bei Rangovo civiline
atsakomybe privalomuoju draudimu, pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles.

9.8.3. Darby draudimas taip pat turi apimti:
a) Medziagas, montuojamus |renginius;
b) Uzsakovo perduotg Rangovui turtg;
c) I8pléstine garantinio termino rizikg (24 ménesiai).

9.8.4. Darby, Medziagy, montuojamy Jrenginiy, Uzsakovo perduoto turto ir iSpléstinio garantinio termino rizikos (24 ménesiai)
draudime papildomai turi bati nurodyta, kad draudimo iSmokos gavéjas yra tas asmuo, kurio interesams padaryta Zala.

9.8.5. Darbai, Medziagos, montuojami Jrenginiai ir UZzsakovo perduotas turtas turi bdti apdraustas pilna atstatomaja verte (be
PVM).

9.8.6. Rangovo civilinés atsakomybés draudimo suma turi bati ne mazesné nei 5% Sutarties kainos (be PVM) suma, ne maziau
nei 43.400 eury vienam draudziamajam jvykiui, visam Sutartyje nurodyty Darby vykdymo laikotarpiui.

9.8.7. Rangovas turi pateikti Uzsakovui tai patvirtinancig draudimo liudijimo (poliso) patvirtintg kopija.

9.8.8. Visi Rangovo pateikiami draudimo liudijimai (polisai) turi bati iSduodami Uzsakovui priimtinos Sutartyje nurodytos draudimo
jmonés.

9.8.9. Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartis, jeigu jos baigtysi ankséiau, negu nurodyta Siame
Sutarties bendryjy salygy 9.8 punkte, bei pateikti Uzsakovui tai patvirtinan€ius dokumentus.

9.8.10.Kiekviename draudimo liudijime (polise) turi bati numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta.

9.8.11.Draudimo liudijime (polise) arba atskirame draudiko raSte turi bati nurodytas Rangovo ir draudiko jsipareigojimas, kad
draudimo sutartis gali bati kei¢iama tik su iSankstiniu rastiSku Uzsakovo sutikimu. Tokj sutikimg UZsakovas iSduoda per 3 darbo
dienas nuo rastiSko praSymo pateikti sutikimg su pridéta pakeisto dokumento redakcija gavimo, jei draudimo sutarties pakeitimas
atitinka Sutartyje numatytus minimalius draudimo reikalavimus.

9.9. GARANTINIY |SIPAREIGOJIMY UZTIKRINIMAS

9.9.1. Rangovas po visy Darby pagal Sutartj perdavimo UZsakovui dienos arba po Sutarties nutraukimo turi Uzsakovui pateikti
trejy mety Banko garantijg, kuria uZtikrinami Rangovo garantiniai ir kiti jsipareigojimai, kurie galioja nuo visy Darby pagal Sutart]
perdavimo UZsakovui, tarp jy ir Rangovo nemokumo ar bankroto atveju, uztikrinantys dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty,
nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy apmokeéjimg Uzsakovui. Garantiniy jsipareigojimy
uztikrinimo dydis - 5 proc. nuo Sutarties kainos (be PVM).

10. SUTARTIS

10.1. SUTARTIES GALIOJIMAS

10.1.1.Sutartis yra laikoma sudaryta ir jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos.
10.1.2.Sutartis galioja iki visi§ko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

10.1.3.8i Sutartis sudaro visg Saliy susitarimg ir tarpusavio supratimg ir pakeigia visus ankstesnius Zodinius ar raytinius
susitarimus ir pareiSkimus, padarytus bet kuriuo metu iki Sios Sutarties sudarymo, kurie néra aiskiai jtraukti j Sios Sutarties salygas.
Taciau aiSkinant Sutarties dokumentus, tikrajai Saliy valiai nustatyti gali biti panaudojama informacija, Saliy pateikta deryby metu.

10.1.4.Kokybés garantijos, atsakomybés, konfidencialumo, intelektinés nuosavybés, praneSimy siuntimo ir gavimo, kalbos, gincy
sprendimo, Europos Sajungos finansavimo ir kitos sglygos, kurios pagal savo esme turi galioti ir po Sutarties jvykdymo, galioja ir
po Sutarties jvykdymo arba nutraukimo.

10.2. SUTARTIES KEITIMAS
10.2.1.Bet kokie Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti rastu ir pasiradyti abiejy Saliy.
10.2.2.Jeigu kuri nors Sutarties salyga visiSkai ar i$ dalies negalioty ar tapty negaliojancia dél jos prieStaravimo taikytiniems teisés

aktams arba dél bet kokios kitos prieZasties, likusios Sutarties sglygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju Salys gera valia
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derésis ir sieks pakeisti negaliojancig salyga kita teiséta ir galiojancia salyga, kuri, kiek tai jmanoma, leisty pasiekti tokj patj teisinj
ir ekonominj rezultata, kaip Sutarties salyga, kuri bus tokiu biidu pakeista. Pakeitimai atliekami abipusiu Saliy rasytiniu susitarimu.

10.2.3.Sutarties keitimui taikomos Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnio nuostatos.

10.3. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
10.3.1.Bet kuri i$ Saliy turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj nesikreipdamos j teisma, apie tai rastu prane$damos kitai Saliai ne
véliau kaip prie$ 14 dieny:
a) jeigu kitai Saliai inicijuojama bankroto, restruktirizavimo arba likvidavimo procediira, arba ji sustabdo dkine veikla, arba
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;
b) jeigu dél Nenugalimos jégos aplinkybiy Sutarties vykdymas visiSkai sustabdomas ilgiau kaip 4 ménesiams.

10.3.2.Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teismg, apie tai ne véliau kaip prie$ 14 dieny rastu
praneSdamas Rangovui, jeigu:

a) Rangovas laiku nepateikia Grafiko, arba Grafikas nesuderinamas dél Rangovo kaltés (t. y. nepagrjsto vilkinimo,
aplaidumo ar vengimo);

b) Rangovas dirba per létai, kad Darbus bty galima baigti Sutartyje nustatytu laiku ir (arba) dél Rangovo kaltés Darby
vykdymas nuo Grafiko atsilieka daugiau kaip 90 dieny, ir (arba) Rangovas nebevykdo Darbuy, ir (arba) aiSkiai neketina testi
savo jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo;

¢) Rangovas gadina UZsakovo turtg, nesilaiko Darby kokybés, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy;

d) Darby atlikimui naudojamos Medziagos, Jrenginiai, prekeés ir kiti Darby komponentai neatitinka su UZsakovu suderinty
reikalavimy arba jie yra Draudziamos kilmés;

e) Darbai atliekami nesilaikant Darby technologijos projekto bei Darbo projekto;
f) dél Rangovo kaltés Darby vykdymas sustabdomas (sumuojant visy sustabdymy laika) ilgiau kaip vienam ménesiui;

g) dél nepakankamos Rangovo darbo saugos priemoniy kontrolés Statybvietéje jvyksta bent vienas sunkus nelaimingas
atsitikimas darbe ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe;

h) Rangovas nevykdo UZsakovo nurodymy pagal Sutarties bendryjy sglygy 5.8 punkta;

i) Rangovas (jskaitant subrangovus) nebeatitinka Pirkimo sglygose nurodyty kvalifikaciniy reikalavimy ir (arba) Rangovas
netenka teisés verstis Sutartyje nurodyta veikla;

j) Rangovas arba jo vadovas oficialiai pripazjstamas padares korupcinio pobtdzZio nusikalstamas veiklas arba atsiranda
Rangovo realaus ar potencialaus interesy konflikto situacija, dél kurios objektyvus ir tinkamas Sutarties vykdymas yra
negalimas;

k) kyla pagrjsty abejoniy dél Siame punkte nurodyty aplinkybiy, dél kuriy gali bati nutraukta Si Sutartis, egzistavimo ir
UZsakovo pradymu Rangovas nepateikia jrodymuy, paneigianciy Sias aplinkybes;

I) Rangovas pazeidzia esmines Sutarties saglygas;

m) atsiranda Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkanciujy subjekty, jstatymo 98 straipsnyje nurodytas pagrindas viena$aliSkai nutraukti Sutartj;

n) jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybé Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty
apsaugos jstatymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesuy;

0) Lietuvos Respublikos Vyriausybei nustacius, kad Rangovas neatitinka nacionalinio saugumo interesy pagal Lietuvos
Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatyma.

p) kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy.
10.3.3. Sutarties bendruyjy salygy 10.3.2 punkto c), €), g), n) ir 0) papunk¢iuose nurodytos Sutarties nutraukimo prieZastys laikomos
esminémis Sutarties sglygomis.

10.3.4.Jeigu UZsakovas nutraukia Sutartj dél Rangovo kaltés, Rangovas moka 10% Sutarties kainos dydzio baudg ir privalo
atlyginti Uzsakovui visas dél Sio nutraukimo susidariusias papildomas i$laidas, susietas su Sutartyje nurodyty Darby uzbaigimu,
kuriy nepadengia bauda, jskaitant UZsakovo iSlaidas dél kito rangovo paieSkos ir Darby pabrangimo. Uz iki Sutarties nutraukimo
atliktus Darbus UZsakovas atsiskaito Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

10.3.5.Rangovas turi teise vienaSalisSkai nutraukti Sutartj nesikreipdamas | teisma, apie tai ne véliau kaip prie$ 14 dieny rastu
praneSdamas UzZsakovui, kai UZsakovas daugiau nei 30 dieny véluoja atlikti mokéjimg Rangovui.

10.3.6.Rangovui nutraukus Sutartj dél Uzsakovo kaltés, UZsakovas moka 10% Sutarties kainos dydzio baudg, taip pat atlygina
uz iki Sutarties nutraukimo kokybiskai atliktus ir priimtus Darbus, bei kitus Rangovo pagrjstus nuostolius, kuriy nepadengia bauda.
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10.3.7.Sutartis gali biti nutraukta abipusiu Saliy radytiniu susitarimu.
10.3.8.Jei Salys radtu nesutaria kitaip, Rangovas per vieng ménesj nuo Sutarties nutraukimo turi:

a) sutvarkyti ir atlaisvinti Statybvietés ir patalpy dalj, kurioje buvo atlikti Darbai;

b) perduoti Uzsakovui tinkamai atliktus Darbus (Siuo atveju Sutarties bendryjy salygy 6.3 punkto nuostatos netaikomos, o
Darby perdavimas vykdomas abiem Salims pasiraSant pri€mimo — perdavimo aktg, jei Rangovas atlikty Darby neperduoda
laiku, Uzsakovas turi teise juos priimti vienaSaliSkai, apie tai jspejes Rangovg ne maziau kaip prie$ 5 darbo dienas);

c) sutvarkyti privaziavimo kelius;
d) grazinti UZzsakovui visg nepanaudotg jrangg, MedZiagas, jrankius ir kitus daiktus, kuriuos Rangovui perdavé UZzsakovas;

e) pateikti visg atlikty Darby techning dokumentacijg, nurodytg Sutarties bendrujy salygy 6.1.2 punkte ir statybos darby
zurnalus;

f) atlikti kitas Sutartyje ir teisés aktuose nurodytas pareigas, tam, kad UZsakovas galéty tinkamai testi Darbus pats arba
juos perduoti kitam rangovui.

10.3.9.8ios Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas neatleidZia Saliy nuo atsakomybés, kuri kilo dél Salies jsipareigojimy, kurie
buvo prisiimti iki Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10.4. SUTARTIES AISKINIMAS

10.4.1.Sutarciai yra taikomi ir ji yra aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.
10.4.2.Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir atvirk$ciai.

10.4.3.8ios Sutarties skyriy pavadinimai nurodyti tik tam, kad bity galima jg lengviau skaityti, ir negali bati tiesiogiai naudojami
Sutarties aiSkinimui.

10.4.4. Sutartyje nurodyti terminai yra skaic¢iuojami kalendorinémis dienomis, ménesiais ir metais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

10.4.5.Tais atvejais, kai Sutartyje netesybos ar kitos sumos nurodomos procentine dalimi, skaiiuojama nuo Sutarties kainos ar
tam tikry Darby kainos, skai¢iavimai turi bati atliekami nuo Sutarties kainos ar tam tikry Darby kainos su PVM, jei nenurodyta
kitaip.

10.4.6.Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos kaip bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, iskyrus Lietuvos
Respublikos darbo kodekse nurodytas Svenciy dienas.

11. BAIGIAMOS NUOSTATOS

11.1. NACIONALINIO SAUGUMO INTERESY UZTIKRINIMAS

11.1.1.Visi Jrenginiai, Medziagos bei prekés turi atitikti Uzsakovo nurodytus reikalavimus, negali bati Draudziamos kilmés ir negali
bati importuojami i§ 3aliy, i$ kuriy importas yra draudZiamas pagal Jungtiniy Tauty Saugumo Tarybos sprendimus, arba jeigu yra
taikomos Jungtiniy Amerikos Valstijy, Europos Sajungos ribojamosios priemonés (sankcijos) ar kity tarptautiniy organizacijy
tarptautinés sankcijos. Bet kuriuo Sutarties vykdymo metu UzZsakovui pareikalavus, Rangovas per Uzsakovo nustatytg terming
jsipareigoja pateikti Uzsakovui informacijg ir/ar dokumentus apie |renginiy, Medziagy, prekiy kilmés $alj, gamintojg ir jo
kontroliuojantj asmenjt.

11.1.2.Per Uzsakovo nustatytg terming Rangovui nepateikus praSomos informacijos ir/ar dokumenty apie Jrenginiy, Medziagy ir
prekiy kilmés $alj, gamintojg ir jo kontroliuojantj asmenj, UZsakovas pakartotinai kreipiasi j Rangova dél nurodyty duomeny
pateikimo nustatydamas Sio reikalavimo jvykdymui 10 dieny terming. Rangovui atsisakius pateikti Uzsakovo praSomg informacijg
ar jos nepateikus per Siame punkte numatytg terming, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj vadovaudamasis Sutarties bendryjy
salygy 10.3.2 punkto d) papunkdiu.

11.1.3.Tuo atveju, kai nustatoma, kad Rangovo siGlomi Jrenginiai, Medziagos bei prekés neatitinka Sutarties bendryjy salygy
11.1.1 punkte nustatyty reikalavimy, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj vadovaudamasis Sutarties bendryjy sglygy 10.3.2
punkto d) papunkciu. Atsizvelgiant j atlikty Darby apimtj bei siekiant iSsaugoti Sutartj, UZzsakovas gali leisti Rangovui per UZsakovo
nustatytg terming sidlomus Jrenginius, MedzZiagas bei prekes pakeisti kito gamintojo prekémis, kurios visiSkai atitinka UZzsakovo

1 Kontroliuojantis asmuo — juridinis ar fizinis asmuo, turintis arba jgyjantis Gkio subjekto kontrolés teise. Kontroliuojan¢iu asmeniu gali bati Lietuvos
Respublikos pilietis, uzsienietis ar asmuo be pilietybés arba Ukio subjektas, taip pat vieSojo administravimo subjektas. Sutuoktiniai, tévai ir jy
nepilnamediai vaikai (jvaikiai) laikomi vienu kontroliuojanéiu asmeniu. Jeigu du ar daugiau juridiniy ar fiziniy asmeny, veikdami susitarimo pagrindu,
isigyja koncentruojamo Gkio subjekto kontrole, tai kiekvienas i$ Siy juridiniy ar fiziniy asmeny yra laikomas kontroliuojanciu asmeniu. Tais atvejais,
kai kontrolé jgyjama ne tiesiogiai, o per kitag asmenj, kontroliuojan¢iu asmeniu laikomas ne tas tarpininkas, o galutinis kontrolés turétojas.
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keliamus techninius reikalavimus ir dél to nesikeicia Sutarties pobadis. Atitinkamai uz Siame punkte nustatytg pazeidimg Rangovui
taikoma Sutarties bendryjy salygy 9.4.3 punkto i) papunktyje nurodyta bauda.

11.1.4.Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZzsakovg apie Rangovo, subrangovo, subjekto, kurio pajégumais yra
remiamasi ar juos kontroliuojanciy asmeny ir/arba Jrenginiy, Medziagy ir prekiy gamintojo registracijos vietos pasikeitimus, jeigu
tokia vieta patenka | Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 14 ir (arba) 15 dalyje numatytame sgrase
nurodytas valstybes ar teritorijas.

11.1.5.Rangovas jsipareigoja, kad jo sillomos prekés, paslaugos ar darbai nekels grésmés nacionaliniam saugumui, t. y.:

a) nebus sutrikdytas Uzsakovo valdomos rysiy ir informacinés infrastruktdros, kurios yra reikSmingos UzZsakovo veiklai,
funkcionavimas;

b) nebus sutrikdyta UZzsakovo, kaip nacionaliniam saugumui svarbios jmonés, veikla;
¢) nebus siekiama iSgauti valstybés ir tarnybos paslaptj sudaran€ig ar kitg nevieSg (UzZsakovo konfidencialig) informacija;
d) nebus Draudziamos kilmés.

11.1.6.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo 17 straipsnio 8
dalies reikalavimais, UZsakovas inicijuoja Rangovo ir subrangovy darbuotojy patikros proceddrg, kuri turi bati atlikta iki
Statybvietés perdavimo. Vykdant Sig procedlrg, Rangovas jsipareigoja per 14 dieny nuo Uzsakovo rasto ir Sutarties specialiyjy
salygy priede nurodyto Pareigy sgraso, kuriame nurodytos tikrinamy darbuotojy funkcijos/pavestas darbas, gavimo pateikti
UZsakovui visus duomenis, dokumentus ir sutikimus, patvirtinan€ius Rangovo ir subrangovy darbuotojy, kuriems dél jiems
priskirty funkcijy ar pavesto darbo bity suteikta teisé be palydos patekti prie Uzsakovo valdomy nacionaliniam saugumui uztikrinti
svarbiy jrenginiy ar turto, jskaitant Rangovo vadovy sarase nurodytus vadovus (sgrasSas pateikiamas kaip Sutarties priedas),
atitiktj Nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo reikalavimams pagrindZiancius dokumentus, t. y.
dokumentus, patvirtinancius, kad:

a) asmuo néra pripazintas neveiksniu ar ribotai veiksniu bet kurioje srityje arba jam néra taikomos priveriamosios
medicinos priemonés;

b) asmuo per paskutinius 3 metus nebuvo jraSytas j sveikatos priezidros jstaigos jskaitg dél alkoholizmo ar narkomanijos;

c) atitinkamas asmuo sutinka bdti tikrinamas Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo
nustatyta tvarka ir apimtimi.

11.1.7.Sutarties bendryjy salygy 11.1.3 punkto a)-c) papunkéiuose nurodytus dokumentus Uzsakovui pristato pats asmuo, apie
kurj teikiama informacija, uzklijuotame voke, ant kurio uzrasytas Objektas, Rangovo pavadinimas ir asmens vardas bei pavarde,
tiesiogiai adresu: LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius. Dokumentus Rangovas gali pateikti ir kitais
nurodytais biddais, taciau jis prisiima visiSkg atsakomybe uz tokio pateikimo visiSkg atitikimg asmens duomeny apsaugos
reikalavimams.

11.1.8.Jeigu Rangovo ir (ar) subrangovo atstovas, kurio patikra vykdoma vadovaujantis Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy
objekty apsaugos jstatymo 17 straipsnio 8 dalies reikalavimais, negali pateikti Sutarties bendryjy salygy 11.1.3 punkto a)-c)
papunk¢iuose nurodyty dokumenty, nes atitinkamoje 3alyje tokie dokumentai neiSduodami arba toje Salyje iSduodami dokumentai
neapima visy keliamy klausimy, Sie dokumentai gali bati pakeisti:

a) priesaikos deklaracija;

b) oficialia deklaracija, jeigu toje Salyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi bati patvirtinta valstybés
narés ar Rangovo ir (ar) subrangovo kilmés Salies arba Salies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinés ar
administracinés institucijos, notaro arba kompetentingos profesinés arba prekybos organizacijos.

11.1.9.8iame punkte nustatytas patikrai atlikti reikalingy dokumenty pateikimo terminas gali bt pratestas Saliy susitarimu.

11.2. INTERESUY KONFLIKTAS

11.2.1.Rangovas |sipareigoja vengti bet kokio intereso konflikto, kuris gali turéti neigiamos jtakos beSaliSkam ir objektyviam
Sutarties vykdymui. Toks interesy konfliktas gali kilti dél ekonominiy, politiniy, Seimyniniy, emociniy ar bet kokiy kity priezasciy.

11.2.2.Rangovas nedelsiant rastu privalo informuoti UZzsakovg apie Sutarties vykdymo metu kylantj ar galintj kilti interesy konfliktg
ir imtis visy batiny veiksmuy, siekiant iStaisyti situacija.

11.3. PAREISKIMAI IR GARANTIJOS
11.3.1.8alys pareikia ir garantuoja, kad:

a) Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus jsipareigojimus
nurodyta apimtimi ir terminais;
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b) jos yra mokios ir finansiskai pajégios jvykdyti Sutartj, jy veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra numatoma iskelti
bylos dél restruktdrizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdziusios ar apribojusios savo veiklos, joms néra iSkeltos bankroto
bylos arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka.

11.3.2.Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

a) pilnai susipazino su Technine uzduotimi, Sutarties salygomis ir visa kita informacija bei dokumentacija, susijusia su
Sutarties dalyku ir Objektu, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams atlikti, ir Si
dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uztikrinti tinkama ir
visi8kg visy Sutartimi prisiimamuy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe. Sudarydamas Sig Sutartj, Rangovas patvirtina, kad
jis iSnagrinéjo Sutartyje nurodytus ir jam i§ anksto pateiktus dokumentus ir juos suprato bei patikrino, taip pat jsitikino, kad,
Rangovo geriausiomis Ziniomis, juose néra klaidy ar kity trikumuy, kurie trukdyty tinkamai ir laiku jvykdyti Rangovo
jsipareigojimus;

b) jis turi visas technines, intelektualines, fizines, organizacines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir
leidZiancias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uztikrinti aukSciausia atliekamy Darby kokybe.

11.4. KVALIFIKACIJA

11.4.1.Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj jis pats, subrangovai bei jo
sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys asmenys turi ir turés visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius,
saugos darbe pazyméjimus, taip pat visg kitg reikiama kvalifikacijg ir kompetencijg Darbams ir jsipareigojimams, numatytiems
Sioje Sutartyje, vykdyti.

11.4.2.Rangovo pasitelkti specialistai, kurie pagal Pirkimo sglygas privalo turéti jose nurodytg kvalifikacijg ir patirtj, Darbus gali
vykdyti tik pateikus jy kvalifikacijg ir patirtj pagrindzianc€ius dokumentus, bei gavus rastiSka Uzsakovo sutikima. Atskiras Uzsakovo
sutikimas néra reikalingas, kai Darbus atlieka Rangovo pasitlyme Pirkimo metu nurodyti specialistai.

11.5. NUOSAVYBE

11.5.1.Visi Jrenginiai ir Medziagos nuo jy pristatymo | Statybviete iki perdavimo UzZsakovui turi bdti teiséta Rangovo arba jo
subrangovy nuosavybé, o Atlikty darby akto pasiraSymo metu — teiséta Rangovo nuosavybé.

11.5.2.Rangovas uztikrina, kad Jrenginiai ir Medziagos nebus apsunkinti jokiais turto areStais ar kitais apsunkinimais, ir
jsipareigoja neperleisti jy ar jy dalies jokiam tre€iajam asmeniui arba naudoti bet kokiais kitais tikslais, nei numatytais Sioje
Sutartyje, visa laikg iki jy tinkamo perdavimo Uzsakovo nuosavybén.

11.5.3.Nuosavybés teisés j atliktus Darbus pereina UZsakovui nuo atitinkamy Darby, Jrenginiy ir (arba) Medziagy perdavimo
Uzsakovui momento arba |renginiy ir Medziagy sumontavimo (instaliavimo) j Objektg momento, priklausomai nuo to, kas jvyksta
anksdiau.

11.5.4.Rangovas gali pakeisti bet kuriuos Darbus, kol atitinkamy Darby nuosavybé néra perduota Uzsakovui, taip pat defekty
taisymo arba Pakeitimy atlikimo metu. Bet kurie Rangovo paSalinti Jrenginiai ir Medziagos nuo jy pakeitimo tampa Rangovo
nuosavybe.

11.6. INTELEKTINE NUOSAVYBE

11.6.1.UZsakovas turi teise be jokio papildomo Rangovo ir (ar) projektinés dokumentacijos autoriy sutikimo savo nuoZidra,
nevarzomai (tiek laiko, tiek teritorijos atzvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo nei Rangovui, nei projektinés
dokumentacijos autoriams, naudotis visais intelektinés nuosavybés teisés objektais, kuriuos Rangovas, jo paskirti darbuotojai,
subrangovai ar bet kokie kiti tretieji asmenys parengs, sukurs vykdydami 8ig Sutartj (toliau — ,Kdariniai), jskaitant rekonstruoti ir
(ar) remontuoti Darby rezultatu esancius statinius, keisti tokiy statiniy interjerg ir eksterjerg, vykdyti kity statiniy, kurie néra Sios
Sutarties Darby rezultatas, projektavima bei statybg, projekto vykdymo priezilirg bei perleisti turimas teises tretiesiems asmenims.

11.6.2.Rangovas pareiSkia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek projektinés dokumentacijos autoriai kartu ir (ar) atskirai neturés ir nereiks
UZsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél UZzsakovo naudojimosi pagal Sig Sutartj jgytais Kariniais
bei jy dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant, Techninj projekta, Darbo projekta ir atskiras jo dalis, statinius, kaip Darby rezultata, jy
brézinius, eskizus, modelius bei jy panaudojimg kity statiniy statyboje).

11.6.3.Tretiesiems asmenims pareiSkus pagrjstas pretenzijas UZsakovui dél intelektinés nuosavybés | Kirinius pazeidimo,
Rangovas privalo nedelsdamas savo sgskaita pasalinti tokius pazeidimus bei atlyginti Uzsakovui dél to patirtus nuostolius.

32



11.7. KONFIDENCIALUMAS IR ASMENS DUOMENU APSAUGA

11.7.1.Rangovas |sipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu bddu neperleisti tretiesiems asmenims jokios i§ UzZsakovo
Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat informacijos, kurig jis sukuria vykdydamas Sutartj, bei Sutarties turinio,
nepriklausomai nuo to, kokia forma ta informacija pateikiama (toliau — ,Konfidenciali informacija“).

11.7.2.Uzsakovas jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu bidu neperleisti tretiesiems asmenims Sutarties vykdymo metu
iS5 Rangovo gautos Rangovo konfidencialios informacijos.

11.7.3.Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri: [a] yra vieSai prieinama; [b] yra gauta i$ treCios Salies, kuriai
Uzsakovas netaiko jokiy apribojimy dél jos atskleidimo; [c] pagal galiojanlius teisés akty reikalavimus negali bdti laikoma
konfidencialia; [d] kitos Salies yra rastiskai nurodyta kaip nekonfidenciali.

11.7.4.Jei Saliai kyla abejoniy, ar informacija yra Konfidenciali informacija, Salis elgsis su tokia informacija kaip su Konfidencialia
informacija.

11.7.5.Kiekviena Salis jsipareigoja Konfidencialig informacijg saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytiny profesiniy standarty,
naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organy nariams, tretiesiems asmenims (subrangovams, teisiniams,
finansiniams, verslo ir techniniams konsultantams), kurie bus susaistyti atitinkamais konfidencialumo jsipareigojimais, tiktai tiek,
kiek tai bdtina jsipareigojimams pagal Sutartj vykdyti.

11.7.6. Kiekviena Salis pripaZjsta ir patvirtina, kad Sutarties asmens duomenys bus tvarkomi tik i§imtinai su Sutarties vykdymu
susijusiais tikslais bei laikantis griezty konfidencialumo jsipareigojimy bei asmens duomeny apsaugos reikalavimy. Asmens
duomeny tvarkymo reikalavimus, duomeny subjekty teises ir duomeny valdytojy pareigas reglamentuoja 2016 m. balandzio 27
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél
laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas).

11.8. KALBA

11.8.1.Vykdant Sutartj bus bendraujama ir susiradinéjimas tarp Saliy vykdomas lietuviy kalba, jei Salys nesusitaria kitaip. Tais
atvejais, kai Rangovo buveinés (arba gyvenamosios vietos) registracijos vieta yra ne Lietuvos Respublikoje, susirasinéjimas gali
biti vykdomas angly arba kita, abiejy Saliy suderinta, kalba.

11.8.2.Visa Rangovo teikiama dokumentacija turi biti parengta lietuviy kalba, jei Sutartyje nenurodyta arba Salys rastu nesusitaria
kitaip. Dokumentacija, kurig reikalinga pateikti valstybés institucijoms, bet kuriuo atveju turi bati parengta lietuviy kalba (arba
atliktas jos vertimas).

11.9. DOKUMENTAI

11.9.1.UZsakovas jsipareigoja pagal Saliy sutartus ir Grafike nurodytus terminus Rangovui pateikti visus turimus dokumentus ir
duomenis/skaiCiavimus/statybvietés informacija, kurie reikalingi Darbams atlikti arba pateikti jgaliojimg Rangovui Sutarties
vykdymui reikalingy dokumenty gavimui.

11.9.2.Visuose Atlikty darby aktuose, praneSimuose, praSymuose, reikalavimuose, sgskaitose bdtina jrasyti Sutarties numer;j ir
datg, investicinio projekto pavadinima ir numer;j (jei toks numatytas).

11.9.3.Rangovas pildomoje kontrolés ir ataskaitos dokumentacijoje (statybos darby zurnale, Atlikty darby aktuose) turi vartoti tas
pacias sgvokas, terminus ir procesy pavadinimus, kurie yra naudojami Techniniame bei Darbo projektuose.

11.9.4.Kai Salis teikia patvirtintas dokumenty kopijas, $iy kopijy tikrumas turi biti patvirtintas dokumentsg teikiangios Salies ar jos
jgalioto atstovo.

11.9.5.Jei Rangovo parengti dokumentai neatitinka Sutartyje ir (arba) teisés aktuose keliamy reikalavimy, yra neiSbaigti, juose
randama techninio pobidzio ar kity klaidy, Uzsakovas turi teise laikyti juos nepateiktais apie tai informuodamas Rangova.

11.9.6.Rangovas |sipareigoja tvarkyti Objekto vykdymo dokumentacijg naudojantis elektroniniu statybos darby Zzurnalu
(elektroniniu statybos Zurnalu pasirGpins UZsakovas). Planuojamy atlikti Darby (su matuojamais kiekiais) Ziniaras€io jrasai turi
bati jkelti j elektroninj statybos darby Zurnalg iki statybos Darby pradZios. |raSus rengia Rangovas, atsizvelgdamas j Pirkimo metu
pateiktg pasitdlymo darby ziniarastj, turto grupiy ir turto vienety klasifikatoriy, Darby Ziniarastj, rengiamg po Techninio projekto.
Jrasus j elektroninj statybos darby Zurnalg kelia deleguotas Rangovo atstovas arba UZsakovo atstovas (i§ anksto Salims
susitarus). Jeigu jrasus j elektroninj statybos darby Zurnalg kelia Rangovo atstovas, jrasai prie$ jkélimg j elektroninj statybos darby
Zurnalg turi bati suderinti su UZsakovo atstovu.
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11.10. PRANESIMAI

11.10.1. Bet koks praneSimas, praSymas, reikalavimas ar kita informacija, kurig reikia pateikti pagal Sutartj, laikoma pateikta,
jeigu jteikiama Saliai pasiradytinai, per pasiuntinj, atsiunciama registruotu laiSku, i§ anksto apmokéjus pasto ilaidas, arba
elektroniniu pastu, kai patvirtinamas elektroninio lai$ko gavimas Sutartyje nurodytais ar kitos Salies atskiru rastisku pranesimu
nurodytais adresais.

11.10.2. Visi praneSimai, praSymai, reikalavimai, taip pat visas kitas siunCiamas susirasinéjimas turi turéti savo registracijos
numerj, kuris turi bati jraS8omas ant siuniamo dokumento voko, per pasiuntinj jteikiamo dokumento jteikimo patvirtinime ar
elektroniniu pastu siun¢iamo praneSimo temos laukelyje.

11.10.3. Kiekviena Salis j kitos Salies paklausimg ar pradyma jsipareigoja atsakyti ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo
gavimo, jei pagiame paklausime ar Sutartyje nenurodyta vélesné data. Salys gali pateikti atsakyma j paklausima per ilgesnj laika,
jeigu toks ilgesnis terminas yra objektyviai reikalingas, siekiant pateikti praSomg informacijg ar atlikti nurodytus veiksmus.

11.10.4. Apie savo kontaktiniy duomeny ir atstovo (-y) pasikeitimg Salis privalo i§ anksto pranesti kitai Saliai rastu. Visi
pranesimai (dokumentai), kuriuos viena Salis i§siungia kitai Saliai iki gaudama pranesimg apie pastarosios adreso pasikeitima,
laikomi tai Saliai jteiktais tinkamai.

11.11. EUROPOS SAJUNGOS FONDY (PROGRAMY) FINANSAVIMAS

11.11.1. Jei Sutarties specialiosiose sglygose nurodyta, kad UzZsakovo iSlaidos yra (bus) finansuojamos i§ Europos Sajungos
fondy (programy) 1éSy, Rangovas jsipareigoja glaudziai bendradarbiauti su UZsakovu, teikdamas jam visg reikiamg su Sutarties
vykdymu susijusig informacijg, kurios pagrijstai reikia Uzsakovui siekiant gauti nurodytas léSas.

11.11.2. Rangovas suteiks teise Uzsakovui ir (arba) Europos Sagjungos fondy (programy) 1éSy valdytojams (paramos léSas
administruojancioms, audituojancioms ir kitoms institucijoms) tikrinti ir vertinti Sutarties vykdyma, siekiant nustatyti, ar yra pasiekti
Sutartyje keliami tikslai ir buvo laikomasi Sutartyje nustatyty sglygy. Rangovas pateiks UZsakovui ir (arba) Europos Sajungos
fondy (programy) €Sy valdytojams ir (arba) jy jgaliotiems asmenims visus dokumentus ir informacijg, suteiksiancius galimybe
sékmingai atlikti Siame punkte numatytg vertinima. Tokie patikrinimai gali vykti iki 2027 m. gruodzio 31 d. Rangovas jsipareigoja
uztikrinti, kad iki 2027 m. gruodzio 31 d. visi dokumentai, susije su Sutarties vykdymu, baty lengvai prieinami, tvarkomi ir saugomi
taip, kad baty galima lengvai juos patikrinti.

11.11.3. Rangovas savo léSomis uZsakys ir pastatys apie Europos Sajungos fondy (programy) 18y gavimg informuojantj (-Cius)
stendg (-us), jei to reikalauja paramos teikimg reglamentuojantys teisés aktai. Stendy rengimo reikalavimai nurodyti bei
informacinio stendo Sablonas pateiktas interneto svetainéje www.esinvesticijos.lt.

11.11.4. Rangovui nevykdant Sutarties bendryjy salygy 11.11 punkte nurodyty reikalavimy, UZsakovas turi teise: sustabdyti
apmokeéjima uz atliktus Darbus iki kol reikalavimai bus jvykdyti, ir (arba) reikalauti, kad Rangovas kompensuoty Europos Sajungos
finansuojamy iSlaidy dalj, kuri nebity iSmokama (arba kurig baty pareikalauta grazinti) dél Rangovo jsipareigojimy nevykdymo, ir
(arba) nutraukti Sutart;.

11.12. BANKO GARANTIJA

11.12.1. Tais atvejais, kai Sutartyje numatyta, kad Rangovas turi pateikti Banko garantija, Si garantija turi atitikti Sutarties
bendruyjy salygy 11.12 punkte nurodytus reikalavimus.

11.12.2. Banko garantija turi bati iSduota Sutartyje nurodyto Uzsakovui priimtino banko.

11.12.3. Banko garantija turi bati pirmo pareikalavimo, besglyginé ir neatS8aukiama.

11.12.4. Banko garantija uztikrinamos sumos turi bati nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartj atliekami mokéjimai.
11.12.5. Banko garantijoje turi bati nurodyta, kad:

a) Bankas jsipareigoja per 10 dieny nuo pirmo rastiSko Uzsakovo reikalavimo gavimo sumokéti Uzsakovui reikalavime
nurodytg suma, bet ne daugiau, nei nurodyta Banko garantijoje.

b) RastiSkame reikalavime UzZsakovas neprivalo pagrjsti savo reikalavimy, o tik nurodyti, kad Rangovas nejvykdé ar
netinkamai jvykdé savo sutartinius jsipareigojimus.

¢) Banko garantijai turi biti taikomos Tarptautiniy prekybos raimy Bendrosios garantijy pagal pirmg pareikalavimg taisyklés
(Uniform Rules for Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) su iSimtimis, nustatytomis banko garantijoje ir
imperatyviose Lietuvos Respublikos teisés akty normose.

d) Gincai tarp Saliy sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose.

e) Banko garantijos galiojimo terminas ir Banko garantija uztikrinama suma.
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11.12.6. Prie$ pateikdamas Banko garantija, Rangovas gali prasyti UZzsakovo patvirtinti, kad Rangovo sitlomg Banko garantijg
jis sutinka priimti. Tokiu atveju UzZsakovas privalo atsakyti Rangovui ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo praSymo gavimo
dienos.

11.12.7. Uzsakovas turi teise nepriimti Banko garantijos ir (arba) laikyti jg negaliojancia, ir (arba) kreiptis | Rangova dél naujos
Banko garantijos pateikimo UzZsakovui, o Rangovas privalo tokig garantijg pateikti per trumpiausiai jmanoma terming, jei Banko
garantija neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy arba UZsakovas turi informacijos, susijusios su Banko garantijg iSdavusio banko
veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (jskaitant nemokuma, likvidavima ar teisinés apsaugos taikymo proceddras).

11.12.8. Rangovui laiku nepateikus naujos Banko garantijos, Uzsakovas turi teise pareiksti reikalavimg pagal turimg Banko
garantijg ir (arba) sulaikyti mokéjimus Rangovui Banko garantijoje nurodytai sumai. Tokiu atveju sulaikytos sumos Rangovui bus
iSmokétos ne anksciau, nei bus pateikta nauja Banko garantija arba iSnyks jsipareigojimas jg pateikti.

11.13. GINCY SPRENDIMAS
11.13.1. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar
galiojimu, sprendZiami Saliy derybose.

11.13.2. Jeigu Salims nepavyksta i8spresti gin¢o, nesutarimy ar reikalavimy deryby badu, jie sprendZiami Lietuvos Respublikos
teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

11.14. TEISIY PERLEIDIMAS

11.14.1. Uzsakovas turi teise perleisti treCiajam asmeniui, kuris yra finansiSkai pajégus vykdyti Sutartimi prisiimtus UZzsakovo
jsipareigojimus, savo teises ir (arba) pareigas, kylancias i§ Sutarties, be atskiro Rangovo sutikimo. Apie teisiy ir (arba) pareigy
perleidimg tre€iajam asmeniui Rangovas informuojamas rastiSku pranesimu.

11.14.2. Rangovas neturi teisés perleisti savo teisiy ir (arba) jsipareigojimy pagal Sig Sutartj tretiesiems asmenims be rastiSko
UZsakovo sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko $io reikalavimo, UZsakovas ir teises bei pareigas perémes treCiasis asmuo prie$
UZsakovg atsako solidariai.

11.15. TEISIY ATSISAKYMAS

11.15.1. Saliy nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisémis nereikia iy teisiy atsisakymo, i8skyrus atvejus, kai Salis $iy
teisiy atsisako tai aiSkiai nurodydama rastu.
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