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Patvirtiname, kad UAB „Profitecha“ (toliau -Rangovas) ir MB Sostinės kalvos (toliau 
– Užsakovas) 2022 m. gegužės 24 d. sudarė  Lavoriškių pasienio ruožo naujos tvoros 
ir esamos tvoros rekonstrukcijos statybos rangos darbų sutartį. 

UAB Profitecha pagal sutartį savo jėgomis atliko naujos tvoros statybos ir esamos 
tvoros rekonstrukcijos darbus už 113 268,87 Eur be PVM. 

Darbai vykdyti nuo 2022-07-05 iki 2021-09-05 d.. Darbų atlikimo vieta – Lavoriškių 
pasienio ruože. 

Darbai buvo atlikti ir užbaigti tinkamai, pagal galiojančių teisės aktų, 
reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus. Sutartį UAB Profitecha įvykdė 
tinkamai. 

 

 

Sostinės kalvos, MB 

Direktorė Irena Bagušienė 
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