Priedas Nr. 3

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. DA - /0
Dimitrigkes, 2023-05-09

Zarasy profesiné mokykla, atstovaujama dircktorés Miglés Jankauskienes, veikiangios pagal
Zarasy profesinés mokyklos jstatus. patvirtintus Lietuvos Respublikos $vietimo. mokslo jr sporto
ministro 2023 m. balandio 11 d. isakymu Nr. P1-37 (toliau — UZsakovas) ir UAB »Daunigkis® ir
KO, atstovaujama. direktoriaus Alvydo Rudoko veikiangio (-ios) pagal uZdarosios akcinés
bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai —
Salimi, sudare Sig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1 Darbai - visi darbai. nustatyti Techninés specifikacijos-uZduoties sprendimuose ir kiti
darbai bei bitinos Sutardiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo
atlikti Rangovas.

1.2 Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki
Darby perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy
rezultatai yra teigiami, ir pasiragius Darby perdavimo-priémimo aktg.

1.3 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdavé, o UZsakovas priémé Darbus, pasira§omas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2
papunkdiu.

1.4 Darby prad¥ia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiragymo data.

1.5 Techninés specifikacija-u¥duotis - dokumentas. kuriuo vadovaujantis pasiekiami
remonto tikslai. Technine specifikacijg-uZduot] sudaro dokumenty visuma: apragymai,
bréZiniai, planai bei sanaudy kiekiy Ziniarad&iai ir visi $iy dokumenty papildymai bei
pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vieSojo pirkimo metu iki pasifilymy pateikimo
termino pabaigos.

1.6 Techninés specifikacijos-uzduoties klaida — reikalavimai (ju visuma). kuriy negalima
igyvendinti (i) atsiZvelgiant j normatyviniy  statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepazeidus
kurio nors i§ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy.

1.7 I8laidos - visos pagristai Statybvietéje ar u Jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés ilaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.8 [ranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.9 MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar Jy dalj (i8skyrus Jrangg).

1.10  Pakeitimas — Techninés specifikacijos-uzduoties reikalavimy keitimas, Uzsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyriy.

LI Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, ubaigti ir bet kuriems defektams i3taisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti
Darbus ar jy dalj.

.12 Rangovo pasiillymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pgteik.ti
dokumentai, kuriais siiloma UzZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSpjo
darby pirkimo sglygas. x
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113 Rangovq personalas — visj Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.14 Statypvieté * Darb'q vykdymo vieta ar vietos. | kurias turi biiti pristatoma Iranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties sglygy 4.1. punktu.

.15 Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas,

1.16 S.u?arties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir galioja iki
visisko Sutartyje numatyty Isipareigojimy jvykdymo.

1.17  Sutarties kaina - Sutarties 9.1. punkte nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta
Rangovui uz laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart]. Taip pat galimas i3ankstinis
apmokejimas rangovui, prie§ pradedant darbus,

1.18  Uzsakovo personalas — visi UzZsakovui dirbantys arba U%sakovo igalioti asmenys, taip
pat kitas personalas. apie kurj UZsakovas pranese Rangovui kaip apie Usakovo
personalg.

.19 Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lictuvos Respublikos statybos istatyme, Lietuvos Respublikos
architektiros jstatyme, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme, susijusiuose
istatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
del taikytiny aplinkos apsaugos minimaliy kriterijy,

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1 Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti Zarasy profesinés mokyklos
lauko sienos i¥valymo (atnaujinimo) ir Zarasy praktinio mokymo Korpuso vidinio
kiemo fasado sutvarkymo (atnaujinimo) darbus pagal techning specifikacijg-
uZduotj (toliau — Techniné specifikacija-uZduotis), kaip numatyta Sutartyje bei
i8taisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o Uzsakovas isipareigoja
sudaryti Rangovui bitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumoketi Rangovui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1 Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paai¥kinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. $ios Sutarties sglygos;

3.2.2. Techniné specifikacija-uzduotis;

3.2.3. Rangovo pasiiilymas.

3.2.4. Rangovo pasiiilymo sgmatiniai skai¢iavimai su silomy darby jkainiais;
3.2.5. Subrangovy saragas;

3.2.6. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3.  Sutartis gali buti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.

3.4. Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:
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TR ; ,
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UZsakovo skiriamas asmuo 1 4.3 | Vadovaujantis Lietuvos  Respubiikos
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| vieSyjy pirkimy jstatymo 87 Straipsnio |
i dalies 12 punkto  nuostatomis. uz
5 | sutarties wkdymg  atsakingas Migle¢
' » Jankauskiene, tel. 861494288,

migle,jankauskiene@zarasupm. l, uz
| sutarties ir pakeitimy paskelbimg, pagal

i Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
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[terminas,  vadovaujantis  Lietuvos
| Respublikos civilinio kodekso 6, 664 ir
! 6.666 straipsniy nuostatomis, neturi biri
| lrumpesnis nei 2 metai]
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4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per
Sutarties 1.4 papunktyje nurodytg dieny skai¢iy. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiradant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 »otatybos darbai,
Statinio statybos prieZilira“ nustatyta tvarka, Jeigu UZsakovas ¥iame punkte nustatyta
tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teis¢ prayti Darby
atlikimo termino pratgsimo pagal 6.4.3. papunktj.

UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, o pastebéjes
nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginandius Darby rezultato kokybe, ar kitus
trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.

UZsakovas yra atsakingas u# tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo,
atsakingas uZ Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos

Respublikos vielyjy pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.
UzZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo pe i )




4.5.

4.6.
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54.
5.5,

5.6.
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5.8.

3.8,

atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir [§laidy, susijusiy su

bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius del
UZsakovo kaltés,

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4:5.1. pésakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui
dienos, i¥skyrus kaip gali biiti humatyta pagal Sutartj;

4.5.2. klaidos, netikslumaj ar trokumai Techninéje speciﬁkaci_ioje—uZduotyje, kaip
nustatyta 1.6 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbys. UzZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.
5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, Techningje specifikacijoje-
uZduotyje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Veikly sgrase pateikto grafiko,
Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, Istatymy igyvendinamyjy teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti. kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZzyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZiangius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
Isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas u2 visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®,

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasirasymo,
ir kuri gali tureti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina
tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant biitinus Sutar&iai jvykdyti darbus,
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tadiau kuriuos Rangovas turgjo ir
galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasiilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali
biti nustatyti Veikly sarade ar projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniarag&ivose —
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.9.1. statybines atliekas tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis Statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklémis.

5.9.2. atlieky apskaitg vykdyti Vieningoje gaminiy, pakuogiy ir atlieky ipskaitos
informacingje sistemoje. ’

5.9.3. sandélivoti arba idve#ti perteklines Med¥iagas ir nereikalingus
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irengimus;

5.9.4.. valyti ir prjiiﬁréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg
nuo §1.uk§hq. dulkiy ar kity terfaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudOJ'amos patalpos bei keliai turi biiti sauglis. paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bitj

at;iil(kingas uz bet kokj siy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti del Rangovo
veiksmy.

5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teise naudotis tokiu $ilumos. elektros,
vandens bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos
itakos Uzsakovui. galima gauti Statybvietéje ar %alia Jjos. Rangovas privalo jrengti
apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis.
kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo imonéms, jeigu nesusitariama
kitaip.

5.11. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg,
kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy
arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikataj arba aplinkos apsaugai. Jeigu
kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo petsonalo
kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei keiiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai
reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jrangg ir
MedZiagas pagal Techninéje specifikacijoje-uzduotyje nurodytus reikalavimus.

5.13. Rangovas atsako uz nuostolius. kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuZtikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakovg nuo $ios
atsakomybés trediyjy asmeny atZvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus
nuostolius. kuriuos pastarasis patyreé dél $iy reikalavimy trediyjy asmeny atzvilgiu.

5.14. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei
susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

5.15. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradzios iki kol
Darbai bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams padaroma Zala arba jie prarandami, kaj
uZ jy prieZiiirg atsako Rangovas ir atsakomybé u¥ tg praradimg nepriskirtina Uzsakovui,
tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo itaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai
atitikty Sutartj,

5.16. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privagia ir konfidencialia, i8skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.17. Rangovas jsipareigoja pranesti Usakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus Subrangovy sgraSe (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip
pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo
metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas UZsakovg. Gaves tokj
praneSimg ir jvertings Rangovo sifilyma, UZsakovas, Jei sutinka, kartu su Rangovu
protokolu jformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

5.18. Jeigu Techningje specifikacijoje-uzduotyje ar Veikly sgrage yra nurodyti konkretiis
modeliai, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar
kilmés MedzZiagos, [ranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne pxastesniy
parametry ir kokybés MedZiagas, Jrangg ar Mechanizmus.




6.1.

0.2,

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikixpo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas kalendoriniy dieny skai¢ius nuo
Darbo pfadilos. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus
Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus ( jeigu taikoma

Rangovas Qarbus vykdo pagal grafika, nurodyty Veikly sgrase. Darby vykdymo metu
nepriedtaraujant UZsakovui, atsiZvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali

biti koreguojamas kei&iant Darby vykdymo seka, bet nekeigiant Darby atlikimo
termino.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Veikly
sgraSe pateikta vykdymo grafikg. manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby
atlikimo terming, ir nepateikia UZsakovui pagristy irodymny, pateisinanéiy Darby
vélavimg, UZsakovas gali iteikti pranesimg, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdymg
su reikalavimu grei&iau ivykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj pranesima, nesiéme
priemoniy jsipareigojimams ivykdyti, tada UZsakovas, iteikgs antrg praneSimg, gali
nutraukti sutartj pagal 12.3.2 papunkio sglygas. Si sglyga netaikoma, jei véluojama dél
prieZaséiy, nepriklausan&iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas vieng kartg, o Darby vykdymo grafikas gali
biti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratesimo terminui tik del aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. i§skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybe
priklauso nuo gamtiniy salygy), kurios buvo henumatomos arba kuriy joks patyres
rangovas nebity galéjes tikétis ir tai jvertinti:

6.4.2. pakeitimy atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 9 skyriaus nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vélavimo, klitgiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui
arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

UZsakovas, radtu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo
rizikos. gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas
(Jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybes. dél kuriy gali biti stabdomi darbai, yra:

- atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZzbaigti Sutarties;

- véluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);

. treciyjy Saliy jtaka;

. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie¥ajj pirkima;

. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti U¥sakovas;

- bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis;

9. fizinés klilitys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliigiy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

10. bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

I. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant
rastu Darbai atnaujinami i3nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus
Darby vykdymg Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvd Yikes iki
sustabdymo.
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7.1.

7.2

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Tokio sus?at?dymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZitiréti, sandeéliuoti, saugoti
nuo sugadinimo. praradimo arba #alos.

Siame punkte numatytu atvej e @ ot | ’
Ju Rangovas turi teise j pagristai pat :
apmokejimg, & 1 pagrjstai patirty papildomy I$laidy

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DELSPINIGIAI

Sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis (bauda ir delspinigiais):

7.1.1. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto
Suta‘rt.ies 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy,
pateisinanéiy Darby vélavima, UZsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy
dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje, Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama del
prieZaséiy. nepriklausangiy nuo Rangovo.

Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje
prisiimtus jsipareigojimus.

8. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, ir
8.1.2. kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uZbaiges Darbus, bei, Jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su
praSymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis | UZsakovg kartu
pateikdamas atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui akta.

UZsakovas, gaves Rangovo pradyma pagal 8.1 punkta, per 5 dienas privalo:

8.2.1. atlikti bendrg atlikty Darby apZitirg ir patikrinimg, po kurio kartu su Rangovu
pasira$yti Darby perdavimo-priémimo aktg, jame nurodydami. kad Darbai buvo baigti
pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Rangovo, MedZiagy,
Irangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés itakos naudojant Darbus pagal
paskirt], sara¥g. Jame turi biiti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai
turi bti paSalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virdyti 2.5 proc. Sutarties
kainos ir laikas i3taisyti defektus neturi biti ilgesnis kaip 14 dieny po Darby perdavimo-
priémimo akto pasira§ymo dienos;

arba

8.22. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus. kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasira§omas Darby perdavimo-
priémimo aktas,

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i¥
esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi biti laikoma, kad Darby perdavimo-
priémimo aktas buvo i§duotas paskuting to laikotarpio diena.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasira¥ymo dienos privalo pasalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus. MedZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Darby perdavimo Uzsakovui metu statinys turi biti 3varus ir
sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti UZsakovui tinkamas darbo salygas Darbams
apZiiréti, skirti biiting reikalingg transportg bei specialig aprangg, pateikti statinio
statybos dokumentacijg ir jrenginiy eksploatacijai reikiamus leidimus.

Darby perdavimo-priémimo aktg pasirago UZsakovas ir Rangovas. Defekty neidtaisymas

per Darby perdavimo-priémimo akte suteiktg laika UZsakovui suteikia tei e paéiam
iStaisyti defektus ir (arba) i¥skaitiuoti defekty taisymo iSlaidy sumg i§ \galutinio




8.6.

9%
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

mokéjimo Rangovui.

Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus idtaisyti defektaj (jei reikia) bei

Uisakgvui bus perduoti visi su statybos uzbaigimu susije dokumentai, kuriuos privalo
saugoti UZsakovas,

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutar_ties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaidiais neatitinka sumos
ZodZiais. teisinga laikoma suma ¥odZiajs.

Siai Sutargiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti
taikomos Veikly sarage nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrage nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali buti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktigkai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6
papunkéiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UzZsakovas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly
sgrafe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir prane§ti
Rangowvui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti U¥sakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM sgskaitg faktiirg. Visi atsiskaitymo dokumentaj vykdant pirkimo
sutartj turés biti teikiami naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis.
Jeigu Rangovas nepateiks sgskaitos ,,E. saskaita priemonémis, UZsakovas turés teise
neatlikti mokéjimy. U¥sakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny
privalo patvirtinti pasiraydamas atlikty darby akt, i§skyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo I3laidy arba
netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranesgs UZsakovas. Tokiu atveju
U#Zsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte,
Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyts terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirago Darby perdavimo-
priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-
priémimo metu, UZsakovui rastiskai patvirtinant toki defekty idtaisyma bei UZsakovui
gavus visus dokumentus, nurodytus 8.6 p.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui Sutartyje nurodytg sumg per 3.4 papunktyje
nurodytg dieny skai&iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6. papunktyje nurodytu terminu,
tai jis turi teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojan€io mokéjimo dydis yra
nurodytas 3.4 papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu negali biiti keiiama. Bet koks kiekis, kuris gali
biiti nustatytas Veikly sgrafe ar sgnaudy kiekiy Ziniara§¢iuose — yra orientacinis
(projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbu. kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kiekiu.




9.9.

10.1.

10.2.

Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais u¥ Jy atliktus darbus, Apie tai
Uis'akovaS ra$tu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui radtu pateikus pra§ymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
gallmybe. sudaroma trifalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir Jjo Subrangovo, nustatanti
tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarkg, atsiZvelgiant i pirkimo dokumentuose
Sutart_\:je ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise pric§tarauti’
nepagristiems mokéjimams Subrangovui trisaléje sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI

Pakeitimai atliekami dél nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy aplinkybiy ir deél kity
aplinkybiy.

Sutartis dél Pakeitimy kuriy bendra verté vir§ija 15 procenty pradinés Sutarties vertés,
gali biti kei¢iama tik del Pakeitimy, bitiny Darbams uZbaigti, ir dél iki Sutarties
pasira$ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy, aplinkybiy esant Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme numatytoms sglygoms.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausangioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybeés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti. bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeid¥ia
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tikslo.

Sutartis dél Pakeitimy, kuriy bendra verté nevirdija 15 procenty pradinés Sutarties
vertés, gali biiti kei€iama nevertinant auk&&iau nurodyty aplinkybiy.

Pakeitimai, neatsiZvelgiant 1 ju verte, negali biti esminis Sutarties pakeitimas, t. y. kai
Pakeitimu i§ esmés pakeitiamas Sutarties bendrasis pobudis, kaip gali biiti numatyta
Lietuvos Respublikos jstatymuose bei istatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

Pakeitimai gali apimti;

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar irengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;

10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildomg Darba, [ranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais ar
kitais dokumentais), kurie turi bti patvirtinti Rangovo bei ragtu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita),
ikainiy nustatymo pagrindimg ir skaidiavimg. Toks susitarimas ar protokolas turi biiti
patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibréZti Siame skyriuje atvcjais, tokiam
pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira
pagal Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka;

10.2.1.jei Sutartyje numatyts atskirg Darbg (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu
Darbu, Rangovas prie tai suderina pakeitima su U¥sakovu.

10.2.2. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei butina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia sitlymg dél papildomy Darby, t.y. papildomy
Darby lokaling sgmatg, pritaikant Sutartyje nurodytus darby jkainius ir, UZsakovui
ivertinus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina.




10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

1.1,

Pakeitimai gali biti atliekami neatsiZvelgiant j jy vertg ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas). jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitimg, i§
anksto buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentubse,
nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobidis ir aplinkybeés, kuriomis taj
gali buti atliekama, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobiidis; arba
10.3.2, Pakeitimas néra esminis, ty. juo nepakeitiamas Darby bendrasis pobidis.
Pakeitimas laikomas esminiy, kai dél jo

- pakei€iama pradinio pirkimo procediros konkurencing padétis (kiti priimti

kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

- pakeiéiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg
verte — 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali buti atliekami Siomis aplinkybeémis:

10.4.1. prireikia papildomy darby. paslaugy ar prekiy, kurie tapo bitini Darbams
uZzbaigti, tadiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél
ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg
i8laidy dubliavimg; arba

10.4.2. biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmeés nesikeiéia Darby pobidis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai ir pan.), kurios
nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje-uzduotyje, gali biiti keidiamos tik U¥sakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriedtarauja Darby uZduoties reikalavimams. Tokic
keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suino apie Techningje
specifikacijoje-uzduotyje esandia klaidg arba techninj trikumg dokumento, kuriuo
vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas
pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSimg, privalo pateikti Rangovui
trukstama informacija, tinkamus paai$kinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti. tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél $iame punkte minimy priezastiy, uZdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I¥laidy, tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby
atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I¥laidy apmokéjimo, kurie jam
priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas praneses.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustatgs Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darbg (paslépti triikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei
Jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranedti Rangovui.

. Darby garantinis terminas nustatomas 3.4 papunktyje. Rangovas garantinio laikotarpio

metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba %alos istaisymo Darbus.
Rangovas privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su
Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis. netinkama Darby kokybe arba bet kurio
sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.
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121,

12.3.

12.4.

12.6.

12.  SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR N UTRAUKIMAS

Jeigq Darbq_ vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei
9_1 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21

- Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors isipareigojimy pagal Sutartj,

tai .Uisak(.)vas raftu gali Rangovui nurodyti jvykdyti isipareigojimus arba iStaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laikq.

b:isakov.as px:ivalo bet kuriuo $iame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 21
dlene? apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutart] ir padalinti Rangovg i§ Statybvietes
deél iy esminiy Sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. papunktyje nurodyty UzZsakovo nurodymy ir dél
to UZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby. kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutart] arba nevykdo Darby pagal Veikly sgrade nurodyta grafikg ir
tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma,
Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punktg:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i$saugojimo arba del Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
atliktus. bet neapmokétus Darbus. Tadiau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I¥laidas. susijusias su defekty idtaisymu, kitas
UZsakovo i$laidas. atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauds, prilygstangia 10 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei parciSkiamas reikalavimas dél
nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma i nuostolius. UZsakovas, padares tokius
atskaitymus, visg likusig Rangovui mokéting suma privalo i¥mokéti Rangovui,

. UZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausandiy aplinkybiy, nepriklausomai

nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie¥ 14 dieny apie tai
radtu praneddamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. i8laidos uZ Jrangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UzZsakovui sumokéjus, i Jranga ir Med¥iagos tampa UzZsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos Iglaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
prisiémé tikedamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte igvardintu atveju arba aplinkybéms, pric§ 14
dieny apie tai raftu prane$es UZsakovui, nutraukti Sutartj dél 3iy esminiy Sutarties
paZeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.6. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokeéjimo (idskyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);

12.6.2. UZsakovas visi¥kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atli
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.

‘




12,7,

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

Rgn_govo pas.irinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylang&iy Rangovo teisiy.

Jeig}n Rangoyas nun.'auké Sutartj pagal 12.6.1. ir 12.6.2. papunkéius. jam turi bt
su:celkta tex.se atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo i$laidas kartu su bauda,
prilygstangia S proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo isigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punktg,
Rangovas per Usakovo nurodytg terming privalo:

.12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i8skyrus toki, kurj biitina atlikti del gyvybeés ar turto
1§saugojimo arba deél Darby saugos:

12.7.2. perdtfoti' UZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pagalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i¥ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13.  GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi i8spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys
radtu i¥désto savo nuomong kitai Saliai ir pasitlo gino sprendimg. Gavusi pasitlyma
gin&a spresti derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gindas turi biti
i8sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gindo i¥spresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i pasitilyma ginda spresti
derybomis. kita Salis turi teis¢. jspédama apie tai kit Salj, pereiti prie kito gindy
sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ gindai, kuriy nepavyksta i8spresti
deryby keliu. sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali buti visigkai ar i¥ dalies atleidZiama nuo atsakomybés u Sutarties nevykdymg
del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanéios aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobudZio pakeitima, stabdyma (trukdymag). kitos aplinkybés, kurios turéty biiti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai Jja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar
susirainéjimas turi buti siundiami radtu (faksu, elektroninémis priemonémis arba
pasira$ytinai per pasto paslaugos teikéja ar kitg tinkamg veZéjg). Apie savo adreso ar
kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
(penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo prane$ti kitai $}liai. Saliy
rekvizitai nurodyti ios Sutarties 15.3 papunktyje.

Sutartis sudaryta /2] (/dviem]) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvie




Abu  Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su  Sutarties
igyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira§inéti ir bendrauti lietuviy

kalba.

Salys sig Sutartj perskaité, joms buvo i%aitkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys
Sutartj suprato ir. kaip visiskai atitinkan¢ig jy valig ir ketinimus, pasira3é.

Saliy rekvizitai ir paraSai:

UZSAKOVAS

Zarasy profesiné mokykla

Kodas 190808954

PVM mokétojo kodas LT908089515
Saltiniy g. 46, Dimitriskiy k., Zarasy .
A.s. Nr. LT107300010133003560
tel.: (8 385) 30 502

el. padtas: info@zarasupm.lt

PasiraSanciojo vardas, pavardé

Miglé Jankauskiené
Pareigos direktore

RANGOVAS

UAB ,,Daunigkis* ir KO

Kodas 184263588

PVM mokétojo kodas LT842635811
Metalo g. 9b, Utena

A.s. Nr. LT517044060003051576
tel.: (8 389) 69 715

el. pastas: administracija@dauniskis.]t

PasiraSan¢iojo vardas, pavarde
Alvydas Rudokas

Pareigos direktorius
Paradas ...,

.......................




LOKALINE

0/:(4,&

SA o~

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

2 Lauko sienos iSvalymas {(athaujinimo darbai)

2021-16 Zarasy profesine mokykla ( Saltinly g.48, Dimitrigkly k., Zarasy r.)

V/

Ziniarastis 1 Remonto darbai
2023.04.27 Suma Ziniaras¢iul 19531.06 EUR Lapas 1
Sam.|  Darbo s Mato Kaina  guR
Zﬂ. o Darbo ir islaidy apragymai vienetas]  Kiekis Viensto kaina ] 75 o]
1
1 R62P-2107 Sieny pavirsiaus valymas vandeniu, 100m2 4.500 168.02 756.09
naudojant auksto slégio plovimo jrenginj (
pavirsiaus plovimas) k8=1.09 ;
2 R11-28 Atskiry dekoratyvinio tinko viety remontas m2 12.000 210.05 252058 'V
k8=1.15 k9=1.15 :
3 R82P-2413 Sleny pavirgiy, apsiltinty izofiacinemis 100m2 4,500 181.45 816,53 .~
plokstemis, gruntavimas prieg
dekoratyving apdailg k9=1.15
4 N15-233 Fasady dazymas sintstiniais daZais 100m2 4.500 1407.94 6335.73
~ SINTEFAS I8 autoboksteliy k9=1.15
5 N15-233 Fasady dazymas antigrafitiniu sluoksniu  100m2 4.500 1269.43 5712.44
k8=1.15
Skyriuje 1 16141.37 *~
Zinigrastyje 1 16141,37
Pridéfnés vertés mokestis 21.00% 3389.69 |
19631.06 v

I8 viso Xiniarastyje 1

Sud,

.(Pa he




SUDERINTA: 704422 A

/"46"“ i'.';]'\t\\‘

LOKALINE SAMAT

Sudaryta Pagal 2022.10 kainas

2023-03 Zarasy praktinio mokymo korpusas (Saltiniy g.48, Duimitriskiy k., Zarasy raj.)

grupé
Statinys 1 Vidinio kiemo fasado sutvarkymas
Ziniarastis 1 Vidinio kiemo fasado sutvarkymas
!2023-04-27 Suma Ziniaraséiui 10450.19 EUR Lapas 1
Sam.|  Darbo ¢ ; Mato Kaina  guRr
| “ail kodas Darbo ir 18laidy aprasymai vienetas]  KleKis Vireia ke~ 1t =
1 4 —
1 N15P-1501 Fasadiniy pastoliy jrengimas ir i8ardymas 100m2 3.240 385.71 1249.70 v
» kai pastoliy plotis 0,73 m, aukstis
daugiau 15 m (100 m2 vertikalios
projekcijos)
2 R8-97 Lataky i$ardymas m 54.000 1.27 688 Vv
3 R11-126 AtSokusio tinko nuvalymas m2 82.000 3.38 27716/
4 R62P-2413 Sieny pavirsiy gruntavimas pries 100m2 0.820 185.81 152.36 v
dekoratyving apdallg k9=1.15 ,
5 F15-2.18 Fasadinis sluoksniy plonasluoksnis 100m2 0.820 3486.33 2858.79 \/
tinkas, armuojant tinkleliu, kai virsutinis
tinko sl.dekoratyvinis k8=1 .06,k8=1.15
6 N12-144-7 1mm storio cinkuoto astakelio tvirtinimas m 54.000 11.94 644.76 “
7 N12P-0802 Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamy m 54,000 28.68 1659.52 */
lataky montavimas, dirbant 1%
autobokstelio iy
8 N12-144-1 Lietvamzdz2ly surinkimas - sujungimas iIr m 42.000 20,889 877.38
tvirtinimas, dirbant ant pastoliy )
9 N12-150 Papildomo sluoksnio prilydomosios 100m2 0.560 1480.98 834.3g 'V
bituminés ritinines stogo dangos MIDA
[rengimas (100 m2 padengto paviriaus)
k8=1.17,ko=1.15 )
10 R23-59 Okinly &iuksliy valymas 1§ pataipy t 1.800 20.66 3306 Y
11 R23-62 Statybiniy iukaliy iZvezimas 10 km t 1.600 50.51 80.82 V
atstumu automobiliais-savivar&iais,
pakraunant rankiniu badu .
Skyrivje 1 8636.52
Zinfarastyjo 1 8636.52
Pridgtines vertés mokestis 21.00% 1813.87

£ ¢ 10460.19+-




UZDAROJI AKCINE; BENDROVE ,, DAUNISKIs« IR

! 9
UzZdaroji ak:mz bmdr.o‘-‘é, Mful?dg. 9B, ?821 7 Utena tel, (8-389) 6971 5, faks.(8-389) 69373
-p. 8cija z intemefo svetaina W, iski )
Duomenys kaupiami jr saugomi Juridinj ]
U 8smeny registre, kodas 184263588, P
a.5. LTS 1704406000305 576, AB SEB bankas, Utenos L, kou‘a,:’!/m% . e

Priedas Nr. ]

Zarasy profesine; mokyklai
Saltiniy g8 46, Dimitrikiy k,
32100 Zarasy r.

DEL ZARASY PROFESINES MOKYKLOS LAUKO SIENOS ISVALYM
j O (ATNAUJIN
IR ZARASY PRAKTINIO MOKYMO KORPUSO VIDINIO KIEMO( FASADO i
SUTVARKYMO (ATNAUJINIMO) DARBYyY

2023-04-2 Nr. 128
(Data)
Utena
(Sudarymo vieta)
Tiekéjo pavadinimag Aeigu dalyvayja ikio subjekty
| &7upe, surasomi visi dalyviy pavadinimai/ UAB ,,Daunigkis« ir KO
Tiekéjo adresas/Jeigy dalyvayja ikio subjekty grupé,
SuraSomi visi dalyviy adresai/ Metalo £.9b, Utena
Tiekéjo kodas (eigu yra) 184263588
U% pasitilymg atsakingo asmens vardas, pavardé | Direktorius Alvydas Rudokas
Telefono numeris 8-389-69715
Fakso numeris 8-389-69373
EL pa8to adresas administracija@dauniskis It
Siuo pasitlymu paZymime, kad:

L. Mes ifanalizavome ir visi¥kai sutinkame su $io pirkimo skelbimo apie pirkimg bei pirkimo
dokumenty turiniu, ir be Jjokiy islygy ar apribojimy sutinkame su visomis Ju nuostatomis.

2. Vadovaudamiesj Apklausos ir Zemiay nurodytomis sglygomis bej terminais, be jokiy i8lygy ar
apribojimy, mes siiilome atlikti Zarasy profesinés mokyklos lauko sienos i§valymo (atnaujinimo) ir
Zarasy praktinio mokymo kerpuso vidinio kiemo fasado sutvarkymo (atnaujinimo) darbus pagal
Techning specifikacijg-uZduotj bei istaisyti defektus (jei tokie bus nustatyti),

3. Miisy pasiillymo kaina:

[ Eil, Darby pavadinimas Kaina be PVM* Kaina su

Nr. PVM, Eur <jrasykite PVM, Eur

tarify,
proc.>, Eur

1 2 3 4 S

1. | Zarasy profesinés mokyklos lauko sienos | 16 141.37 3389.69 19531.06
| |i%valymo (atnaujinimo) darbai

2. | Zarasy praktinio mokymo korpuso vidinio 8636.52 1813.67 10450.19

kiemo fasado Sutvatrkymo (atnaujinimo) darbai
Kaina Eur su PVM Zod¥iais: 29981 25 EUR <Dvidegim¢ devyni tukstanciai devyni Simtai
astuoniasdeSimt vienas euras 25 ¢t >

*Tais atvejais, kai pagal gallojan&ius teisés aktys rangovui nereikia mokéti PVM, Jis atitinkamy skilgiy
nepildo ir nurodo prieZastis, del kuriy PVM nemoka.
Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus




bei tarptautinjys susitarimys, susijusius su sutarties vykdymny,

. Teikdamj §i Pasiiilymg, meg Patvirtiname, kqq im
Sutarties ;:'ykdymo i8laidos ir yis; mokes¢iai, jskaitant islaidas
Sistemy ., K, saskajtq« ir kad mes prisiimame riziky u¥ vigag i8laidas, kurias, te i pasi

: Saskaita, ikdami pag il i
laikydamjesj Pirkimo dokumentupge Rustatyty reikalavimu, privaiéjome j’skaiéiuoti‘i) p:asiimly?nl:

Partnerio darby dalies verte
pasitlymo kainoje be PVM,
Eur

Numatomi atlikti darbaj

5. **Vykdant sutartj pasitelksime $iuos subteikéjus ar specialistys ir ekspertus:
’&brangovo (-4), subtiekejo (1) ar subteikéjo (-y) pavadinimas (-ai)
Subrangovo (-y), subtiekéjo (y) ar subteikéjo (-y) adresas (-ai)
Specialistai ir ekspertai, kuriais bug remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijg
ir vykdant sutartj, tadiau jie neéra tickéjo arba tiekéjo pasitelkiamo (-g)
subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikéjo (-y) darbuotojai pasiilymo
ateikimo metu, bet laiméjimo atveju bity jdarbinti

Isipareigojimy dalis (nurodant konkre&ius pagal Pirkimo sutartj prisiimamus
jsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovg (-us), subtiekéjg (-us) ar

** Pildyti tuomet, Jel tiekéjas ketina pasiteliai subrangovg (-us), subtiekéjq (-us), subteikéjq (-us) ar
specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvaliﬁkacyq ir vykdant sutartj, tadiau pasialymo
pateikimo metu jie nérag tiekéjo arba tieksjo pasitellkiamo (-y) subrangovo (-y), subtiekejo (-y), subteikéjo (-3y)
darbuotojai, taciau laimejimo atveju bus idarbinti

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasililyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir
apima viska, ko reikia visiskam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

6. Kartu su pasidlymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nt. skai&ius

1. EBVPD 15 psl.

2. Atestatas 1 psl. q
3. Lokalinés samatos 2 psl.

4, RC pazymos 3 psl. 7
3 o mety atlikty darby sarasas 51 psl

6. Specialisty saragas, dokumentai 3 psl.

2. Sgvartyno sutartis 1 psl.

8. ISO 3 psl.

7. ***Jiame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali inform.an::.ija:
Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas

-

] j ja. i ia informacija yra
™ ildyti twomet, jei bus pateilaa konfidenciali informacija. Tiekéjui nenurodsius, .kolua ja
konfidenciali, latkoma, kad konfidencialios informacijos pasiiilyme nera. Tiekéjas negali nf(roayn, kad kfrﬁdcnct?h yra
pastilymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus. Kas yra laikoma nekonfidencialia Informacija yra apibrézia




Mes patvirtiname, kad :

® Nesame pateike jokio kito pasiilymo Siam pirkimui, nepr;
Jjame formos,

°  Néra jokiy aplinkybiy, dé[ kuriy meg negalétume dalyyayt; Siame pirkime ar basiragyti

Sutartj.
¢  Mums Zinoma, kad jeigu Pcrkanéioji organizacija nustatyty, jog pateikti duomenys yra

neteisingi arba pateikti dokumentaj yra suklastoti, ji gali kreiptis j teisma ir i¥ieskoti padarytus
nuostolius.

Direktorius
(Tiekéjo arba jo igalioto asmens parej
pavadinimas)

Alvydas Rudokas
(Vardas ir pavarde)




