ALYTAUS MIESTO SALIGATVIU, PESCIUJU IR DVIRACIU TAKU
REMONTO IR JRENGIMO DARBU SUTARTIS

wlim  ALepor 3/ . SE-875
" Alytus

Alytaus miesto savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188706935,
atstovaujama Finansy ir investicijy skyriaus vedéjos, pavaduojancios administracijos direktoriy,
direktoriaus 2023-05-23 jsakymg Nr. DP-308 ,,Dél pavadavimo® (toliau — uZsakovas), ir UAB
,Nerda®, kodas 302580971, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Pilecko, veikiandio pagal
bendrovés jstatus (toliau — rangovas), bendrai (kartu) vadinami $alimis, atskirai Salimi, sudare $ia
darby sutartj (toliau — sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — visi darbai, i§vardinti sutarties 1 priedo 1 lenteléje, taip pat ir kiti
darbai bei paslaugos, biitini uzsakymams jvykdyti, kuriuos pagal sutartj privalo atlikti rangovas.

1.2. Darby pradZzia — statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data,
kai statybvieté perduodama (esant objekto vertei daugiau kaip 15 tikst. Eury su PVM) arba nuo
uzsakyme nurodytos dienos, esant objekto vertei maziau kaip 15 tikst. Eury su PVM ir
statybvietés perdavimo ir priémimo aktas néra pasiraSytas.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas kalendorinémis dienomis
nuo darby pradZios iki darby perdavimo uZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu
taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasira8ius darby perdavimo ir priémimo akts.

1.4. Darby perdavimo ir priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad
rangovas perdavé, o uZzsakovas priémeé darbus, pasira§omas vadovaujantis sutarties salygy 8.2
punktu, prie¥ suradant statinio statybos uzbaigimo aktg arba objekto darby uzbaigimo akts.

1.5. Islaidos — visos pagristai statybvietéje ar uZ jos riby patirtos rangovo
tiesioginés ir netiesioginés islaidos, susijusios su sutartyje numatytais darbais. | i$laidas negali
biti jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys darbus ar jy dalj.

1.7. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti darbus ar juy dalj (i3skyrus jranga).

1.8. Pakeitimas — techninio projekto sprendiniy, apibfidinanciy darbus, keitimas,
padarytas pagal 10 skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi biiti jforminami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé® reikalavimais.

1.9. Projektas:

1.9.1. statinio techninis projektas (toliau — techninis projektas) — projekto
pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis
projektas, kai jis parengtas, yra privalomas rangovui;

1.9.2. statinio darbo projektas (toliau — darbo projektas) — projekto antrasis
etapas, techninio projekto tgsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj
atliekami statybos darbai;

1.9.3. statinio techninis darbo projektas — tai dokumentas, kurino vadovaujantis
pasiekiami techninio ir darbo projekto tikslai;

1.9.4. statinio supaprastintas projektas — tai dokumentas, kuriuo vadovaujantis
pasiekiami techninio darbo projekto tikslai.

1.10. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei
kiti daiktai, retkalingi darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama jranga, medZ?iagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti darbus ar jy dalj.
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1.11. Rangovo pasiiilymas — rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu
pateikti dokumentai, kuriais sitiloma uZsakovui atlikti darbus pagal uzsakovo nustatytas vielojo
darbq pn'klmo salygas.

"1.12. Rangovo personialas — visas personalas, kurj rangovas: ;darbma statybvietéje,

- tarp jy gali biiti darbininkai, kiti rangovo arba subrangovo jdarbinti asmenys, ir kitas personalas,

padedantis rangovui vykdyti darbus.

1.13. Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, paskirtas uZsakovo
organizuoti statinio statybos techning prieZifirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas
pagal projekts, ar statybos metu laikomasi sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy. Vykdant darbus, kuriems statinio statybos techniné priezitira néra
privaloma, Sias funkcijas atliks uZsakovo (statytojo) paskirtas atstovas.

1.14. Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovas — architektas, statybos
inZinierius, vadovaujantis techninio projekto daliy vykdymo priezitiros vadovams ir priZitirintis
techninio projekto sprendiniy jgyvendinimg darby atlikimo metu.

1.15. Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokuments padariniy Salinimas®
nustatyta tvarka'sudarytos statybos uzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis,
kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal projekto sprendinius.

1:16.1:Statybos uibaigﬁm‘fm terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo darby
perdavimo ir priémimoiakto’ datos ikir uzbalglama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po darby
perdavimo uZsakowvui i§taisomi- defektai- (gei reikia), atliekamos statybos uZbaigimo procediiros -
(18duodamas statybes uZzbaigimo aktas, patvirtinama ir jregistruojama deklaracija arba suraSomas
objekto darby uzbaigimo aktas).

1.17. Statybvieté — darby vykdymo vieta ar vietos, kurios ribos apibréZiamos
perduodant rangovui statybviete ir.jos valdymo teis¢ vadovaujantis sutarties sglygy 4.1 punktu.

1.18:. Statytojas — fizinisiiar juridinis asmuo, kuris investuoja 1é8as | statyba ir
atitinka LR Statybos-jstatymo statytojui keliamus reikalavimus (valdo Zemés sklypa, valdo
statinj, turi statyba leidZiantj dokumentg (kai jis privalomas) ir kt.)

1.19. - Subrangovas: — - kuris nors asmuo, rangovo nurodytas konkurso
dokumentuose, sutartyje jvardytas kaip subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti rangovo vykdyti
dalj darbu.

1.20..Sutarties galiojimas — sutartis jsigalioja sutarties $alims pasirasius sutartj ir
rangovui pateikus tinkamg-sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visisko sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba kol bus nutraukta teisés akty nustatyta tvarka.

1.21. Pradinés sutarties verté — lygi maksimaliai pirkimui skirtai sumai be PVM
pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby jsigijimui rangovo pasiiilyme nurodytais
jkainiais be PVM.

1.22. Darby kaina — rangovui mokétina suma, nustacius faktiskai atlikty darby
apimtj (kiekj) ir pritaikius kiekiy sara$e numatytus darby jkainius be PVM, uz laiku, tinkamai
atliktus darbus pagal sutartj. PVM tarifas taikomas toks, koks galioja tuo metu, kai iSraSoma
PVM sgskaita-faktiira pagal LR PVM jstatymg. (Darby kaina apskaiéiuojama pagal sutarties 1
priedo 1 [enteléje pateiktus darby jkainius.) .

1.23. Darby kaina nenumatytiems (papildomiems) darbams — papildomy
darby jkainiai apskai¢iuojami kintamai jkainio daliai pritaikant rangovo pasiiilytg fiksuotg
nuolaidg procentais {1 priedo 2 lentelé). Kintamo jkainio dalis nustatoma §iais metodais:

1.23.1. Vadovaujantis Rekomendacijomis dél statiniy statybos skaiCiuojamujy
kainy nustatymo, kurios yra registruojamos ir skelbiamos LR Aplinkos ministro pavedimu (2006
m. spalio 26 d. jsakymas Nr. D1-492) valstybés jmonés Statybos produkcijos sertifikavimo
centro tvarkomame juridiny asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy
dél statiniy statybos skai¢iuojamyjuy kainy nustatymo registre);



L i i

b i
v et ,.‘t.‘i v
".‘,’é?"ﬁff"l 54
NI

1.23:2. remiantis vieSai skelbiamomis prekybos vietoje ar interneto svetainéje
(jskaitant elektronines. parduotuves), galiojan¢iomis prekiy ir (ar) paslaugy kainomis (taikoma,
nustatant tam tikry prekiy, detaliy, medZiagy, kuriy jkainiy neimanoma nustatyti 1.23.1. punkte
nurodytu metodu, jkainius). Jei. Rekomendacijiy:normatyviniuose jkainiuose néra tam tikry darby
jkainiy, reikalingy darby kaina gali biti rangovo grindZiama vidutine rinkos kaina, uZsakovo
atstovas pateikta darby kaing palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai
jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esan¢iy tikio subjekty darby kainas, iSskyrus tuos
atvejus, kai rinkoje néra tiek fikio subjekty (taikoma, nustatant tam tikry darby, kuriy jkainiy
nejmanoma nustatyti 1.23.1. punkte nurodytu metodu, jkainius).

1.24. Jkainis — kiekiy sgraSe rangovo nurodyto kiekvieno darbo mato vieneto
jkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta darbo apraSyme, jskaitant visus reikiamus rangovo
jrengimus bei mechanizmus tam darbui atlikti, montavimg, rangovo personalo darbg, medZiagas,
prieZiiira, paleidima, derinimg, bandymus, -netiesiogines i$laidas, rangovo mokamus mokesCius,
pelng kartu su galbiit numatoma rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus, apibréZtus sutartyje
ar atsirandandéius jg vykdant (pateikta 1 priedo 1 lenteléje). PVM tarifas taikomas toks, koks
galioja tuo metu, kai i¥raSoma PVM saskaita-faktura pagal LR PVM jstatymg.

1.25. Kintamas jkainis — nenumatyty (papildomy) darby jsigijimo jkainis
susidedantis i3 dviejuy daliy — Kintamo jkainio dalies (3i papildomy darby jsigijimo kainos dalis,
nustatoma vadovaujantis sutarties 1.23 punkte i$vardintais metodais) ir rangovo pasiilytos
nuolaidos, nurodytos sutarties 3.4. punkte ir sutarties 1 priedo 2 lentelé¢je.

' 1.26. Kiekiy sgrasas — darby kiekiy Ziniaradtis, uZpildytas rangovo sitillomais
darby jkainiais. Kiekiy sarasas numato preliminarius pamatuojamus atskiry vienetiniy statybos
darby kiekius su vienetiniais jkainiais (1 priedo 1 lentele).

1.27. UZsakovo personalas — visi uZsakovui dirbantys arba jgalioti uzsakovo
asmenys, taip pat kitas personalas, apie kurj uZsakovas pranesé rangovui kaip apie uZsakovo
. personalg.

- :1.28. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lictuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viedyjy
pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose. -

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.  Rangovas jsipareigoja per sutartyje numatytg darby atlikimo terming ir
sutartyje numatytomis sglygomis atlikti Alytaus miesto Saligatviy, pésCiyjy ir dviratiy taky
. remonto ir jrengimo darbus su remonto darby apra$o parengimu.

2.2. Darby kiekiai nustatomi kiekvienu konkrediu atveju ir nurodomi uZsakovo
pateiktame uZsakyme arba projekte bei suderinami lokalinése samatose. Darby kiekiai gali biiti
keidiami priklausomai nuo aplinkybiy ir tikslinami derinant lokalines samatas.

2.3. Uzsakymai, kurie teikiami,dél darby, numatyty Alytaus miesto savivaldybés
tarybos 2015-10-30 sprendimu Nr. T-311 patvirtintose ,,Bendrojo naudojimo jvaZiavimo keliy
remonto, automobiliy stovéjimo aiksteliy jrengimo ir iSplétimo, gatviy tiesimo ir kity
infrastruktiiros objekty jrengimo darby, kuriuos i§ dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai
asmenys* taisyklése, jforminami trifalémis rangos darby sutartimis, kurioms galioja Sios sutartie
sglygos ir jkainiai. Tokiu atveju statytojo teis¢ turintis fizinis ar juridinis asmuo vykdys Lietuvos
Respublikos statybos istatyme statytojui priskiriamas prievoles, kurios Sioje sutartyje
jvardijamos kaip priskiriamos uZsakovui, o uZ atliktus darbus atsiskaitoma Taisyklése
numatytomis proporcijomis, kurios nurodomos tridaléje sutartyje.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS
3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,

istatymy jgyvendinamieji: teisés: aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti jgyvendinamieji
teisés aktai, Alytaus miesto savivaldybés tarybos 2015-10-30 sprendimu Nr. T-311 patvirtintos



,»Bendrojo naudojimo jvaziavimo keliy remonto, automobiliy stovéjimo aikiteliy jrengimo ir
i§plétimo, gatviy tiesimo ir kity infrastruktiros objekty jrengimo darby, kuriuos i§ dalies
finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys* taisyklés (toliau — taisyklés).

3.2. Siame punkte pateikiami sutartj sudarantys dokumentai, jie turi buti
suprantami kaip paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. §ios sutarties salygos;

3.2.2. rangovo pasifilymas su darby jkainiais;

3.2.3. kiti sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali buti kei¢jama tik Lietuvos Respublikos vie§yjy pirkimy jstatymo
89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediros. Sutarties sglygy
keitimu nebus laikomas sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis,

3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir salygos

UZsakovo skiriamas asmuo 4.4 Uz sutarties vykdyma atsakingas — Statybos
skyriaus  vyr.  specialistas  Mindaugas
Kundrotas, tel. (8§ 315) 55 124,

el. p. mindaugas.kundrotas@al ytus.t.

specialisté Sonata Asadauskiené, tel. (8_3_155
55 151, el. p. sonata.asadauskiene(@alytus.lt.

Uz sutarties ir pakéitimy paskelbima |.
atsakinga — Viefyjy pirkimy skyriaus vyr. [

Rangovo skiriamas asmuo Uz sutarties vykdyma atsakingas — Statybos

Sutarties galiojimo terminas 6.1 37 mén. (trukmé méﬁésiais) arba kol bus
1.3 pasiekta pradinés sutarties verté, atsizvelgiant
1 tai, kas jvyksta ankséiau.

Delspimigiai dél darby vélavimo 6.7 1. Uz kiekvieng uzdelstg kalendorine dieng
skai¢iuojama 0,02 % kompensacija = nuo
neatlikty pagal darby vykdymo grafika darby
kainos (kai darby verté virsija 15 tikst. eury ir

skai¢iuojami vadovaujantis Darby vykdymo
grafike nurodytomis darby apimtimis ir atlikty
darby aktais.

2. 30 eury bauda uZ kiekvieng dieng véluojant
baigti darbus, kai darby verté maZiau kaip 15
tiikst. eury su PVM.

rangovui mokamos sumos.

darbai vykdomi pagal grafika). Delspinigiai .

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma 7.1 10 % pradinés sutarties vertés su PVYM
Garantinio laikotarpio prievoliy 8.1 Lietuvos  Respublikoje  ar  uZsienyje
ivykdymo uZtikrinimo dokumentas 11.4 | registruoto banko garantija arba draudimo

bendrovés laidavimo draudimo liudijimas
(kartu su laidavimo draudimo apmokéjima
jrodan€io dokumento _kopija). UZtikrinimo
dokumentas turi biiti i§duotas ne trumpesniam
nei 3 mety laikotarpiui ir galiojimo




Pavadinimas Punktas | Duomenys ir salygos
laikotarpiu negali buti at§aukiamas. Suma 5 %
nuo atlikto objekto vertés su PVM
(netaikomas nesudétingiems statiniams).

Pradinés sutarties verté Eur be PVM 9.1 1 400 000,00 (vienas milijonas keturi §imtai
tikstanciy eury)

PVM sudaro 9.1 294 000,00 Eur (du Simtai devyniasdeSimt
keturi tiikstanciai eury)

Pradinés sutarties kaina Eur su PVM 9.1 | 1694 000,00 Eur (vienas milijonas $e3i Simtai
devyniasde$imt keturi tiikkstanéiai eury)

Maksimali nenumatyty (papildomy) 0.2 100 000,00 Eur (S8imtas tikstandiy eury)

darby verté Eur be PVM '

PVM sudaro 21 000,00 Eur (dvide$imt vienas tlikstantis
eury)

Maksimali nenumatyty (papildomy) 9.2 121 000,00 Eur (Simtas dvideSimt vienas

darby verté Eur su PVM tukstantis eury)

Rangovo pasililyta nenumatyty 1.23 | 8 (a8tuoni) proc.

(papildomy) darby jkainiy nuolaida

proc.

Mokéjimy terminas 9.6 30 kalendoriniy dieny

Delspinigiai dél véluojanio mokejimo 9.9 0,02 % .nuo laiku neapmokétos sumos per
dieng uz kiekvieng pradelstg kalendorme;
dieng

4. UZSAKOVO (STATYTOJO) TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas (statytojas) privalo perduoti rangovui statybvietg ir jos valdymo
teise tais atvejais, kai objekto verté vir§ija 15 tikst. eury su PVM. Statybvieté yra perduodama
Salims pasiraSant statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezifira® nustatyta tvarka.

4.2. Uzsakovas (statytojas) turi paskirti statinio statybos techninés prieZitros
vadovg iki darby pradzios, kuris, vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZitira“, vykdys darby techning prieZifirg arba atstova, kuris vykdys darby prieZiiirg.

4.3, UZsakovas (statytojas) turi suderinti rangovo parengta remonto darby apra3g ir
sqmatg arba graZinti rangovui pataisymui su motyvuotomis pastabomis.

4.4. Kai darbai atlickami vadovaujantis projektu (techniniu ir darbo, techniniu
darbo, supaprastintu projektu), uZsakovas (statytojas), turi perduoti rangovui tinkamai parengta
projekta ir statyba leidZianti dokumenta, kai jis privalomas. UZsakovas (statytojas) taip pat
privalo teikti reikiamus prane$imus, paraiskas, dalyvauti posédZiuose darby vykdymo metu.

4.5, Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su rangovu
bei laikytysi darbo saugos reikalavimy statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ
sutarties vykdyma, sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSuyjuy
pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 punkte.

4.6. Uzsakovas gali pareikalauti, kad rangovas pakeisty rangovo personala, kuris
nekompetentingai arba aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis sutarties sglygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiCiami asmenys,
nurodyti rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo rangovo personalo kvalifikacija turl biiti ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose, o asmeny,
kuriy kvalifikacija buvo vertinama ekonomiskai naudingiausio pasifilymui nustatymui,
kvalifikacija turi biiti ne prastesné nei asmeny, nurodyty pasitilyme.

4.7. Uzsakovas gali tiesiogiai atsikaityti su subrangovais jei subrangovas iSreiskia
nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma tridalé




sutartis tarp uZsakovo, rangovo ir subrangovo, kurioje aprafoma tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu tvarka atsiZvelgiant | 3ioje sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus,
jskaitant teise rangovui prieStarauti dél nepagristy mokéjimy. TriSalés sutarties dél tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu pasiraymas nepakeidia rangovo atsakomybés dél Sios sutarties
vykdymo.,

4.8. PasiraSius sutart], uZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas informuos
Zinomus subtickéjus apie tokig sutartyje numatyts tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Jei kiti
subtickéjai paaiSkéja véliau — §i informacija jiems pateikiama per 3 darbo dienas nuo
informacijos apie naujo subtiekéjo pasitelkima i3 tiekéjo gavimo dienos.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas, gaves uZsakyma atlikti statybos darbus pagal pateiktg projekta arba
statybos ir remonto darbus be projekto, kai jis neprivalomas, turi apZidréti objekta ir per 3 darbo
dienas parengti samatg ir pateikti uZsakovui derinimui, nepriklausomai nuo to, ar §ie darbai bus
atliekami.

5.2. Rangovas, gaves uZsakyma atlikti remonto darbus su remonto darby apraso
parengimu, pnvalo apZiliréti objekta, parengti remonto darby aprasa su tiksliais sgnaudy klequ
Ziniara$€iais ir pateikti uZsakovui derinimui.

5.3. Suderinus samatas, rangovas darbus privalo vykdyti vadovaudamasis projektu
(jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rajtuose) numatytais sprendiniais, Lietuvos
Respublikoje galiojanéiy jstatymuy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty ir statybos techniniy reglamenty reikalavimuy.

5.4. Rangovas patvirtina ir darby vykdymo metu privalo uztikrinti, kad jis ir bet
. kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos
pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZianéius uZsiimti $ioje sutartyje nustatyta veikla, kuri
yra rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.5. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamuma, patikimuma bei darby sauga visu darby vykdymo laikotarpiu.

5.6. Remonto darby aprafa turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai,
- turintys atitinkama galiojantj kvalifikacijos atestatg arba kitg dokumenta, suteikiant] teise rengti
apralg. Rangovo parengtas aprasas turi biiti pateiktas statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui tvirtinti — jis ne véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny turi:

5.6.1. raStu pranesti, kad remonto darby aprasas neatitinka sutarties (ir nurodyti, kas
neatitinka). Netinkami sprendiniai turi buiti rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai
perZiiirai, arba

5.6.2. pranesti rangovui, kad remonto darby aprasas patvirtintas.

Jeigu per nustatyta terming statinio statybos techninés priezitiros vadovas pastaby
nepateikia, rangovas jgauna teise praSyti darby atlikimo termino pratesimo.

5.7. Iki darby pradZios rangovas privalo:

5.7.1. paskirti turintj teis¢ vykdyti darbus statybos vadova, kuris privalo vykdyti
pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®;

5.7.2. atlikti geodeziniy koordinaciy, reperiy, raudonyjy linijy ir statybvietés
nuzymejima ir jtvirtinima statybvietéje, jforminti $iuos darbus aktais bei schemomis.

5.8. Rangovas, dalj darby perduodamas subrangovams, yra atsakingas uz
subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz
savo paties veiksmus ar neveikima.

5.9. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki sutarties pasira§ymo ir kuri gali
turéti jtakos sutarties darby kainai arba darbams. Turi biiti laikoma, kad sutarties 3.4 punkte
nurodyta pradiné sutarties verté apima visus rangovo jsipareigojimus pagal sutartj.

5.10. Rangovas privalo apsaugoti uZsakovo (statytojo) turta dél nuostoliy,
apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas darbus,



turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad rangovo jrengimai ir personalas biity tik
statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias uZsakovas gali suteikti rangovui kaip
pasirengimo, sandéliavimo ar administraciniy reikmiy patalpas.

5.11. Atlikdamas darbus rangovas privalo:

5.11.1. savo sgskaita pagalinti i§ statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;

5.11.2. sandéliuoti ir/ar iSvezti perteklines medZiagas ir nereikalingus rangovo
jrengimus tik uzsakovui sutikus;

5.11.3. valyti ir priziaréti patekimo j statybvietg teritorija (kelius, takus ir kt.) bei
aplinkg, kad nebuty $iuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visa patekimui | statybviete
teritorija ir aplinka turi bfiti saugi, paZenklinta. jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus
uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet koki Siy
patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél rangovo veiksmuy.

5.12. Rangovui darbams vykdyti gali buiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir
vandens kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos uzsakovui galima gauti statybvietéje ar Salia
jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi uzsakovui (statytojui) uZ sunaudota
vanden] bei elektra rinkos kainomis, kurias uZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo
jmonéms.

5.13. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis atitinkamg darby
vykdymo patirtj. UZsakovas gali pareikalauti, kad rangovas pakeisty rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo-pareigas, nesugeba laikytis sutarties sglygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.14. Rangovas privalo naudoti tik darbams vykdyti ir naudojimo salygoms
tinkamg jrangg ir medZiagas pagal teisés aktuose, projekte nurodytus reikalavimus.

5.15. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar
statybos darbus, prie§ 24 val. privalo informuoti statinio statybos techninés prieZiiiros vadovg —
jis patikrina, apZiori ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie.tai radtu nepranees statinio statybos techninés priezitiros
vadovuli, tai, statinio statybos techninés prieZitiros vadovui pareikalavus, rangovas savo sgskaita
privalo tg darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau
uZdengti.

5.16. Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais,
darbo jéga, medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus darby jvykdymo
dokumentus (kadastriniai matavimai su Registry centro patikra, detalieji atlikty darby bréZiniai,
geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami statinio statybos techninés prieZifiros
vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijas, kurie reikalingi bet
kokiy darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pasirGpinti statybos darby Zurnalu.
Rangovas privalo pranedti statinio statybos techninés prieziliros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biti latkomi
atlikti, kai jy rezultatus patvirtina statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

5.17. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors
jiranga, medZiagos arba darby kokybé ar darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip
kitaip neatitinka sutarties, tai statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti ta darbo
projekto dalj, jrangs, medZiagas arba darbu kokybe, atitinkamai apie tai ra$tu pranesti rangovui ir
nurodyti prieZastis. Tokiu atveju rangovas techninio priZifirétojo nurodytu terminu privalo
iStaisyti trakumus, defektus ar pakeisti medZiagas ar jrangg, kad Sie atitikty sutartj.

5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti uZsakova nuo visy
pretenzijy, kompensacijy, susijusiy su:

5.18.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius dél rangovo veiksmy vykdant darbus, taisant defektus darby vykdymo metu;

‘ 5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais
arba atsiradusiais dél rangovo arba jo personalo veiksmuy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar sutarties
pazeidimo.



5.19. Rangovas privalo sudaryti sglygas uZsakovo atstovams bei statinio statybos
techninés prieZifiros ir statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis objekte bei
susipaZinti su visa darby dokumentacija.

5.20. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ darbus nuo darby pradZios iki
kol atlikti darbai bus perduoti uzsakovui (statytojui). Jeigu darbams, medZiagoms ar jrangai
padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZitira atsako rangovas ir atsakomybé uz tg
praradimg nepriskirtina uZsakovui, tai rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti
praradimus ar Zalg taip, kad darbai, medZiagos ar jranga atitikty sutartj.

5.21. Rangovo pateikiamos cksploatacijos ir prieZiGros instrukcijos turi biiti
pakankamai iSsamios, kad uZsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti jrangg. Instrukcijose turi bliti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tickta arba
irengta pagal $ig sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir
kiti biitini dokumentai.

5.22. Rangovas iki darby pradzios privalo pateikti uZsakovui jrodymg, kad
rangovas Ir jo projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe, ir pateikti draudimo
liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo
darby pradzios datos iki darby pabaigos datos.

5.23. Rangovas sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia,
i8skyrus tai, ko reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti.
Rangovas be ifankstinio uZsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame
dokumente ar kaip nors kitaip.

5.24. Jeigu projekte yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés
Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés medZiagos, jranga ar mechanizmai,
galima naudoti analogilkus, ne prastesniy parametry ir kokybés medZiagas, jrangg ar
mechanizmus.

5.25. Sia sutartimi rangovas yra jgaliojamas vykdyti Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo 22" straipsnyje nustatytus statybvietéje esandiy asmeny identifikavimo reikalavimus ir
uz netinkama 8iy reikalavimy vykdymg atsako Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir
Lietuvos Respublikos administraciniy nusiZengimy kodekso nustatyta tvarka.

5.26. Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stends,
vadovaudamasis Statybos jstatymu ir suderines ji su uzsakovu (kai jis privalomas).

5.27. Sudarius sutartj, taiau ne véliau negu sutartis pradedama vykdyti, rangovas
isipareigoja pranesti uzsakovui subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus
subrangovy sarase, taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu
sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

6. DARBY ATLIKIMO TERMINAT, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS, NUTRAUKIMAS

6.1. Rangovas, gaves uzsakyma atlikti statybos darbus, per 3 darbo dienas privalo
parengti samata ir pateikti uZsakovui derinimui, nepriklausomai nuo to, ar 3ie darbai bus
atliekami.

6.2. Rangovas, gaves uzsakyma atlikti darbus su remonto darby apraso parengimu,
privalo parengti apraSa per 1 mén. ir pateikti uZsakovui derinimui. Suderinus remonto darby
apraSq per 5 darbo dienas turi bfiti parengta remonto darby samata ir pateikta uZsakovui
derinimui.

6.3. Darbai, kuriy verté virsija 15 tikst. eury su PVM, atliekami pagal rangovo
parengtg ir Saliy suderintg darby atlikimo grafiks.

6.4. Darbai, kuriems nebus sudaromi darby atlikimo grafikai, turi biiti atlikti ne
veliau kaip per 30 d. d. nuo uZsakymo i$siuntimo dienos.

Salinimo darbus pradéti atlikti nedelsiant (ne: véliau kaip per 2 val.), nepriklausomai nuo
uzsakymo formos (ratu, el. pastu, ZodZiu). Dangoje atsiradusias duobes, dél kuriy gali jvykti



nelaimingas atsitikimas, rangovas privalo nedelsiant aptverti, pastatyti jspéjamuosius Zenklus ir
suremontuoti per jmanomai trumpesnj terming, suderintg su uZsakovu.

6.6. Jeigu rangovas nutraukia darbus, véluoja atlikti bet kokia darby grupe pagal
Darby vykdymo grafikg ir nepateikia uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy darby vélavima,
uZsakovas gali radtu jteikti prane§ima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdymg, su
reikalavimu kuo skubiau jvykdyti darbus, nustatant konkrety terming. Jeigu rangovas, gaves tokj
prane$§ima, nesiémé priemoniy vykdyti jsipareigojimus, tada uZsakovas, jteikes antrgji
prane$ima, gali nutraukti sutarti pagal 12.3.3 papunké&io salygas, nurodydamas laikg, nuo kurio
sutartis bus laikoma nutraukta. Si sglyga netaikoma, jei véluojama dél priezastiy,
nepriklausanciy nuo rangovo.

6.7. Darby atlikimo terminas gali b@iti pratgstas, o darby vykdymo grafikas
koreguotas $aliy susitarimu tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo rangovo, tarp jy dél:

6.7.1. i¥skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé
priklauso nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyrgs rangovas
nebiity galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.7.2. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy uzsakovui
arba uZsakovo personalui.

6.8. Darby pabaiga pagal uZsakyma bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi
uzsakyme numatyti darbai ir pasiradytas darby perdavimo ir priémimo aktas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti visi defektai (jei
reikia), atliktos statybos uZbaigimo procediiros (i3duotas statybos uzbaigimo aktas, patvirtinta ir
iregistruota deklaracija) bei uZsakovui bus perduoti visi statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢
dokumentai, kuriuos privalo saugoti uZsakovas. Statybos uZbaigimo procediiras ir statinio
registracijg V] ,,Registry centras“ pagal uzsakovo i8duota igaliojima privalo atlikti rangovas.

6.10. Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi darby ir
kai jos tampa Zinomos po uZsakymo pateikimo, gali bet kada nurodyti rangovui sustabdyti darby
vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Sustabdyti darbai neatliekami iki darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant
rastu darbai atnaujinami i8nykus aplinkybems, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus darbus rangovas privalo priZifiréti, sandéliuoti,
saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy darby
(statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi biiti atlieckami statinio konservavimo darbai, sickiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo
Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZztikrinti Zmonty sauga statybvietéje ir iSvengti aplinkos
tarSos.

Siame punkte numatytu atveju rangovas turi pagristai patirty papildomy islaidy
apmokejimo teisg. .

6.11. Jeigu rangovas véluoja atlikti darbus pagal suderintg grafikg arba nesilaiko
sutarties 6.4 ir 6.5 punkte numatyty terminy, kai darbai vykdomi be grafiko, ir nepateikia
uZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanéiy darby vélavima, uZsakovas reikalaus delspinigiy dél
vélavimo, jy dydis yra nurodytas 3.4 punkte. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél
prieZaséiy, nepriklausanéiy nuo rangovo. Delspinigiai biity i8skaiCiuojami i§ rangovui mokétinos
SUMos.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimag (banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo rastg kartu su apmokéjimg jrodanéiu dokumentu) rangovas privalo pateikti uZsakovui
ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasiradymo. Jei rangovas per §j laikotarpj sutarties
jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad rangovas atsisaké sudaryti sutartj. Uztikrinimo
suma nurodyta 3.4 punkte. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko garantijos arba



draudimo bendrovés laidavimo rasto i§davime dieng ir turi galioti iki sutarties galiojimo termino
pabaigos, t.y. 37 ménesius.

7.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad uZsakovui bus atlyginti
nuostoliai, atsirade dél to, kad rangovas nejvykde visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.

7.3. Jei sutarties vykdymo metu uZtikrinima i$daves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo jsipareigojimy, uZsakovas ra$tu turi pareikalauti rangovo per 10 kalendoriniy dieny pateikti
nawjg uztikrinimg. Jei rangovas nepateikia naujo uZztikrinimo, uZsakovas turi teise nutraukti
sutartj.

7.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas rangovui per 10 kalendoriniy
dieny po sutarties galiojimo pabaigos.

8. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima darbus:

8.1.1. kai visi darbai baigti, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai
yra teigiami, ir

8.1.2. kai pasiraSomas darby perdavimo ir priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges darbus, su prajymu perduoti ir priimti darbus privalo kreiptis |
uzsakovg kartu pateikdamas atlikty statybos darby perdavimo uZsakovui akta, o per 10 darbo
dieny nuo statybos darby perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo dienos ir uZtikrinimo
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal sutartj, tokios
formos ir i§ tokios trediosios Jalies, kaip nurodyta 3.4 punkte (kai jis privalomas). Sis
dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy
defekty Salinimo ilaidy apmokéjima uZsakovui.

Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 papunkéio ir 8.4 punkto reikalavimais, privalo
istaisyti defektus (jei reikia) ir atlikti statybos uZbaigimo procediiras.

8.2. UzZsakovas uZtikrina, kad statinio statybos techninés prieZitros vadovas, rastu
gaves rangovo praSyma pagal 8.1 punkts, per 10 darbo dieny:

8.2.1. Kartu su uZsakovu (statytoju) atlikty bendra atlikty darby apzitrg ir
patikrinima, po kuriy statinio statybos techninés prieZiliros vadovas parengty rangovui darby
perdavimo ir priémimo akts, jame nurodyty, kad darbai buvo baigti pagal uZsakyma, kartu
pridéty (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél sutarties neatitinkanéiy rangovo medZiagy, jrangos
arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant darbus pagal paskirtj, sara$g. Jame
turi buti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma, iki kada defektai turi biiti pafalinti. Laikas
iStaisyti defektus neturi biiti ilgesnis kaip 14 kalendoriniy dieny po darby perdavimo ir priémimo
akto pasira§ymo dienos.

Darby perdavimo ir priémimo aktg pasiraSo visy sutarties 3aliy atstovai: uzsakovas
(statytojas), rangovas ir statinio statybos techninés prieZiliros vadovas (kai jis yra paskirtas). Jei
rangovas neistaiso defekty per darby perdavimo ir priémimo akte nustatyta laika, uZsakovas turi
teis¢ iki statybos uZbaigimo termino pabaigos pats iStaisyti defektus ir (arba) idskaifiuoti defekty
taisymo iSlaidy sumg i$ galutinio moké&jimo rangovui.

8.2.2. Rastu atsisakyty perimti darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindg ir darbus,
kuriuos rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasira§omas darby perdavimo ir priémimo aktas
ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 punkte nurodytas uztikrinimo dokumentas ir darbai negali
biiti perimti.

8.3. Jeigu uzsakovas pagrjstai neatmeta rangovo pradymo ir jeigu darbai i§ esmes
atitinka sutarties reikalavimus, tai rangovas turi teise reikalauti darby atlikimo termino pratgsimo
dél tokio uZdelsimo.

8.4. Rangovas iki statybos uZbaigimo dienos privalo paSalinti i§ statybvietés visus
dar likusius rangovo jrengimus, medZiagy pertekliy, $iuks$les, laikinuosius statinius. Komisijos
tikrinamas statinys turi baiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti statinio statybos



. techninés priezifiros vadovui, uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams apZifiréti,
skirti biiting reikalinga transports bei specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.

9. SUTARTIES DARBU VERTE IR APMOKEJIMAS

9.1. Pradinés sutarties verté ir pradiné sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje.
Jei suma skaidiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

9.2. Sial sutardiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara (darbams nurodytiems
sutarties 1 priedo 1 lenteléje). Rangovui tinkamai atlikus darbus, uZsakovas privalo sumokeéti
atlikty darby kaing, kuri turi buti nustatyta vadovaujantis sutarties salygy 9.7. papunkCio
nuostatomis. Darby kaina apskai¢iuojama pagal sutarties 1 priedo 1 lenteléje pateiktus darby
jkainius.

9.3. Daliai sutarties (nenumatytiems 1 priedo 1 lenteléje darbams, kuriuos biitina
atlikti) taikoma kintamo jkainio kainodara. Nenumatytiems (papildomiems) darbams kainos
apskaitiuojamos vadovaujantis sutarties 1.23 punkte nustatyta tvarka.

9.4. Jei darby kaina rangovo grindZiama rekomendacijomis, nurodomas jy
pavadinimas ir registravimo data. PagrindZiant jkainiy nustatymg papildomy darby kainos
skaiiuojamos laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy darby poreikis.

9.5. Darby jkainiai be PVM nurodyti 1 lenteléje sutarties vykdymo metu
nekeidiami, iSskyrus §iame punkte nurodytus atvejus:

- 9.5.1:Darby atlikimo jkainiai — kintantis dydis, kuris kinta proporcingai Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés skelbiamiems statybos sgnaudy elementy
kainy indeksams (SSKI) (statiniy pagal tipa klasifikatorius — ,InZineriniai statiniai®). Darby
atlikimo jkainiai. turi bati tikslinami kas 6 meén., jei Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés oficialiai skelbiami statybos sanaudy elementy kainy indeksai (statiniy
pagal tipg klasifikatorius — ,,InZineriniai statiniai*) po 6 mén. pakinta daugiau kaip 5 proc.:

9.5.2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu darby atlikimo jkainiai gali biiti keiéiami po
6 mén. nuo pasililymo pateikimo datos ir véliau perZiorimi kas 6 mén., jeigu SSKI pasikei¢ia
daugiau kaip 5 proc.

Darby atlikimo jkainiai kei¢iami pagal perskai¢iavimo formule:

al =axk, kur:

a-— pasiﬁlymo pateikimo ménesi buve; darbq atlikimo jkainiai (arba prie§ 6 mén.

al — perskaiéiuoti darbq atlikimo jkainiai;

k — perskaiéiavimo koeficientas, k="b1: b, kur:

b — pasiilymo pateikimo ménesio Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés oficialiai skelbiamas statybos sgnaudy elementy kainy indeksas (SSKI)
(statiniq pagal tipa klasifikatorius — ,InZineriniai statiniai“) atba prie§ 6 mén. skelbtas SSKI,
jeigu jkainiai jau buvo tikslinti;

bl — Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vynausybes oficialiai
skelbiamas statybos sgnaudy kainy indeksas (statiniy pagal tipa klasifikatorius ~ ,InZineriniai
statiniai“) po. 6 mén. nuo pasillymo pateikimo dienos arba nuo paskutinio jkainiy tikslinimo
dienos, jeigu jkainiai jau buvo tikslinami, ir SSKI pasikeité daugiau kaip 5 proc.

Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai skelbiami Statistikos departamento

interneto svetainéje, adresas — http://osp.stat.gov.lt . :
‘ 9.5.2.2. Darby atlikimo jkainiy pakeitimas jforminamas uZsakovo ir rangovo
papildomu susitarimu po Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
statybos sanaudy kainy oficialaus indekso paskelbimo iki sekanéio mén. 10 diencs. Susitarime
nurodomas darby atlikimo jkainio pakeitimo pagrindas, indeksy dydZiai ir darby atlikimo jkainiy
pasikeitimo skaigiavimas pagal 9.5.2. punkte pateikts formulg. .

9.5.2.3. Indeksuoti darby atlikimo jkainiai jsigalioja nuo dienos, kai 9.5.2.2. punkte
nurodyta papildoma susitarimg pasiraSo -abiejy $aliy atstovai. Nauji darby atlikimo jkainiai



taikomi tik UZsakovo mokéjimams pagal Sutartj uZ atliekamus darbus, atliktus po darby atlikimo
ikainiy pakeitimo.

9.5.3. pridétinés vertés mokestis skaifiuojamas ir apmokamas vadovaujantis
Respublikoje galiojanéiais teisés aktais.

9.6. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas kiekiy saraSe, yra preliminarus ir neturi
buti latkomas faktiniu ir tiksliu darby, kuriuos rangovui reikia atlikti, kiekiu.

9.7. Rangovui mokétinos sumos turi biti apskaiiuojamos nustadius faktinj atlikty
darby kiekj pagal atskirus uZsakymus. Rangovas, prie§ pateikdamas uZsakovui apmokéjimo uz
atliktus darbus dokumentus (atlikty darby aktg ir PVM saskaitg fakttirg), privalo nustatyti atlikty
darby faktinj kiekj, kurj uZsakovo atstovas arba statinio statybos techninis priZitrétojas turi
patikrinti ir patvirtinti. Atlikty darby dokumentacija taip pat bréZiniai, schemos, pagrindianéios
darby riidis ir kiekius, turi blti detalizuota, ai3ki ir parengta atsiZvelgiant | uZsakovo
pageidavimus. Apmokéjimo darby kaina turi buiti nustatoma taikant kiekiy saraSe numatytus
darby jkainius (1 priedo 1 lentel¢) arba apskaidiuojama 9.2 — 9.4 punktuose nustatyta tvarka.

9.8. Tarpiniam mokéjimui gauti rangovas privalo pateikti uZsakovui atlikty darby
akta ir PVM sgskaitg faktfira pagal atskirus uZsakymus. Elektroninés saskaitos faktiiros,
atitinkan¢ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m.
spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos
clektroniniy saskaity faktiiry standarta ir sintaksiy sgraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento
ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos Rangovo pasirinktomis
elektroninémis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkanéios
elektroninés sgskaitos faktiiros teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita®
priemonémis  (elektroninés paslaugos ,.E. sqskaita svetainé  pasiekiama adresu
www.esaskaita.cu). UZsakovas, gaves §iame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny pr1va10

patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akta i8skyrus atvejus, jeigu:

9.8.1. koks nors rangovo atliktas darbas neatitinka sutarties. Tokiu atveju
uzsakovas gali reikalauti 1§ rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinti to tarpinio mokeéjimo sumg tokio netinkamo darbo i¥taisymo i$laidy arba netinkamo
daikto pakeitimo dydZiu ir (arba);

9.8.2. rangovas pagal sutartj neatliko arba neatliecka kokio nors darbo arba
Isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranefes uZsakovas. Tokiu atveju uZsakovas gali
reikalauti 1§ rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinti
tarpinio moke¢jimo sumg to darbo arba jsipareigojimo verte.

9.9. Galutinj mokéjima rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirao darby
perdavimo ir priémimo akts, rangovas i$taiso visus defektus, ivardintus darby perdavimo ir
priémimo metu bei rangovas atlieka statybos uzbaigimo procediiras.

9.10. Apmoke¢jimas uz atliktus darbus bus atliekamas pagal atlikty darby aktus ir
sgskaitas faktiiras per 3.4 papunktyje nurodyta dieny skaidiy nuo rangovo patelktq mokeéjimo
dokumenty uzsakovo patvirtinimo.

9.11. Jeigu rangovas negauna mokéjimo sutarties sglygy 9.10 punkte nurodytu
terminu, tai jis turi delspinigiy teisg. Delspinigiy dél véluojantio mokéjimo dydis yra nurodytas
3.4 papunktyje.

10. PAKEITIMAI

10.1. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati keigiamos
vadovaujantis LR VieSyjy pirkimy jstatymo 89 str. nustatyta tvarka. -

10.2. Sutarties salygos kei¢iamos rastu gavus informacijg apie pakeista kitos Salies
atsiskaitomajg saskaitg banke, sudarant papildomg raytinj susitarimg, kuris yra neatsiejama
sutarties dalis.

10.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis inicijuojanti sutarties salygy pakeitima,
pateikia kitai Zaliai radytinj praSymg keisti sutarties salygas ir dokumenty, pagrindZiandiy
pradyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta pradymg



nesutinkanti pakeisti atitinkamg sutarties salygg $alis motyvuotai atsako per 10 darbo dieny nuo
pra§ymo gavimo dienos. Kitu atveju, $alims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy keitimo,
§ie keitimai jforminami raSytiniu abiejy 3aliy susitarimu, kuris tampa neatsiejama sutarties
dalimi.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. UzZsakovas, nustates darby tritkumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties po
darby perdavimo ir priémimo akto pasiraiymo, jei tie tr0kumai ar nukrypimai negaléjo buti
nustatyti perimant darbg (paslépti trilkumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu),
taip pat jei jie buvo rangovo tycia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
uZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo darbus. Rangovas privalo savo
saskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai atlikti ne pagal techning specifikacijg, netinkama
darby kokybe arba bet kurio sutartinio rangovo isipareigojimo nejvykdymu.

11.3. Jrenginiams bet mechanizmams rangovas jsipareigoja suteikti gamintojy
i8duotas garantijas, bet ne maziau kaip dvejiems metams.

11.4. Rangovas per 10 darbo dieny nuo statybos darby perdavimo ir priémimo akto
pasira§ymo dienos uZzsakovui turi pateikti dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasirayta sutartj. Sis dokumentas turi bati pateikiamas baigtiems
objektams, kuriems jis privalomas pagal LR Statybos istatyma. Sis dokumentas rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti del rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per
pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo i$laidy apmokeéjima uzsakovui. Defekty
Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu nurodyta 3.4 punkte.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu darby vykdymo sustabdymas pagal sutarties salygy 6.10 punkta trunka
ilgiau nei 91 kalendoring diena, tai rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti darby vykdyma.
Jeigu per 21 kalendoring dieng toks leidimas néra suteikiamas, rangovas, prie§ tai jspéjes
u’sakova ra$tu, gali reikalauti nutraukti sutartj. Tokiu sutarties nutraukimo atveju turi biiti
nustatytos ir $aliy parasais patvirtintos atlikty darby apimtys ir rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
jsipareigojimus, tai uZsakovas arba statinio statybos techninés prieZiliros vadovas rastu gali
rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba i3taisyti netinkamai atliktus darbus per pagristai
protingg laika.

12.3. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo S$iame punkte iSvardytu atveju arba
aplinkybéms, prie§ 21 kalendorine diena apie tai pranefes rangovui, nutraukti sutartj ir paSalinti
rangova i§ statybvietés dél esminiy sutarties pazeidimy, kai rangovas:

12.3.1. nevykdo sutarties salygy 12.2 punkte nurodyty uZsakovo statinio statybos
techninés prieZitiros vadovo nurodymy ir dél to uZsakovas i§ esmés negauna darby rezultato,
kokio tikéjosi;

12.3.2 nepateikia sutarties jvykdymo uztikrinimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti darbu, kitaip ai8kiai parodo ketinimg netgsti savo
isipareigojimy pagal sutart] arba neatlieka darby ir tampa aifku, kad juos baigti iki darby
atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.3.4. per numatyta terming neatvyksta i objekta likviduoti avarinio gedimo, dél
ko uZsakovas gali patirti nuostoliy.

12.4. Nutraukus sutartj pagal 12.3 punkta:

12.4.1. rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus uzsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél darby saugos; -



12.4.2. uZsakovas turi nustatyti likusias rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmokétus darbus. Taciau uZsakovas rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas i3laidas, susijusias su defekty i§taisymu, delspinigius dél vélavimo
(jeigu yra) ir kitas uZsakovo i$laidas, atsiradusias dél §ios sutarties. UZsakovas, padares tokius
atskaitymus uZ papildomas i§laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia rangovui mokéting
sumg privalo i§mokéti rangovui;

12.4.3. sutarties jvykdymo uztikrinimas atitenka uZsakovui.

12.5. UzZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy,
nepriklausomai nuo rangovo veiksmy, turi teise nutraukti sutartj ne véliau kaip pries 14
kalendoriniy dieny apie tai rajtu prane$damas rangovui. Tokiu atveju rangovui turi buti
sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta darbg pagal sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. ilaidos uz jrangg ar medzZiagas, kurie skirti darbams ir kuriuos rangovas tuo
tikslu jsigijo. UZsakovui sumokéjus, $i jranga ir medZiagos tampa uZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos iSlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos rangovas, uZsakovui
sutikus, pagristai prisiémé tikédamasis baigti darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti sutarties dél to, kad planuoja darbus atlikti pats
arba jpareigoti juos atlikti kitg rangova.

12.6. Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu:

12.6.1. per 60 kalendoriniy dieny nuo sutarties 9.7 punkte nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokeéjimo, pries tai uzsakova jspéjes rastu;

12.6.2. uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy.

Rangovas gali bet kuriuo 3iame punkte i§vardytu atveju arba aplinkybéms, pries 20
kalendoriniy dieny apie tai rastu pranesgs uZsakovui, nutraukti sutart]. Rangovo pasirinkimas
nutraukti sutart] neturi pazeisti kuriy nors kity i$ sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.

12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj sutarties salygu punkta
rangovas per uZsakovo nurodytg terming privalo:

[2.7.1. nutraukti visg tolesnj darba, i8skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar
turto i§saugojimo arba dél darby saugos;

12.7.2. perduoti uZsakovui jrangg ir medZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. paSalinti visus rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ statybvietés ir pats
palikti statybviete.

13. SUBRANGOVAL JU KEITIMO TVARKA

13.1. Sutardiai vykdyti pasitelkiami §ie subrangovai: néra.

13.2. Sutarties vykdymo metu rangovas gali pakeisti ar pasitelkti papildomus
subrangovus, keisti ju atliekamus darbus, pateikdamas uZsakovo atstovui, atsakingam uz
sutarties vykdyms, pagrista praSyma, pridedant ji pagrindZianéius dokumentus. Gaves tokj
pranedima ir jvertings rangovo sifilyma, uZsakovas, kartu su rangovu 1form1na susitarimg dél
subrangovo pakeitimo/pasitelkimo.

13.3. Jei sutartyje keiiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi
rémési rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo
subrangovo paSalinimo pagrindy nebuvima ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams
patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai rangovas
kreipiasi | uZsakovag su praSymu pakeisti subrangovus. UZsakovas relkalauja kad naujo
subrangovo kvalifikacija biity ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkim¢ dokumentuose.

13.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti rangovas nesiremia subrangovy
pajégumais, UZsakovas netikrina $iy subrangovy pasalinimo pagrindy.

13.5. Rangovo pasiiilyme nurodyto specialisto keitimas ar naujo-skyrimas galimas,
tik esant vienai i§ $iy prieZasgiy:

13.5.1. sutartyje numatytas specialistas atleidziamas, atsmtatydma 1§ pareigy, ieina
i darbo, negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos; :




. 13.5.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti sutart] bitina padidinti statybos darby
spartg dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy sglygy ar kity pagristy (nenumatyty) aplinkybiy;

13.5.3. esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms.

13.6. Tokiu atveju rangovas privalo pateikti uzsakovo atstovui, atsakingam uZ
sutarties vykdyma, pagrista praS§ymg, pridedant jj pagrindZianéius dokumentus; naujo specialisto
dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus
minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui; naujo specialisto dokumentus,
jrodanéius, kad jo ekonominio naudingumo vertinimas, ne prastesnis nei pagal rangovo pateiktg
pasiiilyma.

13.7. Visi sutarties keitimai jforminami rajtu sudarant papildomg susitarimg prie
Sutarties.

13.8. Utzsakovas gali tiesiogiai atsikaityti su subtiekéjais/ subrangovais jei
subtiekéjas/ subrangovas idreikia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu
atveju turi biti sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, rangovo ir subtiekéjo/ subrangovo,
kurioje aprafoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju/ subrangovu tvarka atsiZvelgiant j Sioje
sutartyje ir subtieckimo/ subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus, jskaitant teisg
rangovui prieStarauti dél nepagristy mokéjimy. Trifalés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju/ subrangovu pasira§ymas nepakeiia rangovo atsakomybés dél Sios sutarties
vykdymo.

Pasira$ius sutartj, uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas informuos Zinomus
subtiekéjus/ subrangovus apie tokig sutartyje numatyta tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Jei kiti
subtiekéjai/ subrangovai paaiskéja véliau — §i informacija jiems pateikiama per 3 darbo dienas
nuo informacijos apie naujo subtickéjo/ subrangovo pasitelkima i§ rangovo gavimo dienos.
Subtiekeéjai/ subrangovai norintys pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe uZsakova turi
informuoti ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio uZsakovo pranesimo gavimo dienos.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ sutarties
nevykdymg dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po sutarties
jsigaliojimo dienos bei nustatyty ir jas patyrusios falies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos
civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai $aliai apie klifitj bei jos poveik]
jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal 8ig sutartj
nejvykdymg ar dalinj nejvykdyma, jeigu $alis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy
3alys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, i§vengti ar paSalinti jokiomis priemonémis.
Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,.Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo®.

15. GINCAI

15. Sutarties $alys visus gincus stengiasi i$spresti derybomis. Kilus ginéui, sutarties
Salys rastu i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gino sprendimg. Gavusi pasiiilymg ginCg
spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 kalendoriniy dieny. Gin¢as turi biiti i¥sprestas
per ne ilgesnj nei 60 kalendoriniy dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginfo iSspresti
derybomis nepavyksta arba jei kuri nors $alis laiku-neatsako j pasitilyma ginég spresti derybomis,
kita alis turi teise, radtu jspéjusi apie tai kitg $alj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros
etapo. Visi gin&ai, kylantys dél $ios sutarties ar su ja susijg, nepavykus jy iSspresti derybu bidu,
sprendzZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. :



16. BAIGTIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar
susiraSinéjimas turi bati siunéiami faksu, pastu arba elektroniniu pastu kiekvienam i3 jy sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena $alis nedelsdama,
ta¢iau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
privalo pranedti kitai aliai. Saliy adresai susira§ingjimui nurodyti §ios sutarties 18 skyriuje.

16.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinéiais vienoda juriding galig — po
vieng kiekvienai $aliai. Visais su sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais $alys privalo
susira$inéti ir bendrauti lietuviy kalba.

16.3. Salys $ia sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas sutarties turinys ir pasekmés,
Salys sutart] suprato ir, kaip visiskai atitinkanéig jy valig ir ketinimus, pasirasé.

17. SUTARTIES PRIEDAI

17.1. 1 priedas — rangovo pasifilymas.

17.2, 2 priedas — statybvietés perdavimo ir priémimo aktas.

17.4. 3 priedas —~ sutarties jvykdymo uZtikrinimo forma.

17.5. 4 priedas — garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo forma.
17.6. Sutarties priedai yra neatsiejamos sutarties dalys. '

18. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Rangovas

Alytaus miesto savivaldybés administracija UAB , Nerda*

Istaigos kodas 188706935 Kodas 302580971

Rotusés a. 4, 62504 Alytus Pramonés g. 13, Alytus, 62175 Alytaus m. sav.
PVM mokeétojo kodas LT100005841917
~swedbank®, AB

A.s. LT1227300010125510870
Tel. (8 315) 55 111, faksas (8 315) 55 191, Tel. +370 685 00059

EL p. info@alytus.lt ELp. info@nerda.lt
Finansy ir investici Direktorius
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