Uzsakovas: Vilniaus miesto savivaldybés administracija
Rangovas: UAB ,,Kerista®
PAZYMA APIE TINKAMAI ATLIKTUS DARBUS
2022 m. lapkri¢io 30 d.

Objektas: Taugotidkiy g. tarp Versmiy g. ir DZiaugsmo g. ir J. Staugaicio g. atkarpos
statyba

Darby atlikimo vieta: TaugotiSkiy g. tarp Versmiy g. ir DZiaugsmo g. ir J. Staugaicio g.
Statybos rudis: nauja statyba.
Statinio paskirtis: susisiekimo komunikacijos.
Statinio kategorija: ypatingasis.
Statinio paskirtis: Nuoteky surinkimo tinklai.
Statinio kategorija: neypatingasis.
Gatveés kategorija: Taugotiskiy g.- C; J. Staugaicio g.- D.

Rangovas UAB ,,Kerista® pagal statybos rangos sutartj Nr. A62-173/22, sudaryta 2022 m.

Kovo 01d. su Uzsakovu Vilniaus miesto savivaldybés administracija atliko sutartinius darbus:

i‘: Darby pavadinimas Mai;].mo Kiekiai
1. | Betoniniy plyteliy danga m2 4153
2. | Betoniniy trinkeliy danga m2 623
3. | Asfaltbetonio danga m2 8806
4. | Dviradiy takas (raudona asfalbetonio danga) m2 2199
5. | Gatvés bortai vnt. 2904
6. | Vejos bortai vnt. 4671
7. | Gatvés ap8vietimo tinklas m 1393,4
8. | Gatviy ap8vietimo atramos su §viestuvais vnt. 50
9. | Veja m2 11443
10. | Lietaus nuoteky tinklai m 1493
11. | Lietaus $uliniai vnt. 35
12. | Lietaus surinkimo $ulinéliai vnt. 54

Atlikty darby verté: 1.496.631,36 Eur be PVM.

Rangovo savarankiskai sutarties apimtyje atlikty darby dalies verté: 1.385.692,24 Eur be PVM.
Darby pradzia: 2022 m. kovo mén. 01 d.
Darby pabaiga: 2022 m. lapkri¢io mén. 30 d.

Rangovas jvykdé sutartyje nurodyta sutartinj darbg ir §ia pazyma pazymima, kad darbai atlikti
pagal galiojan¢iy normatyviniy dokumenty, reglamentuojanéiy darby atlikima, reikalavimus ir
tinkamai uzbaigti.

UzZsakovas atliktiems darbams pretenzijy neturi.

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos vardu,
Infrastrukttiros skyriaus statybos poskyriaus vedéja
Danguolé Pakalnigkyte



