Uzsakovas:
Teikéjas:

Sutarties Nr.:

Sutarties pavadinimas:

Pazymos data: 2024-01-25

AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija

UAB Laboratoriniy bandymuy centras

S-858; 2022-07-18

Keliy tiesimo, rekonstravimo ir taisymo darby techninés prieZiiiros paslaugos (161 dalis)

Ataskaitinio ménesio iSlaidy paskirstymas pagal objektus ir atlikty darby pazyma F3 Nr. 9.
(prilyginama aktui apie faktiSkai suteiktas paslaugas)

2024 m. sausio mén.

Paslaugy verté
Viso iki $ios sgskaitos Si sgskaita Viso su §ia saskaita
Objekto (-y) pavadinimas Paslaugy ;\Il\l/llrga\tfoeilz SPJZE?;
ikainis, % Fur be PVI\;I verte. Eur SMD verté be Suma. Eur SMD verté be Suma. Eur SMD verté be Suma. Eur
’ PVM, Eur ’ PVM, Eur ’ PVM, Eur ’
1 2 3 4 5 6 7 8 (7x2) 9 (5+7) 10 (6+8)
Rajoninio kelio Nr. 4718
Semeliskés—Jagélonys—Miro
Strévininkai—Ziezmariai ruoZo nuo 0,84 3657 807,27 3637 153,93 30552,10 44 803,45 376,35] 3 681957,38 30928,45
0,00 iki 8,183 km kapitalinis
remontas
VISO | 3 657 807,27 30 552,10 376,35 30 928,45
PVM 21% 6 415,94 79,03 6 494,97
IS VISO (iskaitant PVM) 52 842,64 36 968,04 455,38 37 423,42
Teikéjas Techninés priezitiros skyriaus vadovas Darius Pasvenskas

Uzsakovas




6416,61
9460,1
91,59
-576
32550,35
-259,2
-2880



