Uzsakovas:
Teikéjas:
Sutarties Nr.:

Sutarties pavadinimas:

Pazymos data: 2023-08-31

Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija

UAB Laboratoriniy bandymuy centras

S-859; 2022-07-18

Keliy tiesimo, rekonstravimo ir taisymo darby techninés prieZiiiros paslaugos (162 dalis)

Ataskaitinio ménesio iSlaidy paskirstymas pagal objektus ir atlikty darby pazyma F3 Nr. 9.
(prilyginama aktui apie faktiSkai suteiktas paslaugas)

2023 m. rugpjiicio mén.

Paslaugy verté
Viso iki $ios sgskaitos Si sgskaita Viso su §ia saskaita
N t Pradiné
Objekto (-y) pavadinimas Paslaugy Sl\l/l[rgavoer;[lz Slizui[rilees
ikainis, % Eur b pVI\;[ s B SMD vert? be Suma, Eur SMD verté be Suma, Eur SMD verté be Suma, Eur
ur e verte, tur PVM, Eur : PVM, Eur . PVM, Eur .
1 2 3 4 5 6 7 8 (7x2) 9 (5+7) 10 (6+8)
Krasto kelio Nr. 220 Trakai —
Ridiskés — Pivasitinai — Alytus
. 0,84 2 749 000,00 2677 543,29 22491,36 71 029,20 596,65| 2 748 572,49 23 088,01
ruozo nuo 25,787 iki 30,477 km
kapitalinis remontas
VISO | 2 749 000,00 22 491,36 596,65 23 088,01
PVM 21% 4723,19 125,30 4 848,49
IS VISO (jskaitant PVM) 53 970,84 27 214,55 721,95 27 936,50

Teikéjas

UzZsakovas

Techninés priezitiros skyriaus vadovas

Darius Pasvenskas




12609,23 58419,97  71029,2



