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TVIRTINU: Q
3, Administracijos direktorius
Sigitas Karbauskas o=
2,
o PAPILDOMY, NENUMATYTY IR NEVYKDOMY DARBY AKTAS Nr. 2 (s}
“ Gargzdai
2024-04-

Rangovas UAB Infes* vykdydamas statybos darbus pagal 2022-11-07 rangos darby pirkimo
sutartj Nr. AS-2177, toliau — Sutarts, nustaté nevykdomu, papildomy, Sutartyje nenumatyty darby
i Uzsakovo Klaipédos rajono savivaldybés administracija (toliau ~ Uzsakovas) prasymu atlikti
papildomy darby ir pirkimo metu pateikiuose Kiekiy Ziniaraséiuose. Darbai ir aprasymas pateikt
lenteleje ir prieduose:

Tikslus papildomy ir (ar) atsisakomy (nevykdomuy) darby pavadinimas, vieneta, kiekis:

Darby verte, | Kaina Pakeltimo teisinis|
S |Pavadinmas | M0 | kies | EURSUPVM :ﬁ""’ pagrindas
Sutarties
Papildomy darby 235252382 | 15.84.p. | VP[BOSH 20,
1| apragymas Kompl. | 1 Sutarties 1552 p.,
15.5.11p.
Papidomy, 166502012 |1564.p. | VP89St 1d.3p.,
nenum Sutarties 15.5.7 p.,
2 smany;':ymdamq Kompl. |1 1559p. |551gp
aprasymas
Nevykdomy 241688152 |1581p. | VPG9S 1d.5p.
3 |damy Kompl. |1 Sutarties 15.5.2- 15.5.4
aprasymas b

Argumentai, pagrindziantys papildomy ir nevykdomy darby batinybe:

1 Papildomy darby aprasymas
Papildomy darby poreikis, pagrindas papildomiems darbams dél LKL reikalavimus atitinkancios
salés

+ Nuo Techninio projekio parengimo 2017 metais Zenkliai isaugo Klaipedos rajono
gyventojy skaicius, poreikiai. Gyventojy skaicius 2024 m. sausio 1 d. - 74 518 (39 proc.
(2 784 gyventojais) daugiau nei pries metus). Didéjantis gyventojy skaicius rodo, kad 1
kasmet vis daugiau gyventojy pasirenka bitent Kiaipedos rajona gyventi ir dirbti éia
Zinoma, gyventojy dideéjima lemia ir Savivaldybés geografiné vieta, investicijos | patogia Ir a
saugia infrastrukidra, Bet tuo paciu Savivaldybé kasmet susiduria ir su nemazai I350Kiu,
susijusiy ne tik su pasiaugy kokybés didinimu, bet ir su paslaugy poreikio didejimu.
Augantis gyventojy skaicius Savivaldybeje suponuoja profesionalaus ir mégejisko sporto,
sveikatingumo, vaiky neformalaus ugdymo poreikio augima;

2023 metais Betsafe LKL Zaide Savivaldybéje jkurta krepSinio komanda, kuri pasitrauke
i5 Betsafe LKL Savivaldybé remia_profesionaly sporta, prisideda prie jo vystymo.
Planuojama, kad ateityje baty krepsinio komanda, kuri Zais LKL, todél reikalinga
atitinkama infrastruktira — LKL keliamus reikalavimus atitinkanti krepsinio salé (saléje ne
maziau 1400 sedimy viety Zilrovams). 2023 mety sausio 27 d. rastu Nr. SD — 18
informavo projekto autorius UAB AEXN" del projekto keitimo, kurie afitiktu Lietuvos
krepsinio lygos reikalavimus ir bty galima vykdyti Europos lygos varybas, tam buvo
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m paruosta projektavimo uzduotis techninio projekio Korekidrai: patiksiinti parengto
techninio projekto sprendinius, taip kad salé atitity LKL keliamus reikalavimus, numatyti Q

3, ‘nemaziau nei 1400 sedimy viety Zilrovams, numatyti daugiafunkcin zona antrame sales
aukite (perskiiama stumdoma pertvara), perkelti medicinos punkia | 1 auksto Iygj, o=

2 uztikrinti reglamentuojama sanitariniy mazgy kieki pastate, uZtikrinti atitinkama_ Kiekj

=l automobilly_parkavimo viety dél didinamo saléje sedimy (Zidrovu) viety skaiciaus;
projektuojant nedaryti ftakos esminems pastato laikanioms konstrukcijoms, sprendiniai (s}

e, privalo biti suderinti su SK dalies projektuotojais r atikii keitimai turi biti vertinti visose

projekto dalyse r tarpusavyje suderintos;

« Savivaldybés viena i§ pareigy — uZtikrinti gyventojy sveiko gyvenimo poreikius, vaiky
‘sportin] ugdyma ir fizin] lavinima (krep3inis, tinklinis, paukimas etc.), uzimtuma, mokyma
gyventi sveikai, jaunimo_(sportininky profesionaly ir neprofesionaly) rengima, auksto
‘meistriskumo komandy atsistatymo priemoniy gerinima;

* Kiaipedos rajono strateginiame plétros plane iki 2030 m. numatytos Sios priemonés:
Vystyti auksto meistriskumo sportininky ugdymo sistema (1.4.2.5), daugiafunkcio sporto
centro Gargzduose statyba (1.4.2.6).

LKL lygio krepsinio salé sukurs papildoma nauda centro valdytojui, nes jis galés parduoti
LKL lygio krepsinio salés nuomos paslauga profesionalioms rungtynéms, treniruotems, o
idiegus Siuolaikiskus grindy dangos sprendimus, krepsinio salé taps vienintelé tokio
pobldZio sale Lietuvoje. Tokio lygmens salés nuomos kaina biity apie 1000 EUR
renginiui iki 4 val. Su planuojamomis saléje instaliuoti norima vaizda rodaniomis
grindimis, kuriy analogo nera Baltjos Salyse, profesionalios salés paslauga taps dar
geriau parduodama. Salé, kurioje galés vykdyti profesionaly varZybos, treniruotes ir
Vykdomi komercinio pobidZio renginiai, leis sugeneruoti didesnes sporto komplekso
pajamas o valdytojui. Sprendimas — atitinkantis uZsakovo poreikius i ekonomiskai
pagristas.

Kadangi rangovas sularties rémuose vykdo panasius darbus, todél tiksiinga (dél susjusiy
frengimo darby, darby technologijos) darbus jsigyti 5 dabartinio rangovo:

« Pritaikant sporto centro arenos pastata LKL reikalavimams, padidéjo Zenkliai Zmoniy
kiekis, del to buvo bitina atlikii korektras Sioms projekto dalims: Statinio konstrukcijos.
(SK), statinio architektaros (SA), Sildymo - védinimo - vésinimo (SVOK), vandentiekio -
nuoteky (VN), elektrotechnikos (E), elektroniniy rysiy (ER), apsauginés signalizacijos
(AS), gaisrines signalizacijos (GSS). automatika, procesy valdymas (PVA);

« Vadovaudamiesi Sutarties salygomis, Rangovas atlieka darbo projekio rengima. Nera
galimybly tre€iujy asmenu Isitraukimo | projektavimo procesa, dél projektavimo ir rangovo
garantijy — neaiskiy atsakomybiy, kokybés (rizikos, Kurias galima suvalayti 3iuos darbus,
jei darbus vykdyty esamas rangovas);

« Pritaikymas sporto centro arenos pastato LKL reikalavimams, ftakojo konstrukcinius,
statinio_architektdrinius, Sildymo - védinimo — vesinimo, ~elektrotechnikos, procesy
valdymo, vandentiekio nuoteky, apsauginés signalizacijos, automatikos, procesy

valdymo, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy sprendimus. Uzsakovui pasitelkus 2
tregiuosius asmenis statybos darbams [rengti, Rangovas negalés prisiimti riziky, todel
Sporto Arenos pastato daliai Ir visiems su tuo susijusiems sprendiniams garantijos bitu 4
nebetaikomos;

+ Rangovas vadovaudamasis reikalavimais darby saugai, savo iniciatyva paskyré darby ~
saugos koordinatoriy. UZsakovas pasitelkdamas daugiau kaip viena Rangova, privalés
savo léomis paskiri darby saugos ir sveikatos koordinatoriy. Darby aikstelé baty -

pasidalinta su treciaja Salimi dalintis darby frontais vienu metu. Uzsakovui pasitelkus
treciaja 3al iigéty darby atiikimo terminas ir brangty statybos darby kaina;

« Tretioji alis statybvietéje dirbti galétu tik tuo atveju jei: susiderintu ir pasirasyty trisalj
susitarima su Rangovu, dél statybvietes taisykliy ir reikalavimu dirbti statybvieteje;

+ Remiantis aukséiau paminetais punktais, Uzsakovui pasamdzius treéiaja 3ali, atsirasty
rizikos dél tam tikry darby garantily ir Zenkliai pailgéty statybos terminai (papildomos
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m Vie30 pirkimo procediros, esamos rangos sutarties stabdymas, rizika dél rangos sutarties
kainos perskaiciavimo issitesus sutarties vykdymui). Atsirasty papiidomi pabrangimai — Q
53] del projektavimo, darby saugos organizavimo, pailgejusio statybos termino

2 2 | Papildomuy, nenumatyty sutartyje darby aprasymas [nd
2, « Papiidomy, nenumatyty_sulartyle darby_poreikis, pagrindas_papiidomiems darbams
gavus UAB “Infes” praneSima Nr. SR-230620-02LB el grelimuose skiypuose parengty ir (4]
e, Statomy objekty sprendiniy nesuderinamumo su uZsakovo statomu objektu. Rezultate
buvo suformuota projektavimo uZduofis techninio projekto korekidrai. Tai yra darbai, kuriy
rangovas negalejo numatyti irju neatlius, negales uzbaigl Sutarties, todel juos atiki gal
tik UAB ,Infes", nes darbal technologiskai susije su statomu objeku;

« Rangovas neturéjo galimybes iki sutarties sudarymo numatyti, kad atsiras porelkis Siame
Skyriuje iSvardintiems darbams atliti. Bet kuris kitas rangovas irgi bty susidres su tom
paciom aplinkybem ir papildomy, nenumatyly darby poreikiu, nes negalety fvykdyt
Sutartes.

Tiksiinga, kad darbus vyKdyly rangovas UAB Infes”

« Vadovaudamiesi Sutarties salygomis, Rangovas atlieka darbo projekio rengima, Néra
galimybiy treciujy asmeny sitraukimo | projekavimo procesa, del projekiuotojo i rangovo
garantijy — neaiSkiy atsakomybiy, kokybés (izikos, kurias galima suvaldyt $iuos darbus,
jei darbus vykdyty esamas rangovas). Uzsakovui pasitelkus treciuosis asmens statybos
darbams fengtl, Rangovas negalés prisimti riziky, fodél visiems su tuo susiusiems.
sprendiniams pilnos garantios bitu nebetaikomos;

« Rangovas vadovaudamasis reikalavimais darby saugal, savo iniciatyva paskyré darby
Saugos koordinatoriy. Uzsakovas pasitelkdamas daugiau kaip viena Rangova, privalés
savo lesomis paskiri darby saugos ir Sveikatos koordinatoriy. Darby aikstelé bity
pasidalinta su treciaja Salmi dalntis darby frontais vienu metu. Uzsakovui pasitelkus.
treiaja 3al] igéty darby atikimo terminas ir brangty stalybos darby samata;

« Tretioji Salis statybvietéje dirbti galétu ik tuo atveju jei: susiderintu ir pasirasyly trisalj
susitarima su Rangovu, dél statybuietés taisykiiy i reikalavimu dirbi statybvietéje;

« Remianis auksEiau paminetais punklais, Uzsakovui pasamdzius treéiaja Sall, atsirasty
izkos del tam tkry darby garantjy ir Zenkiiai pailgety siatybos terminai (papidomos.
vieSo pirkimo procediros, esamos rangos sutarties stabdymas, rizika el rangos sutarlies
kainos perskaiCiavimo isiesus sutarties vykdymui). Alsirasty papidomi pabrangimai —
del projektavimo, darby saugos organizavimo, pailgéjusio statybos termino.

3 | Nevykdomy darby aprasymas

Atsizvelgiant | tal, kad nuo techninio projekto parengimo laiko:

a) atsirado naujos statybos technologijos/techniniai sprendimai, efektyvesnés statybines.
medziagos, kurios leidzia pasiekti geresn] rezultata racionaliau naudojant uZsakovo
lesas;

b) keitesi statinyje planuojamu teikti paslaugy poreikis; 3

©) skiypo kaimynystéje buvo pastatyta LIDL parduotuve;
Koreguotos techninio projekto dalys, kiekiy Ziniaraséiai 4

Nevykdomi darba N
« Ziniarastis 4. SA Statinio architektdra 115 801,85 eur. be PVM. / 140 120,24 eur. su

PVM

SA - optimizuojami - kei¢iami sprendiniai, vadovaudamiesi statybos taisyklemis ir

statybos istatymu (nepabloginant)

Ziniarastis 2 SVOK Sildymas 92 948.69 eur. be PVM. / 112 467,91 eur. su PVM.

Ziniarastis 3 SVOK Vedinimas — 509 828.08 eur. be PVM. / 616 891,98 eur. su PYM.

Ziniarastis 4 SVOK Vesinimas — 86 307.39 eur. be PVM. / 82 651,94 eur. su PVM.

Ziniarasis 4 1 VN Vidaus vandentiekis ir nuotekos 194 844,84 eur. be PYM. / 235 762.26
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eur. suPVM.

® (SVOK — VN pritaikant arena LKL reikalavimas, buvo perprojektuojama visa SVOK i VN Q
Y sistema, atsisakant 2017 mety sprendiniy. Suprojektuojant Siuolaikiska sistema atitinkanti
2 $iy dieny reikalavimams) [n3

« Ziniarastis 5. SK Statinio konstrukcijos 320 874,99 eur. be PVM. / 388 258,74 eur. su ()
PVM

<, (SK — optimizuojami  keitiami sprendiniai, vadovaudamiesi statybos taisyklemis ir

statybos istatymu (nepabloginant)

« Ziniarastis | ETAPAS Susisiekimo komunikacijos 11 291,89 eur. be PVM. / 13 663,19
eur. suPVM
(S — atsisakoma dviraciy takuose trinkeles i kei¢iama | asfalto danga pagerinant dviraéiy
infrastruktros kokybe)
(SP — Projektuotojams perskaiciavus dangu konstrukcinius mazqus, nuspresta atsisakyti
0 laidos ir pakeisti naujai perskaiciuotais).

+ Ziniaratis | ETAPAS Skiypo sutvarkymas 686 004,35 eur. be PVM. / 830 065,26 eur. su
PVM

VISO: 1999 902,08 EUR be PVM /2 419 881,52 EUR su PVM

Kadangi parenkami kokybiskesni, efektyvesni, uZsakovo poreikius labiau tenkinantys
sprendimai, reikia IS sutarties Eminusuoti nevykdomus darbus, kad uZsakovas nemokety
rangovui du Kartus uZ tuos paius darbus.

Darby rezultate statinys nebus prastesniy _savybiyparametry/funkcionalumo,  pastato
funkcionalumas ir teiktiny paslaugy statinyje kokybe padideja

PRIDEDAMA
1 Objektine samata,
2 Papildomy, nenumatyty sutartyje darby samata
3 Nevykdomy darby lokaliné samata
a Techninio projekto A laida - Susisiekimo komunikacijos ir lauko inZineriniai tinkiai I-I

etapai (statinys 00), Sporto arenos pastatas (statinys 02)

Statybos dalyviai
Kiaip&dos rajono B] Sporio centras direKIonUs, projekto | Vaidas Liutkas
vadovas
KIaipédos rajono savivaldybés administracijos Stalybos i | Ruta Saruiene 4
keliy prieZilros skyriaus specialiste
‘Statybos techniné prieZiara ‘Saulius Zakarauskas 4
Projeklo vykdymo prieZidra WMartynas Mankus
UAB_Infes" projekto vadovas Laurynas Barasas ~
UAB “Infes” statybos darby vadovas [Dovydas Gerulais
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