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1.1 priedas
110/10 KV VAIDOTY TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBY ETAPAI

Etapas Perduodami darbai Perdavimo Delspinigiy dydis Mokétina suma

(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti UZsakovui uzbaigus terminas (procentiné dalis nuo (Fiksuota kaina be PVM uZ

etapq) (nuo Sutarties pradinés Sutarties kainos kiekvienq pradelstq dienq )

sudarymo dienos) be PYM uz kiekvieng
pradelstq dieng)

| etapas Gautas statyba leidziantis (-ys) dokumentas (-ai). Per 13 men. 0,02 %
Il etapas Pilna apimtimi jjungta ir rekonstruota visa 110 kV skirstykla | Per 29 mén. 0,02 %

(baigta bandomoji eksploatacija).
Il etapas Gautas Statybos uzbaigimg patvirtinantys dokumentai (-as), | Per 31 mén. 380 (EUR be PVM pagal

Uzsakovui perduotas statybos darby Zurnalas, jame nurodyti
dokumentai, visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais.
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