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ZARZAD ZIELEN ’EEEJSKEEJ

Rzeszow, 30 listopada 2023 r.

PROTOKOL ODBIORU
II etapu umowy nr 83.ZP.232.23.2022 z dnia 4 pazdziernika 2022 r., zawartej w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Utworzenie elektronicznej bazy danych terenéw

Gminy Miasto Rzeszéw wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej”.

Obecni w skiadzie:

Przedstawiciele Zamawiajacego :

1. — Zarzad Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

1ur0 Obshugi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzedu Miasta

Rzeszowa

Przedstawiciel Wykonawcy :

3—— Zastgpca Dyrektora Dziatu Teledetekeji ds. operacyjnych firmy

MGGP Aero Sp. z 0.0.

Strony stwierdzaja, Ze przedmiot umowy II etapu ww. umowy oraz System zostaly wykonane
zgodnie z jej postanowieniami i sg kompletne.

Wykonawca wystawi fakture na kwotg 1 994 500,00 z brutto, ktéra obcigzy Gmine Miasto

Rzeszoéw — Zarzad Zieleni Miejskiej w Rzeszowie.

MGGPAERO s

MGGP Aero Sp. z 0.0.
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