


3.1.2
Esamų atmušų ME 600 x 1000 A permontavimas krantinėje Nr. 141, įskaitant naujus varžtus
L=70 mm 

vnt. 19 250,00 4 750,00 0,00 4 750,00 19,00 4 750,00 4 750,00

3.1.3
Esamų cilindrinių atmušų D400x2000 demontavimas kranto tvirtinime prie krantinės Nr. 142,
laikinas sandėliavimas Užsakovo nurodytoje vietoje iki 10 km atstumu

vnt. 4 215,00 860,00 0,00 860,00 4,00 860,00 860,00

3.1.4
Esamų cilindrinių atmušų D1000x3000 krantinėje Nr. 141 demontavimas laikinas
sandėliavimas Užsakovo nurodytoje vietoje iki 10 km atstumu 

vnt. 13 215,00 2 795,00 0,00 2 795,00 13,00 2 795,00 2 795,00

3.1.5
Esamų švartavimo stulpelių 800 kN laikomosios galios demontavimas ir išvežimas sandėliuoti į
užsakovo nurodytą vietą iki 15 km atstumu

vnt. 19 190,70 3 623,30 0,00 3 623,30 19,00 3 623,30 3 623,30

3.1.6
Elektros dėžių (kolonėlių) demontavimas ir išvežimas sandėliuoti į užsakovo nurodyt vietą iki
15 km atstumu

vnt. 8 190,70 1 525,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.7
Dalies antstato demontavimas nudaužant hidroplaktu ir išvežimas sutvarkyti vadovaujantis LR 
teisės aktų nustatyta tvarka iki 25 km atstumu m3 130 146,68 19 068,80 0,00 19 068,80 130,00 19 068,80 19 068,80

3.1.8
Esamų metalinių kopėčių demontavimas ir išvežimas sandėliuoti į užsakovo nurodyt vietą iki 15
km atstumu

vnt. 10 71,50 715,00 0,00 715,00 10,00 715,00 715,00

3.1.9
Esamų kabelio kanalo plokščių demontavimas ir išvežimas sutvarkyti vadovaujantis LR teisės 
aktų nustatyta tvarka iki 25 km atstumu m3 90 126,72 11 404,80 0,00 11 404,80 90,00 11 404,80 11 404,80

3.1.10
Krantinės Nr. 141/142 kampe esamų povandeninių įlaidų iš AZ38 profilio įrengtų iki -17,00 m 
(BAS) gylio ištraukimas ir išvežimas sandėliuoti į užsakovo nurodytą vietą

vnt. 18 1 510,00 27 180,00 0,00 27 180,00 18,00 27 180,00 27 180,00

3.1.11
G/b plokščių, monolitinės dangos ir krano kabelio latako demontavimas ir išvežimas sutvarkyti 
vadovaujantis LR teisės aktų nustatyta tvarka iki 25 km atstumu m2 2535 10,13 25 679,55 0,00 25 679,55 2 535,00 25 679,55 25 679,55

3.1.12
Trinkelių dangos demontavimas ir išvežimas sutvarkyti vadovaujantis LR teisės aktų nustatyta 
tvarka iki 25 km atstumu m2 65 15,00 975,00 0,00 975,00 65,00 975,00 975,00

3.1.13 G/b plokščių demontavimas ir išvežimas laikinam saugojimui iki 5 km atstumu m2 4905 11,32 55 524,60 0,00 35 335,38 4 905,00 55 524,60 55 524,60

3.1.14 Trinkelių dangos demontavimas ir išvežimas laikinam saugojimui iki 5 km atstumu m2 195 10,00 1 950,00 0,00 1 719,00 195,00 1 950,00 1 950,00

3.1.15
Dugno apžiūra ir trukdančių daiktų pašalinimas prieš kalant įlaidą  (narų darbas), iškeltų betono 
maišų, akmenų ir šiukšlių išvežimas sutvarkyti vadovaujantis LR teisės aktų nustatyta tvarka iki 
25 km atstumu

m2 3500 7,16 25 060,00 0,00 20 619,44 3 500,00 25 060,00 25 060,00

3.1.16
Trinkelių kranto tvirtinime prie krantinės Nr. 142 išardymas ir sandėliavimas statybvietėje iki 1
km atstumu m2 138 10,38 1 432,44 0,00 119,06 138,00 1 432,44 1 432,44

3.1.17
Plieninio S430 GP įlaido sukalimas šukomis L=23,2-25,2 m nuo plaukiojančių priemonių 
(AZ46-700 N) m1 252,7 8 305,29 2 098 746,78 0,00 1 459 239,45 252,70 2 098 746,78 2 098 746,78

3.1.18
Plieninio S430 GP įlaido sukalimas šukomis L=23,45-25,45 m nuo plaukiojančių priemonių 
(AZ46-700 N), m1 23,1 8 320,51 192 203,78 0,00 192 203,78 23,10 192 203,78 192 203,78

3.1.19
Plieninio S430 GP įlaido sukalimas šukomis L=21,7-23,7 m nuo plaukiojančių priemonių 
(AZ46-700 N) m1 44,1 7 871,45 347 130,95 0,00 0,00 44,10 347 130,95 347 130,95

3.1.20
Krantinės Nr. 142 kranto tvirtinimo galo uždarymas įskaitant fasoninę plieninę detalę įlaidų
sujungimui, plieninį įlaidą, jo pjaustymą, plieninį sandarinimo lakštą, jo virinimą po vandeniu ir
tarpo užbetonavimą.

kompl. 1 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 1,00 6 000,00 2 000,00 4 000,00

3.1.21
Fasoninių plieninių detalių L-25,2 m įlaidų sujungimui įrengimas, po vandeniu, nuo 
plaukiojančių priemonių

vnt. 1 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 1,00 4 500,00 4 500,00

3.1.22
Plieninio povandeninio įlaido sukalimas šukomis L=11,5-13,5 m (narų darbas), naudojant 
priemones palengvinančias įlaido įrengimą (AZ26)  m1 25,2 6 235,07 157 123,76 0,00 157 123,76 25,20 157 123,76 157 123,76

3.1.23
Naujų spraustasienių sujungimo su esama spraustasiene  sandarinimas galuose plienine juosta, 
po vandeniu, (narų darbas) privirinant (ar kitais sandarinimo būdais, kurie užtikrintų betono 
sulaikymą)

 m1 11,5 605,00 6 957,50 0,00 6 957,50 11,50 6 957,50 3 737,50 3 220,00

3.1.24
Apsauginio vamzdžio d1200 mm sukalimas iki -20,00 altitudės (jei akmuo trukdo įlaido
sukalimui), grunto apie 10 m3 iškasimas, akmens ištraukimas ir smėlio apie 10 m3 supylimas
atgal, bei vamzdžio ištraukimas

vnt 3 6 500,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.25
Esamo grunto krantinės zonoje (iki užnugario pokraninio kelio) giluminis tankinimas iki - 10 m 
(LAS07) altitudės m3 55000 2,50 137 500,00 0,00 110 277,50 55 000,00 137 500,00 137 500,00

3.1.26
Esamo grunto ir skaldos kasimas templių ir inkarinės sienutės tranšėjų vietose ir išvežimas į
laikino saugojimo vietą m3 9500 8,34 79 230,00 0,00 60 625,63 9 500,00 79 230,00 79 230,00

3.1.27 Plieninio S430 GP įlaido sukalimas šukomis L=8,3-10,3 m nuo sausumos (AZ46-700N) m1 256,2 2 822,00 722 996,40 0,00 402 981,60 254,80 719 045,60 719 045,60

3.1.28
Paskirstomosios sijos fasadinei sienutei sumontavimas, įskaitant montažines detales ir standumo 
briaunas, po vandeniu (narų darbas) m1 25,2 509,29 12 834,11 0,00 12 834,11 25,20 12 834,11 12 834,11

3.1.29
Injekcinių ankerių L=30 m (Titan 103/51) sumontavimas po vandeniu, įskaitant tvirtinimo
detales, kai tvirtinimo altitudė -6,89 m (LAS07), įskaitant cementinio skiedinio injektavimą
(apie 7 m3), nuo plaukiojančių priemonių (narų darbas)

kompl. 10 9 413,00 94 130,00 0,00 94 130,00 10,00 94 130,00 54 130,00 40 000,00

3.1.30
Paskirstomosios plieninės sijos fasadinei sienutei sumontavimas, įskaitant montažines detales su 
standumo briaunomis, nuo plaukiojančių priemonių m1 302,2 301,00 90 962,20 0,00 53 939,20 302,20 90 962,20 90 962,20

3.1.31
Paskirstomosios plieninės iš dviejų elementų sijos inkarinei sienutei sumontavimas, įskaitant 
montažines detales su standumo briaunomis m1 243,6 1 027,00 250 177,20 0,00 180 033,10 243,60 250 177,20 250 177,20

3.1.32
Paskirstomosios plieninės sijos fasadinei sienutei sumontavimas, įskaitant montažines detales su 
standumo briaunomis, nuo plaukiojančių priemonių m1 35,9 454,00 16 298,60 0,00 16 298,60 35,90 16 298,60 16 298,60

3.1.33 Skylių d 125 mm g/b antstate ir pokraninio kelio sijose gręžimas, nuo vandens vnt. 265 215,00 56 975,00 0,00 45 580,00 265,00 56 975,00 53 723,00 3 252,00

3.1.34 Inkarinių templių L=29,1 sumontavimas, įskaitant tvirtinimo detales (M105/d80 ASDO 500) kompl. 88 3 915,00 344 520,00 0,00 242 730,00 88,00 344 520,00 344 520,00

3.1.35
Inkarinių templių L=30,0-32,5 sumontavimas, įskaitant tvirtinimo detales (M105/d80 ASDO 
500)

kompl. 5 4 114,00 20 570,00 0,00 20 570,00 5,00 20 570,00 20 570,00

3.1.36
Inkarinių templių L=7,6-20,6 m sumontavimas, įskaitant tvirtinimo detales, +1,76 m (LAS07) 
altitudėje (M110/d85 ASDO 500)

kompl. 5 2 580,00 12 900,00 0,00 12 900,00 5,00 12 900,00 12 900,00

3.1.37 Skylių d 110 mm g/b antstate gręžimas, nuo vandens vnt. 25 190,00 4 750,00 0,00 4 750,00 25,00 4 750,00 4 750,00

3.1.38 Skylių d 100 mm g/b antstate gręžimas, nuo vandens vnt. 17 180,00 3 060,00 0,00 0,00 17,00 3 060,00 3 060,00

3.1.39 Inkarinių varžtų M100, L=1,9-3,3 m sumontavimas, + 1,76 m (LAS07) altitudėje vnt. 25 652,00 16 300,00 0,00 16 300,00 25,00 16 300,00 16 300,00

3.1.40 Inkarinių varžtų M85, L=2,0 m sumontavimas vnt. 17 390,00 6 630,00 0,00 0,00 17,00 6 630,00 6 630,00



3.1.41
Injekcinių ankerių L=18,5 sumontavimas po vandeniu (narų darbas), įskaitant tvirtinimo
detales, įskaitant cementinio skiedinio injektavimą 10 m3, nuo plaukiojančių (narų darbas), kai
tvirtinimo altitudė -4,89 m (LAS07) (Titan 52/26)

kompl. 10 5 550,00 55 500,00 0,00 55 500,00 10,00 55 500,00 35 500,00 20 000,00

3.1.42 Drenažo vamzdelių 89x4mm įrengimas vnt. 57 167,00 9 519,00 0,00 6 179,00 57,00 9 519,00 9 519,00

3.1.43
Tarpo tarp esamos ir naujos fasadinės sienutės užpildymas betonu, paduodant betoną nuo
sausumos m3 4000 126,64 506 560,00 0,00 260 478,85 3 037,35 384 649,37 384 649,37

3.1.44

Nuotekų išleistuvo indėklo iš plieninio vamzdžio d-813x11,1 mm, L-3,0 m, (v.a. alt. -1,0 m)
įrengimas; įskaitant plieninių sijų montavimą prie esamos ir naujos spraustasienės (1,20 t), angų
išpjovimą (7 m'), sujungimo detales (0,2 t) povandeninį betonavimą (3,06 m3), kai darbus
atlieka narai ir betonas paduodamas vertikaliais vamzdžiais, varstomų grotelių iš plieno S275
(0,2 t, iš kurių iki 10 proc. suvirinimo siūlių) įrengimą

vnt. 1 13 976,08 13 976,08 0,00 13 976,08 1,00 13 976,08 13 976,08

3.1.45
Tarpo tarp esamos ir naujos fasadinės sienutės užpildymas granitine skalda, atliekant giluminį
tankinimą m3 1500 87,53 131 295,00 0,00 95 845,35 1 500,00 131 295,00 131 295,00

3.1.46
Plieninių kopėčių įrengimas krantinėje Nr. 142 ir padengimas antikorozine danga įskaitant 
tvirtinimo varžtus, nuo plaukiojančių priemonių

Vnt. 10 1 099,39 10 993,90 0,00 7 695,73 10,00 10 993,90 10 993,90

3.1.47 Antstato ratų atmušos nudažymas juodos ir geltonos spalvos antikorozine danga m2 200 63,17 12 634,00 0,00 12 634,00 200,00 12 634,00 12 634,00

3.1.48 Šalčiui atsparaus sluoksnio h-87,0 cm įrengimas kabeliu kanale, sutankinant m3 300 25,33 7 599,00 0,00 6 485,75 256,05 6 485,75 6 485,75

3.1.49 Dolomitinės skaldos sluoksnio h-30,0 cm įrengimas kabeliu kanale, sutankinant m3 100 91,77 9 177,00 0,00 8 104,21 88,31 8 104,21 8 104,21

3.1.50 D200 mm vamzdžių paklojimas grunte, kabelių kanale m 980 21,93 21 491,40 0,00 10 637,80 485,08 10 637,80 10 637,80

3.1.51 Tarpinių g/b d800 mm šulinių su dangčiais įrengimas grunte, kabelių kanale vnt. 16 963,04 15 408,64 0,00 13 482,56 16,00 15 408,64 15 408,64

3.1.52 Inklinometrų, reperių, ir stebėjimo ženklų įrengimas kompl. 6 178,78 1 072,68 0,00 1 072,67 6,00 1 072,67 1 072,67

5 682 917,07 5 303 427,89 149 090,50 70 472,00 0,00

3.2 Konstrukcijų dalis (antstatas) 

Metalinio karkaso FP-1 įrengimas atmušų ME 600x1000A sumontavimui krantinėje Nr. 141, iš: vnt. 19 1 140,00 21 660,00 0,00 21 660,00 19,00 21 660,00 21 660,00

-          Profilis, L=2x1000mm, G=2m x 97,6 kg/m =195.2 kg kg 3709

-          metalinės standumo briaunos 145x276x8mm, 8vnt., G=8x2,52kg =20,16kg kg 384

-          Profilis, L=2x400mm, G=0,8mx29,4kg/m =23,52kg kg 447
-          injekciniai varžtai L=450 mm, ir skylių gręžimas L= 360 mm, d=42 mm, 
/epoksidiniai klijai

vnt. 76

3.2.2
Gelžbetoninio antstato su ratų atmuša betonavimas, įskaitant įdėtines detales, klojinių įrengimą 
(fasadinėje dalyje galima montuoti klojinius arba surenkamas gelžbetonines plokštes), 
demontavimą (orientacinis armatūros kikeis 150 kg/m3)

m3 1137 579,00 658 323,00 0,00 462 621,00 1 137,00 658 323,00 658 323,00

3.2.3
Temperatūrinių - deformacinių siūlių antstate įrengimas iš polistirolo h-20 mm, atraminio 
profilio (juosta) mastikai, mastikos

Vnt. 20 429,00 8 580,00 0,00 8 580,00 20,00 8 580,00 8 580,00

3.2.4
Naujų konusinių atmušų sumontavimas krantinėje Nr. 142, įskaitant angų gręžimą antstate, nuo
plaukiojančių riemonių atmušas Rangovui pateiks Statytojas 

vnt. 20 2 890,00 57 800,00 0,00 57 800,00 20,00 57 800,00 57 800,00

3.2.5
Švartavimo stulpų su tvirtinimo elementais dažymas antikorozine danga ir įrengimas g/b
antstate švartavimo stulpus įsigyja Rangovas

vnt. 22 2 960,00 65 120,00 0,00 65 120,00 22,00 65 120,00 65 120,00

3.2.6
Esamų cilindrinių atmušų D400x2000 sumontavimas krantinės Nr. 142 kranto tvirtinime,
įskaitant angų gręžimą antstate, naujus inkarinius varžtus, atvežant jas iš sandėliavimo vietos iki
1 km atstumu

vnt. 4 654,22 2 616,88 0,00 2 616,88 4,00 2 616,88 2 616,88

814 099,88 814 099,88 0,00 0,00 0,00

6 497 016,95 0,00 4 357 958,44 6 337 090,27 6 117 527,77 149 090,50 70 472,00 0,00

4. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

4.1. DEMONTUOJAMI ESAMI TINKLAI

4.1.1
Demontuojami PVC lietaus nuotekų tinklai  DN160, įskaitant 4 akles DN160, ir išvežimas į 
tokias atliekas priimančias įmones iki 10 km atstumu

m 109 18,27 1 991,43 0,00 0,00 109,00 1 991,43 1 991,43

4.1.2
Demontuojami PVC lietaus nuotekų tinklai  DN200, ir išvežimas į tokias atliekas priimančias 
įmones iki 10 km atstumu

m 38 18,27 694,26 0,00 0,00 38,00 694,26 694,26

4.1.3
Demontuojami PVC lietaus nuotekų tinklai  DN250, įskaitant 3 akles DN250, ir išvežimas į 
tokias atliekas priimančias įmones iki 10 km atstumu

m 198 18,27 3 617,46 0,00 2 886,66 198,00 3 617,46 3 617,46

4.1.4
Demontuojami PVC lietaus nuotekų tinklai  DN630, įskaitant 1 aklę DN630, ir išvežimas į 
tokias atliekas priimančias įmones iki 10 km atstumu

m 32 11,92 381,44 0,00 381,44 32,00 381,44 381,44

4.1.5
Demontuojami vandentiekio tinklai DN110, ir išvežimas į tokias atliekas priimančias įmones iki 
10 km atstumu

m 35 18,27 639,45 0,00 529,83 35,00 639,45 639,45

4.1.6
Demontuojami vandentiekio tinklai DN160, ir išvežimas į tokias atliekas priimančias įmones iki 
10 km atstumu

m 279 11,92 3 325,68 0,00 2 479,36 279,00 3 325,68 3 325,68

4.1.7
Demontuojami g/b 0,7 m skersmens lietaus nuotekų šuliniai, kurių H=0.8-1.6 m, ir išvežimas į 
tokias atliekas priimančias įmones iki 10 km atstumu

kompl. 17 178,64 3 036,88 0,00 3 036,88 17,00 3 036,88 3 036,88

4.1.8
Demontuojami g/b 1.0 m skersmens lietaus nuotekų šuliniai, kurių H=0.8-1.6 m, ir išvežimas į 
tokias atliekas priimančias įmones iki 10 km atstumu

kompl. 8 178,64 1 429,12 0,00 1 429,12 8,00 1 429,12 1 429,12

4.1.9

Demontuojami g/b 2,0 m skersmens vandentiekio šuliniai, kurių H=1,8-2,10 m, su visa juose 
esančia armatūra (sklendė DN150 (2vnt.), sklendė DN100 (3vnt.), trišakis 150/150 (1vnt.), 
trišakis DN150/100 (3vnt.) adapteriai DN160/150(8vnt.), adapteriai DN110/100 (3vnt.) ir kt.) ir 
išvežimas į tokias atliekas priimančias įmones iki 10 km atstumu 

kompl. 4 333,44 1 333,76 0,00 1 333,76 4,00 1 333,76 1 333,76

4.1.10

Demontuojamas g/b 2,0 m skersmens vandentiekio šulinys, kurio H=1,7 m, su visa jame esančia 
armatūra (hidrantas, vandens kolonėlė, sklendė DN100 (2vnt.), trišakis DN100(2vnt.), 
adapteriai DN110/100 (1vnt.) ir kt.), ir išvežimas į tokias atliekas priimančias įmones iki 10 km 
atstumu

kompl. 1 333,44 333,44 0,00 333,44 1,00 333,44 333,44

4.1.11

Demontuojamos g/b 4x0,8m vandentiekio kameros, kurių H=1,65 m, su visa juose esančia 
armatūra (hidrantas (2vnt.), vandens kolonėlė (2vnt.), sklendė DN100 (4vnt.), trišakis DN100 
(2vnt.), adapteriai DN110/100 (2vnt.) ir kt.), ir išvežimas į tokias atliekas priimančias įmones 
iki 10 km atstumu

kompl. 2 333,44 666,88 0,00 666,88 2,00 666,88 666,88

3.2.1

Viso 3.1 Konstrukcijų dalis Eur:

Viso 3.2 Konstrukcijų dalis Eur:

Viso konstrukcijų dalis Eur:






