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Siauliai

Siauliy miesto savivaldybés administracija, kodas 188771865, kurios registruota buveiné yra Vasario
16-osios g. 62, LT-76295 Siauliai, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Antano Bartulio, veikian¢io pagal Siauliy miesto
savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, (toliau — UZsakevas) ir Stasio Pakarklio jmoné, atstovaujama
savininko Stasio Pakarklio, veikiancio pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — statybos darbai ir visi su jais susije darbai, nustatyti techninéje specifikacijoje (Sutarties
1 priedas), bei kiti darbai — projektavimas, kadastriniy matavimy byly parengimas, statybos
uzbaigimo procediiros atlikimas, teisiné registracija, bei kitos biitinos Sutarciai atlikti paslaugos
(jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Faktiniai statybos darbai — statybos darbai, po kuriy tinkamo atlikimo pasiraSomas 1.4 ir 8.2.1.
punktuose numatytas Darby perdavimo — priémimo aktas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas dienomis nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo UZsakovui, iStaisius UZsakovo pastebétus defektus, atlikus baigiamuosius bandymus
(jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta, bei
atlikus visus kitus darbus, numatytus Sutarties 1.1 punkte.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
UZsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygu 8.2.1 papunk¢iu.

Darby pradzia — sekanti diena po Sutarties jsigaliojimo dienos.

Darby pabaiga — Visy sutartyje numatyty Darby (pagal Sutarties 1.1 ir 6.8 punktus) perdavimo
UzZsakovui data.

Diena — kalendoriné diena, jei Sutartyje nenustatyta kitaip.

Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uzZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar juy dalj.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga).

Pakeitimas — Suderintas su UzZsakovu Projekto sprendiniy, apibtidinanc¢iy Darbus, keitimas.
Projekto pakeitimai turi biiti jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais.
Paprastojo remonto aprasas/projektas - nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami
remontuojamo statinio sprendiniai, skirti statybai vykdyti ir statybos uzbaigimo procediiroms
atlikti, visuma su visais papildymais ir pataisymais:

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiiillymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sifiloma UZsakovui atlikti Darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo
salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés priezitiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos technine prieZitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas — paskirtas projekto vadovas, priZitrintis
apraso/ projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.
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2.1.

Statybos uzbaigimo dokumentas — STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavalisSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas®“ nustatyta tvarka
suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas,
rekonstruotas ar remontuotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise, vadovaujantis
Sutarties salyguy 4.1. papunkciu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Susitarimas — tai Saliy rastiskas susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
klausimy

Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui mokétina galutiné bendra suma, uz laiku, ir tinkamai
atliktus Darbus pagal Sutartj.

Pradiné sutarties verté — Sutarties verté (be PVM), neatsizvelgiant | Sutarties pakeitimus po jos
sudarymo.

Sutarties trukmé — laikotarpis nuo Sutarties jsigaliojimo (Sutarties Salims pasiraius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima, iki visiSko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo.

Apraso/projekto klaida — projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai (sprendiniy
visuma), kuriy negalima jgyvendinti,

(i) atsiZvelgiant i normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(ii) nepazeidus kurio nors iS juy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taCiau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ nustatyta dokumenty virSenybe dél apraSo/projekto
dokumenty neatitikimy ar prieStaravimy.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UzZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas praneSé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo siiilomomis Darby
kainomis (Sutarties 2 priedas). Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta
techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), veiklas ir joms priskirtinas sumas.

Technologiné pertrauka —laikotarpis, kuris prasideda gruodZio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo
15 d. Jeigu Technologinés pertraukos laikotarpiu, kuris prasideda gruodZio 15 d. ir baigiasi kity
mety kovo 15 d., Rangovas nuspresty vykdyti bet kokius statybos darbus ir tam yra tinkamos oro
salygos, turi biiti gautas raSytinis techninés prieZiiiros vadovo suderinimas ir raSytinis UZsakovo
sutikimas. Statybos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio metu Rangovas, gaves rasytinj
techninés prieZiiiros vadovo suderinimgq ir raSytinj UzZsakovo sutikima, vykdo statybos darbus,
iskaitomas j Darby atlikimo termino skirtq laikotarpj.

Darby triikkumai — neatlikta Darby dalis arba netinkamai atlikti Darbai, juy defektai.

Objektinés ir lokalinés samatos — samatos Excel programoje. Lokalinése samatose pateikiamas
kiekvieno darbo iSskaidymas (samata su resursais ir priskaitymais), nurodant kiekvienos
sudétinés darbo dalies ir medZiagy kaina. Lokalinéje samatoje turi biiti nurodyta: darbo kodas,
darby ir iSlaidy apraSymai, mato vienetas, kiekis, kaina (rengia rangovas). Samatos pateikiamos
pagal paprastojo remonto projekte/apraSe parengtus darby kiekiy Ziniaras¢ius iki fiziniy darby
vykdymo.

Kitos vartojamos sgavokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir
Lietuvos Respublikos vieSyjuy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose
teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis parengti A. Mickeviciaus gatvés nuo Vilniaus g. iki Vytauto g.
paprastojo remonto aprasSa/projektq ir atlikti paprastojo remonto darbus, taip kaip numatyta
Sutartyje, iStaisyti nustatytus defektus ir perduoti Siuos Darbus UZsakovui vadovaujantis statybos



techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduota statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas® ir Statybos jstatymo aktualiomis
redakcijomis, suteikimu, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams
atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui
Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2 Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaiSkinimai;
3.2.2. Pasitilymas su Pasiiilymo priedais;
3.2.3.  Paprastojo remonto aprasas:
(i) techninés specifikacijos,
(i) aiSkinamieji rastai,
(iii) bréZiniai,
(iv) sanaudy kiekiy Ziniarasciai;

3.2.4.  Veikly sarasas;

3.2.5.  Subrangovy sarasas;

3.2.6.  kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediros. Kitais atvejais tokiam
pakeitimui atlikti turi baiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal VP]
reikalavimus.

3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

I I
_Pavadinimas_ | Punktas | Duomenysirsqlygos _ ___ ________
Sutarties kaina: l9.1.

Pradinés sutarties verté su
PVM

Pradinés sutarties verté be
PVM

Sutarties sudarymo dienai
taikomas 21 % PVM sudaro

253 523,29 Fur (du Simtai penkiasdeSimt trys

tikstanciai penki Simtai dvideSimt trys eurai, 29

EI

penki Simtai dvideSimt trys eurai, 38 ct.)

43 999,91 Eur (keturiasdeSimt trys tikstanciai

I

I

I

I

I

I

I

: 209 523,38 Eur (du Simtai devyni tiikstanciai
I

I

I

| devyni Simtai devyniasdeSimt devyni eurai, 91
I
I
I

ct)
_____________ T———— 7 ———————
UZsakovo skiriamas asmuo I 4.4. | Miesto ukio ir aplinkos skyriaus Infrastuktiiros
S 4 _ _ __ yposkyrio vyr. specialist¢ Diana Kundrotiené
I I .. s
Darby atlikimo terminas: | 6.1. | 5 ménesiai nuo Darby pradZios datos, iS ju:
I I
Paprastojo remonto apraso | | - 3 meénesiai
parengimas  ir  Faktiniy | I (technologiné pertrauka j darby
_statybos_darby (ki 14 ir] | adikimo terming nejskaiciuojama).



8.2.1. punktuose numatyto !
Darby perdavimo priémimo I
akto pasiraSymo) atlikimas |

I

I
I
I
I
I
Kity Darby (iskaitant | |
iSpildomyjy geodeziniy | I
nuotrauky, statiniy ir Zemeés I I - 2 meénesiai
sklypu kadastriniy matavimy I
I
I
I
I
I

byly ir juy kompiuteriniy

laikmeny parengima, |
statybos uzbaigimo |
procediiras, teisine |
_registracijgirkt). S
Delspinigiai ~ dél ~ Darby | 6.6 I 0,02 % Pradinés sutarties vertés (be PVM)

_vélavimo l___ _|perdienq
|

UZtikrinimo suma 10 proc. | | 20 952,34 eury (dvideSimt tikstanciy devyni
nuo Pradinés sutarties vertés | | Simtai penkiasde$imt du tikstanciai, 34 ct.)
be PVM | : [suma ZodZiais]

I I Banko arba kitos kredito jstaigos
| | besalyginis garantas, draudimo jstaigos
I | laidavimo raStas arba piniginis uZstatas

| Draudimo bendroves isduotas laidavimo
| draudimo rastas (kartu su jo apmokeéjima
| irodancia dokumento kopija), mokéjimo
| atidéjimag patvirtinan¢io dokumento arba
| kredito jstaigos garantija, uZtikrinanti
rangovo garantinio laikotarpio prievoliy
| ivykdyma arba piniginis uZstatas.
I

Garantinio laikotarpio lg.1.
prievoliy ivykdymo |
uztikrinimo dokumentas

Mokéjimo terminas

Delspinigiai dél véluojancio I 9.9.

| 9.7.

J_____Jl_ _____________________

| per 30 kalendoriniy dieny nuo Rangovo
| pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo

l'9.8. i
42 4_dlenos.

I 0,02 % nuo laiku neapmokétos sumos su PVM

_mokejimo Lt _|perdeng
4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
4.1. UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise. Statybvieté yra

perduodama po paprastojo remonto apraso/projekto parengimo ir suderinimo su UZsakovu pries
fiziniy darby pradZia, Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016

,»otatybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ nustatyta tvarka.

4.2.  Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira“ vykdys Darby technine prieZitira.
Statinio statybos techninés priezitiros funkcijai atlikti negali biaiti paskirtas Rangovas,
Subrangovas ar Rangovo personalas.

4.3. UZsakovas privalo bendradarbiauti rengiant paprastojo remonto apraSa/projekta ir vykdant

Darbus, teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei dalyvauti posédziuose.



4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar ju dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.4. ir 12.8. papunkciuose ir nesumoka netesybuy,
numatyty uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma, UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti iSskaiciavimus i§ Rangovui mokétiny
sumy dél netesyby ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti su UZsakovu suderintg
veikly sarasa.

Rangovas privalo parengti paprastojo remonto aprasa/projekta, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal
Sutartj, laikydamasis Veiklos sarase pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymu,
istatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy,
suteikti Darbams atlikti ir uZbaigti biitinas paslaugas (kadastriniy matavimy atlikimas, byly
parengimas, statybos uZbaigimo procediiry organizavimas, objekto uZbaigimui reikalingy tyrimy
ir bandymy atlikimas ir kita, kas reikalinga visy Darby uzbaigimui).

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.
Rangovas privalo uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys ir statybos darbus atliekantys Zmonés
turéty skaidriai dirbanc¢iy asmeny identifikavimo kodus arba juose uZSifruotus duomenis
pagrindZiancius dokumentus, jeigu kodas negali biiti suformuotas. Rangovas atsakingas uz
statybvietéje esanciy asmeny identifikavima, taip pat kitas, su statybvietéje esan¢iy asmeny
identifikavimu susijusias, pareigas ir atsakomybe.

Tais atvejais, kai privaloma arba pageidaujant Statytojui Rangovas atsakingas uZ popierinio
statybos Zurnalo pildyma ir jo prieinamuma visiems statybos dalyviams, o atvejais nurodytais
statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira“ 4
priedo 1' p ir uZ elektroninio statybos Zurnalo jsigijima, pildymg ir jo prieinamumg visiems
statybos dalyviams. Popierinis Statybos darby Zurnalo originalas ir elektroninio statybos Zurnalo
elektroniné versija ir popieriné kopija perduodama UZsakovui kartu su statybos uZbaigimo
dokumentais.

Punktas netaikomas.

5.5.

5.6.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg ir prieSgaisrine sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Paprastojo remonto apraSa/projekta turi rengti projektuotojai, inZinieriai, turintys teise atlikti Sias
veiklas.

Paprasto remonto apraSas/projektas sprendiniai rengimo metu turi biiti derinami su UZsakovo
paskirtu asmeniu ir galutiniai parengtas paprastojo remonto apraSas/projektas turi biiti pateiktas



5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

UZsakovui patvirtinti. Fiziniai darbai pradedami vykdyti tik gavus UzZsakovo patvirtinimag
paprastojo remonto apraso/projekto sprendiniams.

Rangovas Darby vykdymo metu privalo bendradarbiauti ir suderintu laiku bei salygomis jsileisti |
darby vykdymo zong rangova, atliksiantj apsSvietimo tinkly jrengimo darbus.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
,»Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Patvirtina, kad jis atliko visy dokumenty analize, jam yra aiski
UZsakovo uZduotis, jis turéjo galimybe numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie turi biiti
atlikti. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus
pagal Sutartj ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant bitinus
Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos
Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos (i ju
ir Darby apimciy ar kiekiy padidéjimo rizikos, nurodytos 5.11 punkte, jvertinimas).

Rangovas patvirtina, kad teikdamas pasitilymg konkurso metu objekta apZiiiréjo vietoje ir
isivertino darby apimtis ir kiekius pagal Sutarties priede Nr. 1 pateikta darby vykdymo technine
specifikacijg. Jokie kaStai, dél darby, nurodyty Sutarties priede Nr. 1 techninéje specifikacijoje,
nebus laikomi papildomais darbais. O tinkamai nejvertinti darbai priskiriami Rangovo
atsakomybei bei rizikai ir nelaikomi papildomais Darbais ar Darby apimtimis. Sis punktas
netaikomas naujoms darby apimtis apimtims ir darbams, kurie nebuvo nurodyti techninéje
specifikacijoje ar atliekami UzZsakovo pageidavimu, siekiant pagerinti objekto funkcines ar
kokybines savybes arba nevykdomiems Darbams ar Darby apimtims, kuriy vykdymas yra
neracionalus ar negalimas ir UZsakovo pripazjstami papildomais ar nevykdomais darbais.

Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti UZsakovo nuo nuostoliy dél UZsakovo ir/ar
treciyjy asmeny sveikatos paZeidimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo, ir kurie atsirado dél
Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.13.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.13.2. sandéliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.13.3. valyti ir priZitréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviete naudojami keliai turi bati
saugis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokij Siy keliy remonta, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UzZsakovui galima gauti
Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti statinio
naudotojui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio naudotojas moka
energetiniy isStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai
ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme
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saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiciami asmenys, nurodyti Rangovo
pasitilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems
nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZidri ir, jeigu
reikia, priima bandymuy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie
tai nepraneSes Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovui ar UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui prieS atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti, bandymy
protokolus, kadastriniy matavimy byla.

Rangovas privalo praneSti Statinio statybos techninés prieZiiros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prieS 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi
atlikti, kai ju rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimq, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas gali atmesti ta Darbo projekto dalj,
Iranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
MedZiagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZztikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo Sios atsakomybés
treCiyjy asmeny atZzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patyre dél Siy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZiiiros
ir Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uZ jy prieZiiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos
ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezZiiiros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priZiGiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig
Sutartj. Kartu turi baiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti btini
dokumentai. Jei Sie, auk3Ciau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi buti
pridedamas vertimas j lietuviy kalba.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiline atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
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kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos
datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy saraSe (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gaves tokj praneSimg ir jvertines Rangovo sitilyma, UZsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiancius dokumentus ir
dokumentus, jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, prieS patvirtindamas tokij
keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys
tik tokia teise turintys asmenys.

Jeigu paprastojo remonto aprasSe/projekte yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar
prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, Iranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogisSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedzZiagas, Iranga
ar Mechanizmus.

Rangovas prie§ gaudamas leidima medzZiy kirtimui, privalo sumoketi kertamy Zeldiniy
atkuriamasias vertes, paskaiCiuotas pagal Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainius, patvirtintus
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birZelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343.

Rangovas, saugotiny medziy kirtimui turi turéti savivaldybés iSduota leidima ir kirtimus vykdyti
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytais terminais.

Rangovas savo sagskaita atlieka archeologo priezitiros organizavima darby vykdymo metu (jei
reikalinga) ir yra atsakingas uZ visy reikalingy Archeologiniy tyrimy atlikima, vadovaujantis
paveldo tvarkybos normatyviniais dokumenty reikalavimais.

UZsakovui pateikiamos iSpildomosios geodezinés nuotraukos (dwg formatu) visi sluoksniai
(tinklai, dangos, jy auksciai ir kt.) turi bati pateikti viename faile.

Rangovas privalo pateikti nuskenuoty visa statybos darby vykdymo dokumentacijg (paprastojo
remonto apraSa/projekta, eksploataciniy savybiy deklaracijas, bandymy protokolus ir kt.)
kompiuterinéje laikmenoje (kompaktinis diskas ar USB laikmena).

Teisés akty ir norminiy dokumenty pasikeitimai, Sutarties vykdymo metu, kurie daro jtaka
Sutartyje numatyty Darby vykdymui, priskiriami Rangovo rizikai ir néra laikomi papildomais
Darbais.

Rangovas privalo pateikti UZsakovui sutartinés kainos darby vertés skaiCiavimus statiniams,
kuriems rengiami kadastriniai matavimai, taip pat iSskiriant apSvietimo, Sviesofory ir Kkity
inZineriniy sistemy statybos vertes.

Rangovas privalo sudaryti palankias salygas audito grupei atlikti keliy saugumo auditg (jeigu
privaloma) prie§ pat uzbaigiant kelio statybos darbus.



5.36.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Rangovas privalo visa Sutarties vykdymo laikotarpj uZtikrinti kvalifikacijos atitiktj, nustatyta
pirkimo metu kvalifikaciniuose reikalavimuose, jskaitant ir Aplinkos apsaugos reikalavimus. Po
kvalifikaciniy dokumenty atnaujinimo ar dokumenty galiojimo pratesimo informuoti UZsakova ir
pateikti atnaujinty dokumenty kopijas. UZsakovas, siekdamas uZtikrinti, kad Rangovo
kvalifikacija yra tinkama visa Sutarties vykdymo laikotarpj, turi teise, bet kuriuo Sutarties
vykdymo metu, paprasyti pateikti, tai jrodancius dokumentus. Atsakomybeé dél kvalifikacijos
neatitikimy nustatyta 6.9 p.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darby pradZios. Rangovas
iki Sioje Sutartyje nurodyto Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus,
iskaitant baigiamuosius bandymus ir UZsakovo pastebéty defekty pasSalinima.

Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy, t. y. véluoja atlikti bet
kokia Darby grupe nurodyta Veikly saraSe ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinanc¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti Rangovui praneSima, konstatuodamas
isipareigojimy nevykdymag su reikalavimu greic¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokij
praneS§img, nesiimg priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, ijteikes antra
prane§ima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.4 papunkcio salygas.

Darby atlikimo terminas gali buti pratestas, o Veikly sarasSas nurodytas Darby vykdymo
grafikas gali buti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir dél
kuriy gali biiti stabdomi (esant reikalui) Darbai ar juy dalis:

6.3.1.  papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

6.3.2.  papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta),
be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;

6.3.3.  véluojama perduoti statybviete dél inZineriniy tinkly (vandentiekio, nuoteky ir kt.
tinkly) remonto darby;

6.3.4.  treCiyjy Saliy jtaka;

6.3.5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.3.6.  laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.3.7.  butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vieSajj pirkima;

6.3.8.  laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

6.3.9.  bet koks nenumatomas gamtos jéguy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity
galéjes tikétis (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy
(pavyzdziui, ménesinis krituliy kiekis, patvirtintas oficialiais kompetentingy institucijy
dokumentais, 200 % virSijantis standartines to ménesio klimato normas));

6.3.10. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klifi¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;

6.3.11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

6.3.12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

6.3.13. dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél juy negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po
Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos.

6.3.14. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant
raStu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikq), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmeé, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
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statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanciy Darby vélavimg ir
(arba) nepateikia pratesto uZtikrinimo dokumento pagal 7.1 punkta, UZsakovas reikalaus
delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus
reikalaujama, jei véluojama dél prieZasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Visas Statinio pripazZinimo tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas“
procediiras organizuoja ir atlieka Rangovas, gaves jgaliojimga i§ UZsakovo.

Visy Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos
uzbaigimo dokumentas ir UZsakovui bus perduoti visi su statyba ir jos uZzbaigimu susije
dokumentai (popierinés bylos ir kompiuterinés laikmenos).

Rangovui nustatoma atsakomybé ir baudy dydziai dél Siy pazZeidimy rangos darby vykdymo
metu:

- Sutarties atlikimo uZtikrinimo bauda, nutraukus sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo;

- 5000 Eur uZ kiekviena paZeidima bauda dél kvalifikacijos trikumy (tiekéjas, jskaitant
specialistus ir subjektus, kuriy pajégumais remiasi, visu sutarties vykdymo metu turi
atitikti jiems jstatymy ar (arba) pirkimo dokumenty ir tiekéjo pasiiilyme nustatytus
profesinés kvalifikacijos reikalavimus, turéty teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga
sutarciai jvykdyti);

- 5000 Eur bauda uZ kiekvieng paZeidima dél esamy subrangovy ar specialisty pakeitimo /
naujy subrangovy pasitelkimo nesilaikant sutarties salygose nurodytos subrangovy ir
(ar) specialisty keitimo tvarkos;

- 10 000 Eur bauda uZ kiekvieng paZeidima dél aplinkosauginiy ir (ar) socialiniy kriterijy,
numatyty techninéje specifikacijoje ir(ar) sutartyje, nesilaikymo;

- 1000 Eur bauda uz kiekviena paZeidima dél konfidencialumo reikalavimy nesilaikymo;

- 100 Eur uz diena dél uz sutarties jvykdymo uztikrinimo pratesimo pateikimo pradelsima;
Nepateikus sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratesimo per 10 kalendoriniy dieny, bus
taikomas Darby nutraukimas UZsakovo iniciatyva;

- 500 Eur uz kiekvieno paZzeidimo atvejj dél reikalavimy statybvietei paZeidimuy;

- 1000 Eur uZ kiekvieno paZeidimo atvejj, kai dél Rangovo veikimo buvo uZdarytos gatvés
be leidimo ir institucijy suderinimo, bei eismo nukreipimy schemy jrengimo arba eismo
organizavimo Zenklinimas buvo jrengtas netinkamai;

- 0,02 proc. nuo netinkamai atlikty darby vertés be PVM, bet ne maZiau kaip 10 Eur uz
kiekvieng uZdelsta, vykdyti ar nurodymo iStaisyti netinkamai vykdomus sutartinius
jsipareigojimus, diena.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi buti jforminamas: uZstatu | UZsakovo saskaita banke Nr.
L T037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas 188771865
arba Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo
bendrovés laidavimo raStu, kuriuose turi buiti nustatytos esminés salygos — uZtikrinimo suma,
besalygisSkumas, neatSaukiamumas, UZsakovo ir Rangovo rekvizitai, galiojimo laikas, sutikimas
sumokeéti uZtikrinimo sumgq ne ginco tvarka per 10 darbo dieny, uzZtikrinimas tinkamai pasirasSytas
ir patvirtintas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi baiti iSduotas UZsakovo vardu. Pries
pateikdamas pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima patvirtinantj dokumenta, Rangovas turi
prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo sitiloma sutarties jvykdymo uztikrinima
patvirtinantj dokumenta. Tokiu atveju UZsakovas privalo duoti Rangovui atsakyma ne véliau kaip
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per 3 darbo dienas nuo prasymo gavimo dienos. Sis patvirtinimas i§ UZsakovo neatima teisés
atmesti sutarties jvykdymo uZtikrinimo gavus informacijos, kad sutarties jvykdyma uZtikrinantis
iikio subjektas tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimuy UZsakovui arba kitiems iikio subjektams,
ar netinkamai juos vykdeé.

Sutarties jvykdymo uZztikrinima pagal Sutarties 3.4 punkto nuostatas, Rangovas privalo pateikti
UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties uZregistravimo UZsakovo registre dienos. Jei
Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas
atsisaké sudaryti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir jo galiojimas turi 3 ménesiais
virSyti Darby, numatyty Sutarties 1.1 ir 3.4 punktuose atlikimo terming arba galioti visa Sutarties
galiojimg laikotarpj, numatyta Sutarties 1.24 ir 16.2 punktuose, priklausomai nuo to, kuris
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas yra trumpesnis.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Uzsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uZ Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé
jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas

toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pateikti
nauja Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko, kredito unijos garantija ar draudimo bendroves
laidavimo raSta. Rangovui, pasirinkus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo biidq — piniginj uZstatq ir
UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arbo jo dalimi Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pervesti
panaudoto piniginio uZstato skirtumo dalj j Siauliy miesto savivaldybés administracijos
atsiskaitomaja saskaita. Rangovui nejvykdzZius Siy jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj be atskiro rastiSko rangovo jspéjimo apie numatoma Sutarties
nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves bankas, kredito unija ar draudimo bendrové
negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny
pateikti nauja uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZzbaigimo dokumento
pasiraSymo per 10 dieny nuo rastiSko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1.  kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi UZsakovo nustatyti Darby defektai;

8.1.2.  kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uZbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo raStu privalo kreiptis i UZsakova ir Statinio statybos techninés
prieZitiros vadova kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo UzZsakovui akta.
Rangovas taip pat per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos turi
pateikti (ii) uZtikrinimo dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i$ tokios treciosios Salies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje.
Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo Kkaltés
atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy apmokéjimg UzZsakovui. Reikalavimai uZtikrinimo
dokumentui:
- turi bati iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti atSaukiamas;
- suma turi biiti ne mazZesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos (su PVM).
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Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkciy reikalavimais, privalo iStaisyti (jei reikia)
statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trikumus (paSalinti defektus, atlikti reikalingus
bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus), kad biity galima suraSyti Statybos
uZbaigimo dokumenta.

UzZsakovas uZztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo prasyma

pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1.  kartu su UZsakovu atlikty bendra atlikty Darby apZitira ir patikrinima, po kurio
suraSomas Darby perdavimo-priémimo akta jame nurodant, kad Faktiniai statybos
darbai buvo baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo Rangovas ir
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas. Arba

8.2.2.  raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindgq ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-
priéemimo aktas ir (arba) praneSty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas
uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai iS esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas paskutine
to laikotarpio diena.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 20
dieny kreiptis i Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo
procediiros pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto darby atlikimo
atvejais). Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo greiciau, bet ne ilgiau kaip per 30
dieny po kreipimosi, biity atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo
dokumentas arba UZsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia paSalinti neatitik¢iy sarase
nurodytus trikumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar
kitus veiksmus).

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i$ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZiiiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apZiaréti, skirti biiting reikalingg transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po
tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo komisijos nurodyta termina,
atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti
komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per §j terming
UZsakovui suteikia teise iki Statybos uZbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti
bandymus ir (arba) iSskaiCiuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo islaidy sumg i$ galutinio
mokéjimo Rangovui.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uZbaigimo procediiros laikotarpis,
virSijantis 8.4 papunktyje nustatyta 30 dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyje nustatyta 28 dieny
terming ir nepriklausantis nuo Saliy, j bendra Sutarties trukme nejskaiCiuojamas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uZbaigimo procediiros ir surasSytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga
laikoma suma ZodZiais.
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Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos Veikly
sgrase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly saraSe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 papunkciuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos
techninis priZiiirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti,
kokia Veikly saraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir
pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto ir atlikty
darby akto su darby kiekiais (F-2 forma) pagal Rangovo pateiktas lokalines sagmatas (pasirasyto
statinio statybos techninio priZiGirétojo) tris egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirag. PVM
saskaitos faktiiros teikiamos per informacine sistema SABIS po to kai pasiraSomas atlikty darby
aktas.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZinama atémus 3 proc. sulaikyma, skai¢iuojama nuo
tarpinio mokéjimo sumos be PVM.

Kai Pradiné sutarties verté virsija 100 000 Eur su PVM sulaikomy pinigy suma graZinama dviem
etapais:

- 80 proc. sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento iSdavimo
su salyga, kad prievolés iSmokéti sulaikyta sumg atsiradimo dieng Rangovas bus iStaises visus
nustatytus defektus ir pateikes garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantija/laidavimo rasta;

- 20 proc. sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio (-iy) teisinés registracijos jregistravimo
nekilnojamojo turto registre (iSskyrus atvejus, kai statinio (-iy) registracijos néra galima atlikti ne
dél rangovo kaltés).

Kai Pradiné sutarties verté nevirsija 100 000 Eur su PVM sulaikomy pinigy suma sumokama
Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uZzbaigimo dokumento iSdavimo ir statinio (-iy)
teisinés registracijos jregistravimo nekilnojamojo turto registre (iSskyrus atvejus, kai statinio (-iy)
registracijos néra galima atlikti ne dél rangovo kaltés).

Rangovui neiStaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius statybos uZbaigimo dokumento,
pasibaigus defekty iStaisymo terminui ar dél rangovo kaltés nejregistravus statinio (-iy)
nekilnojamojo turto registre UZsakovas sumoka Rangovui tik ta sulaikymy sumag, kuri liko
atskaicius defekty taisymo suma, po to kai ta suma paaiskéja.

Sulaikomy pinigy graZinimui Rangovas privalo pateikti Atlikty paslaugy ir iSlaidy apmokéjimo
pazyma (F3 forma).

UZsakovas, gaves 9.4. punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo patvirtinti

pasiraSydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1.  koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZzinant
to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo [Slaidy arba netinkamo
daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.6.2.  Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta termina Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty

nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasciy, turi buti laikoma, kad Rangovo prasoma

apmokeéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo
aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, suraSomas
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Statybos

uzbaigimo dokumentas, bei pateikiami UZsakovui visi statybos uzbaigimo dokumentai,

taip kaip numatyta 6.8 punkte.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui: suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4. papunktyje nurodyta dieny skaiiy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4. papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama, iSskyrus Siame ir 10.2 punkte nurodytais

atvejais:

9.10.1.

9.10.2.

9.

pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama (jei
reikia) papildomy/ keiciamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimag dél
Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskaic¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant auk$ciau esancio biido taikymo
prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukSCiau esantj biida, gali biiti taikomas
Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy
darby jkainiai), jei jimanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- iSskaiCiuojant kainos dalj i Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus turi

pagrijsti ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) islaidas pagal Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy
apskaiciavimo taisyklés“ nuostatas.

padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. PerskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo pakeitimui, kuriuo keiciamas
mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (maZinamas ar
didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaiciuota Sutarties kaina
pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
S—A T
+ < S ) X(l + N )

1 _S
(1+700)

Sy=A

S

N - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

§ - senas PVM tarifas (procentais)

N - naujas PVM tarifas (procentais)

10.3. Sutarties Darby, kurie néra véluojami atlikti pagal Sutarties nuostatas, pagal
statybos sanaudy elementy kainy pokytj (statiniy tipas — Keliai ir gatvés)
perskaic¢iuojami (didinami arba mazZinami) ne daZniau kaip kas 6 (3eSis) ménesius,
pirmaji perskaiciavimg atliekant ne anksc¢iau kaip po 6 (SeSiy) ménesiy nuo



9.11.

Sutarties jsigaliojimo dienos, jeigu pirmojo perskaiciavimo metu statybos sanaudy
elementy kainy pokytis lyginant paskutinio paskelbto mety ménesio kainas su
pasitilymo pateikimo ménesio kainomis, yra didesnis kaip 4 (keturi) procentai, o
paskesniy perskaiiavimy metu — statybos sgnaudy elementy kainy pokytis,
lyginant paskutinio paskelbto mety ménesio kainas su prieS tai buvusio
perskai¢iavimo metu nustatyta kaina, yra didesnis negu 4 (keturi) procentai. Jeigu
Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos sanaudy elementy kainy pokytis lyginant
Suinteresuotos Salies kreipimosi ménesio metu Valstybés duomeny agentiiros
skelbiamy ménesio statybos sanaudy elementy kainas su pasiiilymo pateikimo
ménesio statybos sanaudy elementy kainomis (paskesniy perskai¢iavimy atveju —
lyginant su ankstesniojo perskaic¢iavimo meénesio statybos sanaudy elementy
kainomis) yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procenty, statybos darbuy jkainiai
pagal statybos sanaudy elementy kainy pokytj (statiniy tipas — Keliai ir gatveés)
gali bati perskaiCiuojami (didinami arba maZinami) nepaisant Siame punkte
numatyty sutarties kainos perZiiiros terminy.

Sutarties jkainiai padauginami iS Indekso pokycio koeficiento.

Indekso pokycio koeficientas (K):K = IPb/IPr;

IPr — indekso reikSmeé laikotarpio pradZioje, kuri yra ne ankstesné, negu pasiiilymy pateikimo

pirkimo termino pabaigos diena;

IPb— indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vélesné, negu paskutiniojo Rangovo

atlikty statybos darby perdavimo statytojui (UZsakovui) akto pasiraSymo diena;

Indekso reiksmiy Saltinis — Valstybés duomeny agentiiros duomeny bazés. Siuos indeksus

galima rasti (Zingsniai):

- https://osp.stat.gov.lt;

- Visi rodikliai;

- Rodikliy duomeny bazé;

- Pagal tema;

- Ukis ir finansai (makroekonomika);

- Kainy indeksai, pokyc¢iai ir kainos;

- Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;

- Statybos sanaudy elementy kainy indeksai;

- Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2015 m. — 100);

- VirSuje spaudZiame v Lentelés parinktys;

- Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC);

- Nurodoma kategorija Keliai ir gatvés

- Nurodomas laikotarpis.

*Punktas netaikomas kai Darby atlikimo terminas maZiau arba lygus 6 ménesiams.

9.10.4. Gali biti perskaic¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz statybos darbus, o
uZ kitus, nei statybos darbai, darbus (projekto parengima ir pan.) mokétinos sumos
negali biiti perskai¢iuojamos.

9.10.5. Jeigu Darbai véluoja dél prieZasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés i Darby
terminy pratesima, ir statybos darbai, produktai arba jrenginiai (ju dalys)
pabrangsta per vélavimo laika, Rangovas neturi teisés reikalauti UZsakovo
padidinti Sutarties kaing tokio pabrangimo suma. Taciau Statybos darby, produkty
arba jrenginiy kainy sumaZzéjimas per Darby vélavimo laika suteikia teise
UZsakovui reikalauti sumaZinti Sutarties kaing visa sumaZzéjusia suma.

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus Darbus. Apie tai UZsakovas
rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui
raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis
tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizZvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui triSaléje
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sutartyje nustatyta tvarka. TriSaliy susitarimy sudarymas negali biti laikomas UZsakovo ar
Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali

apimti:

10.1.1.  bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2.  bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;

10.1.3. Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4.  bet kurj papildoma Darba, [rangg, MedZiagas.

Pakeitimai turi buti atliekami nepaZeidZiant VP] 89 straipsnio nuostaty, vadovaujantis Sios

sutarties nuostatomis ir forminami tokia tvarka:

10.2.1. Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais [pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais
(jskaitant Projekto korektiirg,) ar kitais dokumentais], kurie turi biti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés prieZitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio
projekto vykdymo priezZitiros vadovo paraSais, bei rastu suderinti su UZsakovu —
suraSomas protokolas dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus, vienetus,
kiekius, techninius sprendinius (specifikacijas, brézZinius ir kita), jkainiy/kainy
nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.10.1 papunk¢iu).

10.2.2.  Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripaZistami atsisakomais ar papildomais
pagal 5.11 punkto nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba maZinantys Darby apimtis ar
Darby kiekius papildomai jforminami susitarimu, kuris turi bati patvirtintas bei
pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

10.2.3. jei UZsakovo nuomone biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar bitina/tikslinga
mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia atsisakomy Darby lokaline samata, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus UZsakovui jvertinus Rangovo samata bei 5.11 punkto
nuostata, Darby atsisakoma ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

10.2.4. jei pagal Sutartj numatytas Darby apimtis ar atskirus Darbus (ar jy dalj) biitina/tikslinga
keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas, apskaiCiuotas pagal 9.10.1
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilymq dél kity Darby, t. y.
vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaline samata, kurioje nurodo
vykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas, sudaryta pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, UZsakovui jvertinus ir suderinus Darby apimciy ar
kiekiy pasikeitimus, nevykdomus Darbus keiCiantieji Darbai atliekami nevykdomy
Darby saskaita ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

10.2.5. Jei biitina/tikslinga atlikti papildomus Darbus ar Darby apimtis, Rangovas pateikia
papildomy Darby lokaline samata, sudarytg pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo btidus. Jei UZsakovui jvertinus Rangovo pateiktus dokumentus pagal
5.11 punkto nuostatas Darbai pripaZjstami papildomais Darbais, darbai jsigyjami
Viesuyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos prikimo dokumentuose ir Sios Sutarties prieduose, gali biiti kei¢iamos tik
UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja teisés akty reikalavimams. Tokie
keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie techninj triikuma dokumento,
kurivo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas



10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSimg, privalo pateikti Rangovui triikstama
informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su nenumatytomis salygomis, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrijstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet
ne veéliau kaip per 3 d. d. nuo tada, kai apie jvykij arba aplinkybes tapo Zinoma Rangovui arba jis
turéjo biti apie tai suZinojes, privalo pranesti UzZsakovui oficialiu rastu, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame praneSime minimy prieZasCiy, gali uZdelsti baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino
pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo. Apie nenumatytas aplinkybes nepraneSus per
Siame punkte nustatyta termina, Rangovas praranda teise j atlikimo termino pratesima ir
papildomy iSlaidy apmokéjima, o UZsakovas turi biiti atleistas nuo visy su minimu praneSimu
susijusiy jsipareigojimy.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis, iSskyrus garantija augalams, kurios salygos apraSytos 11.3 punkte.
Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atsiysti savo jgaliotgq
atstova dalyvauti nustatant defektus, jy pasalinimo terminus ir pasirasyti defektinj akta, kurio
pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanciomis MedZiagomis,
netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu. Jei
garantinio laikotarpio metu UZsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir
ju atsiradimo prieZastis nustatoma, kad defekty atsiradimo prieZastis yra netinkamas statinio
eksploatavimas, UZsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo patirty transporto ir
kitokiy (jei tokiy biity) islaidy. Kilus gincui ir, Rangovui manant, kad defektai atsirado ne dél jo
kaltés, Rangovas privalo UZsakovui pateikti ekspertinj vertinima/iSvada, kad defektai atsirado ne
dél Rangovo kaltés.

Garantinis terminas augalams — Zoliniams augalams 1 metai, sumedéjusiems (medZiams ir
kriimams) 2 metai nuo Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, iSskyrus atvejus, kai
Darby perdavimo-priémimo akte yra fiksuojami su augalais susije defektai. Tokiu atveju,
garantinis terminas augalams skaiciuojamas nuo defekty, nurodyty Darby perdavimo-priémimo
akte iStaisymo ir UZsakovo informavimo apie tai rastu dienos. Informavimo diena laikoma i$
Rangovo gauto raSto apie defekty paSalinima UzZsakovo dokumenty valdymo sistemoje
registravimo dienos data. Garantiniu laikotarpiu neprigijusius ir defektuotus augalus turi atsodinti
Rangovas iki UZsakovo nurodyto termino. Rangovui iki nurodyto termino neatsodinus augaly,
UZsakovas gali augaly atsodinima organizuoti ir atlikti pats, o patirtas iSlaidas iSskaiciuoti i3
Rangovui mokétiny sumy, sulaikyty 1éSy, Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba Garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo. *Punktas netaikomas kai projekte Zeldiniy sodinimas
nenumatomas.

Rangovas per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos turi pateikti
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo islaidy
apmokéjimg UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi btiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos (su
PVM).



12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygu 6.3. papunktj (iSskyrus 5 dalj), trunka
ilgiau nei 91 diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21
dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraSais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu pagal Sutarties 6.3. papunkcio 5 dalj Darby vykdymas sustabdomas ne ilgiau nei vieneriems
metams, tai nelaikoma Sutarties paZeidimu. Siuo atveju UZsakovas nemokés Rangovui jokiy
kompensacijy ir neatlygins jokiy iSlaidy, o Rangovas nereik§ UZsakovui jokiy pretenzijy ir
nereikalaus i§ UZsakovo jokiy kompensacijy ar nuostoliy atlyginimo dél Darby nevykdymo
konkreciais metais.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkamga laika.

UzZsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prieS 14 dieny
apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i$ Statybvietés dél Siy esminiy
sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties salygy 12.3. papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas iS esmés negauna Darby rezultato,
kokio tikéjosi,

12.4.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.1 papunkcio nuostatas arba visais
pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.4.3. nepradeda laiku wvykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodyta grafika ir
tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.4. papunktj:

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo
arba dél Darby saugos, ir

12.5.2. UzZsakovas kartu su statinio techninés prieZitiros vadovu turi nustatyti likusias Rangovui
mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau UzZsakovas
Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias
su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda,
prilygstancia 10 proc. nutraukimo diena neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiSkiamas
reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius. UZsakovas,
padares tokius atskaitymus, visg likusia Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti
Rangovui.

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, nesant finansavimo, turi teise
nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi buti sumokeéta uZ bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta Darba pagal
Sutartyje nustatytas kainas.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prieS 14 dieny apie tai

raStu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties paZeidimuy:

12.7.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo

12.7.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112 dieny;

12.7.3. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir
ilgiau kaip 112 dienu.
Salys sutaria, kad Technologiné (-s) pertrauka (-os) nelaikomos Darby vykdymo
sustabdymu.



12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

Jeigu Sutartis nutraukiama pagal Sios Sutarties 12.4. punktq arba jei Rangovas nutraukia Sutartj
ne pagal 12.7. punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka UZsakovui 10 proc. Sutarties kainos
dydZio bauda ir atlygina UZsakovo nuostolius, susidariusius dél sutarties nutraukimo.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta:

12.9.1. Rangovas per UzZsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti UZsakovo nurodymus dél
turto, atlikty darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos priemoniy
ivykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo vykdytais Darbais.

12.9.2. UZsakovas kartu su statinio techninés priezitiros vadovu turi nustatyti likusias Rangovui
mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus ir, Rangovui jvykdzius
12.9.1. punkto reikalavimus, uZ juos sumokéti. TaCiau UZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu.
UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visa likusiag Rangovui mokéting sumg privalo
iSmokéti Rangovui.

UZsakovas, jspéjes Rangova prieS 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali vienaSaliskai nutraukti
Sutartj ir kitais pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimo jstatymo 90
straipsnio nuostatose.

Salys $ia Sutartj galj nutraukti ir abipusiu Saliy susitarimu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu
iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginco sprendima. Gavusi pasiiilyma gin¢a spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai
kitg Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gin¢ai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force ma]eure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane3é kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

15.1. Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai, laikydamosi

2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy
asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau — Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo (toliau — Istatymas) ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
asmens duomeny tvarkyma.



15.2. Siekiant aiSkumo, Salys susitaria, kad Siame skyriuje vartojamos sagvokos suprantamos taip, kaip jos
apibréZiamos Reglamente, [statyme.

15.3. Abi Salys yra asmens duomeny valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojy asmens duomenis teiséto
intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos
darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar kity atstovy, taip pat kity asmeny
duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teiséto intereso, siekiant pareiksti ar apsiginti nuo ieSkiniy
ar kity reikalavimy, taip pat siekiant jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas
teisines prievoles, tikslais bei juos atitinkanciais teisiniais pagrindais.

15.4. Salys jsipareigoja jgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones uZtikrinancias
tvarkomy asmens duomeny apsaugg. Salys uZtikrina gauty asmens duomeny apsauga nuo
neteisétos prieigos prie jy, nuo neteiséto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio
neteiséto asmens duomeny tvarkymo. Nurodytos priemonés turi uZtikrinti iSkilusiq rizikq
atitinkantj saugumo lygj.

15.5. Kiekviena Salis jsipareigoja prieiga prie asmens duomeny suteikti tik tiems savo darbuotojams,
kuriems prieiga biitina siekiant uZtikrinti pareigy pagal Sutartj vykdymui.

15.6. Kiekviena Salis atsakinga uZ savo teikiamy asmens duomeny tiksluma. Salys susitaria, kad Salis,
iStaisiusi ar papildZiusi anks¢iau siystus asmens duomenis, nedelsiant informuoja kita Salj apie
tokius pataisymus ar papildymus.

15.7. Salis, nustaciusi, kad kita Salis tvarko pagal $ia Sutartj tvarkomus asmens duomenis nesilaikydama
teisés aktuose nustatyty reikalavimy, apie tai informuoja netinkamai asmens duomenis
tvarkancia Salj ir turi teise sustabdyti keitimasi asmens duomenimis iki tol, kol bus pasalinti
paZeidimai. Pasalinusi paZeidimus, Salis informuoja asmens duomenis pateikusia Salj apie
pasirengimg toliau tinkamai vykdyti Sutartj. Keitimasi asmens duomenimis nutraukusi Salis,
jvertinusi i3 kitos Salies gautg informacija, gali atnaujinti asmens duomeny teikima.

15.8. Kiekviena Salis jsipareigoja nedelsdama informuoti kita Salj jvykus asmens duomeny saugumo
paZeidimui (bet kokiam paZeidimui, kai Salies pagal Sutartj tvarkomi asmens duomenys
atsitiktinai ar neteisétai sunaikinami, sugadinami, prarandami, pakei¢iami, be leidimo
atskleidZiami, perduodami, saugojami ar kitaip tvarkomi), kai toks paZeidimas gali turéti poveikj
Sutarties vykdymui ar kitos Salies atliekamoms duomeny tvarkymo operacijoms. Tokiu atveju
Salys pagrjstai prasoma apimtimi bendradarbiauja tarpusavyje vykdydamos taikytinuose teisés
aktuose nustatytas su duomeny saugumo paZeidimu susijusias pareigas.

15.9. Jeigu viena Salis i§ asmens, kurio asmens duomenys yra tvarkomi pagal $ig Sutartj ar prieZiiira
vykdancios institucijos gauna skunda, pranesima ar rasta, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai susijes
su kitos Salies kaip duomeny valdytojo vykdomu asmens duomeny tvarkymu, ta Salis
operatyviai persiuncia tokj skunda, pranesima ar rasta kitai Saliai ir pagrjstai bendradarbiauja su
kita Salimi bei suteikia kitai Saliai pagrjsta pagalba.

15.10. Salys susitaria bendradarbiauti, siekdamos uZtikrinti, kad taikytinuose asmens duomeny teisine
apsauga reglamentuojanciuose teisés aktuose, jskaitant Reglamento 32, 33, 34, 35, 36
straipsnius, kiek tai susije su kaip duomeny valdytojas veikiancios Salies atliekamu tvarkymu ir
asmens duomeny perdavimu kitai Saliai.

15.11. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biti
saugomi tol, kol i$ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy, arba kiek tai reikalinga
Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys
sunaikinami.

15.12. Gali biti tvarkomi Sie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy, atstovaujanciy
Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris,
darbo elektroninis paStas, darbovietés adresas; (III) einamos pareigos; (IV) jgaliojimy
(atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais
vykdomas susirasinéjimas ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

15.13. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uZ Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemq prieiiﬁros funkcijas ) informaciniq sistemq, kurias §alys naudoja tarpusavio
pasitelkiami kiti asmenys susije su Sutartles vykdymu.

15.14. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomls Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju Salys privalo uztikrinti, kad



tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos §i
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikima.

15.15. Kiekviena Salis jsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie bus
pasitelkti Sutarciai su Salimis vykdyti, apie jy asmens duomeny tvarkyma, vykdoma kitos Salies
Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visa Reglamento 13 ar 14 straipsnyje
nurodyta informacija. Informuojancioji Salis su anks¢iau nurodyta informacija privalo
supazZindinti pasiraSytinai arba el. paStu (jei pagal elektroninio paSto adresa jmanoma
identifikuoti gavéjq), i$saugoti su tuo susijusia informacija ir, kitai Saliai pareikalavus, ja
nedelsiant pateikti.

15.16. Salys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba graZins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir ju kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi bati
siunCiami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto paslaugos teikéja
ar kitg tinkama veZzéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,
taCiau ne veéliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti
kitai Saliai.

16.2. Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraSo, ji uZregistruojama UZzsakovo
registre ir Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimq ir veikly sarasa. Salys
sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko,
kredito unijos ar draudimo bendrovés iSduoto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba mokéjimo
pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio uZstato pervedimas j Siauliy miesto savivaldybeés
administracijos atsiskaitomaja saskaita, veikly saraso pateikimo UZsakovui diena. Sutartis galioja
iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

16.3. Prie Sutarties pridedama:
16.3.1. Techniné specifikacija;
16.3.2. Veikly sarasas;
16.3.3. Objektinés ir lokalinés samatos (priedas nevieSinamas);
16.3.4. Susitarimas (-ai) (jeigu yra).

16.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais (jeigu pasiraSoma fiziniais parasais) lietuviy kalba, po viena
kiekvienai Saliai arba pasiraSoma elektroniniais parasais. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais

klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

16.5. Salys $ia Sutart perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiSkai atitinkancia jy valig ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija Stasio Pakarklio jmoné

Kodas 188771865 Gamybos g. 7A, LT-76128, Siauliai
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Juridinio asmens kodas 145590161
A.s.Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771 PVM mokétojo kodas LT 455901610
Swedbankas, b. k. 73000 A.s. LT94 7044 0600 0222 9697

tel. (8 41) 383 409 AB SEB bankas b.k. 70440

elektroninis pastas: info@siauliai.lt Tel. +370 655 96133



El p.: info@spi.lt

Antanas Bartulis Stasys Pakarklis

Administracijos direktorius Imonés savininkas

Sutarties kuratorius — Miesto tkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktiros poskyrio vyr. specialisté Diana
Kundrotiené tel. +370 41 383 409, el. p. diana.kundrotiene@siauliai.lt.



Pirkimo salygu
1 priedas ,, Techniné specifikacija (I pirkimo dalis)“

M. MICKEVICIAUS GATVES NUO VILNIAUS G. IKI VYTAUTO G.
PAPRASTOJO REMONTO DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Tiekéjas (-ai) darbus privalo atlikti vadovaudamasis (aktualiomis redakcijomis) Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais,
normatyviniais dokumentais.

Normatyviniy dokumenty sarasas:

¢ Lietuvos Respublikos keliy jstatymas;

¢ Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

¢ Lietuvos Respublikos saugaus eismo keliais jstatymais;

¢ Vietinés reikSmés keliy (gatviy) defekty (paZaidy) nustatymo ir statybos darby risies parinkimo
rekomendacijos (2016-05-04 LAKD direktoriaus jsakymas Nr. V-258);

e Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai“;

¢ Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19 /2019-01-
25 LAKD direktoriaus jsakymas Nr. V-16/;

o Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasas TRA SBR 19/ 2019-12-23 LAKD direktoriaus jsakymas Nr. V-194;

o Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSas TRA ASFALTAS 24 2024-02-
14 AB Via Lietuva direktoriaus jsakymas Nr. VE-29;

o Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés [T ASFALTAS
24 2024 02 14 AB Via Lietuva direktoriaus jsakymas Nr. VE-30;

o Automobiliy keliy dangos konstrukcijos iS trinkeliy ir ploksS¢iy jrengimo taisyklés IT
TRINKELES 14 /2014-02-21 LAKD direktoriaus jsakymas Nr. V-71/;

o Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés TDVAER12 /2012-04-
16 LAKD direktoriaus jsakymas Nr. V-87/;

o Automobiliy keliy asfalto dangy prieZitirai skirty medZiagy ir medZiagy miSiniy panaudojimo ir
ju sluoksniy jrengimo taisyklés IT APM 10 /2010-06-17 Nr. V-151/;

o Siauliy miesto tvarkymo ir §varos taisyklés / Siauliy miesto savivaldybés tarybos 2018-06-07
sprendimas Nr. T-224/;

o Dél atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo pakeitimo /Lietuvos Respublikos Aplinkos

ministro jsakymas 1999-07-14 Nr. 217, pakeitimas 2022-09-17 Nr. D1-264/.

2. Pirkimo objektas — M. MickeviCiaus gatvé nuo Vilniaus g. iki Vytauto g. (gatvés dangos
atnaujinimas uzklojant asfalto sluoksnj, esamy Saligatviy ruozo deSinéje puséje dangos
remontas/atnaujinimas, nekeiciant gatvés vaziuojamosios dalies ir Saligatvio parametry).

3. Rangovas prie§ teikdamas pasiiilyma privalo darbus apziiiréti vietoje ir jsivertinti darby
apimtis ir kiekius pagal Zemiau pateikta darby vykdymo technine specifikacija. Perkamy
darby vietos schema pridedama.

4. Darby aprasSymai.

4.1. Paprastojo remonto apraso parengimas. Sioje techninéje specifikacijoje nurodytus
paprastojo remonto darbus atlikti pagal pasirengta Siy darby aprasa. ApraSo sudétis: aiSkinamasis rastas,
defektinis aktas, topografiné nuotrauka, dangy ir eismo organizavimo planas, skersiniai, iSilginiai
profiliai, darby kiekiy ZiniaraSciai ir skai¢iuojamoji samata. ApraSo sprendiniy suderinimas su UZsakovu
ir inZineriniy tinkly eksploatuotojais (savininkais).



4.2. Jduby ir nelygumy iStaisymas iSlyginamuoju sluoksniu ir 4 cm storio virsutinio
dangos sluoksnj i§ asfalto misinio AC 11 VN, AC 11 VS paklojimas klotuvu. Pagal parengty ir
suderintg paprastojo remonto apraSa nuzymeéti jduby vietas, atstatyti skersinio nuolydZio parametrus ir
atlikti neZymy iSilginio profilio koregavima (siekiant nuvesti pavirSinj vandenj nuo dangy j esamus
surinkimo Sulinius), nufrezuojant esamg danga (esant poreikiui) ir jrengiant iSlyginamajj asfaltbetonio
sluoksnj, tolygiam sujungimui su esama danga iSfrezuoti skersines iki 0,5 m plocio juostas, mechanizuotu
biidu nuSluoti esama danga, pagruntuoti skystu bitumu, pakloti virSutinj asfalto miSinio sluoksnj,
sutankinti. Dangas sklandZiai sujungti su gretimy sankryzy, daugiabuciy namy kiemy, privaciy sklypy ir
kity teritorijy esama infrastruktira. Asfaltavimo metu Tiekéjas turi atlikti asfalto miSinio savikontrolés
bandymus, kuriuos, kartu su asfalto miSinio eksploataciniy savybiy deklaracija turés pateikti UZsakovui.
Esamo asfalto frezavimo metu atsivéres skaldos sluoksnis nebus laikomas papildomais darbais. Rangovas,
siekiant atstatyti dangos konstrukcija, privalés jrengti apatinj asfalto sluoksnj ir atlikti kitus reikalingus
darbus dangos konstrukcijai atstatyti. PavirSinio vandens nuvedimas nuo gatvés dangos turi biti
numatomas per skersinius ir iSilginius dangos nuolydZzius j esamus pavirSinio vandens surinkimo trapus.

4.3. Asfalto dangos konstrukcijos jrengimas — gatvés ruoZe nuo Vilniaus g. demontuoti
vaZiuojamojoje dalyje esancia trinkeliy dangg ir jrengti asfalto dangos konstrukcijos (su pagrindais) pagal
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 /2019-01-25
reikalavimus.

4.4. Suliniy pakélimas/nuleidimas ir liuky pakeitimas. Esamy inZineriniy komunikacijy
vandentiekio, nuoteky ir pavirSiniy nuoteky, rySiy tinkly Suliniy pakeélimas/nuleidimas iki gatvés ar
Saligatvio naujai klojamos dangos lygio, bei liuky, patenkanciy j gatviy vaZiuojamasias dalis, pakeitimas j
kalaus ketaus liukus su uZraktu bei triukSma slopinanCiomis tarpinémis ne maZesnés nei 40 tony klases.
Esamy vandentiekio ir nuoteky tinkly suliniy / kamery liukus, patenkancius | remonto
projekto darby ribas, pakeisti | kalaus ketaus liukus su UAB ,Siauliy vandenys”
logotipu ir uzrasu ,,Vanduo“ arba ,,Nuotekos*“.

Nuimtus Suliniy liukus su dangciais, trapy groteles ir kt. perduoti inZinerinius tinklus
eksploatuojanc¢ioms jmonéms.

4.5. Suliniy pakélimas/nuleidimas ir vandens surinkimo groteliy pakeitimas. Vandens
surinkimo Suliniy pakélimas/nuleidimas iki gatvés naujai klojamos dangos lygio ir groteliy pakeitimas
naujomis.

4.6. Dujotiekio ,,kapy“ paaukstinimas. Dujotiekio ,kapas“ paaukstinti/nuleisti iki gatvés ar
Saligatvio naujai klojamo dangos lygio.

4.7. Gatvés borty pakeitimas/jirengimas. ISardyti esamus bortus, lauZa iSveZti Rangovo
pasirinktu atstumu, jrengti naujus gatvés bortus ant pagrindo iS betono, atstatyti Saligatvio ir
vaziuojamosios dalies danga, uZasfaltuojant iSardytos dangos (iki 0,5 m ploc¢io) juosta. Borty linija
uzbaigiama nusklembtu (be aStriy kampy) bortu. Ties susikirtimais su pésciyjy Saligatviais, automobiliy
stovéjimo aikStelémis, jvaZiavimais/iSvaZiavimais jrengti nuZemintus gatvés bortus iSkilusius ne daugiau
kaip 4 cm nuo virSutinio asfalto sluoksnio virSaus. Bortai jrengiami i ne Zemesnés kaip 2 lenkiamojo
stiprio klasés ir naudojami ne maZesnés kaip C16/20 klasés betono miSiniai po bortais. Borto jrengimo
detalé.



4.8. Vejos borty pakeitimas naujais. Demontuoti esamus vejos bortus, lauZza iSveZti
Rangovo pasirinktu atstumu, jrengti naujus vejos bortus ant pagrindo i§ ne maZesnés kaip C16/20 betono
klases.

4.9. Trinkeliy dangos paklojimas, naudojant naujas trinkeles. ISardyti esamag
nusidévéjusig danga, betono trinkeliy/plyteliy lauza iSveZti Rangovo pasirinktu atstumu. Atstatyti pagrinda,
iSkasant uZtersta smélj, islyginant, uZpilant 19 cm SNS, 15 cm storio skaldos 0/45 arba 0/32 sluoksnj.
Skaldos sluoksnis gali biiti maiSomas su NAG priemaiSa iki 20 proc. Pakloti naujas betonines trinkeles 8
cm ant 3 cm skaldos atsijy sluoksnio, jrengiant taktilinius (jspéjamuosius) pavirSius ties sankryZomis,
nuovazomis ir susikirtimo vietomis, siiiles uZpildyti atsijomis. Saligatviy nuolydZiai pagal STR
2.06.04:2014 ,,Gatves ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai“.

Ties jvaZziavimy/iSvaZiavimy zonomis ir Saligatvio zonoje demontuotas trinkeles, kurios buvo
jrengtos gretimy sklypy savininky, perduoti sklypy savininkas (pasirasant perdavimo-perémimo aktg).
Jiems atsisakius trinkeliy, jos iSveZamos utilizavimui Rangovo kastais.

Vietose kur Siuo metu néra, suformuoti vienodo plocio Zeldiniy juosta tarp gatves ir Saligatvio
borty, tam tikrais atstumais numatant praéjimus i$ trinkeliy dangos per Zalig zong iki gatvés i$ trinkeliy
dangos.

4.10. Esamy trinkeliy dangos perklojimas, panaudojant esamas trinkeles
(ivaziavimy/iSvaziavimy zonos uz Saligatvio ribes). Dél sklandaus dangy suvedimo, esant poreikiui,
iSardyti geros biiklés trinkeles, esant poreikiui papildyti esama pagrinda iki reikiamo auk3cio sklandZiam
dangy suvedimui, pakloti iSardytas geros biiklés betonines trinkeles ant 3 cm skaldos atsijy sluoksnio,
sitiles uZpildyti atsijomis.

4.11. Jvaziavimy/iSvaziavimy remonto darby atlikimas. Esamos jvaziavimy/ iSvaziavimy
dangos demontavimas, statybinio lauZo/grunto iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu, dangos jrengimas
pagal tipine konstrukcija i$ Salciui nejautriy medziagy 20 cm, Zvyro arba skaldos 15 cm ir asfalto iS AC 16
PD 6 om sluoksniy. [vaZiavimy/iSvaZziavimy plotj ir ilgj derinti pagal esamg situacija.
Ivaziavimy/iSvaZziavimy dalis iki sklypo ribos uZ Saligatvio paliekama iS esamy medZiagy, suvedant
auksciy skirtuma. Dangy suvedimas turi biiti sklandus be staigiy 1iZiy ar dideliy nuolydziy.

4.12. Ploty uzséjimas Zole. Visu plotu tarp gatvés borty ir Saligatviy (abiejose gatvés pusése)
paskleisti ir iSlyginti atveZta dirvoZemj 10 cm storio sluoksniu. Paséti Zolés séklas ir uZaketi grébliais.
Lengvai supliikti dirvoZemj.

4.13. Vertikalus Zenklinimas — esamy nusidévéjusiy kelio Zenkly pakeitimas naujais, kur
teisés aktai leidZia naudoti “0” dydZio Zenklus, iSskyrus pésCiyju peréjos Zenklinima.

4.14. Horizontalus Zenklinimas — horizontalaus Zenklinimo, po atlikty remonto darby,
jrengimas. Horizontalus Zenklinimas atliekamas termoplatinémis medZiagomis.



4.15. GreiCio mazinimo kalneliai — esamy plastikiniy grei¢io mazZinimo kalneliy detaliy
demontavimas prie§ darby vykdyma, saugojimas darby vykdymo metu ir atstatymas pasibaigus darbams.

Ardymo ar saugojimo metu paZeistos ar prarastos detalés, turés biiti pakeistos naujomis
Rangovo saskaita.

4.16. Pésciyjy tvorelés — ties A. Mickeviciaus g. 9 jrengti pésciyjy tvoreles. Tvorelés turi
atitikti Zemiau pateiktq technine specifikacija.

PéscCiyjy apsauginé tvorelé jrengiama i3: 76,1 mm skersmens plieno vamzdziy, jbetonuojant j
C20/25 klasés betong. Tvorelei naudojami 33,7 mm skersmens cinkuoto metalo gaminiai. Tvorelés spalva
tamsiai pilka RAL 7016.

Kamstehs
Atrama © 603 /76.1/889x 2.0mm. L = 1750 mm 2680 mm / Scgmentas @ 33.7 32 mm
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~.. 2761
mm
I mm
285
L 0 -

4.17. ISpildomesios nuotraukes parengimas. ISpildomosios (kontroliné-geodeziné)
dokumentacijos parengimas.

4.18. Kadastriniy matavimy atlikimas. Kadastriniy matavimy bylos (suderintos su VI
,Registry centras“) parengimas, (1 egz. ir CD).

4.19. Statybos uzbaigimo dokumenty parengimas bei teisiné gatvés registracija. Statybos
uzZbaigimo procediiry atlikimas, jei reikia, statybos uZbaigimo dokumenty jkélimas j Infostatyba,
kadastriniy matavimy bylos jregistravimas V] ,,Registry centras®.
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Pirkimo salygy
3 priedas ,,Pasitilymo forma (I pirkimo dalis)*

STASIO PAKARKLIO IMONE 5
Individuali jmoné, Gamybos g. 7a LT-76128 Siauliai, tel. +370 (655) 96133, jmonés kodas 145590161, PVM mokétojo
kodas LT455901610, registro tvarkytojas Valstybés jmonés Registry centro Siauliy filialas

PASIULYMAS

DEL A. MICKEVICIAUS GATVES DARBU PIRKIMO
I PIRKIMO DALIS

2025-01-22
(Data)

Siauliai
(Vieta)

Siauliy miesto savivaldybés administracija
(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo arba tikio subjekty grupés dalyviy pavadinimas, juridinio asmens kodas (- | Stasio Pakarklio jmoné¢,
ai) (jeigu pastilymq teikia fizinis asmuo — verslo ar individualios veiklos pazyméjimo | 145590161, Gamybos g. 7a, LT-
Nr. ar pan.), adresas (-ai) 76128 Siauliai

Ukio subjekty grupés dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis tikio subjekty grupei
(pildoma, jei pasiiilymgq teikia tiekéjy grupé)

Asmens, jgalioto bendrauti su perkanciaja organizacija, kontaktiné informacija | Donatas Mickus, tel.
(vardas, pavardgé, tel., faks., el. p., adresas) +37065596133, el. pastas
info@spi.lt

2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKEJU GRUPES PARTNERIO SAVO JEGOMIS

NUMATOMU ATLIKTI ISIPAREIGOJIMU DALIES VERTE
(pildoma, kai pasiiilymq pateikia tiekéjy grupé)

Partnerio isipareigojimu dalies

Eil. Partnerio pavadinimas Numatomi atlikti jsipareigojimai verté pasiilymo kainoje*

Nr.

EUR (su PVM) Proc.

Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privalo uzpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

3. INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS ISVIESINTI UKIO SUBJEKTUS, KURIU
PAJEGUMALIS, T. Y. SIEKDAMAS ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS,
TIEKEJAS REMIASI

(nurodomi visi itkio subjektai, kuriy pajégumais tiekéjas remsis)

Pirkimo sutarties dalis pasitilymo
kainoje, kuriai ketinama pasitelkti
iikio subjektus*

Eil. Pavadinimas, kodas ir

Nr. sl Numatomi atlikti jsipareigojimai

EUR (su PVM) | Proc.

Ukio subjektai, kuriy pajégumais tiekéjas remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj

1. |




Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privalo uzpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

4. KITI ZINOMI SUBTIEKEJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO
SUTARTT] IR KURIU PAJEGUMAIS NESIREMIAMA JRODINEJANT
KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekéjai kuriy pajégumais tiekéjas nesirems)

Pirkimo sutarties dalis pasitilymo
kainoje, kuriai ketinama pasitelkti
subtiekéjus*

Pavadinimas, kodas ir

Eil. Nr.
adresas

Numatomi atlikti jsipareigojimai

EUR (suPVM) | Proc.

Kiti Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais nesiremiama jrodinéjant
kvalifikacijos atitikties

1.

Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privalo uzpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

5. INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKEJUS (SPECIALISTUS, KURIU
KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIULYMO TEIKIMO METU
DAR NERA TIEKEJO AR SUBTIEKEJO DARBUOTOJAIL TACIAU JUOS
KETINAMA IDARBINTI, JEI PASIULYMAS BUS PRIPAZINTAS LAIMEJUSIU)

Eil. Nr. Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné darbovieté

6. PASIULYMO KAINA

6.1. Pasitilyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasitilymuose kainos nurodytos uzsienio valiuta,
jos turés buti perskaiciuojamos j eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamg orientacinj euro ir
uzsienio valiuty santykj, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uzsienio valiuty santykio Europos
Centrinis Bankas neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatomg ir skelbiamg orientacinj euro ir
uzsienio valiuty santykj pasitilymy pateikimo dieng.

6.2. Apskaiciuojant kaing, turi biiti atsizvelgta i visg pirkimo dokumentuose nurodyta pirkimo
objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudétines dalis. Perkancioji organizacija, tiekéjui baigus
vykdyti sutartj, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy iSlaidy, jei pirkimo dokumentuose
aiSkiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiek¢jas yra ne PVM mokétojas, turi apie tai
nurodyti pasitlyme, nurodant teisinj pagrindg. Tiek¢&jas turi jvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps
PVM mokeétoju. Jei tiekéjas vykdydamas sutart] taps PVM mokétoju, pasitilyme turi nurodyti kaing
su PVM. Pasiiilymy kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesc¢iais, jskaitant PVM. Tuo
atveju, kai mokescius reguliuojanciy jstatymy ir jy jgyvendinamyjy teisés akty nustatyta tvarka
perkancioji organizacija pati turi sumokeéti PVM | valstybés biudzeta uz jsigyta pirkimo objekta, Sis
mokestis jskai¢iuojamas ] pasiilymo kaing (jeigu tiekéjas jo nejskaifiavo pateikiant pasiiilyma,
palyginimo tikslais jskaiCiuoja pati perkancioji organizacija). | pasiilymo kaing privalo buti
iskai¢iuoti visi mokesciai bei visos kitos Tiekejo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, transporto ir visos kitos iSlaidos,
jvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su darby atlikimu pagal Sias pirkimo salygas, ir kitos i$laidos
sutarciai jvykdyti.

6.3. Jeigu pasitilyme nurodyta kaina, iSreikSta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos
zodziais, teisinga laikoma kaina, nurodyta zodziais.

6.4. Bendra pasiiilymo kaina su PVM turi buti nurodoma dviejy skai¢iy po kablelio tikslumu.
Jei trecias skaicius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaicius po kablelio palickamas koks yra, jei
trecias skai¢ius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrajj skaiciy po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz.,




3,14159 suapvalinus iki §imtyjy bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki imtyjy bus 3,12. Sig kaing
sudarancios kainos sudedamosios dalys gali buti iSreikstos neribojant skai¢iy po kablelio kiekio.

6.5. Siuloma kaina:

ﬁl: Pirkimo objektas Kaina, Eur be PVM
1 2 3
1. Apra$o/projekto parengimas 6000,00
2. Darby atlikimas 199023,38
Kitos iSlaidos: iSpildomyjy geodeziniy nuotrauky
parengimas, kadastriniy matavimy byly ir jy
3 kompiuteriniy  laikmeny  parengimas, statybos 4500.00
' uzbaigimo procediros atlikimui reikalingy dokumenty ’
pateikimas (jskaitant statybos uzbaigimo vykdymo
procediirg), teisiné registracija ir kt.
PVM suma, Eur: 209523,38
Pasiiilymo kaina, Eur su PVM: 253523,29
Bendra pasiiilymo kaina Eur su PVM ZodZziais: Du Simtai penkiasdeSimt trys

tukstancéiai penki Simtai dvideSimt trys eurai 29 centai

6.6. Jei ,,PVM* laukas nepildomas, nurodykite priezastis, del kuriy PVM nemokamas: ___

6.7. Nejkainavus kuriy nors darby arba nenumacius islaidy technologiskai biitiniems procesams
atlikti, numatytiems pateiktoje technin¢je dokumentacijoje, laikoma kad Siuos darbus pasitilyma
pateikes dalyvis atlieka savo saskaita.

7. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMA
Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiiilymu CVP IS priemonémis:

Ar dokumente yra Paaiskinimas, kokia
Eil. Lapu konfidencialios konkreti informacija
Dokumentas = q "
Nr. skaicius informacijos™? dokumente yra
(Taip / Ne) konfidenciali ir kodél
1 2 3 4 5
1. EBVPD 14 Ne
2. Pasitilymo galiojimo uztikrinimas 6 Ne
3. Mokejimo saskaita ir pavedimo 2 Ne
kopija
4. Stasio Pakarklio jmonés dokumentai 60 Taip Visi dokumentai. Komerciné
deél tiekéjo patikimumo paslaptis
*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra
pasitlymo kaina arba, kad visas pasitilymas yra konfidencialus;

2. tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos
pasitlyme néra;

3. pasitlymo dalis, kurios dalyvis nenurodé kaip konfidencialios, bus vieSinama VieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 19 d. jsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

PasiraSydamas §j pasiiilyma, tvirtintu, kad:

. esu susipazings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojanciais Lietuvos Respublikos
Jstatymais, pojstatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja vieSyjy pirkimy atlikimo tvarka bei gali
turéti jtakos bet kokiems tarp perkanciosios organizacijos ir tiekéjo susiklostantiems santykiams,
kylantiems i§ $io pirkimo ir (ar) susijusiems su Siuo pirkimu;

o sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis ir procediiromis,




o pasitlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska,
ko reikia tinkamam sutarties jvykdymui;
o pasiiilymas galioja 3 mén. nuo pasiiilymy pateikimo galutinio termino pabaigos;

Direktorius Donatas Mickus

(Tiekejo arba jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas) (Parasas) (Vardas, pavarde)
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