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Akmenés rajono savivaldybés administracija, jmonés kodas 188719391, atstovaujama
Algirdo Bucio, veikianéio pagal Savivaldybés tarybos 2015-04-30 sprendima Nr. T-106(E),
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kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré %ia Statybos rangos darby sutartj
(toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai - darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby pradZia — pirmos Pagrindinés sutarties pasiraymo atveju — Statybvietés
perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data, sekanéiy Pagrindiniy sutar&iy pasira§ymo
atveju — Pagrindinés sutarties jsigaliojimo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo—priémimo akto pasiraymo dienos (Pagrindinés (-iy) sutarties atveju, jei
nebus uzbaigti Darbai pagal parengtus techninj ir techninius darbo projektus) ir Statybos
uzbaigimo akto pasira§ymo dienos (paskutinés Pagrindinés sutarties atveju, kuomet bus
uzbaigti Darbai pagal parengtg techninj ir techninius darbo projektus), jskaitant Darby
perdavima UZsakovui ir atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy
rezultatai yra teigiami.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémima, pasira$omas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, prie$ suradant baigto
rekonstruoti pastato Statybos uzbaigimo aktg.

Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i$laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali bfiti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i¥skyrus [ranga).

Projektas:

1.8.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto
pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte.
Techninis projektas parengtas UZsakovo projektuotojo ir yra Sios Sutarties dalis ir yra
privalomas Rangovui;

1.8.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis
etapas, Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir
pagal kurj atliekami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemones bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama

Iranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
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Statinio statybos techninés prieZitros vadovas ~ asmuo, paskirtas UZsakovo
organizuoti statinio statybos techning prieZifira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Projekts, ar statybos metu latkomasi Sutarties salygy, LR teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy,.

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZitiros vadovams ir priZifirintis
Techninio projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas* nustatyta tvarka
sudarytos statybos uZbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad
statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
MedzZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teisg vadovaujantis Sutarties salygy 4.1, punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.
Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui
uz savalaikj, tinkama bei pagal Sutart] Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty
i8taisyma.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kur] UZsakovas prane$é¢ Rangovui kaip apie UZsakovo
personala.

Ziniarastis (Veikly sqrasas) — Darby grupiy (etapy) sarasas, uZpildytas Rangovo
silomomis Darby kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viedyjy
pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina
atlikti projekto ,,V¥] Naujosios Akmenés ligoninés pastaty Naujojoje Akmenéje,
Zemaitijos g. 6. rekonstravimas® rangos darbus, nurodytus Sutarties 9.1. punkte,
parengti Darbo projekta (jei darbai atliekami pagal 2010 m. techninj projekta), atlikti ir
perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui bittinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami
kaip paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1.%ios Sutarties sglygos;
3.2.2.Pirkimo vykdymo dokumentai,
3.2.3. 2010 m. techninis projektas, 2013 m. techninis darbo projektas, 2014 m.
techninis darbo projektas;
3.2.4.kiti dokumentai (jeigu yra).
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Vieto] Techniniame projekte ir/ar techniniuose darbo projektuose nurodyty konkreéiy
modeliy, konkretaus proceso ar prekés Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar
kilmés MedZiagy galima naudoti analogi$kas, ne prastesniy parametry ir kokybés
medZiagas.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i8skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinto UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista
bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame
dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebfity paZeisti Lietuvos Respublikos vieduyjy pirkimy
istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas
VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali baiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy,
kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti
pastilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontrolivoti ir jy
kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus
laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, pra$ymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi biiti
siun¢iami faksu, padtu arba elektroniniu pasdtu, jy originalus visais atvejais jteikiant
UZsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siundiant registruotw/kurjeriniu pastu
kiekvienam 1§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiradinéjimui
nurodyti Sios Sutarties 15.2. punkte.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Pagrindine sutartj, reikia atlikti Darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Pagrinding sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal
techninj projekta/techninj darbo projekts ir kitus dokumentus, ir jie yra biitini Pagrindinei
sutar¢iai tinkamai jvykdyti, juos Rangovas atlieka savo saskaita.

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Statybvieté ir jos valdymo teisé Rangovui bus perduodama ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo pirmos Pagrindinés sutarties pasirafymo. Rangovas, perémes statybviete, turi
prisiimtt atsakomybe uZ ja visos Preliminariosios Sutarties galiojimo laikotarpiui arba iki
Statybos uZbaigimo akto pasira§ymo dienos arba iki Preliminariosios sutarties
nutraukimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasira§ant Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai nustatyta tvarka. Jeigu
UzZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui,
Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darby.
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UzZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 ,Statinio statybos techniné prieZitira* vykdys
modernizavimo darby technine prieZitirg.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti)
statyba leidZiant] dokumenta bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus prane§imus, paraikas, dalyvauti posédZiuose, Darby vykdymo, perdavimo bei
Statybos uZbaigimo akto idavimo metu (jei baigti etapo Darbai). UZsakovas privalo
apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél ioje pastraipoje minimy
dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

UzZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

UzZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria
modernizavimo darby dalimi iki Darby atlikimo akto ar Statybos uzbaigimo akto
pasiradymo dienos.

UzZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebgjes nukrypimus nuo Sutarties salygy,
bloginanéius Darby rezultato kokybe, ar kitus trilkumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui. Jeigu Darby atlikimo metu paai$kéja, kad Darbai nebus tinkamai atlikti,
Uzsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protinga termina trikumams pasalinti, o jeigu
Rangovas per nustatyta terming $io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti
atlyginti nuostolius.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta (jeigu Darbai bus atliekami pagal 2010 m.
parengta techninj projekts), vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
Techniniame projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir
bréZiniais, laikydamasis pateikto Darby grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy
Istatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos
techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZian€ius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu,

Rangovas vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais savo léSomis privalo
parengti Darbo projekta (jeigu Darbai bus atliekami pagal 2010 m. parengtg techninj
projekta). Darbo projekts turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys
atitinkamg galiojantj kvalifikacijos atestata.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi atitikti statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* keliamus reikalavimus. Darbo projektas gali biti
rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniy dokumentais
(1% anksto parengus sprendinius, biitinus statinio statybai pradéti, o kitus — statybos metu).
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Jei darbo projektas rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu, jis turi biti
pateiktas Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui patvirtinti per 40 kalendoriniy
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo. Rangovas privalo per 40 kalendoriniy dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo pateikti darbo projekto konstrukcinés dalies teigiama ekspertizés
iSvada.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 40 kalendoriniy dienu, gali:

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas
neatitinka). Netinkami sprendiniai turi biti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti
pakartotinai perZiiirai, arba

5.4.2. pranedti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyta terming Statinio statybos techninés prieZitros vadovas pastaby
nepateikia, Rangovas igauna teis¢ praSyti Darby atlikimo termino pratesimo.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcinés dalies sprendinius pagal
ekspertizés pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas
nenukentéty ir nepatirty

nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*.

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip
atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikimg. Subrangovai, kurie buvo nurodyti
Rangovo pasiGlyme konkursui, gali biiti pakeisti kitais subrangovais tik gavus radytinj
Uzsakovo sutikima, ir tik tokiu atveju, jeigu jie nebegali vykdyti savo Gikinés veiklos,
arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus Rangovui. Rangovas privalo uZtikrinti, kad
naujy subrangovy kvalifikacija tenkinty konkurso salygose subrangovams nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus.

Rangovas patvirtina, kad yra gavgs visa biiting informacijg, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira¥ymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamam Darby vykdymui ir uZzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitimy
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.10.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir 3iuksles;
5.10.2. gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy instituciju bei apsir@ipinti
reikiamais materialiniais i$tekliais ir uZ juos jmonéms apmokéti savo léSomis. Tokie
leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy uZzdarymo leidimus, darbo leidimus,
leidimus radijo ry§io priemonéms, leidimus Zemés darbams ar inZineriniy tinkly
perkélimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.
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5.10.3. sandéliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.10.4. valyti ir priZitiréti patekimo j Statybvietg kelius, koridorius, laiptines ir
aplinkg nuo 3iuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j
Statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais
Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi
biiti atsakingas uZ bet kokj $iy patalpy ar keliy remontsg, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy;

5.10.5. savo sgskaita parengti techning dokumentacija, reikalingg Darby
perdavimui  Statybos uZbaigimo komisijai (i¥pildomuyjy nuotrauky, kadastriniy
matavimy bylos ir/ar kt. reikiami dokumentai);

Prie§ pradedant kasimo ar kitus panaSius darbus, galin€ius paliesti esamas
komunikacijas, Rangovas privalo susipazZinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip
drenazas, telefono, elektros linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panafiais.
Rangovas turi biiti atsakingas uZ keliams padarytg Zalg, drenazo tran3éjy, vamzdziy,
kabeliy arba jy aptarnavimo paZeidimus, kurivos padaré jis arba jo subrangovas (-ai)
atlickant Zemés kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo sgskaita bei laiku
uZbaigti darbus. Rangovas pats apsirtipina vandentiu ir elektra ir laikosi visy atitinkamos
valdZios instancijos taisykliy ir padengia visas su tuo susijusias i§laidas.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama Jrangg ir
MedzZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina,
apZiuri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas
ar statybos darbus apie tai ra¥tu neprane$¢s Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo
sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirGpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo
dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti
dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieifiros vadovui prie$ atliekant
bandymus), eksploatacijos ir prieZifiros instrukeijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés
prieZitros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie¥ 3
darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio
statybos technineés prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
MedZiagos arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip
kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti
tg Darbo projekto dalj, [ranga, MedZiagas arba Darby kokybg atitinkamai apie tai rastu
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5.18.

5.19.
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5.21.

5.22.

5.23,

5.24.

5.25.

pranefdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
i3taisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.17.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
metu;

5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais,
susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty€inio
veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieZitiros ir Statinio projekto vykdymo prieZiliros vadovams lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZz Darbus nuo Darby pradZios iki kol
visiems Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus i¥duotas Statybos uZbaigimo aktas.
Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy
prieZiiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai,
Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijos turi buti pakankamai
i3samios, kad UZsakovas galéty naudoti, priZifiréti, i§montuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Irangg. Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tickta
arba jrengta pagal $ig Sutart]. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimus
(polisus). Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos, ir turi
galioti iki Statybos uZbaigimo akto idavimo.

Rangovas per 10 darbo dieny po Sutarties pasira§ymo, privalo pateikti Uzsakovui
lokalines samatas.

Jeigu Rangovas véluoja pateikti Darby vykdymo grafika arba lokalines sgmatas Sutartyje
nurodytais terminais, jam be atskiro UZsakovo jspéjimo bus taikoma 300,00 Eur dydZio
bauda. Baudy sumokéjimas neatleidZia nuo pareigos pateikti Darby vykdymo grafikg ir
lokalines samatas.

Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Statybos uZbaigimo akto pasiraymo
dienos be i$lygy privalo pateikti UZsakovui besglygi¥ka pirmo pareikalavimo garantinio
laikotarpio jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo uZtikrinima (banko, kredito unijos arba
draudimo bedrovés). Draudimo suma — 7 (septyni} procentai nuo Sutarties kainos be
PVM. Draudimo laikotarpis — 2 (du) metai nuo Statybos uZbaigimo akto pasira§ymo
dienos. Statinio drandimo dalykas — Rangovo jsipareigojimy nevykdymas objekto
garantinio laikotarpio metu.

Jeigu Rangovas neapsidraudZzia arba neturi galiojantio draudimo, kaip to reikalauja
Pagrindinés sutarties sglygos, UZsakovas gali nutraukti Sutartj arba savo saskaita



5.26.

5.27.

6.1

6.2.

6.3.

6.4,

apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky
suma atimama i§ artimiausiy mokéjimy Rangovui.

Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby be
pateisinamos prieZasties, Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui
negragZinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta iame
uZtikrinime.

Rangovas privalo informuoti UZsakova apie Rangovui restruktiirizavimo arba bankroto
bylos iskélima.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra / ménuo nuo Darby pradZios. Rangovas iki Darby atlikimo
termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (e
taikoma).

Rangovas Darbus privalo vykdyti pagal grafika, kurj, suderinta su Uzsakovu, turi pateikti
per 5 darbo dienas po Sutarties pasirafymo. Darby vykdymo metu, atsiZvelgiant j
Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas. Darby grafiko laikymasis
yra esminé Sutarties sglyga.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba bei nepateikia UZsakovui pagristy
irodymy, pateisinan¢iy Darby velavimg, nepradeda taisyti defekty pagal techninés
prieZitros vykdytojo radtiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau nei per 3
kalendorines dienas, Rangovas moka UZsakovui delspinigius dél vélavimo, kuriy dydis
yra 0,02 % nuo Sutarties kainos uZ kiekvieng praleista termino dieng. Delspinigiai
Rangovui bus skaiiuojami iki kol likviduojamas Darby atlikimo atsilikimas pagal
suderintg Darby grafikg ir i3taisyti defektai. Delspinigiai negali biti reikalaujami, jei
véluojama dél prieZaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Jei Rangovas neatlicka visy Darby Pagrindinéje sutartyje nustatytu laiku, bei
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan&iy Darby vélavima, UZsakovas turi
teis¢ nutraukti Sutartj, tuo atveju Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui
negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta
uZtikrinime. Jei $iuo atveju, Pagrindiné sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja
toliau vykdyti Pagrinding sutartj, UZsakovas turi teise reikalauti Pagrindinés sutarties
ivykdymo uZtikrinime nurodytos sumos i¥mokeéjimo UZsakovui ir Rangovas UZsakovui
papildomai moka 0,02 procento delspinigius vz kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutarties
kainos.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas ne ilgiau kaip iki 3 ménesiy, o Darby
vykdymo grafikas gali bati koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybs,
technologinis procesas priklauso nuo gamtiniy sglygy);

6.42. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto
nuostatomis;

6.4.3. UZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindine sutartimi jam
nustatytus jsipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai;

6.4.4. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby
atlikimo terminams;



6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

6.4.5. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas,
klititys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) UZsakovo
samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trikdo laiku atlikti Darbus.

Darby pabaiga pagal Pagrinding sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi
Pagrindingje sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby
Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji
dokumentacija ir pasira8yti Darby perdavimo-priémimo aktai (taikoma Pagrindinei
sutariai tuo atveju, jei néra pasiraSomas Statybos uZbaigimo aktas), suradytas Statybos
uzbaigimo aktas (taikoma paskutinei Pagrindinei sutar¢iai) ir UZsakovui perduoti visi
statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

UtZsakovas, radtu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai
Darby atlikimo terminas turi biti prat¢siamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise | pagristai patirty papildomy Islaidy
apmokéjima.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.
1. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Besalygiska, pirmo pareikalavimo Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (pagal Konkurso
dokumenty 9 prieda), Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip 5 darbo dienas
nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Uztikrinimo suma 7
(septyni} procentai nuo Sutarties kainos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalicja
banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo radto i¥davimo
dieng ir turi galioti visg Sutarties laika (jskaitant Darby atlikimo bei apmokeéjimo uz juos
terming). Paskutineés Pagrindinés sutarties atveju Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi
galioti iki Rangovas UZsakovui pateiks defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimg. Jei Darby atlikimo laikotarpis yra prat¢siamas, atitinkamai turi biiti pratestas
ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas. Sutarties atlikimo uZtikrinimo kopija
Rangovas privalo pateikti UZsakovui el. paStu: info@akmene.lt minéto uZtikrinimo
i¥davimo diena, originalas auk&Ciau $iame punkte nurodytu terminu pateikiamas
iSsiun€iant paStu ar jteikiant tiesiogial UZsakovui.

Sickdamas uZtikrinti Sutarties jvykdyma Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Sutarties pasira§ymo, vietoje Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento
gali | UZsakovo saskaita banke pervesti suma ne ma¥esne nei 7 % nuo Sutarties kainos.

Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas sickdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naujg
Sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio suma ne maZesné kaip 7 (septyni) proc. nuo visos
Sutarties kainos.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.
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7.6

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti
Sutartj.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.1 punkte.

8. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:
8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir/arba
8.1.2.kai pasira§omi Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uZbaiges Darbus, su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
kreiptis 1 Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova.

UZsakovas privalo uZtikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas, gaves
Rangovo pradymg pagal 8.1. punkta, per 5 darbo dienas privalo:

8.2.1.kartu su UZsakovu atlikti bendrg Darby apZifirg ir patikrinimg, po kurio
Statinio statybos techninés prieZilros vadovas privalo parengti Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos
naudojant Darbus pagal paskirt], sgrasg. Tokiame sagraSe turi biti nurodoma, iki kada
nebaigti Darbai ar defektai turi buiti pasalinti. Darby perdavimo-priémimo akta pasiraso
Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas. Pasirasius Darby
perdavimo-priémimo akts Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas kartu su
Uzsakovu privalo kreiptis j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél
Statybos uZbaigimo procediiros pradéjimo; arba

8.2.2.ra8tu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraomas Darby perdavimo-
priémimo aktas bei pradéta Statybos uZbaigimo procediira.

Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, $iuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui, UZsakovui ir
komistijai tinkamas darbo salygas statiniams apZifiréti, skirti biiting reikalingg transportg
bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti komisijos
nurodytus Bandymus ir i§taisyti nustatytus defektus.

Rangovas, uZbaiges Darbus, dalyvaujant UzZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja Statybos uZbaigimo komisijos sudarymg ir jos darba, paruciia
statybos uZbaigimo akts ir pateikia statybos uZbaigimo komisijai visa reikiamg
dokumentacijg vadovanjantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja
oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpj paSalinti
statybos uZbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus
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9.8.

9.9.

9.10.

pirmo pareikalavimo garantinio laikotarpio jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo
uztikrinimg bei Rangovas i5taiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus
Darby perdavimo-priémimo metu (taikoma galutinei Pagrindinei sutar&iai).

UZsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangove pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai
jis turi teisg¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis — 0,02% nuo
laiku neapmokétos sumos per diena.

Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti visus atliekamus mokéjimus pagal $ig Sutartj tuo atveju,
jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol
paZetdimai bus pilnai pasalinti ir/arba bus sumokétos netesybos, jei jos Rangovui dél jo
kaltés yra taikomos. Taip pat UZsakovas turi teis¢ iSskaiCiuoti netesybas (baudas,
delspinigius) 1§ Rangovui mokétiny sumy.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeidiama, i§skyrus Siame punkte nurodytais
atvejais;

9.10.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punktg
iforminus pakeitima Sutarties kaina gali bGti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar
papildomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo.
Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos
apskai€iuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis sgmaty skaiiavimo programos Sistela bazéje nurodytomis
Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby
poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skaiiavimo
programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo
laikotarpiu;

c) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiéiuoti pagal
(b) punkte nurodyta samaty skai¢iavimo programa, papildomu/nevykdomy darby kdina
nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su juo susijusius
mokesgius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy iSlaidy ir pelno) islaidas, kurios negali biiti didesnés uZ bendra viduting rinkos
kaing (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai
jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esan&iy tkio subjekty darby kainas, i¥skyrus
tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek iikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina
nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i3laidos joms jsigyti, o pridétiniy i§laidy
ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy i§laidy;

9.10.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokes&io (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai&iavimo
formul¢ pasikeitus PVM tarifui:

§, =4+ —TA)
1+ =5
( 100)

T,
x(1+-—X
( 100)



9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1, Sutarties kaina yra 6 220,17 ($efi tikstanciai du Simtai dvideSimt eury, 17 ct) eury, i§
kurty PVM sudaro 1 079,53 (vieng tiikstant] septyniasdesimt devynis eurus, 53 ct) eury.
Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Lokalinés | Lokalinés Lokalinés samatos | Darby kaina Darby kaina
sgmatos sgmatos . . PVM, Eur
Eil Nr. Kodas pavadinimas be PVM, Eur su PVM, Eur
1 3. Védinimas 2 624,62 551,17 317579
2 4.1.1. Vandentiekis 121549 255,25 1470,74
3 8. Elektrotechnika 1300,53 273,11 1 573,64

I5 viso: | 5 140,64 1079,53 6 220,17

9.2. Siai Sutar&iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus
UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

9.3. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Ziniarastyje (Jkainotame veiklos sarase) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy)
kainos. Rangovo pateikty lokaliniy sgmaty suma pagal atskiras Darby grupes turi sutapti
su Rangovo pasifilyme pateiktu Ziniara3éiu (jkainotu veiklos sgrasu).

9.4.  Ziniarastyje (Ikainotame veikly sara¥e) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos
sumokamos uZ atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose numatyta tvarka.
Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos techninis priZitirétojas,
patikrindamas atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Ziniaratyje
(Ikainotame veikly sgrase) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktidkai
atlikta ir pranesti Rangovui.

9.5.  Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius, paZymg apie atlikty darby verte ir PVM saskaitg faktiirg. UZsakovas,
gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas
atlikty darby akta i¥skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sufarties. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus
atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo itaisymo
I8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatliecka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo prane¥¢s UZsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasgiy, turi biiti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokeéti suma yra teisinga.

9.6.  Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraio Darby perdavimo-priémimo akta (taikoma kuomet nepasiraomas
Statybos uZbaigimo aktas) ir Statybos uZbaigimo akta, Rangovas pateikia besglygiska



10.1.

Sy - Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)

S¢ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiéiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaidiavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

1, - naujas PVM tarifas (procentais)

Perskai¢iavimas vykdomas po priimto jstatymo, keifiandio PVM mokes¢io dydj,
paskelbimo Teisés akty registre per 10 kalendoriniy dieny. Perskailiuota kaina
iforminama Saliy pasiraSomu susitarimu, kuris yra neatskiriama $ios Sutarties dalis, ir
taikoma po perskaitiavimo atliktiems Darbams apmokéti;

9.10.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io bus didinama
arba maZinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau
nei vienerius metus. Sutarties kaina bus perskai€ivojama (didinama arba maZinama) ne
dazniau kaip kas vienerius metus skai¢inojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir kai
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutiné
metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties
sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios
neiSmokétos Sutarties kainos dalies didinimas/mazinimas atlickamas jei, praéjus metams
po Sutarties kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos
paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Nei¥mokéta
Sutarties kainos dalis didinama/maZinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja
infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj dél Sutarties
kainos perskai¢iavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés raSta apie kainy pokytj. Susitarimas padidinti/sumazZinti Sutarties kaing
isigalioja sura$ius jj rastu ir abiems Salims patvirtinus parasais.

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, bitini Darbams uZbaigti, gali buti atlickami tik dél iki Sutarties
pasira$ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan&iy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinimg taip
pat Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy
ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darbg, Jrangg, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan&ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei §iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia
Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.



10.2.

10.3.

10.4,

10.5.

10.6.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1.  jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraS§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, bitina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, ra$tu pagrindZiamos
aplinkybés, salygojanéios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdyting Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal 9.10.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, kurios
pagrindu pagal 9.10.1. punktg koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan&iy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas 1é8as, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj, t.
y. PasiGlyme nurodytos MedZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar
pan.) biitina keisti kitu Darbu, radtu pagrindZiamos aplinkybés, salygojan&ios bitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.10.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo baidus, bei siilymg dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby
siilomy atlikti Darby lokaline samata, sudaryta pagal 9.10.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir biitini Sutariai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby
biitinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo paraSais, bei rastu
suderinamas su Uzsakovu;

10.2.4.  jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekts, tai papildomy darby
pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirdija statinio statybos
skaiCtuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 , Statinio
projektavimas* (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, pagal
9.10.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos
skai¢iuojamg kaing, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*
(Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcua papildomi darbai
isigyjami vykdant atskira pirkimg Lietuvos Respublikos viefyju pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Techninio priZiirétojo/UZsakovo nurodymg
atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétines dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techniniam projektui (Darby apimdiai,
techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeign Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaidg arba
techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZzsakovui. UZsakovas, gaves tokj
Rangovo prane3ima, privalo pateikti trikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo



10.7.

11.1.

[1.2.

11.3.

11.4.

nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - prane3ti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame punkte minimy prieZaséiy, uZdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy I3laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo
termino pratgsimo ir tokiy papildomy I§laidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajéglis vykdyt: isipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradetos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali
pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
prieZastis;

10.7.2. gaves tokj pranefimg, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarima dé] Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai
Subrangovui, tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti,

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UzZsakovas, nustatgs Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant
Darbg (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio nandojimo metu), taip pat jei
jie buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos ra$tu praneiti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkandiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Rangovas garantinio galiojimo metu gaves i§ UZsakovo prane$img dél paaikéjusiy
Darby kokybés, atsiradusiy trikumy turi neatlygintinai i$taisyti tokius trilkumus per
UZsakovo nurodyts terming arba technologiskai trumpiausia jmanomg terming. Jeigu i3
susiklos&iusiy aplinkybiy tampa aikn, kad triikumy nebus galima pagalinti per UZsakovo
nurodytg laikg, Rangovas ne véliau, kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranefimo i3
UZsakovo gavimo, privalo pranedti UZsakovui apie negalimumg jvykdyti pranelime
nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmy plang dél
jsipareigojimy jvykdymo labiausiai UZsakovo interesus atitinkan¢iu ir jam priimtinu
biidu. Rangovo prane§imas turi biti pagristas objektyviais duomenimis.

Jeigu Rangovas nejvykdo 11.3. p. nustatyty pareigy arba pateikia UZsakovui nepriimting
veiksmy plang, yra laikoma, kad jis atsisaké jvykdyti garantinius jsipareigojimus, néra
pajégus juos jvykdyti, arba jy nejvykdé. Tokiu atveju UZsakovas turi teise pats arba
pasitelkdamas treéiuosius asmenis i8taisyti Rangovo atlikty Darby triikumus, o Rangovas
privalo ne véliau kaip per 5 (penkias} dienas nuo UZsakovo pareikalavimo atlyginti tokias
i§laidas. UZsakovas taip pat turi teise pasinaudoti Rangovo pateiktomis garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo priemonémis.



12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1, Sutartis gali bti nutraukta abiejy Saliy radti¥ku susitarimu.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.6 punkts, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

UzZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties salygy 12.3 punkte nurodyty Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovo nurodymuy, visais pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo galiojimo;

12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai$kiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniaradtyje (Veikly sarase)
nurodyty grafika ir tampa aigku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma;

12.4.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tikine veikla,
arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogidka
situacija;

12.4.4.  kai keiliasi Rangovo organizacing struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui.

UZsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i3vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20
dieny apie tai raStu prane§¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i$
Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.4 punkta:

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto
i8saugojimo arba del Darby saugos;

12.5.2.  UtZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty i$taisymu, delspinigius
dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties.
UZsakovas, padargs tokius atskaitymus uZ papildomas I$laidas, praradimus ir nuostolius,
visg likusig Rangovui mokéting suma privalo imokeéti Rangovui.

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj
ne veliau kaip prie§ 20 dieny apie tai ra$tu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi biiti sumokéta:

12.6.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.6.2.I3laidos uZ [rangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
tam tikslui jsigijo. UZsakovui sumokeéjus, $i Iranga ir Med¥iagos tampa UZsakovo
nuosavybe;

12.6.3.bet kurios kitos I3laidos arba jsipareigojimai, kurivos Rangovas pagristai
prisiemé tikédamasis baigti Darbus,



12.7.

12.8.

13.

14.1.

14.2,

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
jpareigoti juos vykdyti kita rangova.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutart], jeigu:

12.7.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.6. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo;

12.7.2. UzZsakovas visi§kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.7.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei
90 dieny.
Rangovas gali bet kuriuo 3iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20
kalendoriniy dieny apie tai ratu pranel¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylanéiy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygnu punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodyts terming privalo:

12.8.1.nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés
ar turto i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.8.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.8.3.pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gin&us stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
ra$tu isdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gindo sprendima. Gavusi pasiiilyma
gindg spresti derybomis, Salis privalo  ji atsakyti per 30 dieny. Gin&as turi biiti iSsprestas
per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginéo i$spresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i pasifilyma gin&a spresti derybomis,
kita Salis turi teise, jspédama apie tai kit Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo
proceduros etapo. Visi gincai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy
i8spresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos- civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka pagal UZsakovo buveinés viets.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visidkai ar i¥ dalies atleid¥iama nuo atsakomybeés uz Sutarties nevykdymg
del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksg, jeigu Salis nedelsiant prane$é¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveiki
isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy



sprendimai, sukéle bet kurios i¥ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3.
nenugalimos jégos (force majeure).

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél

15. KONTAKTAI

15.1.
bendrauti lietuviy kalba.
15.2. Saliy rekvizitai:
UZSAKOVAS

Akmenés rajono savivaldybés administracija
Kodas 188719391

PVM mokéjimo kodas — ne PVM mokétojas
L. Petraviéiaus a. 2

LT-85132 Naujoji Akmené

A.s. Nr. LT09 4010 0433 0001 0060

AS Luminor bankas

Banko kodas 40100

Tel. (8 425) 57 133

Faksas: (8 425) 56 594

El. patas info@akmene.t

Algirdas Buéys

Administracijos dlrekt laus pavaduotojas

................................

.......................................

Akmends rajono savivaldybds sdm!rﬂstm

Investicrfy if projekhyaa g
vedéjo pavaduoiofd
Biruté Navickfe
oAXI-03°OF Abmends rajono sotiveldybés odmasizoer
Statybos skyriaut vodéjag

Skarnés rajons savlvaldybés administractias

J!‘ﬁ“slrl,lqrrprq,uﬂqvafdymoymm
Dawa Tusiend j?/ —
A0/§-03-0%

MWWW

Yifgly m e Akmanés rajong savivaidybés admimstrp.
Teisés ir parsonato skyriavs
Vyrausiot specialisté

MA‘J’OJ hi Vida Lzpdyts

A X U-!duro_li

241 5~

Visais su Sutarties igyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirafinéti ir

RANGOVAS

UAB “Tel$iy meistras*
Kodas 180263021
PVM mokétojo kodas LT802630219
MaZeikiy g. 3,

LT-87101 Telsiai

A.s. Nr. LT667300010002598274
AB Swedbank bankas

Banko kodas 73000

tel. (8 444) 52 624

faksas (8 444) 52 624

El. pastas info@tmeistras.cop

...................................

uiccme bendrnvé
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UAB "Tel8ig meistras"

Lokaliné sgmata Nr.

Sudaryta 2015.10 kainy lygiu.

Komplehsas: V§j Naujosios Akmenés ligoninés pastaty Naujojoje Akmenéje,iemaitijos g.6,rekonstravimas
. V3j Naujosios Akmenés ligoninés pastaty Naujojoje Akmenéje,Zemaitijos
Objektas: .
g.6,rekonstravimas
Zintarastis: Védinimas (Diamy $alinimas) If viso uf
Eil. | Darbo Darbuy ir iflaidy Mato | Kiekis Tiesioginés iSlaidos
Nr. | kodas aprasymat vat Darbas | MedZiagos M'echa‘- I§ viso
nizmai
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 1 N20-161 {Apvalis ortakiai cinkuotos skardos m2 32,93 185,82 518,40 7’0-4-,22i
: il
IE viso #1 185,82 518,40 704,22 €1!
Kiti darbo uzmokeséio priskaitymai 8,0% 14,87 €
Papildomy medZiagy verts
Papildomu mechanizmy verté
Soc. draudimas 31,00% 62,21 €
I viso #2 (i¥laidos statinio statybos darbams) 262,90 518,40 781,30 €
Statybvietés i3laidos 5,00% 5,00% 5,00% 39,07 €
I viso #3 (tiesioginés ilaidos) 276,05 544,32 820,37 €!
Indeksas 1,00 1,00 1,00 )
Po indeksacijos if viso i 276,05 544,32 820,3%:
Pridétinés i§laidos £720,00% ! 40,14 €'
Pelnas C2,0% 2,0%, 2,0% 17,21 €
I5 viso #4 (su netiesioginémis i$laidomis) / 322,51 555,21, 877,72 €
PVM 21% 21%, 21%| 184,32 €
I8 viso #5 (kaina su PVM) 390,24 671,80’1 1 062,04 €
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UAB "Telsiy meistras”

Lokaliné sgmata Nr.
Sudaryta 2015.10 kainy lygiu.

Kompleksas: V¥j Naujosios Akmenés ligoninés pastaty Naujojoje Akmenéje,Zemaitijos g.6,rekonstravimas
} Vij Naujosios Akmenés ligoninés pastaty Naujojoje Akmenéje,Zemaitijos
Objektas: .
g.6,rekonstravimas .
Ziniarastis:  Vtdinimas (Damy Salinimas) I viso uf
Eil.| Darbo Darby ir iflaidy Mato | Kiekis Tiesioginés iSlaidos
Nr. | kodas aprasymai vat Darbas | MedZiagos M.echa.- I5 viso
nizmai
1 2 3 4 5 6 7 8 9
24 N20-161 {Apvalis ortakiai cinkuctos skardos m2 | 40,39 227,92 635,83 863,75
l t
36 | N20-161 jApvalds ortakiai cinkuotos skardos U m2 T 19.63 110,77 30‘9,03I i 419,80
. I ]
42 | N20-161 jApvalils ortakiai cinkuotos skardos | m2 552 ' 3115 86,89, ; 118,04
I§ viso #1 369,84 1031,75 . 1401,59€
Kiti darbo uZmokeséio priskaitymai 8,0% . 29,59 €
Papildomy medZiagy verté , ,
Papildomy mechanizmy verté i
Soc. draudimas -~ 31,00% 123,82 €
I3 viso #2 (i8laidos statinio statybos darbams) 52325 1031,75 . 1555,00€
Statybvietés i§laidos 5,00% 5,00% S,OO%E 71,75 €
IS viso #3 (tiesioginés i§laidos) 549,41, 1083,34 b 1632,75€
Indeksas _ _ 1,007 1,00 1,00i
Po indeksacijos i viso I 54941 ! 1083,34 ; 1632,75€
Pridétinés idlaidos 20,00%, 79,89 €
L Pelnas 2,0% 2,0% 2,0%, 3426 €
I3 viso #4 (su netiesioginémis i¥laidomis) | 641,89 1105,01 . 1746,90 €
PVM L / ; 21% 21% 21% 366,85 €
I3 viso #5 (kaina su PYM) . 776,69 1337,06; ( 2113,75€!
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Ufduruii

L TELSH]

akciné hendrove

MEISTRAS“




UAB "Telsiy meistras"
Lokaliné sagmata Nr,
Sudaryta 2015.10 kainy lygiu,

Kompleksas: V3j Naujosios Akmenés ligoninés pastaty Naujojoje Akmenéje,iemaitijos g.6,rekonstravimas
Objektas: V§j Naujosios z:\kmenés ligoninés pastaty Naujojoje Akmenéje,zemaitijos
g.6,rekonstravimas X
Ziniarastis: Vandentiekis (Karitas vandentiekis) I3 viso uil
Eil.| Darbho Darby ir i§laidy Mato | Kiekis Tiesioginés iSlaidos
Nr. | kodas aprasymat vat Darbas | MedZiagos M-echa.- I8 viso
nizmai
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skyrius Ritsys
6  N16-61 Moviniy ventiliy, &Giaupy, voztuvy, vat | 8 | 15,99! 56,69 72,68,
: kuriy D iki 50mm, prijung. ; i
l .
j 7 ;TN26-21 8 |'Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, | 100m 0,8 ; 50,66 136,52 187,18
t ; izoliavimas folija padengtais kevalais : l
i H
8 N26-219 Vamzdyny, kuriy skersmuo daugiau [00m | 1,96 | 143,93; 465,91 614,84
kaip 32 mm ir maZiau 57 mm, ; i
\ iizoliavimas folija padengtais kevalais ' !
| . |
25 ' N16-118 Vid3ild.ir vandent.sist.vamzd.,, kuriy , 100m 276 77,59 0,71 78,30
' D iki 400mm, hidr.i$bandymas | . i
l ’ i .
15 viso uZ skyriy Riisys 293,17, 659,83, 0 953!
I3 viso #1 293,17 659,831 953,00 €
Kiti darbo uzmokesgio priskaitymai 8,0%! 2345 €
Papildomy medZiagy verte
Papildomy mechanizmy verté
Soc. draudimas 31,00% ‘ 98,15 €,
I8 viso #2 (iSlaidos statinio statybos darbams) 414,77 659,83{ 1074,60 €,
Statybvietés i§laidos 5,00% 5,00%| 5,00% 53,73 €|
I3 viso #3 (tiesioginés i§laidos) 435,51 692,82, 1128,33 €
Indeksas C 1,00 1,00 1,00 j
Po indeksacijos i¥ viso | 435,51 692,82 1 128,33 €,
Pridétinés i3laidos ~20,00% 63,32 €
Pelnas / L 2,0% 2,0%: 2,0% 23,84 €
I3 viso #4 (su netiesioginémis i¥laidomis) / " 508,81 706,68 121549 €
PVM 21% 21% 21% 255,25 €!
I3 viso #5 (kaina su PVM) 615,66 855,08 1 470,74 €;
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UAB "Telgiy meistras”

Lokalinéd sagmata Nr.
Sudaryta 2015.10 kainy lygiu.

Kompleksas: V& Naujosios Akmenés ligoninés pastaty Naunjojoje Akmenéje,Zemaitijos g.6,rekonstravimas
Objektas: V3i Naujosios f\kmenés ligoninés pastaty Naujojoje Akmenéje,iemaitijos
g.0,rekonstravimas
Ziniarastis: Elektrotechnika IS viso ug E 573,64 €
Eil. | Darbo Darby ir iSlaidy Mato | Kiekis Tiesioginés iSlaidos
Nr. | kodas apraSymai vat Darbas | MedZiagos M-echa.- I8 viso
nizmai
1 2 3 4 5 6 7 8 9
', 1 ' N21-173 |Kabeliy jtraukimas j vamzdZius 100m 0,3 8,01 5,81 13,82
2 N21-171 |Kabelio montavimas 100m 1,2 262,48 565,27 827,75
3 N21-368 [Iki trijy poliy automato montavimas vt 4 28,83 34,09 62,92
. 1 : |
I§ viso #1 | 299,32, 605,17 904,49 €
Kiti darbo uzmokesgio priskaitymai " 8,0% 23,95€
Papildomy medzZiagy verté ' 3,0% 18,16 €
Papildomy mechanizmy verté 3,0%
Soc. draudimas o 31L,17%, 100,76 €
[3 viso #2 (iSlaidos statinio statybos darbams) z 424,03r 623,33 104736 €
Statybvietés i§laidos i 9,00% 9,00% 9,00% 94,26 €
IS viso #3 (tiesioginés iSlaidos) T 462,19 679,43 114162 €
Indeksas o X , 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos i viso ! 462,19: 679,43, 114162 €
Pridétings ilaidos L 30,00% i 96,98 €
Pelnas L 50% 5,0% 5,0% 61,93 €/
I viso #4 (su netiesioginémis i¥laidomis) 587,13 713,40 1300,53 €!
PVM ) 21% 2i% 21% 273,11 F.?
I3 viso #5 (kaina su PVM) '710,43, 863,21 1573,64 Ef

Sudaré:
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IKAINOTAS VEIKLOS SARASAS
PROJEKTO ,, V8] NAUJOSIOS AKMENES LIGONINES PASTATY
NAUJOJOJE AKMENEJE, ZEMAITLIOS G. 6, REKONSTRAVIMAS
RANGOS DARBU VYKDYMO GRAFIKAS (sutarties Nr, $8-2019-89)

Darby atlikimo terminai ir
; &nesiniai jy kiekiai EUR be PYM i
Eil. Darby veiklos (etapo) pavadinimas menesiniai jy kiekiat e Darbo (etapo) kaina,
Nr. — EUR be PYM
2019 metai
nuo Kovo 12 d, iki BalandZio 12 4.
1. |Védinimas (Dimy Jalinimas) Kompl. 877,72 877,72
2. [Védinimas (Damy ¥alinimas) Kompl, 1746,90 1746,90
3. {Vandentiekis (Kar§tas vandentiekis) Kompl. 1215,49 1215,49
4. |Elektrotechnika . Kompl. 1300,53 1300,53
]
|
BENDRA KAINA be PYM; / 5140,64
PVM (21 %) suma: 7 1079,53
BENDRA KAINA su PYM: / 6220,17

Ukdaroji

UAB "Tel8iy meistras” direktorius .
akcing bendrove

Ramdnas Gedgaudas




