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Akmenés rajono savivaldybés administracija (toliau — Uzsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus pavaduotojo Artiiro Pekausko, veikian¢io pagal
Akmeneés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. jsakymu Nr. A-381
,»Del jgaliojimy Akmenés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus pavaduotojui Arttrui
Pekauskui suteikimo* suteiktus jgaliojimus ir UAB ,,Exto®, (toliau — Rangovas), atstovaujamas
direktoriaus Zilvino Ceponio, veikian¢io pagal bendrovés jstatus, toliau §ioje Statybos rangos
sutartyje kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré §ia Statybos rangos sutartj
(toliau — Sutartis).

I SKYRIUS

SAVOKOS
1.1. Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose ir kiti darbai, projektavimas
bei kitos butinos Sutar¢iai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti
Rangovas (toliau — Darbai).
1.2. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir
pasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta.
1.3. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
Uzsakovas priéme¢ Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties 8.2 papunkciu, prie§ suraSant
baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo akta.
1.4. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14
(keturiolika) dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu Statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j
dieny skaiCiy néra pasiraSytas (taikoma pirmajai Pagrindinei sutarciai) / Sutarties jsigaliojimo
data (taikoma, kai pasiraSoma antroji ir paskesnés Pagrindinés sutartys).
1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti
iskaiciuojamos negautos pajamos.
1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.7. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Irangg).
1.8. Nedelsiant — tai terminas, laiko atzvilgiu reiskiantis Salies pareiga veikti aktyviai (Z0dZiu,
rastu ir kitais biidais) nuo aplinkybiy suzinojimo momento, apie kurias Sutartyje nustatyta tvarka
kita Sutarties Salis turi bati informuota, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, jeigu Sutartyje
nenumatyta kitaip.
1.9. Nuostoliai — Salies turétos islaidos, jos turto netekimas arba suZalojimas, taip pat negautos
pajamos ar finansavimas, kuriuos Salis biity gavusi, jei kita Salis jsipareigojimus bty jvykdZiusi
laikantis Sutarties nuostaty.



1.10. Pakeitimas — Techninio projekto sprendiniy, apibiidinanc¢iy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal Sutarties X skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi biiti jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizeé* reikalavimais.

1.11. Pradiné sutarties verté — verté, kuri lygi Rangovo pasiiilymo kainai be pridétinés vertés
mokescio (toliau — PVM), nurodytai uz visg perkamy Darby apimt;.

1.12. Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize* (toliau — Projektas):

1.12.1. Statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas
parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sios Sutarties dalis,
privaloma Rangovui. Jeigu vieSojo pirkimo metu pirkimo objektas — Darbai — buvo pakoreguotas
pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus, paaiSkinimus, pataisymus iki pasiiilymy pateikimo
termino pabaigos, atitinkamai turi baiti pakoreguotas ir Techninis projektas;

1.12.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj
atliekami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo projektas gali biti pateiktas
kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu
pagal UZsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovo suderintg kalendorinj
grafikg.

1.13. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.14. Rangovo pasiiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais sitiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo darby
pirkimo salygas.

1.15. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai
ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.16. Statinio statybos techninés prieziiros vadovas — asmuo, kurj Uzsakovas skiria
organizuoti statinio statybos techning priezilirg, kurios tikslas — kontroliuoti ar statinys statomas
pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy.

1.17. Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas — architektas, statybos inzinierius,
projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

1.18. Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®“ nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar
neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius. Kiekvienai
Pagrindinei sutarCiai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

1.19. Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo
Uzsakovui iStaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSomas
Statybos uzbaigimo aktas.

1.20. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties saglygy 4.1 p.

1.21. Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.22. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinima (jei reikalaujama). Sutartis galioja kol Salys



sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi Saliy
Isipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar §ioje Sutartyje nustatytais atvejais.

1.23. Sutarties kaina — Sutarties 9.1 p. nurodyta suma, kuri turi buiti sumokéta Rangovui uz laiku,
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart].

1.24. Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti:

1.24.1. atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

1.24.2. nepazeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taciau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar prieStaravimy.
1.25. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat
kiti asmenys, apie kuriuos Uzsakovas pranesé¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.26. Veikluy sarasas — Darby grupiy (etapy) ziniarastis, uzpildytas Rangovo siilomomis Darby
kainomis. Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Techniniame projekte
(jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose, bréziniuose), veiklas ir joms priskirtinas
sumas.

1.27. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architekturos jstatyme ir
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose
teiseés aktuose.

II SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus, atliekamus pagal techninj
projekta ,,InZineriniy tinkly Naujosios Akmenés pramoniniame parke, J. Dalinkeviiaus g.,
rekonstravimo ir statybos techninio projekto korekcija, Nr. SS-37-01-TP*“: Darbo projekto
parengimas (apimantis Sias techninio projekto dalis: susisiekimo komunikacijy, melioracijos
darby, vandentiekio, buitiniy ir lietaus nuoteky inzineriniy tinkly jrengimg), rangos darbai
(Susisiekimo komunikacijy jrengimas, Melioracija), kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby
atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumoketi
Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.
2.2. Darbai vykdomi adresu: Akmengs laisvosios ekonominés zonos teritorija Naujosios Akmeneés
mieste (Zibuéiy g. ir J. Dalinkevi¢iaus g.) ir Gausiy kaime.

IIT SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
lgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Sios Sutarties salygos;
3.2.2. Techninis projektas:
(1) techninés specifikacijos,
(i1) aiSkinamieji rastai,
(iii) bréziniai,
(iv) sanaudy kiekiy ziniaraSciai,
3.2.3. Veikly saras3as;
3.2.1. Rangovo Darby lokaliné sagmata (pateikta su pasitilymu);
3.2.2. Subrangovy sgrasas;



3.2.3. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).
3.3. Sutartis gali buti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procediros.
3.4. Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sqlygos

Pradiné sutarties verté 1.11. [ 400 460,69 Eur (keturi Simtai tiikstan¢iy keturi
Simtai SeSiasdesSimt eury 69 ct) be PVM.

Uzsakovo skiriamas asmuo: Statybos skyriaus vedéjas Rolandas Naglys, tel.

- uz Sutarties vykdyma 4.7. +370 425 57 133, mob. +370 693 24549,

- uz Sutarties ir pakeitimy el. p. rolandas.naglys@akmene.lt

vieSinimg

Darby atlikimo terminas 6.1. Iki 2020-11-27

Darby atlikimo termino | 6.4. | 3 (trys) ménesiai

pratgsimas

Delspinigiai del Darby 6.8. 0,02 procento Sutarties kainos be PVM per dieng
vélavimo
Uztikrinimo suma 7.1. 10 (deSimt) proc. Sutarties kainos su PVM.
Uztikrinimo formos, pagal kurias pateikiamas
uztikrinimas, pridedamos prie Sutarties, kaip 1

priedas)
Garantinio laikotarpio prievoliy 8.1. Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo
ivykdymo uztikrinimo | 11.3 | apmokéjimg  jrodanc¢ia  dokumento  kopija),
dokumentas 1Sduotas draudimo bendrovés (pateikiamas pagal

Sutarties 2 priede pateiktq formg) arba Garantija,
18duota kredito jstaigos

Sutarties kaina be PVM 9.1. [400460,69 Eur (keturi Simtai tukstanciy keturi
PVM Simtai SeSiasdeSimt eury 69 ct) be PVM.
Sutarties kaina su PVM 484 557,43 Eur (keturi Simtai aStuoniasdeSimt

keturi tiukstanCiai penki Simtai penkiasdeSimt
septyni eurai 43 ct) su PVM

Sulaikymo procentas 9.5. netaikomas
Apmokéjimy uz Darbus | 9.7. 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, kadangi
terminas mok¢jimai, susieti su finansavimu, gaunamu i$

treCiyjy Saliy (Europos Sajungos ir valstybés
biudzeto IéSomis)

Delspinigiai dél  véluojancio 9.8. 0,02 proc. laiku neapmokeétos sumos be PVM per
mokeéjimo dieng

3.5. Jeigu Techniniame projekte ar Veikly sarase yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZziagos, Iranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, [ranga
ar Mechanizmus.

3.6. Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treiam asmeniui Sios Sutarties teisiy ir
jsipareigojimy be rastisko kitos Salies sutikimo, i$skyrus Darbus, kuriuos atlicka Rangovo
pasirinkti subrangovai.

3.7. Sioje Sutartyje esminémis salygomis bus laikoma: Sutarties dalykas, Sutarties kaina ir
kainodaros taisyklés, apmokéjimo salygos ir tvarka, Darby atlikimo terminas, Subrangovo (-y),
specialisto (-y) keitimo tvarka, reikalavimai, susij¢ su Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimu.
Sutarties 3.7 p. numatyty salygy pazeidimas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.



IV SKYRIUS

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne veliau kaip per
Sutarties 1.4 p. nurodyta dieny skai¢iy. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira*®
nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame papunktyje nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés
Rangovui, Rangovas turi teis¢ prasyti Darby atlikimo termino pratgsimo pagal Sutarties 6.4.3 p.
4.2. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, Kkuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ vykdys Darby
techning priezilirg. Statinio statybos techninés priezitiros funkcijai atlikti negali biiti paskirtas
Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.
4.3. Isskyrus tuos atvejus, kai Sioje Sutartyje numatyta kitaip, Statinio statybos techninés
priezitiros vadovas:

4.3.1. vykdo pareigas arba jgaliojimus, nurodytus arba iSplaukiancius i§ Sutarties, tai
laikoma, kad jis veikia Uzsakovo vardu;

4.3.2. neturi teisés atleisti kurios nors vienos Salies nuo pareigy ar jsipareigojimy arba
atsakomybés pagal Sutartj;

4.3.3. visi suderinimai, vizavimai, patikrinimai, paZymos, pritarimai, iStyrimai, apzilir¢jimai,
nurodymai, praneSimai, pasitilymai, reikalavimai, bandymai arba kiti panasiis Statinio statybos
techninés priezitiros vadovo veiksmai (jskaitant nebuvimag ar prieStaravima) neturi Rangovo
atleisti nuo kokios nors jo atsakomybés pagal Sutartj, taip pat nuo atsakomybés uz klaidas,
praleidimus, nukrypimus ir neatitikimus bei pasléptus defektus.

4.4. Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas bet kada gali duoti nurodymus Rangovui
visiems defektams iStaisyti. Rangovas turi laikytis Statinio statybos techninés prieZitiros vadovo,
kuris buvo paskirtas §ios Sutarties 4.2 p. numatyta tvarka, nurodymy.

4.5. Statinio statybos techninés prieziliros vadovas turi ir kitas teises, ir pareigas numatytas
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme bei kituose teisés aktuose.

4.6. Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti)
statyba leidziant] dokumentg bei perduoti jj Statinio statybos techninés priezitiros vadovui. Taip
pat privalo pateikti kitus statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal
jstatymus ar kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Uzsakovas privalo
bendradarbiauti rengiant Darbo projekta ir vykdant Darbus, organizuojant Statybos uZbaigimo
procediira, teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei dalyvauti posédziuose. Uzsakovas privalo
apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy d¢l Sioje pastraipoje minimy dokumenty
nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti,
Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakova ne véliau kaip prie§ 5
(penkias) kalendorines dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turéty biiti pateikti.

4.7. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo nuostatas, yra nurodytas Sutarties 3.4 p.

4.8. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i§laidy, susijusiy su bet kurio
asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dé¢l Uzsakovo kaltés.
Uzsakovas atsako tik uz realiai Rangovo patirtus ir jrodytus nuostolius ir neatsako uz su Sia
Sutartimi susijusius bet kokius netiesioginio ar atsitiktinio pobiidzio Rangovo nuostolius, jskaitant
nuostolius, susijusius su negautomis pajamomis, verslo vertés sumaz¢jimu ar netekimu.

4.9. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, Medziagy naudojimg, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy,
bloginancius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.



4.10. Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Techninj projekta,
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
Techninio projekto, Darby grafiko, nurodyto Veikly sarase, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty Rangovo
jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti defektus, reikalauti vykdyti sutartinius
jsipareigojimus, tinkamai pildyti Darby dokumentacija, neleisti toliau vykdyti Darby, kuriems
nustatyti trikumai, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti uZz netinkamai atliktus
Darbus iki nustatyty pazeidimy pasalinimo, uz sutartiniy jsipareigojimy pazeidimus taikyti
Sutartyje numatytg atsakomybe arba nutraukti Sutart] ir reikalauti atlyginti nuostolius.

4.11. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.11.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui
dienos, i$skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

4.11.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame projekte, kaip nustatyta Sutarties 1.24
p.

4.12. UzZsakovas turi teis¢ Rangova jtraukti | byla treiuoju asmeniu, jeigu UZsakovui atitinkami
subjektai pareiskia ieskinj dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus;

4.13. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

4.14. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali, pries tai informaves
Rangova, atlikti neapmokéty Rangovui sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

4.15. Sutarties nutraukimas nepanaikina Uzsakovo teisés reikalauti i§ Rangovo sumokéti
delspinigius, baudas, numatytus Sutartyje uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama
vykdymg iki Sutarties nutraukimo ir atlyginti nuostolius, patirtus dél jsipareigojimy nevykdymo ar
netinkamo vykdymo pagal §Sig Sutart;.

V SKYRIUS

RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
5.1. Rangovas privalo parengti Darbo projekta, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose,
bréziniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veikly sarase pateikto grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojanciy jstatymuy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimy.
5.2. Pagrindinius Sutarties Darbus, kuriuos sudaro Susisiekimo komunikacijy jrengimo ir
melioracijos rangos darbai Rangovas privalo atlikti savo pajégumais.
5.3. Rangovas privalo uZztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidzianc¢ius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutart; dalis.
Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei Darby sauga visa Darby vykdymo laikotarpi.
5.4. Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inzinieriai, turintys atitinkama galiojantj
kvalifikacijos atestata. Rangovas privalo uZztikrinti, kad parengto Darbo projekto sprendiniai
atitiks Techninio projekto sprendiniy reikalavimus, jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy, statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeisty valstybés,
visuomenés bei treCiyjy asmeny interesy. Darbo projektas rengiamas ir teikiamas atskirais
sprendiniais skirtingu laiku Darby atlikimo metu pagal Uzsakovo, Rangovo ir Statinio statybos
techninés priezitiros vadovo suderintg kalendorinj darby grafika. Jei Darbo projektas rengiamas
etapais, su Uzsakovu ir Statinio statybos techninés prieziiiros vadovu turi biiti derinamas
kiekvienas etapas atskirai. Rangovas atsako uz Darbo projekto atitikimg jo rengima
reglamentuojantiems teisés akty reikalavimams ir/arba klaidas. Rangovo parengtas Darbo
projektas turi buti pateiktas Uzsakovui ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovui patvirtinti,
kuris ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas turi:



5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi buti Rangovo sgskaita per protingg terming iStaisyti ir pateikti
pakartotinai perZiiirai, arba
5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyta terming Uzsakovas/Statinio statybos techninés priezitiros vadovas pastaby
nepateikia, Rangovas turi teis¢ prasyti Darby atlikimo termino pratgsimo.
5.5. Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“.
5.6. Rangovas, dal; Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo igalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.
5.7. Rangovas patvirtina, kad jis turi Ziniy, patirties, kvalifikacijos, kad yra gaves visa biiting
informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki
Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio
projekto dokumentus ir duomenis. Taip pat, kad susipazino su statybos objektu, aplinkybémis ir
salygomis, kurioms esant bus atlickami Darbai, su technine (projektine) dokumentacija ir neturi
jokiy pastaby ir/ar pretenzijy dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta
tvarka ir salygomis.
5.8. Rangovas pareiskia, kad prie§ pasirasant Sutartj jis, biidamas savo srities profesionalu,
i§samiai iSanalizavo, patikrino techninéje dokumentacijoje nurodytus medziagy ir Darby kiekius
bei apimtis juos palygino su technine dokumentacija, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus,
reikalingus pagal Sutart] numatytiems Darbams atlikti, turéjo galimybe raStu pateikti visas
pastabas Uzsakovui. Rangovas pareiskia, kad jam yra zinoma, kad Uzsakovui reikalingi tik
kokybiskai atlikti Darbai (jskaitant medziagas, jrengimus, priemones) bei jy rezultatai.
5.9. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal
Sutart] ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant biitinus Sutar¢iai
ivykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje,
taciau kuriuos Rangovas tur¢jo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino
pabaigos.
5.10. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medZziagas, priemones,
jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj, taciau
jie yra biitini Siai Sutarc¢iai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo léSomis ir neturi teisés
reikalauti padidinti Sutarties kaina.
5.11. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biti
nustatyti Veikly saraSe ar Techninio projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy ziniaras¢iuose —
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.
5.12. Uzsakovas neatlygina uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavaliskai, nukrypdamas nuo
Sutarties salygy. UZzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Siuos darbus per nurodyta terming
pasalinti. Nepasalinus tai gali biiti padaryta Uzsakovo Rangovo saskaita.
5.13. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui,
sandéliavimui ar administracinéms reikmeéms.
5.14. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.14.1. savo sgskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.14.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.14.3. gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy. Tokie leidimai apima leidimus
eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo rySio priemonéms,
leidimus Zemés darbams ar inzineriniy tinkly perkélimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.;



5.14.4. savo saskaita atlikti prisijungimo salygas iSdavusiy institucijy reikalavimy
vykdyma;

5.14.5. savo saskaita parengti visus dokumentus, reikalingus statybos uzbaigimui
(i8pildomasias nuotraukas, kadastriniy matavimy bylg su patikra ir kt.);

5.14.6. valyti ir priziiiréti patekimo i Statybviete kelius, koridorius, laiptines (jei taikoma) ir
aplinka nuo SiukSliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui ] Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti
pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj
Siy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy;

5.14.7. bendradarbiauti su Uzsakovu vykdant Sutartj. Taip pat dalyvauti pagal poreikj
organizuojamuose statybos proceso dalyviy pasitarimuose dél Darby atlikimo, apie kuriuos
Rangovui pranesta rastu (el. pastu, pastu ir pan.), o neatvykus | pasitarima, pasirasyti Uzsakovo
parengtuose pasitarimo protokoluose. Jei Rangovas nesutinka su protokolo turiniu, jis per 2 (dvi)
darbo dienas nuo protokolo gavimo, privalo pateikti Uzsakovui i§samy motyvuotg rasSytinj
Sutarties ir/ar teisés akty nuostatomis gristg atsisakyma pasiraSyti. Protokolo nepatvirtinimas laiku
ir rasytinio atsisakymo nepateikimas reiskia, kad Rangovas sutinka su protokolu ir jame
uzfiksuotus sprendimus jsipareigoja nedelsdamas protokole nurodytomis saglygomis vykdyti;

5.14.8. vykdyti Statinio statybos techninés priezitiros vadovo nurodymus taip, kaip aptarta
Sutartyje;

5.14.9. nepradéti papildomy darby (jei tokiy biity), kol su Uzsakovu rastu nesuderinta dél jy
atlikimo ir Sutarties kainos pakeitimo, kadangi uz Sutartyje nenurodytus, taciau Rangovo dél
kokiy nors priezasCiy atliktus darbus (jei taip jvykty), Uzsakovas nemoka. Rangovas privalo i§
anksto informuoti UZsakova apie biitinybe atlikti papildomus darbus arba kitas svarbias priezastis,
salygojancias Darby kainos padidéjimg. Jeigu Rangovas laiku nejspéja UZsakovo, kad yra biitina
didinti Darby kaing, jis privalo jvykdyti Sutart]i uz joje numatyta kaing, t. y. netenka teisés
reikalauti i§ Uzsakovo apmokéti atlikty papildomy darby vertés;

5.14.10. Darbus organizuoti taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty
darby rezultatas, Uzsakovo turtas ar daromas nepagristai didelis (vir§ijantis numatyta techninéje ar
sutartin¢je dokumentacijoje) poveikis aplinkai. Jei atliekant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy
kaltés sugadinamas statybos objekte esantis turtas ar anksciau atlikty darby rezultatas, Rangovas
privalo atlyginti nuostolius;

5.14.11.18kilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy
prevencijos priemoniy ir atlikti visus bitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad bty
iSvengta Siy jvykiy, o jiems jvykus, kad bty iSvengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmés.
Visais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas iSsiaiskinti su jais susijusias aplinkybes ir
nedelsdamas, taciau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes bei
pranesti apie tai Uzsakovui;

5.14.12. Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su
Sutartyje nurodytais Subrangovais;

5.14.13. informuoti Darby atlikimui pasitelktus/pasitelkiamus Subrangova (-us), kad uz
Darby defektus, atsiradusius Darby garantinio laikotarpio metu, Rangovas su Subrangovu (-ais)
Uzsakovui atsakys solidariai;

5.14.14. Uzsakovui jgaliojus, jei tai numatyta Sutarties 8.4 p., vykdyti Statybos uzbaigimo
procediiras, taip, kaip nustatyta Sutarties VIII skyriuje bei apibrézta STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas* V skyriaus antrame skirsnyje, UZsakovo vardu teikti praSymus ir dokumentus (IS
»Infostatyba® ir kt.), gauti pazymas, gauti statybos uzbaigimg patvirtinantj dokumenta ir apmokeéti
visas su Statybos uzbaigimu susijusias islaidas.

5.15. Prie$ pradedant kasimo ar kitus panasius darbus, galin¢ius paliesti esamas komunikacijas,
Rangovas privalo susipazinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenazas, telefono,
elektros linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panasiais. Rangovas turi biiti atsakingas uz



keliams padaryta zala, drenazo tran$¢jy, vamzdziy, kabeliy arba jy aptarnavimo pazeidimus,
kuriuos padar¢ jis arba jo Subrangovas (-ai) atlickant Zemés kasimo darbus ir privalo atlyginti
nuostolius savo saskaita bei laiku uzbaigti Darbus.

5.16. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teis¢é naudotis tokiu Silumos, elektros ir
vandens bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, koki saugiai, be neigiamos jtakos
Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir
apmoketi UZsakovui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy
18tekliy tieckimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

5.17. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudegs ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui, privalo laikytis higienos, darby, prieSgaisrinés saugos, ekologinés aplinkos apsaugos
reikalavimy, nepaZzeisti treciyjy asmeny teisiy ir teisé€ty interesy, nebiiti apsvaiges nuo alkoholio ar
toksiniy medziagy, laikytis geros moralés, vieSosios tvarkos principy. Uzsakovas gali pareikalauti,
kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai. Jeigu keiiami asmenys, nurodyti Rangovo pasitlyme, tuomet biisimojo
Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai
reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.18. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo saglygoms tinkama Jrangg ir
Medziagas pagal Techniniame projekte nurodytus reikalavimus.

5.19. Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar Darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apziiiri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar Darbus apie tai nepranesgs
Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitiros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai
nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

5.20. Rangovas privalo apsir@ipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieziliros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne véliau kaip prie§ 3 (tris) darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas.

5.21. Jeigu atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip
neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezitros vadovas gali atmesti ta3 Darbo
projekto dalj, Iranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas
Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus
ar pakeisti Medziagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutartj.

5.22. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia UZzsakova nuo Sios
atsakomybeés treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius,
kuriuos pastarasis patyré dél siy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

5.23. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitiros ir Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.24. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai
bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma zala arba jie
prarandami, kai uz jy priezitirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradimg nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad
Darbai, Medziagos ar Jranga atitikty Sutartj.



5.25. Rangovo Uzsakovui pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos (lietuviy kalba) turi
buti pakankamai i§samios, kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti
ir pataisyti Jranga. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaning ir elektriné Jranga, tiekta arba
jrengta pagal Sig Sutart]. Kartu turi biiti pateikti minétos Jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti
biitini dokumentai. Iki visy Darby perdavimo UZsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir (arba)
apmokyti Uzsakova kaip naudotis jrengtomis sistemomis, konstrukcijomis, sumontuota Jranga (jei
jrengiamos/sumontuojamos), kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) salygos.
5.26. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe dél Zalos atlyginimo UZsakovui ir
tretiesiems asmenims, padarytos Objekte dél jy kaltés ir statybos laikotarpiui Darbus pilna
atstatomaja verte nuo visy galimy riziky Uzsakovo naudai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas (kartu su
apmokejima jrodanc¢io dokumento kopija). Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby
pradzios datos iki Darby pabaigos datos. Jei Siame papunktyje paminéti draudimo dokumentai
Darby pradzios dieng UZsakovui nepateikiami, Rangovas, be atskiro UZzsakovo jspéjimo, moka
Uzsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota
pateikti dokumentus diena. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti,
jis yra vienintelis uz Sio reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su Uzsakovui
ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prieSingu atveju biity
padengusi draudimo bendrové.

5.27. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i8skyrus tai, ko
reikia prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad buty paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.

5.28. Rangovas negali keisti pasitelkto (-y) Subrangovo (-y) visa Sutarties laikotarpj be rastisko
Uzsakovo sutikimo. Keiciamas (-1) subrangovas (-ai) turi neturéti pasalinimo pagrindy ir turéti ne
zemesng, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, kvalifikacija bei pateikti tai jrodancius
dokumentus, taip pat uztikrinti sklandy Darby perdavimg ir perémimg. Subrangovas (-ai) gali biiti
kei¢iamas (-1) Siais atvejais: kai bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiska situacija;
kai dé¢l objektyviy priezas¢iy (nutriikus teisiniams santykiams su Rangovu ir/ar atsisakius vykdyti
sutart] ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme. Rangovas, siekdamas pakeisti Subrangovg (-
us), turi rastu informuoti Rangova pries 3 (tris) darbo dienas ir gauti UZsakovo rastiskg sutikima.
Uzsakovui sutikus su Subrangovo (-y) pakeitimu, Uzsakovas ir Rangovas rastu sudaro susitarimg
dél Subrangovo (y) pakeitimo. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5.29. Ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui
Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus Subrangovy sarase (Sutarties 3.2.5
p.), taip pat isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties
vykdymo metu Rangovas gali pakeisti (Uzsakovui pareikalavus — privalo pakeisti) Subrangovus
informuodamas UzZsakovg ir nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priezastis arba
pasitelkti naujus subrangovus. Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Rangovas
pasitelké subrangova, nesuderintg su UZzsakovu ir tuo pazeidé Sutartyje nustatyta Subrangovy
keitimo (pasitelkimo) tvarka, Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui 1000 Eur (vieno tukstancio
eury) baudg ir, esant Uzsakovo reikalavimui, nutraukti sutartj su tuo subrangovu.

5.30. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacijg pagrindziancius dokumentus ir dokumentus,
irodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o Uzsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitima,
jsitikina, kad busimas Subrangovas juos atitinka. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo subrangovo
padétis atitinka bent vieng pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj
nustatyta pasalinimo pagrindg, UZzsakovas reikalauja, kad Rangovas per Uzsakovo nustatytg
terming pakeisty minéta subrangova reikalavimus atitinkanciu subrangovu.



5.31. Jeigu Rangovo (iskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutart]
vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.
5.32. Rangovas privalo nedelsiant rastu informuoti Uzsakova:
5.32.1. apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turéti ar daro jtakg Darby atlikimo terminams,
kainai ar kokybei, praSyme detaliai nurodant aplinkybiy atsiradimo datg bei jrodymus apie Siy
aplinkybiy egzistavima;

5.32.2. apie Rangovui restruktiirizavimo arba bankroto bylos iSkélimg.
5.33. Rangovas jsipareigoja Darbus vykdyti pagal grafika, nurodyta Veikly sarase. Jei Rangovas
del savo kaltés ilgiau nei 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Darby pradZios be pateisinamos
priezasties nepradeda vykdyti Darby ir gaves UZsakovo rasyting pretenzija dél paminéto Sutarties
pazeidimo, per Sioje pretenzijoje nurodyta protingg terming nepateikia motyvuoto atsakymo bei
isipareigojimo pradéti vykdyti Darbus ir (ar) nepradeda jy vykdyti, Rangovas moka Uzsakovui
1000 Eur (vieno tiikstancio eury) bauda. Uzsakovas dél Siame Sutarties papunktyje nurodyto
pazeidimo taip pat turi teis¢ nutraukti Sutartj pagal Sutarties 12.3.4 p.
5.34. Jei Rangovas nevykdo/netinkamai vykdo nors vieng i§ Sutartimi prisiimty jsipareigojimy,
nesusijusiy su Sutartyje numatytais prievoliy jvykdymo terminais ir/arba Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovo ar Uzsakovo pagristy nurodymy, ir $iy pazeidimy nepasalina per
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovo arba UZsakovo rastu nurodyta terming, Rangovas,
Uzsakovo pareikalavimu, moka bauda, sudarancig 1000 Eur (vieng tiikstantj eury), uz kiekvieng
pazeidimo atvejj atskirai. Jei Rangovas vél pazeidzia tuos pacius jsipareigojimus, Uzsakovas turi
teise taikyti bauda pakartotinai (Sis papunktis netaikomas tais atvejais, kai uz atitinkamy
]sipareigojimy pazeidima netesybos Sutartyje jau yra numatytos)
5.35. Vienu metu Rangovui nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui
Sutartyje numatyty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ir pasinaudoti Sutarties
jvykdymo uztikrinimu (jei reikalaujamas).
5.36. Netesyby sumok¢jimas neatleidzia Rangovo nuo jsipareigojimy jvykdymo.
5.37. Rangovas turi teis¢ Darbus atlikti anksc¢iau Sutarties 3.4 p. numatyto termino.
5.38. Darbai vykdomi jgyvendinant projekta ,,Akmenés laisvosios ekonominés zonos (Siaurinés
dalies) infrastruktiiros jrengimas“ pagal 07.1.1-CPVA-V-907 priemon¢ ,Miesto inzinerinés
infrastruktiiros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plétra®. Projektas i§ dalies finansuojamas ES
strukttriniy fondy (Europos regioninés plétros fondo) ir Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto
léSomis. Rangovas savo sgskaita privalo statybos metu objekte jrengti laiking informacinj stenda,
o baiges statybos darbus — nuolatinj stenda, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu bei 2014-2020 m. ES fondy investicijy zenklui keliamais reikalavimais (nuoroda:

https:/esinvesticijos.1t/1t//2014-2020_ES_fondu_zenklas) ir suderings ji su Uzsakovu.

VI SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo nuo jy pradzios terminas yra nurodytas Sutarties 3.4 p. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu
taikoma).

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sarase. Darby vykdymo metu
Rangovas gali koreguoti grafika keic¢iant Darby vykdymo seka, bet nekeiciant Darby atlikimo
termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu
Uzsakovas per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nepranesa Rangovui, kad koreguotas grafikas
neatitinka Sutarties. Bet kokiu atveju grafikas koreguojamas dé¢l Darby apimciy (padidéjimo ir (ar)
sumazg¢jimo, terminy sustabdymo ar patesimo ir kt. aplinkybiy numatyty Sutartyje). Rangovas taip
pat privalo nedelsiant pakoreguoti grafika, jei Uzsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangova,
kad grafikas neatitinka Sutarties arba priestarauja faktinei Darby vykdymo eigai.

6.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu be pateisinamos priezasties véluoja atlikti bet kokig
Darby grupe pagal Veikly sarase pateikta vykdymo grafika ir nepateikia Uzsakovui pagristy


https://esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas

jrodymy, pateisinanciy Darby vélavima, manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby
atlikimo terming, tod¢l Uzsakovas gali jteikti praneSimg, konstatuodamas jsipareigojimy
nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj praneSima,
nesiéme¢ priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas, iteikes antrg praneSimg, gali
nutraukti Sutartj pagal 12.3.4 p. salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél priezaséiy,
nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

6.4. Darby atlikimo terminas Rangovo praS§ymu gali buti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali
buti koreguotas Sutarties 3.4 p. nurodytam pratgsimo terminui (jeigu nurodytas), tik dél
aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, nebuvo priskirtos jo rizikai, taip pat dél:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy technologinis
procesas ir kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks
patyres rangovas nebiity galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties saglygy X skyriaus nuostatomis;

6.4.3. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmy arba bet kokio uzdelsimo, vélavimo,
klitc¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui, UZsakovo personalui ir/arba Uzsakovo
samdomiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kurie Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus ar jy
dalj;

6.4.4. Uzsakovas nevykdo ir/ar netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus
ir tod¢l Rangovas negali vykdyti Darby 1§ dalies arba pilnai;

6.4.5. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo
terminams;

6.4.6. naujy teisés akty, turinCiy jtakos Sutartyje numatyty Draby atlikimui, pasikeitimas,
teisés akty panaikinimas.

Rangovas neturi teisés reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo, remdamasis
aplinkybémis, apie kurias jis nepranes¢ UZsakovui iki Darby atlikimo termino pabaigos.

6.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Sutarties nutraukimo atveju Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai Salys pasirasys
atlikty ir neatlikty Darby priémimo perdavimo akta.

6.6. Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima tgsti Darby ir kai jos tampa
zinomos po Sutarties sudarymo, ir kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby/ jy dalies vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis. Aplinkybés dél kuriy gali biiti stabdomi Darbai yra:

6.6.1. papildomi archeologiniai tyriné¢jimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

6.6.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta),
be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

6.6.3. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

6.6.4. treciyjy Saliy jtaka;

6.6.5. sustabdytas finansavimas arba triikksta finansavimo;

6.6.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.6.7. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$ajj pirkima;

6.6.8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

6.6.9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tiketis;

6.6.10. fizinés kliiitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant Darbus
susidurta Statybvietéje ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéje¢s pagristai numatyti;

6.6.11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél atlickamo Sutarties Pakeitimo;

6.6.12.kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.



Aplinkybes, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz.: Rangovo subrangovy, subteikéjy
ar subtiekéjy neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., néra laikomos aplinkybémis, dél kuriy
gali biiti sustabdomi Darby atlikimo terminai.

6.7. Sustabdyti Darbai/jy dalis neatlieckami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant
raStu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Tais atvejais, kai
Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likes terminas
iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratgsiant vykdymo
terming, pratgsimas turi biiti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likgs iki Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas
truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminas
pratesiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zzalos. Jei numatoma ilgesné¢ kaip 3 (trijy) ménesiy visy Darby
(statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi buti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo
zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy saugg Statybviet¢je ir iSvengti aplinkos
tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais
skai¢iavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).
Siame papunktyje numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagristai patirty papildomy I§laidy
apmokejima.

6.8. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu véluoja pasalinti nustatytus atlikty Darby defektus
per Techninés priezitiros vadovo/UZsakovo nurodytg terming ar Sutartyje nustatyta terming, taip
pat véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 3.4 pabaigos, ir
nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanc¢iy Darby vélavima, UZsakovas turi teise
reikalauti sumokéti Sutarties 3.4 p. numatyto dydzio delspinigius uz kiekvieng istaisyti Darby
defektus/atlikti Darbus pradelsta dieng. Netesyby nebus reikalaujama, jei véluojama deél
priezasciy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

VII SKYRIUS

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
7.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo forma yra banko garantija, iSduota banko ar kitos kredito
istaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo
sutartis), iSduotas draudimo bendrovés (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77
str.). Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dydis numatytas Sutarties 3.4 p.
7.2. Besalyginj, pirmo pareikalavimo ir neatSaukiamg Sutarties jvykdymo uztikrinima, pagal prie
Sutarties pridedamg forma (Sutarties priedas Nr. 1) Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo. Jei Rangovas, kuriam buvo
pasitlyta sudaryti Sutartj, rastu atsisako ja sudaryti arba nepateikia reikalavimus atitinkancio
Sutarties jvykdymo uztikrinimo, arba nepasiraso Sutarties, arba atsisako ja sudaryti Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis, laikoma,
kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Tuo atveju Uzsakovas sitilo sudaryti Sutartj tiekéjui, kurio
pasiiilymas pagal nustatytg pasiiilymy eil¢ yra pirmas po Rangovo, atsisakiusio sudaryti Sutart;.
7.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Uzsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé
isipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai. UZsakovas neprivalo pagristi teikiamo
reikalavimo dél Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytos sumos iSmokéjimo, bet turi nurodyti,
kurias Sutarties nuostatas Rangovas pazeidé. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas (arba
atsisakoma teisiy ] ji), kai Rangovas jvykdo visus savo jsipareigojimus pagal Sutartj arba Sutartis
nutraukiama Saliy susitarimu.
7.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir turi galioti iki Statybos
pabaigos datos, kaip ji apibrézta Sutarties 8.9 p. (taikoma paskutinei Pagrindinei sutarciai.



Pirmosioms Pagrindinéms sutartims Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti iki darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos). Jei Darby atlikimas sustabdomas, atitinkamai turi
biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas. Jei Darby atlikimo terminas yra
pratgsiamas arba Rangovas véluoja atlikti Darbus, atitinkamai ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas turi biiti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimas. Rangovas uztikrina, kad
per Sutarties jvykdymo uztikrinimo terming neatsirasty laikotarpis, per kurj Rangovo prievoliy
vykdymas biity neuZtikrintas.

7.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja
uztikrinimg. Jei Rangovas nurodytu atveju nepasiriipina pateikti uztikrinima, Uzsakovas turi teise
nutraukti Sutart], o Rangovui tenka prievole atlyginti uZtikrinimo sumg UZsakovui Sutarties
nejvykdymo (nutraukimo) dél Rangovo kaltés atveju.

7.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, UZsakovas pareikalauja sumokéti visg
Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodyta sumg. Jei Uzsakovas, dél Rangovo kaltés, Sutarties
vykdymo metu pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, tac¢iau Sutartis nenutraukiama ir
Rangovas ketina toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, Uzsakovui sutikus leisti jam toliau
juos vykdyti, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinimg Sutartyje nustatytomis saglygomis.

7.7. Siekdamas uztikrinti savo sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma, Siame Sutarties skyriuje
numatytais terminais, Rangovas | Uzsakovo nurodyta saskaita banke gali pervesti sumg, ne
mazesne nei Sutarties 3.4 p. nurodytas Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis. Si suma Rangovui
per 5 (penkias) darbo dienas grazinama tik tinkamai jvykdzius Sutart] arba uztikrinimas tapo
nebereikalingas deél kity priezas¢iy. IS Sios sumos, esant pagrindui, gali buti iSskaiciuotos
Rangovui pritaikytos netesybos ir Uzsakovo patirti nuostoliai. Rangovui nejvykdzius
jsipareigojimy ar Sutart] nutraukus dél Rangovo kaltés, visa Siame papunktyje nurodyta j
Uzsakovo saskaita pervesta suma yra negrazinama. Tuo atveju, kai Darby atlikimo terminas yra
sustabdomas arba pratgsiamas, Rangovo j Uzsakovo sgskaitg pervesta suma palickama Uzsakovo
saskaitoje, uztikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymag Darby atlikimo laikotarpiui.

VIII SKYRIUS
DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,

8.1.2.kai pasirasomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su prasymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieziiiros vadova
kartu pateikdamas (i) Atlikty statybos darby perdavimo UZzsakovui aktg ir (ii) uZztikrinimo
dokumentg, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios
formos ir i§ tokios tre¢iosios $alies, kaip nurodyta Sutarties 3.4 p. Sis dokumentas taip pat turi
uztikrinti ir dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy apmokéjimg Uzsakovui
Rangovo nemokumo ar bankroto atveju. Reikalavimai uZztikrinimo dokumentui: (i) turi biti
i8duotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 (trijy) mety laikotarpiui, turi buti besglygiSkas, pirmo
pareikalavimo ir galiojimo laikotarpiu negali buti atSaukiamas, ir (ii) suma turi biti ne mazesne
kaip 5 (penki) proc. statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos (su PVM).
Statybos uZzbaigimo terminas yra ne daugiau kaip 105 (vienas Simtas penkios) dienos nuo
Darby perdavimo-priémimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 8.2.1 ir 8.6 p.
reikalavimais, privalo iStaisyti defektus (jei reikia), kad biity galima surasyti Statybos uzbaigimo
akta.
8.2. Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gavgs Rangovo
praSyma pagal Sutarties 8.1 p., per 14 (keturiolika) dieny:



8.2.1.kartu su Uzsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apziiirg ir patikrinimg, po kurio
Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas parengty Rangovui Darby perdavimo-priémimo
akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty,
atsiradusiy dél Sutarties neatitinkan¢iy Rangovo projekto, Medziagy, Irangos arba Darbo
kokybes, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, saraSa. Jame turi buti
ikainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi buti pasalinti. Tokiy defekty taisymo
bendra verté neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi biti ilgesnis
kaip 28 (dvidesimt astuonios) dienos po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.
Darby perdavimo-priemimo akta pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas. Defekty neistaisymas per Darby perdavimo-priémimo akte suteikta
laika UZsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uZzbaigimo termino pabaigos paciam/treCiyjy asmeny
pagalba iStaisyti defektus ir (arba) iSskaiCiuoti defekty taisymo islaidy sumg iS galutinio
mokéjimo Rangovui;

arba

8.2.2.rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas ir
(arba) pranesty, kad nepateiktas Sutarties 8.1 p. nurodytas uztikrinimo dokumentas ir Darbai
negali buti perimti.
8.3. Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darbg pasibaigus Sutarties saglygy 8.2 p. nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo buti perimti pagal Sutartj ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti laitkoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas paskutine
to laikotarpio dieng.
Jei Uzsakovas atlikty Draby trikumus pastebés tik po jy priémimo-perdavimo, UZsakovas
turi teis¢ sulaikyti apmokéjimg uz Siuos su trilkumais atliktus Darbus iki kol trikumai bus pilnai
pasalinti. Tokiu atveju Uzsakovas nedelsiant informuoja Rangova nustatytus Darby trikumus,
apie apmokamy sumy sulaikyma ir terming, iki kurio IéSos bus sulaikytos bei nurodo
technologiskai reikalinga, protingg terming nustatytiems Darby triikumams pasalinti.
8.4. Pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip
per 28 (dvideSimt aStuonias) kalendorines dienas kreiptis | Valstybing teritorijy planavimo ir
statybos inspekcija dél Statybos uZbaigimo procediiros pradéjimo. Salys turi siekti, kiek tai
priklauso nuo jy, kad kuo greiciau, bet ne ilgiau kaip per 35 (trisdeSimt penkias) kalendorines
dienas po kreipimosi, biity atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir surasytas Statybos uzbaigimo
aktas arba Uzsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pasalinti neatitik¢iy saraSe
nurodytus trilkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar
kitus veiksmus).
8.5. Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti
Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, UzZsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas
statiniams apzitiréti, skirti biiting reikalingg transporta bei specialiag apranga, pateikti statinio
statybos dokumentacija.
8.6. Jeigu Uzsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas
po tokiy nurodymo gavimo per 28 (dvideSimt astuonias) kalendorines dienas arba per Statybos
uzbaigimo komisijos nurodyta terming, atsizvelgiant | tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti
komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir
bandymy neatlikimas per §j terming Uzsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo termino
pabaigos istaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo ir bandymy
atlikimo i$laidy sumg i§ galutinio mokéjimo Rangovui.
8.7. Statybos uzbaigimo terminas néra prategsiamas. Statybos uzbaigimo procediiros laikotarpis,
virSijantis Sutarties 8.4 p. nustatyta terming ir (arba) Sutarties 8.6 p. nustatyta terming ir
nepriklausantis nuo Saliy, j bendra Sutarties trukme nejskai¢iuojamas.



8.8. Jeigu Rangovas praleidzia Sutarties 8.4 p. nustatyta terming kreiptis | Valstybing teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija, tokiu atveju Rangovas moka Uzsakovui bauda, kuri sudaro 1000
Eur (vieng tiikstantj eury).

8.9. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Darbai, iStaisyti
defektai (jei reikia), uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas,
atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo aktas, bei UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.
8.10. Jei vykdant Darbus pagal Sutartj tarp Rangovo ir Uzsakovo kyla gin¢as dél Darby trikumy,
kiekviena Salis turi teise reikalauti skirti ekspertize. Ekspertizés islaidos tenka Rangovui, i§skyrus
atvejus, kai ekspertizé nenustato, kad Rangovas biity paZeidgs Sutart] arba kad yra prieZastinis
rySys tarp Rangovo veiksmy ir Darby trikumy. Tokiais atvejais ekspertizés iSlaidas apmoka ta
Salis, kuri reikalavo skirti ekspertize, o jeigu ji buvo paskirta abiejy Saliy susitarimu, — abi Salys
lygiomis dalimis.

IX SKYRIUS

SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
9.1. Sutarties kaina yra nurodyta Sutarties 3.4 p. Jei suma skaiiais neatitinka sumos zodziais,
teisinga laikoma suma zodziais. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, Mechanizmy ir MedZiagy
kaina, mokesc¢iai, draudimo, transportavimo, Darbo projekto, techninés dokumentacijos Darby
objekto statybos uzbaigimo komisijai parengimo, PVM saskaitos-faktiiros pateikimo per
,»E.sgskaita“ i§laidos ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus
ir kitus teisés aktus bei Sig Sutartj, iSlaidos. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg
numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijan¢iy Darby
kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rastisko Saliy susitarimo. Rangovo pasiiilyta ir Saliy sudarytos
Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje, taciau yra butini Sutarciai jvykdyti, o Rangovas tur¢jo ir galéjo juos
numatyti ir jvertinti dar iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos.
9.2. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos su perziira kainodara.
9.3. Bet koks kiekis, kuris gali buiti nustatytas Veikly sarase ar Techninio projekto dokumentuose
— sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iuose, jeigu jie pateikiami, nurodyti dydziai — statybos produkty kiekis,
jrenginiy, mechanizmy skaicius ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems
atlikti reikalingy resursy) apimtis, iSreikSta statybos darby vienetais — yra orientacinis (projektinis)
ir neturi buti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
Uzsakovas uz visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka
Rangovo pasitlyme ir Sutarties 3.4 p. nurodyta kaing, jeigu faktinis pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje nurodyty Darby kiekis (skaiCiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15
(penkiolika) procenty, skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés. Jei vykdant Sutartj Darby
faktinis kiekis skirsis nuo nurodyto kiekio (pavyzdziui, nuo kiekiy ziniarastyje nurodyto kiekio),
laikoma, kad Sie didesni ar mazesni Darby kiekiai buvo jskaiciuoti | mokéting pagal Sutart] kaina,
didesni atlikty Darby kiekiai negali biiti laikomi papildomais darbais, o mazesni — atsisakomais
darbais; Darbai, virSijantys 15 (penkiolika) proc. vertés riba, turi buti atsisakomi ir (ar) jsigyjami
taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas Sioje Sutartyje ir(ar) Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje. Tokiy Darby kiekiy vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo
procediira atliekama analogiSkai kaip pagal Pakeitimy procediirg, nurodytg Siame Sutarties skyriuje.
9.4. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Veikly sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.
Rangovo su pasiilymu pateikta Darby lokaliné sagmata nebus naudojama atsiskaitymui uz
atliktus Darbus, o tik atsisakomy ir (ar) papildomy darby, jeigu Sutarties vykdymo metu atsirasty
toks poreikis, jvertinimui.
Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali buti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, Sutarties 9.5 ir 9.7 p.



numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, Uzsakovo atstovas — Statinio statybos techninés
priezitiros vadovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Veikly saraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir pranesti
Rangovui.

Rangovas neturi teisés sustabdyti visy Darby, jei UZsakovas yra nesumokéjes tik nedidelés
dalies Darby etapo kainos.

9.5. Uz Darbo projekta UZsakovas su Rangovu atsiskaito, kai Darbo projektas yra visiskai
parengtas ir perduotas UZzsakovui. Atsiskaitymui uz Darbo projekta gauti, Rangovas privalo
pateikti Darbo projekto perdavimo-priémimo akta ir PVM saskaitg faktiira. Darbo projektas
laikomas pilnai parengtu, kai jis visa apimtimi yra perduotas UZsakovui perdavimo—priémimo
aktu.

Uz per ménes] atliktus Darbus tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti

Uzsakovui Atlikty darby akto (forma F-2) ir atlikty Darby ir i§laidy apmokéjimo pazymos (forma
F-3) 2(du) egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirag. Rangovas PVM saskaitg fakttrg ir apmokeéjima
pagrindZian¢ius dokumentus, UzZsakovui privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga
,»E.sgskaita® (elektroninés paslaugos ,,E.saskaita svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.cu).
Uzsakovas, gaves Siame papunktyje nurodytus dokumentus, per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny
privalo patvirtinti pasiraSydamas Atlikty darby aktg iSskyrus atvejus, jeigu:
9.5.1. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi arba koks nors Rangovo atliktas Darbas
neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio moké&jimo sumg tokio netinkamo Darbo
iStaisymo I$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo pranesSes Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo
suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo Rangovui uz atliktus Darbus suma sumazinama atémus
Sutarties 3.4 p. nurodytg sulaikymo dyd; (jei taikoma).

Jeigu Uzsakovas per Siame papunktyje nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi biiti laikoma, kad Rangovo
prasoma apmokéti suma yra teisinga.

9.6. Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraSo Darby perdavimo-
priemimo akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, ivardintus Darby perdavimo-priémimo metu,
Uzsakovui rastiSkai patvirtinant tokj defekty iStaisyma, Rangovas yra pateikes besalygiska, pirmo
pareikalavimo ir neatSaukiamg uZztikrinimo dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal Sutartj bei suraomas Statybos uzbaigimo aktas. Sis aktas galutiniam
mokeéjimui nereikalaujamas, jeigu Uzsakovas praleidZia Sutarties 8.4 p. jam nustatyta terming ir
del to Statybos uzbaigimo aktas nesuraSomas per Statybos uzbaigimo terming.

Kartu su galutiniu mokéjimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyma:

(1) Rangovui istaisius nurodytus defektus ir (ar) suraSius Statybos uzbaigimo akta per
Statybos uzbaigimo terming, kaip nurodyta Sutarties 8.2.1 ir 8.5 p. — visa, arba

(i1) Rangovui neistaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius Statybos uzbaigimo akto ir
pasibaigus Statybos uzbaigimo terminui, kaip nurodyta Sutarties 8.2.1 ir 8.6 p. — atskaicius
defekty taisymo sumg bei netesybas arba visg, kaip nurodyta Sutarties 8.8 p., atsizvelgiant | tai,
kas jvyksta anksciau.

Uzsakovas gali atsisakyti apmokéti uz Darbus, jeigu PVM saskaitg faktiira pateikiama ne per
informacing sistemg ,,E. sgskaita“, be UZsakovo pasiraSyto Atlikty darby akto ir kity apmokeéjimui
reikalingy dokumenty.

9.7. Uzsakovas privalo mokeéti Rangovui sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokeéjimo
dokumentuose per Sutarties 3.4 p. nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.


http://www.esaskaita.eu)

9.8. Jeigu Rangovas negauna moké¢jimo Sutarties salygy 9.7 p. nurodytu terminu, tai, jo
pareikalavimu, jis turi teis¢ ] delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis yra
nurodytas Sutarties 3.4 p.

9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama, i$skyrus Siame papunktyje nurodytais
atvejais:

9.9.1. pagal Sutarties 10.2 p. jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali buti koreguojama
papildomy/ kei¢iamuy/nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/kei¢iamy/nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau
pateikiamais biidais, nustatant aukS$ciau esancio buido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés
taikyti aukSciau esantj biida, gali biiti taikomas zemiau esantis budas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy
Darby jkainiai), jei jmanoma:

— pritaikant Rangovo su pasiiilymu pateiktoje Darby lokalin¢je sgmatoje nurodytus
Darby jkainius,
arba
— 1i8skaiciuojant kainos dalj 1§ Sutartyje jkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios
dalies ar numatyto jkainio, arba
—pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagristi ir
nustatyti UzZsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos

produkty ir jrengimy, mechanizmy eksploatacijos sanaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Viesyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, aktualia redakcija, priedo
»liesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaiciavimo taisyklés* nuostatas.
9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskaiiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio istatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas.
PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keiCiamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus. Perskai¢iuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas §io mokescio
tarifas, nurodyto tarifo jsigaliojimo dienos. Rangovas praranda teis¢ reikalauti perskaiCiuoti
Darby, kuriuos jis dé¢l savo kaltés vélavo (véluoja) atlikti, kaing. Uzsakovo ir Sutarties kainos
perskaic¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

SN:A,@_—A@,E
a5 1
130

O

S

N - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

S

$ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaic¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

S - senas PVM tarifas (procentais)

N - naujas PVM tarifas (procentais)



9.9.3. Pradiné sutarties verté perskaiiuojama atsizvelgiant j Darbo apmokéjimo, Jrenginiy,
Statybos produkty ir kity Darby sudedamyjy daliy sgnaudy poky¢€ius. Perskai¢iavimas atlieckamas
pagal Zemiau pateiktas Sutarties nuostatas:

Statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitimg perskai¢iuojama tokia tvarka:

(1) Indeksas — Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) skelbiamas
meénesinis statybos sagnaudy elementy kainy indeksas (,,Visi statiniai‘);

(i1) Indeksavimo laikotarpis — laikotarpis per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi buti
perskai¢iuojam pradiné Sutarties verté. Indeksavimo laikotarpio pradzia laikomas tas ménuo, kurj
buvo sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali btti trumpesnis kaip 12 (dvylika)
kalendoriniy ménesiy;

(ii1) Pradiné sutarties verté gali biiti perskaic¢iuojama, kai Indekso pokytis yra ne maZzesnis
kaip 3 (trys) proc. nuo Sutarties pasiraS§ymo arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;

(iv) Pradiné sutarties verté perskai¢iuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai prasyma
perskaiCiuoti Pradine sutarties vertg. PraSyme turi biiti nurodytas Pradinés sutarties vertes
perskai¢iavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis bei Indeksavimo laikotarpio pabaigos
indeksas. Pradin¢ sutarties verté laikoma perskai¢iuota, kai Salys pasiraso susitarima dél kainos
perskai¢iavimo. Nei viena i Saliy neturi teisés atsisakyti pasiradyti tokio susitarimo be pagristy
priezascCiy.

(v) Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal formule:

Perskaiciuota sutarties kaina = PD-+((SK — PD)x(IPb/IPr))

Pateiktoje formulé¢je:

PD — iki prasyma pateikimo Uzsakovo priimty Darby verté su PVM;

SK — perskai¢iavimo metu galiojanti pradiné Sutarties verte;

[Pr — Indeksavimo laikotarpio pradzios indeksas;

IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos indeksas (nurodytas Salies prasyma).

(vi) Jei dél Rangovo kaltés Darby vykdymas atsilicka nuo Saliy suderinto Jkainoty veikly
sgraSo ir del indeksavimo Pradiné sutarties vert¢ did¢ja, Pradiné sutarties verté¢ bus
perskai¢iuojama tik tada, kai bus pabaigti visi Ikainoty veikly sarase nurodyti Darbai, kurie turéjo
bati atlikti iki Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju Uzsakovo priimty Darby
verté¢ (PD) formuléje bus nustatoma pagal iki Pradinés sutarties vertés perskai¢iavimo dienos
priimtus Darbus;

(vii) Perskai¢iavus Prading sutarties verte, Saliy susitarimu pakei¢iamas Jkainoty veikly
saraSas ir Pradinés sutarties vertés pakeitimas jtraukiamas i visas naujai iSraSomas PVM saskaitas-
faktaras.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal §j papunktj, atitinkamai pakei¢iama ir Pradiné sutarties
verté ir, taikant Pakeitimy nuostatas, atsizvelgiama j pakeista Prading sutarties vertg*.

* Jei Sutarties trukmé su pratesimu (-ais) trumpesné nei 12 (dvylika) ménesiy, Sutarties
9.9.3 p. nuostatos neaktualios ir jos vykdant Sutartj nebus netaikomos.

9.10. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz juy atliktus Darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma triSalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio
atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos
sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams
Subrangovui triSal¢je sutartyje nustatyta tvarka. TriSal¢je sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

9.11. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu galimybé nekeicia Rangovo atsakomybés dél
Sutarties vykdymo.

9.12. UzZsakovas turi teis¢ sustabdyti visus atlickamus mokéjimus pagal Sutart] tuo atveju, jei
Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol pazeidimai
bus pilnai pasalinti. Tokiu atveju Uzsakovas yra atleidZiamas nuo delspinigiy uz apmokéjimo
termino pazeidimus. Apie mokéjimo sulaikymg Uzsakovas informuoja Rangova rastu,
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nurodydamas dél kokiy trukumy ir kokio dydzio 1éSos bus sulaikomos. Mokejimy sulaikymas
vykdomas jei Rangovas: nepaSalina nurodyty ar apmokéty Darby defekty, Uzsakovui yra padaryti
nuostoliai, Rangovas atsilieka nuo Darby atlikimo terminy ar nesilaiko privalomyjy normatyviniy
statybos dokumenty ir pan. Esant gin¢ui tarp Saliy dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties
salygoms, Uzsakovas priima bei apmoka neginCytiny Darby dalj. Rangovui iStaisius visus
nurodytus trikumus, sulaikytos 1éSos jam iSmokomos ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny.

9.13. Uzsakovas turi teis¢ iSskaiCiuoti netesybas (baudas, delspinigius) i§ Rangovui mokétiny
sumy, jeigu Rangovas netesyby per UZsakovo raStu nurodyta terming nesumoka, t. y. UZsakovas
turi teise pagal Sig Sutart] mokétinas sumas sumazinti Rangovui mokétiny sumy (delspinigiy,
baudy) dydziu. Tokie UZsakovo veiksmai nebus laikomi UZsakovo jsipareigojimy nevykdymu ar
netinkamu vykdymu bei pagrindu sustabdyti Rangovo jsipareigojimy vykdyma pagal Sig Sutart].
9.14. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedime, UZzsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausia yra skiriamos padengti anksciausiai atsiradusiems
jsiskolinimams pagal Sutartj, antraja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskaiciuoti
pagal Sutartj), trecigja eile — paliikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskai¢iuotos pagal Sutartj).

X SKYRIUS

PAKEITIMAI
10.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis saglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai
gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildoma Darba, Iranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais (isk.
Techninio projekto korekttrg pagal jo nauja laidg) ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto
vykdymo priezituros vadovo parasais, bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant Darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius, gamintojo
raStg/patvirtinima, kad jranga nebegaminama/nebetiekiama, kad naujos prekés atitinka technine
specifikacija/techniniy rodikliy reikSmes ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindima ir
skai¢iavima (vadovaujantis Sutarties 9.9.1 p.). Toks susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas
ir pasiragytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar bitina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj), biitina/tikslinga keisti kitu Darbu
(Medziagos/Iranga nebegaminamos/nebetickiamos), Rangovas pateikia nevykdytingy Darby
lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutarties 9.9.1 p.
nurodytus Darby kainy nustatymo budus bei siilyma dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy
Darby siiilomy atlikti Darby lokaline samatg, sudaryta pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia, taciau Siuo atveju bendra Sutarties kaina neturéty kisti);



10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty darby
apimtys, jeigu jos virSija 15 (penkiolika) proc. Pradinés sutarties vertés. Jei biitina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia siilyma dél papildomy darby, t. y. papildomy darby
lokaling samatg, sudaryta pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir,
UZzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Rangovui nemokama uz faktiskai atliktus papildomus darbus, kuriy jis i§ anksto rastu su
Uzsakovu nesuderino.

Nenumatytos aplinkybés reiSkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to,
kad Uzsakovas pagristai apdairiai rengesi pradiniam sutarties skyrimui, atsizZvelgdamas j visas jo
turimas priemones, konkretaus projekto pobiidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje
srityje ir poreikj uztikrinti tinkama panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santykj.

10.3. Pakeitimai atlickami Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje
nustatytais atvejais.

10.4. Atlikty Darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

10.5. Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas nepriestarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy
raSty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

10.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaida
arba techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis
apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj praneSima, per 5
(penkias) darbo dienas privalo pateikti Rangovui trikstama informacija, tinkamus paaiskinimus
bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trilkumas
turi biiti patvirtintas projekta rengusio projektuotojo. Tuo atveju, jei statybos dalyvio informacija
yra pagrjsta arba pagristumui nustatyti reikia papildomo laiko (tyrimams atlikti ir pan.) Uzsakovas
privalo stabdyti Darbus/jy dalj.

10.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraS§ymo pagrjstai negaléjo numatyti ar mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata
jam turi buti suteikta teisé gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsimg, tai Rangovas apie
tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas pranesti Uzsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo
termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity
nedelsdamas praneses.

XI SKYRIUS
ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustatgs Darby trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darba
(paslépti trukumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
tyCia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.
11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 str. nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanc¢iomis Medziagomis, jranga bei
priemonémis ir visomis jy sudétinémis dalimis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo
isipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.
11.3. Rangovas kartu su Rangovo atlikty Darby perdavimo Uzsakovui aktu (kaip numatyta
Sutarties 3.4 ir 8.1 p.) turi pateikti defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje
ar uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijg ar draudimo bendrovés laidavima (kartu
su jo apmoké¢jimg jrodancia dokumento kopija), kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio



prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutart]. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimu
garantuojama ar laiduojama, kad Uzsakovui bus sumokéta nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz
Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé isipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos
netinkamai. Sis dokumentas taip pat turi uztikrinti ir dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty
Salinimo i$laidy apmokéjimg Uzsakovui Rangovo nemokumo ar bankroto atveju. Uzsakovas
neprivalo pagristi teikiamo reikalavimo dél garantinio laikotarpio uZztikrinime nurodytos sumos
iSmokéjimo, bet turi nurodyti, kurias Sutarties nuostatas Rangovas pazeidé.

11.4. Uzsakovas per garantinj laikg nustates statinio statybos defekty, pakviec¢ia Rangova ir suraso
dviSalj akta, kuriame nurodo i8rysSkéjusius statybos defektus ir su Rangovu suderina jy padariniy
pasalinimo biida ir protinga, technologiskai reikalingg defekty paSalinimo terming. Jei Rangovas
neatvyksta arba atsisako pasirasyti dviSalj akta, galioja UZsakovo suraSytas vienaSalis aktas. Jei
Rangovas Darby trikumus $alina ilgiau nei Defektiniame akte nurodytu terminu, uz kiekvieng
uzdelstg paSalinti Darby defektus dieng Rangovas moka 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM
delspinigius. Taip pat, jei Rangovas per 10 (deSimt) darbo dieny (kai Uzsakovas nenurodé kito
termino trikumams S$alinti) nuo pretenzijos dél Darby trikumy pareiSkimo dienos, nepradeda
Salinti nustatyty Darbo tritkumy, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Rangovo pateiktomis garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo priemonémis. Taip pat Uzsakovui suteikiama teisé¢
paciam ar pasitelkus treciuosius asmenis iStaisyti Rangovo atlikty Darby defektus, o Rangovas
privalo ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo UzZsakovo pareikalavimo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius bei sumokéti 50 (penkiasdesimt) proc. Siy darby vertés bauda.

11.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Draby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki
visiSko Darby defekty pasalinimo dienos. Po visiSko defekty pasalinimo, garantinis terminas yra
pratesiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likes iki sustabdymo. Kai Darby, jiems panaudoty
Medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakei¢iama garantinio aptarnavimo bidu,
naujai detalei taikomas toks pat garantinis terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas
atitinkamiems Darbams (garantinis terminas tokiai detalei skaiCiuojamas i§ naujo, nuo jos
perdavimo Uzsakovui dienos).

11.6. Rangovas neatsako uz Darby defektus, jei jie atsirado dél netinkamos eksploatacijos,
normalaus susidévéjimo bei Uzsakovo ar jo pasamdyty treciyjy asmeny netinkamai atlikto
remonto ir(ar) kitokiy kalty veiksmy, stichiniy nelaimiy.

11.7. Jei Rangovas Sutarties vykdymo metu Darby, kuriems nustatyti defektai/triikumai, atlikimui
buvo pasitelkgs Subrangova (-us), tokiu atveju uz Darby defektus, atsiradusius Darby garantinio
laikotarpio metu, Rangovas su Subrangovu (-ais) Uzsakovui atsako solidariai.

XII SKYRIUS
SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 p. trunka ilgiau nei 91
(devyniasdesimt vieng) kalendoring dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby
vykdymga. Jeigu per 21 (dvideSimt vieng) kalendoring dieng toks leidimas néra suteikiamas,
Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir
Saliy paragais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.
12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj,
tai Uzsakovas arba Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti
jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkamg laika.
12.3. Uzsakovas bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny apie tai praneS¢s Rangovui, turi teis¢ nutraukti Sutartj ir pasalinti
Rangova i§ Statybvietés dél Siy esminiy Sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nepradeda arba netaiso defekty, nevykdo Sutarties 12.2 p. nurodyty Uzsakovo/Statinio
statybos techninés priezitiros vadovo nurodymy, Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ir dél to
Uzsakovas 1§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,



12.3.2. po rastiSko Uzsakovo isp¢jimo dél Rangovo Sutarties salygy pazeidimy, jis juos
pasalina nekokybisSkai ar dar kartg pazeidzia Sutarties sglygas, taip pat vienu metu nevykdant,
netinkamai vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimy;

12.3.3. nepateikia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo pagal Sutarties VII skyriaus nuostatas arba
visais pagrijstais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimo (jei uZtikrinimo
reikalaujama);

12.3.4. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo
Jsipareigojimy pagal Sutart] arba be pateisinamos priezasties nutrauké visus ar dal} Darby,
nevykdo Darby pagal Veikly saraSe nurodyta grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby
atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

12.3.5. be pateisinamos prieZasties nebendrauja/nebendradarbiauja su Uzsakovu Sutarties
vykdymo klausimais;

12.3.6. kai Rangovo Draudikas UZsakovui pareikalavus sumokéti draudimo iSmoka atsisako
be jokiy salygy ja iSmokéti;

12.3.7. dél kity esminiy Sutarties sglygy pazeidimo.

12.4. Uzsakovas taip pat turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teismg nutraukti Sutart] ne
veliau kaip prie$ 14 (keturiolika) dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui:
12.4.1. bet kada dél objektyviy, nuo UzZsakovo nepriklausancéiy aplinkybiy, nepriklausomai
nuo Rangovo veiksmy. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

(1) uz bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

(i1) ISlaidos uz Jranga ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui
1sigijo. Uzsakovui sumokejus, §i Iranga ir MedZiagos tampa Uzsakovo nuosavybe;

(ii1) bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémeé
tikédamasis baigti Darbus;

12.4.2.kai Rangovas bankrutuoja (iSkelta ar paduotas praSymas iSkelti bankroto byla) arba
yra likviduojamas, restruktirizuojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

12.4.3.kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo
struktira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

12.4.4. Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais.
12.5. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo
nurodymus d¢l turto iSsaugojimo arba dél Darby saugos. Jei Sutartis nutraukiama anksciau
termino, Rangovui tik 1§ dalies jvykdZius sutartinius jsipareigojimus, Uzsakovas ir Rangovas
jsipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo—priémimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai
atliktus Darbus. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty iStaisymu,
kitas Uzsakovo islaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties bei netesybas. Uzsakovas, padargs tokius
atskaitymus, visg likusig Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

12.6. Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
Ipareigoti juos vykdyti kita rangova.

12.7. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prieS 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny apie tai raStu praneS¢s Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy
esminiy Sutarties pazeidimy:

12.7.1. per 42 (keturiasdeSimt dvi) kalendorines dienas nuo Sutarties 9.7 p. nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal Sutarties IX skyriaus nuostatas);

12.7.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.7.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 p. trunka ilgiau nei 112 (vienas
Simtas dvylika) kalendoriniy dieny;

12.7.4. bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino
ir ilgiau kaip 112 (vienas Simtas dvylika) dieny.



Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.
Jeigu Rangovas nutrauké Sutart] pagal Sutarties 12.7.1 ir 12.7.2 p., jam turi buti suteikta
teis¢ atgauti sustabdymo ir Statybvietés palikimo i$laidas ir kartu reikalauti baudos, prilygstancios
5 (penkiems) proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies be PVM vertei.
12.8. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas
per 20 (dvidesimt) darbo dieny privalo:
12.8.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, iSskyrus tokj, kurj bitina atlikti de¢l gyvybés ar turto
i§saugojimo arba d¢l Darby saugos;

12.8.2. perduoti UzZsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

12.8.3. perduoti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus pasirasant perdavimo-
priémimo akta;

12.8.4. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.
12.9. Bet kokiu atveju nutraukiant Sutart] UZsakovo iniciatyva esant Rangovo kaltei, UZsakovas
pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu. Taciau jo sumokéjimas neturi biiti siejamas su
visiSku UzZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos UZsakovui
atlyginti netesybas ir nuostolius pilnai.
12.10. Jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva del Uzsakovo kaltés, Rangovas gali reikalauti
18 Uzsakovo atlyginti dél to patirtus tiesioginius nuostolius.
12.11. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties paZeidima,
Uzsakovas VieSyjy pirkimy tarnybos internetiniame puslapyje paskelbia informacija apie
Rangova, kaip apie Sutarties nejvykdziusj ar netinkamai ja jvykdZziusj tiekéja, taip, kaip numatyta
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

XIII SKYRIUS
GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu
idésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo ginto sprendima. Gavusi pasiiilymg ginéa spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 (trisdesimt) dieny. Gin&as turi biti i§sprestas per ne
ilgesnj nei 60 (SeSiasdeSimt) dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginCo iSspresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasitilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis
turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Su
Sutartimi susij¢ gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal
UZzsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

XIV SKYRIUS

NENUGALIMA JEGA
14.1. Salis gali biiti visiSkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiu, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$é kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavimag, privatizavimg, likvidavimag, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdymg (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty biiti latkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.
14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).



XV SKYRIUS

ASMENS DUOMENU TVARKYMAS
15.1.Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos
asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojaniy asmens
duomeny tvarkyma. Sutartis yra teisinis pagrindas tvarkyti UZsakovo asmens duomenis.
15.2.Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmenu, pasitelkty Sutaréiai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindziamas biitinybe jvykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti i§ Sutarties
kylanciomis teisémis.
15.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisé€s aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys
turi biiti saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai
reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys
sunaikinami.
15.4.Gali bati tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (IT) kontaktiniai duomenys (darbo telefono
numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uzimamos pareigos; (IV) jgaliojimy
(atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais
vykdomas susirasinéjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.
15.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir rysSiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemy prieziiiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informaciniy
sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir priziarétojai; (IIT)
mokesciy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties
vykdymu.
15.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos
kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti, kad
tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos §i
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pa¢ios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikima.
15.7. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti
Sutaréiai su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali bati perduoti Salims
ir bus arba gali bati Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys
bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie
yra pasitelkti Sutar¢iai su Salimis vykdyti ir i§vardinti Sutartyje, yra supaZindinti su Sutartyje
pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam daveé savo sutikima.
15.8. Salys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grazins visus
joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos Sajungos
(ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.
15.9. Duomeny subjektai turi teis¢ susipazinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teis¢
praSyti iStaisyti netikslius duomenis, iStrinti neteisétai tvarkomus duomenis arba apriboti jy
tvarkyma tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teisétam interesui — teis¢ nesutikti, kad
duomenys buty tvarkomi, teis¢ ] duomeny perkeliamuma, taip pat teise¢ pateikti skunda
Valstybinei duomeny apsaugos inspekcijai. Siomis teisémis duomeny subjektai gali pasinaudoti
kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais (jeigu pateikiamas el.
parasu pasirasytas praSymas). Informuodamos Sutarciai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie
jy asmens duomeny tvarkyma, Salys jsipareigoja pateikti jiems $iame Sutarties punkte nurodyta
informacijg apie jy teises.

VI SKYRIUS



BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16.1. Rangovo paskirtas asmuo susisiekti: (Zilvinas Ceponis, 861121303, info@exto.lt).
16.2. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas
(toliau — praneSimai) turi buti siun¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis (patvirtinant
gavimg) arba pasiraSytinai per paSto paslaugos teikéja ar kitg tinkama vez¢ja). Jei praneSimas
siundiamas elektroniniu pastu, laikoma, kad jj Salis gavo ta padia diena, jei jis buvo issiystas
darbo dieng iki darbo valandy pabaigos, arba kita darbo diena, jei jis buvo iSsiystas nedarbo dieng
arba pasibaigus darbo valandoms. Jei praneSimas siunciamas pastu, laikoma, kad jj adresatas gavo
po 5 (penkiy) darbo dieny nuo i§siuntimo. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena
Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi
teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais
jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal
tuos duomenis. Bet kokiu atveju praneimai bus laikomi jteiktais kitai Saliai tinkamai, kai jie bus
pateikti Saliy rekvizitais, nurodytais Sutarties 16.14 p.
16.3. Salys pareiskia ir pripazjsta, kad $ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos
teisingomis bei protingo dydzio ir sutinka, kad jos nebiity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar
dalis prievolés yra jvykdyta.
16.4. Jei paskutiné bet kokio termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios Sventés diena, tai
termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.
16.5. Pasitarimy d¢l Darby atlikimo protokoluose bus fiksuojama pasitarimy eiga, svarstyti
klausimai ir priimti sprendimai. Pasitarimo metu, apie tai jspéjus pasitarimo dalyvius, gali biiti
daromas garso ar vaizdo jrasas, kuris pridedamas prie protokolo.
16.6. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: techninio pobiidzio klaidos (skai¢iavimo,
spausdinimo ir pan.), kurie visi$kai nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo ir
yra atliekami sudarant atskira rasytinj Saliy susitarima dél Sutarties nuostaty koregavimo.
16.7. Tuo atveju, jei Sutarties Saliy rekvizitai, Sutartyje nurodyti asmenys, atsakingi uz Sutarties
vykdyma pasikeisty, Salys per 3 (tris) darbo dienas jsipareigoja pateikti rasytinj pranesima apie tai.
Sis pranesimas bus laikomas Sutarties priedu ir neatskiriama jos dalimi, neatliekant papildomy
Sutarties keitimo ar papildymo procediiry.
16.8. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata teises akty nustatyta tvarka tampa ar pripazjstama visiskai
ar i§ dalies negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
16.9. Jei Sutartis Saliy pasiraSoma ne tg pa¢ia diena, Sutarties pasirasymo diena laikoma diena, kai
ja pasiraso antroji Salis.
16.10. Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti trediam asmeniui Sios Sutarties teisiy ir
jsipareigojimy be rastisko kitos Salies sutikimo, iiskyrus Darby, kuriuos atliecka Rangovo
pasirinkti subrangovai. Taip pat, bet kokiu atveju Rangovas atsako uz visus Sutartimi prisiimtus
jsipareigojimus, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami subrangovai.
16.11. Priklausomai nuo konteksto, Zodziai, vartojami vienaskaita, gali reikSti daugiskaitg ir
atvirksciai, o vyriSkosios giminés zodziai gali reiksti moteriskaja ir atvirksciai.
16.12. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susira§inéti ir bendrauti lietuviy kalba.
16.13. Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiskai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirasé.
16.14.Sutarties priedai:
16.14.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo formos;
16.14.2. Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo forma;
16.14.3. Techninis projektas (saugomas pas Uzsakova);
16.14.4. Veikly sarasas;
16.14.5. Darby lokaliné sagmata
16.14.6. Subrangovy sarasas;



16.14.7. Rangovo pasiulymas (saugomas pas UZsakova);
16.14. Saliy rekvizitai ir paraSai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Akmenés rajono savivaldybés administracija RUAB ,,Exto*

Kodas 188719391 Kodas 300557116

PVM mokétojo kodas — ne PVM mokétoja PVM mokétojo kodas LT10002735516
L. Petraviciaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmen¢ Pramonés g., 24G, LT-78151Siauliai
A.s. Nr. LT09 4010 0433 001 0060 A.s. Nr. LT407300010094376844)
Tel.: (8 425) 57 133, faksas: 56 594 Tel.: 861121303, faksas:

El pastas: info@akmene.lt El pastas: info@exto.lt
Administracijos direktoriaus pavaduotojas Direktorius

Artiiras Pekauskas Zilvinas Ceponis

Parasas Parasas

Data Data

AV. A V.


mailto:info@akmene.lt

20 m. d. Sutarties Nr. 1 priedas

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU [IVYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.

(miesto pavadinimas)

(Laidavimo rastas turi biiti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)
Pirkimo sutarties pasiraSymo data ir numeris: (nurodykite datg ir numerj)

Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimgq ir Sutarties objektg) (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (jrasykite
numery).

Klientas (jrasSykite pavadinimg, imonés koda, adresa; jei tai jungtin¢ veikla, iSvardinkite
pilnus iikio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties datg ir
numer}) (toliau — Draudé¢jas) yra sudargs Sutartj, kurioje yra numatyta, kad Draudéjas privalo
pateikti Sutarties saglygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta.

Siuo laidavimo draudimo rastu laiduotojas (jraykite laiduotojo pavadinima, juridinj statusa
ir adresg) (toliau — Draudikas), besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Akmenés
rajono savivaldybés administracijai, L. Petravi¢iaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmen¢ (toliau —
Naudos gavéjas), tinkamai vykdan¢iam Sutartyje numatytus jsipareigojimus, kurie turi jtakos
Draudéjo Sutartyje prisiimty jsipareigojimy tinkamam vykdymui, draudimo iSmoka [jrasykite
laidavimo suma skaiciais] ([jraSykite laidavimo sumg zodziais ir valiutos pavadinimg]), gaves
Naudos gavéjo pirma rastiSka reikalavima mokéti (originala), pasiraSyta Naudos gaveéjo, su
nuoroda j §j laidavimo draudimg. Kartu turi buti pateikta rasto Draudéjui, kuriuo buvo
reikalaujama, kad Draudéjas jvykdyty savo prievole Naudos gavéjui, kopija. Naudos gavéjas
neprivalo pagrjsti savo reikalavimo, taciau privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudéjo
jsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi).

Sio laidavimo draudimo sglygos yra tokios: Draudéjas atsako dél bet kokiy prievoliy pagal
Sutart] ir jos priedus paZeidimo, dalinio ar visiS$ko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas neatsako uz netesyby, paliikany sumokéjimg bei Sutarties nejvykdyma ar
netinkamga jvykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisiy peréméjams. Draudikas jsipareigoja
tik Naudos gavéjui, todél Sis laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Draudiko jsipareigojimai jsigalioja nuo (jrasykite datg) dienos ir galioja iki (jrasykite
laidavimo draudimo galiojimo datg) imtinai. UZsakovui nepareiSkus reikalavimo per 3 (tris)
ménesius po $io laidavimo rasto pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gavéjui paprasius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpj, Draudéjas
jsipareigoja pranesti Draudikui apie tokj pratesimg ir Sio laidavimo draudimo rasto galiojimas
Draudéjo praSymu Draudiko gali buti pratestas.

Iiduotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé¢. Saliy gin¢ai
sprendZziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo raStas i§duotas Draudiko 20 m. _ mén. __ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy
Nr.  (toliau - Taisyklés) pagrindu. Esant prieStaravimams tarp $io laidavimo draudimo rasto
teksto ir Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama $io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrové:

(Draudimo bendrovés pavadinimas)
Igaliotas asmuo:

(parasas) (vardas ir pavardeé)



SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA
Nr.
Akmenegs rajono savivaldybés administracija, L. Petraviciaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmene,
188719391
200 m. _d.
___ [miesto pavadinimas]

Kliento [jraSykite konkurso tiekéjo pavadinimg, jmonés koda, adresa; jei tai jungtiné
veikla, iSvardinkite pilnus partneriy vardus, pazymint atsakinggji partnerj, arba pazymekite, kad
tiekeéjas pateikia pasiiilyma jungtinés veiklos, kuri teikia pasiiilyma, vardu, nurodydami jungtinés
veiklos sutarties data ir numerj] jsipareigojimai pagal su /Perkanciosios organizacijos
pavadinimas/  (toliau — Garantijos gavéjas) numatomg pasirasyti ......... sutart] Nr.... (toliau —
Sutartis) dél [pirkimo objektas] turi biiti uztikrinti sutarties jvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, jmonés kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo,
[adresas] (toliau — Garantas®), Sioje garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai
jsipareigoja per 10 darbo dieny sumokeéti Garantijos gaveéjui ne daugiau kaip [suma skaiciais],
[(suma zodziais, valiutos pavadinimas)], gaves pirmg rastiSka Garantijos gavéjo reikalavima
mokéti (originalg), kuriame nurodytas garantijos Nr. [............. ]., patvirtinantj, kad Klientas
nejvykdé/netinkamai jvykdé sutartinius jsipareigojimus pagal Sutart] (bet koks Kliento prievoliy
pagal Sutart] ir jos priedus paZeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy
vykdymas), nurodant kokios Sutarties salygos nebuvo jvykdytos/jvykdytos netinkamai. Garantijos
gaveéjas neprivalo pagristi reikalavime nurodyto Sutarties salygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos iSdavimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél Si garantija yra neperleistina ir
nejkeistina.

Bet kokius rastiskus praneSimus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos

gaveéja aptarnaujancio banko patvirtinimu, kad parasSai yra autentiski.

Si garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]
Visi Garanto jsipareigojimai pagal §ig garantija baigiasi, jei:
1. Iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auks¢iau nurodytu adresu
nebus gaves Garantijos gavéjo rastiSko reikalavimo mokéti (originalo) ir Garantijos gavéja
aptarnaujancio banko patvirtinimo, kad parasai yra autentiski;

2. Garantui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prierasu, kad:
2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal $ig garantija;
arba
2.2. Klientas jvykdé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokeéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti
auksciau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy ginéai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

(Garanto pavadinimas)

AV.

(igalioto asmens pareigos) ( parasas)  (vardo raidé, pavardeé)

(igalioto asmens pareigos) ( parasas) (vardo raidé, pavardeé)



20 m. d. Sutarties Nr. 2 priedas

GARANTINIO LAIKOTARPIO LAIDAVIMO DRAUDIMO RASTO NR.
FORMA
Sis laidavimo draudimo rastas galioja tik su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (jradykite serijg ir/arba
numerj)
20 m. d.
(iSdavimo vieta)

NAUDOS GAVEJAS:

Akmenés rajono savivaldybés administracija, kodas 1887193941, adresas: L. Petraviciaus a. 2, LT-
85132 Naujoji Akmené, Akmenés rajonas (toliau — Naudos gavéjas),

DRAUDEJAS: (jradyti jmonés pavadinima, jmonés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla, i§vardinti
pilnus tkio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodyti jungtinés veiklos sutarties datg ir numerj) (toliau
— Draudgjas)

DRAUDIKAS: (jrasyti imonés pavadinimg, jmonés koda, adresg) (toliau — Draudikas)

Draudéjas (nurodyti sutarties data) su Naudos gavéju pasirasé sutartj Nr. (nurodyti sutarties numerj) dél
(nurodyti sutarties dalyka) (toliau — Sutartis). Pagal $ig Sutartj Naudos gavéjas reikalauja, kad Draudé¢jas
kaip laidavimg uz Sutartyje Draudéjo garantiniy laikotarpiy jsipareigojimy jvykdymg ir, kaip uztikrinimg
Draudéjo nemokumo ar bankroto atveju dél Draudéjo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy
apmokéjima Naudos gavéjui, pateikty Sutartyje nurodytos sumos draudimo bendrovés iSduota garantinio
laikotarpio laidavimo draudimo rasta. Atsizvelgiant | minétg reikalavimg, Draudikas §iuo laidavimo
draudimo rastu pazymi, kad suteikia Draudéjui §j laidavimo draudimo rasta Nr. (nurodyti numeryj).

Siuo laidavimo draudimo rastu Draudikas pareiskia, kad besalygiskai jsipareigoja, Naudos gavéjui
tinkamai vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus, gaves Naudos gavéjo pirmga rastiSka reikalavima
sumokéti ne daugiau, kaip (nurodyti suma eurais skaiciais ir Zodziais) draudimo suma, jeigu Draudéjas
neivykdys arba netinkamai jvykdys savo jsipareigojimus garantiniu laikotarpiu Sutartyje numatytomis
salygomis, jskaitant Draudéjo bankroto ir nemokumo atveju. Naudos gavéjas reikalavime neprivalo
pagristi, bet turi nurodyti reikalavimo prieZastj.

Draudikas neatsako uz delspinigius ir baudas, priskai¢iuotas pagal Sutartj. Draudimo apsauga
negalioja jei Draudéjas Sutartimi prisiimty prievoliy nejvykdo (netinkamai jvykdo) dél Nenugalimos jégos
(Force Majeure) aplinkybiy.

Sj laidavimo rasta Draudikas suteikia tokiomis salygomis:

1. Apie bet kokius dél Draudéjo darbo trikumy ar pazeidimy pagal Sutartj atsiradusius defektus,
jei dél jy gali atsirasti nuostoliai, uz kuriuos garantuoja Draudikas, Naudos gavéjas privalo per protinga
terming pranesti Draudikui rastu. Naudos gavéjas pagal §j laidavimo rastg savo reikalavimg gali Draudikui
pareiksti po to, kai rastiskai apie atsiradusius dél Draudé¢jo kaltés defektus informavo Draudéja.

2. Naudos gavéjas neturi teisés Salinti jokiy darbo trikumy ar pazeidimy per laikotarpj nuo
rastisko pranesimo pateikimo Draudikui ir pretenzijos pateikimo be rastiSko Draudiko pritarimo.

Sis laidavimo draudimo rastas privalomas Draudikui ir teisiy peréméjams. Draudikas jsipareigoja
tik Naudos gavéjui, todél sis laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Jei dél Sutarties ar kity su jos jvykdymu susijusiy dokumenty sglygy pakeitimy ar papildymy,
atlikty po Sio laidavimo draudimo rasto iSdavimo padidéja ar atsiranda naujos Draudéjo prievolés, dél jy Sis
laidavimas negalioja.

Sis laidavimo draudimo rastas jsigalioja (nurodyti pagrinda ir data, aplinkybes ir pan.) ir galioja iki
(nurodyti terming).

Iiduotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gincai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas iSduotas (nurodyti teisés akto pavadinima, data ir numerj) pagrindu.
Esant prieStaravimams tarp Sio laidavimo draudimo rasto teksto ir minéto teisés akto nuostaty, pirmumo
teisé bus teikiama Sio laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudikas:

(Nurodyti jimonés pavadinimg)

Igaliotas asmuo:
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(parasas)

d. Sutarties Nr.

(vardas ir pavardé)

JKAINOTAS VEIKLOS SARASAS

4 priedas
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SUBRANGOVU SARASAS

Eil. Darbai, numatyti vykdyti Subrangovo pavadinimas ir adresas Procentiné

Nr. subrangos pagrindais subrangos
verté nuo
pasiilymo
kainos, %

1.
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