VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS, KURIOS OBJEKTAS YRA PROJEKTAVIMO IR
PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGOS

20 - - Nr. S-
Vilnius

Valstybés jmoné Lictuvos automobiliy keliy direkcija, juridinio asmens kodas 188710638,
kurios registruota buveiné yra J. Basanaviciaus g. 36, Vilnius, duomenys apie jmone¢ kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Transporto infrastrukttiros
planavimo ir inovacijy departamento direktoriaus Aivaro Vilkelio, veikiancio pagal valstybés jmonés
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos jstatus, toliau vadinama Uzsakovu, ir

Ukio subjekty grupé, kurig sudaro UAB ,Realprojektas* (atsakinga partneré), juridinio
asmens kodas 304204010, kurios registruota buveiné yra Paneriy g. 51, LT-03160 Vilnius, duomenys
apie jmone¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Ry¢io Bataviciaus, ir OU ,,Reaalprojekt™ (partner¢), juridinio asmens kodas 10765904,
kurios registruota buveiné yra Vaksali 17, EE-71020, Viljandi, Estija, duomenys apie imong¢ kaupiami
ir saugomi Estijos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama UAB ,Realprojektas‘
direktoriaus Ry¢io Bataviciaus, veikian¢io pagal 2022 m. sausio 4 d. jungtinés veiklos (konsorciumo)
sutartj Nr. JV-2116, sudarytg tarp UAB ,,Realprojektas ir OU ,,Reaalprojekt, toliau vadinama
Teikéju, ,

toliau kartu Sioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, 0 kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis ,,Valstybinés reik§més keliy ruozy kapitalinis remontas, jrengiant pésciyjuy
ir dviraciy takus gyvenvietése, techniniy darbo projekty parengimas ir projekty vykdymo
prieZiiara. Siaurés Ryty Lietuvos paketas (111 paketas)* viesojo pirkimo rezultatais,

sudaré $ig pirkimo sutartj, toliau vadinama — Sutartimi:

l. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Si Sutartis susideda i3 toliau nurodyty dokumenty, kurie apima ,,Sutarties™ savoka ir
kurie gin€o atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:
1.1. Sutartis;

1.2, Pirkimo dokumentai;

1.3. Sutarties pakeitimai;

1.4. Pasiilymas.

2.  Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Pirkimo
dokumentuose ir VieSyjy pirkimy jstatyme vartojamas sgvokas. Sutarties skyriy pavadinimai
naudojami tik nuorody tikslu ir negali biiti naudojami aiSkinant Sutartj.

3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, ZodZiai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reisSkia
ir daugiskaita, vienos giminés ZodZiai apima ir kitos gimingés atitinkamus ZodZius, ZodZiai reiSkiantys
asmenis apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda j visumg taip pat reiskia ir nuoroda i jos
dalj, ir (kiekvienu konkreciu atveju) atvirksciai.

4.  Jeigu Sutartyje nurodyta reikSme skaiciais ir Zodziais skiriasi, vadovaujamasi Zodziu
nurodyta reikSme.

5. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukme ir terminai skaiiuojami kalendorinémis
dienomis.

6. Jei pateikiamos nuorodos ] teisés aktus, turi biiti taikomos aktualios teisés akty

redakcijos, jeigu nenurodyta Kitaip.

1. SUTARTIES OBJEKTAS



7. Vadovaudamasis Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis ir tvarka, Teikéjas jsipareigoja
pagal Uzsakovo pateiktg techning specifikacija ir techning uzduot;j:

7.1. gauti prisijungimo (projektavimo) saglygas;

7.2. parengti Uzsakovo pateiktoje techningje specifikacijoje nurodytus reikalavimus
atitinkantj Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 179 Dusetos—Deguciai—Diikstos ruozo nuo 39,983
iki 40,730 km kapitalinis remontas, jrengiant pésCiyjy ir dviraciy taka, techninj darbo projekts;
Valstybinés reikmés krasto kelio Nr. 150 Siauliai-Pakruojis—Pasvalys ruozo nuo 55,276 iki 55,782
km kapitalinis remontas, jrengiant pés¢iyjy ir dviraciy taka, techninj darbo projekta ir Valstybinés
reikSmés krasto kelio Nr. 120 RadiSkis—Anyksc¢iai—Rokiskis ruozo nuo 16,450 iki 17,038 km
kapitalinis remontas, jrengiant péséiyju ir dviradiy taka, techninj darbo projekta (Siaurés Ryty
Lietuvos paketas (Ill paketas)) (toliau — Projektas), suderinti jj su visomis suinteresuotomis
institucijomis ir Uzsakovu, taip pat atlikti kitas procediras, nurodytas UZsakovo techninéje
specifikacijoje;

7.3. vykdyti Projekto priezitirg. | projektavimo kaing Teikéjas yra jtraukes visas su Projekto
priezilira susijusias islaidas;

7.4. atlikti parengto Projekto vykdymo priezitira.

Teikéjo jsipareigojimai, apibrézti Sutarties 7.1, 7.2, 7.3 ir 7.4 papunkciuose, Sutartyje kartu
vadinami Paslaugomis.

8.  Vadovaudamasis Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, Uzsakovas
jsipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) suteikty Paslaugy rezultatus, sudaryti Tiekéjui butinas
salygas Paslaugoms teikti ir sumokéti Teikéjui uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis
salygomis ir terminais.

I11.  SUTARTIES KAINODARA

9.  Sutartyje yra pasirinktas Sis kainos apskaic¢iavimo budas: fiksuotos kainos su perziiira.

10. Pradiné Sutarties verté (taip, kaip apibrézta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos,
patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2019 m.
sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 ,,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*!, 2.11.
papunktyje) yra 15 022,15 (penkiolika tikstanciy dvidesimt du eurai, 15 ct) Eur su PVM. Pradinés
Sutarties verté be PVM yra 11 415,00 (vienuolika titkstanciy keturi Simtai penkiolika eury, 00 ct) Eur,
21 proc. PVM yra 2 607,15 (du titkstanciai sSesi Simtai septyni eurai, 15 ct) Eur.

11. Sutarties kaina, nustatyta vieSojo pirkimo metu yra 15 022,15 Eur su PVM (penkiolika
tiukstanciy dvidesimt du eurai, 15 ct). ] Sutarties kaing yra jskaiciuoti visi Teikéjo mokami mokeséiai
ir patiriamos i$laidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Sutarties kainos sudétinés dalys:

11.1. Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 179 Dusetos—Deguciai—Diukstos ruoZo nuo
39,983 iki 40,730 km kapitalinio remonto, jrengiant pésciyjy ir dviraciy takq, techninio darbo
projekto parengimas:

11.1.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 7.1-7.3 papunkciuose, kaina be PVM — 3 805,00 Eur
(trys tikstanciai astuoni Simtai penki eurai, 00 ct);

11.1.2. Paslaugy, numatyty Sutarties 7.4 papunktyje, kaina be PVM — 350,00 Eur (trys simtai
penkiasdesimt eury, 00 ct);

11.2. Valstybinés reiksmés < krasto kelio Nr. 150 Siauliai—Pakruojis—Pasvalys ruo%o nuo
55,276 iki 55,782 km kapitalinio remonto, jrengiant pésciyjy ir dviraciy takq, techninio darbo
projekto parengimas:

11.2.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 7.1-7.3 papunkciuose, kaina be PVM — 3 805,00 Eur
(trys tikstanciai aStuoni Simtai penki eurai, 00 ct);

11.2.2. Paslaugy, numatyty Sutarties 7.4 papunktyje, kaina be PVM — 350,00 Eur (¢rys simtai
penkiasdesimt eury, 00 ct),

1 https://www.e-tar.It/portal/lt/legal Act/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/sZgxMCrtVs;
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11.3. Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 120 RadiSkis—Anyksciai—Rokiskis ruoZo nuo
16,450 iki 17,038 km kapitalinio remonto, jrengiant pésciyjy ir dviraliy takq, techninio darbo
projekto parengimas:

11.3.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 7.1-7.3 papunkciuose, kaina be PVM — 3 805,00 Eur
(trys tikstanciai aStuoni Simtai penki eurai, 00 ct);

11.3.2. Paslaugy, numatyty Sutarties 7.4 papunktyje, kaina be PVM — 300,00 Eur (zrys simtai
eury, 00 ct);

11.4. 21 proc. (nuo papunk¢iy 11.1-11.3 suminés vertés) PVM —2 607,15 Eur (du tikstanciai
Sesi Simtai septyni eurai, 15 ct).

12. Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokesc¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:

12.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina neperskai¢iuojama;

12.2. perskai¢iavimas atlickamas, jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;

12.3. perskaiciavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Sutarties kainoje esantis P\VM
tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keic¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

12.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

12.5. perskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos.

13. Suinteresuotos Salies praSymu Sutarties kaina pagal bendra kainy lygio kitimg
perskaiciuojama tokia tvarka:

13.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugy kaina pagal bendrg kainy lygio kitimg
perskai¢iuojama (didinama ar mazinama) vieng karta nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pragjus 2
(dvejiems) metams, jeigu kainy pokytis, lyginant einamyjy mety ménesio kainas su Sutarties
pasiraS§ymo ménesio kainomis, yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procenty.

13.2. Paslaugy kainos perskai¢iavimo eiga:

13.2.1. Uzfiksuojama suteikty Paslaugy kaina per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties jsigaliojimo;

13.2.2. Uzfiksuojama nesuteikty Paslaugy kaina (tai yra ta Paslaugy kainos dalis, kuri lieka i$
Paslaugy kainos, nurodytos Sutarties 11.1-11.3 papunkciuose , atémus suteikty Paslaugy per 2
(dvejus) metus nuo Sutarties jsigaliojimo (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj) suma).

13.3. Pataisymo daugiklis (P):

1331 P = SSKIesamas/SSKlbazinis;

13.3.2. SSKlesamas — esamos kainos indeksas tg ménesj, kai lieka 49 (keturiasdesSimt devynios)
dienos iki paskutinés 2 (dviejy) mety laikotarpio dienos;

13.3.3. SSKilpazinis— bazinés kainos indeksas tg ménesj, kai licka 28 (dvideSimt astuonios)
dienos (PradZios data) iki pasitlymy ar CVP IS priemonémis pateikty elektroniniy pasitilymo
atidarymo dienos.

13.3.4. Esamos ir bazinés kainos indeksy Saltinis — Statistikos departamento duomeny bazés.
Siuos indeksus galima rasti (zingsniai):

13.3.4.1.https://osp.stat.gov.It;

13.3.4.2.Rodikliy duomeny bazé;

13.3.4.3.Visa duomeny bazé;

13.3.4.4.Pagal tema;

13.3.4.5.Ukis ir finansai -> Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

13.3.4.6.Statybos sanaudy elementy kainy indeksas (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;

13.3.4.7.Statytos sagnaudy elementy kainy indeksai;

13.3.4.8.Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2015 m. = 100) { ;

13.3.4.9.Dimensijos: Laikotarpis (pasirenkama viena arba kelios reik§més), Pagrindiné
statybos sanaudy grupé (pasirenkama Darbo uzmokestis ir pridétinés islaidos);
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13.3.4.10. Rodyti.

13.4. Paslaugy kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinés Sutarties vertés) pagal bendra kainy
lygio kitima pakeitimas atliekamas iki ateinanéio ménesio 21 (dvide§imt pirmos) dienos. Sis
pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu. Pataisyta Paslaugy kaina jsigalioja nuo
papildomo Saliy susitarimo pasira§ymo ménesio pirmos dienos. Paslaugy kainos perziira netaikoma,
jeigu dél Teikéjo kaltés véluojama vykdyti isipareigojimus pagal Sutartj.

IV. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAS

14. Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 7.1 ir 7.2 papunkciuose suteikti per
9 (devynis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

15. Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 7.3 papunktyje, teikti, jvykdes
Sutarties 7.1 ir 7.2 papunkc¢iuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos.

16. Teikéjas Paslaugas, numatytas Sutarties 7.4 papunktyje, pradeda vykdyti, jsigaliojus
rangos darby pagal Projekta Sutarciai, ir vykdo visg statybos laikotarpj iki statybos uzbaigimo akto
arba deklaracijos apie statybos uzbaigima pasiraS§ymo dienos.

V. PASLAUGU SUTEIKIMAS IR PASLAUGU REZULTATO PERDAVIMAS
V.A. Paslaugy grafikas

17. Teik¢jas jsipareigoja iki Sutarties jsigaliojimo uzpildyti Paslaugy, numatyty Sutarties
7.1-7.2 papunkciuose, grafika (toliau — Projektavimo grafikas) ir pinigy srauty prognozg¢ bei suderinti
juos su Uzsakovo atstovu.

18. Projektavimo grafike turi bati aiSkiai i$skirti $ie Paslaugy, numatyty Sutarties 7.1-7.2
papunkciuose, etapai:

18.1. statybiniy inzineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrinéjimy atlikimas;

18.2. pirminiy sprendiniy parengimas;

18.3. projekto parengimas iki keliy saugumo audito ir keliy saugumo audito procediiros
atlikimas;

18.4. projekto parengimas iki ekspertizés;

18.5. projekto taisymas pagal ekspertizés pastabas ir teigiamo akto gavimas su iSvada:
»projekta galima tvirtinti*;

18.6. projekto tvirtinimas;

18.7. pagal poreik] statyba leidZian¢io dokumento gavimas.

19. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties 59.3
papunktyje nurodyto praneSimo gavimo uzpildyti kalendorin; statinio projekto vykdymo prieziiiros
darby grafika (toliau — Projekto vykdymo priezitiros grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei suderinti
juos su Uzsakovo atstovu.

20. Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo priezitiros grafikas toliau karty vadinami
Paslaugy grafikais.

21. Teikéjas Paslaugas, numatytas Sutarties 7.1-7.2 papunkciuose, privalo atlikti
laikydamasis Sutarties 14 punkte ir Paslaugy grafikuose nustatyty terminy. Tinkamg patvirtinty
Paslaugy grafiky vykdyma kontroliuoja Uzsakovo atstovas.

22. Paslaugy grafiky pakeitimas yra galimas tik pritarus Uzsakovo atstovui. Atnaujinti
Paslaugy grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23. Tuo atveju, jei keiCiasi subteikéjai (skiriamas naujas arba nusprendziama nesudaryti
sutarties su subteikéju, kuris buvo nurodytas Teikéjo pasitilyme) arba pasitilyme nurodytam
subteikéjui skiriama atlikti papildomy paslaugy, Teikéjas privalo atnaujinti Paslaugy grafikus,
nurodydamas juose naujus su subteikéjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks,
planuojamas paslaugy vertes). Atnaujintus Paslaugy grafikus turi suderinti Uzsakovo atstovas.



V.B. Paslaugy teikimas. Projektas. Projekto ekspertizé

24. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei sgskaita tinkamai ir kokybiSkai suteikti statybiniy
tyringjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projekta per
Projektavimo grafike nurodytg terming pagal UZsakovo pateiktas technines specifikacijas ir techning
(-es) uzduotj (-is), laikydamasis projektavimo sglygy, teritorijy planavimo dokumenty, galiojanciy
teisés akty, taisykliy, standarty, ir uztikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus Statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738?, reikalavimus.

25. Teikéjas jsipareigoja suteikti statybiniy tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos
projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lictuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio
28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai, sgrasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios
organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso
patvirtinimo* ir taikyti patvirtintus minimalius ir i§pléstinius aplinkos apsaugos kriterijus.

26. Uzsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengty ir Uzsakovui pateikty projektiniy
sprendiniy keliy saugumo auditg per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Teiké&jo prasymo atlikti saugaus
eismo auditg, taip pat parengto ir Uzsakovui pateikto Projekto ekspertize per 15 (penkiolika) darbo
dieny nuo Teikejo praSymo atlikti Projekto ekspertize dienos. Atlikus Projekto ekspertizeg, Uzsakovas
jsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo teigiamo ekspertizés akto gavimo dienos Uzsakovo
direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekta.

27. Teikéjas jsipareigoja savo saskaita per 10 (desimt) darbo dieny nuo ,,Keliy tiesimo
(rekonstravimo) projekty keliy saugumo audity vertinimo komisijos posédzio protokolo gavimo
dienos pataisyti projektinius sprendinius, taip pat per 10 (deSimt) darbo dieny nuo ekspertizés akto
gavimo dienos pataisyti Projekta pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti
Uzsakovui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos mokéti delspinigius, nurodytos
Sutarties 64 punkte, taip pat pareigos atlyginti Uzsakovo patirtas islaidas papildomiems statybos
darbams apmokeéti, nurodytos Sutarties 66 punkte.

28. Jeigu d¢l Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti
Projekto ekspertizg, pakartotinés ekspertizés iSlaidos iSskai¢iuojamos 1§ Teikéjui pagal §ig Sutart]
mokétiny sumy.

V.C. Projekto prieziiira

29. Suteikes Sutarties 7.1-7.2 papunkciuose nurodytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja
teikti Projekto priezitiros paslaugas, kurios apima Projekto neaiSkumy, praleidimy isStaisyma,
atsakymus ] klausimus rangos darby vieSojo konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios
informacijos teikima Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

V.D. Projekto vykdymo prieziiira

30. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dienas nuo Sutarties 59.3
papunktyje nurodyto praneSimo gavimo pateikti UZsakovui statinio projektuotojo jsakyma del
projekto vykdymo priezitros vadovo (grupés) paskyrimo (Grupés vadovo ir nariy vardai, pavardeés,
pareigos, dokumenty, suteikianciy teis¢ eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir
numeriai), Tiekéjo pateikto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) bei draudimo jmoky sumokeéjimo patvirtintas kopijas.

31. Parengto Projekto vykdymo prieziiira atlickama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos istatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieziiira®“ ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*.

2 https://www.e-tar.It/portal/lt/legal Act/ad 75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
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32. Teikéjas likus ne maziau kaip 10 (deSim¢iai) dieny (ar per kitg, su Uzsakovu suderintg
terming) iki Paslaugy, numatyty Sutarties 7.4 papunktyje, teikimo termino pabaigos turi pateikti
Uzsakovui naujg techninj ar techninj darbo projekta, t. y. naujai pateikta ir jformintg pagal visus
atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo priezitiros metu Sis projektas turi biiti pateiktas 1 (viena)
kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske).
Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais))
perduoti Statytojui (Uzsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma,
turi turéti konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinima. Statinio projekto dokumentai
turi biiti jforminti vadovaujantis LST 1516.

33. Teikéjas Projekto vykdymo prieziiiros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tiek, kiek
tai biitina siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodzio 2 d, jsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
,»Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira® VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje .

34. Projekto vykdymo prieziiira priimama ir jvertinama vadovaujantis techniniu projektu ar
techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu jvykdyty darby kokybe.

35.  Projekto vykdymo priezitra jforminama Projekto vykdymo prieziiiros aktais, iSvadomis
ir rekomendacijomis (ataskaita).

V.E. Paslaugy teikimo etapai. Paslaugy rezultato perdavimas

36. Uzsakovas jsipareigoja priimti i§ Teikéjo Paslaugy rezultatus, atitinkancius technines
specifikacijas, projektavimo salygas, teritorijy planavimo dokumentus, galiojanCiy teisés akty,
taisykliy, standarty reikalavimus, sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

37. Teikdamas Paslaugas pagal techninés specifikacijos 13 punkte nurodytus etapus,
Teikejas jsipareigoja ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugy etapo pabaigos
parengti ir pateikti Uzsakovo atstovui ataskaitg (su Keliy direkcija suderinta forma) apie etapo metu
suteiktas Paslaugas.

38. Paslaugy rezultatus Tiekéjas perduoda Uzsakovui, o Uzsakovas priima pasirasydami
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta, kuriuo Uzsakovas patvirtina priémes, o Tiekéjas —
perdaves suteikty Paslaugy rezultatus. Uzsakovas suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta per 5
(penkias) darbo dienas nuo Teikéjo kreipimosi pasiraso arba raStu pateikia atsisakymo pasiraSyti
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg priezastis ir nustato protingg terming neatitikimams ir
trikumams pasalinti, nepratgsiant Sutarties 14 punkte nustatyto termino. Uzsakovui Sutartyje
nustatyta tvarka informavus apie atsisakymg pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta
ir nurodZius prieZastis, Teikéjas neturi teisés vienaSaliSkai pasirasSyti suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo akto ir privalo istaisyti Uzsakovo nurodytus neatitikimus ir trikumus per Uzsakovo
nustatytg terming.

39. Projekto priémimo-perdavimo aktas néra prilyginamas suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo aktui. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktas nepasiraSomas ir Paslaugos,
nurodytos Sutarties 7.1-7.2 papunkciuose, laikomos nesuteiktomis tol, kol néra gautas teigiamas
ekspertizés aktas .

40. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto pasiraSymas neatleidzia Teikéjo nuo
atsakomybés uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas ir pareigos iStaisyti nustatytus suteikty Paslaugy
trikumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti Uzsakovo dél to patirtus nuostolius.

V1. ATSISKAITYMO TVARKA
VI.A. Bendroji atsiskaitymo tvarka

41. Uzsakovas jsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokeéti Teikéjui uz
kokybiskai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.



42. Kiekvieno techninéje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugy verté (kaina) nustatoma
pagal kartu su Teiké¢jo pasitilymu pateikta Paslaugy kainos skai¢iavima.

43. Mokéjimai Teikéjui uz suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties 7.1-7.2 papunkciuose,
atlickami pagal techninés specifikacijos 13 punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

43.1. Pirmas moke¢jimas atlieckamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13 skyriaus 1 punkte nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos
Sutarties 11.1.1, 11.2.1 ir 11.3.1 papunk¢iuose nurodytos sumos;

43.2. Antras mok¢jimas atlieckamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13 skyriaus 2 punkte nurodytus darbus ir procediiras ir pateiktg projekto Susisiekimo dalies
projektinius sprendinius, bet ne daugiau kaip 20 proc. visos Sutarties 11.1.1, 11.2.1 ir 11.3.1 papunkciuose
nurodytos sumos;

43.3. Trecias mokéjimas atlickamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13 skyriaus 3 punkte nurodytus darbus ir procediiras ir pateiktus kitus projekto dalies
projektiniu sprendinius, bet ne daugiau kaip 25 proc. visos Sutarties 11.1.1, 11.2.1 ir 11.3.1 papunkciuose
nurodytos sumos;

43.4. Ketvirtas mokéjimas atlickamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13 skyriaus 4 punkte nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos
Sutarties 11.1.1, 11.2.1ir 11.3.1 papunk¢iuose nurodytos sumos;

43.5. Penktas mokéjimas atlieckamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13 skyriaus 5 punkte nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos
Sutarties 11.1.1, 11.2.1 ir 11.3.1 papunk¢iuose nurodytos sumos;

43.6. Sestas mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13 skyriaus 6 punkte nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos 11.1.1,
11.2.1ir 11.3.1 papunk¢iuose nurodytos sumos.

44. Teikéjas jsipareigoja uz Paslaugas, numatytas Sutarties 7.4 papunktyje atsiskaitymo
dokumentus Uzsakovui pateikti etapais, proporcingai statinio statyba pagal Projekta vykdancio
rangovo pateiktam darby grafikui, skai¢iuojant nuo Paslaugy, numatyty Sutarties 7.4 papunktyje
teikimo pradZios.

45. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip iki kito
po ataskaitinio einan¢io ménesio 2 (antros) dienos pateikti Uzsakovui ataskaita apie suteiktas
Paslaugas ir PVM saskaitg fakttirg. Teikéjas PVM saskaitg faktirg turi pateikti Uzsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkancios
Europos elektroniniy saskaity faktiry standarta, gali buti teikiamos Teikéjo pasirinktomis
elektroninémis priemonémis. Teikéjui pateikus PVM saskaitg faktiirg kitais biidais ar priemonémis,
isskyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais®, laikoma, kad PVM
saskaita faktura UzZsakovui nepateikta.

46. Teikéjui nepateikus tinkamos PVM saskaitos faktiiros, apmokéjimo terminai yra
nukeliami vélavimo laikotarpiui.

47. Uzsakovas uz etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikéjui per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai Uzsakovas gauna Teikejo ataskaitg (su Keliy direkcija suderinta
forma) apie etapo metu suteiktas paslaugas ir PVM saskaitg faktiirg. Tais atvejais, kai véluoja
finansavimas i§ biudzeto, mokéjimai gali biiti atidedami vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60
(SesiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos.

48. Pagal $ig Sutart] priklausanc¢ias sumokéti pinigy sumas Uzsakovas sumoka Teikéjui
mokéjimo pavedimu. Teikéjui i$ anksto neinformavus Uzsakovo apie banko saskaitos (rekvizity)
pasikeitimus, Teikéjas prisiima su tokiu nepranesSimu susijusig ir i$ to kylancig rizika.

49. Véluojant finansavimui i§ biudZeto Uzsakovas paliikany nemoka.

50. Tuo atveju, kai Uzsakovas atsisako Sutartyje numatyty Paslaugy, Uzsakovas sumoka
Teikéjui uz tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

3 https://www.e-tar.It/portal/lt/legal Act/ TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCqg
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51. Uzsakovas turi teis¢ be atskiro iSankstinio Teiké&jo jspéjimo sulaikyti ir (ar) iSskaiciuoti
i§ Teikéjui pagal Sig Sutarti mokétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar)
netesyby (delspinigiy, baudy) sumas, Teikéjo mokétinas Uzsakovui, t. y. Uzsakovui vienaSaliskai
iskaitant vienarti§j prieSpriesinj reikalavima dél atitinkamos sumos. Apie atliktg jskaityma Uzsakovas
rastu informuoja Teikéja.

52. Uzsakovas turi teis¢ raStu praneSes Teikéjui sustabdyti Teikéjui pagal Sutartj
priklausan¢ius mokéjimus, jeigu Teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties X skyriuje
Loutarties  salygy jvykdymo wuztikrinimas. Draudimas.” prisiimtus jsipareigojimus, kol Sie
Jsipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

VI.B. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais sqlygos

53. Tiesioginis atsiskaitymas su ukio subjektais, kuriy pajégumais Teikéjas remiasi,
i§skyrus subtiekéjus, nenumatytas.

54. Jeigu Teikéjas Sutarties vykdymui pasitelks subtiekéjus, Teikéjui sutikus, tarp
Uzsakovo, Teikéjo ir subtiekéjo gali biiti pasiraSoma trisalé tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju
sutartis, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.

55. Subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, privalo rastu
kreiptis 1 Uzsakova ir kartu su laisvos formos praSymu d¢l tiesioginio atsiskaitymo pateikti Teikéjo
sutikimg dél tiesioginio mokeéjimo atlikimo subtiekéjui.

56. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju gali buti atliekamas tik po to, kai subtiekéjas
atlieka visg jam perduotg Paslaugy dalj ir pateikia UZsakovui atsiskaitymo dokumentus, o UZsakovas
priima atsiskaitymo dokumentus. Subtiekéjui negali biiti mokamas avansas.

57. Kilus gincui tarp Teikéjo ir subtiekéjo, jie gincus sprendzia savarankiskai, Uzsakovui
nedalyvaujant.

58. Subtiekéjui iSmokéty sumy dydziu mazinamos Teikéjui mokétinos sumos.

VIl. SALIU TEISES IR PAREIGOS

59. Uzsakovas jsipareigoja:

59.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikéjo praSymo dienos pateikti jgaliojimg Teikéjui
del prisijungimo (projektavimo) salygy gavimo, dél kity veiksmy, reikalingy Sutarciai jvykdyti,
atlikimo;

59.2. suteikti Teikéjui visg turimg informacijg ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarciai
vykdyti;

59.3. informuoti Teikéja apie rangos darby pagal Projekta sutarties pasiraSyma ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas po Sios sutarties pasiraS§ymo;

59.4. nedelsiant paSalinti Teikéjo jsp¢jime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo Uzsakovo valios.

60. Uzsakovas turi teise:

60.1. tikrinti Teikéjo Paslaugy atlikimo eigg ir kokybe, nesikisant j Teikéjo tiking komercine
veiklg.

60.2. nemoketi uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trikumy ar netikslumy,
sustabdyti Paslaugy teikima, kol triitkumai ar netikslumai bus pasalinti.

61. Teikéjas jsipareigoja:

61.1. visg Paslaugy teikimo laikotarpj kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikéjo pagal Sutartj
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutart] perduotus dokumentus, Kkita
dokumentacijg bei medziagg. Teikéjas prarades, sunaikings, sugadings ar padares kitokig zalg tokiai
dokumentacijai (medziagai), privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti Uzsakovui dél to kilusius
nuostolius;

61.2. pateikti parengtus ir suderintus Projektus elektroninéje laikmenoje (1 kompaktiniame
diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir



brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais) perduoti Uzsakovui pagal techninés
specifikacijos reikalavimus;

61.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio
projekto vadova, statinio projekto dalies vadova ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus;

61.4. rastu nedelsiant informuoti (jspéti) Uzsakovg apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir
laiku vykdyti Sutartj, ir ne véliau kaip per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pateikti dokumentus, pagrindziancius Teikéjo nurodytas aplinkybes;

61.5. suteikti teis¢ Uzsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydincia
informacija ir medziaga ir nereiksti jokiy pretenzijy;

61.6. savo saskaita iStaisyti netikslumus ir trikumus Projekte;

61.7. neskelbti duomeny apie atliktus statybinius inzinerinius, ekonominius ir Kkitus
tyrinéjimus, aplinkosaugos reikalavimy jgyvendinimg, statinio statybos projektavimg (statinio
statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamajg kaing ir kt.) tretiesiems asmenims.

61.8. uztikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugy
teikimu, buty parengti neSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai
pripazintomis sistemomis, ir atsizvelgdamas j naujausius projektavimo Kriterijus;

61.9. Uzsakovui raStu pareikalavus, ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny
perskaidiuoti statinio statybos skaiciuojamgja kaing (statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal
einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradzia, rinkos kainas, atsizvelgiant  rinkos kainy
lygi skai¢iuojamuoju—statinio projekto jgyvendinimo pradzios laikotarpiu;

61.10. visg Sutarties vykdymo laikotarpj nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo
dienas nuo UZsakovo paklausimo gavimo dienos raStu Uzsakovui pateikti atsakymus j klausimus,
susijusius su Projektu.

62. Teikéjas turi teise:

62.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 7.1-7.2 papunkc¢iuose, rezultata UZzsakovui pateikti
anks$ciau nustatyto termino;

62.2. atsisakyti vykdyti Sutartj, jei Uzsakovas nepaSalina Teikéjo jspéjime nurodyty nuo
Uzsakovo valios priklausanciy aplinkybiy, kliudan¢iy tinkamai suteikti Sioje Sutartyje numatytas
Paslaugas ir reikalauti apmokéjimo uZ iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

63. Teikéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar $altinio, konkretaus
proceso ar prekés zenklo, patento, tipy, konkrecios kilmés ar gamybos, dél kuriy tam tikroms
imonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés sglygos arba jie buty atmesti.
Teikéjo Projekte nurodyti Siame Sutarties punkte iSvardyti konkretdis statybos gaminiai ir
technologijos laikomi Projekto trikumais.

VIII. SALIU ATSAKOMYBE

64. Teikéjas, nepateikes Paslaugy rezultaty Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikes
pagal Paslaugy grafikuose nurodyty Paslaugy atlikimo etapy terminy, jsipareigoja sumokéti
Uzsakovui 0,03% (nulio ir trijy Simtyjy procento) dydzio delspinigius uz kiekvieng paveéluota dieng
nuo visos Sutarties kainos (be PVM) ir atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
netesybos. Delspinigiai iSskai¢iuojami 1§ Teikéjui pagal Sig Sutart] mokétiny sumy (be PVM). Apie
atlikta jskaitymg Uzsakovas rastu informuoja Teikéeja.

65. Teikéjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 7.3 ir (ar) 7.4 papunkciuose
numatytas Paslaugas, uz kiekvieng pazeidimo atveji Teikéjas jsipareigoja sumokeéti Uzsakovui 200
(dviejy $imty) eury dydzio bauda.

66. Teikéjui yra Zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio
nuostatos, kad Teikéjas atsako uz netinkamg Projekto parengimg, Paslaugy teikimg, taip pat uz
statinio statybos darby perdirbimg dél netinkamai parengto Projekto bei uz Projekto ir Paslaugy
trikumus (jskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus,
neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darby pagal Teikéjo parengta Projekta vykdymo metu.
Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugy trukumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo UZsakovo



reikalavimu neatlygintinai iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti
Uzsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant UZsakovo patirtas iSlaidas jsigyjant ir apmokant
papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugy suteikimu,
rangovui, vykdanciam statybos darbus pagal Teikéjo parengta Projekta.

67. Visg Sutarties vykdymo laikotarpj Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (desimt)
darbo dieny nuo UzZsakovo kreipimosi dienos savo sgskaita iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy
trokumus ir (ar) netikslumus. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos atlyginti
Uzsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 66 punkte.

68. Paaiskéjus Projekto ir (ar) Paslaugy netikslumams ir (ar) trikumams:

68.1. iki tol, kol Teikéjas paSalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar)
netikslumus, UZsakovas turi teis¢ taikyti bet kurig arba visas toliau nurodytas priemones:

68.1.1. atsisakyti pasirasyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta;

68.1.2. sulaikyti mokétinas sumas uz suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugy etapus;

68.1.3. taikyti Sutarties 64 punkte nustatyto dydzio delspinigius, jeigu Teikéjas, Salindamas
nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trilkumus ir (ar) netikslumus véluoja suteikti Paslaugas per
Sutartyje numatytg terming ir (arba) Paslaugy grafike nurodytus Paslaugy atlikimo etapy terminus.

68.2. Teikéjui neistaisius Projekto ir (ar) Paslaugy trikumy ir (ar) netikslumy per 10 (desimt)
darbo dieny nuo Uzsakovo kreipimosi dienos, Teikéjas jsipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia netesybos, o UZsakovas turi teis¢ taikyti bet kurig arba visas toliau
nurodytas priemones:

68.2.1. be atskiro jsp¢jimo pasitelkti treciuosius asmenis nustatytiems Projekto trikumams ir
(ar) netikslumams i$taisyti ir turétomis iSlaidomis sumazinti Teikéjui pagal Sutartj mokétinas sumas,
o0 jeigu mokeétiny sumy ir delspinigiy (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms iSlaidoms, reikalauti
atlyginti patirtas islaidas ir kitus su tre¢iyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius;

68.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu;

68.2.3. vienasaliskai nutraukti Sutartj.

69. Jei Teikéjas Paslaugy nesuteikia iki Sutarties 112.3 punkte nurodyto delspinigiy
susidarymo termino, laikoma, kad Teik¢jas atsisaké Uzsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties
salygas.

70. Teikéjas, pasitelkes papildomus subteikéjus, atsisakes Sutartyje numatyty subteikéjy,
sukeites vietomis Sutartyje numatytus subteikéjus, ir (ar) perdaves didesne (mazesng) Paslaugy dalj,
negu buvo nurodyta pasiiilyme, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir apie tai neinformaves
Uzsakovo, t. y. nesilaikes Sutarties 86 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumokeéti UZsakovui
1000 Eur (vieno tikstancio eury) dydzio baudg uz kiekvieng tokj pazeidimo atvejj, kuri bus
i$skaiciuota 1§ Teikejui pagal Sig Sutart] moketiny sumy (be PVM). Apie atlikta iskaitymg Uzsakovas
raStu informuoja Teikéja.

71. Uzsakovas, nepagrjstai uzdels¢s atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta
tvarka ir terminais, moka Teikéjui Lietuvos Respublikos mokéjimy, atlickamy pagal komercines
sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nustatyto dydZio paliikanas nuo neapmokétos sumos uz
kiekvieng uzdelstg dieng, i$skyrus atvejj, numatytg Sutarties 49 punkte.

72. Teikéjui pagal Sig Sutart] nejvykdzius arba netinkamai jvykdZius Sutarties
jsipareigojimus, kurie yra uztikrinti Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba Sutarties 111-112 punkty
atvejais, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti jam pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

73. Teikéjas yra visiSkai atsakingas uz zala, padarytg tretiesiems asmenims, jy turtui,
atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikéjas taip pat prisiima atsakomybe, jeigu jo sukurtas
(parengtas) Projektas pazeis treCiyjy Saliy interesus ar teises. Teikéjas atsako uz subteikéjo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima.

74. Teikéjas néra atsakingas uz vieSojo administravimo subjekty* netinkama veikimg ar
neveikimg (pavyzdziui, neteiséty sprendimy priémima ar vélavimg priimti sprendimus), dél kuriy
negaléjo Paslaugy suteikti ir (ar) Paslaugy rezultato perduoti Uzsakovui sutartyje numatytu laiku,
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jeigu apie Sias aplinkybes Teikéjas nedelsdamas informavo Uzsakovg ir ne véliau kaip per 20
(dvidesimt) darbo dieny nuo jy atsiradimo pateiké jas pagrindziancius dokumentus Uzsakovuli.
Teikéjui laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam S$ias aplinkybes, delspinigiai vélavimo
laikotarpiu dé¢l Siame punkte minéty aplinkybiy néra skai¢iuojami. Vélavimo laikotarpis dél viesojo
administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo skai¢iuojamas dienomis.

75. Sutarties 74 punkte nurodytos aplinkybés nepaneigia Teikéjo pareigos teikti Paslaugas
pagal Sutartj ir perduoti Paslaugy rezultatg UZsakovui per Sutartyje nustatytg laikg ir kurioms neturi
jtakos Sutarties 74 punkte nurodytos aplinkybés.

76. Teikéjui nevykdant Sutarties 24 punkte nurodyty jsipareigojimy, Uzsakovas gali
inicijuoti ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio
projekto dalies vadovo (-y) kvalifikacijos atestaty, kity kvalifikacijos atestaty ar (ir) teisés
pripazinimo pazymy, suteikianCiy teis¢ Lietuvos Respublikoje uzsiimti statinio projektavimu, eiti
ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kity licencijy ar
atestaty, suteikianciy teis¢ uzsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis
(statybiniais tyrin€jimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo
procediiras.

IX. TEIKEJO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

77. Teikéjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu prizitrétoju) Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos istatymo nustatyta tvarka atsako uz statinio
sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties Salims yra zinomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Teikéjas atsako uz objekto
sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty
statinio elementy — 10 mety, esant tycia paslépty defekty — 20 mety, jeigu neirodo, kad jie atsirado
dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar Uzsakovo ar jo pasamdyty
asmeny netinkamai atlikto remonto arba del Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty
veiksmy.

78. Garantinio termino metu atsiradus defekty, garantinis laikotarpis yra sustabdomas
laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visiSko defekty paSalinimo
dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam
buvo sustabdytas.

X.  SUTARTIES SALYGU IVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

79. Teikéjas privalo per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo
saskaita pateikti ,,Valstybinés reik§més keliu ruoZzy kapitalinis remontas, jrengiant pésciyjuy ir
dviradiy takus gyvenvietése, techniniu darbo projektu parengimas ir projekty vykdymo
prieZiiira. Siaurés Ryty Lietuvos paketas (III paketas)“ konkurso salygy 93.1.2 punkte nurodytos
sumos dydzio banko ar kitos kredito jstaigos iSduotg Sutarties saglygy jvykdymo uztikrinimo banko
garantija°, draudimo bendrovés iSduotg laidavimo draudimo rasta, arba Teikéjo isduota garantija
deponuojant 1éSas Uzsakovo banko saskaitoje, pagal Uzsakovo konkurso salygy 6 priede pateikta
forma. Banko ar kitos kredito jstaigos iSduota Sutarties saglygy jvykdymo uztikrinimo banko garantija,
draudimo bendrovés iSduotas laidavimo draudimo rastas arba Teikéjo garantija turi galioti iki
konkurso salygy 93.1.4 punkte nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Teikéjas pateikia
draudimo bendrovés iSduotg Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai
kartu su $iuo laidavimo draudimo rastu Teikéjas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalg (arba
saugiu elektroniniu paraSu pasirasyta elektroninj dokumentg) bei mokestinio pavedimo kopija, kad
draudimo jmoka uz iSduotg laidavimo draudimo raSta yra sumokeéta. Jeigu Teikéjas pateikia savo
18duotg garantijg, tai kartu su Sia garantija Teikéjas turi pateikti jrodymus, kad deponavo léSas
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Uzsakovo nurodytoje banko sgskaitoje. Jei Teikéjas nepateikia Sutarties uztikrinimo per Siame punkte
nurodytg laikotarpj, laikoma, kad Teik¢jas atsisake sudaryti Sutart;.

80. Teikeéjas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo
saskaita sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudimg vienu
1§ zemiau iSvardinty varianty:

80.1. jeigu Teikéjas néra jungtinés veiklos dalyvis, tai Teikéjas privalo pagal Statybos
jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo sutartj d¢l netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne mazesnei kaip
43 400 eury (keturiasdeSimt trijy tikstanCiy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam
draudziamajam jvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus ir pateikti UZsakovui
statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio
pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumoké¢jima, patvirtintas kopijas. Teikéjas
savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui tai
patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu $§i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu nurodyta Siame
punkte;

80.2. jeigu Teikéjas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi turintys teis¢ verstis
projektavimo veikla jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieng
bendrg statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai
parengto (-y) Sutartyje numatyto Projekto ne mazesnei kaip 43 400 eury (keturiasdeSimt trijy
tikstanciy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudziamajam jvykiui ir pateikti UZsakovui
konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo
(poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Teikéjas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj
ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anksciau,
negu nurodyta Siame punkte, arba kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis
teis¢ verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo
Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civiling atsakomybe statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartimi ne mazesnei kaip 43 400 eury (keturiasdeSimt trijy
tikstan¢iy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui visam Sutartyje
numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI
skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris),
Uzsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtinta kopija, kartu turi
pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinancio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintg kopija. Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo saskaita jsipareigoja
pratesti (atnaujinti) pateikta privalomojo draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinancius
dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu nurodyta Siame punkte.

81. Per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties 59.3 papunktyje nurodyto pranesimo
Teikejas, rastu suderings privalomojo draudimo sutarties salygas, privalo savo saskaita apsidrausti
statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomuoju draudimu d¢l netinkamai atliktos statinio
projekto vykdymo priezitiros ne mazesne kaip 43 400 Eur (keturiasdeSimt trijy tikstanc¢iy keturiy
Simty eury) draudimo suma vienam draudiminiam jvykiui visam statinio projekto vykdymo
priezitros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 42 ir 43 straipsniy keliamus
reikalavimus bei pateikti Uzsakovui draudimo bendrovés iSduotg statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija bei mokestinio pavedimo kopija, kad
draudimo jmoka uz i8duotg privalomojo draudimo liudijimg yra sumokéta. Teikéjas savo saskaita
privalo pratesti (atnaujinti) sudaryta statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo
draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui $ios draudimo sutarties pratesimg (atnaujinimg) patvirtinan¢io
dokumento kopija, jeigu Si draudimo sutartis pasibaigs anksciau, negu bus baigtos vykdyti Sutarties
7.4 papunktyje numatytos Paslaugos.



82. Teikejas per visg draudimo sutarciy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinan¢ius draudimo apsaugos galiojima ir
reguliary draudimo jmoky mokéjima.

83. Teikéjas jsipareigoja:

83.1. Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties sglygy vykdymo uztikrinimui, ne véliau,
kaip likus 10 (desimt) darbo dieny iki Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo pabaigos, pateikti
Uzsakovui nauja Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimo dokumenta.

83.2. Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu, per 10 (deSimt) darbo dieny
pateikti naujg Sutarties saglygy jvykdymo uztikrinimo dokumenta.

X.  SUBTEIKEJAI SUBTEIKEJU KEITIMO TVARKA

84. Teikéjas atsako uz visus pagal Sutart] prisiimtus jsipareigojimus, nepriklausomai nuo
to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys, tarp jy — subteikéjai.

85. Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subteikéjai: néra. Teikéjas jsipareigoja per 10 (deSimt)
darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos pranesti Uzsakovo atstovui subteikéjy kontaktinius
duomenis ir subteikéjy atstovus ir subteikéjy patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybe pagal §ig Sutart;.

86. Sutarties galiojimo metu subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subteikéjy, didesnés (mazesnés) Paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subteikéjui, papildomy subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subteikéjy
atsisakymas galimas tik raStu apie tai informavus UZsakovg ir pateikus subteikéjy patvirtinimus, kad
jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal Sig Sutart].

87. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis,
perduoti didesn¢ (maZesn¢) Paslaugy dali, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam
subteikéjui, pasitelkti papildomus subteikéjus, atsisakyti Sutartyje numatyty subteikéjy, Teikéjo kartu
su subteikéjais kvalifikacija turi biiti ne mazesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

88. Papildomai pasitelkiamu subteikéju negali buti vieSojo pirkimo dalyvis ar pasitilyma
vieSajame pirkime teikusios tikio subjekty grupés partneris, atsisakes sudaryti sutartj ar perkanciosios
organizacijos pasalintas i$ vie$ojo pirkimo dél pirkimo dokumenty 80.1-80.2 punktuose, 80.5-80.8
punktuose nurodyty prieZasciy, taip pat asmuo, jtrauktas j nepatikimy tiekéjy sarasus.

89. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perdavus didesn¢ (maZesng)
Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus subteikéjus, subteikéjai gali pradéti vykdyti Paslaugas, tik Teikéjui suderinus atnaujintg
Paslaugy grafika su UZsakovo atstovu.

90. Teikéjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar)
statinio projekto dalies vadovus, tik rastu i§ anksto apie tai informaves UZsakova.

XI. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

91. Uzsakovas, esant biitinybei, pagal Sig Sutartj jsigis papildomy paslaugy arba atsisakys
kai kuriy Sutartyje numatyty paslaugy. Papildomos paslaugos — Sutartyje nenumatytos, taciau
tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir biitinos sutarciai jvykdyti (uzbaigti)
paslaugos, kuriy bendra verté virsija 0,5 procento Pradinés Sutarties vertés. Neatliekamos paslaugos
— paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, taciau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad
tokio pobuidzio paslaugy suteikimas netikslingas ir kuriy bendra verté virsija 0,5 procento Pradinés
Sutarties vertés.

92. Jeigu bendra Sutartyje nenumatyty, taiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis
Paslaugomis susijusiy ir biitiny sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) paslaugy verté arba bendra paslaugy,
kurios Sutartyje buvo numatytos, taciau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobiidzio
paslaugy vykdymas netikslingas, verté nevirSija 0,5 procento Pradinés Sutarties vertés, tokios



paslaugos néra laikomos papildomomis ar neatliekamomis Paslaugomis, o Teikéjui mokama Sutarties
kaina.

93. Papildomos paslaugos is to paties Teikéjo galimos esant visoms Sioms sglygoms kartu:

93.1. Teikéjo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasCiy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima;

93.2. bendra suteikty ir reikalingy suteikti papildomy paslaugy verté nevirsija 10 (deSimties)
procenty pradinés pirkimo sutarties vertés;

93.3. isigyjant papildomas paslaugas i$ esmés nepakeiciamas sutarties pobudis;

93.4. kai aiskiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Uzsakovo reikalavimuose, kuriy
Teikéjas pagristai negaléjo numatyti.

94. Neatliekamos paslaugos galimos, kai atsiranda biitinas poreikis atsisakyti Sutartyje
numatyty Paslaugy. Atskiry neatlickamy paslaugy verté negali virSyti 50 procenty Pradinés Sutarties
vertés, o bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy paslaugy vertés ir neatlickamy paslaugy vertés
suma negali virsyti 100 procenty Pradinés Sutarties vertés.

95. Nesant saglygy, numatyty Sutarties 93 punkte, papildomoms paslaugoms jsigyti
skelbiamas naujas atskiras vieSasis pirkimas.

96. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas,
kuriy Teikéjas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet tur¢jo ir galéjo jas numatyti pagal Uzsakovo pateikta
techning specifikacijg, objekto vizualing apzitrg, pirkimo ir Kitus dokumentus, taip pat kita viesai
prieinamg informacija, ir jos yra buitinos Siai SutarCiai tinkamai jvykdyti, §ias paslaugas Teikéjas
atlieka savo saskaita.

97. Papildomy paslaugy, o esant reikalui ir neatlickamy paslaugy, bitinumas turi biiti
pagrjstas dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu toliau nustatyta tvarka:

97.1. Paaiskéjus aplinkybéms, dél kuriy reikalinga kreiptis i Uzsakova dél papildomy ar
neatliekamy paslaugy, ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo tada, kai Sios aplinkybés
tapo zinomos Tiekéjui, jis Uzsakovui rastu teikia motyvuotg sitilyma dél papildomy ar neatlickamy
paslaugy butinybés, pridédamas tai pagrindzianc¢ius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindima,
kodél jo sitilymas neatitinka Sutarties 96 punkte nurodyty kriterijy ir nurodydamas terming, kuris
reikalingas Tiekéjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei jy jkainius ir pagrindima
(vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis);

97.2. gaves 97.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Uzsakovas, remdamasis pateiktais
dokumentais, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo, Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos, patvirtintos Viesyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus
2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 ,, D¢l Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
patvirtinimo® ir kity teisés akty nuostatomis per 10 (deSimt) darbo dieny patikrina, ar pakanka
duomeny sprendimui dél Tiekéjo sitilymo priimti ir ar Tiekéjo sitilymas atitinka Sutarties 96 punkte
nurodytus Kkriterijus;

97.3. Uzsakovui nustacius ir rastu informavus Tiekéja, kad nepakanka duomeny sprendimui
del Tiekéjo situlymo priimti, Tiekéjas jsipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Uzsakovo
praneSimo gavimo dienos pateikti Uzsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus.
Tokiu atveju kreipimosi dél papildomy (ar neatlickamy) paslaugy data bus laikoma antrojo kreipimosi
data;

97.4. Uzsakovui nustacius, kad Sutarties 97.1 papunktyje pateikty dokumenty pakanka
sprendimui priimti, Uzsakovas pritaria pateiktam pasitilymui arba jj atmeta,

97.5. gaves Uzsakovo sprendima pritarti pateiktam pasitlymui, Tiekéjas parengia paslaugy
pakeitimo aktg su technine uzduotimi ir kitais butinais dokumentais sprendiniais, sagmatiniais
skaiCiavimais ir kitais biitinais dokumentais. Visus parengtus dokumentus paslaugy pakeitimo
jforminimui Tiekéjas pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po pritarimo
siilomam sprendiniui gavimo, prieSingu atveju Tiek¢jas neteks teisés ;| apmokéjima uz sprendinio
jgyvendinimo papildomas paslaugas;

97.6. gaves dokumentus, nurodytus Sutarties 97.5 papunktyje, Uzsakovas ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projekta ir pateikia jj Tieké&jui pasiraSyti.



98. Isigyjant papildomy paslaugy pagal $ig Sutartj, Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi
sumokeéti Teikéjui, yra kaina, apskaiciuota jvertinus pagal Sutartj atlikty Paslaugy apimtis ir papildomas
Paslaugas.

99. Papildomy paslaugy kaina apskai¢iuojama pagal papildomy paslaugy rezultate
apskaiCiuoty statybos darby kaing ir jvertinus kainos santykj (koeficientg), gaunamg palyginus
Teikéjo pasiilyme nurodyta projektavimo paslaugy kaing ir ty paslaugy skai¢iuojamaja kaing
(nurodytg UZsakovo vieSojo pirkimo uzduotyje arba kitame Uzsakovo dokumente).

100. Jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 99 punkte nurodyto metodo, papildomy paslaugy
kaina negali buti didesné nei Teikéjo patiriamos iSlaidos ir negali buti didesné uz viduting rinkos
kaing.

101. Paslaugy pakeitimo aktas turi biiti patvirtintas UZsakovo ir pasirasytas Teikéjo. Teikéjas
gali pradéti teikti papildomas paslaugas, Uzsakovui patvirtinus paslaugy pakeitimo akta ir Salims
pasirasius papildomg susitarimg dél papildomy paslaugy atlikimo. Papildomas susitarimas dél
papildomy paslaugy atlikimo laikomas sudétine Sutarties dalimi. Teikéjas, teikdamas papildomas
paslaugas, nesant papildomo susitarimo dél papildomy paslaugy atlikimo, prisiima rizikg dél
neapmokéjimo uz papildomas paslaugas.

102. Papildomy paslaugy apmokéjimui Teikéjas suteikty paslaugy ataskaitose turi nurodyti
atlikty papildomy ir (ar) neatlickamy paslaugy, numatyty paslaugy pakeitime, pavadinimus, kainas,
bendra suma, kitus papildomy paslaugy isigijima pagrindZzian¢ius dokumentus.

XIl. KONFIDENCIALUMAS

103. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie $ios Sutarties
sudarymo salygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutariai tinkamai
vykdyti, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

104. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i$ kitos Salies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokig konfidencialig informacija, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

XI11. AUTORINES TEISES

105. Teikéjas Sia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasitilymy)
autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Uzsakovui. Uzsakovas be
atskiro Teikéjo sutikimo Projekta (taip pat projektinius pasitilymus) gali perduoti tretiesiems
asmenims, taip pat turi teis¢ naudoti Projekta (taip pat projektinius pasitilymus) ar jo dalj visais btidais
pagal UZsakovo poreik].

106. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieng Projektuotojas
duoda UZsakovui sutikima, numatyta statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira® 79.1 papunktyje pasirinkti kita projektuotoja vykdyti statinio
statybos projekto vykdymo priezitira.

XIV. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

107. Salys visiskai ar i§ dalies atleidziamos nuo §ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po S§ios Sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jégos faktg turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
Jsipareigojimy.

108. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,,.D¢l Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* ir



Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,,Dél Nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijanciy pazymy isdavimo tvarkos patvirtinimo* nustatyta tvarka.
109. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip
per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Neprane$imas neatleidZia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo.
110. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
Paslaugy atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu susitarimu.

XV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

111. Uzsakovas, jspejes pries 30 (trisdesSimt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj
vienaSaliSkai dél esminio sutarties pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikéjas:

111.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

111.2. bet kuriame i$ Sutarties 18 punkte nurodyty etapy Paslaugas véluoja teikti daugiau nei
2 (du) ménesius.

111.3. Paslaugas teikia taip létai, kad jas baigti iki Sutarties 14 punkte nustatyto termino
pabaigos pasidaro aiSkiai negalima;

111.4. Paslaugas teikia nekokybiskai, arba Teikéjas nepasalina Paslaugy trikumy ir (ar)
netikslumy per nustatytus terminus, arba trikumai yra esminiai ir Teikéjas nepajégus suteikti
Paslaugy be esminiy trakumy ar dideliy nuostoliy Uzsakovui;

111.5. nevykdo Sutarties X skyriuje ,,Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimas. Draudimas*
nustatyty reikalavimy;

111.6. kitais teisé€s akty numatytais atvejais.

112. Uzsakovas be iSankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutart] vienasaliSkai dél esminio
sutarties pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

112.1. Teikéjas per Sutarties 79 punkte nurodyta laikotarpj nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo;

112.2. Teikéjas daugiau kaip tris kartus nevykdo jsipareigojimy, numatyty Sutarties 7.3
papunktyje;

112.3. bendras netesyby dydis pasiekia 2,7 % (du ir septynias deSimtgsias procento) Sutarties
kainos;

112.4. Teikéjas Paslaugas ar jy dalj paveda teikti subteikéjui, kuris viesojo pirkimo metu buvo
vieSojo pirkimo dalyvis ar pasiilyma vieSajame pirkime teikusios tikio subjekty grupés partneris,
atsisakes sudaryti sutart] ar perkanciosios organizacijos paSalintas i§ vieSojo pirkimo dél pirkimo
dokumenty 80.1-80.2 punktuose, 80.5-80.8 punktuose nurodyty priezasciy, taip pat asmuo, jtrauktas
1 nepatikimy tiekéjy sarasus;

112.5. Teikéjas bankrutuoja arba tampa nemokus;

112.6. Teikéjas, siekdamas sudaryti Sutartj su Uzsakovu, buvo sudargs susitarima, neleistinai
ribojantj konkurencija;

112.7. Teikéjas Sutarties vykdymo metu jtraukiamas j nepatikimy tiekéjy sarasg arba
subtiekéju pasitelkia asmenyj, jtraukta i nepatikimy tiekéjy sarasSus.

113.  Sutartis laikoma nutraukta, jei per 4 (ketverius) metus nuo Sutarties jsigaliojimo
Uzsakovas nepasiraSo rangos darby pagal Projekta sutarties ir neteikiamos Sutarties 7.4 papunktyje
nurodytos Paslaugos.

114. Jeigu Uzsakovas nutraukia Sutartj Sutarties 111-112 punkty pagrindu, Uzsakovas
sumoka uz iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje
suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.
Taip pat Teikéjas privalo atlyginti Uzsakovui visas dél Sios Sutarties nutraukimo susidariusias i$laidas
ir kompensuoti d¢l Sios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

115. Paaiskéjus, kad Projekto jgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar
sustabdytas, Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai rastu ispéjes Teikeja ne



véliau kaip pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties
nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

116. Uzsakovas be iSankstinio jspéjimo vienasaliSkai nutraukia Sutartj Lietuvos Respublikos
Vyriausybei Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka
priémus sprendima, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesy. Tokiu atveju
atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atlickami Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo
tvarka“ nustatyta tvarka.

117. Teike¢jas, nutraukes Sutart] dél nepateisinamos priezasties, netenka teisés reikalauti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma UzZsakovo
minimaliais nuostoliais ir neatleidzia Teikéjo nuo pareigos atlyginti visus Uzsakovo nuostolius,
virSijancius Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodyta suma.

118. Saliy susitarimu Sutartis gali bati nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai
tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties V1 skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta
tvarka.

XVI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

119. Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei kitais teisés aktais, normatyviniais
techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Uzsakovo parengtais pirkimo
dokumentais bei vieSojo pirkimo metu pateiktu Teikéjo pasitlymu.

120. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos tik Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

121. Uzsakovas, vadovaudamasis VieSyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu,
sudarant pirkimo sutartj skiria atsakingg asmenj/is uz pirkimo sutarties vykdyma - Eismo saugos
skyriaus projekto vadove Grazing Macevicieng, sutarties ir pakeitimy paskelbimg - Viesyjy pirkimy
skyriaus pirkimy specialistq Viktorqg Kuznecovq.

122. Teikéjo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma — Rytis Batavicius, tel. +370 620
11298, el. pastas rytis@realprojektas.lt.

123. Sutarties vykdymo metu Teikéjo praneSimai ir (ar) prasymai Uzsakovui siunciami
nurodant zemiau esancioje lenteléje pateikta (-us) projekto (-y) koda (-us) elektroninio pasto adresu
projektai@lakd.It arba naudojantis nacionaline elektroniniy siunty pristatymo informacine sistema
E.pristatymas:

Eil. Nr. | Projekto pavadinimas Projekto kodas
1. Valstybinés reik§mes kraSto kelio Nr. 179 Dusetos— | 2021-470-P-1
Deguciai—Diukstas ruozo nuo 39,983 iki 40,730 km
kapitalinio remonto, jrengiant pés¢iyjy ir dviraciy
takus, techninio darbo projekto parengimas ir projekto
vykdymo priezitira

2. Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 150 Siauliai— | 2021-475-P-1
Pakruojis—Pasvalys ruozo nuo 55,276 iki 55,782 km
kapitalinio remonto, jrengiant pés¢iyjy ir dviraciy
takus, techninio darbo projekto parengimas ir projekto
vykdymo priezitira

3. Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 120 Radiskis—
Anyks¢iai-Rokiskis ruozo nuo 16,450 iki 17,038 km | 2021-473-P-1
kapitalinio remonto, jrengiant pés€iyjy ir dviraciy
takus, techninio darbo projekto parengimas ir projekto
vykdymo priezitira

124. Teikejo elektroninio paSto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunc¢iami UZsakovo
pranesimai ir (ar) praSymai Teikéjui yra: rytis@realprojektas.t.
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125. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dé¢l Sutarties ar jos
vykdymo turi biti jforminami rastu lietuviy kalba ir siun¢iami pasStu arba jteikiama asmeniskai
Sutartyje nurodytais adresais arba Siame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pasto adresais,
iSskyrus mokéjimo dokumentus.

126. Salys jsipareigoja nedelsiant pranesti viena kitai rastu apie Sutartyje nurodyty adresy ir
Siame Sutarties skyriuje nurodyty atsakingy asmeny duomeny bei elektroninio pasto adresy
pasikeitima. Jei Salis rastu pranesa kita adresa, nuo to momento prane§imai privalo biti pristatomi
naujuoju adresu. Salis, tinkamai nepranesusi apie $iy duomeny pasikeitimus laiku, negali reiksti
pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

127. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima pranesime. Jei yra
nustatytas atsakymo ] rastiSka praneSimg gavimo terminas, siunt¢jas praneSime turi nurodyti
reikalavimg patvirtinti rastiSko praneSimo gavimg. Bet kuriuo atveju siuntéjas imasi priemoniy,
bitiny jo pranesimo gavimui uztikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma
tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.

128. Visi kile gincai ar nesutarimai sprendziami deryby biidu. Salims nesusitarus, gin¢ai ar
nesutarimai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal Uzsakovo buveingés vieta.

129. Sutartis jsigalioja, Salims pasiradius ja ir Teikéjui pateikus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumentg, nurodyta Sutarties 79 punkte ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

130. Salys neturi teisés perduoti treiajam asmeniui reikalavimo teisés pagal §ia Sutartj be
raitisko kitos Salies sutikimo.

131. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienoda juriding galig turinCiais
egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.

132. Saliy atstovams yra zinoma, kad Saliy ir (ar) jy atstovy, kity Sutartyje nurodyty asmeny
duomenys, biitini tinkamam Sutarties sudarymui ir jvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jy sutikimo.

133. Pirkimo dokumentai ir vieSojo pirkimo metu pateiktas Teikéjo pasitilymas yra
neatsiejama Sios Sutarties dalis.

UZsakovas: Teikéjas:

Valstybés jmoné

Lietuvos automobiliy keliy direkcija
J. Basanaviciaus g. 36

LT-03109 Vilnius

Imonés kodas 188710638

Telefonas (8 5) 232 9600

El. pastas lakd@lakd.1t

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB ,,Swedbank*

Valstybés jmoneés

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
Transporto infrastruktiiros planavimo
ir inovacijy departamento direktorius
Aivaras Vilkelis

UAB ,,Realprojektas*

Paneriy g. 51

LT-03160 Vilnius

Imonés kodas 304204010
Telefonas +370 620 11298

El. pastas rytis@realprojektas.|t
A.s. LT36 7044 0600 0808 2169
AB ,,SEB bankas*

UAB ,,Realprojektas*

Direktorius
Rytis Batavicius
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[pareigos, vardas, pavardé, paraSas [pareigos, vardas, pavardé, parasas
AV.] AV.]

[pasira§ymo data] [pasiraS§ymo data]



