Pirkimas 495528 — Taikos pr. vandentiekio ir nuoteky tinkly (kartu su Suliniais)

rekonstrukcija
Atsakymai ] klausimus
2020-07-08

Eil. | Klausimas Atsakymas
Nr.

Klausimas, teiktas 2020-07-02 CVP IS praneSimu Nr.

8467251

1. Darby ziniaras¢iai: 1. Tai yra perklojimo uzdaru budu darbai nuo

lietaus surinkimo trapo iki magistralinio
| dalis parasyta: Nuoteky vamzdyno DN 160-200 betranséjis AP P g
. v vamzdyno Sulinio.

perklojimas PE-RC vamzdziais;
1 II dalis paraSyta: Nuoteky vamzdyno DN 160-200 betranséjis

perklojimas PE-RC vamzdziais;

IIT dalis parasyta: Nuoteky vamzdyno DN 160-200 betranséjis

perklojimas PE-RC vamzdziais.

Prasome detaliau paaiskinti kokie tai darbai t. y paaiskinti kas

tai yra perklojimas.

Klausimas, teiktas 2020-07-03 CVP IS praneSimu Nr.

8471161

Sutarties projekto 2.2.punkte nurodytas Fiziniy darby atlikimo | 1. Klaidos néra. Rangovas darbus turi planuoti
2 terminas — 2020 m. rugpjacio 31 d. Ar tikrai realu visose | taip, kadangi lygiagreciai bus vykdomi kelio

dalyse fizinius darbus atlikti per tokj laika? Dar vyksta pirkimo | dangos atstatymo darbai, kurie turi buti baigti

procediiros, sutartis geriausiu atveju bus pasirasyta ménesio | iki rugséjo pabaigos.

pabaigoje. Gal ¢ia klaida?

Klausimas, teiktas 2020-07-03 CVP IS praneSimu Nr.

8471218

1. PraSome atsakyti, ar bus reikalinga parengti projekta. Jeigu | 1. Projektas reikalingas tik rekonstruojamiems

taip, kurioje Ziniaras¢io eilutéje reikéty jsivertinti projektavimo | tinklams. Kitus darbus rangovas turi vertinti

kaina. be projekto. Ziniaras¢iuose §ios pozicijos yra

numatytos: I d. —Nr. 8.8; 11 d. —Nr. 9.8,; 11l d.

3 —Nr.9.8..

2 . PraSome atsakyti ar gerai suprantame, kad nuoteky tinklus
reikés pakloti esamy tinkly vietoje.

3. Ar rekonstruojant nuoteky tinklus bus reikalingas nuoteky
permetimas?

2. Taip lietaus nuoteky tinklai perklojami
esamoje vietoje.

3. Rangovas turi uztikrinti buitiniy nuoteky
tinkly tinkamg funkcionalumg. PavirSiniy
nuoteky tinklams permetimas nereikalingas.




4. PraSome pateikti rekonstruojamy nuoteky tinkly TV
diagnostikos atskaitas ir filmuotg medziagg.

5. PraSome pateikti rekonstruojamy nuoteky tinkly schemas.
Nurodykite, praSome, kurioj vietoje numatoma rekonstrukcijos
pradzia ir pabaiga.

6. Ar rekonstruojant nuoteky tinklus bus galima taikyti lanksc¢ios
rankovés metodg CIPP?

7. PraSome atsakyti kokios gatvés kategorijai priskiriamas
Taikos prospektas?

8. Darby ziniarasStyje nurodyta ,,Nuoteky vamzdyno DN 160-
200 betransgjis perklojimas PE-RC vamzdziais®.

Prasome nurodyti konkrecius kiekvieno skersmens tinklo ilgius:
kiek DN160 mm ir kiek DN200 mm.

4. TV diagnostika tinklams neatlikta

(pridedame atkarpy nuotraukas).

5. Vadovaujantis 1 priedélio schema darbai
skirstomi pagal piketus taip:

I d.: nuo 12+80 iki Savanoriy pr.

I1d.: nuo 12+80 iki 23+20

I11 d.: nuo 23+20 iki 34+40

6. Ivertinus esamo vamzdyno biikle, CIPP
metodo taikymas negalimas.

7. Taikos pr. priskiriamas B kategorijai.

8. Prasome vadovautis 1 priedélyje pateikta
schema.

Klausimas, teiktas 2020-07-03 CVP IS praneSimu Nr.
8471464

1. Ar galima visiems 3 etapams pateikti vieng laidavimo
rasta iSskiriant laidavimo raste pirkimo dalis ?

2. PraSome patvirtinti, kad nereikés vykdyti kamery
rekonstravimo darbus, kadangi jkainiy néra.

3. PraSome patvirtinti, kad nereikés montuoti naujy
gelzbetoniniy Suliniy ar plastikiniy vykdant rekonstrukcijos
darbus | etape ?

4. PraSome paaiskinti, kaip Rangovas gaves uzduotj, kaip
nurodyta ,,.Darby techninés specifikacijos* 17.4 punkte, darbus
pradés vykdyti ne véliau kaip per 2 dienas ir darbus uzbaigs ne
véliau kaip per 5 darbo dienas (kaip nurodyta 17.6 punkte) tuo
pat metu atliks Techninio parengimo darbus ?

5. PraSome patikslinti ar tikrai reikés atlikti Techninio
projekto parengimo darbus, jeigu fizinius darbus reikia atlikti iki
rugpjicio 31 dienos ?

6. PraSome patikslinti ar Rangovui tikrai reikés atlikti
dangy atstatymo darbus, jeigu vyks Taikos pr. dangy
rekonstravimo darbai ?

7. PraSome patikslinti kas atliks darbo projekta, jeigu
pirkime numatyta tik Techninio projekto rengimo darbai ?

8. Prasome paaiskinti kodél yra vertinama C kategorijos
gatve, jeigu Taikos pr. priklauso B kategorijai ?

1. Rekomenduojame teikti tris atskirus
laidavimo rastus, kiekvienai daliai atskirai.

2. Patvirtiname, kad vandentiekio kameros
nerekonstruojamos.

3. PraSome vadovautis darby apraSymais,
esanciais Ziniaras¢iuose.

4. Prasome vadovautis Sutarties specialiyjy
salygy 2.2. punkto nuostatomis.

5. Taip, ten kur bus reikalingas projektas.
Projektas reikalingas tik rekonstruojamiems
tinklams.

6. Rangovai dangy atstatymg atlicka iki
sankasos (laikina danga).
7. Rangovas turi parengti techninj ir darbo

arba techninj-darbo projekts.

8. Dékojame uz pastebéjimg, prasome
vadovautis aktualia ziniara$ciy redakcija.




9. PraSome patikslinti II dalies kiekiy ziniarastj, nes
,Pasililymo preliminarios apimtys ir jo vertinimas pagal
pateiktus salyginius jkainius ir nustatytas prielaidas* A, B ir C
dalyse pozicijy Nr. neatitinka su pagrindinés lentelés pozicijy
Nr.

Poz. | Jkainis

Nr.

1 2

2 Nuoteky vamzdyno DN 160-200 betranséjis perklojimas PE-
RC vamzdziais

4.3 | Asfalto dangos isardymas C kategorijos gatvése

4.13 | Dangos atstatymas skalda

5.3 | Pagrindy jrengimas ir sutankinimas C kategorijos gatvése

10. Prasome patikslinti III dalies kiekiy ziniarastj, nes
,Pasililymo preliminarios apimtys ir jo vertinimas pagal
pateiktus salyginius jkainius ir nustatytas prielaidas* A, B ir C
dalyse pozicijy Nr. neatitinka su pagrindinés lentelés pozicijy
Nr.

C dalis
Nr. Tkainiai Bendra kaina, be PVM
1 2 3
1 Jkainiy Nr. 4.1-8.6 suma (visy
po 1 mato vnt.), pasiilymo
kaina (C):

9. Dé¢kojame uz pasteb¢jimg, prasome
vadovautis aktualia Ziniara$¢iy redakcija.

10. Dékojame uz pastebéjima, praSome
vadovautis aktualia Ziniara$¢iy redakcija.

Klausimas teiktas 2020-07-07 CVP IS prane§imu Nr.

8477661

1. Pirkimo dokumentuose skirtingai nurodyta sutarties trukmeé:
*Skelbime apie pirkima sutarties trukmeé I-ll-ll pirkimo dalims nurodyta 7 ménesiai,
* Pirkimo dokumenty 3priede Sutarties specialiose salygose nurodyta: < Sutartis sudaroma 6
(3ediy) ménesiy laikotarpiui>,
*1 Priedo ,Darby techniné specifikacija” nurodyta: < Fiziniai darbai visose pirkimo dalyse turi bati
atlikti iki 2020 mety rugpjicéio 31 dienos.>.
Prasome paaiskinti kuo vadovautis?

2. Pirkimo dokumentuose skirtingai nurodyta | pirkimo perkami darbai:
*Skelbime apie pirkima, | pirkimo dalis nurodyta: ,Pirkimo aprasymas: Taikos pr. atkarpoje nuo
Pramonés pr. Ziedinés sankryZos iki Draugystés g. Ziedinés sankryZos -DN 200; L-22 m.”

*Ziurint techninés specifikacijos priedélyje Nr. 2 | dalies darby Ziniarastis"-tai visai ne tie darbai
kurie nurodyti skelbime.
Pradome patikslinti.

3. Ar tie darbai kurie jvardinti 1 Priedo ,Darby techniné specifikacija“ bus perkami 100proc? O kiti
nejvardinti 1 Priedo ,Darby techniné specifikacija” darbai bus perkami tik pagal poreikj?

4. PraSome patvirtinti ar teisingai supratome, kad vandentiekio kamery armatGros keisti nereikés?

S. 1l pirkimas, ar bus galimas laikinas vandentiekio atjungimas?

6. Il pirkimas, ar vandentiekio linija galima kloti 3alia esamos? Jei taip, ar seng linijq reikés
demontuoti ar galima injektuoti?

7. 1Priedo ,Darby techniné specifikacija” nurodyta:
11.1 Teikdamas pasidalymq Rangovas pateikia:

gu/jrengimy uipildytq lentele, nurodant ne dougiau kaip 1 gamintojq (priedélis Nr. 5);
y medZiogy dokumentacijq, nurodytq prie kiekvienos medziagos;

Dél reikalavimo (0): nurodyti ne daugiau kaip 1 gamintojq- norint uitikrinti Tiekéjy konkurencijq
ir jgyvendinti VieSyjy pirkimy principus, praSome leisti siGlyti bent 2 medZiagas/gaminius.

Dél reikalavimo (b): neiSku kuriy mediiagy pateikti reikia
pateikti dokumenus ar uZtenka tik deklaracijos dél sitlomy medZiagy kuri pateikta kaip priedas
prie pasidlymo formos?

ir ar idvis su

1. Sutartis sudaroma 6 ménesiy laikotarpiui,
pildant skelbimg turi biiti jvertintas
atsiskaitymo laikotarpis — 1 ménuo.

2. Skelbime palikta techniné klaida nurodant
ilgj, L turi biiti 430 metry.

3. Darbai bus perkami ir apmokami pagal
fiksuotus, faktiskai atlikty, darby jkainius.

4. Turimais duomenimis, keisti nereikia.

5. Vandentiekio atjungimas galimas ne
ilgesniam kaip 12 val. terminui.

6. Dn 300 linija klojama esamos linijos
vietoje demontuojant seng linijg. Dn 150 linija

klojama suardant seng vamzdj ir | jj jtraukiant
d 160 PE 100RC dvisluoksnj vamzdj.

7. Rangovas teikia tik deklaracija.




Klausimas, teiktas 2020-07-07 CVP IS praneS§imu Nr.
8479495

1. Pateiktuose darby jkainiy suvestinése lentelése
apibudinant darbus numatyta: ,,Perdengimo plokstés D1000
keitimas h-1 m; Perdengimo plokstés D1500 keitimas h-1 m;
Perdengimo plokstés D2000 keitimas h-1 m; Perdengimo
plokstés D1000 keitimas h-0,5 m; Perdengimo plokstés D1500
keitimas h-0,5 m; Perdengimo plokstés D2000 keitimas h-0,5
m*, praSome patikslinti kg reiSkia nurodytas 1 ir 0,5 m ilgis?

2. Pateiktuose darby jkainiy suvestinése lentelése
apibudinant darbus numatyta: ,,Dangos atstatymas skalda®
prasome patikslinti kokio storio skaldos dangg vertinti teikiant
pasitilyma?

3. Prasome patvirtinti, jog darby jkainiy lentelése A, B, C
darby jkainius reikia jrasyti i§ virSutinés lentelés pagal jkainiy
numeracija, pavyzdziui A dalyje eilutéje Nr. 1 jkainj perkelti i§
virSutinés lentelés eilutés Nr. 1, Nr. 4.3 1S virSutinés lentelés
eilutés Nr. 4.3, B dalies eilutés Nr. 4.13 i§ virSutinés lentelés
eilutés Nr. 4.13 ir t.t.?

4. Taip pat pastebime, kad II ir III dalies ziniarasciy
lentelése A, B galimai yra padaryta techniniy klaidy, II
ziniara$cio eilutéje Nr. 4.3 numatyti Asfalto dangos iSardymo C
kategorijos gatvése darbai, kai virSutingje lenteléje eilutéje Nr.
4.3 numatyti naujo lietaus Sulinélio pastatymo darbai, eilutéje
Nr. 4.13 numatyti dangos atstatymas skalda darbai, Kai
virsutingje lenteléje eilutés net néra? Analogiska situacija ir su
III dalies ziniara§¢iu. Prasome tiksliai nurodyti i§ kuriy
virSutinés lentelés eiluciy II ir III dalies Ziniarasciuose perkelti
jkainius j A, B, C lenteles?

5. Taip pat pastebime, kad II ir III dalies ziniaras$¢iy
lenteliy 3.4 — 3.15 eilutése néra nurodyti preliminaris kiekiai,
prasome patikslinti?

1. Siuo atveju reikety atkreipti démesj, kad
kei¢iama Sulinio landa. Nurodytg atstuma
suprasti kaip atstuma nuo dangcio iki plokstés
arba kokiame gylyje yra plokste.

2. Atstatomos skaldos storis nustatomas pagal
gatvés kategorija.

3. Pasome vadovautis aktualia Ziniaras¢iy
redakcija (pridedama).

4. Pasome vadovautis aktualia ziniara$ciy
redakcija (pridedama).

5. PaSome vadovautis aktualia ziniaras¢iy
redakcija (pridedama).

Klausimas, teiktas 2020-07-08 CVP IS praneSimu Nr.
8481229

Prasome nurodyti I dalies Taikos pr. atkarpoje nuo Pramonés
pr. Ziedinés sankryZos iki Draugystés Ziedinés sankryZos
rekonstruojamo vamzdzio diametrg ir medziagiskuma.

Dn 300 linija klojama esamos linijos vietoje
demontuojant seng linija. Dn 150 linija

d 160 PE 100RC dvisluoksnj vamzdj.




Klausimas, teiktas 2020-07-08 CVP IS praneS§imu Nr.
8481507

1. Sutarties projekte 2.1 punkte nurodyta, kad sutartis sudaroma | 1. Visi fiziniai darbai, kurie netrukdys kelio
6 (3e$iy) ménesiy laikotarpiui, 2.2 punkte raSoma, kad fiziniy | dangos atstatymui.

darby atlikimo terminas — 2020 m. rugpjicio 31 d. PraSome
nurodyti konkreciai kokie darbai turés biiti padaryti iki 2020
rugpjucio 31 d.?

2. Ar reikés mokéti uz zemeés kasimo leidimo iSdavima? 2. Taip.

3. Darby techninégje specifikacijoje rasoma, kad darbus reikés | 3. Taip.
pradéti per 2 darbo dienas nuo uzduoties gavimo ir baigti per 5
darbo dienas. Jeigu Sio pirkimo Techninio projekto parengimo
darbai turés biiti atlikti pries§ rekonstrukcijos darbus, per 2 d. d.
néra adekvatus laikotarpis parengti projekta. Prasome
patikslinti, ar Siuo pirkimu yra perkami Techninio projekto
parengimo darbai.

4. PraSome atsakyti, ar ten, kur numatyti zemés kasimo darbai, | 4. Taip.
Tiekéjas turi numatyti, kad iskastas gruntas turi bati iSveztas ir
i8kasos turés biiti uzpilamos sméliu?

Klausimas, teiktas 2020-07-08 CVP IS praneSimu Nr.
8481569

Pirkimo II ir IIl dalies Ziniara§¢iy 3.4 ir 3.15 poz. néra | Darby apimtys néra tiksliai Zzinomos, O
preliminariy darby kiekiy. PraSome patvirtinti, kad nuo 3.4 iki | nurodyti darbai, esant poreikiui, gali bati
3.15 poz. darby kainy pildyti nereikia, nes tokie darbai néra | perkami, todél Ziniara$¢io pozicijos turi buti
perkami. pildomos. Pasome vadovautis aktualia
ziniara$¢iy redakcija (pridedama).

PRIDEDAMA:
1. Aktuali I, IT ir III daliy Ziniara$¢iy redakcija, 3 el. dokumentai.
2. Atkarpy nuotraukos, 2 el. dokumentai.

Valdas Kavaliauskas, 8 686 31 108
Audrone Butvidaite, (8 37) 30 18 29




