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TURINYS

Eil. Dokumento pavadinimas Psl.
Nr.

| 2 3

1. Statinio projekto daliy sudéties ziniarastis 3

2. UZduotis 4

3. Vietovés schema 6

4. Privalomyjy dokumenty ir pagrindiniy normatyviniy dokumenty, 7

kuriy pagrindu parengtas techninis darbo projektas, sgraSas

5. Bendrieji statinio rodikliai 8

0. Aiskinamasis rastas. Aplinkos apsauga 9

7. Techninés specifikacijos 18

8. Grioviy, jy statiniy darby kiekiai 26

9. Reperiy katalogas 35

10. | Suderinimy sarasas 36

11. | Mechanizmy poreikio ziniarastis 1 etapas 53

12. | Medziagy poreikio ziniarastis 2 etapas 54

13. | Bréziniy Ziniarastis 56

14. | Bréziniai — 21 lapas 57

15. | Kita -
Atestato Laida

Nr. UAB “Siauliy hidroprojektas” Turinys
27-PmAT
Pareigos| V.Pavardé ParaSas | Data Lapas| Lapy
$-545 PmAT| PV G. Leicinskas | / 2024 2024-01-MS-TDP-BD
Proj. | R. Dominauskas /:/7 2024 1 1




Pakruojo rajono Degésiy k. v. up. Ploné¢, up. Zioglupis ir juose esanéiy melioracijos statiniy remonto ir
prieZziiiros techninis darbo projektas

STATINIO PROJEKTO DALIU SUDETIES

ZINIARASTIS
Eil. vBylos Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1 2 3 4
1 I Bendroji dalis 2024-01-MS-TDP-BD
2 II Statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymas 2024-01-MS-TDP-SK
3 I Tyrin¢jimy dokumentacija 1 egz.
Atestato Laida
Nr. UAB “Siauliy hidroprojektas” Statinio projekto daliy sudéties
27-PmAT ZiniaraStis
Pareigos| V.Pavardé ParaSas | Data Lapas| Lapy
$-545 PmAT| PV G. Lescinskas / 2024 2024-01-MS-TDP-SK
Proj. | R.Dominauskas| 7~ | 2024 1 1
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1. Statytojas: Pakruojo rajono savivaldybés administracija, Kestucio g. 4, LT-83152 Pakruojis.
Objektas: Pakruojo rajono Degésiy k. v. up. Ploné, up. Zioglupis ir juose esanéiy
melioracijos statiniy remonto ir prieZiiiros techninis darbo projektas.

3. Projektavimo stadija: techninis darbo projektas.

Statybos rasis: remontas.

12

Statinio kategorija: neypatingas statinys.
Statiniy grupé: melioracijos statiniai.
Statiniy vieta: Pakruojo rajono savivaldybés Degésiy kadastro vietové (pridedama vietovés
schema).
8. Pagrindiniai rodikliai techniniam darbo projektui parengti:

remontuojamy grioviy ilgis — 10,59 km;

remontuojamy pralaidy skai¢ius — 7 vnt.

remontuojamy drenazo Zioc¢iy skaicius — 71 vnt.

Rangovas UZsakovui turés pateikti techninj darbo projekta su teigiamomis ekspertizés .
iévadomis suderinta su privalomomis derinti institucijomis ir su statytoju (Uzsakovu). *

‘Techninio darbo projekto bendroji ekspertizé yra privaloma. Projekto ekspertizés
paslaugas uzsako ir apmoka Rangovas savo léSomis.
9. Techninis darbo projektas rengiamas: vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos

istatymu (Zin., 1993, Nr.71-1326; 2004 Nr. 28-877), melioracijos techniniais reglamentais MTR
1.05.01:2005 , Melioracijos statiniy projektavimas® (Zin., 2005, Nr. 3-59) ir MTR 2.02.01:2006
,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ (Zin., 2006, Nr.6-227), melioracijos
normatyviniai dokumentais MND Nr.11 ,,Grioviy, jy jrenginiy rekonstrukcijos ir remonto darbo
projekto etalonas® 1995m., Lietuvos respublikos Zemés tikio ministro 2004 m. rugpjacio S d.
jsakymu Nr. 3D-466 ,,Dél melioracijos normatyviniy dokumenty patvirtinimo® (Zin., 2004, Nr.
127-4582), kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais privalomaisiais statybos techniniais
reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklémis, projektavimo uzduotimi.

10. Specialieji reikalavimai:

10.1. atlikti tyrinéjimus ir parengti tyrinéjimo dokumentacijg. Isivertinti grioviy -
patvenkima, kad tiksliam iStyrinéjimui reikalingas bebry uZtvanky iSardymas. Informuoti
Pakruojo rajono savivaldybés administracijos Zemés tikio skyriy dél uztvanky isardymo
tikslingumo;

10.2. projekte numatyti:

10.2.1. krimy ir kitos augmenijos pasalinimo darbus nuo grioviy $laity ir dugno;

10.2.2. sgnasy Salinimo darbus i$ grioviy dugno;

10.2.3. tyrin¢jimo metu jvertinus esamy pralaidy buklg, numatyti esamy defekty
sprendimo budus;

10.2.4. esamy pavir$inio vandens nuvedimo lataky remonto darbus;

10.3. parengtus projektinius pasitilymus suderinti su Pakruojo rajono savivaldybés
administracijos Zemés iikio skyriaus atsakingu specialistu;

10.4. gavus Pakruojo rajono savivaldybés administracijos Zemés iikio skyriaus atsakingo

el L o



specialisto pritarimg projektiniams sprendiniams parengti techninj darbo projekta.

10.5. parengus ir suderinus su Pakruojo rajono savivaldybés administracijos Zemés iikio
skyriaus atsakingu specialistu projektinius sprendinius, atlikti jy derinimg su technines salygas
iSdavusiomis institucijomis, inZineriniy tinkly, kuriy apsaugos zonoje numatomi projektiniai
sprendiniai, savininkais ar valdytojais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, taip pat
gretimy Zemes sklypy savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka j gretimy Zemés sklypy
ribas;

10.6. parengti visus privalomus projekto rengimo dokumentus, reikalingus techninéms
saglygoms gauti;

10.7. vadovaujantis galiojanciais teisés aktais atlikti tyrinéjimo darby dokumentacijos bei
techninio darbo projekto (projektinés samatinés dokumentacijos) ekspertize ir pateikti nustatyta
tvarka jformintg ekspertizés akta. Pataisyti statinio projektg pagal statinio projekto bendrosios
ekspertizés i§vadas per 7 k. d. po tarpinio ekspertizés akto gavimo;

11. Nurodymai dél projekto komplektacijos:

11.1. bendroji dalis. Sig dalj sudaro aidkinamasis rastas, darby kiekiy Ziniaraiiai ir
bréziniai;

11.2. statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis;

11.3. statinio projekto atskiry daliy sprendiniai tarpusavyje turi biti suderinti ir vienas
kitam neprieStarauti.

12. Projektinés dokumentacijos egzemplioriy skaiius: trys popieriniai egzemplioriai ir vienas
egzempliorius skaitmeninéje laitkmenoje (USB rakte).

Darby kiekiy Ziniara$€ius pateikti su jkainiy pavadinimais kompiuterinéje laikmenoje
(Excel programos failo formatu).

13. Projekto rengimo terminas: Techninis darbo projektas parengiamas ir UZsakovui
“pateikiamas iki 2024 m. spalio meén. 31 dienos. ’

Uzduot] parengé:
Zemés tkio skyriaus vyriausioji specialisté

Gintaré Balniené /ﬂ/
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Pakruojo rajono Degésiuy k. v. up. Ploné, up. Zioglupis ir juose esanciy melioracijos statiniy remonto ir

prieZiiiros techninis darbo projektas

PRIVALOMUJU DOKUMENTU IR PAGRINDINIU NORMATYVINIU DOKUMENTU,
KURIU PAGRINDU PARENGTAS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS, SARASAS

Eil. Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
Nr.
1 2 3 4
I PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI
1 2024-03-28 Projektavimo uzduotis
II NORMATYVINIAI DOKUMENTAI
1 |STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas.
2 |STR 1.06.01:20016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira.
3 STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavali$kos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas.
4 |LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
5 MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas
6 MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai
7  MND-29 Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai
8 MND-26 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés
9 ST 144084894;2007 UAB “Siauliy hidroprojektas“ Projektavimo darby
organizavimo taisyklés
10 MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statiniy techninés priezitiros taisyklés
11 ST 1073435.07:2000 Plastikiniy vamzdyny sistemos
12 ST 1165022.01:2003 Plastikiniy vamzdziy sandéliavimas, transportavimas,
montavimas
13 MND-19 Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai
14 MND-25 Vamzdinés pralaidos
15 2009 m. kovo 17 d. Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo
3D-171 melioracijos statiniy statyboje taisyklés
16 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisykles,
patvirtintos LR Zemés tikio ministro 2004m. rugpjicio 5d.
jsakymu Nr.3D-466 (Zin.,2004, Nr.127-4582)
17 LR vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr.206 ,,Dél
kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne
misky tikio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems,
sgraSo patvirtinimo ir medziy ir kriimy priskyrimo
saugotiniems (Zin., 2008, Nr.33-1151)
18 [-1240 LR Statybos istatymas
19 [-323 LR Melioracijos jstatymas
20 [[-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas
21 [[-301 LR Saugomy teritorijy jstatymas
22 [-1120 LR Teritorijy planavimo jstatymas
23 [-733 LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas
Atestato Laida
Nr. UAB “Siauliy hidroprojektas” Privalomuju ir pagrindiniy
27-PmAT dokumenty sarasas
Pareigd V.Pavardé Parasas | Data Lapas| Lapy
s-545 PmAT| PV | G. Le$Cinskas / 2024 2024-01-MS-TDP-BD
Proj. | R.Dominauskas| 7~~~ | 2024 1 1




Pakruojo rajono Degésiy k. v. up. Ploné¢, up. Zioglupis ir juose esanéiy melioracijos statiniy remonto ir

prieZziiiros techninis darbo projektas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato Kiekis
vienetas
IV. HIDROTECHNIKOS (melioracijos)
STATINIAI
1. GRIOVIAI
1.1 Grioviy-imtuvy ilgis km 10,6920
1.1.1. I8 jy: remontuojamy km 10,6920
2. DRENAZAS
2.1. Drenazo ziociy skaiCius vnt. 105
2.1.1. I8 jy: kei¢iamy naujomis vnt. 91
3. PRALAIDOS
3.1. Pralaidos (d800-d2000) vnt. 12
3.1.1. I$ jy: remontuojamos vnt. 10
Atestato 5 Laida
Nr. UAB “Siauliy hidroprojektas” Bendrieji statinio rodikliai
27-PmAT
Pareigos| V.Pavardé Paragas Data Lapas| Lapy
S-545PmAT | PV G. Lescinskas / 2024 2024-01-MS-TDP-BD
Proj. | R. Dominauskas | ~_~ | 2024 1




Pakruojo rajono Degésiy k. v. up. Ploné, up. Zioglupis ir juose esanéiy melioracijos statiniy remonto ir
priezitiros techninis darbo projektas

AISKINAMASIS RASTAS

1. Jvadas
Objekto pavadinimas — Pakruojo rajono Degésiy k. v. up. Ploné, up. Zioglupis ir juose
esanciy melioracijos statiniy remonto ir prieziiiros techninis darbo projektas.
Uzsakovas — Pakruojo rajono savivaldybés administracija, Kestucio g. 4, Pakruojis 83152
Statybos vieta — Pakruojo rajono savivaldybés Degésiy kadastro vietove.
Statybos riisis — remontas.
Statinio kategorija — neypatingas statinys.

Statiniy grupé — melioracijos statiniai.

Remontuojami grioviai yra Pakruojo rajone Degésiy kadastro vietoveje. Dél gamtiniy
priezasCiy grioviuose ir jy statiniuose susidaré¢ jvairios deformacijos, kurios sumazino drenazo
veikimo efektyvuma bei kelia pavojy atsirasti didesnéms deformacijoms.

Siekiant sustabdyti grioviy ir jy statiniy gedimus, pagerinti sausinimo efektyvuma, pagal
uzsakovo uzduotj yra parengtas Pakruojo rajono Degésiy k. v. up. Ploné, up. Zioglupis ir juose
esanCiy melioracijos statiniy remonto ir priezitros techninis darbo projektas. (parengé UAB
“Siauliy hidroprojektas” proj. R. Dominauskas, projekto vadovas G. Lei¢inskas, tyrinéjimus atliko,

P. Sukys).

2. Grioviai

Projekte numatyta remontuoti griovius: Degésiy k. v. up. Ploné, up. Zioglupis.

Grioviai iSkasti pagal 1965-1989 m. melioracijos projektus. Melioracijos projekty, pagal
kuriuos buvo iskasti remontuojami grioviai, vykdymo metai ir pavadinimai surasSyti planuose
M1:5000 (3 lapai).

Griovio §laitai vietomis apauge retais, vidutinio tankumo ar tankiais kriimais. Slaity
apaugimo kriimais laipsnis kas metai pleciasi. Mazo nuolydzio ruoZzuose kriimai sumaZzina vandens
pralaiduma, tvenkiamos drenazo sistemos. Projekte numatyta paSalinti kriimus nuo grioviy $laity.
Nuo grioviy Slaity pasalintus kriimus numatyta surinkti ir iSvezti iki 1,0 km atstumu ir sukrauti |
kriivas. Sandéliavimo vietas pasirenka darby vykdytojas, kad buty patogu privaziuoti technikai.

Veéliau nukirsti bus panaudojami kurui ar biokurui.

Atestato Laida
Nr. UAB “Siauliy hidroprojektas” AiSkinamasis rastas
27-PmAT
Pareigo| V.Pavardé Paragas Data Lapas| Lapy
S-545PmAT| PV G. Lescinskas // 2024 2024-01-MS-TDP-BD
Proj. | R.Dominauskas| =~ | 2024 L




Pakruojo rajono Degésiy k. v. up. Ploné, up. Zioglupis ir juose esanéiy melioracijos statiniy remonto ir
priezitiros techninis darbo projektas

Remontuojamy grioviy dugnuose, pakras¢iuose kaupiasi sgnaSos, auga zolin¢ augmenija.
Numatyta pavalyti grioviy dugnus, pakrasc¢ius, Salinti Zzoling augmenija.

Prie valomy grioviy, numatytas pagrioviy leékS¢iavimas. Grioviy vandens apsauginés
juostos, kurias reikia i§saugoti, parodytos plane.

Grioviy, jy statiniy deformacijos taip pat numatomos jy pasalinimo priemonés, surasytos
grioviy profiliuose ir darby kiekiy santraukoje.

Pastabos:

Up. Plon¢ ties pk. 115+03 kerta 0,4 kV elektros linija. Up. Ploné ties pk. 94+94, Up.
Zioglupis ties pk. 25+41 kerta 10 kV elektros linija. Prie§ vykdant darbus elektros apsaugos zonoje,
gauti AB ESO sutikimg Zemés kasimo darbams elektros apsaugos zonoje. PrieS Zemés kasimo
darbus biitina i$sikviesti bendrovés atstova elektros trasos/ kabeliy nuzyméjimui. Zemés kasimo
darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu budu.

Up. Ploné¢ ties pk. 126+15 kerta pozeminis rySiy kabelis. Prie§ 3 paras iki darby pradzios
butina paimti rastiSka sutikimg Zemés kasimo darbams.

Up. Ploné ties pk. 131+64 kerta poZzeminis RAIN kabelis. Prie§ darby pradzig, RAIN rySio
kabelio trasai nustatyti ir pazyméti, iSkviesti jstaigos atstovg ne véliau nei prie§ 7 k. d. tel.
852430881

Pries vykdant darbus valstybinés reikSmés keliuose, keliy juostose ir jy apsaugos zonose dél

statybos vykdymo leidimo papildomai kreiptis j Keliy direkcija.

3. Hidrotechniniai statiniai
Remontuojamuose grioviuose yra 12 pralaidy. 2 pralaidos priklauso V] ,Keliy priezitra“
Siauliy padaliniui. Projekte numatyta i$valyti sanaas i§ pralaidy, keisti ar apibetonuoti antgalius,
uztaisyti sitiles tarp vamzdziy, jrengti sargSulius ir latakus.
Projekte, sprendziant deformacijy paSalinimg, numatyti reikalingiausi darbai aptarti ir
suderinti su uzsakovu bei juridiniais asmenimis. Su zemés sklypy savininkais bus derinama darby

vykdymo metu.

4. Drenazo Ziotys
Griovyje jrengta 105 vnt. drenazo zio¢iy.
Dauguma drenazo zioCiy blogos biiklés, yra po sanasomis, po krimais, su sgnaSomis,

nerastos, néra zio¢iy zenklinimo stulpeliy, triikksta lataky. Drenazo sistemos tvenkiamos.

Lapas| Lapy | Laida

2024-01-MS-TDP-BD




Pakruojo rajono Degésiy k. v. up. Ploné, up. Zioglupis ir juose esanéiy melioracijos statiniy remonto ir
priezitiros techninis darbo projektas

Projekte numatomi visi nustatyti darbai, reikalingi drenazo Zio¢iy atstatymui. Ziotis
numatoma jrengti i§ PE medZziagy pagal kataloga “Melioracijos normatyviniai dokumentai Nr.29”
(Plastmasinis drenaZas ir jo statiniai, 2004). Po Ziotimis jrengiamas $laito tvirtinimas, naudojant
drenazinj kilimg “Secudran R201 ES-601. Prie Zio¢iy jrengiami plastmasiniai zio¢iy zenklinimo

stulpeliai PMS-200.

5. Aplinkos apsauga
5.1. Bendrieji duomenys.

Uzsakovas: Pakruojo rajono savivaldybés administracija, Kestucio g. 4, Pakruojis. Projekto
aplinkos apsaugos dalj ruosia UAB “Siauliy hidroprojektas”, Ausros al¢ja 29a, Siauliai. Inz. R.
Dominauskas, tel. +37061023426.

Melioracijos reikméms sureguliuoty upiy tvarkymo darbams taikomi Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro patvirtinti 2014 m. gruodzio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038 ,,D¢l PavirSiniy vandens
telkiniy tvarkymo reikalavimy apra$o® (toliau — Aprasas), II' skyriaus nustatyti reikalavimai.
Vadovaujantis Apraso II' skyriaus 24%2.1 papunkéiu, planuojant sureguliuoty upeliy Ploné
(40010033) ir Zioglupis (40010038) tvarkymo darbus, parengta melioracijos statiniy projekto
aplinkosauginé dalis pagal melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos
statiniy projektavimas‘ (toliau-Reglamentas), patvirtinto Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro
2005m. sausio 3 d. jsakymu Nr. 3D-1, VI! skyriaus reikalavimus.

Pakruojo rajono Degésiy kadastringje vietovéje up. Ploné, up. Zioglupis ir juose esanéiy
statiniy remonto ir prieziiros darby techninio darbo projekto aplinkosauginé dalis paruosta pagal
Apraso II' skyriuje ir Reglamento VI' skyriuje nustatytus reikalavimus.

Objektas nepatenka ] Saugomas teritorijas Natura 2000. Melioracijos statiniy projekto
aplinkosaugin¢ dalis teikiama derinti Aplinkos apsaugos agentiirai.

Uzsakovas statybos darbus galés pradéti turint suderintg, paruosta techninj darbo projekta ir
gauta leidima statybai. UZsakovas, planuojantis suregulivoty upeliy Ploné ir Zioglupis tvarkymo
darbus, ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas iki darby vykdymo pradzios informuoja rastu arba el.
pastu AAD pateikdamas $ig informacija:

1. Planuojamy tvarkymo darby pradzios datg ir darby vykdymo trukme;

2. Sureguliuotos Plonés up. koordinatés pagal LKS-94 koordinaciy sistemg tvarkomos dalies
pradzioje x=6229815.43 y=507706.91 tvarkomos dalies gale x=6223441.51 y=507104.35.
Sureguliuotos Zioglupio up. koordinatés pagal LKS-94 koordinadiy sistemg tvarkomos dalies

pradzioje x= 6230065.08 y= 507142.93 tvarkomos dalies gale x=6226645.67 y=506642.54.

Lapas| Lapy | Laida

2024-01-MS-TDP-BD




Pakruojo rajono Degésiy k. v. up. Ploné, up. Zioglupis ir juose esanéiy melioracijos statiniy remonto ir
priezitiros techninis darbo projektas

Pakruojo r. sav. Degésiy k. v. planuojama atlikti tvarkymo darbus 10,692 km, krtimy Slaituose
Salinima 4,6793 ha, sureguliuoty upiy vagy dugno nuosédy $alinima 3477 m?.

3. Planuojamy tvarkyti sureguliuoty Plonés up. ir Zioglupio up. ruozo bendras ilgis
10,692 km, pakranciy apsaugos juostos plotis 3,0 m;

4. Darby uzsakovo kontaktine informacijg (fizinio ar juridinio asmens vardas, pavardé /
pavadinimas, gyvenamosios vietovés / buveinés adresas, telefono numeris, elektroninio pasto
adresas).

Aplinkos apsaugos dalyje atsizvelgiama j visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami
vykdant tiking veiklg t.y. vanduo, oras, dirvozemis, zemés gelmés, biologiné jvairové, kraStovaizdis,
Zmogus.

Pagrindiniai objekte darbai yra grioviy sutvarkymas: Zolinés augmenijos Salinimas, krimy
Salinimas, drenazo zioCiy sutvarkymas, pralaidy sutvarkymas.

Pagrindiniai gedimai lemiantys bloga grioviy bikle yra grunto sanasSy, augmenijos, bebry
uztvanky, akmeny ir kity pasaliniy daikty, trukdan¢iy normaliam vandens tekéjimui, atsiradimas
griovyje, vaga uzaugusi medziais, kriimais ir kita augmenija.

5.2. Technologiniai procesai.

Remontuojamy grioviy $laituose augantys kriimai Salinami rankiniu biidu. Grioviai valomi
vienkaus$iu ekskavatoriumi arba rankiniu biidu (ties klititimis). Esamos pralaidos remontuojamos.
5.3. Atliekos.

Iskastos 1§ grioviy dugny sanaSos turi biiti paskleidziamos uz grioviy vandens apsaugos
juosty riby (apsaugos juosty plociai pazyméti planuose) ir sulékSciuojamos. Nukirsti kriimai ir
medziai surenkami ir suvezami iki 1,0 km atstumu j laikinas sandéliavimo vietas ir sukraunami ]
kriivas. Sandéliavimo vietas pasirenka darby vykdytojas, svarbu, kad biity patogus privaziavimas
transporto priemoneéms. Iki statybos pabaigos kriimai turi biiti i§vezti i§ objekto, véliau jie bus
panaudojami kurui ar perduoti biokuro gamintojams.

Melioracijos grioviuose susidariusios g/b atliekos turi biiti iSveztos i§ objekto ir perduotos
registruotam atlieky tvarkytojui.
UzterSty pavojingomis medziagomis atlicky nesusidarys. Ukinés veiklos objekty gamybos

atliekos, atlieky tvarkymas, Salinimas ir panaudojimas (1 lentel¢).
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5.4 TriukSmas.
Objekto statybos metu pagrindiniai triukSmo Saltiniai yra jvairis mechanizmai: generatoriai,

kompresoriai, pneumatiniai plaktukai, ir pan. Jie gali sukelti triuk§ma, didesnj kaip 55 dBA, kuris
gali sklisti iki 500 m spinduliu. Neigiamas poveikis galimas gyventojams bei aplinkiniy teritorijy
faunai. TriukSmo poveikio mazinimui sitiloma naudoti jrangg su maziausiomis triukSmo
charakteristikomis arba atitinkamai planuoti triukSminga veikla dienos metu.

5.5. Vanduo.
Pagal administracinj pasiskirstyma objektas yra Pakruojo raj. Guostagalio sen., Degésiy

kadastrinéje vietovéje.

Siuo metu grioviuose ir jy jrenginiuose susidaré jvairios deformacijos: $laitai uzaugo
kriimais, dugne ir Slaituose prie dugno prisikaupé sanasy, kurios trukdo vandeniui normaliai tekeéti.
Vanduo, sgnasos tvenkia drenazg. Krumy, zoliy Saknimis uzaugo dalis drenazo ZzioCiy, kitos
susidévejo. Pralaidos uznestos sanasomis, blogai jrengtose vamzdziy sandiirose grunto jsiurbimai.

Sureguliuotuose upelivose Salinama zoliné augmenija i§ vagos dugno, grioviuose valomos
sanasos, Slaituose Salinami kriimai, atstatomi melioracijos statiniai, sutvarkomos pralaidos.
Potencialiy vandens ters$¢jy objekto ribose néra. Vykdant grioviy remonto darbus nebus
pazeistas jy vandens rezimas ] renovuotus drenazo tinklus uZterStas vanduo nepateks. Drenazo ir
grioviy remonto darbuose naudojamos statybinés medziagos nekenksmingos.
Projekte yra numatytos keturios neigiama poveikj maZinancios aplinkosauginés priemonés:

1. Sureguliuoty upiy pakran¢iy vandens apsaugos juosty apzeldinimas, pasodinant naujus

vietovei biidingy riiSiy medzius: paprastoji eglé, mazalapé liepa, paprastasis Sermuksnis.

Medziai sodinami vandens apsaugos juostoje ne arciau kaip 1 m nuo griovio kranto
linijos. ApZeldinimo vietos parodytos planuose M1:5000. Up. Ploné¢ ties pk. 79+54-
80+37, pk. 132+44-133+62, pk. 137+31-138+30 (~300 m) riboja miskai, kas sudaro apie
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4% planuojamo remontuoti upelio ilgio, todél numatoma apzeldinti 11% upés pakrantés
vandens juostos, pasodinant 129 vnt. medeliy.

Up. Zioglupis ties pk. 21+35-23+35 (~200 m) riboja miskas, kas sudaro apie 5%
planuojamo remontuoti upelio ilgio, tod¢l numatoma apzeldinti 10% upés pakrantés
vandens juostos, pasodinant 68 vnt. medeliy.

2. Sureguliuotos Plonés up. vagoje pk. 84+52-84+60, sureguliuotos Zioglupio up. vagoje
pk. 11+14-11+34 suformuojami jtvirtinty akmeny stabillis metiniai. Klititys i§ akmeny
yra atsparios tekmei ir yra ilgaamzés. Akmeny metinio vieta parinkta ten kur upés vaga
turi didelj nuolyd;.

3. Jrengiamos kontroliuojamo drenazo nuotékio sistemos, parodytos drenazo plane.
Jrengiami nuotékio reguliavimo $uliniai GVLRS up. Ploné ties pk. 138+73, up.
Zioglupis ties pk. 28+57, kurie skirti reguliuoti dirvozemio vandenj jvairiu mety laiku.
Drégnuoju laikotarpiu drenuoti vandenj kaip jprastai, o sausuoju — pristabdyti
dirvoZzemio saus¢jimg ir kaip galima ilgiau iSlaikyti dirvos drégme tam tikrame lygyje.
Toks drégmés palaikymas sglygoja efektyvesnj tragSy naudojima, kadangi jos néra taip
greitai iSplaunamos, o augalai turi daugiau laiko cheminiy medziagy jsisavinimui.

4. Sureguliuotos Plonés up. vagoje pk. 103+38 ir Zioglupio up. vagoje pk. 35+90 prie
zioC1y jrengiamos drenazinio vandens biologinio valymo sistemos su pelkine augmenija.
Biologinis vandens valymas naudojant augaly filtrg mazina nitraty iSplova ir
priklausomai nuo filtro apkrovos tersalais tenkancios jo ploto vienetui, valymo
efektyvumas kinta nuo 35,1 iki 45,3 proc.

5.6. Aplinkos oras.

Numatomi remonto darbai jtakos aplinkos orui neturés.
5.7. DirvoZemis.

Humusingas dirvozemis turi biiti i§saugojamas (darby pradzioje nuimamas, baigus darbus-
grazinamas). Zio¢iy keitimo vietose, grioviy $laitai uZpilami humusingu dirvoZemiu ir apséjami
zoliy misiniu. ISkastos i$ grioviy dugny sanasos paskleidziamos palei griovius 10 m plocio juostoje
ir suléksciuojamos. Grioviy remonto darbai neigiamos jtakos derlingam dirvozemio sluoksniui
netures.

5.8. Zemés gelmés.
Zemés gelmiy ter§imo nebus. Vertingy saugomy geologiniy objekty néra.
5.9. Biologiné jvairové.
Medziy ir krimy kirtimo ir Salinimo darbai gali buti vykdomi atsizvelgiant | galiojanciy

teisés akty arba teritorijy planavimo dokumenty nuostatas. Vadovaujantis Zeldyny jstatymu ir jo

Lapas| Lapy | Laida

2024-01-MS-TDP-BD 5 9




Pakruojo rajono Degésiy k. v. up. Ploné, up. Zioglupis ir juose esanéiy melioracijos statiniy remonto ir
priezitiros techninis darbo projektas

jgyvendinamaisiais teisés aktais, nesaugotinus medzius ir krimus galima kirsti be leidimo, o
saugotini medziai ir kriimai tvarkomi gavus leidima, kuris i§duodamas vadovaujantis Saugotiny
medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy
Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr.D1-87.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206
,Deél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne miSky tkio paskirties Zeméje,
priskiriamo saugotiniems, saraso patvirtinimo ir medziy ir krimy priskyrimo saugotiniems* §io
nutarimo 3.13 punkto nuostata pavirSiniy vandens telkiniy pakranCiy apsaugos juostose
saugotiniems medziams priskiriami: gzuolai, berzai, klevai ir uvosiai, didesnio kaip 8 centimetry
skersmens, kiti medziai, didesnio kaip 16 centimetry skersmens, i$skyrus numatytus iSkirsti pagal
parengtus gamtotvarkos planus, pakranciy (Slaity) tvarkymo projektus, taip pat medzius, augancius
vidaus vandeny keliy navigacijos Zenkly veikimo zonose ir deklaruotuose laukuose.

Esamy grioviy remonto darbai nepakeis tyrinéjamos teritorijos hidrologinio rezimo.

Vadovaujantis Saugomy teritorijy valstybés kadastro duomenimis, planuojamos tkinés
veiklos teritorija nepatenka ir artimiausioje jai gretimoje aplinkoje Europos ekologinio tinklo
,»Natiira 2000 saugomy teritorijy néra bei netiirés jtakos rety, vertingy rasiy buveiniy iSnykimg ir
pazeidima.
5.10. KrasStovaizdis.

Atlikus grioviy remonto darbus, kraStovaizdis pageres.
5.11. Ekstremalios situacijos.

Dirbant mechanizmams ant Zemés gali iSsilieti nedidelis kiekis tepaly, kuro, kuriuos biitina
surinkti (objekte turéti apie 5 kg sorbenty), kad tersSalai nepatekty j aplinka. Turi biiti dirbama

techniSkai tvarkingais mechanizmais.

5.12 Kultaros paveldas

Upés Ploné projektuojamy remonto darby teritorija patenka j Geduciy dvaro sodybos
fragmenty pastato teritorija (kodas 11041). Siame projekte nekei¢iamos objekto vertingosios
savybes, todel atsizvelgiant j Lietuvos respublikos kulttiros ministro jsakymo ,,D¢l paveldo
tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 tvarkybos darby riiSys* 13 p., projektas ruoSiamas

Statybos jstatymo numatyta tvarka. ISrasas i$ kultiiros paveldo registro pridedamas.
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Atliekant darbus turi biiti paSalintos priezastys, galinCios sukelti objekto daliy praradima.
Aptikus naujy vertingyjy savybiy, darbai gali biiti stabdomi LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo
apsaugos istatymo 9 str.3 d. nustatyta tvarka.

Rangovas Zemés kasimo vietose turi atlikti archeologinius tyrimus.

6. Tolesnés prieziiiros darbai

Atlikus grioviy remonto darbus, jy tolimesné prieziiira yra periodinis grioviy apziiiréjimas ir
smulkiy darby atlikimas. Griovius biitina apziiiréti ne maziau kaip 2 kartus per metus, iSsiaiSkinant
atsiradusius gedimus. Labai svarbus grioviy ir jy statiniy patikrinimas praéjus pavasariniam
potvyniui. Apziiir¢jimo metu reikia iSsiaisSkinti ir jvertinti:

-sgnasas, augmenija, akmenis ir kitus pasalinius daiktus, kurie trukdo vandens tékmei;

-griovio §laity nuosliauZzas, iSplovas;

-griovio $laity kriimuotumag ir piktZolétuma;

-pavirSinio vandens nuleidimo lataky kity griovyje esanciy statiniy biikle.

Grioviy Slaity ir apsauginiy juosty Sienavimas turi biiti organizuojamas taip, kad augancios
piktzolés nesubrandinty sékly. Grioviy $laity ir apsauginiy juosty Sienavimo plotas pateikiamas
Sienavimo darby kiekiy 1 lenteléje.

1 lentele

Sienavimo darby kiekiy santrauka

Eil. Griovio Griovio ilgis Slaity plotas 'Ap SaugInes Bendras Sienavimo
. 5 juostos plotas )
Nr. pavadinimas (m) (m?) (m?) plotas (m?)
1 2
1. Up. Ploné 6846 68000 40000 108000
Up. Zioglupis 3846 30000 20000 50000

Grioviuose esanciy statiniy: drenazo zio¢iy ir pralaidy santrauka pateikiama 2 ir 3 lentelése.

2 lentelé
DrenaZzo ZioCiy santrauka

. . Drenazo zioCiy skaiius, vnt.
Eil. |~ Griovio . 110 | 160 | 200 250 300 400
Nr. pavadinimas Viso

mm mm mm mm mm mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Degésiy k. v.
1. | Up. Ploné 72 36 20 15 1 - -
2. | Up. Zioglupis 33 17 12 4 - - -
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3 lentelé
Pagrindiniy jrenginiy santrauka
]Iillrl Griovio Pralaidy skaicius, vnt.
pavadinimas 75573800 [ 41000 | d1200 | d1500 | d1600 | d2x1600 | d2000
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9
Degéesiy k. v.
1. | Up. Ploné - - - - 1 1 5 1
2. | Up. Zioglupis - 1 3 - - - - -
IS viso: 12
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1.BENDROJI DALIS

1.1. Projekto tikslai

Pakruojo rajono Degésiy k. v. up. Ploné, up. Zioglupis ir juose esan¢iy melioracijos statiniy
remonto ir priezitros techninio darbo projekto tikslas- atlikti esamy melioracijos grioviy, jy statiniy
remonto ir priezitiros darbus, kad bty pasalintos deformacijos, kurios sumazino drenazo veikimo
efektyvuma, kelia pavojy atsirasti didesnéms deformacijoms; sustabdyti grioviy ir jy statiniy
gedimus, pagerinti sausinimo efektyvuma.

Tam tikslui pasiekti projekte numatyta:

Remontuoti griovius — 10,692 km ir juose esancius statinius.

Eil. Griovio Griovio ilgis Pk
Nr. pavadinimas (m) '
1 2 3 4
Degésiy k. v.
1. Up. Ploné 6846 72+34-140+80
2. Up. Zioglupis 3846 0+0-38+46
IS viso 10692 -

1.2. Konkretus darbai
Techniniam darbo projektui jgyvendinti Rangovas turés atlikti tokius darbus, kurie yra

numatyti ir pateikti darby kiekiy lentelése.

1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai
Rengiant techninj darbo projekta buvo vadovautasi sutartimi, sudaryta su uzsakovu ir
projektvimo uzduotimi, patvirtinta 2024 m. Pakruojo rajono savivaldybés administracijos
direktoriaus bei galiojanc€iais normatyviniais dokumentais.
Medziagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti kokybés LST EN ir ISO
reikalavimus. Ypac akcentuotini techniniai rodikliai, kurie privalo biiti jrasyti j atitikties deklaracija,
kuri yra projekto i$pildomosios dokumentacijos dalis. Sie techniniai rodikliai ir reikalavimai

pateikiami lenteléje (zr. ZUM 2010-07-16 Nr.2D-3894 dokuments ir iy specifikacijy 4-3 lentele).

2.GAMTINES SALYGOS

Atestato . Laida
Nr. UAB “Siauliuy hidroprojektas” Techninés specifikacijos
27-PmAT

Pareigd V.Pavardé Para§as | Data Lapas| Lapy
s-545 PmAT| PV | G. Le¥¢inskas / 2024 2024-01-MS-TDP-BD.TS

Proj. | R. Dominauskas | 7~ | 2024 18
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2.1. Hidrologinés salygos

D¢l esamy gamtiniy salygy, melioracijos statiniy priezitiros stokos remontuojami grioviai
nebeatlieka pagrindinés funkcijos — vandens nuvedimo i§ melioracijos sistemy, sutvarkomos
esancios drenazo Ziotys, remontuojamos pralaidos. Pagal uzduotj sutvarkomi grioviai — imtuvai.

2.2. DirvoZemiai

Vadovaujantis dirvoZemiy tyrin¢jimais pirminiuose projektuose vyraujantys dirvoZemiai:
smélis, priesmélis, priemolis. Esami gruntai suraSyti grioviy iSilginiuose profiliuose.

3. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

3.1. Bendrieji reikalavimai

Darbus galima pradéti turint suderintg, patvirtintg techninj darbo projekta ir gautg leidima
statybai.

Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos zemés iikio ministerijos iSduotus
kvalifikacinius dokumentus, suteikianCius teis¢ statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams
atlikti turi skirti kvalifikuotus darbininkus ir atestuota statyby vadova, sugebancius profesonaliai
atlikti darba. Rangovas turi turéti pakankamai masiny ir jrangos, kad biity galima atlikti visus
numatytus darbus.

3.2. ParuoSiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradzios atlickami paruosiamieji darbai:

1. Jrengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas
uztikrina vandens ir elektros tiekima, pasirtipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi buti
Svarios ir higieniskos, uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky Salinimas.

2. Atliekamas geodezinis nuZyméjimas, nuzymimos melioraciniy statiniy trasos ir vietos
bei darby vykdymo zonos.

3.3. Pagrindiniai darbai

Pagrindiniai darbai pagal §j projekta yra tokie:

1. Kriimy paSalinimas nuo griovio Slaity; sgnaSy iSkasimas bei zolinés augmenijos
pasalinimas i§ griovio, Sienavimo darbai (projektiniai sprendiniai detalizuoti planuose, grioviy
profilivose, darby kiekiy lentelése).

2. Esamy blogos biiklés drenazo zioCiy pakeitimas naujomis ziotimis d110mm (48 vnt.);
d160mm (26 vnt.); d200mm (16 vnt.); d250mm (1 vnt.) (jrengti pagal MND Nr.29 konstrukcinius
brézinius). Altitudés duotos grioviy profiliuose; pralaidy remonto darby projektiniai sprendiniai

detalizuoti planuose, grioviy profiliuose, darby kiekiy lentelése.
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3.4.Zemeés darbai

Darbams naudojami vienkausSiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto
sutankinimui naudojami rankiniai pliktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniu bidu (sunkiai
pricinamose vietose). Zemés darbai tran3éjy susikirtimo su esamais tinklais vietose vykdomi
rankiniu bidu, nepazeidziant Siy tinkly. Esami tinklai susikirtimo su kasama trans$éja vietose
laikinai pakabinami, i§ramstomi. Zemés darby metu iSardytos esamos kelio dangos atstatomos j
prading padét;.

Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikian¢iy elektros oriniy linijy leidZiamas tiktai
jas laikinai atjungus. Visi naudojami mechanizmai turi biiti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas
ir patekimas  gruntg draudziamas.

3.5.Darby ir statiniy kokybés uztikrinimas

Melioracijos darby kokybé — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy
efektyvuma ir ilgaamziSkumg. Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, taciau
visos projekte naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinimg, kad
buvo pagaminti pagal atitinkama Europos arba Lietuvos standarta.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés ir kiti gaminiai turi biiti pazZyméti etiketémis.
Etiketés forma ir dydis turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketéje nurodomas gamintojas, modelis,
serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi buti lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe tikrina statybos techninés priezitiros vadovas, kuris privalo
vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais(MND Nr.7, 16-34 psl), standartais normomis
ir Siomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir

kity statiniy pagrindinius parametrus (zr. 4-1, 4-2 lentele).

4 — 1 lentele
Grioviy ir juose esancdiy statiniy kokybés tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai

Eil. Nr. Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
1. Grioviy geometriniai parametrai ir auksciai

1 Griovio dugno altitudés +5cm
-10 cm

2 Griovio dugno atvirkstinis nuolydis neleistinas

3 Griovio dugno plotis +10 cm

4 Griovio $laito koeficientas +10 proc.

2. Grioviy stiprinimas

1 Skaldos sluoksnio (prizmés) storis dugnui stiprinti +5cm
-2 cm

2 Velénos storis §laitui stiprinti + neribojamas

Lapas| Lapy | Laida
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-lem
3 Sustiprinto griovio $laito lygumas -lem
+10 cm
4 Sustiprinto griovio ruozo (Slaito dalies) matmenys +neribojamas
-Sproc.
3.Vandens pralaidos
1 Dugno altitudés pralaidos galuose +5 cm
2 Antgaliy geometriniai rodikliai +3cm
3 Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdziu be nukrypimy
4 Pralaidos sujungimas su grioviu be nukrypimy
5 Stiprinimo plokséiy kiekis Pagal brézinius
6 Stiprinimo ploks¢iy briauny peraukstéjimas +2cm
7 Tarpai tarp stiprinimo ploksciy +2cm
8 Po plokstémis jrengiamas zvyro sluoksnis (ne plonesnis, kaip 10cm) +3cm
-2cm
9 Vandens pralaidos ilgis (plastikiniy vamzdziy deformacijos galimos +50cm
iki 2 proc.) -20cm
10 Vir$ pralaidos vaziuojamosios dalies plotis +50cm
-20cm
11 Skaldos prizmés uz plokstémis stiprinimo jrengimas (ilgis) +neribojamas
-20cm
12 Pralaidos jrengimas pagal brézinj
4.PavirSinio vandens latakas L-50 PE
1 Latako jgilinimas griovio §laite >70 cm
2 Latako $laity koeficientas (m) >3
3 Latako iSilginio nuolydZio koeficientas (m) >25
4 Latako geometriniy parametry nukrypimai plane + 30 cm
5 Ritininés filtracinés medziagos uzlenkimo ir jgilinimo j grunta ilgis; + neribojama
Slaito virSuje 50 cm -neleidziama
griovio dugne 15 cm + neribojama
-neleidziama
6 Kity geometriniy parametry nukrypimai nuo projektiniy + 10 proc.
4-2 lentelé
DrenaZo paklojimo statybos darby tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai
Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Leistini nukrypimai
1. Drenazo klojimas
1 Drenazo zioties jrengimas
zioties altitudé +5 cm

stiprinimo dembliu latako matmenys

ne mazesni, negu

brézinyje

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus

geometrinius rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo rastu patvirtinti

atitikties deklaracijoje (zr. 4-3 lentele). Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalis, rangovas

gali naudoti ir kitokiy (jei gerina statomo statinio bendraja kokybe) techniniy rodikliy produktus.

Pakeitimg reikia pagrjsti skai¢iavimais ar kitais svariais argumentais.

2024-01-MS-TDP-BD.TS
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4 — 3 lentelé

Projekte naudojamy gaminiy ir medZiagy minimaliis geometriniai parametrai ir esminiai
techniniai rodikliai, kurie privalo biti jrasyti j atitikties deklaracija

Eil. | Gaminio ar medziagos bendrasis Geometriniai ir masés Esminiai techniniai rodikliai
Nr. pavadinimas parametrai
1 2 3 4
1 | Drenazo ziotis PE (110); (160); (200; 250) | Ziedinis standumas - 4 kN/m?,
su pertvara nuo Ovaliskumas < 10 %,
gyviny, Leistina deformacija po montazo
ilgis 4000 mm <10 %.
2 | Stulpelis PMS-200 Skersmuo 50 mm, Ovaliskumas < 5 %,
ilgis 2000 mm Zyméjimas-“MELIORACIJA”
Medziaga PE-HD,
Ziedinis standumas > 8 kN/m?,
Leistina deformacija po montazo
<10 %.
3 | Drenazinis kilimas Secudrain | Drenavimo tinklelis: Trikimo jtempimas: iSilginis /
R201 ES-601 medziaga- skersinis- 8,0/12,0 kN/m;
PP(polipropilenas) Pailgé¢jimas trilkimo metu:
svoris 600g/m?, storis i8ilginis / skersinis- 50/40 %;
I 1mm
Neaustin¢ medziaga:
medZiaga-
PP(polipropilenas),
svoris 600g/m?, storis
1 1mm.
4 | Tvirtinimo tinklas “Secumat masé¢ - 600 g/m?, ISilginis trikimo jtempimas 2,0
ES 601 G4 austinis tinklelis - 30 kN/m, skersinis 0,4 kN/m,
g/m?, 18ilginis pailgéjimas triikimo
metu 15%, skersinis 10%,
pralaidumas esant 2kPa slégiui
5,6m/s.
5 | Plastmasiniai signaliniai Aukstis 1,1m Rengiami 4 vnt.
stulpeliai su atSvaitais (nuo dangos krasto
(prie pralaidy) pavirSiaus)
6 | Betono miSiniai Atsparumo Salciui betono marké
F150. Vandens nepralaidumas —
W4. Betono gniuzdomojo
stiprio klasé¢ — C30/37.
7 | Gruntinio vandens lygio D315 stiprumo riba tempiant ot,ds =

reguliavimo Sulinys RS-315

40,7 N/mm2;

tamprumo modulis tempiant
Et,ds = 2410 N/mm2;
tamprumo modulis Sliejant
Esh,ds = 866,7 N/mm?2;
Puasono koeficientas v =

2024-01-MS-TDP-BD.TS
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0,3825;
tankis p = 1300 kg/m3

8 | Plastikinés spraustasienés Plotis 300 mm; Atsparumas tempimui 40 MPa;
GW-300 Auksis 115 mm; Atsparumo modulis tempiant
Storis 5,5. 2600 MPa;

Atsparumo modulis lenkiant
2600 MPa;

Ribinis plastiSkumo momentas
gniuzdant 55-60 MPa;
Atsparumo momentas 320m?>/m;
Inercijos momentas 1842cm*/m;
Leistinas momentas 7,0 kNm/m;
Maksimalus leistinas momentas
14,1 kNm/m.

4. MEDZIAGOS IR GAMINIAI

4.1. Medziagos ir gaminiai

Visos naudojamos medZziagos ir gaminiai turi buti geriausios kokybés, tinkamos numatytai
paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai
tarnauti, reikalauti minimalios prieziliros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su
atitikties deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybisky
medziagy ir gaminiy, kurie prie§ pristatyma niekada nenaudoti, iSskyrus laika, reikalingg
bandymames.

4.2. Pakeitimai

Projekte pasiiilyty medziagy ir gaminiy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo galimi tik gavus
rastiSka statybos techninés priezitiros vadovo sutikimg. Be to rangovas turi pataisyti ir pateikti
statybos techninés priezitiros vadovui tvirtinti visus brézinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio

pakeitimo.

4.3. Medziagy ipakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medziagos turi buti supakuotos ir pazZymeétos pagal tarptautinius
standartus, taikomus eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas taip, kad
iSvengty jy bikles pablogéjimo ar sugadinimo.Ypatingg démesj reikia atkreipti | PVC vamzdZius,
siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés Sviesos ir zemos temperaturos. Turi biiti laikomasi

gamintojy nurodymy. Sugadintos medziagos nepiimamos.

Lapas| Lapy | Laida
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Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
imformacija apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo bidus, ir Siy reikalavimy laikytis. Visos
iSlaidos, susijusios su medziagy sandé¢liavimu, laikomos jtrauktomis j Sutart] ir papildomai
neapmokamos.

4.4. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasiriipinti vamzdziy, medziagy ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas
turi valyti ir taisyti visus valstybinius kelius kuriais naudojasi atliekant darbus.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti zeme uz statybvietés riby, jis pats tariasi su zemes
savininku / nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams Rangovas kreipiasi | savivaldybe ar
kitas jstaigas ir savininkus / nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutart] Rangovas turi gauti
Uzsakovo sutikima, tada jis patvirtina sutart] laiSku savininkui / nuomininkui. Sutartyje turi buti
aiSkiai nurodyta, kad ji sudaroma su Rangovu, o ne Uzsakovu. Kiekvienos sutarties kopija

pateikiama Uzsakovui.

4.5. Atsakomybé uZsakant medzZiagas

Rangovas yra atsakingas uz medziagy gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali biiti
pareikalauta gerokai anksCiau prie§ darby pradzig) uzsakymg ir pristatymg. Visas sgnaudas
susijusias su aplaidumu ir delsimu uZsakyti pakankamai i§ anksto, padengia Rangovas.

4.6. ISpildomieji bréZiniai ir kadastriniai tyrinéjimai

Rangovas turi registruoti visus atlickamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo
mastelio drenazo ir kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty prizitiréti naujus
statinius. ISpildymo bréziniuose turi biiti nurodyti skersmenys, medziaga ir esamy vamzdziy gylis.

Rangovas turi pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacija UZsakovui.

S.APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

5.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai
Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanciy jstatymy,
taisykliy ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdyma ir

administravima, kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Lapas| Lapy | Laida
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5.2. Medziy ir zaliyjuy zony apsauga.

Prie sureguliuoty upiy ir upeliy rangovui neleidziama perkelti ar kirsti darby zonoje
esan¢iy medziy, didesniy kaip 16 cm skersmens be atitinkamy zinyby sutikimo. Jei kuris nors medis
ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo pakeisti pazeista med] ar zona

lygiaverciu buvusiam savo sgskaita.

Lapas| Lapy | Laida
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DARBU KIEKIAI
DEGESIU K. V.
1. Up. Ploné, Up. Zioglupis prieZiaros darby kiekiai
Eil Darby Darbai Griovio Piketai Mato Kiekis
Nr kodas pavad. vnt.
1 2 3 4 5 6 7
1. Rety kriimy pasalinimas nuo Up. Ploné | 72+34-79+05 ha 0,2019
griovio $laity rankiniu badu 97+73-101+86 0,1243
119+42-126+22 0,3411
5 Up. 12+42-18+65 0,1539
Zioglupis 23+02-26+95 0,0350
33+14-38+46 0,0450
Viso:“1¢ ha 0,9012
2. Nukirsty rety kriimy surinkimas, | Up.Ploné | 72+34-79+05 ha 0,2019
iSvezimas iki 1 km 97+73-101+86 0,1243
119+42-126+22 0,3411
Up. 12+42-18+65 0,1539
Zioglupis | 23+02-26+95 0,0350
33+14-38+46 0,0450
Viso:42¢ ha 0,9012
3. Vidutinio tankumo krtimy Up. Ploné 84+68-87+37 ha 0,1349
paSalinimas nuo griovio $laity 101+86-116+48 0,7333
rankiniu biidu 5 Up. 0+56-4+21 0,1503
Zioglupis | 18+65-23+02 0,1800
Viso:“3% ha 1,1985
4. Nukirsty vidutinio tankumo Up. Ploné 84+68-87+37 ha 0,1349
krimy surinkimas, i§veZimas iki 101+86-116+48 0,7333
1 km _ Up. 0+56-4+21 0,1503
Zioglupis 18+65-23+02 0,1800
Viso:4“4% ha 1,1985
5. Tankiy kriimy pasalinimas nuo Up. Plon¢ 79+05-84+68 ha 0,3954
griovio $laity rankiniu badu 87+37-97+73 0,5197
116+48-119+42 0,1475
126+22-140+80 0,8321
Up. 0+0-0+56 0,0370
Zioglupis 4+21-12+42 0,3930
26+95-33+14 0,2549
Viso:“5¢% ha 2,5796
6. Nukirsty tankiy krimy Up. Plon¢ | 79+05-84+68 ha 0,3954
surinkimas, i§vezimas iki 1 km 87+37-97+73 0,5197
116+48-119+42 0,1475
126+22-140+80 0,8321
_ Up. 0+0-0+56 0,0370
Zioglupis 4+21-12+42 0,3930
26+95-33+14 0,2549
Viso:“6% ha 2,5796
7. Medziy iki 16 cm skersmens Up. Ploné | 72+34-140+80 vnt. 280
pjovimas, supjaustymas . Up. 0+0-38+46 18
Zioglupis
Viso:“7¢ vnt. 298
8. Medziy iki 16 cm i§veZimas 2 Up. Ploné | 72+34-140+80 m? 28
km atstumu Up. 0+0-38+46 1,8
Atestato 5 Laida
Nr. UAB “Siauliy hidroprojektas” Darbu kiekiai
27-PmAT
Pareigos| V.Pavardé Parasas Data Lapas| Lapy
5-545PmAT | PV G. Lestinskas | / 2024 2024-01-MS-TDP-BD
Proj. | R. Dominauskas |~ =~ 2024 Lf9
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Zioglupis
Viso:¢8« m? 29,8
9. Kelmy, Saky rankinis surinkimas | Up. Ploné | 72+34-140+80 ha 2,3
ir i§vezimas iki 1 km atstumu . Up. 0+0-38+46 1,2
Zioglupis
Viso:“9¢ ha 3,5
10. Dirbtiny klit¢iy iSardymas Up. Ploné 84+83 m3 18
griovyje mechanizuotai ir 90+64 17
isardyty liekany i§vezimas 1 km 93+24 7
atstumu 95+57 14
107+50 26
116+89 14
118+76 9
121+22 8
127+27 22
128+55 25
_ Up. 0+0 3
Zioglupis 27+05 2
30+90 1
35+80 8
Viso:“10% m3/t 163/41
11. Grioviy slaity ir apsaugos juosty | Up. Plon¢ | 72+34-140+80 m? 108000
Sienavimas mechanizuotai . Up. 0+0-38+46 50000
Zioglupis
Viso:“11¢ m? 158000
12. G/b lauzo surinkimas, iSvezimas | Up. Ploné 82+92 m?3 0,8
iki 15 km 94+47 2,0
97+79 1
118+50 0,2
Viso:“12% m?/t 4,0/10
2. Up. Ploné, Up. Zioglupis remonto darby kiekiai
Eil Darby Darbai Griovio Piketai Mato Kiekis
Nr kodas pavad. vnt.
1 2 3 4 5 6 7
1. Grioviy valymas vienkausiais Up. Ploné¢ | 112+96-120+43 m/m? 747/67
ekskavatoriais, kai valomo . Up. 10+31-21+46 1115/101
sluoksnio storis iki 0,2 m Zioglupis
Viso:“1% m/m3 1862/168
2. Grioviy valymas vienkausSiais Up. Ploné 81+04-85+80 m/m? 476/157
ekskavatoriais, kai valomo 89+19-107+36 1817/599
sluoksnio storis 0,2-0,4 m 120+43-131+69 1126/372
134+68-140+80 612/160
5 Up. 0+0-10+31 1031/270
Zioglupis 21+46-38+46 1701/446
Viso:*“2¢ m/m?3 6763/2004
3. Grioviy valymas vienkausSiais Up. Ploné 72+34-81+04 m/m? 870/489
ekskavatoriais, kai valomo 85+80-89+19 339/252
sluoksnio storis virs 0,4 m 107+36-112+96 560/370
131+69-134+68 299/194
Viso:“3¢ m/m?3 2068/1305
4. Supilto II gr. grunto Up. Ploné | 72+34-140+80 m? 2660
paskleidimas Up. 0+0-38+46 817
Lapas| Lapy | Laida
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buldozeriu, kai skleidimo Zioglupis
atstumas 10 m

Viso:“4“ m® 3477

Griovio valymas rankiniu badu, | Up. Ploné 72+75 m? 20
kai gr.gylis 2m (ties klifitimis) 86+24 10
87+00 10
89+46 10
94+94 10
115+03 10
126+15 10
131+64 10

Up. 16+70 10
Zioglupis 25+41 10

Viso:¢5% m? 110

Nuslinkusiy $laity atstatymas Up. Ploné 78+08-78+17 m? 30
Up. 14+34-14+36 15
Zioglupis 35+67-35+69 15

Viso:“6* m? 60

Pagrioviy l¢ksciavimas iskasty Up. Ploné | 72+34-140+80 ha 6,8

i§ grioviy sgnasy (2 kartus) _ Up. 0+0-38+46 3,8
Zioglupis

Viso:¢“7¢ ha 10,6

DrenaZzo nesurasty zio¢iy Up. Plon¢ | 72+34-140+80 m’ 100
suieSkojimas _ Up. 0+0-38+46 325
Zioglupis

Viso:8« m? 425

Drenazo Zio¢iy pakeitimas Up. Ploné 73+43K vnt.
naujomis PE d110mm Up. 79+17D
81+84D
82+50K
84+52D
87+58D
89+19D
90+59D
90+88D
97+54D
98+12K
99+93D
100+68K
102+31K
103+21D
106+02K
108+14D
110+39D
110+44K
111+32K
113+25K
116+78K
120+58D
123+95K
125+11K
126+45D
127+87D
129+43K
130+47D
131+52K
133+36K
137+19D

—m b e b e b e b e b e b e e b e b e b e b e b e e e e e e e e
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Up.
Zioglupis

138+31K
140+65D
1+78D
2+14K
3+79K
4+45K
6+03D
8+28D
27+20K
29+40D
30+60K
31+32K
34+22D
35+64D
34+75K
38+41K

Viso:4“9«

vnt.

10.

Drenazo Ziociy pakeitimas
naujomis PE d160mm

Up. Ploné
Up.

Up.
Zioglupis

73+16D
76+25K
82+75D
85+98D
91+62D
94+15D
95+70D
101+61D
106+87D
108+22K
112+36D
114+84K
115+96D
118+19K
122+21K
126+31K
131+19K
134+48D
136+33D
139+61K
6+22K
8+55K
10+31D
27+20D
30+87D
37+10D

vnt.

Viso:“10%

vnt.

1.

Drenazo Ziociy pakeitimas
naujomis PE d200mm

Up. Ploné
Up.

_ Up.
Zioglupis

74+33D
91+70D
97+91D
103+38K
104+17D
107+36D
109+72D
116+65D
122+87D
124+85D
132+01D
134+68K
138+73D
28+57K
33+76K

vnt.

2024-01-MS-TDP-BD
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35+90K 1
Viso:“11¢ vnt. 16
12. Drenazo Ziociy pakeitimas Up. Ploné 85+80D vnt. 1
naujomis PE d250mm Up.
13. Melioracinio stulpelio PMS-200 | Up. Ploné 79+27 vnt. 1
jrengimas prie zioCiy 136+13 1
Viso:“13« vnt. 2
14. Drenazinio kilimo ,,Secudran‘ Up. Ploné 79+27 (d200) vnt. 1
jrengimas po zZiotimis/ 136+13 (d110) 1
i§leistuvais
Viso:“14« vnt. 2
15. Latako L-50PE jrengimas, kai Up. Ploné 119+06 vnt. 1
griovio gylis iki 3,0 m 127+71 1
Up. 20+06 1
Zioglupis
Viso:“15% vnt. 3
Aplinkosauginés priemonés
16. Sodinimo viety medziams Up. Plon¢ | 74+47-75+96 vat. 23
paruo$imas (vietos 98+53-100+49 36
nuzyméjimas, duobiy kasimas 112+23-114+13 38
rankiniu bidu) 120+72-121+98 21
130+52-130+29 11
_ Up. 6+53-7+85 22
Zioglupis 27+37-28+52 23
36+52-38+21 23
Viso:“16% vnt. 197
17. Lapuociy medziy-sodinuky Up. Ploné | 75+24-75+96 vnt. 12
sodinimas 98+53-100+49 36
112+23-114+13 38
120+72-121+98 21
Up. 6+53-7+85 22
Zioglupis | 27+37-28+52 23
36+52-36+87 7
37+50-37+85 7
Viso:“17« vnt. 166
18. Spygliuo¢iy medziy-sodinuky Up. Ploné T4+47-75+24 vnt. 11
sodinimas 130+52-130+29 11
Up. 36+87-37+50 9
Zioglupis
Viso:“18% vnt. 31
19. Medziy sodinuky priezitira Up. Ploné 74+47-75+96 vnt. 23
98+53-100+49 36
112+23-114+13 38
120+72-121+98 21
130+52-130+29 11
Up. 6+53-7+85 22
Zioglupis | 27+37-28+52 23
36+52-38+21 23
Viso:“19« vnt. 197
20. Akmeny metinio jrengimas Up. Ploné 84+52-84+60 m3 2
Up. 11+14-11434 5
Zioglupis
Viso: %20 m3 7
21. Plastikiniy valdymo Suliniy Up. Plon¢ 138+73D vnt. 1
vandens lygiui drenaze Up. 28+57K 1
Lapas| Lapy | Laida
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reguliuoti montavimas (RS-315) | Zioglupis
Viso:“21¢ vnt. 2
22. 10 cm storio smélio sluoksnio Up. Ploné 103+38K m? 12
jrengimas _ Up. 35+90K 12
Zioglupis
Viso: 22« m? 24
23. Griovio slaity papédés Up. Ploné 103+38K m 13
tvirtinimo $puntinés sienutés . Up. 35+90K 13
jrengimas Zioglupis
Viso:423« m 26
24. Slaity apséjimas uZpildant Up. Ploné 103+38K m? 3
dirvozemiu . Up. 35+90K 3
Zioglupis
Viso:“24¢ m? 6
25. Neaustinés filtracinés medZiagos | Up. Plon¢ 103+38K m? 3
paklojimas 5 Up. 35+90K 3
Zioglupis
Viso:“25¢ m? 6
26. Geotekstilés paklojimas Up. Ploné 103+38K m? 3
_ Up. 35+90K 3
Zioglupis
Vis0:%26% m? 6
27. Polipropileno tinklo paklojimas | Up. Ploné 103+38K m? 3
_ Up. 35+90K 3
Zioglupis
Viso:%27¢ m? 6
28. Augaly (pelkiniy) sodinimas Up. Plon¢ 103+38K vnt. 48
pagal nuzyméjimus . Up. 35+90K 48
Zioglupis
Viso:“28« vnt. 926
29. Drenazinio kilimo paklojimas Up. Plon¢ 103+38K m? 1,3
_ Up. 35+90K 13
Zioglupis
Viso:%29¢ m? 2,6
30. Apsaugos juostos apsé¢jimas Up. Ploné 103+38K m? 10
5 Up. 35+90K 10
Zioglupis
Viso:“30% m? 20
3. Pralaidy remonto darbai
Eil Darbuy Darbai Griovio Piketai Mato Kiekis
Nr kodas pavad. vnt.
1 2 3 4 5 6 7
L. Pralaidy iSvalymas nuo sgnasy Up. Ploné 84+68 m’ 1,6
rankiniu biidu 87+38 23,5
97+73 10,5
106+98 8,0
116+49 2,0
126+22 10,0
131482 31,3
140+53 7,0
_ Up. 4420 1,5
Zioglupis 26+97 1,2
Viso:“1% m? 96,6
Lapas| Lapy | Laida
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2. Velénos, zoliy valymas nuo Up. Ploné 84+68 m3 0,2
pralaidos vamzdZiy, antgaliy, 97+73 0,2
ploks¢iy rankiniu biidu 140+53 0,2
_ Up. 18466 0,2
Zioglupis 26+97 0,2
Viso:“2¢ m? 1,0
3. Aptrupéjusiy pralaidy antgaliy, Up. Ploné 84+68 m3 0,2
vamzdziy apibetonavimas 97+73 0,8
hidrotechniniu betonu C30/C37 140+53 04
_ Up. 18+66 0,2
Zioglupis 26+97 0,4
Viso: %3¢ m? 2,0
4. PE signaliniy stulpeliy jrengimas | Up. Ploné 84+68 vat. 4
prie pralaidy 87+38 4
97+73 4
106+98 4
116+49 4
126+22 4
140+53 4
_ Up. 11+40 4
Zioglupis 18+66 4
26+97 4
Viso:“4« vnt. 40
5. II gr. Grunto kasimas Up. Ploné 84+68 m3 20
ekskavatoriumi pralaidos tarpy 97+73 10
tarp vamzdziy uztaisymui 116-+49 10
126+22 20
Up. 11+40 10
Zioglupis 26+97 20
Viso:“5¢ m® 90
6. Tarpy tarp pralaidos vamzdziy _ Up. 26+97 m 5,02
uztaisymas (d0,8m) Zioglupis
Viela d3, BI kg 0,80
Geotekstilé m 3,46
Vielos tinklas m3 (2)’52
Hidrotechninis betonas C30/37 " ’
7. Tarpy tarp pralaidos vamzdziy . Up. 11+40 m 3,14
uztaisymas (d1,0m) Zioglupis
Viela d3, BI kg2 0,47
Geotekstilé m 2,07
Vielos tinklas m3 g’?g
Hidrotechninis betonas C30/37 m ’
8. Tarpy tarp pralaidos vamzdziy Up. Ploné 84+68 m 25,15
uztaisymas (d1,6m) 97+73
Viela d3, BI 126+22 kg 3,55
Geotekstilé mz 16,40
Vielos tinklas m3 110’2405
Hidrotechninis betonas C30/37 " ’
9. Tarpy tarp pralaidos vamzdziy Up. Ploné 116+49 m 31,40
uztaisymas (d2,0m)
Viela d3, BI kgz 4,70
Geotekstilé m 20,70
Vielos tinklas m3 113 ’5200
Hidrotechninis betonas C30/37 m ’
10. Pralaidos vamzdziy uzvertimas Up. Ploné 84+68 m’ 20
Lapas| Lapy | Laida

2024-01-MS-TDP-BD
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sutankinant grunta 97+73 10
116+49 10
126+22 20
_ Up. 11440 10
Zioglupis 26+97 20
Vis0:410% m® 90
11. Pralaidos (d1,0 m) suskilusiy _ Up. 11+40 vnt./ m? 2/5,02
antgaliy demontavimas Zioglupis
12. Pralaidos (d1,5 m) suskilusiy Up. Ploné 140+53 vnt./ m> 2/8,72
antgaliy demontavimas
13. Pralaidos (d2x1,6 m) suskilusiy Up. Ploné 87+38 vnt./ m? 2/10,40
antgaliy demontavimas 106+98 2/10,40
126+22 2/10,40
Viso:“13« vnt./ m? 6/31,20
14. Pralaidos (d2,0 m) suskilusiy Up. Ploné 116+49 vnt./ m3 2/10,92
antgaliy demontavimas
15. IT gr. grunto kasimas rankiniu Up. Ploné 87+10 m’ 4
bidu antgaliy jrengimui 106+98 4
116+49 4
126+22 4
140+53 2
_ Up. 11+40 2
Zioglupis
Viso:“15 m’ 20
16. 10 cm storio zvyro sluoksnio Up. Ploné 87+10 m?/m? 8,0/0,8
jrengimas po antgaliais 106+98 8,0/0,8
116+49 7,6/0,76
126+22 8,0/0,8
140+53 6,6/0,66
_ Up. 11+40 4,4/0,44
Zioglupis
Viso:16% m?/m? 42,6/4,26
17. Monolitiniy antgaliy jrengimas . Up. 11+40 vnt./ m? 2/5,02
prie pralaidos d1,0 m Zioglupis
18. Armatiiros 8AI/10AIIl sudéjimas | Up. 11+40 kg 38,92/38,48
antgaliams Zioglupis
19. Monolitiniy antgaliy jrengimas Up. Ploné 140+53 vnt./ m? 2/8,72
prie pralaidos d1,5 m
20. Armatiiros 8AI/12AIIl sud¢jimas | Up. Plon¢ 140+53 kg 55,54/63,94
antgaliams
21. Monolitiniy antgaliy jrengimas Up. Ploné 87+38 vnt./ m? 2/10,40
prie pralaidos d2x1,6 m 106+98 2/10,40
126+22 2/10,40
Viso:“21¢ vot./ m3 6/31,20
22. Armattros 8AI/12AIII sudéjimas 87+38 kg 58,48/96,62
antgaliams 106+98 58,48/96,62
126+22 58,48/96,62
Viso:“22¢ kg 175,44/289,86
23. Monolitiniy antgaliy jrengimas Up. Ploné 116+49 vnt./ m? 2/10,92
prie pralaidos d2,0 m
24, Armatiiros 8AI/12AIIl sudéjimas Up. Ploné 116+49 kg 59,66/
antgaliams 72,46
25. Antgaliy, pralaidos uzpylimas Up. Plon¢ 87+10 m? 4
gruntu rankiniu biidu, sutankinant 106+98 4
116+49 4
Lapas| Lapy | Laida
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126+22 4
140+53 2
Up. 11+40 2
Zioglupis
Viso:%25% m? 20
26. Skaldos prizmés d40-70mm Up. Plon¢ 87+10 m’ 3
jrengimas prie pralaidos antgaliy, 106+98 3
h-20cm 116+49 3
126+22 3
140+53 2
Up. 11+40 1
Zioglupis
Vis0:“26% m® 15
27. Zvyro dangos jrengimas/ Up. Ploné 84+68 m’ 5
atstatymas h-15 cm 87+38 5
97+73 6
106+98 6
116+49 10
126+22 2
140+53 5
Up. 11+40 5
Zioglupis 18+66 5
26+97 5
Vis0:427% m? 54
28. Uztvanky jrengimas ir iSardymas | Up. Ploné 87+10 m’ 20
remontuojamy pralaidy vietoje 106+98 20
116+49 20
126+22 20
140+53 20
Up. 11+40 20
Zioglupis
Viso:“28% m? 120
29. Laikino PVC d200mm vamzdZio Up. Ploné 87+10 m 30
paklojimas ir demontavimas i(l)ngZg 28
. . S i
remontuojamy pralaidy vietoje 126497 20
140+53 30
Up. 11+40 30
Zioglupis
Viso:429« m 180
30. Vandens pasalinimas Up. Ploné 87+10 m3 10
remontuojamy pralaidy vietoje 106+98 10
116+49 10
126+22 10
140+53 10
Up. 11+40 10
Zioglupis
Vis0:430% m® 60
3L G/b lauzo iSvezimas iki 15 km Up. Ploné 87+10 m/t 10,40/26,0
atstumu 106+98 10,40/26,0
116+49 10,92/27,3
126+22 10,40/26,0
140+53 8,72/21,8
Up. 11+40 5,02/12,55
Zioglupis
Viso:31¢ m>/t 55,86/139,65
Lapas| Lapy | Laida
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PAKRUOJO RAJONO DEGESIU K. V. UP. PLONE, UP. ZIQGLUPIS IR JUOSE
ESANCIU MELIORACIJOS STATINIU REMONTO IR PRIEZIUROS TECHNINIS

DARBO PROJEKTAS.
REPERIU KATALOGAS
Rp.Nr. | Tipas, . . Altitudé
kodas | Klase Vieta Aprasymas (LASO7)
1 2 3 4 5
1. Laikinas | Up. Zioglupis | Pralaidos gb @ 0,8 m jtekéjimo X=6227607,79
PK. 26+95 antgalio virSus, pazymeétas dazais. Y=506961,00
H= 45,65
2. Laikinas | Up. Zioglupis | Pralaidos gb @ 1,0 m jtekéjimo X=6228424,92
PK. 18+65 vamzdzio virSus, pazymétas dazais. Y=1507086,12
H= 44,90
3. Laikinas | Up. Zioglupis | Pralaidos gb @ 1,0 m jtekéjimo X=6229053,94
PK. 11+39 antgalio virSus, pazymeétas dazais. Y=507014,63
H= 44,83
4. Laikinas | Up. Zioglupis | Pralaidos gb @ 1,0 m jtekéjimo X=6229685,65
PK. 4 +21 antgalio virSus, pazymeétas dazais. Y=507252,62
H=42,64
5. Laikinas Up. Ploné Pralaidos gb @ 1,50 m iStekéjimo X=6223473,27
PK. 140+50 antgalio virSus, pazymétas dazais. Y=1507119,26
H=49,11
6. Laikinas Up. Ploné Pralaidos gb @ 2 x 1,60 m iStekéjimo X=6224329,16
PK. 131+83 antgalio virSus, pazymeétas dazais. Y=507154,10
H=47,96
7. Laikinas Up. Ploné Pralaidos gb @ 2 x 1,50 m iStekéjimo X=6224776,27
PK. 126+22 antgalio virSus, pazymétas dazais. Y=1507342,48
H=47,88
8. Laikinas Up. Ploné Pralaidos gb © 2,0 m jtekéjimo X=6225692,38
PK. 116+48 antgalio virSus, pazymeétas dazais. Y=507394,98
H=47,23
9. Laikinas Up. Ploné Pralaidos gb @ 2 x 1,60 m jtekéjimo X=6226537,80
PK. 106+97 antgalio virSus, pazymétas dazais. Y=1507320,74
H=45,63
10. Laikinas Up. Ploné Pralaidos gb @ 2 x 1,60 m jtekéjimo X=6227408,19
PK. 97+73 antgalio virSus, pazymétas dazais. Y=507542,28
H=44,86
11. Laikinas Up. Ploné Pralaidos gb @ 2 x 1,60 m jtekéjimo X=6228372,30
PK. 87+37 antgalio virSus, pazymeétas dazais. Y=507892,02
H=43,59
12. | Laikinas Up. Ploné Pralaidos gb @ 1,60 m jtekéjimo X=6228635,54
PK. 84+68 vamzdzio virSus, pazymétas dazais. Y=1507937,38
H=43,86
13. Laikinas Up. Ploné Tilto gb konstrukcijos virsus, X=6229780,06
PK.72+74 pazymetas dazais. Y=507713,88
H=43,49
Sudare
2024-07-05 (parasas) P. Sukys
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SUDERINIMU SARASAS
NuoraSas
Eil. Suderinimy Suderinusios organizacijos Suderinusio pareigos, Data Suderinimo Derinusios organizacijos
Nr. klausimas pavadinimas vardas ir pavardé jraso vieta pastabos
1 2 3 4 5 6 7
1. Techniniai Pakruojo rajono savivaldybés Pakruojo rajono 2024 Archyv. plane -
sprendimai, darby administracijos savivaldybés M 1:5000
kiekiai Zemes tkio skyrius administracijos Zemés tikio
skyriaus vyriausioji
specialisté
Gintaré Balniené
2. | Elektros linijy apsauga AB ,,ESO*“ Giedrius Tamulis 2024 Archyv. plane | Norint vykdyti zemés kasimo
M 1:5000 darbus ESO eksploatuojamy

inzineriniy tinkly apsaugos zonose,
bitina gauti ESO rastiska kasimo
sutikima, uzpildzius PraSymo
kasimo darbams atlikti forma.
SVARBU!Pildant Prasymo kasimo
darbams atlikti forma privaloma
pateikti suderinty projektiniy
sprendiniy uzklausos Registracijos
Nr. P94539.

3. Melioracijos statiniy | VieSinimas Pakruojo rajono - 2024-09-03 Skelbimas -

remonto darbai laikrastyje ,,Auksiné varpa“ Nr.67 laikraStyje

Atestato . Laida
Nr. UAB “Siauliq hidroprojektas” Suderinimq sara§as
27-PmAT
Pareigos | V.Pavardé Parasas Data Lapas| Lapy
5-545PmAT | PV G. Les¢inskas | / 2024 2024-01-MS-TDP-SS
Proj. | R. Dominauskas | 7~ | 2024 E




Pakruojo rajono Degésiy k. v. up. Ploné, up. Zioglupis ir juose esanéiy melioracijos statiniy remonto ir
prieZziiiros techninis darbo projektas

Eil. Suderinimy Suderinusios organizacijos Suderinusio pareigos, Data Suderinimo Derinusios organizacijos
Nr. klausimas pavadinimas v.pavardé jraso vieta pastabos
1 2 3 4 5 6 7
4. | Techniniai sprendimai Via Lietuva Edita Dukstiené 2024 Elektroninio Pries vykdant darbus valstybinés
dokumento reik8més keliuose, keliy juostose
nuorasas ir jy apsaugos zonose del
statybos vykdymo leidimo
papildomai kreiptis | Bendrove
(https://vialietuva.lt/leidimai-
vykdyti-darbus-keliuose-ir-
riboti-eisma, pasirinkus funkcija
,,.Leidimo vykdyti darbus
valstybinés reikSmés keliuose,
keliy juostose ir jy apsaugos
zonose ir (ar) riboti eisma
iSdavimas®).
5. | Aplinkos apsauga Aplinkos apsaugos agentiira Aplinkos apsaugos 2024 Elektroninio -
agentiiros vyriausiasis dokumento
specialistas Stasys nuorasas
Paskauskas
6. | Vandens tiekimo UAB ,,Pakruojo vandentiekis* | Direktoriaus pavaduotoja 2024 Elektroninio -
tinkly apsauga Laima Bernotiené dokumento
nuorasas
7. | Kulturos paveldas Kultiiros paveldo departamento Vyriausioji specialisté 2024 Elektroninio -
prie kultGros ministerijos Kornelija Stoniené dokumento
Siauliy teritorinis skyrius nuorasas

2024-01-MS-TDP-SS

Lapas| Lapy | Laida
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Rysio linijy apsauga Viesoji istaiga Vsl ,,Placiajuostis 2024 Archyv. plane 1. Pries darby pradzia, RAIN
,Placiajuostis internetas* internetas® M 1:5000 rys$io kabelio trasai nustatyti ir
Vyriausiasis specialistas pazyméti, iSkviesti jstaigos
Vladimiras Babachinas atstovag ne véliau nei pries 7 k. d.
tel. 852430881
2. Darbus kabelio apsaugos
zonoje vykdyti rankiniu badu,
dalyvaujant jstaigos atstovui
Rysio linijy apsauga Telia Lietuva, AB Telia Lietuva, AB 2024 Archyv. plane | Pries 3 paras iki darby pradzios

Tinklo resursy
administravimo komanda
Inzinierius
Raimundas Aukstakis

M 1:5000

biitina paimti rastiSka sutikimag
zemés kasimo darbams El.
p.:raimundas.aukstakis@telia.lt

2024-01-MS-TDP-SS

Lapas| Lapy | Laida
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Atestato Pak D N Ploné Fioglupis ir i .
5 Nr. L . ) I’Ll0_|0 rajcno egesiy k. v. up. up. Zioglupis ir juose esaniy
) " UAB “glaullq hidroprojektas" mel statiniy ir prieZiiiros techninis darbo projek
T 27-PmAT
Pareigos V.Pavardé Parasas Data Laida
SUTARTINIAI ZENKLAI x $-545-PmAT | PV G. Lesginskas 2024 GRIOVIU PLANAS
: Proj. R. Dominauskas 2024 M 1:5000
Valoma uZnesta griovio vaga . Unsakovas: Lapas | Lapy
Salinami griovyje augantys kriimai ! TDP Pakruojo rajono savivaldybés administracija 2024-1-MS-TDP-7000 i 3
Salinama Zoliné augalija dugne
Zemés naudotojy riba H
Esamas griovys ,
. REPERIAL
Drenazo Zzio€iy keitimas S 5 .
4 : y et Rp. 1 - Laikinas - isp. aid antgalio virsus. pa: dazais
650300050053 Se } H=45.65
. o . - \ Rp. 2- Laikinas - up. Z laidos jtekéji io virSus. paZymétas dazai
Griovio vandens apsauginés juostos plotis \q/// - H:N ) P virSus. pazymétas s
0+0 :
\;g}; /‘%\ 650300050010 ot Rp. 3 - Laikinas - up. laid antgalio virSus, paz dazais
5 & ’:‘ A\ o \ H=44.83
Repen% ‘ ) & \ _|_ E Rp. 4 ikinas - up. laid antgalio virsus. pa dazais
e 650300050040
\HO H=42.64
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o N 3 H=43.50
3 e A = an;{?(és) Rp. 12 - Laikinas - up. Ploné pralaid io virdus, pa dazais
Remontuojamos pralaidos g # w@“ﬁ/ \e+0 : H=43.86
3 : 7 —2(7) Rp. 13 - Laikinas - up. Plon¢ tilto g/b konstrukcijos virSus, paZymétas daZais
n -
Valomos pralaidos nuo sanasy GF 2F14 H=43.49
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X
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SUTARTINIAI ZENKLAI

Valoma uzneta griovio vaga
e X Salinami griovyje augantys krimai
Salinama Zoliné augalija dugne
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[ DEGESIU K.V.

Aestat 5 .
N L X Pakruojo rajono Degésiy K. v. up. Ploné, up. Zioglupis ir juose esandiy
'UAB "Siauliy hidroprojektas" | melioracijos statiniy remonto ir prieziiiros techninis darbo projektas
27-PmAT
Parcigos | V.Pavardé Parasas | Data Laida
S-545-PmAT | PV G. Lestinskas 2024 GRIOVIU PLANAS
Proj. R. Dominauskas 2024 M 1:5000
Lapas | Lapy
Ussakovas:
ToP Pakruojo rajono savivaldybés administracija 2024-1-MS-TDP-7000 1 3
REPERIAI
\ Rp. 1 - Laikinas - up. Zioglupis pralaidos jtekéjimo antgalio virsus, pazymétas dazais
H-45.65
Rp. 2 - Laikinas - up. Zioglupis pralaidos jtekéjimo vamzdzio virsus, pazymétas dazais
H=44.90
Rp. 3 - Laikinas - up. Zioglupis pralaidos jtekéjimo antgalio virsus, pazymétas dazais
H=44.83
Rp. 4 ~aikinas - up. Zioglupis pralaidos jtekéjimo antgalio virsus, pazymétas dazais +
H-42.64
Rp. 11 - Laikinas - up. Ploné pralaidos jtekéjimo antgalio virsus, pazymétas dazais
H-43.59
Rp. 12 - Laikinas - up. Ploné pralaidos jtekéjimo vamzdzio virsus, pazymétas dazais
H=43.86
Rp. 13 - Laikinas - up. Ploné tilto g/b konstrukeijos virsus, pazymétas dazais
H=43.49
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Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas
1. Rysiai Aleksandr lvanov 2024-07-19 PrOjektqua.ml sprgndlnlal nepatenka | ESO i
eksploatuojamuy tinkly apsaugos zona.
> Dujos Donatas Skukauskas 2024-07-18 PrOJektuOJa.m| sprgnd|n|a| nepatenka | ESO i
eksploatuojamuy tinkly apsaugos zona.
3. Elektra Giedrius Tamulis 2024-07-17 - -
Registracijos Nr. P94539

Pasirasymo data

2024-07-19 08:16




8 psl.

AUKSINE VARPA 2024 m.

rugséjo 3 d., antradienis Nr. 67 (9229)

Nelikime be savo rajono laikrascio!
Prenumeratos kaina vienoda kaime ir mieste: 1 ménesiui - 7,53 Eur, 3
ménesiams - 22,58 Eur.
Prenumeratq pruma ra|ono pastal, mobhilieji laiSkininkai (tel. 8 700
ternetu: . k.l

Informacija apie rengiama projekta

Projekto pavadinimas: ,,Pakruojo rajono Degésiy k. v. up. Plone, up.
Zioglupis ir juose esandiy melioracijos statiniy remonto ir priezitros
techninis darbo projektas®.

Objekto vieta: Pakruojo rajonas, Degesiy k. v., Guostagalio sen.,
Geduciy, Butnitny, Degésiy, Devynergiy k.

Statytojas (uzsakovas): Pakruojo rajono savivaldybés administraci-
ja, KestucCio g. 4, LT-83152 Pakruojis

Projektuojami darbai: grioviy, drenazo zioCiy, pralaidy remontas.

Susipazinti su projektuojamais darbais, pateikti pasiulymus, pasta-
bas galima projekto rengéjui UAB ,Siauliy hidroprojektas®, Ausros al.
29a, LT-76300, Siauliai. Tel. +370 610 23 426 el.p. rdominauskas@shp.lt

Pastabas, pasitlymus teikti rastu (nurodant vardg, pavarde, adresa,
telefono numer;j ir sklypo kadastrinj numerj) projektuotojui 20 dieny po
informacijos paskelbimo.

Kulttros paveldo departamentas prie Kultiros ministerijos informuoja, kad
2024 m. rugséjo 12 d. 9 val. Nekilnojamojo kultros paveldo vertinimo tary-
bos (VI) nuotoliniame posédyje bus svarstomas: Linkuvos miesto istorinés
dalies (u. k. 17096), Pakruojo 1. sav., Linkuvos sen., nekilnojamojo kultiros
paveldo vertinimo tarybos akto projektas.

Su projektu galima susipazinti:

https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/yjxJ9eX3nDyBmjY

2024 m. rugséjo 17 d. 9:30 val. bus atliekami Zzemeés sklypo, esancio
Pakruojo r. sav., Linkuvos sen., TriSkoniy k., Darzelio g. 10, kad.Nr. 6580/
0005:0149 kadastriniai matavimai. | matavimus kvieGiame gretimo zemés
sklypo kad. Nr. 6580/0005:0106 esancio TriSkoniy k., Darzelio g. 12 pa-
veldétojg ar naudotoja.

2024 m. rugséjo 17 d. 10:30 val. bus atliekami zemés sklypo, esancio
Pakruojo r. sav., Linkuvos sen., TriSkoniy k., kad.Nr. 6580/0005:0136 kada-
striniai matavimai. | matavimus kvieCiame gretimo Zemeés sklypo kad. Nr.
6580/0005:0142 esancio Triskoniy k., naudotojus ar jgaliotus asmenis.

Matavimus atlieka matininkas Mindaugas Zinkevicius, Pergalés g.
16-5, Pakruojis, el.p. mzinkevicius@gmail.com, tel. 8 686 40 993.

Dél prasymu pateikimo rengiant §iauli!; apskrities Pakruojo rajono savi-
valdybés Zeimelio senitinijos Grikpédziu kadastro vietovés Zemés reformos
zemétvarkos prOJektq

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Siauliy apygardos Zemés
tvarkymo ir administravimo skyrius (toliau — Skyrius) informuoja, kad 2024 m.
rugséjo 30 d. bus pradétas rengti Siauliy apskrities Pakruojo rajono savivaldybés
Zeimelio senitnijos 215,2053 ha teritoryjos Grikpédziy kadastro vietovés Zemeés
reformos Zzemétvarkos projektas. Asmenys, pageidaujantys $ios kadastro vietovés
teritorijoje susigrazinti Zeme natlira, gauti nuosavybén neatlygintinai, nuomoti i§
Valstybés, gauti neatlygintinai naudotis ar patikéjimo teise valdyti Zeme, 1ki 2024 m.
rugséjo 23 d. (imtinai) gali pateikti praSymus Skyriui. Projektavimo darbus vykdo
Valstybés jmon¢ Zemes tikio duomeny centro Siauliy Zemétvarkos ir geodezijos sky-
rius (Tilzés g. 170, Siauliai, tel. 8 41 523 588, el. p. s 1au11a1@zudc t).

Su laisvos Zemés fondo Zemés planais galima susipazinti interneto svetainése
www.nzt.Irv.It, www.geoportal.lt/lzf arba Skyriuje, adresu Radviliskis, Ausros a. 10,

108 kab., darbo dienomis nuo 9 1ki 12 val.

Nuolat brangiai perka karves,
bulius, telyCias, avis. VerSelius au-
ginimui iki 2 men. Moka priedus,
PVM. Greitai iSsiveza.

Tel. 8 656 40 439.

ey
) Pcrlm

/ /A

Perka automoblllus, iSraso utili-
zacijos pazyma kompensacijai gau-
ti. Tel. +370 629 10 247.

Perka Siaudus ritiniais.
Pasiima.
Tel. +370 698 78 024.

Q‘ ; UAB ,.DMV Group”
‘E"?] ’ {’VSUPERKA UAB , Misky darbai” j
L\( rapsus, kviecius, GRUATMISIA R MIS

= Tel.: 8 665 86 012,
ATSISKAITOME IS KARTO!

+370 614 00730.
Pristatymas j Pasvalio elevatoriy.

8684 03 486

/////

Pat
//Parduo%

222224
Jurgény kuro bazé ir lentpjiveé veza

skaldytas malkas (urisausy & dsovykios)
malkas rasteliais, atraizas, durpiy ir

pjuveny briketus, kuro granules, anglis.
Pjauna

ir prlstato STATYBINE MEDIENA

Tel.: 8698 35357. www.jurgenubaze.lt

Imoné ,,VerSeliy centras” auks-
Ciausiomis kainomis perka ver-
Selius auginimui iki 3 mén. Ypac¢
brangiai — belgy mélynuosius.

Sveria el. svarstyklémis.

Moka 6-21 % PVM.

Dirba ir savaitgaliais.

Tel.: 8 659 95 647,

8 604 44 438.

\\

Parduoda visy rusiy malkas skal-
dytas arba kaladémis.

Veza 8-9 m.

Tel. 8 645 28 160.

| PARDUODAME MALKAS | I

I Skaldytas ir rasteliais. I
Tel.: 8 687 77 425,

!_ 8 612 00 858. I

—— —— — — —— —

Parduoda misrias malkas ka-
ladémis — 350 Eur/10 erdm (juo-
dalksnis, baltaksnis, berzas), berzas
— 500 Eur/10 erdm.

Tel. 8 696 47 777.

DMV

GROUP
PARDUODA

GRANULIUOTAS

KALKES.
TEL. +370 614 00730.

Parduoda malkas: misrios — 180
Eur/5erdm, berzas — 250 Eur/5
erdm.

Tel. 8 614 47 929.

e e e = ——

I AKCIJA!! |

[ Parduodame statybine me- [
| diena. Vieno pjovimo kaina nuo |
| 80 Eur. |
I Tel.: 8 687 77 425, I
8 612 00 858. 3
Parduoda garstycias, ridikus,
daugiameciy Zoliy séklas, iSvalytus
zieminius, miezius, kvietrugius, kvie-
¢ius, rugius.
Tel. 8 638 70 909.

Pigiomis kainomis parduoda
medZzio briketus berzo-uosio-gzuo-
lo, sertifikuotas medzio granules,
anglis, durpiy briketus.

Pristato.

Tel. 8 675 81 590.

Parduoda uosines, berzines ir
misrias malkas.

Skaldytas arba kaladémis.

Tel. 8 602 91 121.

MALKOS PAGAL
JUSY NORUS!
Malkos rasteliais, kalademis,
skaldytos — atvezame.
Uosis, gzuolas, berzas, juo-
dalksnis, alksnis, misrios.
Durpiy briketai, plauta akmens
anglis, pjuveny briketai,
Uzsakymai priimami tel.:
8 672 77 720, 8 679 08 900.

Parduoda lietuviska kiauliy sker-
dieng, svilinta. Kaina nuo 3,65 Eur/
kg. Puselés svoris 50-60 kg, atveza.
Parduoda maistines bulves vineta
ir laura, kaina nuo 0,40 cnt/kg.

Tel. +370 607 12 690.

Parduoda malkas 3 m rasteliais.
Veza 15-30 erdm miskoveziu.
Tel. 8 684 81 890.

" PARDUODAME
AKMENS ANGL],
DURPIY BRIKE-

TUS. www.inroma.lt
\ Tel. 8 655 11 401.

iy
9 [mzms/

Stogy dengimas jvairia danga;
skardina veéjalentes, kraigus, kami-
nus; montuoja lietvamzdZzius; kala
dailylentes; dirba savomis medzia-
gomis.

Tel. 8 671 64 859.

\\\\\\\

TAISO IR PILDO

Kondicionierius automobi-
liams, traktoriams ir kombainams.

Vytauto Didziojo g. 19, Pakruo-
jis. Tel. 8 611 58 550.

Visy rusiy nestandartiniy dury
prekyba ir gamyba! Siltos vidaus
ir lauko pusinés uosio ir $arvo du-
rys! Nemokamai atvykstame j bet
kurig kaimo vietove! ISmatuojame
ir sumontuojame gaminius ir su-
teikiame garantijg!

Tel. 8 631 30 033.

Taiso automatines skalbykles,
Saldytuvus. Atvyksta | namus.
Montuoja oro kondicionierius ir
Silumos siurblius oras-oras.
Daugina raktus.
Buitinés technikos taisykla:
Vytauto Didziojo g. 19,
Pakruojis. Tel. 8 611 58 550.
Stat i in
ybos ir remonto darbai!
‘ Kokybiskai ir nebrangiai patyre l
| meistrai atlieka visus lauko ir vi- |
daus darbus! Stogai, apsiltini- |
| mas, tinkavimas, griovimas, |
dazymas, glaistymas, staliaus
santechnikos ir visi kiti darbai! |
| Vykstame j bet kurig vietove |
\( Tel.8 63009 735. J

—_— e —————— —

Kaminy valymas, skardinimas,
kaminy jdéklai, pristatomi kaminai,
stogy tvarkymas. Tel. 8 622 31 631.

-
Veza smeélj, skal-

qu. ivyrq.Ekskava-I

toriaus paslaugos.
Tel. 8 655 11 401.

Kaminy jdéklai. Pristatomi (SI|-
dyti) kaminai. Montavimas, gamyba.

Kaminy skardinimas, mdrijimas.
Pertvary ardymas. Tel. 8 689 52 101.
r NN I NN BN B B S . - 1
I Spaudziame obuoliy sultis! I

Naujausiy technologijy jranga:
| nuplauna, isspaudzia, iskaitina ir 1
| ispilsto j vakuumine 1,4, 3ir 5L |
I targ. Karasilio km. Pakruojo raj. I
(buvusi Gelzbetonio teritorija).

I Tel. 8 686 40 970, www.inroma.it |
L NN I NN BN B B S . - ‘

Brangiai i§sinuomoty zemés
tkio paskirties zemés aplink
Rimkunus, Linkuvos s., 10 km
spinduliu. Tel. 8 628 77 295.

Ukininkas i$sinuomoty dirba-
mos Zzemés plotg Pakruojo r. pri-
oritetas Linkuvos sen. (moka nuo
300 Eur uz ha.)

Tel. 8 614 68 862.

Kaminy jdéklai, pristatomi kami-
nai, skardinimo darbai, kaminy va-
lymas, kaminuy, stogy remontas.

Tel. 8 619 37 073.

SIENVY SILTINIMAS

uzpildant oro tarpus
Tel. 86757 73 23

1m kaina
nuo

Kaminy jdéklai, pristatomi kami-
nai. Skarda 0,6-0,8 mm storio.

Kaminy remontas, angy didini-
mas, galvutés mdurijimas, skardini-
mas, Zidiniy statyba. Stogy dengi-
mas. Patirtis 20 m.

Tel.: 8612 36 705, 8 652 37 118.

Reikalingas medienos pjovimo
gaterininkas.
Tel.: 8687 77 425; 8 612 00 858.

SIENUY SILTINIMAS

j oro tarpus
Tel. 8 696 42 020

Ujaucia

Pavargo S$irdis kopti j gyveni-
mo kalng, sustojo amZino poil-
sio...

Mirus Irenai ROZENIENEI,
nuosirdi uzuojauta visiems ar-
timiesiems.

Vyt. Didziojo g.
70 namo gyventojai

Nepareis, nesugrjs,

nepabels | duris,

Nors i$ skausmo

ir plysty Sirdis.

AmZinybéj tylioj

Jis ilsésis ramiai,

Tik sapne kai kada aplankys...

Nuosirdi atjauta ir paguo-
dos zodziai Irenai KAMASAUS-
KIENEI bei jos Seimai, mirus
mylimam vyrui Petrui.

50 laidos klasés draugai

Lai kapy tyla ir medZiy oSi-
mas saugo Jusy artimojo amzZing
atilsj...

Mirus Petrui KAMASAUS-
KUI, uzjauéiame zmona ir visus
artimuosius.

B., I. Kaupai, V., G. Kaupai,
L., V. Navickai, A., R. Liucvaikiai

Visiems dar taip reikéjo su-
pratingo jo ZodZio ir atviros gériui
sirdies...

Nuosirdi uzuojauta Irutei
KAMASAUSKIENEI, jos $eimai
bei visiems artimiesiems, mi-
rus mylimam vyrui, téveliui.

V., J. Jurgeliunai

Mirtis nepaiso nei laiko, nei
troskimy, nei Jusy asary. Ji atei-
na ir pasiima patj brangiausig
Zmogy...

Dél Petro KAMASAUSKO
mirties nuosirdziai uzjaué¢iame
zmona Irena, stiny Jona ir arti-
muosius.

V., D., K. Vaskai,
D. Janikuniené

AmZinas i$siskyrimas visada
blna be galo skaudus...

Mirus Petrui KAMASAUS-
KUI, nuoSirdziai uzjauc¢iame
Zmona, suiny ir visus artimuo-
sius.

P. Gaigalas,

M. Sluncanskiené,

V. Jozénas, P. Monkunienég,
J. Krivickaité

f Visa medziaga, pateikta , Auksinéje varpoje“ - laikras¢io :\
nuosavybé. Kopijuoti ir platinti bet kurj straipsnj ar jo dalj ga-
lima gavus iSankstinj rasytinj UAB ,,Auksiné varpa“ sutikima.

Straipsniy autoriy nuomoné gali nesutapti su redakcijos
nuomone.

Uz reklamos ir skelbimu turinj redakcija neatsako.
Skaitytojams uz iSspausdintus laiSkus, nuotraukas, lite-

wtﬁrinius kurinius honoraras nemokamas. /

LAUKSINE VARPA”

Pakruojis, Vytauto DidZiojo 59,

LT - 83158

Leidzia UAB ,,Auksiné varpa”.

ISSN 1392 - 7701

Redaktorius G. Sliazas

Telefonai: redaktorius - 5 14 74, N. Padoriené - 512 80, 8 613 5 26 82, A. Padora - 5 12 80, 8 698 1 64 94,
A. Bajaliené - 5 14 61, 8 616 8 95 69, A. Veruitiené - 6 00 53, 8 610 46 434, kompiuteriy skyrius - 6 00 52,
buhalterijos ir skelbimy skyrius - 5 24 33, faksas - 5 24 33. mob. tel. 8 6155 18 24.

Tirazas 2015.

Rinko ir maketavo UAB ,Auksineé varpa”. Spausdino UAB Vakary spaustuve, Vytauto 161, 97133 Kretinga.

2 spaudos lankai. Elektroniniai pastai: varpapakruojis@egmail.com | auksinereklama@gmail.com




\WVia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA*

UAB " Siauliy hidroprojektas" 2024-08-02 Nr.
projektuotojui

Romualdui Dominauskui

r.dominauskas@shp.It

| 2024-07-17 Nr. 235

DEL PRITRIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Akciné bendrove “VIA Lietuva” (toliau — Bendrové) iSnagringéjo Jusy 2024-07-17 el. pastu
pateiktg praSymg Nr. 235 suderinti projekto ,Pakruojo rajono Degésiy k.v. up. Ploné, up.
Zioglupis ir juose esanciy melioracijos statiniy remonto ir priezidros techninis darbo projektas.”
(toliau — projektas) sprendinius.

Bendrové informuoja, kad projekto sprendiniai dokumente 2024-1-MS-TDP-7000 yra
patikrinti. Projektas rengiamas valstybinés reikSmés rajoniniy keliy Nr. 2913 BardiSkiai—
Mikoliskis—Geduciai (9,48 ir 9,95 km.) ir Nr 2902 Linkuva—Degésiai—-Geduciai (11,93km) (toliau
— rajoniniai keliai) juostose ir apsaugos zonose. Pritariame projekto sprendiniams (pralaidos
iSvalymui nuo sgnasy), patenkantiems j rajoniniy keliy juostas ir apsaugos zonas.

Pazymime, kad prie$S vykdant darbus valstybinés reikSmeés keliuose, keliy juostose ir jy
apsaugos zonose deél statybos vykdymo leidimo papildomai kreiptis | Bendrove
(https://vialietuva.lt/leidimai-vykdyti-darbus-keliuose-ir-riboti-eisma, pasirinkus funkcijg ,Leidimo
vykdyti darbus valstybinés reikSmés keliuose, keliy juostose ir jy apsaugos zonose ir (ar) riboti
eismg iSdavimas®).

Paslaugy ir kompetencijy grupés vadovas Eduardas Kakura

Edita Dukstiené, el. p. edita.dukstiene@yvialietuva.lt

Akciné bendrové Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638
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Dokumento metaduomenys

] PASIRASOMIEJI METADUOMENYS
1 El. dokumento turinj aprasantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas Dokumento risis Parasai

I DEL PRITRIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS LE
DEGESIUY K.V. MELIORACIJA

1 Sudarytojai

Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parasai
£~ Juridinis asmuo Akciné bendrove Via 188710638 Kauno g. 22-2, Vilnius, &
Lietuva 03212 Vilnius, Lietuva
£ Juridinis asmuo Akciné bendrové Via 188710638 Kauno g. 22-2, Vilnius, &
Lietuva 03212 Vilnius, Lietuva
] Adresatai
Statusas Adresatas Kodas Adresas Parasai
= Juridinis asmuo  UAB Siauliy 144084894 Ausros aléja 29a, 76300
hidroprojektas Siauliai
B Juridinis asmuo UAB éiauliq 144084894 Ausros aléja 29a, 76300 LE
hidroprojektas Siauliai
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Registravimo data Dokumento registracijos Nr. Imoneés (jstaigos) kodas Parasai
£ 2024-08-02 16:39:45 2-11369 LE}
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Elektroninio dokumento nuorasas

APLINKOS APSAUGOS AGENTURA

Biudzetiné jstaiga, A. Juozapaviciaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob.tel. +370 682 92653, el.p. aaa@gamta.lt, http://aaa.lrv.It.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188784898

UAB ,,Siauliy hidroprojektas* 2024-09- Nr. (36-6)-A4E-
El p. siauliuhidroprojektas@splius.lIt 12024-08-29  Nr.272
Kopija

Aplinkos apsaugos departamentui
prie Aplinkos ministerijos
El p. info@aad.am.It

DEL MELIORACIJOS STATINIO PROJEKTO APLINKOSAUGINES DALIES
DERINIMO (UPES PLONE IR ZIOGLUPIS)

Aplinkos apsaugos agentiira (toliau — Agentiira) i$nagrin¢jo UAB ,.Siauliy hidroprojektas®
parengta projekta ,.Pakruojo rajono Degésiy k. v. up. Plon¢, up. Zioglupis ir juose esanéiy
melioracijos statiniy remonto ir prieziiiros techninis darbo projektas® (toliau — Projektas). Vagos ir
pakranciy tvarkymo darbai planuojami upése Ploné, identifikavimo kodas 40010033, tvarkomo
ruozo ilgis 6,846 km ir upéje Zioglupis, identifikavimo kodas 40010038, tvarkomo ruozo ilgis 3,85
km.

PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso' 24° punktas reglamentuoja Projekto
aplinkosauginés dalies vertinimg ir iSvady pateikimg melioracijos reikméms sureguliuoty upiy
tvarkymui. Atsizvelgiant | tai, kad parengta Projekto aplinkosauginé dalis upéms atitinka Apraso
24°.2 papunkéio reikalavimus, Agentiira pritaria Projekto aplinkosauginei daliai ir, vadovaujantis
ApraSo 24" punktu, suderintg Projekta siuncia Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos
ministerijos.

Sj sprendima turite teise apskuysti teisés aktuose nustatyta tvarka®.

PRIDEDAMA. Projektas, 1 byla.

Aplinkos buklés analitikos centro direktorius, Jurgis Sarmavicius
atliekantis direktoriaus pavaduotojo funkcijas

Stasys Paskauskas, tel. +370 69820749, el. p. stasys.paskauskas@gamta.lt

! Pavir§iniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014
m. gruodzio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038 ,,Dél PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso patvirtinimo*
(toliau — Aprasas).

> Lietuvos administraciniy gin¢y komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio
administraciniy ginéy nagring¢jimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony administraciniam teismui
(Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius) (skundas gali biiti paduotas bet kuriems $io teismo riimams) Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka per vieng ménesj nuo jo jteikimo dienos.
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UAB ,,PAKRUOJO YANDENTIEKIS“

Uzdaroji akciné bendrové, Pramonés g. 1 LT-83163 Pakruojo m.
Tel. (+370 421) 61 227. El. pastas info@vandentiekis.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 167922698 PVM kodas LT679226917
Atsisk.sask. LT47 4010 0456 0003 0308 Luminor Bank AB

UAB ,,Siauliy hidroprojektas* 2024-07-17 N/ %?
info@shp.lt 12024-07-17 Nr. 237

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Pritariame Pakruojo rajono Degésiy k. v. upés Ploné, upés Zioglupis ir juose esanéiy
melioracijos statiniy remonto techninio darbo projekto projektiniams sprendiniams

Direktoriaus pavaduotoja Laima Bernotiené

Originalas nebus siunc¢iamas
L. Bernotieng, tel. (+370 421) 65 057, el. p. laima.bernotiene@vandentiekis.com




KULTUROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTUROS MINISTERIJOS
SIAULIU TERITORINIS SKYRIUS

UAB ,.Siauliy hidroprojektas* 2024-07-43 Nr. (12.56-8 E)28- 54/
I 2024-07-17 Nr. 238

DEL DERINIMO

Patikrinome Jiisy pateiktus Pakruojo r. Plonés upés remonto darby projektinius sprendinius.
Projektinius sprendinius deriname su pastaba — vykdant Zemés judinimo darbus Geduciy
dvaro sodybos fragmentu pastato (umikalus kodas Kultiros vertybiy registre 11041) teritorijoje
(zemeés sklypo unikalus Nr. 6503-0005-0014) zemés judinimo darby vietose bitina atlikti

archeologinius tyrimus.

M

Ved¢ja Vita Martinaitiené

K. Stoniené, (8 41) 523665, mob. +370 612 39 567, el. p. kornelija.stoniene@kpd.lt

Biudzetiné jstaiga, Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188692688
Skyriaus duomenys: Ausros al. 84, LT-76232 Siauliai, tel. (8 41) 52 36 64, el. p. siauliai@kpd.lt



Aestat 5 .
N L . Pakruojo rajono Degésiy k. v. up. Ploné, up. Zioglupis ir juose esanciy
'UAB "Siauliy hidroprojektas" | melioracijos statiniy remonto ir prieziiiros techninis darbo projektas
— 27-PmAT
Pareigos V.Pavardé Parasas Data Laida
SUTARTINIAI ZENKLAI $-545-PmAT [ PV G. Lestinskas 2024 GRIOVIU PLANAS
Proj R Dominauskas 204 M 1:5000
Valoma uznesta griovio vaga Lapas | Lapy
—=— Sal imai op Ussakovas:
e X alinami griovyje augantys kriimai Pakruojo rajono savivaldybés administracija 2024—1-MS-TDP-7000 1 3
Salinama Zoliné augalija dugne
- 6160700040087 7omes naudotojy riba
Esamas griovys
REPERIAI
Drenazo Ziotiy keitimas \ Rp. 1 - Laikinas - up. Zioglupis pralaidos jtekéjimo antgalio virsus, pazymétas dazais
10 2 50300050053 H=45.65
- = - s / Rp. 2 - Laikinas - up. Zioglupis pralaidos jtekéjimo vamzdzio virsus, pazymétas dazais
Griovio vandens apsauginés juostos plotis / Hetd.90
@ @ HSO300050010 Rp. 3 - Laikinas - up. Zioglupis pralaidos jtekéjimo antgalio virsus, pazymétas dazais
Rp.1 . H=44.83
[ Repsn%l Rp.4 inas - up. Zioglupis pralaidos jtekéjimo antgalio virSus, pazymétas dazais +
H-42.64
Esamos dirbtinés kliftys griovio vagoje Rp. 11 - Laikinas - up. Ploné pralaidos jtekéjimo antgalio virsus, pazymétas dazais
H-43.59

Rp. 12 - Laikinas - up. Ploné pralaidos jtekéjimo vamzdzio virsus, pazymétas dazais

H=43.86
Rp. 13 - Laikinas - up. Ploné tilto g/b konstrukcijos virius, pazymétas dazais
oA H=43.49
\ /’ N, 013
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Valomos pralaidos nuo sqnasy
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Aestat 5 .
N L . Pakruojo rajono Degésiy k. v. up. Ploné, up. Zioglupis ir juose esanciy
'UAB "Siauliy hidroprojektas" | melioracijos statiniy remonto ir prieziiiros techninis darbo projektas
— 27-PmAT
Pareigos V.Pavardé Parasas Data Laida
SUTARTINIAI ZENKLAI $-545-PmAT [ PV G. Lestinskas 2024 GRIOVIU PLANAS
Proj R Dominauskas 204 M 1:5000
Valoma uznesta griovio vaga Lapas | Lapy
—=— Sal imai op Ussakovas:
e X alinami griovyje augantys kriimai Pakruojo rajono savivaldybés administracija 2024—1-MS-TDP-7000 1 3
Salinama Zoliné augalija dugne
- 6160700040087 7omes naudotojy riba
Esamas griovys
REPERIAI
Drenazo Ziotiy keitimas \ Rp. 1 - Laikinas - up. Zioglupis pralaidos jtekéjimo antgalio virsus, pazymétas dazais
10 2 50300050053 H=45.65
- = - s / Rp. 2 - Laikinas - up. Zioglupis pralaidos jtekéjimo vamzdzio virsus, pazymétas dazais
Griovio vandens apsauginés juostos plotis / Hetd.90
@ @ HSO300050010 Rp. 3 - Laikinas - up. Zioglupis pralaidos jtekéjimo antgalio virsus, pazymétas dazais
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[ Repsn%l Rp.4 inas - up. Zioglupis pralaidos jtekéjimo antgalio virSus, pazymétas dazais +
H-42.64
Esamos dirbtinés kliftys griovio vagoje Rp. 11 - Laikinas - up. Ploné pralaidos jtekéjimo antgalio virsus, pazymétas dazais
H-43.59

Rp. 12 - Laikinas - up. Ploné pralaidos jtekéjimo vamzdzio virsus, pazymétas dazais

H=43.86
Rp. 13 - Laikinas - up. Ploné tilto g/b konstrukcijos virius, pazymétas dazais
oA H=43.49
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MECHANIZMY POREIKIO ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statiniy grupé 2024-111 Pakruojo rajono Degésiy k.v. up.Ploné, up.Zioglupis ir juose esanéiy melioracijos statiniy
remonto ir prieziaros techninis darbo projektas

Statinys 1 Pakruojo rajono Degésiy k.v. up.Ploné, up.Zioglupis ir juose esanéiy melioracijos statiniy remonto ir
prieziuros techninis darbo projektas

Resurso Pavadinimas Darbo val. Darbo valandy Verté
kodas kaina EUR skaicius EUR
450001 Krovininé automasina, keliamoji galia 5 t 89,6875
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés keliam.galios iki 10 t 1,8
489041 Kranas ant viksrinés vaziuoklés 16 t keliamosios galios 2,3004
489060 Vienakausis ekskavatorius 0,4 m3 kaus$o talp. 1,6
489062 Vienakausis ekskavatorius 0,65 m3 kaus$o talp. 15,0822
489067 Vienakausis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaus$o talp. 29,8275
489072 Buldozeris 59 kW (80 AG) 0,84
489135 Grezimo-kraniné masina (iki 3.5 m) automobilio bazéje 2,8
489197 Vibroplaktuvas, vibroplokste 5,06
489269 Krovininé masina su kranu 5 t 5,6322
2150006 Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo 274,71178
2253486 Siurblys su dizeliniu varikliu 12,798
2275050 Kranai daugiau 10 t keliamosios galios 9,2484
2320034 VienakausSiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kausais 718,2869
2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo 138,1197
2362015 Autogreideriai vidutiniai 1,566

Sudaré: R.Navickiené (';/,&LLJ
[

IS viso




MEDZIAGY POREIKIO ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statiniy grupé 2024-111 Pakruojo rajono Degésiy k.v. up.Ploné, up.Zioglupis ir juose esanéiy melioracijos statiniy remonto
ir priezilros techninis darbo projektas

Statinys 1 Pakruojo rajono Degésiy k.v. up.Ploné, up.Zioglupis ir juose esanéiy melioracijos statiniy remonto ir
prieziuros techninis darbo projektas

Resurso Pavadinimas Mato Kaina Kiekis Verte
kodas vnt EUR EUR
1 METALAS
120341 Plieniné viela kg 10,92
2120002 Viela plieniné paprasta kg 96,54
2120030 Vinys statybinés kg 16,76614
2120052 Varztai tvirtinimo, statybiniai kg 14,5922
10 Armatira t 0,7943
11-5 Vielos tinklas m2 30,792
IS viso
2 VAMZDZIAI
260930 Jungtis (komplekte) vnt 4,0
900013 Melioraciniai plastikiniai stulpeliai vnt 1,0
2900010 Drenazo zZiotis PE d 110mm vnt 48,0
2900011 Drenazo ziotis PE d 160mm vnt 26,0
2900012 Drenazo ziotis PE d 200mm vnt 16,0
2900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200 vnt 92,0
2900029 Apsauginés grotelés vnt 16,0
260923-1 Plastikinis vamzdis d200mm (laikinas) m 30,0
1031-197 Drenazo ziotys PE d 250 mm vnt 1,0
1031-201 Vandens lygio reguliavimo Sulinys kompl. 2,0
IS viso
3 BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS
220720 Geotekstile m2 49,23
250349 Montavimo putos | 0,6
573015 Neplautas zvyras m3 4,686
573019 Augalinis gruntas m3 0,17
900072 Filtraciné medziaga m2 2,65
970004 Zoliy séklos (daugiametés) kg 0,02
2900047 Karjerinis zvyras m3 65,38
2900051 Smélis m3 2,52
2900065 Dolomito skalda 40-70 mm m3 15,0
2900072 Ruloniné filtraciné medziaga m2 140,9
2900076 Akmenys m3 7,21
2900099 Daugiameciy Zoliy misinys kg 2,504
907 Gamtinis zvyras m3 0,12
IS viso
8 MEDZIO GAMINIAI
534011 Mediniai basliai ir kartys (spygliuo¢iy) m3 2,0488
2900078 Pjauta mediena m3 1,25076
IS viso
9 IZOLIACINES MEDZIAGOS
900082 Sintetinis dvipusis drenazinis kompozitas m2 2,0
2900081 Slaity tvirtinimo tinklas ES 601 G4 m2 111,0
2900082 Drenazinis kilimas Secudrain R201 ES-601 m2 102,42
IS viso
11 PUSFABRIKACIAI
2900041 Cementinis skiedinys m3 0,79215
320-10 Betono misiniai C30/37 m3 33,3367
IS viso
12 KITOS MEDZIAGOS
210026 Mineralinés traSos kg 0,13
260353 Medziai-sodinukai (lapuociai) vnt 166,0
573020 Puvenos m3 1,182




Resurso Pavadinimas Mato Kaina Kiekis Verte
kodas vnt EUR EUR
6043-1 Neaustiné filtraciné medziaga m2 6,6
6052-1 Polipropileno tinklas m2 6,6
810025 Spagatas kg 2,0094
2210026 Mineraliniy trg$y misinys kg 19,5
2900069 DirvoZzemis m3 19,49256
2900083 Mineralinés trgSos t 0,00062
260353-1 Medziai-sodinukai (spygliuociai) vnt 31,0
1260356-1 Pelkiniai augalai vnt 96,0
917-2 Plastikinés spraustasienés (vandens atitvérimas, atram. m2 27,3
sienuteés)
919-13 Plastikiniai signaliniai stulpeliai vnt 40,0
IS viso
IS viso

Sudare: R.Navickiene »?”%&cv




Pakruojo rajono Degésiy k. v. up. Ploné¢, up. Zioglupis ir juose esanéiy melioracijos statiniy remonto ir
prieZziiiros techninis darbo projektas

BREZINIU ZINIARASTIS
Eil. Brézinio kodas Brézinio pavadinimas Le'qv)‘q
Nr. skaiCius
1 2 3 4
1. 2024-01-MS-TPD-7000 Grioviy planai M1:5000 3
2. 2024-01-MS-TPD -7001 Grioviy iSilginiai ir skersiniai profiliai 2
3. 2024-01-MS.TPD 7002 Ziotiy PE d110mm, d160mm, d200mm, 3
d250mm
4. 2024-01-MS-TPD -7003 Latako L-50PE jrengimas 2
5 2024-01-MS-TPD -7004 Sivﬁli.q tarp g/b pralaidos vamzdziy 1
uztaisymas
Monolitiniai antgaliai d100 cm, d150 cm,
6. 2024-01-MS-TPD -7005 d2x160 cm, d200 cm skersmens 4
pralaidoms
7. 2024-01-MS-TPD-7006 Zvyro dangos atstatymas 1
8. 2024-01-MS-TPD-7007 Gruntinio vandens lygio reguliavimo 1
Sulinio jrengimas
9. 2024-01-MS-TPD-7008 Akmeny metinio jrengimas 1
Drenazo vandens biologinio valymo
10. 2024-01-MS-TPD-7009 sistemos (BVS) su pelkine augmenija 3
jrengimas
Viso: 21
Atestato Laida
Nr. UAB “Siauliy hidroprojektas” Bréziniy Ziniarastis
27-PmAT
Pareigos| V.Pavardé ParpSas | Data Lapas| Lapy
$-545 PmAT| PV G. Lescinskas 2024 2024-01-MS-TDP-BD
Proj. | R.Dominauskas | 2024 1 1
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