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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylo:s (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo

a b C d e
1. | BD-01 0 Bendroji
2. | SD-02 0 Susisiekimo
3 S0O-03 0 Pasn'e_ngll_no statybai ir statybos darby

organizavimo

4. | KS-04 0 Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo

Lentelés skiltyje jraSomi Sie duomenys:

a — bylos (segtuvo) eilés numeris;

b — bylos (segtuvo) zymuo pagal statinio projekto dalis;
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d — statinio projekto dalies bylos (segtuvo) pavadinimas;

e — papildoma informacija apie laida, projekto pakeitimus, ankstesniy laidy anuliavima ir kt. Kai byla

(segtuva) rengia kita projektavimo jmoné, nurodomas jos pavadinimas.
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BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES
BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L::q Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
1 2 3 4 5
Tekstai
AT-23S-2045-107-00-PRA-SO.BSZ 1 0 Bylos (segtuvo) dokumenty
sudéties ziniarastis
AT-235-2045-107-00-PRA-SO.BAR 20 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas
Bréziniai
AT-23S-2045-107-00-PRA-SO-B.01 1 0 Statybvietés planas, M 1:1000
Priedai
Priedas 4 0 SO dalies derinimas
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS - ,Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis
paprastasis remontas, remontuojant nuovazg kelio 16,97 km kair¢je puséje®;

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) — Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija (Valstybés
imoné Valstybiniy misky urédija);

STATINIU GRUPES - susisiekimo komunikacijos;

STATYBOS RUSIS — paprastojo remonto aprasas;

STATINIO KATEGORIJA - ypatingas statinys;

STATYBOS VIETA — Krasto kelias Nr. 107 Trakai — Vievis 16,97 km, Pylimy k., Vievio sen.,
Elektrény sav.;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS —2023 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Aprasas,

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;

Projektavimo tikslai:

Vadovaujantis galiojancéiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo
uZduotimi parengti projekta, kurio tikslai — suprojektuoti nuovaza su asfalto danga j nauja VMU
administracinj pastata.

Projektiniai sprendiniai atitinka:

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektGros. Taip pat, normatyvinius
statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Sprendiniai

nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomeneés ir treCiyjy asmeny interesy.
2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Techniné uzduotis;
Nuosavybés dokumentai;

Kiti dokumentai.

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas projektas:
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LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. 1-1240);

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkricio 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidzianti dokumentg padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birZelio 17 d. ijsakymu Nr. D1-533;
Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai, patvirtintas LR aplinkos ministro
ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT Asfaltas 08,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m.
sausio 12 d. jsakymu Nr. V-16;

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas — TRA ASFALTAS 08,
patvirtintas LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m.
sausio 12 d. jsakymu Nr. V-15;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés IT SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
gruodzio 23 d. jsakymu Nr. V-194

Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 17 d.
Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birzelio 28 d.
Automobiliy keliy asfalto dangy prieziiirai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;
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Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés T ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d.
jsakymu Nr. V-111;

Keliy zenklinimo medzZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés [T ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkric¢io 16 d.
isakymu Nr. V-389;

Keliy zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d. jsakymu Nr. V-
390;

Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83,;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31
d. jsakymu Nr. 3-82;

Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PIT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugs¢jo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés JT VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo
7.d. Nr. V-81;

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandZio 16 d.
jsakymu Nr. V-87,

DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje*;

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr.
V-16;

Pervazy jrengimo ir naudojimo taisyklés, patvirtintos 2017 geguzés 18 d. jsakymu Nr. 3-231.

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis ji keicianciu teisés aktu

2.3. Techniniy ir specialiyjy reikalavimy normatyviniai dokumentai

LST EN 60445:2011 Zmogaus ir masinos sietuvo pagrindiniai ir saugos principai, Zenklinimas ir
identifikavimas. [rangos gnybty, laidininky galy ir laidininky identifikavimas;

LST EN 60204-1:2006 Masiny sauga. Masiny elektros jranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai;
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e EJIT Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés;

e EETTE Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés;

e GE]IT Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés;

e EETNT-12-0O1 Elektros energijos tickimo ir naudojimo taisyklés;

e DT Elektros tinkly apsaugos taisyklés;

e RSN 26-90 Vandens vartojimo normos;

e DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;

e Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy tvarkant krovinius rankomis;
e SDTB 12 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai;

e SDTB 13 Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai;
e Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostatai;

e Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai,

e K¢limo krany naudojimo taisyklés Nr. A1-425;

¢ Pavojingy atlieky tvarkymo licencijavimo taisyklés

e Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklés;

¢ Buities, sanitariniy ir higienos patalpy rengimo reikalavimai;

¢ Projektiné dokumentacija;

e Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai;

e Statybos aikStelés prieSgaisrinés saugos taisykles;

e Statybos aiksteles prieSgaisrinés saugos ir sveikatos instrukcija;
2.4. Esama statyby teritorijos buklé

Nuovazos jrengimo darbai bus vykdomi Elektrény savivaldybéje, krasto kelio Nr. 107 Trakai — Vievis
16,97 km. Nuovaza projektuojama j VMU panaudos sutartimi valdomag Zemés sklypa (kadastro Nr.
7914/0006:1511).

Darby zonoje yra telekomunikacijy tinklai.

Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka j saugomas ar kultiiros paveldo teritorijas.

Nuovazg kerta bendras pésc¢iyjy/dviraciy takas. Lietaus nuoteky tinkly gatvéje néra, pavirSinis lietaus

vanduo nuteka j aplinkines teritorijas.
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& VIEVIS
¥ Balceriskes

107

Objekto vieta

Balceriskes

Pylimai ¢
Pylimai

1 pav. Situacijos schema.
2.5. Saugomy teritorijuy tvarkymo ir apsaugos reikalavimai
Darby zona nepatenka | saugoma teritorija.

2.6. Klimatas

Klimatas (pagal LHMT duomenis). Sklypas yra vidutiniy platumy klimato zonoje ir priklauso Atlanto
kontinentinés misky srities pietvakarinio pokri¢io Pietry¢iy aukStumy rajono, Dziiky parajoniui. Vidutiné
metiné oro temperatiira 6,8 °C. Absoliutus temperatiros minimumas -35,9 © C, maksimumas 35,6 °C.
Krituliy kiekis per metus apie 700 mm. Laikotarpio su sniego danga trukmé apie 90 dieny. Saulés
spindéjimo trukmé apie 1690 val. Svarbiausi procesai, sglygojantys tarprajoninius Klimato skirtumus yra
turbulentinés oro apykaitos ir terminés konvekcijos sustipréjimas kalvotoje vietovéje, vietos aukscio

poveikis, priesmelio dirvoZemiai ir galingy temperatiiros inversijy susidarymas Ziema.
2.7. Darby sezoniSkumas

Visus statybos darbus rekomenduojama vykdyti Siltuoju mety laikotarpiu.

Saltuoju mety laikotarpiu galima vykdyti tik paruoiamuosius ar baigiamuosius darbus, kuriy
atlikimui jtakos neturi neigiama temperatiira.

Asfaltavimo darbus leidZiama vykdyti jei oro temperatiira yra aukStesné nei 5 °C.

Draudziama vezti susalusj gruntg, kuris bus naudojamas statybos darbams.
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Nesp¢jus atlikti darby, kurie negali biiti atliekami Saltuoju mety laiku, statyba turi biiti stabdoma,
atlikti darbai konservuojami, kad nebiity sugadintas atlikty darby rezultatas.

Pamainy skaicius statybos metu neribojamas, tac¢iau nuo 19 iki 7 val. vykdomi darbai neturi kelti
triukSmo, vibracijy ar kitaip neigiamai veikti aplinkinése teritorijose gyvenanciy asmeny poilsj.

Technologinés pertraukos projekte néra numatomos, Rangovas, savo nuozilira, pasirenges
technologijos projekta, gali taikyti technologines pertraukas, jei tai bus reikalinga.

Statybos ribojimas ar konservavimas nenumatomas.
2.8. Gruntinio vandens paZeminimo biitinumas

Esant gruntinio vandens pritekéjimui poZzeminiy komunikacijy statybos metu, vanduo i§ transéjy

pasalinamas siurbliais perpumpuojant j lietaus nuoteky kolektoriy.
2.9. Statybos geodeziné kontrolé

Geodeziniai darbai yra keliy tiesimo technologinio proceso dalis ir turi biiti atliekami visuose keliy
tiesimo ir kelio statiniy statybos etapuose.

Statybos metu Rangovas turi atlikti §iuos geodezinius darbus:

1) kelio elementy ir kelio statiniy Zyméjimo darbus keliy tiesimo metu,

2) kontroliuoti atlikty darby tiksluma.

Prie§ pradedant Zymejimo darbus, rangovai privalo iSnagrineéti kelio ir kelio statiniy darbo bréziniy
geometrinius dydzius, sutankinti geodezinj pagrinda. Apie rastas klaidas techniniame projekte, neleistinus
nesgrysSius geodeziniame pagrinde rangovai privalo informuoti UZsakova.

Baigus statybos darbus, prie§ darby perémimo pazymos iSraSyma, Rangovas turi paruosti statybos
jvykdymo bréZinius, atitinkancius realiai atliktus darbus. BréZiniuose turi biiti uzfiksuoti visi pakeitimai,

papildymai, iSmatavimai ir kt. patikslinimai padaryti vykdant statyba.

3. MEDZIU, AUGMENIJOS, DIRVOZEMIO IR KITO ISKASAMO GRUNTO ISSAUGOJIMO
IR PANAUDOJIMO SALYGOS

Prie§ pradedant statybos darbus, biitina gauti statyba leidzian¢ius dokumentus savivaldybéje,
kurios teritorijoje numatoma vykdyti statyba. Taip pat privaloma gauti leidimg vykdyti Zemés kasimo
darbus ir leidimg kirsti, genéti ar pertvarkyti saugotinus Zeldinius, augancius ne misko Zeméje.

Kertamy medziy ziniarastis pateikiamas bendrojoje dalyje.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-235-2045-107-00-PRA-SO.AR 7 20 0




atamis

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy Salinimui.

Vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimg Nr. 206 ,,Dél kriterijy,

kuriuos atitinkantys medziai ir kriimai priskiriami saugotiniems Zeldiniams* priedg ,,Saugotiny medziy ir

krimy kriterijai* saugomiems medziams priskiriami:

o valstybinés reik§més krasto ir rajoninio kelio juostoje augantys medziai, kurie yra didesni kaip

30 cm skersmens (matuojant 1,3 m aukstyje) — azuolai, uosiai, klevai, skroblai, bukai, pusys,
eglés, maumedziai, berzai, juodalksniali, liepos, gluosniai;

kelio apsaugos zonoje uz kelio juostos riby, kurie yra didesni kaip 20 cm skersmens
(matuojant 1,3 m aukstyje) — gzuolai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinks$nos,
pusys, eglés, maumedziai, pociigés, kéniai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniali,

Sermuks$niai, rieSutmedziai, kaStonai, miskinés obelys, miskinés kriau$és.

Pagal Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymo 18 str. Keliy apsaugos

zonos dydis krasto kelio yra Zemés juosta po 50 metry j abi puses nuo kelio briauny. Pagal keliy jstatyma

minimalus 111 kategorijos kelio juostos plotis yra 22 metrai.

Kelio juostos ribose esantys medziai bei kriimai, patenkantys i kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy

statinio konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:

o Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu

Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. jsakymo Nr. 3-
502 redakcija) patvirtinto GeleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio
zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmeés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy
ir krimy pripaZinimo kelian€iais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui
pavojy kelian¢iy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, geleZinkelio Zeldiniy
apsaugos zonoje ir valstybinés reik§més automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy

gengjimo ir kirtimo tvarkos apraso reikalavimais (toliau — Aprasas).

Jei pripazinti kelianc¢iais pavojy eismo saugai valstybinés reikSmeés automobiliy keliy juostoje

augantys medziai ir kriimai atitinka Kriterijus, kuriuos atitinkantys medziai ir krimai priskiriami

saugotiniems zeldiniams, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr.

206 ,Del Kriterijy, kuriuos atitinkantys medziai ir krtimai priskiriami saugotiniems Zeldiniams,

patvirtinimo*, $iy medziy ir kriimy kirtimo ir genéjimo darbai atlickami Zeldyny jstatymo nustatyta tvarka

gavus savivaldybés vykdomosios institucijos leidimg kirsti, kitaip pasalinti i§ augimo vietos ar intensyviai

genéti saugotinus Zeldinius ir Zeldyny jstatymo nustatytais atvejais atlikus zeldyny ir Zeldiniy bikles

ekspertize.
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymo (toliau — Istatymas) nuostatomis:

o Istatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi buti atlikta saugotiny Zeldiniy
buklés ekspertize;

o saugotini Zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios
institucijos iSduotg leidima;

o pagal galimybes atsizvelgti | Zeldiniy Salinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus nuo kovo 15
dienos iki rugpjiicio 1 dienos.

Statybos metu nenumatoma kirsti medziy. Projekto topografiné nuotrauka ir bréziniai gali turéti
paklaida, statybos metu paaisSkéjus, kad esamas medis yra pakankamai nutoles nuo vaziuojamosios dalies
ar kity projektuojamy statiniy bei netrukdo jgyvendinti sprendinius, o vykdant statybos darbus jo Saknys
gali buti nepazeistos: tokj medj/medzius iSsaugoti.

Statybos metu, atsiradus poreikiui pasalinti medZzius, kurie bus uz projektuojamy tinkly bei valymo
jrenginiy apsaugos zonos riby, rangovas turés gauti atskirg leidima medZiy pasalinimui ir sumokéti
savivaldybés nustatytg aplinkosauginj mokest;.

Mediena yra laikoma kaip griztamoji medziaga, kuri lieka rangovui, jeigu néra panaudota darby
vykdymo metu. Rangovas jvertina medienos biiklg ir nustato, ar jg utilizuoti arba parduoti. Rangovas
nustato jkainius ir sgmatoje pateikia juos.

Prie gatviy, vietinés reik§mes keliy, dviraciy ir pésciyjy taky, Saligatviy medziai ir krimai sodinami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymu, statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014
,»Gatves ir vietines reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimais®, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007
m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-717 ,,Dél Medziy ir kriimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisykliy
patvirtinimo®, Sodmeny kokybés reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007
m. gruodzio 14 d. jsakymu Nr. D1-674 ,,D¢l Sodmeny kokybés reikalavimy patvirtinimo*®.

Grunto kasima vykdyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra® Visas nukasamas augalinis gruntas veZamas ] sandéliavimo aikStele, véliau panaudojamas
zalioms vejoms jrengti.

Esamg dirvozem] numatoma panaudoti vietoje Slaitams ir Zalioms zonoms jrengti, o perteklin]
dirvozemj iSvezti arba paskleisti vietoje.

Netinkamos panaudoti medziagos iSveZamos |} karjerus ar kitas tam skirtas vietas.

Vykdant darbus, reikia kruopsc€iai priziiiréti mechanizmus, kad biity sandarios tepimo ir kuro

sistemos, galin¢ios uztersti aplinka.

4. GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR ISKELIAMI INZINERINIAI TINKLAI
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Statybos zonoje yra nutiesti telekomunikacijy tinklas.
Vykdant statybas, turi biiti uztikrinta, kad esami inzineriniai tinklai bus nepazeidziami, todél kasimo
darbai inZineriniy tinkly vietoje turi biiti atlickami rankiniu biidu.
Statybos darby zonoje esantys inzineriniai tinklai apsaugomi apsauginiais vamzdziais, esant
reikalui apsauginémis plokstémis. Pazeidus inzinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar

apsaugoti papildomai apsauginiais PE futliarais.

5. SUSIDARANCIU STATYBINIU ATLIEKU KIEKIAI, TVARKYMO BUDAI,
PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE SALYGOS

Susidariusiy atlieky tvarkymas vykdomas vadovaujantis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®.
Statybos darby metu nugenétos Sakos smulkinamos. Atraizos, pjuvenos, drozlés, zievés kompostuojama
arba panaudojama augalinio dirvozemio sluoksnio tresimui.

Vykdant valstybinés reikSmés kelio remonto darbus susidaranc¢ios medziagos (metalo, plastiko,
betono (gelzbetonio) gaminius ir kt. (iSskyrus birias medziagas)), kurios gali buti panaudotos pakartotinai
numatoma transportuoti j uzsakovo — Keliy direkcijos nurodytas sandéliavimo vietg.

Rangovas turi teise sandéliuoti medziagas savo pasirinktoje vietoje iki kol transportuos j statytojo
nurodyta vieta.

Medziagos, kurios turi biiti gabenamos j sandéliavimo vietas:

* Metalo gaminiai (neuZtersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi biiti nuvalyti)): kelio Zenklai, kelio
zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti
metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

* Betono ir gelZzbetonio gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelés,
bortai ir kt.;

* Plastiko gaminiai (tik nepaZeisti mechaniSkai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir
kt.;

Kitos nepaminétos medZiagos, kurios gali biiti panaudotos pakartotinai, gali biiti gabenamos |
sandéliavimo vietas tik suderinus su Keliy direkcija.

Rangovas turi savarankiskai nusimatyti ir uztikrinti ekonomiskai pagrista ir optimaly medziagy
iSardymo biida. Siektina, kad kuo daugiau medziagy buty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai
nepazeistos bei neuzterStos. Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo
iSardymo, tai biity laikoma rangovo rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

Grijztamosios medzZiagos
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Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, zvyras, zvyro ir skaldos
misinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuzterSti gruntu) yra laikomi
griZztamosiomis medziagomis.

Sios medziagos lieka rangovui, kurias rangovas pritaiko antriniam panaudojimui, sandéliuoja savo
bazéje arba kitoje rangovo pasirinktoje vietoje.

Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy sgraSa ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi biiti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos
apsaugos reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo islaidas).

Betono gaminiai

Betono gaminiai, tinkamas antriniam panaudojimui, i§veZzamas j Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio
meistrija, Ausrinés g. 2, Izdony k., Kaltinény sen., Silalés r. arba j $ias atliekas priimangias organizacijas.

Asfalto granulés

Frezuoto asfalto granulés iSvezamos j rangovo baze arba kita rangovo pasirinkta vieta.

Gruntas

Augalinis gruntas panaudojamas S$laity sutvirtinimui, ploty rekultivavimui. Statybai netinkamas
gruntas iSvezamas ] karjerus ar kitas tam skirtas vietas. Keliy pagrinduose naudotas medziagas, jvertinus jy
biikle, pritariant Statytojui ir Projektuotojui, galima panaudoti kelio tiesimo metu.

ISrtSiuotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turinioms teis¢ tvarkyti tokias atliekas pagal
sutartis del jy naudojimo ir Salinimo.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir | kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atliekos/ tai
gali atlikti spec. jmongs. Taip pat jis atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatyma j sgvartyna.

Statybiniy atlieky krovimas ; maSinas turi biiti atliekamas taip, kad statybos aikstel¢ ir aplinkiné
teritorija biity apsaugota nuo dulkiy, triukSmo ir i§gabenant neterSty aplinkos. Atliekas vezti dengtais
sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru budu.

Susidarancios statybinés atliekos

Projektuojamos nuovazos atliekos

Eil. . . Atlieky kodas pagal atlieky .
Nr. Statybinés atliekos tvarkymo taisykliy 1 pricda svoris, t
1 Esamos asfaltbetonio dangos ardymas 17 0302 14
2 Esamos betoniniy trinkeliy/plyteliy dangos ardymas 170101 3
3 Esamy betoniniy gatvés bordiiiry ardymas 170101 22
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6. GAMYBINES IR UKINES VEIKLOS SUSTABDYMO SALYGOS

Vykdant valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 107 Trakai — Vievis 16,97 km remonto darbus,
jokios gamybinés ir dkinés veiklos ribojimas nenumatomas. Remonto darbai numatomi atlikti
nenutraukiant eismo. Autotransporto ir mechanizmy judéjimo vietose esami veikiantys inZineriniai tinklai
pazymimi ir, esant reikalui, laikinai sustiprinami, uzdengiant juos gelzbetoninémis kelio plokstémis.

Zmoniy judéjimo vietose per trani¢jas jrengiami laikini mediniai tilteliai su aptvérimais.
Pavojingos zonos (duobés, transéjos ir pan.) turi biiti paZymétos gerai matomais jspé€jamaisiais ir
draudziamaisiais Zenklais (matomais ir nakties metu) ir aptvertos, o darbo vietos gerai apsviestos.

Pries uzdarydamas bet kokj kelig ar jo dalj, Rangovas privalo gauti Inzinieriaus pritarimg bei
pranesti apie tai pagalbos tarnyboms (gaisrinés, policijos).

Parinkta rangos darby vykdymo metodika turi uztikrinti kuo mazesnes klititis pagalbos tarnyby

automobiliy privaziavimui ar pravaziavimui.

7. TRANSPORTO EISMO LAIKINO UZDARYMO GALIMYBES IR SALYGOS

Vykdant nuovazos jrengimo darbus karsto kelyje Nr. 107 Trakai — Vievis 16,97 km rangovas savo
nuozilira vadovaudamasis Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis T
DVAER 12 pasirenka aptvérimo btidg — tipines eismo organizavimo schemas.

Ties inZineriniais tinklais, rangovas turi dirbti tokiais mechanizmais, kad nebiity bloginama esamy

inZineriniy tinkly buklé. Reikalavimas ypac¢ aktualus didel¢ asing apkrova turinciai technikai.

8. PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBOS REIKMEMS GALIMYBES IR SALYGOS

Rangovas pasiruoSdamas statybos darbams, turi numatyti konkre¢ius sprendinius bei priemones,
uztikrinancias darbuotojy saugg ir sveikata.

Statybvietéje turi biiti uztikrinamas stabilumas ir tvirtumas. Medziagos, jrenginiai ir kitos darbo
priemonés kuriy nestabilumas (judéjimas, byréjimas ir t.t.) gali pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai
darbe, turi biiti latkomos tinkamai ir patikimai. DraudZiama lipti ant nestabiliy ar netvirty pavirsSiy, jei néra
numatytos priemoneés saugiam darbui.

I statybviete ir darby vykdymo zonas neturi patekti pasaliniai asmenys. Daubos ir tran$é¢jos Zmoniy

judéjimo vietose turi biiti aptvertos ir atitinkamai pazymetos, vir$ transéjy turi buti jrengti tilteliai.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-235-2045-107-00-PRA-SO.AR 12 20 0




atamis

Elektros paskirstymo jrenginiai turi bti jrengti taip, kad nesukelty gaisro ar sprogimo pavojaus,
darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo elektros srovés poveikio, turi biiti jZeminti. Transporto pravaziavimo
keliai turi biiti numatyti pakankamu atstumu nuo dury, varty, pésciyjy peréjimy ar laiptiniy.

Darbuotojams, kurie turi dévéti darbo drabuzius, turi biiti jrengtos patalpos persirengimui. |
persirengimo patalpas turi biiti lengvai patenkama, turi buti pakankamai erdviis, su sédimomis vietomis.
Turi biiti jrengtos rakinamos spintelés darbuotojy asmeniniams daiktams saugoti. Turi buti jrengtas
reikiamas kiekis praustuvy su tekanciu vandeniu. Statybvietéje turi biiti sudarytos vietos darbuotojams
pavalgyti, darbuotojai turi biiti apripinti geriamuoju vandeniu.

Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty bati suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai
turi biiti apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam. Pirmosios pagalbos medicininés priemonés
turi buti pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi buiti nurodyti gelb¢jimo
tarnyby telefono numeriai ir adresai.

Statybvietés ribos turi biiti aiSkiai matomos ir atitinkamai bei suprantamai pazymétos.

Statybvieté turi biiti jrengta vadovaujantis ,,.DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatais®,
,»augos ir sveikatos taisyklémis statyboje* DT 5-00 ir kitais statybvie€iy jrengima reglamentuojanciais

dokumentais.

9. APRUPINIMAS ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS

Vykdant statybos darbus, statybvietés apriipinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais
sprendZiamas rangovo nuoziiira.

Elektros tiekimas galimas i§ esamy elektros tinkly, ar naudojant elektros generatorius. Vanduo
vezamas cisternomis, sandéliuojamas tam skirtose talpose. Nuotekoms iSleisti galima naudoti esamus
nuoteky tinklus, i§leidZziamos nuotekos neturi biiti uzterstos elementais, kuriuos draudziama pilti } nuoteky
tinklus. Nesant galimybei nuotekas iSleisti ; esamus tinklus, nuotekos gali biiti kaupiamos rezervuaruose,
1§ ten i§vezamos asenizacinémis ar kitomis masinomis.

Statybos jranga ir transporto priemonés, naudojamos statybos darbams atlikti, turi bati techniskai
tvarkingos, su atliktomis reikalingomis patikromis, nekelti pavojaus aplinkai ir dirban¢iam personalui. I§

statyboje naudojamos technikos neturi tekéti eksploataciniai skysciai, ar kitaip terSiama aplinka.

10. BENDRIEJI STATYBOS DARBU STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS
REIKALAVIMAI IR SALYGOS
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Vietove, kurioje numatomi statybos darbai turi biiti aptverta ir saugoma. Pavojingos vietos
pazymimos, jrengiami informaciniai zenklai, pés€iyjy judéjimo zonos atsiveriamos nuo tran$¢jy.
Statybvietés ribos turi buti aiSkiai matomos ir atitinkamai bei suprantamai pazymeétos. Rangovas turi
parengti technologijos projekta. Jame turi numatyti konkrecius sprendinius bei priemones, uztikrinancias
darbuotojy saugg ir sveikatg.

Statybvietéje turi buti uztikrinamas stabilumas ir tvirtumas. MedZiagos, jrenginiai ir kitos darbo
priemongés kuriy nestabilumas (judéjimas, byréjimas ir t.t.) gali pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai
darbe, turi biiti laikomos tinkamai ir patikimai. Draudziama lipti ant nestabiliy ar netvirty pavirsiy, jei néra
numatytos priemonés saugiam darbui.

I statybvietg ir darby vykdymo zonas neturi patekti pasaliniai asmenys. Daubos ir tran§éjos Zzmoniy
judéjimo vietose turi biiti aptvertos ir atitinkamai pazymeétos, vir§ transéjy turi buti jrengti tilteliai.

Statinio statybos vadovas turi uZtikrinti saugy darba, aplinkos apsauga, darbo saugos ir higienos
reikalavimy laikymasi vadovaujantis: ,,Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas®, ,,Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje* DT 5-00.

Elektros paskirstymo jrenginiai turi buti jrengti taip, kad nesukelty gaisro ar sprogimo pavojaus,
darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo elektros srovés poveikio ir turi biiti jZeminti. Transporto pravaziavimo
keliai turi biiti numatyti pakankamu atstumu nuo dury, varty, pés€iyjy peré¢jimy ar laiptiniy.

Darbuotojy poreikiams patenkinti jrengiamos laikinos buitinés patalpos. Jos skirtos laikyti darbo
rubus, darbuotojy higienai, poilsiui, medicininiam aptarnavimui ir maitinimui. Laikiny buitiniy patalpy
kiekj paskai¢iuoja Rangovas atsizvelgdamas j darbuotojy skaiciy statybos laikotarpyje.

I persirengimo ir poilsio patalpas turi biiti lengvai patenkama, turi biiti pakankamai erdvis, su
sédimomis vietomis. Persirengimo kambariai privalo biiti erdviis. Esant poreikiui turi biiti jrengtos drabuziy
dziovinimo vietos. Persirengimo kambariuose turi biiti jrengtos rakinamos spintelés darbuotojy drabuziams
ir asmeniniams daiktams saugoti.

Statybvietéje turi biti sudarytos vietos darbuotojams pavalgyti, darbuotojai turi biiti apripinti
geriamuoju vandeniu.

Persirengimo patalpose turi biti uztikrinamas ne maZzesnis kaip 100 Ix, o poilsio patalpy ne
mazesnis kaip 200 Ix.

Darbuotojams, kurie dirba lauke, Zemesnéje kaip — 10 °C temperatiiroje, turi biiti jrengtos poilsio
patalpos, kuriose oro temperatiira, drégnumas ir Siluminio spinduliavimo intensyvumas atitikty higienos

normose numatytus reikalavimus.
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Atsizvelgiant | darbo pobtdj ir darbo higienos reikalavimus privalo buti jrengiamas reikiamas
kiekis duSy. Dusy kambariai turi biiti reikiamo dydzio. Jei nebitina jrengti dusus, tai netoli darbo viety ar
persirengimo kambariy privalo buti reikiamas kiekis praustuvy su tekanc¢iu vandeniu.

Netoli darbo viety, poilsio ar persirengimo kambariy turi buti jrengti atskiri tualetai arba numatyta
galimybé¢ atskirai jais naudotis.

Ivykus avarijai ar gaisrui statybvietéje gaisrinés masinos | statybvietés teritorijg patekty per
esamus jvaziavimus. Statybviet¢je turi buiti numatytos gaisrinés priemonés t. y. skydai su pirminémis gaisro
gesinimo priemonémis ir profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemonés. Skydai su gaisro
gesinimo priemonémis jrengiami gerai matomose ir patogiose vietose. Jvykus gaisrui statybos aiksteléje
reikia i§ karto i$jungti apSvietimo ir jégos linijas ir sumazinti slégj technologinéje jrangoje, sléginiuose
induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes ir nutraukti pavojingy medziagy tickima. Siuos darbus turi atlikti
Rangovo jmonés darbuotojai iki gaisrininky atvykimo. Kiekvieng dieng baigus darbus i§ darbo vietos reikia
pasalinti lengvai uzsidegancias medZziagas: pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. Kilus gaisrui
skambinti prieSgaisrinei gelb¢jimo tarnybai (tel. Nr. 112).

Rangovas statybvietéje turi uztikrinti, kad biity pirmosios pagalbos priemonés. Atsitikus nelaimei
turi biiti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi biiti apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam.
Pirmosios pagalbos medicininés priemonés turi biiti paZymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos.
Matomose vietose turi biiti nurodyti gelbéjimo tarnyby telefono numeriai ir adresai.

Statybvietéje irengiami prieSgaisriniai stendai. Statyby metu biitina vadovautis gaisrinés saugos
taisyklémis BGST-2010. Darbo vietos organizavimas turi uZtikrinti saugy darbg. Darbuotojai turi biiti
par¢je saugumo technikos instruktaza. Statybos aikStel¢je turi biiti uZtikrintas: statybiniy elektros jtaisy
1Zeminimas, mechanizmy besisukanc¢iy daliy aptvérimas, pakankamas darbo viety apSvietimas tamsiuoju
paros metu, kenksmingy gary, dujy ar dulkiy priemaiSy ore nebiivimas, tinkamas statybiniy medziagy
sandé¢liavimas, visy elektros jtaisy daliy su srove apsaugojimas tinkamais aptvarais. Visi asmenys, esantys
statybviet¢je, privalo dévéti apsauginius Salmus.

Statybvieté turi buti jrengta vadovaujantis ,,DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatais®,
»Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje® DT 5-00 ir kitais statybvieciy jrengimg reglamentuojanciais

dokumentais.

11. APLINKOSAUGOS IR TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGA
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Statybos jranga ir transporto priemonés, naudojamos statybos darbams atlikti, turi biiti techniskai
tvarkingos, su atliktomis reikalingomis patikromis, nekelti pavojaus aplinkai ir dirban¢iam personalui. 1§
statyboje naudojamos technikos neturi tekeéti eksploataciniai skysciai, ar kitaip terSiama aplinka.

Pravaziavimo keliai ir pra¢jimo vietos turi biiti Svarios ir be klifi¢iy, esant reikalui Rangovas Sias
vietas priziliri, remontuoja. Statybvietéje turi biiti taikomos priemonés nuo dulkiy, atliekos tinkamai
rasiuojamos, sandéliuojamos ir iSvezamos | atitinkamas, atliekas priimancias organizacijas.

Darby zonoje, visa aplinka, kuriai buvo padarytas poveikis statybos darby metu, turi biti
rekultivuota ar kitaip atstatyta j ne prastesne biikle, nei buvo pries§ pradedant vykdyti statybos darbus.

Vykdant statybos darbus, neturi buiti sugadintas ar sunaikintas tretiesiems asmenims priklausantis
turtas.

Vykdant statybos darbus bus naudojami triukSma bei vibracijas sukeliantys mechanizmai, Siuos
darbus vykdyti nuo 6 iki 18 val.

Treciyjy asmenuy interesy apsauga

Statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatyta statinj tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie tur¢jo iki statybos
pradzios, galéty biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

2) galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmeés kelius ir gatves;

3) galimybé naudotis inzineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattiralaus apSvietimo pagal higienos
ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

5) gaisring sauga reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdZiy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zemes sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo i$saugojimas; gamtos ir kultiiros vertybiy i§saugojimas; vertingy
zeldiniy i§saugojimas; gaisro gesinimo sistemy i§saugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy i§saugojimas, kad nebiity paZeistas ty statiniy ir

jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis reZimas.

12. DARBU EILISKUMO GRAFIKAS.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-235-2045-107-00-PRA-SO.AR 16 20 0




atamis

Vykdant statybos darbus, darby organizavimas turi biiti parenkamas toks, kad sunkiasvoré
technika nepakenkty esamiems statiniams.

Statybos darby eiliSkuma Rangovas organizuoja savo nuoziiira nuo turimy gamybiniy pajégumy.
Rangovo parinktas darby organizavimas nebiitinai turi atitikti Zzemiau pateikty grafika.

Specialiy reikalavimy darby technologijai projekte nenumatoma, visi darbai turi biiti atliekami

laikantis normatyviniy dokumenty reikalavimy, kokybiskai, tausojant Statytojo 1éSas ir gamtos isteklius.

Darbai Savaités

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Statybvietés priémimas

NuovaZos trasos nuZzyméjimas

Esamy dangy ardymas

Zeldiniy $alinimas

InZineriniy komunikacijy apsaugojimas
Zemés darbai

Sankasos jrengimas

Pagrindy jrengimas

Bordiliry jrengimas

Dangy jrengimas péséiujy - dviraéiy takams, aligatviams
VaZiuojamosios dalies dangy jrengimas

Kelio Zenkly jrengimas ir dangy Zenklinimas

Zaliy ploty atstatymas

Projekto vykdymo ir statybos darby techniné prieZidra

Specialus reikalavimai statybos darby technologijai

Rangovas yra atsakingas uz statybos dary technologijy ir metody parinkima statybos darby
organizavima taip, kad bty iSlaikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir kiti
aktualiuose LR teisés aktuose nustatyti reikalavimai.

Specifiniy statybos darby technologijos projektui, specialioji ekspertizé néra bitina.

Pateikiamas saraSas pagrindiniy statybos mechanizmuy:

e Traktorius su krimy smulkinimo jranga;

e Krovininés automasinos;

e Autosavivarciai;

e Traktoriai;

e Freza asfaltbetonio dangoms su pakrovimu;
e Autokranai,

e Ekskavatoriai;
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e Buldozeriai;

e Zoliy sé¢jamoji;

e Autogreideris;

e Prikabinami volai;

e Pneumovolas;

e Kilnojamos staklés skyliy grezimui;

e Traktoriai su zolés pjovimo jranga;

e Mazosios mechanizacijos priemongs su vidaus degimo varikliais;
e Rankiniai elektropliktuvai;

e Traktoriniai siurbliai;

e Savaeigis plentvolis;

e Asfalto klotuvas;

e Savaeigiai volai;

e Autogudronatoriai;

e Asfaltbetonio klotuvas su automatiniu aukscio reguliavimu;
e Skaldelés skirstytuvai;

e Laistymo masinos — mechaninés Sluotos;
e Autokautuvas;

e Vibropluktuvas, vibroplokste;

e Zvyro ir skaldos frakcijos skirstytuvai;

e Katilas su vidaus degimo varikliu;

e Kelio dangos Zenklinimo masina;

e Vilkikas su priekaba;

¢ Brigadiné maSina krovininés automasinos bazéje.

Pastaba: Statybos mechanizmai ir jy kiekiai tikslinami rangovo rengiamame technologiniame

projekte.

13. TECHNINE PRIEZIURA

Technings prieziiiros vadovo (vadovy) skyrimas, pareigos, teisés aprasomos STR 1.06.01:2016

»Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“.
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Ypatingyjy statiniy statybai privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné priezidra ir
specialioji statybos techniné priezitira, jeigu vykdomi specialieji statybos darbai.

Bendraja (bendryjy statybos darby) techning prieziiirg gali atlikti vienas statinio statybos techninis

v —

grupe.

Specialigjg statinio statybos technine priezitirg gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos
techninés priezitiros vadovas arba jo vadovaujama priezitiros grup€.

Asmenys vykdantys statybos techning prieziiirg turi biiti atestuoti:

Statiniai — susisiekimo komunikacijos.

Statinio statybos techninis prizilirétojas prie$ statybos pradzig i§ uzsakovo gauna statybg leidziantj
dokumentg arba $io dokumento iSdavimo datg ir numerj, parengta ir patvirtintg statinio projekta,
statybvietés perdavimo aktg.

Dalyvauja vykdant geodeziniy koordinaciy, reperiy, raudonyjy linijy nuzyméjimag ir jtvirtinima
statybvietéje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir jformina aktais bei schemomis nutiesty
inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy geodezines nuotraukas.

Organizuoja ir dalyvauja uzsakovui perduodant statinio statybos vadovui pagal akta statybviete bei
joje esanciy statiniy, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy plana.

Suzinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktisky statybos salygy arba dél kity
priezas¢iy negali biiti realizuojami, kreipiasi | statytoja (uzsakova), o, jam pavedus, — ] statinio projektuotoja
del projektiniy sprendiniy koregavimo.

Kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai biity atlikti nustatyta tvarka, o, jei keiCiami
projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta ekspertize, informuoja statytoja (uzsakova), kad biitina atlikti
statinio projekto papildoma ekspertizg.

Sustabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai nejteisinti nustatyta tvarka.

Kontroliuoja statybos darby normatyving kokybe, jy atlikimo pagal darby technologija nuosekluma.

Privalo buti statybvietéje pradedant kiekvieng nauja statybos darby technologinj procesg ir jo metu
ne re€iau kaip 2 kartus per savaitg.

Dalyvauja iSbandant inZinerinius tinklus, inzinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas ir pasiraso jy
priémimo aktus. Inzineriniy tinkly, inzineriniy sistemy, jrenginiy priémimo aktus taip pat pasiraSo
specialiyjy statinio statybos techniniy prieziiiry vadovai (kai statinyje vykdoma specialioji statinio statybos
techniné prieziiira).

Kartu su rangovu rengia dokumentus, reikalingus statybai uzbaigti.
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STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS LAIKO SKAICIAVIMAS
STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto

ekspertizé*
18 priedas

STR
1.01.03:2017
[5.23] punktas

STATINIU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT] ATITINKANCIA STR 1.01.03:2017

[5.23]

8.1,82

KELIU IR GATVIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA

EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
NR. VALANDU
SKAICIUS

1 Projekto nagrinéjimas 20

2 Vienas kilometras kelio ar gatvés Sankasos jrengimo su pralaidomis,
su vieno sluoksnio asfalto danga vandens nuvedimu ir drenazais,
(0,008 km) apsauginio $al¢iui atsparaus

sluoksnio, $al¢iui nejautraus
sluoksnio jrengimo, pagrindo
irengimo ir asfalto dangos vieno
sluoksnio jrengimo techniné
priezilira

3 Viena nuovaza (1 vnt.) 12 val 12

4 Vienas kilometras asfaltbetonio
dangos (kai jrengiama daugiau
kaip viensluoksné danga)

5 Eismo saugumo
priemoniy jrengimas (vienam
kilometrui kelio ar gatvés)

6 Viena sankryza (0 vnt.) 16 val.

7 Dokumentacijos tvarkymas 12 val. skirta vienam ménesiui,
(paslépti darbai, statybos produkty valandas reikia dauginti i§ statybos
atitikties dokumenty, trukmés (ménesiais)
statybos Zurnaly tvarkymas, akty
pasiras§ymas)

Numatoma statybos trukme 12
meén.

8 Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12
UZzbaigimo komisija 24

Statybos techninés prieziiiros laikas yra rekomendacinio pobiidZio, gali biiti kei¢iamas atsizvelgiant

1 Statytojo ir Rangovo galimybes ir pajégumus.
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Sutartiniai zyméjimai
STATYBOS IR

. . . 1. Laikina mechanizmy, (ekskavatoriaus, buldozerio, krano sotvéjimo aik3telé)
SANDELIAVIMO AISTELES

2. Aptvérimas laikina tvora

3. Laikinas statybos vadovy pastatas
4. Laikinos sargo patalpos

5. Laikini Siuksliy konteineriai

6. Laikini prieSgaisriniai skydai

7. Laikini lauko tualetai (bio variantas) Tvora
8. Laikinos darbininky buitinés patalpos

9. Laikina automobiliy stovéjimo aikstelé

10. Laikina elektros paskirstymo spinta

11. Statybiniy medziagy sandéliavimo zona Betoninis blokelis
12 Raty plovimo punktas

13 Evakuacijos vieta

14 Laikinas ap3vietimas

15 Rokymo vieta

STATYBOS AIKSTELES
APTVERIMO TVORA

\
asfee!

@)

3\

%)

N

LAIDA ISLEIDIMO DAT LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

o 39, Vilni Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 107 Trakai-Vievis paprastasis
Zirmuny . 139, Vilnius remontas, remontuojant nuovaza kelio 16,97 km kairéje puséje

Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 203128
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
Pastabos: 00-Nuovaza
1. Statyvietés schema orientacinio pobudzio ir privalo bati tikslinama pagal rangovo Statybvietés planas
poreikius; .
. Statyby transporto priemoniy marsrutai, judéjimo, stovéjimo ir darbo schemos pateikiamos -
. . statybos darby technologijos projekte iSaiskéjus rangovui (jo mechanizmams ir t.t.). DOKUMENTO ZYMUO
Objekto vieta Bai . . .
. Baigus statybos darbus atstatyti buvusj gerbuvj.

. Atsiradus pavojingai darby zonai uz aptvertos statybvietés ribos joje privalo dalyvauti
reguliuotojas ir pasalinius asmenis nukreipti saugiu taku.

Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija

(Valstybés jmoné Valstybiniy misky urédija) AT-235-2045-107-00-PRA-SO-B.01
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6. GAMYBINES IR UKINES VEIKLOS SUSTABDYMO SALYGOS

Vykdant valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 107 Trakai — Vievis 16,97 km remonto darbus,
jokios gamybinés ir ikinés veiklos ribojimas nenumatomas. Remonto darbai numatomi atlikti
nenutraukiant eismo. Autotransporto ir mechanizmy judéjimo vietose esami veikiantys inzineriniai tinklai
pazymimi ir, esant reikalui, laikinai sustiprinami, uzdengiant juos gelzbetoninémis kelio plokstémis.

Zmoniy judéjimo vietose per trani¢jas jrengiami laikini mediniai tilteliai su aptvérimais.
Pavojingos zonos (duobés, tran$¢jos ir pan.) turi buti paZymétos gerai matomais jspéjamaisiais ir
draudziamaisiais Zenklais (matomais ir nakties metu) ir aptvertos, o darbo vietos gerai apsviestos.

Pries uzdarydamas bet kokj kelig ar jo dalj, Rangovas privalo gauti Inzinieriaus pritarimg bei
pranesti apie tai pagalbos tarnyboms (gaisrinés, policijos).

Parinkta rangos darby vykdymo metodika turi uztikrinti kuo mazesnes kliiitis pagalbos tarnyby

automobiliy privaziavimui ar pravaziavimui.

7. TRANSPORTO EISMO LAIKINO UZDARYMO GALIMYBES IR SALYGOS

Vykdant nuovazos jrengimo darbus karsto kelyje Nr. 107 Trakai — Vievis 16,97 km rangovas savo
nuoziiira vadovaudamasis Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis T
DVAER 12 pasirenka aptvérimo biidg — tipines eismo organizavimo schemas.

Ties inzineriniais tinklais, rangovas turi dirbti tokiais mechanizmais, kad nebiity bloginama esamy

inzineriniy tinkly biklé. Reikalavimas ypac¢ aktualus didele asing apkrova turin¢iai technikai.

8. PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBOS REIKMEMS GALIMYBES IR SALYGOS

Rangovas pasiruoSdamas statybos darbams, turi numatyti konkrec€ius sprendinius bei priemones,
uztikrinancias darbuotojy saugg ir sveikata.

Statybvietéje turi buti uztikrinamas stabilumas ir tvirtumas. MedZiagos, jrenginiai ir kitos darbo
priemonés kuriy nestabilumas (judéjimas, byréjimas ir t.t.) gali pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai
darbe, turi biiti laikomos tinkamai ir patikimai. Draudziama lipti ant nestabiliy ar netvirty pavir$iy, jei néra
numatytos priemonés saugiam darbui.

I statybviete ir darby vykdymo zonas neturi patekti paSaliniai asmenys. Daubos ir tran§¢jos Zzmoniy

judéjimo vietose turi biiti aptvertos ir atitinkamai pazymeétos, virS tran$€jy turi biiti jrengti tilteliai.
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