Specialiosiose salygose yra nurodytos darbo dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teis¢ vykdyti Statybos darbus statybvietéje tik Specialiosiose salygose
nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis. Rangovas turi teisg¢ vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus statybvieteje kitu laiku tik gaves Uzsakovo
sutikima.

6.5.19. Rangovas atsako uz tai, kad visa laika, kai statybvietéje yra vykdomi Statybos darbai, juos prizitréty reikiama kvalifikacija ir patirti turintys statinio
statybos vadovas ir pakankamas skai¢ius statinio statybos bendryjy ir specialiyjy darby vadovy, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos darbai baty
atlieckami kokybigkai, pagal Statinio projekta ir Darbo projekta/Technini darbo projekta, statyba leidZiantj dokumenta, [statymy ir Sutarties reikalavimus.

6.5.20. Rangovas privalo sudaryti galimybes UzZsakovo personalui apzifiréti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti, tikrinti, matuoti ir i§bandyti Statybos
produktus, [renginius (ju dalis) bei Statybos darby kokybe ju gamybos (kiek tai nepazeidzia gamintojy teisiy ir interesy) ar statybos metu, tuo tikslu

suteikti UZsakovo personalui pri¢jima, leidimus, darby saugos priemones, instrumentus ir Kitas reikiamas priemones bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus
kiekviena karta, kai juy reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis Sutarties ir Istatymy reikalavimy.

6.5.21. Uzsakovas, Statinio projekto vykdymo priezitros vadovas arba Techninis prizitirétojas turi teis¢ nurodyti Rangovui i§ statybvietes arba Objekto

pasalinti bet koki Istatymy ar Sutarties neatitinkantj Statybos produkta ar lrengini ir ji pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius Istatymy ar Sutarties

neatitinkan¢ius Statybos darbus, atlikti darbus ar veiksmus, kuriuos biitina skubiai atlikti, siekiant apsaugoti Zmoniy gyvybes ir sveikata, arba apsaugoti Objekta ar
kita turta nuo Zuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo jvykdyti per Uzsakovo nurodyme nustatyta laika. Rangovui nejvykdzius

nurodymy, UZsakovas turi teis¢ Rangovo saskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius Statybos darbus ar veiksmus.

6.5.22. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per 2 darbo dienas, jspeti Uzsakova ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai
paaiskéja, kad:

6.5.22.1. Uzsakovo dokumentai, gauti i§ UZsakovo, Statybos produktai ar [renginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos kokybeés;

6.5.22.2. Uzsakovo, Statinio projekto vykdymo priezitros vadovo arba Techninio prizitirétojo nurodymuy dél Statybos darby atlikimo bido laikymasis

sudaro grésmg atliekamy Statybos darby tinkamumui ar tvirtumui;

6.5.22.3. yra kity nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy, sudaran¢iy grésme atlickamy Statybos darby tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darby saugumui

arba lemianc¢iy imperatyviy Istatymy pazeidima.

6.5.23. Uzsakovas, gaves Rangovo jspéjima apie 6.5.22.1, 6.5.22.2 arba 6.5.22.3 p. numatytas aplinkybes, privalo kuo skubiau atsakyti Rangovui ir, jeigu reikia,
duoti reikiamus nurodymus.

6.5.24. Jeigu dél privalomo Statybos darby sustabdymo pagal 6.5.22 p. véluoja Darbai, Rangovas jgyja teis¢ reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai
véluoja Darbai, bty pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 24 p. nustatyta tvarka.

6.5.25. Jeigu Rangovas nejspéja UZsakovo, arba tgsia Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus UZsakovo atsakyma pagal 6.5.23 p., arba jeigu neivykdo laiku
gauty Uzsakovo nurodymy, Rangovas atsako uz Rangovo dokumenty, Statybos darby bei Objekto defektus ir neturi teisés remtis 6.5.22.1, 6.5.22.2 arba

6.5.22 3 p. nurodytomis aplinkybemis, kaip $alinan¢iomis Rangovo atsakomybg uz tokius defektus.

6.6. Aprapinimas energija ir kitomis laikinomis priemonémis

6.6.1. Rangovas privalo irengti reikiamus laikinus energijos, vandens tiekimo ar rys$io tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir apsirtipinti Statybos
darby vykdymui reikiamos energijos, vandens tiekimu ir ry§io paslaugy tiekimu statybvietéje.

6.6.2. Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytais atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar ry8$io tinklus gali irengti UZsakovas arba
Uzsakovas gali suteikti Rangovui prisijungimus prie esamy tinkly, suteikti Rangovui energijos, vandens tiekimo ar ry§io paslaugas, patalpas ir kitas Specialiosiose
salygose arba UZsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytas paslaugas ar priemones. Tokiu atveju UZsakovas gali teikti tokias paslaugas ir priemones savo
saskaita arba Specialiosiose salygose arba Uzsakovo uZduotyje turi bGiti numatyti tokiy paslaugy ikainiai, priemoniy kainos, apskaitos ir apmokejimo

tvarka.

6.6.3. Rangovas privalo iki Darby pabaigos ismontuoti ir pasalinti jo irengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ry$io tinklus, laikinus statinius ir patalpas,
laikinus kelius ir sutvarkyti jy buvimo vietas pagal Istatymuy, Specialiyjy salygu arba Uzsakovo uzduoties ir Statinio projekto reikalavimus, o nesant tokiy
reikalavimy — atkurti atitinkamos teritorijos bikle, buvusia iki pradedant Statybos darbus.

6.7. Privaziavimo keliai ir saugus eismas

6.7.1. Rangovas privalo uztikrinti tinkama statybos darby vietos aptvérima ir eismo organizavima.

6.7.2. Rangovui rekomenduojama statybos darbus objektuose, kuriuose didelis eismo intensyvumas atlikti laikotarpiu kada eismo intensyvumas yra sumazéjgs.
6.7.3. Statybos darbai turi biiti organizuojami taip, kad kelio ruoze, kuriame vykdomi statybos darbai, nebiity nutraukiamas transporto eismas, biity

uztikrinamas patekimas | teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruozu, kuriame vykdomi statybos darbai, taip pat sudaromos kuo mazesnés klittys pagalbos

tarnyby transporto eismui. Kelio ruoze, kuriame vykdomi statybos darbai, transporto eismas gali biti nutrauktas tik i§imtiniais atvejais, esant konkretiems,
trumpalaikiams ir technologiskai pagristiems atvejams, kai vykdant darbus galimybiy leisti eisma greta darbo viety néra, suderinus apylankas.

6.7.4. Rangovas jsipareigoja ne veliau kaip 3 (trys) dienos prie$ pradedant, kei¢iant ar panaikinant eismo ribojima informuoti UZsakovo atstova elektroniniu
pastu.

6.7.5. Rangovas privalo isivertinti galimus marS§rutus ir kelius privaziavimui prie statybvietés, jy tinkamuma, buiklg ir naudojimo salygas bei kastus, taip pat
atsakyti uz jiems padaryta Zala ar reikalavimy, taikomy naudojimuisi tais keliais, nesilaikyma.

6.7.6. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybés naudotis numatytaisiais marSrutais ar keliais del Uzsakovo arba treGiyjy asmeny veiksmy ar sprendimy

ir tai lemia Darby vélavima, Rangovas igyja teise reikalauti, kad faktine Darby vélavimo trukme biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys sudaro
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Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.7.7. Rangovas atsako uz saugaus eismo uztikrinima statybvietéje esan¢iuose takuose ir keliuose, taip pat uz vykdant Statybos darbus naudojamy keliy ir
taky priezilira, valyma ir plovima tokia apimtimi, kad biity panaikintas neigiamas poveikis statybvietés ir (arba) gretimy teritorijy buklei, buvusiai

Sutarties sudarymo metu, kurj salygojo Statybos darby vykdymas.

6.8. Statybos produktai, Irenginiai ir Priemonés

6.8.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus, kokybiskus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir [renginius, kurie atitinka visus
Istatymuose ir (arba) UZsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasifilyme nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatytai paskirciai ir neturi jokiy
defekty. Uzsakovo uzduotyje ir Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas turi teis¢ naudoti nenaujus Statybos produktus ir [renginius, kurie atitinka kitus
$io 6.8 p. reikalavimus.

6.8.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus naudodamas tokius Statybos produktus, kuriy eksploatacinés savybés Objekto ekonomiskai pagristu
tarnavimo laikotarpiu uZztikrinty esminius statiniy reikalavimus, numatytus Statybos produkty reglamente (ES) Nr. 305/2011.

6.8.3. Jeigu Istatymai reikalauja, kad Statybos produktai turéty eksploataciniy savybiy deklaracijas, o lrenginiai — atitikties deklaracijas, Rangovas privalo
pateikti tokias deklaracijas lietuviy kalba arba su vertimu { lietuviy kalba.

6.8.4. Rangovas atsako uz tai, kad visos Prekes atitikty kilmés 3alies reikalavimus, nurodytus Pirkimo dokumentuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje (jeigu
nurodyta), ir nebiity perkamos, importuojamos arba gabenamos i$ $aliy, i$ kuriy yra draudziama pirkti ar importuoti prekes arba gabenimo paslaugas pagal
tarptautines sankcijas ir ribojamasias priemones.

6.8.5. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir Irenginiy eksporto ir importo procediiry atlikimo, muity ir importo mokes¢iy sumokéjimo, transportavimo ir
pristatymo { statybviet¢ rizika ir kastai. Rangovas atsako uz Statybos produkty bei [renginiy iskrovima bei sandéliavima. Rangovas privalo sandéliuoti ir
saugoti Statybos produktus ir [renginius pagal jy gamintojy ar tiekéjy nurodymus ir tokiomis salygomis, kad nebiity pakenkta Statybos produktams ar
Irenginiams.

6.8.6. Pagrindinius Statybos produktus ir Jrenginius, Rangovas privalo suderinti su Uzsakovu jy pavyzdzius prie$ uzsakydamas ar nupirkdamas tokius
Statybos produktus ar Irenginius, nebent UZsakovas aiskiai informuoja Rangova, kad iSankstinis derinimas nebttinas.

6.8.7. Kiekvienas Rangovo patiekty Statybos produkty ir [renginiy vienetas tampa UZsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i§ $iy aplinkybiy: (i) kai
Statybos produktai ir Irenginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa Objekto sudétine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais atvejais UZsakovas
atsiskaito uZ tuos Statybos produktus ir Trenginius su Rangovu. [renginiai ir kiti daiktai, kuriuos Rangovas privalo pateikti UZsakovui pagal Sutartj ir kurie
netampa Objekto sudétine dalimi, tampa UZsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i$ iy aplinkybiy: (i) kai Rangovas juos perduoda, o UZsakovas priima pagal
perdavimo-prieémimo akta ar kitg rasytini dokumenta arba (i) kai UZsakovas atsiskaito uz tuos lrenginius ar kitus daiktus su Rangovu.

6.8.8. Tki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus Uzsakovo nuosavybén, Rangovas privalo igyti
nesuvarZyta ir neapribota asmening nuosavybes teise i tuos Statybos produktus, lrenginius ar kitus daiktus. Rangovas privalo garantuoti UZsakovui, kad
jokie tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy | Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus, UZsakovui perleidziama nuosavybeés teisé |

Statybos produktus, Irenginius ar kitus daiktus yra neatimta ir neapribota.

6.8.9. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir Trenginiy (iskaitant UZsakovo patiektus Statybos produktus ir [renginius) praradimo arba sugadinimo rizika
iki Objekto, kurio sudétine dalimi tapo tie Statybos produktai ar [renginiai, Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba iki ty Statybos produkty ir
Trenginiy perdavimo UZzsakovui Sutartyje numatytais atvejais pagal perdavimo-priémimo akta ar kita rasytini dokumenta. [renginiy ir kity daikty,

kuriuos Rangovas privalo pateikti UZsakovui pagal Sutartj ir kurie netampa Objekto sudétine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika tenka Rangovui iki to
momento, kai Rangovas juos perduoda, o UZsakovas priima pagal perdavimo-priémimo aktg ar kita rasytini dokumenta.

6.9. Mokymai

6.9.1. Specialiosiose salygose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby perdavimo instruktuoti UZsakovo personala, kaip naudoti ir priziGréti Objekta, jo
inZinerines sistemas, jranga, prietaisus, itaisus, kitus panasius dalykus bei Irenginius. Prie§ pradédamas mokymus, Rangovas privalo parengti ir suderinti su
Uzsakovu mokymy medziaga ir kitus dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Saliy i§ anksto suderinta tvarka ir grafika.

6.10. Bandymai

6.10.1. Specialiosiose salygose ir (arba) UZsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte ir (arba) [statymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby
perdavimo atlikti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir [renginiy bandymus, i§skyrus bandymus, kuriuos pagal [statymus ir Sutarties salygas turi
atlikti pats UZsakovas arba tretieji asmenys.

6.10.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo vykdymo aprasa ir bandymy rezultaty protokolo forma ir ne véliau nei likus 20 dieny iki bandymo
pradzios pateikti juos suderinti Uzsakovui ir Techniniam prizitirétojui 5.9 p. nustatyta tvarka.

6.10.3. Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal bandymo vykdymo apra3a, suderinta su UZsakovu ir Techniniu priZitirétoju, o bandymy rezultatus
uzfiksuoti bandymy rezultaty protokole, kurio forma suderinta su Uzsakovu ir Techniniu priZitirétoju.

6.10.4. Rangovas privalo suderinti bandymy laika ir vietg su UZsakovu ir Techniniu priZitirétoju. Rangovas privalo sudaryti salygas stebéti bandymus
Uzsakovo personalui, Techniniam priZitirétojui ir kompetentingoms ValdZios institucijoms. Jeigu Techninis prizitrétojas suderintu laiku neatvyksta

stebéti bandymuy, Rangovas privalo suderinti su UZsakovu ir Techniniu prizitirétoju nauja bandymuy laika.

6.10.5. Jeigu Darbai véluoja del bandymo laiko perkélimo dél priezasiy, uz kurias atsako Uzsakovas ar Techninis prizitirétojas, Rangovas jgyja teis¢

reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.
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6.10.6. Jeigu gaunami neigiami bandymy rezultatai, Rangovas privalo istaisyti Statybos darby, Statybos produkty, Irenginiy ar Objekto defektus, perdaryti bet
kokius [statymy ar Sutarties neatitinkancius Statybos darbus, pakeisti naujais Statybos produktus ar [renginius, kurie neatitinka Sutarties ar [statymy

reikalavimy, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir pakartoti bandymus.

6.10.7. Jeigu Uzsakovas arba Uzsakovo nurodyti tretieji asmenys atlieka bandymus arba jeigu yra vykdomas bandomasis naudojimas, dalyvaujant Uzsakovo
personalui, negali biiti laikoma, kad UZsakovas prieme Statybos darbus ar Darbus arba perémé Objekta. Bandomojo naudojimo metu sukurti gaminiai, kiti daiktai
arba energija tampa UZzsakovo nuosavybe.

6.10.8. Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamy bandymy rezultaty, UZsakovas turi teis¢ savo nuoZifira nuspresti:

6.10.8.1. priimti Statybos darbus ir sumazinti Sutarties kaing tokia suma, kiek sumazéja Statybos darby verté Uzsakovui dél to, jog bandymy rezultatai yra
neigiami; arba

6.10.8.2. Statybos darby dali, kurios bandymu rezultatai yra neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius Statybos darbus, o Statybos darby dalies,
kurios bandymy rezultatai yra neigiami, atzvilgiu nutraukti Sutarti; arba

6.10.8.3. jeigu Objektas negali biiti naudojamas pagal Sutartyje numatyta paskirti, nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo, atsisakyti priimti visus
Statybos darbus ir uz juos sumokéti, reikalauti Rangovo grazinti sumokéta Sutarties kainos dalj ir sumoketi uz ja 5% metines paltikanas, skai¢iuojamas

nuo Sutarties kainos dalies sumokéjimo Rangovui dienos iki grazinimo Uzsakovui dienos (iskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir paalinti

Statybos darbus bei sutvarkyti statybviete.

7. DARBU PABAIGA IR DARBU PRIEMIMAS

7.1. Darby pabaiga

7.1.1. Darbai laikomi uzbaigtais tuomet, kai yra jvykdytos visos $ios salygos:

7.1.1.1. Rangovas atliko ir uzbaige visus Darbus pagal Sutarties ir [statymy reikalavimus (i§skyrus smulkius neuzbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie
neturés reik§mingos jtakos Objekto naudojimui pagal paskirti), Rangovas pateikeé Uzsakovui visus Atlikty darby aktus, patvirtintus Techninio

prizitirétojo, ir UZsakovas patvirtino visus Atlikty darby aktus;

7.1.1.2. Rangovas pateike Uzsakovui galuting Darbo projekto/Techninio darbo projekto ar jo dokumenty laida, kuria visiskai atitinka atlikti Statybos darbai, ir
toki atitikima patvirtino Statinio statybos vadovas bei Techninis priZifirétojas (jeigu Specialiosiose salygose yra reikalaujama parengti Darbo
projekta/Techninj darbo projekta);

7.1.1.3. Rangovas perdave UZsakovui visg i$pildomaja dokumentacija, patvirtinta Techninio priZitirétojo;

7.1.1.4. Rangovas perdave Uzsakovui visas naudojimo instrukcijas (jeigu ju reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) UZsakovo uzduotyje ir (arba)
Statinio projekte);

7.1.1.5. Rangovas instruktavo UZsakovo personala, kaip naudoti bei prizitréti Objekta, ir perdave UZsakovui visus mokymy dokumentus (jeigu to
reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) UzZsakovo uzduotyje);

7.1.1.6. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasitlyme ir Istatymuose numatyti Statybos darby, Objekto,
jo sudétiniy daliy ir Trenginiy bandymai, kurie turi bati atlikti iki Darby perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymy rezultatai, taip pat Rangovas perdavé
Uzsakovui Rangovo atlikty bandymuy rezultaty protokolus, irodan¢ius teigiamus bandymuy rezultatus ir patvirtintus Techninio priZidrétojo;

7.1.1.7. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasitlyme ir [statymuose numatyti Statybos darby, Objekto,
jo sudeétiniy daliy kontroliniai matavimai ir gauti teigiami rezultatai ir Rangovas perdavé UZsakovui atlikty kontroliniy matavimy atlikima ir teigiamus
rezultatus jrodan¢ius dokumentus;

7.1.1.8. Rangovas parenge ir perdaveé Uzsakovui visus kitus dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti Uzsakovui
pagal Istatymy ir Sutarties reikalavimus, iskaitant tinkamai uZpildytus ir pasira$ytus statybos darby Zurnalus su lydimaisiais dokumentais (iskaitant
elektroninio statybos darby Zurnalo ir jo priedy tinkama uzpildyma ir pasira§yma), galutini Subrangovy sara3a ir pan.;

7.1.1.9. Rangovas pasiekeé Rangovo pasitilyme nurodytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametrus ar reik§mes, kurie turi biiti pasiekti iki Darby
pabaigos (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasitlyme), ir pateikeé UZsakovui ta jrodan¢ius dokumentus;

7.1.1.10. Rangovas pateiké UzZsakovui 10 p. nurodyta Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uztikrinima;

7.1.1.11. Rangovas jvykdé kitas salygas, numatytas [statymuose, Specialiosiose salygose, Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir (arba) Rangovo

pasitlyme, kurios turi bati ivykdytos tam, kad baity laikoma, jog Darbai yra uzbaigti, ir pateiké UZsakovui ta jrodan¢ius dokumentus.

7.1.2. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartj tik tada, kai Rangovas uZbaigia visus Darbus ir ju Etapus (jeigu tokie numatyti).

7.2. Darby priémimas

7.2.1. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo juos perduoti UZsakovui, o UZsakovas privalo juos priimti.

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darby uzbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir priemimui. Taip pat ir tuo atveju,
jeigu Rangovas uzbaigia Darby dali galin¢ioje savarankiskai funkcionuoti Objekto dalyje ir UZsakovas pageidauja perimti tokig Darby dali bei Objekto

dalj anks¢iau, nei visus Darbus, tokios Darby dalies uzbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir priémimui.
7.2.3. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo pateikti praSyma UZsakovui ir Techniniam prizitirétojui priimti Darbus ir pateikti UZsakovui visus 7.1.1 p.
nurodytus dokumentus.

7.2.4. Uzsakovas per 20 darbo dieny po Rangovo prasymo gavimo privalo perzitiréti gautus dokumentus, patikrinti Darbus ir savo nuoZitira:
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7.2.4.1. priimti Darbus, pasira§ydamas Darby perdavimo-priémimo akta; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su i§lygomis, pasiraydamas Darby perdavimo-priemimo akta ir Darby patikrinimo metu sudaryta defekty akta, kuriame Uzsakovas
privalo nurodyti per Darby priémima pastebétus Objekto, Statybos darby, Statybos produkty, Irenginiy, Rangovo dokumenty defektus (Defekty aktas); arba
7.2.4.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba i$siysti) rayting motyvuota pretenzija Rangovui dél netinkamo Darby jvykdymo ir (arba) nebaigty Darby.
7.2.5. Darby perdavimo-priémimo akte turi bati nurodoma data, kada Rangovas faktiskai uzbaigé Darbus, tai yra, kai Rangovas pateike UZsakovui visus 7.1.1
p. nurodytus tinkamus dokumentus, jrodan¢ius, kad Rangovas uzbaigé visus Darbus (Darby pabaigos data). Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad
Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikroves, Darby pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamus tikrove atitinkancius
dokumentus, jrodanéius, kad Rangovas faktiskai uzbaigé visus Darbus.

7.2.6. Salys privalo 6.2.10 p. nustatyta tvarka jforminti statybvietés perdavimo-priémimo akta tuo paciu metu, kai jos sudaro Darby perdavimo-priémimo akta.
7.2.7. UZsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie néra uzbaigti arba yra nustatoma nukrypimy nuo Istatymy ir Sutarties reikalavimy,

bloginanciy Objekto kokybe, — tai yra, kai Objektas neturi [statymuose ir (ar) Sutartyje numatyty arba jprastai reikalaujamy savybiy ir (arba) negali bati
naudojamas pagal paskirti per numatytaja Objekto gyvavimo trukme.

7.2.8. Jeigu Darbai yra uzbaigti, bet nustatoma juy neesminiy defekty, kurie ir jy pasalinimo darbai netrukdo Uzsakovui naudotis Objektu pagal paskirtj,
Uzsakovas gali priimti Darbus su i§lygomis, sudaryti Defekty akta ir nustatyti protingus technologiskai pagristus terminus Rangovui pasalinti defektus.

7.2.9. Rangovas privalo pasalinti defektus per UZsakovo nurodytus protingus technologiskai pagristus terminus, vadovaudamasis 9.3 p. Jeigu Rangovas
praleidzia defekty pasalinimo terminus, taikomas 9.4 p., i§skyrus tai, kad Rangovui negali biiti taikoma bauda uz vélavimg pasalinti defektus uz

laikotarpi iki Galutinio termino pabaigos (jeigu defekty $alinimo metu dar néra suéjgs Galutinis terminas).

7.2.10. Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad Rangovas nepasiekia Rangovo pasitilyme nurodyty ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametry ar
reik§miy (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasitilyme), Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

7.2.10.1. Jeigu Statinio pagrindinio garantinio termino (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 str. 1 d.) papildomos trukmés metu nustatoma, kad Rangovas
nesilaiko Sutarties 9 skyriaus reikalavimy, Rangovas privalo sumokéti UzZsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

7.2.10.2. Netaikoma.

7.2.11. Jeigu Uzsakovas nepriima Darby per nustatyta termina (7.2.4 p.) ir nepateikia (nei$siun¢ia) Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi

teis¢ perduoti Darbus ir statybviete UZsakovui vienasaliskai ir tokiu atveju laikoma, kad UZsakovas prieme Darbus ir statybviete.

8. STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1. Statybos uzbaigimas po Darby priémimo

8.1.1. Salys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis sickdamos, kad pagal Istatymus biity operatyviai atliktas Objekto Statybos uzbaigimas ir [statymy

nustatyta tvarka iformintas (i§duotas arba patvirtintas) Statybos uzbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto statybos pabaiga.

8.1.2. Tki Darby priemimo Rangovas privalo parengti arba gauti ir perduoti UZsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui ir kuriuos Rangovas
privalo parengti arba gauti pagal Istatymy ir Sutarties reikalavimus.

8.1.3. Uzsakovas gali, o gaves Rangovo pra§yma, — privalo pavesti Rangovui inicijuoti Statybos uzbaigima ir jame dalyvauti UZsakovo vardu. Rangovo
prasymu UzZsakovas privalo duoti Rangovui igaliojima UZsakovo vardu inicijuoti Statybos uzbaigima ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus
turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui.

8.1.4. Jeigu Statybos uzbaigimo aktas yra iforminamas su i§lygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai), Rangovas privalo pasalinti defektus ir
uzbaigti Statybos darbus per Statybos uzbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie terminai akte nenustatyti, — per UZsakovo nustatytus protingus
technologiskai pagristus terminus ir taikkomas 9.4 p.

8.1.5. Jeigu Valdzios institucijos arba kiti tretieji asmenys, kurie pagal [statymus dalyvauja Statybos uzbaigime, atsisako iforminti Statybos uzbaigimo akta

del Objekto defekty, uz kuriuos atsako Rangovas, Darby perdavimo-priémimo aktas netenka galios, laikoma, kad Darbai néra ir nebuvo uzbaigti, ir pakartotinai

taikomas 7 p. ,,Darby pabaiga ir Darby priémimas®.

9. RANGOVO GARANTINIAI J[SIPAREIGOJIMAI

9.1. Garantiniai terminai

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose salygose. Objekto Garantiniai terminai prasideda visy Darby priémimo dieng (neiskaitytinai).

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek UZsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiskai naudoti Objekto dél nustatyty defekty ar juy salygotos
zalos, uz kuriuos atsako Rangovas. Jeigu Uzsakovas dé¢l defekty ar jy salygotos zalos negali naudoti tik apibréztos Objekto dalies, Garantiniai terminai
sustabdomi tik tokios dalies atzvilgiu.

9.2. Pretenzijos dél defekty

9.2.1. Uzsakovas, per Garantinius terminus nustates Statybos darby ar Objekto defekty, turi pareiksti raSyting pretenzija Rangovui, Projektuotojui, Statinio
projekto ekspertizes rangovui ir/ar Techninés priezitiros rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus technologiskai
pagristus terminus defektams paSalinti. Pretenzijos pareiskimo diena laikoma pretenzijos i$siuntimo diena.

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pasalinti visus defektus, uz kuriuos atsako Rangovas, bei juy salygota zala per Uzsakovo pretenzijoje nustatytus

protingus technologiskai pagristus terminus.
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9.3. Defekty Salinimas

9.3.1. Rangovas privalo pasalinti defektus ir ju nulemta Zala, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba [statymuy neatitinkan¢ia Statybos darby ar Objekto
dalj ar pakeisdamas ja nauja kokybiska dalimi.

9.3.2. Uzsakovo praymu Rangovas privalo i§ anksto jam rastu pateikti defekty ir ju nulemtos zalos pasalinimo darby ir jy vykdymo budo aprasyma,

taip pat, esant reikalui, pateikti UZsakovui patikslintg atlikty darby apra§yma po ju uzbaigimo.

9.3.3. Sutaisytoje Statybos darby ar Objekto dalyje pakartotinai nustagius defekty, Rangovas privalo perdaryti tokia Statybos darby ar Objekto dalj i§ naujo arba
pakeisti nauja kokybiska dalimi, nebent UZsakovas rastu pritarty pagristam Rangovo pasitilymui, kad tokia Statybos darby ar Objekto dali deréty dar

karta taisyti.

9.3.4. Rangovas neturi teisés be Uzsakovo leidimo igabenti i§ Objekto taisymui jokio [renginio ar jo komplektuojamosios dalies.

9.3.5. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objekta arba pakeitus [rengini ar jo komplektuojamaja dali nauja, sutaisytajai ar perdarytai Statybos darby ar
Objekto daliai, naujam [renginiui ar jo naujajai daliai i$ naujo taikomas tokios pacios trukmes Garantinis terminas, kuris galiojo defekty turéjusiajai Statybos
darby ar Objekto daliai arba pakeistajam Irenginiui ar jo komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas skai¢iuojamas i§ naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos,
arba pakeistosios dalies atzvilgiu).

9.3.6. Salindamas defektus arba keisdamas defekty turin&ius Statybos produktus ar [renginius, Rangovas privalo nustatyti ir pasalinti pirmine defekto
prieZasti, kad tokie defektai nepasikartoty.

9.3.7. Jeigu defekto ar zalos $alinimo darbai gali turéti jtakos Statybos darby ar Objekto funkcionalumui, UZsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai
atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartj. UZsakovas privalo rastu pateikti Rangovui toki reikalavima per 30 dieny po defekto ar Zalos pasalinimo. Tokie
bandymai atliekami pagal anks¢iau atlikty bandymy salygas, i$skyrus tai, kad jie visais atvejais turi baiti atlickami Rangovo rizika ir saskaita.

9.4. Uzsakovo teisés, Rangovui nepasalinus defekty

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako pa3alinti arba nepasalina defekty ir ju nulemtos Zalos per UZsakovo nustatytus protingus technologiskai pagristus terminus,
Uzsakovas turi teisg:

9.4.1.1. pasalinti defektus pats arba pasamdydamas tre€iuosius asmenis, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defekty ir Zalos ivertinimo bei 3alinimo ilaidas, taip
pat atlyginti nepasalinta zala; arba

9.4.1.2. reikalauti sumazinti Sutarties kaing ir grazinti dél Sutarties kainos sumazinimo susidariusig permoka.

9.4.2. Jeigu defekty ar jy nulemtos Zalos nejmanoma pasalinti, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti sumazinti Sutarties kaing ir graZinti permoka. Sutarties

kaina mazZinama tokia suma, kiek sumazéja Statybos darby verté Uzsakovui dél defekty ar ju salygotos Zalos. | Statybos darby vertés

sumaz¢jima, be kita ko, iskai¢iuojamos Uzsakovo ilaidos defekty ivertinimui ir $alinimui, Objekto vertés sumazéjimas, UZsakovo esamy ar

btisimy islaidy Objekto eksploatavimui padidéjimas.

9.4.3. Jeigu del defekty tampa neimanoma naudoti Objekto pagal Sutartyje numatyta paskirti arba Objektas sugritiva, UZsakovas turi teis¢ reikalauti Rangovo
grazinti sumokéta Sutarties kaing ir sumokéti uz ja 8% metines palikanas, skai¢iuojamas nuo Uzsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui iki Sutarties

kainos graZinimo UZsakovui dienos, taip pat reikalauti Rangovo i3ardyti ir pasalinti Statybos darbus bei sutvarkyti statybviete.

9.4.4. Uz velavima pasalinti defektus, jskaitant 9.4.1.1 p. numatyta atveji, UZsakovas turi teisg reikalauti Rangovo sumokéti Specialiosiose salygose
nustatyto dydzio bauda uz kiekviena diena nuo termino pasalinti defekta pabaigos iki tokio defekto pasalinimo dienos.

9.4.5. Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Garantiniy sipareigojimy jvykdymo uztikrinimu ir gautomis 1éSomis apmoketi defekty $alinimo darbus bei

defekty salygoty Zala arba padengti Sutarties kainos permoka.

9.4.6. Jeigu tarp Saliy kyla gintas dél defekto, UZsakovas privalo kreiptis | teisma dél tokio ginto per vienerius metus nuo pirmosios pretenzijos dél tokio

defekto pareiskimo dienos, kaip nurodyta 9.2.1 p. (ieskinio senaties terminas).

10. GARANTINIU ISIPAREIGOJIMU [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Rangovas privalo pateikti UZsakovui garantiniy isipareigojimy ivykdymo uztikrinima, atitinkantj Zemiau §iame punkte nurodytas salygas
(Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas), ne véliau kaip (i) kartu su praymu UZzsakovui priimti Darbus arba (ii) prie§ 7 dienas iki Statybos
uzbaigimo, priklausomai nuo to, kas jvyksta pirmiau.

10.2. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo salygos:

10.2.1. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis, neat§aukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo
bendrovés (draudiko) isipareigojimas sumokeéti UZsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokejimo reikalavima ir jame nurodo: (i) kad
Rangovas pazeide savo [sipareigojima iStaisyti defekta (-us) ar Zala, uz kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartj, arba tinkamai nejvykde kito garantinio
isipareigojimo pagal Sutarti, iskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atZvilgiu yra pradétos bankroto procediiros arba Rangovas likviduotas dél
bankroto, ir (ii) tokio defekto (-u), Zalos ar kitokio Rangovo isipareigojimo (-uy) pagal Sutartj pazeidimo pobudj;

10.2.2. Laidavimo draudimo atveju draudziamuoju ivykiu turi biti laikomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo i§moka del garantiniy
isipareigojimy nejvykdymo;

10.2.3. Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uZtikrinimas turi baiti i§duotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendroves, arba (b)
banko ar draudimo bendrovés i§ tre€iosios Salies, kurie uztikrinimo isdavimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta

investicinio lygio reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s — ,,A-*, Fitch — ,A-*, Moody’s —,,A3“ arba lygiavertj; reitingg turi atitikti bankas arba draudimo
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bendrove, kuri i8dave uztikrinima, arba patronuojanti imone, arba bendroviy grupe, kuriai jie priklauso; Rangovas UZsakovo prasymu privalo pateikti
Uzsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus;

10.2.4. Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uZtikrinimas turi biiti sura$ytas lietuviy arba angly kalba (ir i§verstas i lietuviy kalba);

10.2.5. Garantiniy isipareigojimy {vykdymo uZtikrinimo suma turi biiti ne mazesne, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo

Sutarties kainos su PVM. Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uztikrinimo suma turi baiti nurodoma ir i$§mokama eurais.

10.2.6. Reikalaujama pagal Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima suma turi biti iSmokama ne veliau nei per 10 dieny po UZsakovo

mokejimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

10.2.7. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu Garantiniy terminy pradzios dieng (9.1.1 p.);

10.2.8. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir
30 dieny (nejskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy)..), i$skyrus 10.2.10 punkte numatyta atveji, kai galiojimo terminas turi bliti ne trumpesnis
negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny. Rangovas privalo uztikrinti, kad Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas
galioty ir biity teisiskai ivykdomas nuo Garantiniy terminy pradZios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny

(nejskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy);), i§skyrus 10.2.10 punkte numatyta atveji, kai Garantiniy sipareigojimy jvykdymo

uztikrinimas privalo galioti ir buiti teisiskai {vykdomas nuo Garantiniy terminy pradzios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6
menesiai ir 30 dieny;

10.2.9. Jeigu likus 30 dieny iki Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja, kad Garantiniy jsipareigojimy

ivykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratgsti Garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo galiojimg ir pateikti UZsakovui tai patvirtinantj dokumenta ne véliau negu likus 14 dieny iki Garantiniy isipareigojimy

ivykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;

10.2.10. Jeigu Uzsakovas pagal 10.2.9 p. laiku negauna Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uztikrinimo pratgsima patvirtinan¢io dokumento, UZsakovas
turi teis¢ pareikalauti sumokéti visa Garantiniy sipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimg (uZstata) ir naudoty pasalinti defektams bei ju nulemtai Zalai tais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo garantiniy

isipareigojimuy. Tuo tikslu Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis {sipareigojimas

sumoketi Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus 30 dieny iki uZtikrinimo galiojimo pabaigos néra su¢je Garantiniy terminy pirmieji
3 metai, Rangovas nepratgsé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateike Uzsakovui ta patvirtinancio dokumento likus 14 dieny iki uZtikrinimo
galiojimo pabaigos. Jeigu draudikas nesutinka prisiimti tokio isipareigojimo, tokiu atveju Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uZtikrinime nurodytas jo
galiojimo terminas turi bliti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny;

10.2.11. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumoketi Uzsakovui jo
mokejimo reikalavime nurodyta sumga tiek kompensuoti UZsakovo jau patirtoms i§laidoms dél Rangovo pazeidimy, tiek apmokeéti realioms blisimoms
Uzsakovo i§laidoms;

10.2.12. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinimo suma gali bliti maZinama tik garanto ar draudiko i¥§mokétomis sumomis;

10.2.13. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi biiti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir
ji teikian¢io asmens igaliojimus jrodan¢ius dokumentus elektroniniu biidu, aiskiai aprasytu Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uZtikrinime;

10.2.14. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi biiti numatyta, kad UZzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir
kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra iduotas garantiniy isipareigojimy ivykdymo uZtikrinimas;

Garantiniy isipareigojimy [vykdymo uztikrinime turi Turi biiti numatyta, kad Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinimui turi bati taikomi

Lietuvos Respublikos jstatymai, banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos istatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisykles
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

10.2.15. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi biiti numatyta, kad bet kokius gin€us tarp garanto ar draudiko ir Uzsakovo, susijusius su
Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

10.2.16. Jeigu Rangovas pasirenka pateikti draudiko i§duota Garantiniy [sipareigojimy jvykdymo uztikrinima, bet draudikai nesutinka i3duoti Rangovui
Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uztikrinimo, kol Rangovas nepateikia jiems Darby perdavimo-priémimo akto, tokiu atveju Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui arba besalyginj nurodyma sulaikyti tokio paties dydZio suma i§ Rangovui mokétiny sumy, arba tokio paties dydzio piniginj uzstata.

Kita darbo diena po to, kai UZsakovas gauna draudiko i§duota tinkamg Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinima, pasibaigia UZsakovo

sulaikymo teisé arba atsiranda besalyginé UZsakovo pareiga graZinti Rangovui uZstata, kuris turi baiti graZintas Rangovui per kitas 5 darbo dienas.

10.3. Uzsakovas privalo grazinti Rangovui pagal 10.2.10 p. gautos Garantiniy {sipareigojimy ijvykdymo uztikrinimo sumos likutj, nepanaudota ir

neskirta panaudoti konkre¢iy Rangovo neivykdyty garantiniy isipareigojimy ivykdymui, su¢jus Garantiniy terminy pirmiesiems 3 metams ir 30 dieny.

10.4. Jeigu paaiskéja, kad Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZztikrinima i§daves asmuo tapo nemokus, nejvykdo isipareigojimy UZsakovui arba

kitiems Tkio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti UZsakovui
nauja Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima, atitinkantj §iame 10 p. nurodytas salygas, likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy terminy

pirmyju 3 mety ir 30 dieny, o 10.2.10 p. numatytu atveju — likusiam laikotarpiui 1§ Garantiniy terminy pirmyju 3 mety, 6 meénesiy ir 30 dieny. Uz

velavima jvykdyti §ig pareiga Rangovas privalo mokéti Uzsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo

sumos, uz kiekvieng velavimo dieng. Delspinigiy dydis nustatytas siekiant uztikrinti Rangovo pareigg pateikti Garantiniy isipareigojimy jvykdymo
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uztikrinima ir atsizvelgiant | tai, kad Rangovo vélavimo laikotarpiu jo garantiniy jsipareigojimy ivykdymas néra uZtikrinamas.

11. DARBY TERMINAI

11.1. Darby terminai ir Grafikas

11.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darby terminy, nurodyty Specialiosiose salygose:

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapy terminy;

11.1.1.2. uzbaigti Objekto Darbus pagal 7.1 p. iki Darby Galutinio termino.

11.1.2. Rangovas privalo per Specialiosiose salygose nurodytg terming skaiiuojama nuo Sutarties jsigaliojimo parengti ir pateikti UZzsakovui Grafika, kuriame
turi numatyti Darby vykdymo eiliskuma ir tarpusavio priklausomybg, laikydamasis Darby Galutinio termino (Etapy terminy jeigu numatyti Darby Etapai).
11.1.3. Grafike turi biiti nurodytas tiek Statybos darby, tiek ir Saliy pagal Sutart] atliekamy veiksmuy, reikalingy Statybos darby atlikimui, (tokiy kaip
projektavimas, UZsakovo organizuojama Darbo projekto/Techninio darbo projekto/Darbo projekto daliy ekspertize, statinio projekto vykdymo priezidra,
esminiy Statybos produkty ir Irenginiy uzsakymas, gamyba, patikrinimas, pristatymas i statybviete (iskaitant Statybos produktus ir Irenginius, kuriuos

tiekia Uzsakovas), statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai (jskaitant Uzsakovo atlieckamus bandymus), mokymai UZsakovo
personalui ir pan., jeigu Sie veiksmai nurodyti Specialiosiose salygose arba Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte, Statybos uzbaigimo procedtiry
vykdymas, vykdymo tvarkarastis, taip pat turi biiti paZyméta, kurie Darbai ar UZsakovo atliekami veiksmai gali bati vykdomi lygiagreciai, o kurie gali biiti
vykdomi tik numatytu eiliskumu.

11.1.4. Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo atnaujinti Grafika taip, kad nebiity pazeisti Darby terminai, ir pateikti UZsakovui paaiskinimus,
kokiais buidais Rangovas paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainy skai¢iy, padidins Rangovo personalo skaiciy, padidins Priemoniy skai€iy
ar pakeis Priemones kitokiomis, darys Statybos darbus lygiagre¢iai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi biti paZyméti visi atnaujinimai tokiu badu, kad baty
lengva juos pastebéti. Si salyga netaikoma, kai Rangovas jgyja teise | Darby terminy pratesima, — tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Grafika,
atsizvelgdamas | pratgstus Darby terminus.

11.1.5. Jeigu Rangovas veluoja pateikti Grafika arba atnaujinta Grafika per 11.1.2 p. nurodyta terming po to, kai UZsakovas arba Techninis priZitirétojas
paprado atnaujinti Grafika, ir del to Uzsakovas negali planuoti savo veiklos Grafiko pagrindu, Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti, kad Rangovas sumokéty
Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda uz kiekvieng vélavimo diena.

11.1.6. statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugas Rangovas turi teikti per visa statybos darby vykdymo laikotarpj.

11.2. Darby terminy pratesimas

11.2.1. Jeigu atsiranda Zemiau i§vardytos aplinkybés, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jy dali, Rangovas turi teis¢ | Darby terminy pratgsima tokia trukme,
kiek del tokiy aplinkybiy poveikio fakti§kai véluoja Darbai:

11.2.1.1. Susidaro nejprastai nepalankios klimato salygos, tai yra, tokios salygos, kurios yra neaprasytos Sutarties dokumentuose ir kuriy profesionalus bei patyres
statybos darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, jvertings Lietuvoje vieSai skelbiamus klimato duomenis ir
prognozes;

11.2.1.2. del Valdzios institucijy sprendimy ar kity aplinkybiy susidaro darbuotojuy ar Prekiy triikumas, kurio profesionalus ir patyres statybos darby

rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos;

11.2.1.3. Darby velavimg lemia Valdzios institucijy, energijos ar vandens tiekeéjy sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su salyga, kad Rangovas kruopsciai
laikosi nustatyty ValdZios institucijy, energijos ir vandens tiekéjy nustatyty procedfiry ir terminy;

11.2.1.4. Darby velavima lemia UZsakovo, UZsakovo personalo ar 11.2.1.3 p. nenurodyty tre€iyjy asmeny, uZ kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai,
veiksmai arba neveikimas;

11.2.1.5. Kitos aplinkybés, ivardytos Sutartyje kaip suteikiancios teise Rangovui reikalauti pratgsti Darby terminus.

11.2.2. Kiekvienu 11.2.1 p. nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal 24 p. nustatytus reikalavimus ir sudaryti Susitarima dél Darby terminy pratesimo.
11.2.3. Jeigu Rangovas veluoja vykdyti Darbus pagal Grafika ir (arba) esama Statybos darby vykdymo sparta yra per léta, kad nebiity paZeisti Darby terminai,
bet tuo paciu metu atsiranda Sutartyje nurodyty aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui teis¢ { Darby terminy pratesima (vadinamieji lygiagretts vélavimai),
Darby terminai turi biiti pratgsiami tokia trukme, kiek Darbai faktiskai véluoja dél aplinkybiuy, kurios suteikia Rangovui teis¢ i Darby terminy pratesima.

11.3. Darby paspartinimas

11.3.1. Jeigu Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) esama Darby vykdymo sparta yra per léta, Rangovas privalo igyvendinti Darby paspartinimo
priemones, skirtas panaikinti Darby vélavima.

11.4. Netesybos uz Darby vélavima

11.4.1. Jeigu Rangovas praleidZia Darby terminus, Rangovui taikomos Specialiosiose salygose nurodyto dydZio netesybos uz kiekvieng vélavimo diena.
11.4.2. Jeigu Rangovas praleidzia Darby (Etapo) termina, laikoma, kad tiek pat veluoja visi Darbai. Rangovui praleidus Etapo terming, netesybos skai¢iuojamos
nuo Etapo termino pabaigos (neiskaitytinai) iki to Etapo Darby pabaigos datos (iskaitytinai), nustatytos pagal statybos darby Zzurnala ir (arba) Atlikty darby
aktus. Jeigu véluojantis Etapas lemia paskesniy Etapuy vélavima, turi buti vertinamas bendras visy Darby vélavimo terminas, kurj lemia toks Etapy

velavimas. PavyzdZiui, jeigu Etapas véluoja 2 savaites, o paskesnis Etapas véluoja 3 savaites, laikoma, kad visi Darbai véluoja i§ viso 3 savaites.

11.4.3. Netesybos uz Darby Galutinio termino praleidima skai¢iuojamos nuo Galutinio termino pabaigos (nejskaitytinai) iki Darby pabaigos datos, nurodytos

Darby perdavimo-priemimo akte, {skaitytinai (7.2.5 p.).

Sutartis Nr. CPO372575 Puslapis 23



11.4.4. Rangovas neturi teisés reikalauti sumazinti netesybas uz vélavima tuo pagrindu, kad jis iki Darby Galutinio termino ivykdé dalj Darby, kadangi

Sios Sutarties dalykas yra galutinis Darby rezultatas, kuris yra nedalus.

11.4.5. Rangovui negali biti taikomos papildomos sankcijos uz Darby veélavima, i§skyrus UZsakovo teisg nutraukti Sutarti dél to, jog del Darby

vélavimo Darbai praranda prasme¢ Uzsakovui (25.2.1.3 p.).

11.4.6. Rangovas privalo sumokeéti UZsakovui netesybas uz Darby (Etapy) vélavima per 15 dieny nuo UZsakovo pareikalavimo. UZsakovas turi teise
i§skaityti netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy.

11.5. Darby vykdymo sustabdymas

11.5.1. Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti visus Darbus arba dali Darby, pranesdamas Rangovui, nurodydamas tiksly arba apytikslj termina, kuriam sustabdo
visus Darbus arba dalj Darbus (jeigu imanoma), ir nurodydamas sustabdymo prieZastis. Sustabdymo prieZastys gali biti:

11.5.1.1. Uzsakovui bitinas papildomas laikas ivykdyti vieSojo pirkimo procediras, kuriy neivykdzius negalima testi Darby;

11.5.1.2. sustabdytas arba nepakankamas Darby finansavimas;

11.5.1.3. kitos aplinkybgs, kurios nebuvo zZinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis baity susidiirgs bet kuris rangovas ir (ar) uZsakovas.

11.5.2. Visy Darby, ar dalies, ar Statybos darby sustabdymo atveju atitinkamy Darby terminy skai¢iavimas taip pat yra sustabdomas ir Rangovas privalo imtis
reikiamy priemoniy tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos darbus ir Prekes nuo jy biiklés pablogéjimo, sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti
kitus Uzsakovo nurodymus, iskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) grazinti statybviete, sudaryti salygas UzZsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems asmenims
vykdyti darbus statybvietéje ir pan. Jeigu Rangovas sustabdo dalj Statybos darby ir tokiy Statybos darby nevykdymas neéra klidtis laiku uZbaigti visus Darbus,
Darby terminy skai¢iavimas nestabdomas.

11.5.3. Po to, kai Uzsakovas pranesa Rangovui apie Darby atnaujinima arba nelicka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, Salys privalo kaip jmanoma greiiau
apzitréti, jvertinti ir uzfiksuoti Statybos darby, Statybos produkty bei [renginiy biiklg. Rangovas privalo kaip jmanoma grei¢iau atnaujinti Statybos

darbus; sustabdyty Darby terminy skai¢iavimas atnaujinamas tg diena, kada Rangovas atnaujina Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo saskaita
padalinti nustatytus Statybos darby, Statybos produkty bei [renginiy defektus, atkurti pablogéjusia biklg ir praradimus.

11.5.4. Jeigu visy Darby arba dalies Darby sustabdymas trunka ilgiau nei 6 ménesius, bet kuri Salis turi teise viena3aliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj
(dél visy Darby), i anksto pries 30 dieny ispedama kita Sali. Sutartis laikoma nutraukta kita diena po isp&jimo termino pabaigos, jeigu per ispejimo

terming néra atnaujinamas visy Darby ar sustabdytosios dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 25.5 p.

11.5.5. Sustabdzius Darbus, kuriems pirkti taikomas VP], PI, neatsizvelgiant { sustabdymo priezastis, Rangovas isipareigoja organizuoti statomo

statinio konservavimo darbus (jeigu tokie bus batini siekiant apsaugoti Objekta).

12. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

12.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo pateikti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodytos rasies Sutarties jvykdymo
uztikrinima, atitinkantj Siame punkte nurodytas salygas (Sutarties jvykdymo uZtikrinimas). Jeigu Specialiosiose salygose yra pazymeti keliy rasiy

Sutarties ivykdymo uZztikrinimai, Rangovas privalo pasirinkti viena i$ ju, jeigu Specialiosiose salygose néra nurodyta kitaip.

12.2. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo salygos:

12.2.1. Sutarties ivykdymo uztikrinimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko)
isipareigojimas sumoketi UZsakovui jo reikalaujamg suma, jeigu Uzsakovas pateikia mokejimo reikalavima ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pazeide savo
isipareigojima (-us) pagal Sutarties salygas, ir (i1) Rangovo padarytus pazeidimus, jskaitant nesumokétas netesybas uz Darby vélavima. Laidavimo
draudimo atveju draudZiamuoju ivykiu turi biiti laikomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumoketi draudimo i3moka dél sutartiniy isipareigojimy
nejvykdymo. Sutarties jvykdymo uztikrinime negali buti nurodyta, kad bankas (draudimo bendrove) atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima;

12.2.2. Sutarties ivykdymo uztikrinimas turi biiti i§duotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendroves; arba (b) banko ar draudimo
bendroves i3 treciosios 3alies, kurie uZztikrinimo iddavimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agenttiros patvirtinta investicinio lygio reitinga,
ne maZesni kaip: Standard & Poor’s — ,,A-“, Fitch —  A-“, Moody’s —,,A3" arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo bendrove, kuri i§dave
uztikrinima, arba patronuojanti {moné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas UZsakovo pra§ymu privalo pateikti Uzsakovui investicinio
lygio reitingo irodymus;

12.2.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti suradytas lietuviy arba angly kalba (ir i§verstas i lictuviy kalba);

12.2.4. Sutarties ivykdymo uztikrinimo suma turi biiti ne mazesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Pradinés sutarties vertés be
PVM. Jeigu vykdant Sutartj Sutarties kaina tampa didesné negu Pradinés sutarties verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties ivykdymo uztikrinimo suma, kad
Jji bty ne maZesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti ta patvirtinan¢ius dokumentus
Uzsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties
ivykdymo uztikrinimo suma kiekviena karta, kai padidéja Sutarties kaina;

12.2.5. Uzsakovo sutikimu gali biiti pateikiami keli daliniai Sutarties jvykdymo uZtikrinimai, kuriy bendra suma yra ne maZesne, nei reikalaujama 12.2.4 p.,
ir kurie atitinka visas kitas $io 12.2 p. salygas. Rangovo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymo atveju Rangovas turi teis¢ nurodyti Uzsakovui, pagal kuri
dalinj Sutarties ivykdymo uztikrinimg UZsakovas turéty pateikti reikalavima pirmiausiai, bet tai neriboja UZsakovo teisés pateikti reikalavimus pagal

kitus dalinius Sutarties jvykdymo uztikrinimus;

12.2.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi baiti nurodoma ir i§mokama eurais;
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12.2.7. Reikalaujama pagal Sutarties ivykdymo uztikrinima suma turi biiti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po UZsakovo mokejimo reikalavimo
pateikimo garantui arba draudikui;

12.2.8. Sutarties ivykdymo uztikrinimas turi isigalioti ne véliau negu jo pateikimo UZsakovui diena;

12.2.9. Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties ivykdymo uZtikrinimas galioty ir bty teisiskai ivykdomas nuo jo
iSdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny terminas po to, kai uzbaigus visus Darbus bus sudarytas Darby perdavimo-priémimo aktas;

12.2.10. Jeigu Darby Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1 metai, Rangovas turi teis¢ pateikti 1 metus galiojanti Sutarties jvykdymo uZtikrinima, ta¢iau privalo
kasmet pratesti uztikrinimo galiojimo terming;

12.2.11. Jeigu likus 30 dieny iki Sutarties ivykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja, kad Sutarties ivykdymo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas yra trumpesnis nei 12.2.9 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratgsti Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojima pagal 12.2.9 arba 12.2.10 p. ir
pateikti Uzsakovui tai patvirtinantj dokumenta ne veliau negu likus 14 dieny iki Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.12. Jeigu Uzsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties ivykdymo uztikrinimo pratgsima patvirtinan¢io dokumento, UZsakovas turi teisg
pareikalauti sumokéti visa Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima

(uZstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p. Tuo tikslu Sutarties jvykdymo
uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumoketi UZsakovui jo mokejimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus
30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra sudarytas Objekto Darby perdavimo-priémimo aktas, Rangovas nepratgsé uztikrinimo galiojimo termino ir
(arba) nepateiké Uzsakovui ta patvirtinan¢io dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.13. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokeéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime
nurodyta sumg tiek kompensuoti Uzsakovo jau patirtoms i§laidoms del Rangovo pazeidimy;

12.2.14. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma gali bti mazinama tik garanto ar draudiko i8mokétomis sumomis;

12.2.15. Turi bati numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokejimo reikalavima ir jj teikian¢io asmens jgaliojimus jrodan¢ius
dokumentus elektroniniu bidu, aiskiai apradytu Sutarties ivykdymo uZtikrinime;

12.2.16. Turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokejimo reikalavima ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra i§duotas
Sutarties jvykdymo uztikrinimas;

12.2.17. Turi bati numatyta, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimui turi baiti taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, banko pateiktam uZztikrinimui — Lietuvos
Respublikos istatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavimg taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758,
2010 m. redakcija);

12.2.18. Turi buti numatyta, kad bet kokius gincus tarp garanto ar draudiko ir UZsakovo, susijusius su Sutarties jvykdymo uztikrinimu, spres Lietuvos
Respublikos teismai.

12.3. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus Rangovui (kaip uZstata) iki tol, kol Rangovas pateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio
suma yra padidinta pagal 12.2.4 p. reikalavimus. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti ne daugiau, negu suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties ivykdymo
uztikrinima.

12.4. Jeigu paaiskeja, kad Sutarties ivykdymo uZtikrinima i§daves asmuo tapo nemokus, nejvykdo isipareigojimy UZsakovui arba kitiems tikio

subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo Uzsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui nauja
Sutarties jvykdymo uztikrinima, atitinkantj $iame 12 p. nurodytas salygas. Iki tol UZsakovas turi teise sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sutarti,
nevir$ijan¢ius Sutarties (vykdymo uztikrinimo sumos.

12.5. Uzsakovas turi teis¢ pateikti mokéjimo reikalavima asmeniui, iSdavusiam Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, dél sumy, kurias jis turi teise gauti
pagal Sutartj, jeigu:

12.5.1. Uzsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uztikrinimo pratesima patvirtinan¢io dokumento. Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢
pareikalauti sumoketi visa nei§moketa Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy isipareigojimy ivykdymo

uztikrinima (uzstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy isipareigojimuy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5p.;

12.5.2. Rangovas nesumoka sumos, kuria privalo sumokeéti UZsakovui pagal Sutarti, iskaitant netesybas uz Darby vélavima, per 30 dieny po UZsakovo
rasytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ pareikalauti sumokeéti jam Rangovo nesumokéta suma;

12.5.3. Rangovas neivykdo kity sutartiniy jsipareigojimy, nei nurodytieji 12.2.11 ir 12.5.2 p., per 30 dieny po UZsakovo radytinio reikalavimo gavimo.
Tokiu atveju UZsakovas turi teisg¢ pareikalauti sumokeéti tokia Sutarties ivykdymo uZtikrinimo suma, kokia yra reikalinga UZsakovui tam, kad UZsakovas

uz Rangova jvykdyty jo nejvykdytus sutartinius {sipareigojimus;

12.5.4 atsiranda 15.2.11 p. numatytos aplinkybeés del i Atlikty darby akta jtraukty netinkamai atlikty Darby, kuriy verté vir$ija likusia pagal Sutarti
Rangovui moketing Sutarties kainos dalj;

12.5.5. atsiranda Sutartyje arba Istatymuose numatytos aplinkybés, suteikiancios teise UZsakovui nutraukti Sutarti dél Rangovo kaltés. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti sumokéti visa neiSmokéta Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma ir ja panaudoti tam, kad UZsakovas uz Rangova

ivykdyty jo neivykdytus sutartinius isipareigojimus.

12.6. Jeigu Uzsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta 12.5.1 arba 12.5.5 p., Uzsakovas privalo grazinti Rangovui gautos Sutarties jvykdymo uZztikrinimo

sumos likutj, nepanaudota ir neskirta panaudoti konkre¢iy Rangovo nejvykdyty sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui, suéjus 30 dieny po to, kai:
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12.6.1. uzbaigus visus Darbus yra sudaromas Darby perdavimo-priémimo aktas; arba

12.6.2. Uzsakovui nutraukus Sutartj de¢l Rangovo kaltes, Uzsakovas jvykdo uz Rangova $io nejvykdytus sutartinius isipareigojimus.

13. DRAUDIMAS

13.1. Bendrieji draudimo reikalavimai

13.1.1. Rangovas privalo [statymuose, Sutarties salygose numatytais atvejais sudaryti $ias draudimo sutartis:

13.1.1.1. projektuotojo civilinés atsakomybes privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo projektuotojo civilinés atsakomybés draudimu) — jeigu
Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta;

13.1.1.2. statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybeés draudimu);

13.1.2. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal [statymuose ir Sutarties salygose joms keliamus reikalavimus.

13.1.3. Draudikas turi bati (a) Europos Sajungoje registruota draudimo bendrové arba (b) draudimo bendrove i$ treciosios $alies, kuri draudimo sutarties sudarymo
diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtintg investicinio lygio reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s — ,,A-“, Fitch — ,A-,
Moody’s —,, A3 arba lygiavert; reitinga turi atitikti draudimo bendrové, kuri sudaré draudimo sutartj, arba patronuojanti imong, arba bendroviy grupé, kuriai
ji priklauso; Rangovas UZsakovo pradymu privalo pateikti UZsakovui investicinio lygio reitingo irodymus.

13.1.4. Draudimo sutartis turi biiti suraSyta lietuviy arba angly kalba (ir i§versta { lietuviy kalba).

13.1.5. Draudimo sutartyje turi bati numatytas draudimas pakeisti sutarties salygas be UZsakovo sutikimo, i§skyrus atvejus, kai draudikas turi teis¢ pagal draudimo
taisykles pakeisti draudimo sutarties salygas vienasaliskai.

13.1.6. Uzsakovas privalo duoti Rangovui sutikima dél draudimo sutarties salygy pakeitimo arba pateikti motyvuotas pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo
ra§ytinio praymo gavimo dienos.

13.1.7. Rangovas privalo, prie§ sudarydamas draudimo sutarti, suderinti su UZsakovu draudimo sutarties projekta.

13.1.8. Rangovas privalo pateikti UZsakovui draudimo imokos sumokejima patvirtinan¢io dokumento patvirtintg kopija per 2 darbo dienas po draudimo imokos
sumokejimo termino dienos.

13.1.9. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia anks¢iau, negu numatyta [statymuose ir (arba) Sutarties salygose, Rangovas privalo pratesti (atnaujinti)
draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus likus ne maziau nei 10 darbo dieny iki draudimo sutarties termino pabaigos.

13.1.10. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo sutarties salygy bei uztikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis galioty iki jos termino pabaigos, ir yra visiskai
atsakingas uZ bet kokius jos pazeidimus ir dél tokiy pazeidimy kylan¢ias pasekmes.

13.1.11. T3 draudiko gauta draudimo i¥moka privalo biti naudojama apdraustiems nuostoliams ir zalai padengti.

13.1.12. Jeigu draudiko i¥mokétos draudimo iSmokos nepakanka Rangovo padarytai Zalai atlyginti, Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius,
atsizvelgdamas | 21 p. nuostatas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties Siame punkte nurodytomis salygomis arba neuztikrina draudimo sutarties salygu
laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba Zala, kuriuos pagal draudimo sutarti bty turéjes atlyginti draudikas, privalo atlyginti Rangovas.

13.1.13. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties arba nepateikia Uzsakovui sutarties sudarymo ir jsigaliojimo jrodymy, tai UZsakovas turi teis¢ (a)
Rangovo saskaita pats sudaryti reikiama draudimo sutartj ir i$skaityti draudimo imokas i§ Rangovui mokétiny sumy arba (b) sustabdyti savo pareigy

Rangovui vykdyma tol, kol Rangovas tinkamai jvykdys $io 13 p. salygas.

13.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas

13.2.1. Rangovas privalo ne veliau nei Sutarties isigaliojimo dieng pateikti UZsakovui projektuotojo civilings atsakomybeés draudimo sutartj sudaran¢iy
dokumenty kopijas ir sutarties jsigaliojimo fakta patvirtinan¢ius dokumentus. Rangovas turi teis¢ pateikti Uzsakovui Darbo projekta/Techninj darbo projekta
rengsian¢io Subrangovo sudaryta projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo sutarti, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.

13.2.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo apsaugos laikotarpis turi prasidéti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles, galiojusias galutinio pasiilymy pateikimo Pirkime diena (Projektuotojo atsakomybes draudimo taisykles), Saliy
nustatytas draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biti 5 mety Garantinis terminas, skai¢iuojamas nuo Darby perdavimo-priemimo akto, sudaryto uzbaigus
visus Darbus, sudarymo dienos.

13.2.3. Draudimo suma vienam draudZiamajam {vykiui turi biiti ne maZesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose, tatiau bet kuriuo atveju — ne mazesng,

nei Projektuotojo atsakomybés draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.

13.2.4. Besalygine i$skaita turi biti ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, tac¢iau bet kuriuo atveju — ne didesné, nei Projektuotojo atsakomybes
draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besalygine i$skaita.

13.3. Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas

13.3.1. Rangovas privalo ne véliau nei likus 7 dienoms iki numatytosios Statybos darby pradzios dienos pateikti Uzsakovui Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybeés draudimo sutarti sudaran¢iy dokumenty kopijas ir sutarties isigaliojimo fakta patvirtinan¢ius dokumentus.

13.3.2. Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi partneriai turi bati jvardyti kaip apdraustieji pagal draudimo sutartj.

13.3.3. Visa statybviete turi bati draudimo vieta pagal draudimo sutarti.

13.3.4. Statybos darby draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biiti nuo Statybos darby pradzios iki Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus

visus Darbus, sudarymo dienos.
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13.3.5. Statybos darby draudimo suma turi biiti ne mazesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose.

13.3.6. Statybos darby draudimo besalyginé i$skaita turi biti ne maZesné nei 500 EUR ir ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, ta¢iau bet kuriuo
atveju — ne didesne, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kulttiros paveldo statinio tvarkomyjuy statybos darby
ir civilinés atsakomybes privalomojo draudimo taisykleése, galiojusiose galutinio pasitlymy pateikimo Pirkime diena (Statybos darby draudimo taisykles),
nurodytoji maksimali besalyging i§skaita.

13.3.7. Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi prasidéti nuo Statybos darby pradzios bei negali biti trumpesnis nei dveji metai nuo
Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus, sudarymo dienos.

13.3.8. Civilinés atsakomybés draudimo suma vienam draudZiamajam jvykiui turi biiti ne mazesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo
atveju — ne maZesne, nei Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.

13.3.9. Civilings atsakomybeés draudimo besalygine iSskaita turi biiti ne didesne nei nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo atveju — ne didesné, nei

Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besalygine i$skaita.

14. SUTARTIES KAINA

14.1. Sutarties kaina ir jos apskaifiavimas

14.1.1. Sutarties kaina, kurig UZsakovas privalo sumokéti Rangovui uz fakti$kai atliktus Darbus pagal Sutarties salygas, iskaitant visus Susitarimus, yra
apskaiCiuojama, taikant fiksuotos kainos apskai¢iavimo biida, ir vadovaujantis 14.2 p. ,,Sutarties kainos apskai¢iavimas “.

14.1.2. Pradinés sutarties verté ir Rangovo pasitilymo kaina, uz kurig Rangovas jsipareigojo pagal Sutarties sglygas atlikti Darbus, nurodytus UZsakovo
uzduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodytos Specialiosiose salygose.

14.1.3. Laikoma, kad | Rangovo pasitilymo kaing yra jtrauktos visos Rangovo i$laidos, susijusios su visy Darby jvykdymu, taip pat su tinkamu ir

kokybisku Sioje Sutartyje numatyty kity Rangovo isipareigojimy ivykdymu, iskaitant mokesc¢ius, muitus ir kitokias i§laidas, Rangovo patirtas vykdant
Sutartyje numatytus isipareigojimus.

14.1.4. Laikoma, kad Statybos produkto ar [renginio kaina Statybos vietoje apima visus Statybos produkto ar Irenginio eksporto ir importo procediry atlikimo,
muity ir importo mokes¢iy sumokejimo, transportavimo, pristatymo { statybviete, iSkrovimo bei sandéliavimo kastus ir kita.

14.1.5. Lokalinése samatose nurodyti kiekiai yra apytikriai ir neturi bati laikomi faktiniais ir tiksliais Darby kiekiais. Tol, kol néra kei¢iamos Darby apimtys, atlikti
didesni kiekiai nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti mazesni kiekiai — Atsisakomais darbais.

14.2. Sutarties kainos apskai¢iavimas

14.2.1. Rangovas privalo [vykdyti Sutarti ta apimtimi, kokia ji yra nustatyta Sutarties sudarymo metu, uzZ Rangovo pasitilyme ir Specialiosiose salygose
nurodytg fiksuota kaina,.

1422 Jeigu paaiskeja, kad UZsakovo dokumentuose yra nurodytos per mazos Darby apimtys tam, kad biity galima tinkamai uZzbaigti Darbus, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakova, vadovaudamasis 5.7 p. Tokiu atveju taikomos 5.7.4 p. nustatytos salygos.

14.3. Sutarties kainos detalizacija

14.3.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti Uzsakovui Sutarties kainos detalizacija Objektinése ir Lokalinése
samatose, kurios turi bati parengtos pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertize“ 6 priedo 4 lentele
(Lokalinés samatos yra pridedamas prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 — Lokalinés samatos.) ir kuriose Rangovas privalo jskai¢iuoti:

14.3.1.1. Tiesiogines I8laidas: (a) i8laidas Darbams, iskaitant — detalizuoti darbininky ir darbuotojy (tarp ju — Specialisty) darbo uzmokescio (arba valandinio
ikainio) dydzius pagal pareigybes, Statybos produkty ir Irenginiy kainas, mechanizmy nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b) statybvietés islaidas,

iskaitant — detalizuoti statybvietés jrengimo ir i$montavimo i§laidas pagal jy rasis bei statybvietes eksploatavimo vienos dienos ilaidas pagal jy rasis;
14.3.1.2. Netiesiogines I3laidas - (a) pridétines ilaidas (apskai¢iuojamas kaip procentini dydi nuo tiesioginiy i$laidy) ir (b) pelna (apskai¢iuojama kaip
procentinj dydi nuo visy i$laiduy).

14.3.2. Rangovas privalo Lokalinése samatose nurodyti Statybos produkty ar Irenginiy kainas, atitinkancias 14.1.4 p. reikalavimus (dél visy kasty
iskai¢iavimo).

14.3.3. Salys vadovaujasi Lokalinémis samatomis, kai Salys pagal Sutarties salygas turi apskai&iuoti Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina, idskyrus
atvejus, jeigu paaiskéja, kad Lokalinése samatose nurodytos kainos ir jkainiai Sutarties sudarymo buvo dirbtinai sumazinti arba padidinti. UzZsakovas,
vertindamas Darby, uZ kuriuos mokama fiksuota kaina, Atlikty darby aktus ir PaZzymas apie atlikty darby verte, gali atsizvelgti i Lokalines samatas,

tadlau néra jo saistomas.

14.4. Sutarties kainos perskaifiavimas dél kainy lygio poky¢io

14.4.1. Sutarties kaina turi buti perzitirima dél kainy lygio poky&io bet kurios i§ Saliy radytiniu pragymu, iSskyrus jeigu Specialiosiose salygose yra
nurodyta, kad Sutarties kainai perziiira yra netaikoma. Perzitiros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perzitréti Sutarties kaina gavimo diena.

14.4.2. Turi bati perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz Statybos darbus, o uZ kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto/Techninio darbo
projekto parengima ir pan.) mokétinos sumos negali biiti perskai¢iuojamos.

14.4.3. Rangovui mokeétinos sumos uz Statybos darbus gali biiti perskai¢iuojamos, jeigu Valstybinés duomeny agentiiros (www.stat.gov.It) kas ménesi
skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy indekso, labiausiai atitinkan¢io Objekto rasj (toliau — Indeksas), reik§me pakinta daugiau kaip 0,05 (5 proc.) per

bet kurj Darby vykdymo laikotarpj. Indekso reik§miy Saltinis — Valstybés duomeny agenttiros duomeny bazes. Indeksa galima rasti (zingsniai):
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—_

. https://osp.stat.gov It;

. Visi rodikliai;

. Rodikliy duomeny baze;

. Pagal tema;

. Ukis ir finansai (makroekonomika);

. Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

. Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai,
. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai;

O 0 N N L BN

. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2021 m. — 100);

10. Vir3uje spaudziame v Lentelés parinktys;

11. Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC);

12. Nurodome Keliai ir gatves;

13. Nurodome laikotarpi.

14 4.4, Sutarties kaina perskai¢iuojama dél Indekso poky¢io, pagal Sutarti neidpirkty Statybos darby verte padauginant i$ Indekso poky¢io koeficiento, kuris
apskai¢iuojamas pagal toliau nurodyta formulg:

K=TPb/TPr

Kur:

K —Indekso pokycio koeficientas;

TPr — Indekso reik§me laikotarpio pradzioje. Indekso reik§me laikotarpio pradzioje, kuri pirmajam perskai¢iavimui yra ne ankstesne, negu Sutarties

isigaliojimo diena, o sekantiems perskai¢iavimams Susitarimo dél kainos perskai¢iavimo jsigaliojimo diena;

IPb — Indekso reikime laikotarpio pabaigoje. Indekso reikimé laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vélesne, negu suinteresuotos Salies pragymo perskaitiuoti
Darby ikainius diena.

14.4.5. Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos perskaigiavimo per 10 darbo dieny nuo Salies pragymo kitai Saliai perskaiciuoti kaina pateikimo dienos. Salys
privalo Susitarime nurodyti Indekso reik§meg laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo datg, Indekso reik§me laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso
poky¢io koeficienta, perskaiCiuota fiksuotos kainos sumga (jskaitant Lokalinéje samatoje nurodytus jkainius), perskai¢iuota Pradinés sutarties verte,
perskai¢iuotg Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma (jeigu ji turi biiti didinama pagal 12.2 4 p.), perskai¢iuotg Statybos darby ir Rangovo civilinés

atsakomybés privalomojo draudimo suma ($ios sumos turi biiti padauginamos i§ Indekso poky¢io koeficiento) bei kita perskaiCiavimui reik§minga informacija.
14.4.6. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos perskaiciavimo, perskaiciuotoji kaina taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami { Atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskai¢ivoti kaing pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui
reikalingo laiko gali veluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teis¢ arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskai¢iuotomis kainomis (jkainiais)

ir perskai¢iavima atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikima iki bus perskai¢iuotos kainos (ikainiai).

14.4.7. Pirmoji Sutarties kainos perzitira gali biiti atlickama ne anks¢iau nei po 6 ménesiy po Sutarties jsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali buti

perzitrima ne daZniau negu kas 6 ménesius. Jeigu yra didelé tikimybe, jog statybos (remonto) sanaudy elementy kainos gali smarkiai i§augti arba kristi per
trumpa laikotarpi, Specialiosiose salygose gali biiti numatyta, kad pirmosios perzitiros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos perzitros daznumas

néra ribojamas. Pavyzdziui, 2022 m. geguzés 31 d. buvo pasidilymy pateikimo termino pabaigos diena. 2022 m. liepos 1 d. buvo sudaryta fiksuoto kainos sutartis
dél pastato remonto darbuy. Pastaty remonto sanaudy elementy kainy indeksas 2022 m. birZelj buvo 145,0499, 0 2023 m. balandj buvo 154,7106. Siy

indeksy pokytis yra 154,7106/145,0499-1=0,0666 (6,66%). Kadangi is skirtumas yra didesnis, nei 0,05, todél yra pagrindas perskai¢iuoti kaina. Indekso reik¥me
laikotarpio pradzioje (2022 m. birzelj) buity 145,0499, Indekso reik§me laikotarpio pabaigoje (2023 m. balandi) biity 154,7106. Indekso pokycio

koeficientas buty 154,7106/145,0499=1,0666. Jeigu Rangovas pateiké pragyma Uzsakovui perskai¢iuoti kaing 2023 m. balandzio 15 d., tai jau 2023 m.
balandzio ir veélesniy meénesiy Atlikty darby aktuose nurodyta pastato remonto darby kaina turi biiti dauginama i§ 1,0666.

14 .4.8. Velesnis kainy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskai¢iavimas.

14.4.9. Jeigu Darbai véluoja dél priezas¢iy, dél kuriy Rangovas neigyja teisés i Darby terminy pratesima, uzdelsty Statybos darby kaina

neperskaiciuojama del kainy lygio kilimo.

14.5. Sutarties kainos perskai¢iavimas dél mokes¢iy pakeitimo

14.5.1. Visais atvejais, Istatymais pakeitus pridetinés vertés mokes¢io (PVM) dydi arba mokéjimo tvarka, tokie pakeitimai turi bati taikomi toms Pazymoms
apie atlikty darby verte ir PVM saskaitoms faktiiroms, kurias Rangovas sudaro po tokiy pakeitimy isigaliojimo, be atskiro Saliy Susitarimo. Tokiu atveju
Sutarties kaina be PVM nekei¢iama.

14.5.2. Kitus, nei PVM, mokes¢ius reglamentuojanciy teisés akty pakeitimai negali buiti pagrindas perzitréti Sutarties kaina, kuriai taikoma perzitra.

14.6. Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apim¢iy) keitimo

14.6.1. Kai [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais kei¢iamos Darby apimtys, Sutarties kaina turi bati padidinta, pridedant Papildomy darby kaina, ir
sumazinta, atimant Atsisakomy darby kaing.

14.6.2. Kai [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra kei¢iami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos

pakei¢iantys darbai yra Papildomi darbai.
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14.6.3. Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina apskai¢iuojama, taikant 14.6.3.1-14.6.3.4 p. pateikiamus btidus prioritetine tvarka:
14.6.3.1. taikomos Lokalinése samatose nurodytos kainos ir {kainiai, atsizvelgiant j indeksacijg pagal 14.4 p.;

14.6.3.2. jeigu imanoma, i§skai¢iuojama Lokalinese samatose nurodytos kainos arba ikainio dalis;

14.6.3.3. pritaikomi Lokalinése samatose nurodyty panasiy Darby jkainiai,

14.6.3 4. ivertinamos pagristos I§laidos pagal VieSyjuy pirkimy tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasitlymuy

pateikimo Pirkime diena, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos

netekty galios).

15. ATSISKAITYMO TVARKA

15.1. I$ankstinis mokéjimas (avansas)

15.1.1. Sio 15.1 p. salygos yra taikomos tuo atveju, kai Specialiosiose salygose yra jrasytas avanso dydis. Sis dydis negali biiti kei¢iamas dél Sutarties kainos
perzitiros ar keitimo.

15.1.2. Rangovas turi teis¢ prasyti Uzsakovo sumokeéti visa Specialiosiose salygose nurodyta avansa, arba prasyti sumokeéti avansg dalimis, nevirijant
Specialiosiose salygose irasyto bendro avanso dydzio, arba sumokéti tik dali avanso. Rangovas, norédamas gauti avansa ar jo dalj, privalo pateikti
UZsakovui pra§yma ir avanso grazinimo uztikrinimg, atitinkanti $ias salygas:

15.1.2.1. Avanso grazinimo uztikrinimas turi baiti besalygine, neatSaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurj garantas
arba draudikas isipareigoja sumokeéti UZsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo, kad Rangovas
negrazino sumokéto avanso pagal Sutarties salygas, bei suma, kurios Rangovas negrazino;

15.1.2.2. Avanso grazinimo uztikrinimas turi baiti i3duotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendroveés arba (b) banko ar draudimo
bendroves i3 treCiosios Salies, kurie uZtikrinimo i§davimo dieng turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agenttiros patvirtinta investicinio lygio reitinga,
ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-, Fitch — ,,A-, Moody’s — ,,A3“ arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo bendrove, kuri i§dave
uztikrinima, arba patronuojanti imong, arba bendroviy grupg, kuriai jie priklauso; Rangovas UZsakovo pradymu privalo pateikti UZsakovui investicinio
lygio reitingo jrodymus;

15.1.2.3. Avanso grazinimo uZtikrinimas turi baiti suraytas lietuviy arba angly kalba (ir i§verstas i lietuviy kalba);

15.1.2.4. Avanso grazinimo uztikrinimo suma turi biiti lygi Rangovo prajomai avanso sumai ir turi bati nurodoma ir iSmokama eurais;

15.1.2.5. Reikalaujama pagal avanso grazinimo uZtikrinima suma turi biiti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po UZsakovo mokéjimo reikalavimo
pateikimo garantui arba draudikui;

15.1.2.6. Avanso grazinimo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau, negu avanso sumokéjimo Rangovui (avanso jskaitymo { Rangovo banko saskaita)
momentu;

15.1.2.7. Avanso grazinimo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu 60 dieny po visy Darby Galutinio termino ir ne
trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos (7.2.4 p.);

15.1.2.8. Rangovas privalo uztikrinti, kad avanso grazinimo uztikrinimas galioty ir bty jvykdomas iki tol, kol visa avanso suma bus i$skaityta i§

mokeétiny sumy uz atliktus Darbus arba Rangovas grazins Uzsakovui likusia nei$skaityta avanso suma;

15.1.2.9. Jeigu Rangovas negrazina Uzsakovui avanso likus 30 dieny iki avanso grazinimo uZtikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pratgsti avanso
grazinimo uztikrinimo galiojimg iki tol, kol bus grazintas visas avansas, bet ne trumpesniam terminui, negu nurodytasis 15.1.2.7 p. Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui dokumenta, patvirtinanti avanso grazinimo uZtikrinimo galiojimo termino pratesima, ne veliau negu likus 14 dieny iki avanso grazinimo
uztikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu UZsakovas laiku negauna tokio dokumento, Uzsakovas turi teis¢ pagal avanso grazinimo uztikrinima pareikalauti
sumokeéti visg avanso likuti. Avanso grazinimo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumokeéti UZsakovui
negrazinta avanso suma, jeigu Rangovas negrazino Uzsakovui viso avanso likus 30 dieny iki avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo termino pabaigos,
nepratese uZtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké UZsakovui tg patvirtinan¢io dokumento likus 14 dieny iki uZtikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu
draudikas nesutinka prisiimti tokio jsipareigojimo, taikomas 15.1.5 p.;

15.1.2.10. Avanso grazinimo uztikrinimo suma gali bliti maZinama Rangovo grazintomis (i§skaitytomis) avanso sumomis;

15.1.2.11. Avanso grazinimo uztikrinime turi baiti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir ji teikian€io
asmens jgaliojimus irodancius dokumentus elektroniniu badu, ai$kiai aprasytu avanso grazinimo uZtikrinime;

15.1.2.12. Avanso grazinimo uztikrinime turi biti numatyta, kad UzZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir kitus dokumentus
tokia kalba, kokia yra i§duotas avanso graZinimo uZztikrinimas;

15.1.2.13. Avanso graZinimo uZtikrinime turi bGiti numatyta, kad avanso grazinimo uZtikrinimui turi biiti taikomi Lietuvos Respublikos istatymai, o

banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisykles (Uniform Rules for Demand
Guarantees, URDG, 1CC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

15.1.2.14. Avanso grazinimo uztikrinime turi baiti numatyta, kad bet kokius gin¢us tarp garanto arba draudiko ir UZsakovo, susijusius su avanso grazinimo
uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

15.1.3. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui avansa (jo dalj) per 20 darbo dieny terming po to, kai Rangovas pateikia Uzsakovui pra§yma sumokeéti

avansg (jo dalj) ir avanso grazinimo uztikrinima, atitinkantj visas 15.1.2 p. nustatytas salygas.
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15.1.4. Avansas i$skaitomas i§ UZsakovo mokétiny Rangovui sumy uz atliktus Darbus, atliekant Specialiosiose salygose nurodyto dydzio i§skaitymus i§
kiekvieno mokéjimo pagal 15.2 p. I3skaitymai daromi tol, kol i§skaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi nei§skaityta avanso suma, nepriklausomai
nuo tokios sumos dydzio, yra i$skaitoma i$ paskutiniyjy sumy, kurias UZsakovas privalo sumokéti Rangovui uz Darbus, atliktus iki Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo.

15.1.5. Jeigu Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba Sutarties nutraukimo diena avansas néra i§skaitytas i§ Rangovui mokeétiny sumu, ta diena kyla
Rangovo prievole sumoketi (grazinti) Uzsakovui nei$skaityta avanso likutj. Jeigu avanso graZinimo uztikrinimg i§duoda draudikas ir jis nesutinka

prisiimti 15.1.2.9 p. nustatyto isipareigojimo, o Rangovas laiku nepateikia UZsakovui dokumento, patvirtinan¢io avanso grazinimo uZtikrinimo galiojimo
termino pratgsima, kita diena kyla Rangovo prievolé sumokéti (grazinti) Uzsakovui neisskaityta avanso likuti.

15.1.6. Jeigu paaiskéja, kad avanso grazinimo uztikrinima i§daves asmuo tapo nemokus, neivykdo isipareigojimy UZsakovui arba kitiems tikio

subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti UZsakovui nauja avanso
grazinimo uztikrinima likusiai nei$skaitytai avanso sumai, atitinkantj 15.1.2 p. nurodytas salygas. Iki tol UZsakovas turi teis¢ sustabdyti mokejimus

Rangovui pagal Sutarti, nevir§ijanc¢ius likusios avanso sumos.

15.2. Tarpiniai mokeéjimai

15.2.1. Rangovas privalo iki kiekvieno kalendorinio ménesio 25 dienos pateikti Techniniam priZitirétojui patvirtinti ataskaitinio laikotarpio Atlikty darby akta,
parengta pagal priede Nr. 10 pateikta pavyzding forma ir pasira$yta Rangovo atstovo. Jeigu Specialiosiose salygose yra ivardyti Etapai, Rangovas privalo Atlikty
darby akte i$skirti Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra ménuo nuo pragjusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo kalendorinio ménesio 24 dienos
(iskaitytinai).

15.2.2. Po to, kai Rangovas suderina Atlikty darby akta su Techniniu prizitrétoju ir §is ji patvirtina parasu, Rangovas privalo jo pagrindu parengti

Pazyma apie atlikty darby verte pagal priede Nr. 11 pateikta forma ir pateikti Uzsakovui abu dokumentus.

15.2.3. Jeigu Rangovui buvo i3mokétas avansas, kiekvienoje Pazymoje apie atlikty darby verte Rangovas privalo i§ ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby
vertés (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydzio avanso i$skaita.

15.2.4. Jeigu Specialiosiose salygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje PaZymoje apie atlikty darby vertg Rangovas privalo i§ ataskaitiniu
laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydzZio Sulaikoma suma.

15.2.5. Po to, kai UZsakovas gauna Atlikty darby akta ir PaZyma apie atlikty darby vertg, UZsakovas privalo juos per 5 darbo dienas pasira$yti ir

grazinti Rangovui arba pateikti Rangovui ragytini motyvuota nepritarima pateiktiems dokumentams ar jy daliai.

15.2.6. Rangovas, gaves Uzsakovo nepritarimg daliai Atlikty darby akto ir Pazymos apie atlikty darby verte, gali arba (a) pataisyti Atlikty darby akta ir
Pazyma apie atlikty darby vertg pagal UZsakovo pastabas ir i naujo pateikti patvirtinimui, vadovaudamasis 15.2.2 p., arba (b) pateikti UZsakovui Atlikty
darby akta ir Pazyma apie atlikty darby verte tai daliai, su kuria Uzsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto su Techniniu prizitrétoju, o likusia

dalj itraukti | vélesni Atlikty darby akta.

15.2.7. Po to, kai Rangovas gauna UZzsakovo pasirasytus Atlikty darby akta ir Pazyma apie atlikty darby vertg, Rangovas privalo per 5 darbo dienas
elektroniniu badu pateikti UZzsakovui elektroning saskaita faktira moketinai sumai, nurodytai PaZymoje apie atlikty darby verte:

15.2.7.1. elektroning saskaita faktiira, atitinkan¢ia Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos
igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos i Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartg ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity fakttiry standartas), Rangovas gali pateikti per
informacing sistema ,,SABIS* (https://sabis.nbfc.1t/);

15.2.7.2. Europos elektroniniy saskaity faktry standarto neatitinkancia elektroning saskaita faktira Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinés
sistemos ,,SABIS® priemonémis (https://sabis.nbfc.1t/).

15.2.8. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis informacings sistemos ,.E. saskaita™ priemonémis, i§skyrus VP ir P]
nustatytus iSimtinius atvejus.

15.2.9. Uzsakovas privalo apmoketi Rangovo saskaitg fakttira per 30 dieny nuo jos gavimo arba per Specialiosiose salygose nurodyta kitoki terming.
Uzsakovas apmokéjimo terming gali pratesti iki 60 dieny, jeigu apmokéjimas susijes su finansavimu, gaunamu i§ tre€iyjy Saliy. Uzsakovas neturi

prievolés apmokeéti Rangovo saskaita faktiira, jeigu auks¢iau aprasyta tvarka néra patvirtintas Atlikty darby aktas ir jo pagrindu parengtoji PaZzyma apie
atlikty darby verte. Jeigu Rangovas pateikia saskaita fakttira per anksti, jos apmokejimo terminas pradedamas skaiéiuoti, kai patvirtinamas atitinkamas Atlikty
darby aktas ir Pazyma apie atlikty darby verte.

15.2.10. Atlikty darby aktas yra skirtas [vertinti per ataskaitini laikotarpi atlikty Darby vertg atsiskaitymo tikslais ir jo sudarymas nereiskia, kad

Uzsakovas prieme Darbus. Todel Rangovas neturi teisés viena3aliskai sudaryti Atlikty darby akto.

15.2.11. Jeigu bet kuriuo metu po Atlikty darby akto sudarymo paaiskéja, kad i ji itraukti Darbai buvo atlikti netinkamai, UZsakovas privalo pateikti dél

ju pretenzija Rangovui. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus Rangovui, atitinkan¢ius tokiy Darby verte, iki tol, kai Rangovas pasalina
nustatytus defektus ir Salys bei Techninis priZiGirétojas ta patvirtina. Jeigu netinkamai atlikty Darby verté virsija likusia pagal Sutartj Rangovui mokéting
Sutarties kainos dalj, Uzsakovas turi teis¢ dél tokio pervirsio pareiksti mokéjimo reikalavima pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinima ir gautaja suma,

sulaikyti kaip uZstata. Rangovui pasalinus defektus, UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikytaja (paimta kaip uZstatas) suma kartu su artimiausiu
eiliniu mokéjimu pagal Sutarti, o jeigu UZsakovas yra sumokéjes visa Sutarties kaina, — per 15 dieny po to, kai Salys bei Techninis priZitirétojas patvirtina

defekty pasalinima.
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15.2.12. Jeigu Salys sudaro trisalj susitarima su Subrangovu pagal priede Nr. 12 pateikta forma:

15.2.12.1. Rangovas privalo Pazymoje apie atlikty darby vertg iskirti Subrangovui mokeétina suma ir ja pateikti Uzsakovui pasirasyta to Subrangovo arba
kartu su Pazyma apie atlikty darby vertg pateikti UZsakovui Subrangovo radytini patvirtinima dél Subrangovui moketinos sumos dydZio, kurio suma

sutampa su Pazymoje apie atlikty darby vertg i§skirta Subrangovui mokéting suma;

15.2.12.2. Uzsakovas privalo pervesti Subrangovui mokeéting sumg i Subrangovo banko saskaita, nurodyta trisaliame susitarime, o likuti pervesti i

Rangovo banko saskaita po to, kai pagal Sutarties ir trifalio susitarimo reikalavimus sudaromas Atlikty darby aktas, Pazyma apie atlikty darby vertg ir
Rangovas pateikia saskaita faktlirg uz Darbus UZsakovui;

15.2.12.3. jeigu Uzsakovas pagal 15.2.11 p. pareikia pretenzija Rangovui dél apmokety Darby defekty, Rangovas turi teis¢ nurodyti Uzsakovui, kurig

tokiy Darby dalj, pinigine i8raika, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢, vadovaudamasis 15.2.11 p., sulaikyti mokéjimus tokiam
Subrangovuli, jeigu UZsakovas turi jam mokétiny sumy, arba paciam Rangovui.

15.2.12.4. Uz statinio projekto vykdymo priezZitiros paslaugas Uzsakovas apmoka Rangovui proporcingai pagal statybos darby jvykdyma atsiskaitomuoju
laikotarpiu, bet ne re¢iau kaip kas ketvirti.

15.3. Galutinis atsiskaitymas

15.3.1. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikoma suma per 30 dieny po to, kai jvyksta visos §ios galutinio atsiskaitymo salygos (Galutinio atsiskaitymo
salygos):

15.3.1.1. yra jvykdytos visos salygos, nurodytos 7.1.1 p., kada Darbai yra laikomi uzbaigtais, ir 7.2 p. ,,Darby priémimas* nustatyta tvarka yra sudarytas Darby
perdavimo-priémimo aktas;

15.3.1.2. pagal 7.2.6 arba 7.2.11 p. yra grazinta Uzsakovui visa statybvieté ir sudarytas statybvietés perdavimo-priémimo aktas (-ai);

15.3.1.3. yra 8.1 p. nustatyta tvarka {formintas Statybos uzbaigimo aktas, kai Statybos uzbaigimo aktas ([statymuose vadinamas statybos uzbaigimo aktu,
deklaracija apie statybos uzbaigima arba kitas [statymuose numatytas dokumentas) pagal Istatymus yra privalomas;

15.3.1.4. Rangovas pateiké UZsakovui atnaujintg Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima,

15.3.1.5. yra pasalinti visi defektai, nurodyti Defekty akte, sudarytame pagal 7.2.4.2 p., ir Statybos uzbaigimo akte, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pasalinti iki
Garantiniy terminy pradzios, ar veliau, ir visy defekty pasalinima patvirtino UZsakovas;

15.3.1.6. Rangovas pateikia UZsakovui Pazyma apie atlikty darby verte pagal priede Nr. 11 pateikta forma, kurioje nurodo Sulaikoma suma kaip Rangovui
mokéting suma.

15.3.2. Kai ivyksta visos Galutinio atsiskaitymo salygos, UZsakovas privalo sumokeéti Rangovui Sulaikoma sumg.

15.3.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo prievoliy ir jas ivykdo UZsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto atzvilgiu bty ivykdytos visos
Galutinio atsiskaitymo salygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo salygos lieka nejvykdytos ir uz tai atsako Rangovas, Rangovas netenka teises gauti Sulaikoma
suma, tenkancia Objektui. Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikoma suma atitinka UZsakovo minimalius praradimus dél to, jog del Rangovo kaltés nejvyko kuri nors
Galutinio atskaitymo salyga (-0s), ir Sutarties kaina automatiskai sumaz¢ja tokios Sulaikomos sumos dydziu. Si taisyklé taikoma ir jeigu Sutartis yra
nutraukiama arba pasibaigia, Objekto atZzvilgiu neivykus Galutinio atsiskaitymo salygoms, i§skyrus 25.5.2 p. numatyta atveji, kai Sutarties nutraukimo atveju
Rangovas jgyja teis¢ gauti Sulaikomos sumos dalj, proporcinga Darby, kuriuos Rangovas uzbaige ir Uzsakovas priéme, vertei.

15.3.4. Jeigu UZsakovo patirtos iSlaidos Galutinio atsiskaitymo salygy ivykdymui virsija pagal 15.3.3 p. Rangovui nepriklausancia Sulaikoma suma,

Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui pervirsj per 15 dieny nuo Uzsakovo raSytinio pareikalavimo.

15.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

15.4.1. Rangovas neturi teisés perleisti arba jkeisti reikalavimo teisiy | gautinas pagal Sutart] sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be
Uzsakovo sutikimo.

15.4.2. Visi mokejimai pagal Sutart] atlieckami eurais. Tarptautiniai mokéjimo pavedimai i§ Lietuvos | kita 3ali yra daromi gavejo saskaita. Mokejimo
pavedimai Uzsakovui daromi mokeétojo saskaita.

15.4.3. Uz paveluotus mokéjimus pagal Sutartj mokan&ioji Salis privalo sumoketi kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydio delspinigius.

16. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

16.1. Salys isipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Salies ragytinio sutikimo neatskleisti tos Salies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems
Salies darbuotojams, su Salimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems néra biitina $ia informacija naudoti jy darbo tikslais, i§skyrus Zemiau
nurodytus atvejus.

16.2. Salis turi teise atskleisti kitos Salies konfidencialia informacija 3iais atvejais:

16.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra butinas tinkamam Salies teisiy ar pareigy pagal Sutartj jgyvendinimui — tatiau tokiu atveju informacija
galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartiniy teisiy ar pareigy jgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems butina, su salyga,
kad konfidencialig informacija gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pa¢ius konfidencialumo isipareigojimus, kokie yra nustatyti ioje Sutartyje. Jeigu tretieji
asmenys atskleidzia konfidencialia informacija, Salis atsako uz juy veiksmus kaip uZ savo;

16.2.2. konfidencialia informacija yra biitina atskleisti pagal Istatymy reikalavimus, iskaitant atvejus, kai to teisétai pareikalauja ValdZios institucija.

16.3. Pries atskleisdama konfidencialia informacija. Salis privalo informuoti kita Salj (tiek, kiek tai nedraudziama pagal [statymus) apie bitinybe arba

gauta ValdZios institucijos reikalavima atskleisti konfidencialig informacija ir imtis protingy priemoniy, sickdama uztikrinti atskleistos informacijos
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konfidencialuma.

16.4. Salis atsako:

16.4.1. uz bet kokj neteiséta, iskaitant atsitiktini, kitos Salies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidima ar perdavima, arba
konfidencialios informacijos neteiséta naudojima;

16.4.2. uz tai, kad nesiémeé visy protingy veiksmu, kad iSsaugoty ir apsaugoty kitos Salies konfidencialig informacija ar bet kuria jos dali, uZkirsty
kelig tolesniam jos neteisétam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

16.5. Salis privalo sumoketi kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydzio baudg ir atlyginti visa tiesiogine Zala, kuria sukélé konfidencialumo

isipareigojimy paZeidimas, tiek, kiek ji virsija baudos suma. Salys jsipareigoja laikytis konfidencialumo isipareigojimo ir pasibaigus SutarCiai.

17. ASMENS DUOMENU APSAUGA

17.1. Salys vykdydamos Sutartj veikia kaip savarankiski duomeny valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Salys privalo laikytis 2016-04-27
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dé¢l fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir taikomy [statymy reikalavimy ir uztikrinti, kad duomeny subjektai blity

tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny tvarkyma.

18. TRECTUJU ASMENU PATIKRINIMAI

18.1. Rangovas privalo pagal UZsakovo prasyma leisti Uzsakovui ir Valdzios institucijoms patikrinti Rangovo buhaltering apskaita ir dokumentus, susijusius
su Sutarties vykdymu, taip pat leisti Uzsakovo ar ValdZzios institucijos paskirtiems auditoriams atlikti jy audita arba kitiems specialistams atlikti tokiy
dokumenty ir informacijos patikrinima. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teis¢ patikrinti Statybos darby vykdyma statybvietéje ir kitus Sutarties vykdymo
klausimus. Laikoma, kad Rangovo islaidos dél tokiy patikrinimy ir audity yra iskai¢iuotos | Sutarties kaing.

18.2. Rangovas isipareigoja atskleisti tikrinantiems arba audituojantiems asmenims visa savo konfidencialig ir kita informacija, kurios pagristai reikia tiems
asmenims tam, kad jie isitikinty, jog vykdant Sutart] nepaZeidZiama Sutartis ar taikytini Istatymai. Rangovas privalo pats pasiriipinti tinkama Rangovo
konfidencialios informacijos apsauga per tre€iyju asmeny patikrinimus.

18.3. Uzsakovas isipareigoja saugoti Rangovo konfidencialig informacija, kuria UZsakovas suZinojo per toki patikrinimg ar audita, ta¢iau UZsakovas

neatsako uz patikrinimus ar auditus atlickan¢iy asmeny konfidencialumo sipareigojimus ir ju vykdyma. Rangovas neturi teises reiksti Uzsakovui

pretenzijy ir reikalavimy, kylanciy i§ treciujy asmeny atliekamy patikrinimy.

19. TEISIU PERLEIDIMAS

19.1. Salis turi teise perleisti i3 Sutarties kylan€ias savo teises ir pareigas, tik jeigu to nedraudZia |statymai ar Sutartis ir tik gavusi kitos Salies i3ankstinj
ra$ytin sutikima, i§skyrus 19.3 p. numatyta atvejj. Salis privalo duoti savo rasytinj sutikima arba rastu nurodyti priestaravimo argumentus per 5 darbo
dienas po kitos Salies prasymo gavimo dienos. Salys privalo sudaryti Susitarima ir jame aptarti Salies konkre&iy teisiy ir (ar) pareigy, kylan&iy i§ Sutarties,
perleidimo salygas.

19.2. Uzsakovas neturi teisés duoti Rangovui sutikimo perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutarti, jeigu tai prieStarauty Istatymams, paZeisty
Uzsakovo teises ar interesus.

19.3. Uzsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybes teis¢ Sutarties galiojimo metu (iskaitant Garantiniy terminy galiojimo metu), turi teis¢ savo nuoZidira ir
be atskiro Rangovo sutikimo perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) igij¢jams visas arba dalj savo teisiy i bet kurias i§ Rangovo pagal $ig Sutart]

suteikty garantijy (jskaitant — reiksti pretenzijas dél Darby defekty, reikalauti juos paalinti arba atlyginti del tokiy defekty patirta Zala).

20. PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

20.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

20.1.1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisétai veikia pagal jos isteigimo valstybes, nurodytos Specialiosiose salygose, Istatymus; Salis yra veikiantis juridinis
asmuo, Kuris néra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam néra suteiktas joks specialus statusas, kuris Salies galimybes vykdyti savo prievoles siety su specialiy
leidimy, sutikimy gavimu ar tam tikry salygy jvykdymu;

20.1.2. yra teisétai priimti ir galioja visi biitini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties
sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

20.1.3. sudarydama Sutarti, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia jai taikomy [statymy, teismo ar arbitrazo teismo sprendimuy,

administraciniy akty, sutar¢iy ar kity prievoliy pagal taikoma privating teisg, vie$aja teis¢, Europos Sajungos teis¢ arba tarptauting teisg;

20.1.4. Salis yra moki ir finansiskai pajegi vykdyti Sutartimi prisiimtus isipareigojimus;

20.1.5. Salies atstovas turi visus reikiamus jgaliojimus sudaryti ir jvykdyti Sutartj; Salies atstovas, sudarydamas ir pasiradydamas Sutartj, nepaZeidzia

Salies istatu, nuostaty ir kity vidaus dokumenty, Salies valdymo ir kity organy ir/ar kreditoriy teisiy ir teiséty interesy, sudarydamas Sutarti jis Salies ir

Salies organy nariy, kreditoriy atzvilgiu veikia saZiningai ir protingai;

20.1.6. Salis jvertino visas aplinkybes, turintias esmings reikmes Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; né viena i§ Sutartyje nurodyty salygu ir aplinkybiy

neturi neigiamos jtakos Salies valiai sudaryti Sutarti tokiomis salygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti i§ Sutarties kylancius isipareigojimus;
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20.1.7. Sutartis sudaroma vadovaujantis saZiningumo, protingumo, teisingumo ir Saliy lygiateisiskumo principais, nenaudojant apgaulés ar spaudimo. Salys
atskleidé viena kitai visa joms Zinoma informacija, turin¢iag esminés reik§mes Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

20.1.8. visi Salies pareiskimai ir garantijos yra issamis ir nepalieka nutyléty jokiy aplinkybiy, kurios daryty Siuos pareidkimus ar garantijas neteisingais.
20.1.9. Greta 20.1 p. pateikty pareiskimy ir garantijy, Rangovas papildomai pareiskia ir garantuoja UZsakovui, kad Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi

galiojancius ir teisétus visus [statymuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisés pripazinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartj.

21. BENDRIEJI ATSAKOMYBES KLAUSIMAI

21.1. Netesyby uz vélavima ar pareigu pagal Sutartj pazeidima sumokéjimas neatleidzia Salies nuo Sutartyje numatyty jos pareigy vykdymo.

21.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio Saliy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas ir minimali teisiy gynimo priemoné Saliai patyrus
nuostoliy dél Sutarties paZeidimuy, kad tai Saliai nereikéty jrodinéti ty nuostoliy sumos.

21.3. Jei paaidkeja, kad kuris nors i3 Sioje Sutartyje pateikty pareiskimy ar garantijy buvo i§ esmés neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Salis pazeidéja
nukentéjusiai Saliai privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos nukentéjusioji Salis patyré dél tokio neteisingo, melagingo ar klaidinancio pareiskimo ar
garantijos.

21.4. Sioje Sutartyje numatytos teisiy gynybos priemonés neapriboja Saliy teisés pasinaudoti kitomis teisetomis teisiy gynybos priemonémis.

21.5. Saliy atsakomybé pagal §ia Sutartj yra apribota tiesioginiais nuostoliais — né¢ viena i§ Saliy negali bati laikoma atsakinga kitai Saliai dél pelno
praradimo, dél nuostoliy, kylanéiy i3 sutarties, kuria Salis sudaré su tre¢iuoju asmeniu, arba dél bet kuriy kity netiesioginiy nuostoliy ar Zalos, susijusiy

su Sutartimi.

21.6. Atsakomybgs apribojimai pagal Sutartj netaikomi, kai Zala padaroma ty¢ia arba dél didelio neatsargumo, padaroma neturtiné Zala, suzalojama sveikata
ar atimama gyvybe, taip pat kai padaroma Zala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, skaitant atvejus, jeigu vienos Salies padaryta Zala tretiesiems asmenims
atlygina kita Salis.

21.7. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys neatleidziamos nuo atsakomybes uz Sutarties pazeidima. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys nepraranda teisés

reikalauti atlyginti deél Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumoketi netesybas.

22. NENUGALIMA JEGA

22.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy isipareigojimy pagal 3ia Sutarti nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai

ivyko dél aplinkybiy, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negaléjo uZkirsti kelio 3iy aplinkybiy ar jy

pasekmiy atsiradimui bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.

22.2. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys [statymuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo netesyby mokéjimo ir nuostoliy atlyginimo uz Sutartyje
numatyty prievoliy neivykdyma, dalinj neivykdyma arba netinkama ivykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas atitinkamai pratgsiamas.

22.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paai$kéjimo, pateikdama irodymus, kad ji émeési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad

sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranedti galima isipareigojimy jvykdymo termina. Salis taip pat turi pateikti kitai Saliai atitinkama
pranesima, kai i$nyksta isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

22 4. Pagrindas atleisti Sali nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo
pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neidsiun¢ia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuri 3i patyre dél laiku
nepateikto prane$imo arba del to, kad nebuvo jokio prane§imo.

22.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba skolininko kontrahentai paZeidzia savo prievoles, arba skolininkas

paZeidZia savo prievoles kontrahentams.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Salys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarima, vadovaudamosi 24.4 p., ir juo pakeisti
negaliojan¢ia nuostata kita nuostata, kuri, kiek tai yra imanoma, turéty toki pati ekonomini ir teisini efekta, kokio buvo siekta susitariant del
negaliojan¢ios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojan¢iomis kity Sutarties nuostaty, jeigu tai nepazeidzia [statymy ir galima

daryti prielaida, kad Sutartis bty buvusi teisétai sudaryta ir neitraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

24. SUTARTIES PAKEITIMAI

24.1. Sutartyje ir [statymuose aiSkiai nurodytais atvejais Sutartis gali biiti kei¢iama, Salims sudarant Susitarima pagal priede Nr. 13 pateikta forma,

Specialiosiose salygose nurodytu duomeny apie Salis, tre¢iuosius asmenis, dalyvaujangius vykdant Darbus, bei apie Objekta pasikeitimas nelaikomas Sutarties
pakeitimu (i8skyrus Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitima kitu asmeniu) ir UZsakovas turi pakeisti tuos
duomenis vienasaliskai ir apie tokj pakeitimg informuoti Rangova. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali biiti i§ esmés kei¢iama Sutartis.

24.2. Salys turi teise sudaryti Susitarimus su salyga, kad nepaZeidziamos VP] 89 str. (P] 97 str.) nurodytos salygos.

24.3. Rangovas turi teise vykdyti Papildomus darbus arba nevykdyti Atsisakomy darby tik po to, kai Salys dél jy sudaro Susitarima.

24 4. Kiekvienu atveju, kai Saliai paaiskéja (a) Sutartyje ar Istatymuose numatytos aplinkybes, kurios sudaro pagrinda pakeisti Darby terminus ir (arba) Sutarties
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kaina, arba (b) naujos aplinkybés, nors Sutartyje ir nenumatytos, taciau kuriy apdairus bei protingas tiekejas negaléjo numatyti teikdamas pasitilyma Pirkime, bet
tokios aplinkybes, Salies vertinimu, gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos uzbaigti per Darby terminus ir (arba) didinti ar mazinti Sutarties kaina, ta Salis privalo
nedelsdama jspéti kita Sali apie jas ir inicijuoti Susitarimo sudaryma. Tokiu atveju Rangovas privalo:

24 4.1. per 15 darbo dieny po suZinojimo apie tokias aplinkybes pateikti Uzsakovui paaiskinimus, preliminarius apskai¢iavimus ir pagrindima, kaip, Rangovo
vertinimu, konkrecios aplinkybeés daro itakgq Darby vykdymo spartai ir Rangovo negaléjimui ivykdyti savo sutartinius isipareigojimus, arba Rangovo

I8laidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24 42 vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti;

24 4 3. ne reCiau nei kas ménesj rastu pateikti Uzsakovui informacija, kaip realiai konkrecios aplinkybés daro jtaka Darby vykdymui ir Darby terminams

arba Rangovo I3laidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24 4 4. pasibaigus konkreciy aplinkybiy veikimui, pateikti UZsakovui galutini motyvuota reikalavima dél Darby terminy pratgsimo ir (arba) Sutarties kainos
pakeitimo.

24.5. Uzsakovas, gaves 1§ Rangovo informacija pagal 24.4.1 p., privalo i$analizuoti Rangovo pateikta informacija ir visa kita Susitarimo sudarymui svarbig
informacija ir savo ruoztu pateikti Rangovui UZsakovo turimg informacija, kaip, Uzsakovo vertinimu, konkre€ios aplinkybes, susijusios su Uzsakovo

pareigy vykdymu, daro itakg Darby vykdymo spartai, taip pat pateikti savo pastabas ir pasitlymus.

24.6. 24 4 p. nurodytais atvejais UZsakovas privalo sudaryti su Rangovu Susitarimg ir jame numatyti atitinkamy Darby terminy pratgsimg ir (arba) Sutarties
kainos padidinima. Po to, kai Rangovas pateikia galutini reikalavima pagal 24.4.4 p., Uzsakovas privalo ji ivertinti pagal 24.5 p. ir, jeigu reikalinga, Salys
privalo patikslinti Susitarima.

24.7. Kitais, nei 24.4 p. nurodytieji, atvejais (tai yra, kai néra pagrindo keisti Darby terminus arba Sutarties kaina) Salis, inicijuojanti Susitarima, privalo pateikti kitai
Saliai pranesima dél Sutarties pakeitimo bei pagrindima d¢l to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarima, ir, jeigu imanoma, dél to, kaip siilomas
Susitarimas paveiks Darby vykdyma ir Darby terminus. Kita Salis privalo iSanalizuoti ir jvertinti gauta informacija, pateikti savo pastabas ir pasitlymus,
pagristus Sutarties arba imperatyviy [statymy nuostatomis.

24.8. Salys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti Susitarima kaip galima grei¢iau.

25. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

25.1. Pretenzijos dél Sutarties paZeidimy

25.1.1. Jeigu Salis paZeidzia Sutartj arba [statymus, kita Salis turi teise pareiksti jai ragyting pretenzija, nurodyti, kokia Sutarties ar [statymo nuostata

ir kokiu buidu priesinga Salis pazeide, bei nustatyti protinga termina iStaisyti pazeidima. Tuo atveju, jeigu Salis tokioje pretenzijoje ispéja kita Salj

apie Sutarties nutraukima, jeigu $i neistaisys pazeidimy, tuomet pretenzijoje turi biiti nustatytas ne trumpesnis nei 20 dieny terminas pazeidimui istaisyti.
25.1.2. Gaves pretenzija UZsakovas ar Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti i pretenzija ir nurodyti, kokiy priemoniy
imsis, sickdamas istaisyti pazeidima per pretenzijoje nustatyta termina, arba motyvuotai pasiiilyti kita pagrista termina. Pretenzija gavusios Salies

pasitilytasis terminas pakeitia termina, nurodyta pretenzijoje, tik jeigu kita Salis ji patvirtina.

25.2. Sutarties nutraukimas UZsakovo iniciatyva

25.2.1. Uzsakovas turi teisg vienasaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutart, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinés veiklos partneris) padaro esmini
Sutarties pazeidima, tai yra:

25.2.1.1. nevykdo Darby arba vykdo Darbus akivaizdZziai per létai, kad spéty juos uzbaigti per Darby terminus, ir, gaves UzZsakovo pretenzijg dél

vélavimo, nesiima Darby paspartinimo priemoniy;

25.2.1.2. pazeidzia Darby terminus ir priskai¢iuoty netesyby uz vélavima suma vir§ija 20% Pradinés sutarties vertes;

25.2.1.3. pazeidzia Darby terminus ir d¢l Darby vélavimo Darbai praranda prasmg UZsakovui;

25.2.1.4. nesilaiko pasitilyme nurodyty ekonominio naudingumo (kokybes) kriterijy reik§miy ir parametry ir, gaves Uzsakovo pretenzija, neistaiso
pazeidimuy;

25.2.1.5. nejvykdo visy Istatymy ir Sutarties reikalavimy ir del to Objektas neturi jprastai reikalaujamy ir (arba) [statymuose bei Sutartyje numatyty

savybiy ir (arba) negali biiti naudojamas pagal paskirti per numatytaja Objekto gyvavimo trukme;

25.2.1.6. padaro kita Sutarties pazeidima, kuris atitinka esminio Sutarties pazeidimo poZymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves
UZsakovo pretenzija, neistaiso pazeidimo,

25.2.1.7. tampa nemokus, jam i$kelta restrukttirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediros, arba jo turta pradeda valdyti teismas
ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, [statymus yra tokia pati ar panasi, arba jis
su kreditoriais yra sudares taikos sutarti (Rangovo ir kreditoriy susitarima testi Rangovo veikla, kai Rangovas prisiima tam tikrus isipareigojimus, o kreditoriai
sutinka savo reikalavimus atideti, sumazinti ar juy atsisakyti) ir nepateikia UZsakovui pagristy irodymuy, kad sugebés tinkamai jvykdyti Sutartj, bei

neistaiso pazeidimo gaves UZsakovo pretenzija; kai tokias salygas atitinka Rangovo jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, ir Salys pagal 3.4.2 p. nesusitaria dél tokio asmens pakeitimo kitu.

25.2.1.8. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutarti VPI 87 str. 4 d. / P1 95 str. 3 d. pagrindu - kai Lietuvos Respublikos

Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos statymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinantj, kad sutartis neatitinka

nacionalinio saugumo interesy (taikoma jeigu Uzsakovas yra veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui uztikrinti strategiskai svarbiy tkio
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sektoriy dalimi, ar valdantis ypatingos svarbos informacing infrastruktiira).

25.2.2. Uzsakovas turi teis¢ vienaaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais J[statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, jskaitant nurodytuosius

3.1.5 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.5 (daugkartinis Darby vykdymas be reikiamy
dokumenty), 5.3.3 (daugkartinis netinkamas Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimas), 5.8.2 (Rangovo nepritarimas Uzsakovo dokumenty keitimui),
6.10.8.2 (neigiami bandymy rezultatai), 6.10.8.3 (negalimumas naudoti Objekta) ir 11.5.4 (uZsitesgs Darby sustabdymas) punktuose.

25.2.3. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, jskaitant nurodytuosius

3.1.7 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.5 (daugkartinis Darby vykdymas be reikiamy
dokumenty), 5.3.3 (daugkartinis netinkamas Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimas), 5.8.2 (Rangovo nepritarimas Uzsakovo dokumenty keitimui),
6.10.8.2 (neigiami bandymy rezultatai), 6.10.8.3 (negalimumas naudoti Objekta) ir 11.5.4 (uZsitesgs Darby sustabdymas) punktuose.

25.2.4. Uzsakovas privalo vienaSaliskai ne teismo tvarka nutraukti Susitarima, jeigu Susitarimas buvo sudarytas paZeidZiant imperatyvigsias [statymuy
nuostatas. Jeigu tik dalis Susitarimo pazeidzia imperatyvigsias [statymy nuostatas, turi bati nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti prielaida,
kad Susitarimas baty buves sudarytas ir neitraukiant neteisétosios dalies.

25.2.5. Uzsakovas privalo i§ anksto ne maziau nei prie$ 30 dieny {spéti Rangova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima. [spéjimas gali biiti nurodytas
pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kita dieng po ispejimo termino pabaigos. 25.2.1.1,25.2.1.4,25.2.1.6 ir 252.1.7 p.
numatytais atvejais ispéjimas netenka galios, jeigu Rangovas pasalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrinda per isp€jimo terming ir apie tai informuoja
Uzsakova.

25.2.6. Rangovas, manydamas, kad UZsakovas nepagristai nutrauké Sutarti dél esminio jos paZeidimo, ir norédamas gincyti toki nutraukima teisme,

privalo pareiksti ieskinj teismui per 30 dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu [statymai nenustato ilgesniy terminy. Tokiu atveju netaikomas 27 p.

25.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

25.3.1. Rangovas turi teis¢ viena3aliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutarty, jeigu:

25.3.1.1. Uzsakovas pazeidzia atsiskaitymo su Rangovu terminus, Uzsakovo skola Rangovui vir§ija 20% Pradinés sutarties vertés ir Uzsakovas, gaves
Rangovo pretenzija, per 60 dieny nesumoka Rangovui mokétiny sumuy;

25.3.1.2. Uzsakovas tampa nemokus, jam ikelta restruktiirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediros, arba jo turta pradeda
valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal $alies, kurioje jis registruotas, [statymus yra tokia pati ar
panasi, arba jis su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (Uzsakovo ir kreditoriy susitarima testi Uzsakovo veikla, kai UZsakovas prisiima tam tikrus
isipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagristy irodymuy, kad sugebeés tinkamai
ivykdyti Sutarti, bei neiStaiso pazeidimo, gaves Rangovo pretenzija.

25.3.2. Jeigu (a) Uzsakovo pateiktuose Statybos produktuose ar [renginiuose yra nustatyti defektai, dél kuriy Statybos produkty ar [renginiy negalima naudoti
nepabloginant Statybos darby kokybes, ir UZsakovas atsisako juos pakeisti ir (arba) (b) UZsakovas paZeidzia 6.4.23 p. (nurodymy Rangovui davimas, kai

kyla grésme Statybos darbams), Rangovas privalo Sutartj nutraukti.

25.3.3. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutart] kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, iskaitant numatytaji 11.5.4

p. (uzsitgses Darby sustabdymas).

25.3.4. Rangovas privalo i§ anksto ne maziau nei prie§ 30 dieny ispéti UZsakova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima. [spéjimas gali biiti nurodytas
pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kita dieng po {spejimo termino pabaigos. 25.3.1 p. numatytais atvejais
ispéjimas netenka galios, jeigu UZsakovas paSalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrinda per ispéjimo terming (kuris 25.3.1.1 p. numatytu atveju turi
biti ne trumpesnis nei 60 dieny) ir apie tai informuoja Rangova.

25.4. Sutarties nutraukimas Saliq susitarimu

25.4.1. Salys turi teise susitarti nutraukti Sutartj, jeigu tenkinamos visos 3ios salygos kartu:

25.4.1.1. Néra aplinkybiy, nurodyty 25.2.3 ir252.4 p.;

25.4.1.2. Sutarties vykdymas tapo apsunkintas arba nebejmanomas dél objektyviy, nuo Saliy valios ir veiksmy nepriklausomy prieZasciy;

25.4.1.3. Sutarties vykdymo apsunkinimas negali biiti panaikintas bendru Saliy susitarimu teisétai pakeisti Sutartj arba Salys, pradéjusios derybas dél Sutarties
pakeitimo, nepasiekia bendro, abi Salis tenkinancio rezultato.

25.4.2. Susitarimg nutraukti Sutartj gali inicijuoti bet kuri Salis. Salys privalo sudaryti toki Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Salims nepasiekus susitarimo
nutraukti Sutartj, atitinkama Salis gali kreiptis tiesiai { teisma, kad 3is savo sprendimu nutraukty Sutart.

25.5. Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

25.5.1. Sutarties nutraukimas atleidzia Salis nuo tolesnio Darby vykdymo. Tatiau Sutarties nutraukimas neturi jtakos gin¢y nagrinéjimo tvarka nustatanciy
Sutarties salygy ir kity Sutarties salygy, kurios pagal savo esmg lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

25.5.2. Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai uzbaigé dalj Darby pagal 7.1.1 p. reikalavimus, nutraukus Sutartj Salys privalo sudaryti Darby
perdavimo-prieémimo aktg dél tokiy Darby 7.2 p. nustatyta tvarka. Likusiy nebaigty Darby, Objekto, statybvietés, Statybos produkty ir Irenginiy bei Darby
dokumenty perdavimas-priémimas vykdomas pagal 25.5.3 p.

25.5.3. Nutraukus Sutarti, Rangovas privalo:

25.5.3.1. ne veliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesni Saliy sutarta terming) paalinti i§ statybvietes visa Rangovo turta ir atliekas, sutvarkyti Objekta ir
statybviete, pagal perdavimo-priémimo aktus grazinti statybvietg, perduoti Objekta ir perduoti visus Darby dokumentus Uzsakovui, {skaitant nebaigtus

Sutartis Nr. CPO372575 Puslapis 35



Rangovo dokumentus, kuriy praso Uzsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina UZsakovui ir jis igyja teisg¢ naudotis Objektu tik nuo Objekto
perdavimo-priémimo akto sudarymo;

25.5.3.2. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj Saliy sutarta termina) pagal perdavimo-pri¢mimo aktus perduoti UZsakovui visus statybvietéje
esancius ir Sutarties reikalavimus atitinkan¢ius Statybos produktus ir Jrenginius, kuriy Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;

25.5.3.3. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesni Saliy sutarta termina) pagal perdavimo-priémimo aktus graZinti UZsakovui visus i jo gautus ir
dar nepanaudotus Statybos darbams Statybos produktus ir [renginius, o jeigu to padaryti nejmanoma, — atlyginti jy verte pinigais per 15 dieny po UZsakovo
pareikalavimo;

25.5.3.4. { Atlikty darby akta (-us) 15.2 p. nustatyta tvarka jtraukti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumenty verte
(priklausomai nuo Rangovo dokumenty baigtumo), Statybos produkty bei Irenginiy, perduoty UZsakovui pagal 25.5.3.2 p., isigijimo kaing, taip pat Rangovo
uzsakyty ar nupirkty Statybos produkty ir [renginiy, kuriy uZsakymo ar pristatymo Rangovas, gaves ar pateikes pranesima apie Sutarties nutraukima,
nebegali atSaukti ir kuriy negali panaudoti kituose projektuose, {sigijimo kaing po to, kai jie bus pristatyti | statybviete ir Rangovas pateiks Techniniam
prizitirétojui ir Uzsakovui Irenginiy ir Statybos produkty dokumentus bei irodys Irenginiy ir Statybos produkty tinkama saugojima.

25.5.4. Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda uz kiekvieng diena, kurig veluoja jvykdyti 25.5.3.1 p.
nurodytus jsipareigojimus, o Uzsakovas turi teis¢ savo nuoZitira ir Rangovo saskaita bei rizika pagalinti i§ statybvietés viska, kas, UZsakovo nuomone,

yra nereikalinga.

25.5.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, Rangovas privalo atlyginti UZsakovo nuostolius dél Sutarties nutraukimo, jskaitant Darby pabrangima.
25.5.6. Rangovas neturi teisés sulaikyti Objekto, statybvietés, Darby dokumenty, UZsakovui perduotiny Statybos produkty bei Irenginiy iki tol, kai

Uzsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Sutartj.

26. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

26.1. Kai Sutartis ar Istatymai numato, jog Salys turi pateikti viena kitai pranesimus, prasymus, suderinimus, sutikimus, pritarimus, patvirtinimus, nurodymus,
reikalavimus ar pretenzijas, $ie dokumentai turi biiti suradyti lietuviy kalba, pasirasyti kvalifikuotu elektroniniu paradu ir i3siysti kitai Saliai Salies ir Salies
atstovo elektroninio pasto adresais, nurodytais Specialiosiose salygose, arba turi biiti pasirasyti ranka, adresuojami Salies atstovui ir turi biiti jteikti kitai Saliai
asmeniskai pasiradytinai, arba siun¢iami pastu registruotu laisku su patvirtinimu apie laisko iteikima, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laisko
iteikima tos Salies adresu, nurodytu Specialiosiose salygose.

26.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais Salys gali susirasinéti elektroniniais laidkais arba kita sutarta forma keistis elektroniniais laiskais ir
skaitmeniniais failais, taciau turi bati uZtikrinama galimybé¢ identifikuoti laisko ar kito dokumento siuntéja bei i$siuntimo laika ir turi bati technologiniais
sprendiniais uztikrinta turinio apsauga. Salys turi bendrauti lietuviy arba kita abiem Salims suprantama kalba ar kalbomis.

26.3. Jeigu Salis pranesa kitai Saliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Salis gauna tokj pranesima, ji visus remiantis Sutartimi siuntiamus
pranesimus ir informacija turi siysti pagal naujuosius kontaktinius duomenis ir Salys turi atitinkamai pakeisti Konkregiasias salygas. Jei Salis neprane3a apie
kontaktiniy duomeny pasikeitima arba kol kita Salis negauna tokio pranesimo, prane$imo i$siuntimas pagal paskutinius Saliai Zinomus kontaktinius duomenis
laikomas tinkamu.

26.4. Jeigu prane$imas yra jteikiamas asmeniskai, arba siun¢iamas pastu, ar per kurjeri, jis turi biiti jteikiamas pasiradytinai ir laikomas gautu gavimo
patvirtinime nurodyta diena.

26.5. Jeigu prane$imas siun¢iamas el. pastu, laikoma, kad gavéjas ji gavo kita darbo diena.

26.6. Jeigu pranesimas siun¢iamas keliais skirtingais btidais, laikoma, kad gavéjas ji gavo tada, kai jis gavo pirmesniji prane§ima.

27. TAIKOMA TEISE, PRETENZIJOS IR GINCY SPRENDIMAS

27.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aidkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

27.2. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties arba susij¢ su Sutartimi, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visy pirma privalo biiti
sprendziami derybomis. Bet kuri Salis gali inicijuoti gina, isiysdama pretenzija. Pretenzijoje turi biti nurodyta, kad ji teikiama pagal §i punkta.

27.3. Jeigu Salys taikiai nei§sprendZia gin¢o per 30 dieny (arba per kita Saliy sutarta termina) po to, kai Salis gauna kitos Salies pretenzija pagal §{

punkta, arba jeigu nepradedamos Saliy derybos, tuomet toks gin&as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ 3ios Sutarties arba susijes su ja, ar jos paZeidimu,

nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos teismuose.

28. SUTARTIES SUDARYMAS, [SIGALIOJIMAS IR PABAIGA

28.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Salys pasiraso Sutartj. Sutartis laikoma sudaryta ta diena, kai Sutarties salygas pasiraSo paskutinioji Salis.

28.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

28.3. Sutarties salygos del Rangovo pareigos pateikti UZsakovui dokumentus, irodancius Tiekéjo teisg verstis Darby vykdymui reikalinga veikla (3.1.1 p.)
Sutarties jvykdymo uztikrinima (12.1 p.) {sigalioja nuo Sutarties sudarymo. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties salygas pateikia UZsakovui Sutarties
ivykdymo uztikrinimg ir UZsakovas patikrina ir patvirtina Tiekéjo teis¢ verstis Darby vykdymui reikalinga veikla, kita diena isigalioja visos kitos Sutarties
salygos.

28.4. Jeigu Rangovas nepateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties salygas, laikoma, kad Rangovas nepagristai atsisaké Sutarties.
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Tokiu atveju laikoma, kad kita diena po termino Rangovui pateikti Sutarties vykdymo uztikrinima Sutartis laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, UZsakovas
igyja teise [statymuy nustatyta tvarka pasidilyti sudaryti Sutartj kitam tiekejui ir reikalauti Rangovo atlyginti dél to kylan¢ius Uzsakovo nuostolius bei tuo
tikslu pasinaudoti Rangovo pasitilymo galiojimo uZtikrinimu, nevir§ydamas patirty nuostoliy sumos.

28.5. Jeigu Rangovas per Sutartyje nurodyta terming nepateikia visy dokumenty (i$skyrus jei tokie dokumentai yra vie$ai pricinami), jskaitant papildomus
duomenis ir paaiSkinimus, jei tokiy praseé UZsakovas, patvirtinan¢iy Rangovo teisg verstis veikla ar (ir) Rangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose ir (ar)

Istatymuose nurodyty privalomy reikalavimy dél teisés verstis veikla, laikoma, kad Rangovas nepagristai atsisake Sutarties. Tokiu atveju, kita dieng po

termino Rangovui pateikti dokumentus dél teisés verstis veikla ar tiekéjo informavimo, kai dokumentai buvo pateikti ir tiekéjas neatitiko reikalavimo dél teisés verstis

veikla, Sutartis laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, Uzsakovas jgyja teis¢ [statymuy nustatyta tvarka pasitilyti sudaryti Sutartj kitam tiekéjui ir reikalauti
Rangovo atlyginti dél to kylan¢ius UZsakovo nuostolius.
28.6. Sutartis pasibaigia, kai ji tinkamai jvykdoma, iskaitant visy Rangovo garantiniy isipareigojimy pagal Sutart] jvykdyma. Sutartis taip pat pasibaigia

kitais Sutartyje ir [statymuose numatytais atvejais.
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29. SALTU ATSTOVU PARASAT

UZSAKOVAS

Pasiragantis asmuo

Vairils, pavostie: Giedrius Sileika

RANGOVAS

Pasirasantis asmuo

Nartls, pervandlis Jonas Jablonskis

Administracijos direktorius

Pareigos: Pareigos: _Generalinis direktorius
Para3as: ParaSas:
Data: Data:
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