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STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. PK-D16-8
Panevézys 2016- 44/ - 14

AB ,,Panevézio energija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 147248313, kurios registruota buveiné yra Senamiescio g. 113, PanevéZys, duomenys apie
bendrove kaupiami ir saugomi V] Registry centras Panevézio filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus
Petro Diksos, veikiancio pagal jstatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Energijos taupymo centras®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoneg,
juridinio asmens kodas 147832026, kurios registruota buveiné yra Pramonés g. 8 K2-1, Panevézys, duomenys
apie bendrove kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Artiiro
Senionio, veikiancio pagal jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, vadovaujantis CVP IS priemonémis
vieSai skelbto pirkimo ,,Projekto ,Panevézio m. Silumos tinkly rekonstravimas Smélynés, J. Basanavidiaus,
Ukmergés, Ramygalos, Berzy, Nemuno, Kosmonauty, Zvaigzdziy, Pramonés gatviy zonoje“ Il-o etapo darby
pirkimas“ (pirkimo Nr. 175745) rezultatais, sudaré Sig statybos rangos sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi* ir
susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,PanevéZio energija®,
isipareigoja atlikti Projekto ,Panevézio m. Silumos tinkly rekonstravimas Smélynés, J. Basanavidiaus,
Ukmergés, Ramygalos, Berzy, Nemuno, Kosmonauty, ivaigidiiq, Pramonés gatviy zonoje“ II-o etapo
darbus, kuriy apimtis, reikalavimai nurodyti techninéje specifikacijoje (1 priedas) ir apima $ilumos tinkly nuo
SK-60-1 iki TSK ,,A%, nuo SK-23-22 iki Aldonos g. 5, nuo 1SK-102-2 iki 18K-102-2-12, nuo PT prie SK-29 iki
SK-30 projektavimo darbus, esamos senos jrangos/vamzdyny demontavima, reikalingy jrengimy ir medZiagy
komplektavima, statybos - montavimo darbus, bandymus, pajungima prie veikian¢iy §ilumos tinkly ir objekto
pridavimg LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka, (toliau - ,,Darbai®) ir perduoti Darby rezultatg
Uzsakovui §ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Projektui ,,Panevézio m. Silumos tinkly rekonstravimas Smeélynés, J. Basanavi¢iaus, Ukmergeés, Ramygalos,
Berzy, Nemuno, Kosmonauty, Zvaigzdziy, Pramonés gatviy zonoje® (paraiskos kodas 04.3.2-.VPA-K-102-01-
0005) skirtas i§ Europos Sajungos strukturiniy fondy 1éSy bendrai finansuojamiems projektams nustatyto dydzio
finansavimas (LR Energetikos ministro 2016-11-29 jsakymas Nr. 1-315 dél finansavimo skyrimo projektams,
pateiktiems pagal 2014-2020 mety Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos 4 prioriteto ,,Energijos
efektyvumo ir atsinaujinanéiy iStekliy energijos gamybos ir naudojimo skatinimas®“ 04.3.2-LVPA-K-102
priemong ,,Silumos tiekimo tinkly modernizavimas ir plétra®).

1.3. Darby atlikimo vieta: PanevéZys.

2. Sutarties kaina

2.1.8aliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby kaina, apskai&iuota pagal Sutarties 2 priede nurodytas Darby
samatas, yra 401 872,67 Eur (keturi Simtai vienas tiikstantis aStuoni Simtai septyniasdeSimt du eurai ir
SeSiasdeSimt septyni centai), ir PVM 84 393,26 Eur, kaina i§ viso su PVM 486 265,93 Eur (keturi Simtai
aStuoniasdeSimt SeSi tukstanciai du Simtai SeSiasdeSimt penki eurai ir devyniasdeSimt trys centai).
2.2. Salys sutaria, kad fiksuota Darby kaina gali biiti perskai¢iuojama:

2.2.1. Valstybés institucijoms priémus jstatymus ir pojstatyminius teisés aktus, keiian¢ius PVM
dydj, jis keiCiamas ir Sutartyje;

2.2.2. praéjus 12 meén. po Sutarties jsigaliojimo ir/arba kas 12 mén Sutarties galiojimo laikotarpyje.
Darby kainos perskai€iavimas atliekamas Lietuvos Statistikos departamentui paskelbus einamyjy mety gruodzio
ménesio Statybos sanaudy elementy kainy indeksa pagal statiniy tipa ,InZineriniai tinklai (i8skyrus nuoteky
Salinimg)“ (toliau — kainy indeksas), jei kainy indekso pokytis lyginant einamyjy mety gruodZio ménesio
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kainy indeksg su pra¢jusiy mety gruodzio ménesio kainy indeksu yra didesnis kaip 6,0000 (3esi). Perskai¢iavimas
atliekamas likusiy Darby kaing dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto einamyjy mety gruodZio mén.
kainy indeksg dalijant i§ praéjusiy mety gruodZio mén. kainy indekso. Perskaigiuojama ty Darby, kurie pagal
Sutartj atlieckami po kainos perskai¢iavimo, kaina. Rangovas praranda teis¢ reikalauti perskai&iuoti ty Darby,
kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje nustatytais terminais, kaing. Darby kaina gali biiti didinama
padidéjus kainy indeksui ir mazinama, jei kainy indeksas mazéja.

2.3.Sutartyje numatytiems Darbams taikomas atvirkStinio apmokestinino PVM mechanizmas. PVM
apskaiiuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo
nuostatomis.

2.4.Uz §ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. | Sutarties kaing jeina
darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, mokesciai, rinkliavos, draudimo, transportavimo ir visos kitos
Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei 3ig Sutart], i$laidos. |
Silumos tinkly nuo SK-60-1 iki TSK ,,A“ rekonstravimas kaina taip pat jeina sanaudos skirtos darby
organizavimui, statybvietés paruoSimui, technologinio projekto parengimui (jei reikalinga) ir jgyvendinimui t.y.
jvertinti tam reikalingy medziagy ir darby kiekiai, kurie nenumatyti techningje specifikacijoje (techniniame darbo
projekte).

2.5.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté
sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini $iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus
Rangovas atlieka savo saskaita. Jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéja, kad reikia papildomy
darby, nejraSyty j sudaryta Sutartj, tafiau be kuriy negalima uZbaigti Sutarties vykdymo, tokie darbai perkami
papildomai vadovaujantis LR teisés aktuose numatyta tvarka.

2.6.] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti
padengti jokiy iSlaidy, virSijanCiy Darby kaing, iSskyrus kainos pakeitimus numatytus 2.2. punkte. Kainos
pakeitimas jforminamas Salims pasira$ant papildoma susitarima prie Sutarties.

3. Saliy teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty, 3aliy
suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy
ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
rastu reikalauti Salinti trikumus ir nemokéti uz netinkamai atlikta darbg arba pa3alinti trikumus tre¢iyjy asmeny
pagalba Rangovo saskaita.

3.1.3. Esant abejonéms dél medziagy kokybés, reikalauti, kad Rangovas atlikty medZiagy tyrimus
ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskéja, kad medziagy
kokybe atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje atsilickama
nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Leisti pakeisti Rangovo pasiiilytus jrengimus/medziagas kitomis, su sglyga, kad sitilomi
jrengimai/medziagos atitinka techningje specifikacijoje jtvirtintus reikalavimus, tai jforminant rastu, nekei¢iant
Darby kainos.

3.1.6. Neleisti montuoti jrangos, medZziagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos, medziagy
dokumentacija arba jranga/medZziagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultatg ir uz jj
apmokéti Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka;

3.2.2. Per 5 darbo dienas po statybg leidZiancio dokumento gavimo paskirti asmenis, kurie vykdys
techning prieziiira, ir rastu pranesti Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

3.2.3. Per 10 dieny, po techninio projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti pastabas dél
Rangovo paruo$to techninio projekto.
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3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiSskg UZsakovo
sutikima.

3.3.3. Kreiptis | UzZsakova dél pasiiilyty jrengimy, medziagy pakeitimo, jei pasiiilyty jrengimy,
medZziagy nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy patiekti negalima.

3.3.4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo paskirti Projekto vadova.

3.4.2. Per 5 (penkias) darbo dienas po statyba leidZian¢io dokumento gavimo paskirti statybos
vadova.

3.4.3. Nustatytu laiku pradeéti, kokybiSkai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.4. Jei reikalauja norminiai dokumentai, prie§ Darby vykdyma parengti ir pateikti darby
technologijos projekta. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus. Atlikty techninio, darbo projekty 5
(penkias) kopijas rastu ir 2 (dvi) skaitmeninéje laikmenoje perduoti UZsakovui,

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymg ir
statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams;

3.4.6. informuoti apie atlickamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybés prieZiiiros
institucijas, atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuzymeéjima, atlikti visus reikalingus Darby kokybés
patikrinimus, jforminti visg reikalinga dokumentacija (parengti projekting dokumentacija, paruosti iSpildymo
nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy kadastro ir registro bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybine
prieziiira, energetikos prieZiiirg ir atitikties jvertinimga atliekanéiy pareiginy nurodymus);

3.4.7. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan¢ius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.9. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés dokumentacijos,
uZ visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy trikumu $alinimu) apmoka Rangovas.
Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojaniy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

3.4.10. Savo sgskaita iStaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant techninj, darbo projektus, kurie
deél Rangovo kaltés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties salygy, nepriklausomai kad projektas
buvo patvirtintas UzZsakovo.

3.4.11. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenantiy,
dirbantiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina,
kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy.

3.4.12. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esandios statybinés
medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam
asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus padarytus
nuostolius pagal pateikta sgskaitg.

3.4.13. ISveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo sgskaita.

3.4.14. Metalo lauzg ir buvusius eksplotacijoje vamzdZius, nuémus Silumos izoliacija, pristatyti |
Uzsakovo saugojimo aikstelg adresu Senamiescio g. 113, Panevézyje, savo jégomis iSkrauti ir tvarkingai sudéti j
Uzsakovo nurodyta vieta, perdavima jforminant Rangovo paruo$tu perdavimo-priémimo aktu, kurj pasiraso
Rangovo ir Uzsakovo atsakingi atstovai.
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3.4.15.Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus.

3.4.16. Irengimy ir medZiagy techning dokumentacija pateikti iSduota gamyklos-gamintojos
originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus j lietuviy kalba; atitikties deklaracijas, darbo aprasymus,
instrukcijas, montazing iSpildomaja dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus techninius duomenis
pateikti UZsakovui lietuviy kalba; medziagy kokybe patvirtinandius dokumentus (sertifikatus ir pan.) suderinus
su UZsakovu versti nereikia.

3.4.17. Atliekant statybos-montavimo, sujungimo su veikianéiais tinklai darbus, juos koordinuoti
ir organizavimo dalj derinti su Uzsakovu.

3.4.18. Apsiriipinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais, kurie
reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, plovima.

3.4.19. Uzsakovui reikalaujant, Rangovas apriipina su projektavimo darby vykdymu
susijusia informacija, skaitmeniniais PDF, TIF, DOC, DWG formato bréZiniais/dokumentais. Informacijos
pateikimo terminai nustatomi abipusiu susitarimu.

3.4.20.Savalaikiai jrengti informacinj stends, vadovaujantis Komisijos reglamento (EB)
Nr.1828/2006 8 straipsnio nuostatomis.

4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos
istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavimg, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo darbus.
4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus
darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéj¢s ji apie tai maZiausiai pries viena darbo diena, bei jforminti paslépty
darby akta.

4.3. Rangovas atsako uZ saugy darby vykdymga. Prie§ pradedant darbus, Rangovas privalo raitiskai pranesti
UZsakovui atsakingy asmeny uZ saugumo technika pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo ir darby
vykdytojuy bei brigados nariy pavardes bei jy kvalifikacijos pazyméjimus.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o UZsakovas juos
priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uz darbus, atliktus per viena kalendorinj ménesj. Rangovas
pateikia pazyma apie per kalendorinj ménesj atlikty darby ir islaidy verte bei ja detalizuojangius atlikty darby
aktus, kartu su tinkamai uZpildytais statybos Zurnalais UZsakovui iki einamojo ménesio 3 dienos. UZsakovas per
3 darbo dienas nuo paZymos apie atliktus darbus gavimo dienos pasiraSo pateikta akta, tuo padiu terminu
grazindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacija. Rangovas prie$ 10 dieny pranesa
UZsakovui raStu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj darby priémimg ne
véliau kaip per 5 dienas nuo Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per sekandias 3 dienas pasira%o perdavimo ir
priémimo akta arba tuo paciu terminu pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.

S. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas

5.1. Rangovas darbus atlicka vadovaudamasis atlikimo terminais nurodytais techninéje specifikacijoje ir ne ilgiau
kaip per 29 (dvideSimt devynis) mén.

5.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Grafika) paruosia ir pateikia suderinimui
Uzsakovui per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo. Jei UZsakovas nederina pateikto Grafiko, jis
pateikia motyvuotas prieZastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguota
Grafika.

5.3. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby
termino.

5.4. Rangovui turi biiti suteikiama teisé j Darby pabaigos termino, pagal Saliy suderinta Grafika, pratesimg iki 4
meén. jeigu:
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5.4.1. UZzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todél Rangovas negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai, arba

5.4.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo terminams,
arba

5.4.3. klimato salygos neleidZia atlikti gerbtivio ar kt. darby, arba

5.4.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba trukdymai,
sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku
atlikti Darbus.
5.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi biiti suteikta teisé gauti kokj nors
Darby dalies atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, nurodydamas jvykj arba
aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas. UZsakovas per 5 (penkias) dienas po prane§imo gavimo rastu
informuoja Rangova apie priimta sprendima. Jei pratgsiamas Darby dalies atlikimo terminas, tai jforminama rastu
tikslinant Grafika.
5.6. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksc¢iau sutarto termino.
5.7. Atlikty Darby priémimai ir perdavimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménes;. ] atlikty
Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg
pasiraSo: i§ Rangovo pusés - Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés - Uzsakovo
jgaliotas asmuo.
5.8. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekviena ménesj atlikty Darby priémimo aktus apie atliktus Darbus ir
iSlaidas, jskaitant teisingai uZpildytus statybos Zurnalus, bei kitus norminius dokumentus ir pateikti Uzsakovui
kas ménesj ne véliau kaip einamojo ménesio 3 dieng. UZsakovas jsipareigoja atlikty Darby aktus perZiiiréti ir per
3 darbo dienas nuo jy gavimo $iuos aktus pasiraSyti tuo paciu terminu grazindamas juos Rangovui.
5.9. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties saglygoms), UZsakovas
priima negincyting Darby dalj.
5.10. Uz tinkamai atliktus Darbus UZsakovas sumoka Rangovui:

5.10.1. uz projektavimo darbus ir su tuo susijusias paslaugas:

5.10.1.1. 60 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po statybg leidZiang&io
dokumento gavimo;
5.10.1.2. 40 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po visy Darby atlikimo,

iskaitant geodeziniy nuotrauky atlikima, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byly patikslinima, i$pildomosios
dokumentacijos pateikimg UZsakovui.

5.10.2. vz kitus, nepaminétus 5.10.1 punkte darbus — per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po
atlikty Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo dienos.
5.11. UZsakovas turi teisg be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar i§skai€iuoti i§ Rangovui pagal
Sig Sutart] mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.)
sumas, Rangovo mokétinas UZsakovui, t.y. UZsakovui vienasaliskai jskaitant vienarii$j prieSpriesinj reikalavima
atitinkamai sumai. Apie atliktg jskaityma UZsakovas informuoja Rangova.

6. Saliq patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise sudaryti
Sig sutart], o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia, kad
Jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos paZymeéjimus ar kitokius dokumentus, jgalin&ius Rangova uZsiimti
Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise sudaryti
Sig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus UZsakovo jsipareigojimus. UZsakovas pareiskia, kad
Jjis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos pazZyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinius UZsakova
uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina | Uzsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiSkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar trediyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymui.

6.4. Uzsakovas pareiSkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treCiyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymui.
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7. Nenugalima jéga

7.1. Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy -
nenugallmos Jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusms Salies lrodytos pagal Lietuvos Respubllkos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj 1s1parelgo_]1mq vykdymui.
Nenugalima jéga (force majeure) - tai nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima nei numatyti, nei 1svengt1

7.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe
Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgg, t. y. LletUVO_]e Jos tkyje pa31ta1kan01os aplinkybés, salygos, valstybés ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos
pobidZio pakeitimg, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy i8tekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prlevoles

7.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai j Jja ivykdyti kitai Saliai nejmanoma dél Jorce majeure arba
vykdymas turi biiti atidétas ilgiau nei 90 dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

8.Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai, sutarties nutraukimas

8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai itaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty Uzsakovui darby trikumy $alinimo i$laidas.

8.2. Jeigu per UZzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby UZsakovas
gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus tre¢iyjy Saliy pagalba arba savo jégomis
ir iSskai€iuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

8.3. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teisma, prie§ 10 (de$imt) kalendoriniy dieny rastu apie
tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius, jei
Rangovas i§ esmés pazeidé Sutartj. Rangovo padarytas Sutarties paZeidimas yra laikomas esminiu, kai:

8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip
létai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip 30
kalendoriniy dieny);

8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas,
gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlieka darba, nepaiso UZsakovo nurodymy pagalinti trikumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad
Rangovas nepajégs uzbaigti darby be trikumy ar nuostoliy UZsakovui;

8.3.3. Rangovas pazeidzia 15 punkto nuostatas.

8.4. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teisma, prie§ 5 (penkias) kalendorines dienas rastu apie
tai jspéjgs UZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas ilgiau kaip 90 dieny nemoka uz atliktus ir priimtus
Darbus.

8.5. Tiek viena, tiek kita Salis turi teisg¢ nutraukti Sutartj netaikant jspéjimo termino, jei kita 3alis paskelbta
bankrutuojancia.

8.6. Sutartis gali baiti nutraukta rastisku abiejy Saliy sutarimu.

8.7. Uzsakovas, vienaSaliSkai nutraukes Sutartj 8.3 punkte numatytais pagrindais (dél esminio Sutarties
pazeidimo), ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS paskelbia informacija apie pirkimo sutarties nutraukimg ir apie
tai per 3 darbo dienas informuoja Rangova.

9. Garantijos

9.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties sglygas dienos ir yra:
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9.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems 9.1.2.
—9.1.4. punktuose;

9.1.2. 10 (desimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams
ir pan.);

9.1.3. 20 (dvideSimt) mety - esant ty¢ia paslépty defekty;

9.1.4.2 (du) metai — visiems jrengimams, voZtuvams, ventiliams, &iaupams ir pan.
Garantija netaikoma tik tuo atveju, jeigu izoliuoti vamzdziai ar jy jungiamosios dalys, jungtys buvo mechaniskai
pazeisti i8 iSorés “UZsakovo™ personalo ar trediyjy asmeny ty&ia, dél neatsargumo ar atsitiktinai.
9.2. Rangovas garantuoja, kad objekto statybos uzbaigimo akto pasira§ymo metu jo atlikti darbai atitiks projekte
ir techninéje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus,
jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.
9.3. UZsakovas, nedelsdamas pranesa Rangovui rastu apie bet kokias pretenzijas, kylangias pagal $ig garantija.
Gaves pranesimg, Rangovas per 24 val. reaguoja j gautg prane$img t.y. atvyksta pas Uzsakova ir suderina gedimo
Salinimo grafika. Gedimai Salinami per UZsakovo nurodytg protingg terming.
Jei del garantinio gedimo ar nekokybiSkai atlikty darby UZsakovas negali tiekti vartotojams (-jui) $ilumos ir (ar)
karSto vandens, Rangovas privalo imtis visy galimy veiksmuy, kad nedelsiant bty atnaujintas $ilumos ir (ar) karsto
vandens tiekimas ir kompensuoti visus nuostoljus ir i§laidas, kuriuos patyré UZsakovas.
Gedimo, garantiniu laikotarpiu, Salinimo darbai jforminami $alims pasiraant akta, kuriame nurodoma: pranesimo
apie gedimg data, gedimo pobidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar pakeista
Iranga/dalys, gedimo prieZastis, darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.
Jeigu jranga/medZiagos yra pakeiCiama arba jos dalys yra suremontuojamos ar pakeiiamos Sios garantijos
pagrindu, pakeistai ar suremontuotai jrangai/medZiagoms ar jos dalims taikomas toks pat garantinis laikotarpis
nuo jy priémimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratesiamas laikotarpiu, kuriuo darby
nebuvo galima naudoti dél defekto. Tadiau, garantinis laikotarpis negali biiti daugiau kaip du kartus ilgesnis uz
9.1 p. nurodyta laikotarpj;
Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad pana$iy defekty bus ir garantiniam
laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi paalinti defektus visuose jrengimuose/ medziagose, pristatytose pagal $ia
Sutartj.
9.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protingg laika, UZsakovas pats arba tregiyjy asmeny pagalba gali
atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriunos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

10. Draudimai

10.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasira§ymo dienos savo saskaita pateikti
Projekto ,,Panevézio m. Silumos tmqu rekonstravimas Smélynés, J. Basanavic¢iaus, Ukmergés, Ramygalos,
Berzy, Nemuno, Kosmonauty, Zvalgzdzm, Pramonés gatviy zonoje* II-o etapo darby pirkimo dokumenty
6.6.1.2. punkte nurodytos sumos dydZio banko arba draudimo bendrovés i¥duots Sutarties salygy jvykdymo
uztikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rasta pagal UZsakovo pirkimo dokumenty 6.6.1. punkto
reikalavimus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo
laidavimo draudimo rast, tai kartu su $iuo laidavimo draudimo ras$tu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo
originalg bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uZ iSduots laidavimo draudimo rasta yra
sumokéta.

10.2. Rangovas UZsakovui taip pat turi pateikti:

10.2.1.statybos visy riziky draudima (angl. CAR — Construction All Risks). Rangovas privalo apdrausti Darbus,
Iranga, medZiagas ir Rangovo dokumentus ne mazesne kaip visisko atstatymo kaina;

10.2.2. Sutarties objekto (dalyko) Rangovo civilinés atsakomybés privalomajj draudima pagal Rangovo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles.

10.2.3. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudima pagal statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles.

10.3. Sutarties 10.2.1., 10.2.2., 10.2.3. punktuose nurodyti draudimai turi jsigalioti ir biiti pateiktas Uzsakovui
(draudimo dokumenty kopijos) per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo.
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10.4. Rangovas jsipareigoja pateikti jrodymus UZsakovui apie kiekvienos draudimo jmokos sumokéjima pagal
Rangovo ir Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo bei Statybos visy riziky draudimo sutartis ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas po $iy jmoky sumokeéjimo, jeigu minétose draudimo sutartyse yra numatytas
draudimo jmoky dalinis mokéjimas.

10.5. Rangovo nesumokéjimas laiku draudimo jmoky ir to salygotas Sutarties sglygose nurodyty draudimo
sutar¢iy nutrilkimas yra pagrindas Uzsakovui nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés, sustabdyti bet kokius
mokeéjimus Rangovui uz atliktus Darbus bei reikalauti dél to patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

11. éaliq atsakomybé

11.1. éaliq atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ig Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prlsumtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy,
kuriais galéty padaryti 7alos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty isipareigojimy jvykdyma. Kiekviena
Salis atsako uz savo darbuotojy sveikatg ir saugg.

11.2. UZsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausanéias sumas §ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais,
Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy Simtyjy) proc. dydZio delspinigius nuo neapmokéty darby
kainos uz kiekvieng uzdelsta dieng.

11.3. Rangovas, neuzbaiggs darby sutartyje numatytu laiku arba darby atlikimo grafike numatytu laiku
rekonstruojamo ruozo (atskiro etapo) nesujungia su veikiandiais tinklais, UZsakovui pareikalavus moka
UZzsakovui 0,04 (keturiy Simtyjy) proc. dydzio delspinigius nuo neatlikty darby kainos uz kiekvieng pavéluota
diena.

11.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokeéti 10 (desimt) proc. Sutartyje
numatytos darby kainos bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus
nuostolius, kuriy $i bauda nekompensuoja.

11.5. Jei Rangovas nevykdo prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimy, UZzsakovui
pareikalavus moka 200,00 Eur. (dviejy $imtg eury) bauda uz 1 (viena) vélavimo diena iki kol jsipareigojimas ar
ipareigojimas bus jvykdytas.

11.6. UZsakovui ir/ar atitinkamy valdzios institucijy atstovams nustalius, jog atlikty darby aktuose ir/ar
galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio
ir/ar kainos, Rangovas sumoka UZsakovui bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose ir/ar
galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

11.7. Jei Rangovas negrazina demontuoty buvusiy eksploatacijoje plieniniy vamzdZziy, atlygina UZsakovui jo
patirtg Zalg, kuri atitinka naudoty plieniniy vamzdZiy rinkos kaing pagal UZsakovo pateiktg aktg. Rinkos kaing
nustato Uzsakovas.

11.8. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar i§laidas (tarp jy teismo ir
pagristas advokaty iSlaidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo (taip pat
ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).

12. Informacijos konfidencialumas

12.1. Visa informacija, kurig Salys suZinojo viena i$ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra
laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista treCiosioms $alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas
arba yra gautas iSankstinis rastiSkas kitos $alies sutikimas.

12.2. Salis, paZeidusi 12.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré kita
Salis.

12.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasililyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje
vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, iSskyrus informacija, kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aktams
arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

13. Ginéy sprendimas

13.1. Siai Sutaréiai ir visoms i% $ios Sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos
istatymai bei Kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aikinama pagal Lietuvos Respublikos teise.
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13.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendziami ablpusm susitarimu.
Salims per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie gingai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties
ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neisspresti Saliy susitarimu, sprendZiami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

14. Susirasinéjimas

14.1.Sutarties Salys susiraginéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba i3siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavima), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama pranesimg.

14.2.Jei pasikeitia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne véliau,
kaip pries§ 5 (penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siy re1ka1av1mq, Ji neturi teisés | pretenzijg ar
atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prie3tarauja Sutarties
salygoms arba ji negavo jokio prane§imo, i$siysto pagal tuos duomenis.

15. Subrangovy keitimo tvarka

15.1. Rangovas Sutarciai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie numatyti pasiilyme (2 priedas).
15.2. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali keisti pasiiilyme nurodytus subrangovus pasikeitus aplinkybéms,
kai:

15.2.1. tos aplinkybés atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po Sutarties sudarymo;

15.2.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasiilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu
negaléjo protingai numatyti;

15.2.3. ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

15.2.4. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.
15.3. Jelgu Rangovas Sutarties vykdymo metu ketina keisti pasiiilyme nurodytus subrangovus, Rangovas privalo
apie tai i§ anksto, tatiau ne véliau kaip prie§ 10 (desimt) darbo dieny, informuoti UZsakova, pateikti i§samius
argumentus, kokie subrangovai ir kokiai Darby daliai planuojami pasitelkti. Naujai pasitelkti subrangovai negali
bati Zemesneés kvalifikacijos nei kei¢iami subrangovai. Susitarimas dél subrangovy keitimo tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.
15.4. Subrangovy pasitelkimas nekeidia Rangovo atsakomybés UZsakovui dél Sutarties jvykdymo. Rangovas
visais atvejais lieka tiesiogiai atsakingas prie§ Uzsakova uZ tinkama savo prievoliy pagal Sutartj vykdqu ir/ar
bet kokig Zala (nuostolius), kuriuos UZsakovas ir/ar tretieji asmenys patiria dél Rangovo ir/ar jo pasitelkty tregiyjy
asmeny sutartiniy jsipareigojimy paZeidimo. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir subrangovo.
UZsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams vykdyti bty pasitelkiamas naujas subrangovas,
neatleidZia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutartj.

16. Sutarties pakeitimai

16.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i8skyrus tokias pirkimo
sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems pirkimo sutarties saglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo
sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei
Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai.

16.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianiy pra§yme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSymga pakeisti atitinkamg Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne
véliau kaip 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi UZsakovas. Salims
tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viesyjy pirkimy tarnybos
sutikimg keisti Sutarties salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.
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17.1. Sutartis jsigalioja Salims pasirasius ja ir Rangovui pateikus Sutarties Ivykdymo uztikrinimo dokumentg ir
galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.
17.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respubllkos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidZia Sahq nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju
tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.
17.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
17.4. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.
17.5. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami $ie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Techniné specifikacija, susidedanti iS: PanevéZio m. §ilumos tinkly rekonstravimas Smélynés,
J. BasanaviCiaus, Ukmergés, Ramygalos, Berzy, Nemuno, Kosmonauty, Zvalgzdzm, Pramonés gatviy zonoje.
Techniné specifikacija; PanevéZio m. Silumos tinkly rekonstravimas Smélynés, J. Basanavi¢iaus, Ukmerges,
Ramygalos, Berzy, Nemuno, Kosmonauty, Zvaigzdziy, Pramonés gatviy zonoje (II etapas). Atlikimo terminai;
Silumos tinkly nuo SK-60-1 iki tasko ,,A“ PanevéZyje rekonstravimo projektas; projektavimo uzduotis (Silumos
tinkly tarp SK-23-22 ir Aldonos g. 5 PanevéZyje rekonstravimo projektas); projektavimo uzduotis (Sllumos tinkly
tarp 1SK-102-2 ir 18K-102-2-12 PanevéZyje rekonstravimo projektas); projektavimo uzduotis (Silumos tinkly
nuo PT prie SK-29 iki SK-30 PanevéZyje rekonstravimo projektas); pramoniniu biidu izoliuoti Zilumos tiekimo
vamzdynai. Techniné specifikacija; pirkimo dokumentai.

2 priedas — Rangovo pasiiilymas.
17.6.Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kita papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp
dokumenty, pirmumas teikiamas sekanciai: Sutartis, Techniné specifikacija, Rangovo pasiiilymas.

17. Baigiamosios nuostatos

18. éaliq adresai, rekvizitai ir parasai.

UZSAKOVAS

AB ,,Panevézio energija“

Kodas 147248313

PVM mokeétojo kodas LT472483113
Senamiescio g. 113, Panevézys
A.s.LT43 7300 0100 0237 6946
»~Swedbank®, AB

A.s. LT89 7044 0600 0272 3614

AB SEB bankas

Tel. (8 45) 501003, faksas (8 45) 501085

El pastas bendrove@pe.lt
GENERALINIS DIREKTORIUS

RANGOVAS

UAB ,,Energijos taupymo centras*
Kodas 147832026

PVM mokeétojo kodas LT478320219
Pramonés g. 8 K2-1, LT-35100 Panevézys
A.s. LT12 7044 0600 0263 4499

AB SEB bankas

Tel. (8 45) 583406, faksas (8 45) 510065

El. paStas info@etc.lt

GENERALINIS DIREKTO

ARTURAS SENIONIS «/ 5/

.
Dmuuxo energija®
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