GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS G. 87, UKMERGEJE
KAPITALINIO REMONTO RANGOS DARBU SUTARTIS

2017 m. baland¥io /4 d. Nr. A0~80
Ukmergeé

Ukmergés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188752174,
kurios registruota buveiné yra Kestudio a.3, LT-20114, Ukmergg, atstovaujama administracijos
direktoriaus Stasio Jackiino, veikiantio pagal tarnybing padétj (toliau-UZsakovas),

ir Okio subjekty grupés, veikian¢ios Jungtinés veiklos sutarties pagrindu, atsakingas
partneris - UZdaroji akciné bendrové ,, Avona“, veikiantis jungtinés veiklos partneriy Uzdaroji
akciné bendrové ,,Avona“ ir UAB ,,Versina®* vardu, juridinio asmens kodas 134248765, kurios
registruota buveiné yra Europos pr. 106, 46351 Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus
Ceslovo Zabarausko, veikiangio pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré ig rangos darby sutartj (toliau — Sutartis),
kurioje susitariama:

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo pradZios
iki Statybos uzbaigimo akto pasira§ymo dienos, jskaitant Darby perdavima UZsakovui ir atliktus
baigiamuosius bandymus (jeigu tokie buitini), kuriy rezultatai yra teigiami.

1.4. Darby perdavimo — priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima—
priémima, pasira$omas vadovaujantis Sutarties salygy 9.3 punktu, prie§ suraSant Statinio statybos
uzbaigimo akta.

1.5. I8laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i3laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i3laidas negali bati
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6. Kalendorinis darby vykdymo grafikas — dokumentas, uZpildytas Rangovo, kuriame
yra detalizuojama kaina atskiromis Darby veiklomis ir nurodoma Darby veikly vykdymo
laikotarpiai.

1.7. Lokalinés samatos - dokumentas, uzpildytas Rangovo, kuriose detalizuojamos darbo
sgnaudos, naudojamos medZiagos ir mechanizmy poreikis, kitos islaidos.

1.8. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.9. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i3skyrus [rangg).

1.10. Statinio techninis darbo projektas (toliau — Projektas) — UAB ,,Svertas®, parengtas
statinio techninis darbo projektas ,,Gyvenamosios paskirties pastato Vilniaus g. 87, Ukmergéje
kapitalinio remonto techninis darbo projektas “, projekto Nr. 16-013/155-TDP.

1.11. Pakeitimas — Projekto sprendiniy, apibiidinaniy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal 11 skyriaus reikalavimus. Techninio projekto pakeitimai turi biti
iforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais

1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama Jranga, MedZziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali bati darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.14. Statinio statybos techninés prieziiros vadovas — \asmuo, paskirtas UZsakovo
organizuoti statinio statybos techning prieZitirg, kurios tikslas — kont liyoti, ar statinys statomas
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pagal Projekts, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teises akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy.

1 15 Statlmo prolekto vykdymo prlezmros vadovas - architektas statybos iniinierius
igyvendinimg Darby vykdymo metu.

1.16. Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas* nustatyta tvarka
sudarytos statybos uZbaigimo komisijos suradytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.17. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biti pristatoma Jranga
bei MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg
vadovaujantis Sutarties salygy 5.1 punktu.

1.18. Subrangovas — kuris nors asmuo Rangove nurodytas konkurso dokumentuose,
Sutartyje, jvardintas kaip subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.19. Sustambintas veikly sgrafas— dokumentas, uZpildytas Rangove, kuriame yra
detalizuojama kaina atskiromis Darby veiklomis.

1.20. Sutarties kaina — Sutarties 10.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta
Rangovui uZ savalaikj, tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei juy baigimg ir bet kuriy
defekty istaisyma.

1.21. Uzsakovo personalas — visi UZzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo,
taip pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.22. Techniné specifikacija — dokumentas (atskira dokumento dalis), kuriame pateikiami
Darby techniniai reikalavimai.

1.23. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatyme.

1.24. Sutartis sudaroma remiantis Gyvenamosios paskirties pastato Vilniaus g. 87,
Ukmergéje kapitalinio remonto rangos darby pirkimo supaprastinto atviro konkurso bidu
dokumentais ir Rangovo pasiilymu.

1.25. Darbai bus finansuojami Europos Sgjungos struktiriniy fondy léSomis pagal 2014 -
2020 m. Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos jgyvendinimo priemong Nr.
08.1.2-CPVA-R-408 ,,Socialinio biisto fondo plétra® ir Ukmergés rajono savivaldybés biudZeto
léSomis. Projektas Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 ,,Socialinio biisto paZeidziamoms gyventojy grupéms
jsigijimas ir prltalkymas

1.26. Visus ginfus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gah atsirasti
vykdant §ig Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj
aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respubhkos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu ir Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatymu (toliau —VieSyjy pirkimy jstatymas),
kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su visais 8iy dokumenty priedais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
atlikti Gyvenamosios paskirties pastato Vilniaus g. 87, Ukmerggéje kapitalinio remonto rangos
darbus ir perduoti juos, kaip numatyta Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose, bei istaisyti defektus. UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams
atlikti ir Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokeéti Rangovui
Sutarties kaing uZ atliktus Darbus $ioje Sutartyje.

2.2. Darbai bus finansuojami Europos Sgjungos strukti
2020 m. Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy progr
08.1.2-CPVA-R-408 ,.Socialinio busto fondo plétra® ir Ukmerg
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léSomis. Projektas Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 .Socialinio biisto paZeidziamoms gyventojy grupéms
jsigijimas ir pritaikymas®.
2.4. Darby atlikimo vieta — Vilniaus g. 87, Ukmerge.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy ir UZsakovo teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos
jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami
kaip paaidkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties (su priedais) ir jos pakeitimy salygos;

3.2.2. Projektas ir Techniné specifikacija (jskaitant UZsakovo patikslinimus/
paaiskinimus);

3.2.3. Rangovo pasiiilymas ir Sustambintas veikly sgrasas;

3.2.4. Pirkimo sglygos, pirkimo salygy paaiskinimai/patikslinimai;

3.2.5. Rangovo pasitilymo dokumentai;

3.2.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai;

3.2.7. Rangovo privalomo civilinés atsakomybés draudimo ir Rangove statybos darby
draudimo liudijimas.

3.3. Projekte numatyti Darby kiekiai yra orientaciniai. Darby kiekiy svyravimo rizikg
prisiima Rangovas. Atsakomybé uZ Darbus ir jy kiekius, nejvardintus pasitlyme, kuriuos
Rangovas privaléjo numatyti pagal pirkimo salygas, tadiau jy nenumaté, arba numate jy neteisinga
kiekj, tenka Rangovui. Papildomas apmokéjimas uZ tokius Darbus nedaromas ir Rangovas juos
privalés atlikti savo sgskaita.

3.4. Rangovas Sutarties duomenis privalo laikyti privadiais ir konfidencialiais, i3skyrus
tai, ko reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
idankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad buty paskelbti arba atskleisti bet kurie
duomenys apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.

3.5. Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo ir Rangove pateikimo
Uzsakovui tinkamo Sutarties jvykdymo utikrinimo originalo. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau, nei 10 (desimt) ménesiy. Sutartis gali
biiti pratesta 1 (vieng) karta iki 3 (trijy) ménesiy. Sutartis gali buti nutraukta Sutartyje nustatytais
atvejais.

3.6. Sutarties salygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos,
igskyrus tokias pirkimo Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSujy pirkimy jstatymo
3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo Sutarties salygy pakeitimams yra
gautas Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo Sutarties salygy keitimu nebus laikomas
pirkimo Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés
nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai
pirkimo Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir
(ar) pirkimo Sutarties sudarymo metu, pirkimo Sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo
Sutarties sglygas.

3.7. Visi su Sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi
biiti siundiami faksu, padtu arba elektroniniu patu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui
ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siun&iant registruotu / kurjeriniu pastu kiekvienam i jy Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity (tame tarpe ir banko saskaitos numeris,
nurodytas 10.8.2 punkte) pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdami, ta¢iau ne veliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, raStu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy ir
adresai susirasinéjimui nurodyti Sutarties 16.1 punkte.
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4. SUBRANGOVALIL, SPECIALISTAIL JU KEITIMO TVARKA

4.1. Rangovas Sutarties vykdymui Subrangovy/Subteikéjy nepasitelkia. Jei Rangovas
nenurodé savo pasitilyme konkursui, kad pasitelks Subrangovus, tokiu atveju jis neturés galimybés
pasitelkti Subrangovy Sutarties vykdymo metu.

4.2. Jei Sutarties vykdymo metu tenka keisti Rangovo pasiiilyme nurodytus specialistus
(mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju ar del kity, nuo Rangovo nepriklausanciy
priezas¢iy), kandidatai i jy vieta privalo biiti ne Zemesnés kvalifikacijos ir ne maZesnes patirties
kaip specialistai, nurodyti Rangovo pasiiilyme. Kei¢iami specialistai kvalifikacinius reikalavimus
privalo atitikti tai dienai, kai tiekéjas kreipési | UZsakovg dél leidimo keisti specialisty. Jei
Rangovas nepasiiilo tinkamo specialisto, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj. Specialisty
keitimai i% anksto radtu derinami su UZsakovu ir jforminami rastisku susitarimu prie sudarytos
Sutarties.

4.3. Specialisty keitimai i§ anksto rastu derinami su UZsakovu. Pakeitimai jforminami
rastiSku susitarimu prie sudarytos Sutarties.

5. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ne véliau kaip per 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté perduodama Rangovui
pasirasant Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZifira® nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, kad negali pradéti
Darby.

5.2. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ vykdys Darby
technine priezilirg.

5.3. UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi
gauti) statybg leidZiantj dokumentg bei perduoti ji Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus pranesimus, paraikas, dalyvauti posédZiuose, Darby vykdymo bei Statybos uZbaigimo
akto i¥davimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy
dél dioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

5.4. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo teikiamy
MedZiagy kokybe, MedZiagy naudojima,0 pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygu,
bloginan¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.
Jeigu Darbo atlikimo metu paai$kéja, kad Darbas nebus atliktas, UZsakovas turi teis¢ nustatyti
Rangovui protingg terming trikumams paSalinti, o jeigu Rangovas per nustatytg terming §io
reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

5.5. Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg (ar
Subrangova), kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
salygy arba savo elgesiu kelia grésmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.6. Uzsakovas atsako uZ Sutarties ir jos priedy pakeitimy jforminimg, papildomy darby
jvertinimg teisés akty nustatyta tvarka, pagrjstuma ir pan.

5.7. Uzsakovas yra atsakingas u tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

5.8. UZsakovas jsipareigoja suteikti Rangovui informacija radtu ir Zodziu ir (ar)
dokumentus, biitinus Sutar¢iai vykdyti.

5.9. Per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty
veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingosé\institucijose ta apimtimi, kiek tai
susije su sutartiniy jsipareigojimy vykdymu.
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5.10. Sumokéti Rangovui uZz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

5.11. Uzsakovas jsipareigoja ne véliau kaip prie§ 10 (desimt) darbo dieny iki numatyty 7.1
p. darby atlikimo termino pabaigos informuoti Uzsakovg apie darby eigg.

6. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

6.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis bei
Projekte numatyta Darby apimtimi, Technine specifikacija ir bréZiniais, laikydamasis pateikto
Kalendorinio darby vykdymo grafiko per Sutarties 7.1 punkte numatyta terming, Lietuvos
Respublikoje galiojaniy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

6.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius
uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

6.3. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumag,
patikimumg bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

6.4. Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

6.5. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visus biitinus duomenis, kuriuos Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraS§ymo, ir kurie gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina
apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui. Darby faktiniy kiekiy svyravimas nuo orientaciniy (projektiniy) kiekiy, kurie nustatyti
Techninéje specifikacijoje ar Projekto dokumentuose, priskiriamas Rangovo atsakomybei ir
rizikai.

6.6. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar
sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

6.7. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

6.7.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuk3les;

6.7.2. sandéliuoti arba i§veZti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

6.7.3. valyti ir prizitiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi
biiti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

6.8. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudoty vandenj bei
elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy i3tekliy tiekimo jmonems.

6.9. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam
Darby vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties saglygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

6.10. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama
Iranga ir MedzZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus. Darbams turi biiti naudojamos tik
naujos Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotos medZiagos jrenginiai,
gaminiai ir jranga, atitinkantys jiems privalomus Lietuvos Res blikos ir Europos Sajungos
standartus ir normas.
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6.11. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui ir Uzsakovui, kuris
patikrina, apZitri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas
ar statybos darbus apie tai raStu nepranes¢s Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui ir
UZsakovui, tai, Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui ir UZsakovui pareikalavus,
Rangovas savo sgskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

6.12. Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus,
eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti.
Rangovas privalo praneti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 (tris) darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi
atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas ir UZsakovas.

6.13. Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybeé yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas ar UZsakovas gali atmesti t Jrangg, MedZiagas
arba Darby kokybg atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis.
Tokiu atveju Rangovas privalo itaisyti trikumus, defektus, MedZiagas ar Jranga, kad Sie atitikty
Sutartj.

6.14. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

6.14.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius dé¢l Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;

6.14.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

6.15. Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos
techninés prieZiaros ir Statinio projekto vykdymo prieZidros vadovams lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

6.16. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe¢ uZz Darbus nuo Darby pradzios iki kol
visiems Darbams Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos
uzbaigimo aktas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai
uZz jy prieziirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tq praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar
Iranga atitikty Sutartj.

6.17. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos lietuviy kalba turi biiti
pakankamai i§samios, kad UZsakovas galéty naudoti, prizitiréti, i8montuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Jrangg. Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tieckta arba
jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

6.18. Rangovas iki Darby pradZios privalo UZsakovui pateikti privalomo civilinés
atsakomybés draudimo ir statybos darby draudimo galiojantj liudijimg (tinkamai patvirtintas
kopijas), parengta pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnio 42 ir 46 straipsnio ir
Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodzio 22 d. nutarimu Nr. 03-207 patvirtinty ,,Statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo
statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy“
nustatytus reikalavimus.

6.19. Rangovas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitgsty situacija, galinti pakenkti
neSaliSkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesy konflikto 3altiniai — bendri
ckonominiai ar profesiniai interesai, giminystés ar draugystés ryS$iai ar kitos sgsajos ir bendri
interesai. Apie bet kokj interesy konflikta, kilusj vykdant Sutartj, turi biiti nedelsiant ra$tu pranesta
Uzsakovui.

6.20. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i$skyrus
tai, ko reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatyrhams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity pask ba-arba atskleista bet kuri
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informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.

6.21. Jeigu Projekte ar Techninéje specifikacijoje yra nurodyti konkretiis modeliai,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos,
Iranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogilkus, ne prastesniy parametry ir kokybés
Medziagas, Jrangg ar Mechanizmus.

6.22. Jei Rangovas veikia jungtinés veiklos pagrindu, jie visi solidariai yra atsakingi uz
Sutarties nuostaty vykdyma pagal Lietuvos Respublios jstatymus ir kitus teisés aktus. Rangovas
privalo paskirti vieng i§ partneriy atstovauti santykiuose su Uzsakovu.

7. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

7.1. Darby atlikimo terminas — 9 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Terminas gali
buti pratgstas UZsakove ir Rangovo raSytiniu susitarimu 1 kartg iki 3 men. laikotarpiui dél
objektyviy aplinkybiy ar prieZas¢iy, nepriklausiandiy nuo Sutarties Saliy. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus, jeigu
tokie privalomi.

7.2. Rangovas pateikia:

7.2.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos su UZsakovu
suderinty Kalendorinj darby vykdymo grafiks, kuriame nurodoma Darby veikly vykdymo
laikotarpiai;

7.2.2. per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos Lokalines samatas,
kuriose detalizuojamos darbo sgnaudos, naudojamos medZiagos ir mechanizmy poreikis, kitos
ilaidos. Lokalinés samatos suderinamos ir patvirtinamos Sutarties $aliy jgalioty atstovy parasais.

7.3. Rangovas Darbus vykdo pagal pateikta Kalendorinj darby vykdymo grafiks.
Darby vykdymo metu, atsiZvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, Kalendorinis darby vykdymo
grafikas gali biiti kei¢iamas UZsakovo ir Rangovo atskiru susitarimu.

7.4. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby etapg pagal pateikty
Kalendorinj darby vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy
Darby vélavima, UZsakovas turi teis¢ be oficialaus jspéjimo pradéti skaidiuoti 0,02 % (dvi
Simtosios procento dalys) dydZio delspinigius nuo pasiiilymo Darby kainos uZ kiekvieng termino
praleidimo dieng. UZsakovui rastu pareikalavus, Rangovas privalo sumokéti apskai¢iuotus
delspinigius UZsakovui. Delspinigiai negali buti reikalaujami, jei véluojama dél priezaséiy,
nepriklausanéiy nuo Rangovo.

7.5. Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Kalendorinis darby vykdymo
grafikas gali biiti koreguotas, tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél
pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 11.1 punkto nuostatomis.

7.6. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, atlikti baigiamieji bandymai, i§taisyti defektai ir pasiradyti Darby perdavimo —
priémimo bei Statybos uZzbaigimo aktai, ir UZsakovuibus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su
tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZzsakovas.

7.7. Dél iki Sutarties pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiu,
aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai
numatyti, gali biti atlieckami Darby (jy dalies) vykdymo sustabdymai. Darby (jy dalies) vykdymo
sustabdymas jforminamas Saliy susitarimu. Darby (jy dalies), kuriy vykdymas buvo sustabdytas,
terminas, iSnykus aplinkybéms, dél kuriy Darby (ju dalies) vykdymas buvo sustabdytas,
pratgsiamas tam Darby (jy dalies) atlikimo terminui, kuris pagal Sutartj buvo lik¢s Rangovo darby
(jy dalies) vykdymui iki kol Darby (jy dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

8. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAI

8.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas (Rangovas\turi teis¢ pateikti motyvuotg
praSyma terming pratgsti) nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalp\pateikti Sutarties jvykdymo




uztikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantija arba Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavima. UZtikrinimo verté - 3 proc.
nuo pasitlymo kainos be PVM (19960,00 Eur). Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti
besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti ne trumpiau kaip 10 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos, su teise ji pratgsti. Sutartis turi biti uZtikrinama nenutriikstamai. Jei prievoliy jvykdymo
terminas biity pratestas, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas taip pat turi biiti pratestas tam
patiam laikotarpiui ir dar 30 kalendoriniy dieny po $io laikotarpio. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dalykas - bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj ir jos priedus paZeidimas, dalinis ar visiskas jy
nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas. Jeigu jvykus draudiminiam jvykiui draudimo sumos
neuZtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, virsijandius civilinés
atsakomybés draudimo i$moky dydj.

8.2. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo pateikti UZsakovui naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinima to paties dydZio sumai.

8.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai,
UZsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ garanto / laiduotojo sumokéti visg suma ar jos dalj priklausomai
nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas,
laiduotojas) jsipareigojo sumokeéti. Prie§ pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal Sutarties
jvykdymo uZtikrinimg, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio paZeidimo
pateikia §j reikalavimg.

8.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo $io
uztikrinimo galiojimo termino pabaigos arba Darby pabaigos, nurodytos 7.6 punkte, Rangovui
pateikus rastiska pra§yma.

8.5. Rangovas iki Darby pradZios pateikia privalomo civilinés atsakomybés draudimo
galiojantj liudijimg (polisa) (tinkamai patvirtintas kopijas) ne maZesnei kaip 43400,00 Eur sumai.
Rangovas turi uZtikrinti, kad privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis nenutriikstamai
galioty nuo pirkimo Sutarties jsigaliojimo iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.
Jeigu pirkimo laimétoju bus pripaZinta tikio subjekty grupé, veikianti jungtinés veiklos sutarties
pagrindu, privalomo civilinés atsakomybés draudimo liudijimg nustatytai sumai turés pateikti
atsakingoji jungtinés veiklos sutarties $alis. Privalomuoju civilinés atsakomybés draudimu turi biiti
apdraustos visos veiklos, apimancios pirkimo objekta. Jeigu jvykus draudiminiam jvykiui draudimo
sumos neuZtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, vir§ijanéius civilinés
atsakomybes draudimo i¥moky dyd;.

9. DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

9.1. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atlickami uZz Darbus, atliktus per
vieng kalendorinj ménesj. Darby priémimo aktg pasiraso: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés — Statinio statybos techninés prieziiiros
vadovas ir Uzsakovo vadovas arba jgaliotas asmuo.

9.2. Tarpinis atlikty Darby priémimas atliekamas pasirasant Atlikty darby akto (Sutarties 3
priedas) (toliau — Aktas). Rangovas pateikia 3 Akto egzempliorius UZsakovui iki einamojo
ménesio 3 (treCios) dienos, o jei $i diena yra ne darbo diena — kitg po jos einandig darbo dieng.
Uizsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo paZzymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima
Darbus ir pasirado pateikta Akta, tuo padiu terminu grgzindamas jj Rangovui, arba tuo pacdiu
terminu priima neginc¢ijamg atlikty Darby dalj ir pareiskia radtu Sutarties nuostatomis pagrjstas
pretenzijas deél tinkamo Darby atlikimo.

9.3. UZsakovas perima visus Darbus:

9.3.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

9.3.2. kai pasira§omi Darby perdavimo — pri¢émimo ir Statybos uzbaigimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su praSymu del Darby perdayimo—priémimo rastu privalo
kreiptis | Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovg.
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0.4, Statinio statybos techninés prieziiros vadovas, gaves Rangovo prasymg pagal 9.3
punkta, per 5 (penkias) kalendorines dienas privalo:

9.4.1. kartu su UZsakovu atlikti bendrg Darby apZitirg ir patikrinimg, po kurio Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo — priémimo
aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty
ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esmines jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgrasa.
Tokiame sgraSe turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biti pasalinti. Darby
perdavimo — priémimo akty pasiraSo UZzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovas. Pasiradius Darby perdavimo — priémimo akta Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovas kartu su UZsakovu bei su Rangovu privalo kreiptis | Valstybing teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uZzbaigimo procediiros pradéjimo;

arba

9.4.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buiti pasiraSomas Darby perdavimo — priémimo
aktas bei pradéta Statybos uZbaigimo procedira.

9.5. Jeigu Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas neorganizuoja kreipimosi arba
UZsakovas nesikreipia | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija bei pagristai
neatmeta Rangovo prasymo, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai
Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo dél tokio uzdelsimo.

9.6. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti
Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui, Projekto vykdytojui ir komisijai tinkamas darbo
sglygas statiniams apzitiréti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialia apranga, pateikti statinio
statybos dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

10. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

10.1. Sutarties Darby kaina - 805043,38 (aStuoni Simtai penki tukstaniai
keturiasdeSimt trys eurai, 38 ct) Eur su PVM. I§ jy PVM, kuris sudaro - 139718,27 Eur

10.2. Sutarties 10.1 punkte nurodyta kaina atitinka Rangovo pateikta pasialyma
supaprastinto atviro konkurso metu (Sutarties 2 priedas).

10.3. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus
Darbus, Uzsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaing.

10.4. Atlikti Darbai aktuojami pagal faktinj procentinj atskiros veiklos jvykdyma remiantis
Kalendoriniu darby vykdymo grafiku ir vadovaujantis Lokalinése samatose pateiktomis
kainomis.

10.5. Rangovui mokétinos sumos turi biti apskai¢iuojamos nustacius procentinj atskiros
veiklos jvykdyma remiantis Kalendoriniu darby vykdymo grafiku. Rangovas, prie$ pateikdamas
Uzsakovui apmokéjimo uz atliktus Darbus dokumentus (Atlikty darby aktg ir PVM sgskaitg
faktiirg) privalo nustatyti procentinj veiklos jvykdyma remiantis Kalendoriniu darby vykdymo
grafiku. UZsakovas privalo patikrinti dalinai atlikto Darbo veiklos (etapo) apimtj ir tai patvirtina
parasu Atlikty darby akte.

10.6. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Projekto vykdytojui
nustatytos formos Atlikty darby akto 3 (tris) egzempliorius ir pagal ji iSraSytag PVM saskaitg faktirg.
PVM sgskaitoje faktiiroje Rangovas nurodo Sutarties registracijos numerj ir datg. UZsakovas,
gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 (dedimt) kalendoriniy dieny privalo patvirtinti
pasira§ydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

10.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to
tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo i3tais I§laidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydZziu;

ir (arba)
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10.6.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatliecka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu atveju UZzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio
mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

10.7. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada,
kai Uzsakovas ir Rangovas pasiraso Darby perdavimo — priémimo ir Statybos uzbaigimo aktus
bei Rangovas itaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo —
priémimo metu.

10.8. Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka:

10.8.1. UZzsakovas su Rangovu atsiskaito per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos —
faktiros ir Atlikty darby akto pasira§ymo dienos. Jeigu i§ finansuotojo, V8] Centrinés projekty
valdymo agentiiros, 1éSos per § laikotarpj néra gautos, 30 dieny terminas pratgsiamas iki 1éSy
gavimo dienos, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui bendrai paémus.

10.8.2. Uzsakovas uz atliktus darbus atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta
banko saskaitg:

Saskaitos Nr. LT49 7300 0101 1531 0446;
AB Swedbank;
Banko kodas 73000.

Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka | Rangove Siame punkte nurodyta
sgskaita.

10.8.3. Rangovas PVM saskaitg—faktiirg privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga
,.E. saskaita* (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita“ svetaine pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) ir
elektroniniu padtu a.navickiene@ukmerge.lt (nesant objektyviy galimybiy PVM saskaitas—faktiiras
pateikti naudojantis elektronine paslauga ,,E. saskaita“, jas Rangovas pateikia tik Siame Sutarties
punkte nurodytu elektroniniu pastu).

10.9. Jeigu Rangovas negauna apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo radtisku
pareikalavimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui uZ kiekvieng uZdelsta dieng 0,02 % (dvi
Simtosios procento) delspinigiy nuo laiku neapmokétos sumos

10.10. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:

10.10.1. dél Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keitian¢iy
PVM dydj ir priimty Sios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties Darby kaina gali buti
kei¢iama (didinama ar maZinama) atitinkama dalimi, atsizvelgiant j kainos sudétyje esancio
mokestio dalj pagal formule: Kb+M=Kn (Kb — kaina be PVM; M-PVM dydis; Kn - nauja kaina);

10.10.2. Darby kaina gali maZéti nevykdytiny Darby sumomis (ne daugiau 15 proc.
Sutarties kainos).

10.10. Visi kainy pasikeitimai po perskai¢iavimo jforminami $aliy susitarimais.

10.11.Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelés Rangove pajamos ar nauda, kurig
jis gali gauti pagal Sutartj, todél nei Rangovas, nei jo darbuotojai neturi teisés priimti jokiy
komisiniy, nuolaidy, priemoky, netiesioginiy i¥moky ar kity kompensacijy, susijusiy su jo sutartiniy
jsipareigojimy vykdymu.

11. PAKEITIMAI

11.1. Pakeitimai, bitini Darbams uZbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties
pasiraymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

11.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

11.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazZinima;

11.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

11.1.4. bet kurj papildomg Darbg, Jranga, Medziagas.

11.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aphnkybems talp pat prlsklrtmos ir tokios
aplinkybeés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo usi ir negaléjo jy protingai
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numatyti, bei 8iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly (pvz., dél Projekto pakeitimy
darbai tampa nereikalingi, Projekte numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Projekto
klaidy, néra 1¢S5y Darbams apmokeéti).

11.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 11.1 punkte forminami tokia tvarka:

11.3.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy biitina ir (arba) tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
bitina ir (arba) tikslinga mazinti darby apimtis, Rangovas pateikia nejvykdytiny darby lokaling
sgmata, sudaryta pritaikant Sutarties Saliy patvirtintose Darby Lokalinése sgmatose numatytas
kainas, kurios pagrindu atitinkamai koreguojama Sutarties kaina. Sie pakeitimai neturi vir§yti 15
proc. Sutartyje numatyty Darby vertés. Aplinkybés, salygojanéios biitinybe atlikti auksciau
minétus pakeitimus, pagrindziamos dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar kitais dokumentais),
patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés prieziiros vadovo ir Statinio projekto
vykdymo prieziiiros vadovo, bei rastu suderinamas su Uzsakovu. Pakeitimas jforminamas
Sutarties Saliy papildomu susitarimu.

11.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, Sutartyje numatyts
atskirg Darbg (ar jo dalj) bitina keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
Lokaling samatg, sudaryta pritaikant Sutarties Saliy patvirtintose Lokalinése sgmatose numatytas
kainas bei siilymg dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy vykdyti Darby
kiekiy Ziniaradtj. Sie pakeitimai neturi virSyti 15 proc. Sutartyje numatyty Darby vertés.
Aplinkybés, salygojan¢ios bitinybe atlikti auk$¢iau minétus pakeitimus, pagrindZiamos
dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), Rangovo, Statinio statybos
techninés prieziiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovo, bei rastu
suderinamas su UZsakovu. Vykdomi Darbai vietoje nevykdomy perkami vadovaujantis VieSyjy
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

11.3.3. papildomi Darbai, tai Sutartyje nenumatyti bet butini Sutarfiai jvykdyti
(uzbaigti) darbai. Papildomy darby bitinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu,
bréZiniais ar kitais dokumentais), Rangovo, Statinio statybos techninés prieziiiros vadovo ir
Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovo, bei radtu suderinamas su UZsakovu. Papildomi
darbai perkami i§ to paties Rangovo vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

11.4. jei Darby vykdymo metu i3aiskéja, kad Projekte numatyti detalizuoti sprendiniai
neatitinka faktisky statybos salygy, medZiagos nebegaminamos ar pan., jie gali biti keiiami
(koreguojami). Minéti pakeitimai galimi, kai uZtikrinamos tapacios charakteristikos arba geresnés,
ta¢iau tai nesuteikia teisés Rangovui reikalauti padengti i$laidas, vir$ijancias Sutarties 10.1. punkte
nurodyta Darby kaing. Rangovas privalo pateikti tiekéjy patvirtinimus, kad Projekte nurodytos
medziagos negali biiti pagamintos. UZsakovas turi teisg Rangovo pateikta informacijg patikrinti
apklausdamas tiekéjus. Jeigu sprendiniy keitimg inicijuoja Rangovas ir tai i$Saukia biitinus
papildomus suderinimus su institucijomis, kurios suderino Projekte numatytus detalizuotus
sprendinius, Rangovas tai atlieka iki Darby, vykdomy pagal kei¢iamus sprendinius, pradZios savo
leSomis ir resursais. MedZiagy specifikacijy patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams
(Rangovas, Statinio statybos techninés prieziiros vadovas, Statinio projekto vykdymo
prieziiiros vadovas ir UZsakovas) pasiradant statybos Darby techniniy specifikacijy patikslinimo
akta, kuriame nurodomos statybos Darby, Irenginiy ir (ar) Medziagy techniniy specifikacijy
tikslinimo prieZastys. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

11.5. Projekte nedetalizuoti sprendiniai gali buti kei¢iami tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas nepriestarauja Projekto ( techniniy specifikacijy aiskinamyjy rasty, bréZiniy)
sprendiniams. Tokie Pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

11.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg
arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis
apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSima, privalo pateikti
Rangovui trikstamg informacijg, tinkamus paai$kinimus bei (jgigu reikia) jforminti Pakeitimg.
Projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biti\\patvirtintas Projekta rengusio
projektuotojo.




11.7. Jvardinti Pakeitimai vykdomi atsiZzvelgiant j poreikj uZtikrinti objekto funkcing
paskirtj ir laikytini numatytais Sutartyje.

12. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

12.1. Rangovas uztikrina, kad per visg garantinj laika atlikti darbai atitiks normatyviniy
dokumenty ir $ios Sutarties nustatytus reikalavimus bei rodiklius.

12.2. Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po
Darby perdavimo — priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant
Darbg (pasleépti trikumai arba atsirad¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty¢ia paslepti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

12.3. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su
Sutarties neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu jo darbai atitiks
Sutartyje nustatytus reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy
vertg arba tinkamumag jprastam panaudojimui.

12.4. Rangovas jsipareigoja per Uzsakovo nustatyta protingg terming paSalinti nustatytus
defektus (trikumus) savo sgskaita, i§skyrus kai Sie trikumai atsirado dél UZsakovo kaltés.
Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas dél nustatyty
defekty, uz kuriuos atsako Rangovas.

12.5. Garantijos terminas pradedamas skaifiuoti nuo galutinio Darby perdavimo -
priémimo akto pasiraS§ymo momento ir yra:

12.5.1. 5 (penkeri) metai — objekto atviroms konstrukcijoms;

12.5.2. 10 (desimt) mety — objekto pasléptiems elementams;

12.5.3. 20 (dvide3imt) mety — objekto pasléptiems elementams, esant tytia paslépty
defekty;

12.5.4. objekto jrangai — pagal gamintojo garantijg.

12.6. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu
tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

13. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

13.1. Sutartis gali biiti nutraukiama raytiniu Saliy susitarimu.

13.2. UZzsakovas gali nutraukti sutartj jspéjes Rangovg prie§ 14 dieny $iais atvejais:

13.2.1. kai Rangovas per pagrijstai nustatyta laikotarpj nejvykdo pagristy UZsakovo
nurodymy atlikti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

13.2.2. kai yra nustatomi esminiai Sutarties pazZeidimai, kurie gali turéti neigiamy
pasekmiy pagristiems UZsakovo interesams ar likes¢iams;

13.2.3. kai Rangovas perleidZia Sutartj be UZsakovo rastisko sutikimo;

13.2.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veiklg, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.2.5. kai kei¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobidis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti neigiamos jtakos tinkamam sutarties jvykdymui, i8skyrus atvejus,
kai del §iy pasikeitimy kei¢iama sutartis;

13.2.6. darbai UZsakovui tapo nereikalingi ar negaunamas finansavimas.

13.3. Rangovas gali nutraukti sutartj jspejes Uzsakovyg pries 14 dieny, jei:

13.3.1. Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy daugiau kaip 90 dieny;

13.3.2. Uzsakovas stabdo Darby (jy dalies) atlikimg daugiau kaip 90 kalendoriniy dieny
dél Sutartyje nenurodyty ir ne dél Rangovo kaltés atsiradusiy prieZasciy.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus @utartj Rangovas privalo
perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirajant priémimo — perdavimo
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akta. Uzsakovas privalo apmoketi uz atliktus darbus, i§ mokétiny sumy i§skaiéiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltés.

13.5. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto %ioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus 3ig Sutartj Salis
privalo kitos Salies reikalavimu sumokéti 10 (dedimt) procenty bauda nuo bendros Sutarties sumos.

14. GINCAI

14.1. Sutarties Salys visus ginfus stengiasi i8spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties
Salys ir UZsakovas ra$tu i§désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo ginto sprendima. Gavusi
pasiiilyma ginca spresti derybomis, Salis privalo i ji atsakyti per 30 kalendoriniy dieny. Ginéas turi
biti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny terming nuo deryby pradzios.
Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako 1 pasiiilymg gincg
spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita sali, pereiti prie kito ginéy sprendimo
procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susij¢, nepavykus jy iSspresti
deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

15. NENUGALIMA JEGA

15.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties
nevykdyma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant prane¢ kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

15.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, | kuriy galimybe Salys, sudarydami Sutartj, atsizvelge, t.y. Lietuvos Respublikoje
pasitaikandios aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios i§ Saliy
reorganizavimg, privatizavimg, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvos Respublikoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir aliy teisés,
pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése” (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimas Nr. 840 “Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™). "

15.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

16. SUSIRASINEJIMAS

16.1. Sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba. Visi prane$imai, sutikimai ir kitas
susiZinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal Sia Sutartj, bus laikomi galiojan¢iais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmenidkai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba i8siysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg), toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima:

Uzsakovas Rangovas
Vardas, pavardé | Piotras Grigorjevas Arvydas AleSilinas
Adresas Kestucio a. 3, Ukmerge, 20114 Europos pr. 106, LT-46351 Kaunas
Telefonas (8 340) 60471; (8 656) 53112 837-392602, 8686 14788
Faksas (8 340) 63370 837-392601 \
El. pastas p.grigorjevas@ukmerge.It Avona.arvydas@gmgil.com;
avona@avona.lt \
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16.2. Jei pasikeitia Salies adresas, rekvizitai (tame tarpe ir banko sgskaitos numeris
nurodytas 10.8.2. punkte) ir (ar) kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj praneSdama ne
véliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi
teisés j pretenzija, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis,
prieStarauja Sutarties saglygoms arba ji negavo jokio prane§imo, i¥siysto pagal tuos duomenis.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarandys dokumentai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis:

17.1.1. Projektas (Rangovui perduotas vienas popieriuje i¥spausdintas Projekto
egzempliorius) ir Techniné specifikacija (pridedama), (iskaitant Uzsakovo
patikslinimus/paai8kinimus, kuriy originalai saugomi UZsakove, kopijos pateiktos Centrinéje
vie$yjy pirkimy informacinéje sistemoje (toliau — CVP IS));

17.1.2. Rangovo pasiiilymas ir Sustambintas veikly sgrasas (pridedama);

17.1.3. Atlikty darby aktas (pridedama);

17.1.4. Darby perdavimo — pri¢émimo aktas (pridedama);

17.1.5. Pirkimo salygos, pirkimo salygy paaiskinimai/patikslinimai (originalai saugomi
Uzsakovo, kopijos pateiktos CVP IS);

17.1.6. Rangovo pasiilymo dokumentai (originalai saugomi UZsakovo, kopijos pateiktos
CVP IS).

17.1.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai (originalai saugomi UZzsakovo);

17.1.8. Rangovo privalomo civilinés atsakomybés ir Rangovo statybos darby draudimo
liudijimas (tinkamai patvirtinta kopija saugoma UZsakovo).

17.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turingiais vienoda teisine
galig — po viena kiekvienai Saliai.

17.3. Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé jg kaip
atitinkancia jy tikslus.

17.4. Saliy rekvizitai ir adresai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Ukmergés rajono savivaldybés Uzdaroji akciné bendrové ,,Avona*“
administracija Europos pr. 106, 46351 Kaunas
Kestucdio a.3, Ukmergé Kodas 134248765
Kodas 188752174 Tel.: (8 37) 392602
Tel. (8 340) 60302 Faks.: (8 37) 392601
Faks. (8 340) 63370 El.p. avona@avona.lt
El .p.: savivaldybe@ukmerge.lt PVM mokétojo kodas LT342487610
A/s LT 17 4010 0429 0042 0938 A/s. Nr. LT49 7300 0101 1531 0446
AB DNB bankas AB Swedbank '
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Sutarties Nr. 40 ~ o20@ 1 priedas

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS G. 87, UKMERGEJE
KAPITALINIO REMONTO RANGOS DARBU PIRKIMAS

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas.

Gyvenamosios paskirties pastato Vilniaus g. 87, Ukmerggéje kapitalinio remonto rangos darby
pirkimas. Esamas buvusiy vaiky globos namy pastatas padalintas j du turtinius vienetus. Pirmajame
turtiniame vienete su 2240,63 m? patalpy plotu bus jrengiami 39 butai, i§ jy 2 butai nejgaliesiems.
Antrajame turtiniame vienete kol kas darby nenumatoma. Turtiniai vienetai vienas nuo kito
atskiriami kapitaline miirine siena. Siuo pirkimu perkami baigtiniai darbai pagal techninj darbo
projekta iki pilno objekto uZbaigimo. Pabaigus visus darbus turés biiti surafomas statybos
uzbaigimo dokumentas, kaip to reikalauja statybos techninis reglamentas. Planuojama darbus
pradeti i8kart, jsigaliojus Sutar¢iai su Rangovu.

1.2. Sis pirkimas j dalis neskaidomas.
1.3. Tiekéjams neleidziama pateikti alternatyviy pasitlymy.

2. Darby atlikimo terminas — 9 mén. nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Terminas gali
biiti pratgstas perkanciosios organizacijos ir tiekéjo radytiniu susitarimu 1 karta iki 3 mén.
laikotarpiui dél objektyviy aplinkybiy ar prieZas¢iy, nepriklausianéiy nuo Sutarties 3aliy.

3. Darby atlikimo vieta. Vilniaus g. 87, Ukmergé.

4. Darbo rasis: Kapitalinis remontas

5. Remonto darby tikslas: sickiama jgyvendinti techninj darbo projektg ,,Gyvenamosios
paskirties pastato Vilniaus g. 87, Ukmergéje kapitalinis remontas®. Darby finansavimas vykdomas
Europos Sajungos struktiriniy fondy ir savivaldybés biudZeto léSomis. Planuojama kapitaliskai
suremontuoti dalj pastato, perplanuojant patalpas j butus. Bus jrengti nauji 39 butai.

6. Orientacinés (projektinés) pagrindiniy darby apimtys:

6.1. Ardymo darbai (Pertvary demontavimas, PVC ir keraminiy plyteliy grindy ir
panduso bei g/b aikStelés demontavimas, pakabinamy luby demontavimas, sieny apkalimo ir seny
plyteliy nuardymas, laiptiniy turékly nuardymas, dury demontavimas, statybiniy $iuksliy i§veZimas)
— detaliau zitréti darby kiekiy Ziniara$¢iuose.

6.2. Pastoges $iltinimas akmens vata — 635 m?;

6.3. Mediniy stogo konstrukeijy padengimas antiseptiku ir antipirenais — 2064 m? ;

6.4. Metaliniy lauko dury jrengimas — 9,96 m?,

6.5. Plastikiniy tambiiro dury jrengimas — 7,7 m?,

6.6. lejimo aikstelés ir panduso jrengimas aptaisant trinkelémis — 1 kompl;

6.7. Keraminiy ir akmens masés grindy jrengimas — 458,74 m?;

6.8. Laminuoty grindy dangy jrengimas — 1181,24 m?;

6.9. PVC dangos grindy jrengimas — 498,06 m?

6.10. Miriniy pertvary jrengimas — 108,5 m*;

6.11. Gipsokartono pertvary jrengimas — 1555,4 m?;

6.12. Vidaus sieny paruosimas dazymui ir daZymas — 6291,9 m?;

6.13. Sieny aptaisymas keraminémis plytelémis — 1201,84 m?,

6.14. Luby paruodimas ir dazymas — 2150,86 m?;

6.15. Vidaus metaliniy ir mediniy dury montavimas — 353,9 m?;

6.16. Pakabinamo keltuvo nejgaliesiems montavimas — 2 kompl.;

6.17. Gerbiivio sutvarkymo darbai — detaliau zitiréti darby kiekiy Ziniarastyje ,,Sklypo
planas®;

6.18. Elektros jégos tinklai ir instaliacija (kabelio tiesimas vamzdziuose, laidadéZése,
blokuose, kistukiniy lizdy montavimas, $viestuvy montavimas, rozec¢iy iryjunhgikliy montavimas,
skydy montavimas) — detaliau zitréti darby kiekiy Ziniarastyje ,,Elektrotechnjkos darbai®;

6.19. Védinimo ir 8ildymo sistemy remonto darbai (ugn laikan¢iy voZtuvy
montavimas, ortakiy montavimas, GKP kanaly montavimas, vamzdypy||izoliavimas folija

o e 15 ‘



padengtais mineralinés vatos dembliais, ildymo vamzdyny montavimas, radiatoriy montavimas,
balansiniy ventiliy montavimas, termostatiniy ventiliy montavimas, automatizuotos $iluminés
energijos apskaitos jrengimas — detaliau Zitiréti darby kiekiy Ziniarastyje ,,Sildymas ir védinimas®;

6.20. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo sistemy jrengimas (pastato jvadinio mazgo
irengimas, Salto, karSto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemy jrengimas, vamzdZiy izoliavimas,
buitiniy nuoteky sistemos montavimas, santechninés jrangos montavimas ir t.t.) - detaliau Zitréti
darby kiekiy iiniéiraétyje ., Vandentiekis ir nuoteky $alinimas®.

6.21. Silumos mazgo jrengimas su automatiniu sistemos reguliavimu per elektroninj
reguliatoriy, ultragarsio Silumos kiekio skaitiklio jrengimas, duomeny perdavimas | UAB
»Ukmergés Siluma“ dispeCerinj centrg - detaliau Zidréti darby kiekiy Ziniarastyje ,.Silumos
punktas®;

6.22. Gaisro signalizacijos sistema (vagy iskirtimas instaliacijai, signalinio kabelio
tiesimas, optiniy diimy jutikliy montavimas, sireny su blykstémis montavimas ir t.t.) — detaliau
zitréti darby kiekiy Ziniara$tyje ,,Gaisriné signalizacija®;

6.23. Jeigu, sickiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo
pateikta Techninj darbo projekta ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra biitini iai
Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita;

6.24. Pastato energinio sertifikato gavimas. Parengimo paslaugos turi biti jvertintos
bendroje rangos darby kainoje;

6.25. Kontroliniy geodeziniy nuotrauky bei kadastriniy matavimy atlikimo paslaugos su
VI Registry centras patikra, pateikiant po 1 bylg popieriniame variante ir po 1 egz. skaitmeninése
laikmenose PDF formate. Parengimo paslaugos turi biti jvertintos bendroje rangos darby kainoje;

6.26. Projekto vieSinimas (jrengiamas vienas informacinis stendas statybos laikotarpiui ir
vienas nuolatinis informacinis stendas projekto pabaigoje. Stendy maketus ir medZiagiskuma
nurodo UZsakovas).

Perkamy darby savybés ir orientacinés (projektinés) darby apimtys pateikiamos
Techniniame darbo projekte (konkurso salygy 6 priedas).

7. Tiekéjas, pries pateikdamas pasiiilymg turi jvertinti visas darby apimtis vietoje.
Numatomas susitikimas su tiekéjais.

8.Darby organizavimas:

8.1. Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir jsipareigoja
laikytis visy saugaus darbo, elektrosaugos, prieSgaisrinés ir aplinkos apsaugos reikalavimuy;

8.2. Statybinio lauzo utilizavimu riipinasi Rangovas;

8.3. Uz naudojamy medziagy ir atlikty darby kokybe atsako Rangovas;

8.4. Rangovas uzbaigtiems darbams pateikia iSpildomajg dokumentacija ir perdavimo-
priemimo aktg pasira§ymui.

9. Esminiai reikalavimai: Atliekant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos
istatymu, galiojanciais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisés aktais, reglamentuojanéiais
statybos veiklg (normomis, taisyklémis) bei Techniniu darbo projektu.

10. Statinio techniniame darbo projekte, jo sudétyje parengtose techninése
specifikacijose, bréziniuose ir darby kiekiy bei jrengimy Ziniara$éivose paminéti gaminiy
pavadinimai yra orientacinio pobiidZzio ir gali biti pakeisti analogiska (lygiaverté) tos pacios
kokybés kity gamintojy produkcija.

Specifikacijas parenge
Ukmergés rajono savivaldybés administr;
Statybos ir infrastruktiiros skyriaus

vyr. specialistas Piotras Grigorjevas
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2017 m. balandZio V4 d.
Sutarties Nr. 40 ~ 00 2 priedas

RANGOVO PASIULYMAS

Konkurso sglygy | priedas

UZDAROJI AKCINE BEND
Kodas 134248765, Registro tvarkytojas: Valstybés jmané Registry centro Kauno filialas, PVM mokétojo kodas
LT342487610, Europos pr. 106, LT-46351 Kaunas, tel. (8 37) 392 602, faks. (8 37) 392 601, el. p.avona@avonalt.

3 5 - s sichinintmnntd
(Adresatas (perkantioji organizacija))
PASIOLYMAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS G. 87, UKMERGEJE KAPITALINIO
REMONTO RANGOS DARBUY PIRKIMAS

2017-03-09 Nr, 21

(Data)
Kaunas
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas Jleigu dulyvawja  fikio
subjekty  grupé,  surafomi  visi  dalyviy | UAB “Avona”, UAB “Versina”
pavadinimai/
Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja ikio subjekry Europos pr. 106, L'T-46351, Kaunas; Birutés g.
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/ 8, LT-08117 Vilnius
Uz pasitilymg atsakingo asmens vardas, pavardée | Lina Mistikiens
Telefono numeris 837-392602, 8663 53807
Fakso numeris 837-392601

EL padto adresas lina@avona, It
iuo pasidilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta
tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaitkinimuose, papildymuose).
Misy sitlomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Darby pavadinimas Darby kaina Eur | Darby kaina
Nr. (be PVM) Eur (su PVM)
1. | Gyvenamosios paskirties pastato Vilniaus g 87, | 665.325,11 805.043,38
Ukmergéje kapitalinio remonto rangos darbai
13 viso: 665.325,11 805.043,38

Pastaba:kainos pasitilyme nurodomaos, paliekant du skaitmenis po kablelio,

Bendra pasitilymo kaina eurais su PVM ~ 805.043,38 Eur (AStuoni ¥imtai penki tikstandiai
keturiasdeimt trys curai trisdeSimt atuoni euro centai).
1 8ig sumg jeina visos islaidos ir visi mokes&iai, taip pat ir PVM, kuris sudaro — 139.718,27 Eur.




Vykdant sutartj pasitelksime Ziuos subrangovus*:

Eil. | Subrangovo pavadinimas Perduodamy Darby | Darby dalies vertine iSraitka curais,
Nr. ir rekvizitai dalis kuriai ketinama pasitelkti
subrangovus
1.
*Pildyti twomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovat.
Kartu su pasitlymu pateikiami 8ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaicius

L. | lgaliojimas 1

2. | Avitikties deklaracija ¥

3. | Deklaracija |

4. | Pasiolymo laidavimas 3

5. | Deklaracija dél balsy daugumos 1

6. | JV sutartis 3

7.1 IV partnerio dokumentai 4

8. | Veikly sara3as i

Siame pasiglyme yra
negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

pateikta ir konfidenciali informacija*/perkancioji organizacija sios informacijos

Pateikto dokumento pavadinimas
Nr. (rekomenduojama pavadinime vartoti Zodj , Konfidencialu®)
.| Pasiilymo laidavimas “Konfidencialu”
2. | Veikly sarasas “Konfidencialu”

* Tiekéfas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasitlymo kaina arba, kad visas pasiitlymas yra konfidencialus.

Pasillymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

s _/
/ g
\ /Q‘aﬂ/ Lina Mistikiene

Marketingo direktoré
(Tiekéjo arba  jo jgalioto (Pm% / (Vardas ir pavardé)
asmens pareigy pavadinimas) o
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Konkurso sglygy 5 priedas

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS G. 87, UKMERGEJE
KAPITALINIO REMONTO RANGOS DARBY PIRKIMAS

SUSTAMBINTAS VEIKLU SARASAS
ﬁi: Darby pavadinimas K;:n;‘g;"
1. | Gerbuvio sutvarkymo darbai 84.532,94
2. | Architektiiros ir konstrukcijy dalies darbai 400.507,22
3. | Vandentiekio ir nuoteky Salinimo inZineriniy sistemy jrengimas 84.852,00
4, | Elektrotechnikos darbai 33.127,93
5. | Védinimo ir Sildymo inZineriniy sistemy jrengimas 51.830,00
6. | Silumos punkto jrengimas 7.677,00
7. | Gaisrinés saugos inZineriniy sistemy jrengimas 2.198,02
8. | Informaciniy stendy jrengimas 600,00
Suma (1 — 8 eiluéiy) be PVM: 665.325,11
PVM suma: 139.718,27
Bendra kaina Eur su PYM: 805.043,38
Pastabos:

- kainos nurodomos, palickant du skaitmenis po kablelio;

~ bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy sumg;

- tickéjas privalo jsivertinti visus reikalingus darbus, kurie uztikrinty, kad visi darbai pagal Techninj darbo projekts bty
tinkamai ir kokybiskai atlikti.

Bendra pasifilymo kaina curais su PVM - 805.043,38 Eur (aStuoni Simtai penki tikstaniai
keturiasdeSimt trys eurai trisdeSimt atuoni euro centai),
| 8ia sumag jeina visos iSlaidos ir visi mokesdiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro — 139.718,27 Eur.

-~ v
Marketingo direktoré Y s LineMiltikient
(Tiekéjo arba jo jgalioto {I(’m??é)f (Vardas ir pavardé)
asmens pareigy pavadinimas) &
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2017 m. balandzio 44 d.

Sutarties Nr. J0 ~ 200 3 priedas
ATLIKTU DARBU AKTAS Nr._____
Data
Uzsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta: uz m. meén.
*Sumos nurodytos [valiutos pavadinimas]
Eil. | Darby grupiy (etapy) Kaina Atlikty darby Atlikty darby Atlikty darby
Nr. pavadinimas pagal grupes (etapo) | grupés (etapo) | grupés (etapo)
Sutartj dalis nuo Darby dalis nuo per ataskaitinj
Eur, be pradZios, Darby pradzios laikotarpj
PVM iskaitant iki ataskaitinio
ataskaitinj laikotarpio
laikotarpj
% Suma, % Suma, % Suma,
Eur, be Eur, be Eur, be
PVM PVM PVM
Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal
Sutambintg veikly
sarasa
Suma be PVM:
PVM [tarifas] suma
Suma su PVM:
Suma mokéjimui:
(Rangovo arba jo jgalioto (Parasas) (Vardas ir pavarde)
asmens pareigy pavadinimas)
Rangovas Uzsakovas
[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]
[ Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]
[PVM mokétojo kodas]
ParaSas Para3as

[Pareigos, vardas ir pavardé]

[Pareigos, vardas ir pavardé]
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2017 m. balandzio /4 d.
Sutarties Nr. lp- 00 4 priedas

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas| sutartj NT. .....ccceereecvrnenens 5
sudarytg ....... W i s men. .....d.
[Akto sudarymo vieta], ......... B o e d.
[Repovo  pavadimimtias],  BISIOVAMIBINE ..o iveiioiiiinsinsessosiosons , veikianfio  pagal
............................................................................................... , toliau wvadinamas Rangovu, ir
Ukmergeés rajono savivaldybés administracija (toliau -~ UzZsakovas), atstovaujama
...................................... L VNIBRER - B ol L s e sk, - NOT R

(toliau kartu vadinami Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi
[Sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudaré §j Darby perdavimo—priémimo akta:

1. Ruagovay - DodUnts  LIBabWIE - EHEIIE. - o o e
.................................................................................................... , 0 Rangovas 8iuos Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UzZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig. Eur
R R MRS . s e eury ) suma Saliy sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. UzZsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikio Darbo kokybeés.
4. Sis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais (po vieng Rangovui ir UZsakovui), kurie turi
vienodgq juriding galig.

Rangovas Uzsakovas
[Pavadinimas]

[Buveines adresas]

[Telefonas, faksas]

[Imones kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Parasas ParaSas
[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavarde]
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