1. STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
SPECIALIOJI DALIS

(sudarymo vieta)

Infrastruktiros plétros departamentas prie Krasto apsaugos ministerijos (toliau —
IPD prie KAM), atstovaujamas IPD prie KAM direktoriaus plk. Itn. Vido Silaikos, veikian&io
pagal IPD prie KAM nuostatus (toliau Sutartyje — UZsakovas), ir UAB , Kaunesta®, veikianti
jungtinés veiklos sutarties pagrindu su UAB ,Ekodora“, atstovaujamos UAB , Kaunesta*
direktoriaus Einaro Kinderevi¢iaus, veikiantio 2016 m. gruodZio 23 d. Jungtinés veiklos
sutarties Nr. JVS-161223-1 pagrindu (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje
vadinami ,,Salimis“, o kickvienas atskirai — , Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymu /arba VieSyjy pirkimy taisyklémis (patvirtintomis [PD prie KAM
direktoriaus 2015 m. vasario 12 d. jsakymu Nr. V-17), sudaré 3ig Statybos rangos vie$ojo
pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau ivardinty
salygy.
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pateikty statybos ir montavimo darby bei jrenginiy kainy ir statinio techniniame darbo
projekte patvirtinty statybos ir montavimo darby bei jrenginiy kainy, santykj.

3.3. Mokéjimai uZ Sutarties 3 priedo 1.1, 1.2 ir 2.2 punktuose numatytas projektavimo
paslaugas bus vykdomi Sutarties 8 priede ,Kalendorinis apmokéjimo uZ projektavimo
aslaugas grafikas“ numatytomis sglygomis ir tvarka.

4. Sutarties galiojimas, pratesimas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nustatyta
tvarka ir sglygomis. Kartu su Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nurodytu Rangovo
privalomuoju civilinés atsakomybés draudimu turi bti pateiktas ir projektuotojo
privalomasis civilinés atsakomybés draudimas.

4.2. Sutartis galioja iki visi3ko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés
aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus suteikti Specialiosios paskirties
statiniy bei teritorijos sutvarkymo projektavimo paslaugas ir atlikti statybos darbus (toliau —
darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai suteiktas projektavimo paslaugas ir
atliktus darbus bei uZ juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
sglygomis.

1.2. Rangovo teikiamos paslaugos ir atliekami darbai detalizuojami kituose Sutarties
unktuose ir Sutarties prieduose.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés/papildomos Sutarties kainos keitimo sglygos

2.1. Sutarties kaina — 483.785,75 Eur (keturi $imtai aStuoniasdeSimt trys tikstan¢iai septyni
Simtai astuoniasdeSimt penki eurai, 75 ct). | Sutarties kaing yra jskai€iuotos visos Rangovo
islaidos ir mokes¢iai, susij¢ su sutartiniy jsipareigojimy vykdymu, tame tarpe ir pridétinés
vertés mokestis (toliau — PVM), kuris sudaro 83.962,82 Eur (astuoniasdesimt trys titkstanciai
devyni Simtai SesiasdeSimt du eurai, 82 ct).

2.2. Sutarties kaina detalizuota $ios Sutarties 2 priede ,,Pasifilymas dél statiniy ir teritorijos
sutvarkymo projektavimo ir statybos darby“ (Rangovo konkurso pasitilymas)* (toliau —
Sutarties 2 priedas) ir Sutarties 3 priede ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas* (toliau —
Sutarties 3 priedas).

2.3. Sutarties kaina gali buti keitiama, kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 punkte nurodytu
atveju UZsakovas atsisako konkrediy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty
panaudojimo (ar sumontavimo). Tokiu atveju Sutarties kaina proporcingai maZinama
atsisakyty darby ir statybos produkty kainos dydziu.

2.4. Sutarties bendrosios dalies 3.6.3 papunktis netaikomas.

5. Darby vykdymo vieta, terminai ir salygos

5.1. Bendras darby (paslaugy) jvykdymo terminas — Rangovas jsipareigoja parengti projekto
rengimo dokumentus, statinio techninj — darbo projekta, atlikti statybos darbus, vykdyti
statinio projekto vykdymo priezitrg bei suteikti kitas bitinas paslaugas ar darbus per 12
(dvylika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. | § terming nejskaitomas galimas
Sutarties vykdymo sustabdymo pagal Sutarties bendrosios dalies 18 punkts, laikas.
Projektavimo paslaugy ir darby vykdymo terminai, kuriy Rangovas jsipareigoja laikytis,
detalizuojami Sutarties 3 priede.

5.2. Darbai atlickami atsiZvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams Sutarties vykdymui
numatytg finansavima.

5.3. Darby vykdymo vieta: Kauno g. 40, Ukmerge.

5.4. Projektavimo paslaugy suteikimo vieta — Infrastruktiiros plétros departamentas prie
Krasto apsaugos ministerijos, Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius.

5.5. Projektavimo paslaugos ir darbai bus vykdomi dviem etapais:

5.5.1. 1 etapas: projektavimo paslaugos, kuriy metu rengiami statinio projekto rengimo
dokumentai, techninis — darbo projektas;

5.5.2. 11 etapas: statinio projekto vykdymo prieZiiira ir darby atlikimas.

5.6. Po statinio techninio projekto patvirtinimo ir statybg leidZian¢io dokumento gavimo
pasiraSomas dviSalis susitarimas, kuriuo pagal patvirtinto techninio projekto objektines ir
lokalines sgmatas sudaromas detalesnis Darby kalendorinis grafikas nekei¢iant 5.1 punkte
numatyto darby jvykdymo termino.

5.7. Sutarties bendrosios dalies 8.5 punkte nurodytas galutinis atlikty darby akto pasira§ymo
terminas — 10 (deSimt) darbo dieny nuo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akto suraSymo
dienos.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Mokéjimai pagal 3ig Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte ir
Sutarties specialiosios dalies 3.3 punkte numatytomis sglygomis ir tvarka pagal Rangovo
pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims pasira$ius suteikty paslaugy aktus pagal nustatyta
F-1 formg (toliau —Sutarties 4 priedas), atlikty darby aktus pagal nustatyta F-2 forma (toliau
— Sutarties S priedas) ir pazyma apie atlikty darby ir i8laidy verte pagal nustatyta F-3 formg
(toliau — Sutarties 6 priedas).

3.2. Atlikty darby aktai rengiami pagal statinio techniniame darbo projekte patvirtintas
lokalines samatas, pritaikius kainy santykio koeficienta, apskai¢iuotg imant pasiiilyme

6. Papildomi darbai/paslaugos

6.1. Rangovas pilnai prisiima papildomy darby/paslaugy atsiradimo rizika, vykdant $ig
Sutartj, ir patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasiilymg
(konkursui/deryboms). Atsiradus batinybei atlikti papildomus darbus/paslaugas, Rangovas
juos atlicka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita. Apie
papildomy darby/paslaugy atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos. Jeigu atlikti
papildomus darbus/paslaugas sitlo Rangovas, papildomy darby/paslaugy batinuma
Rangovas visais atvejais turi pagristi dokumentais, kurie turi bati pateikti vertinimui
Uzsakovui.

6.2. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankidkai, be UZsakovo Ieidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodyts terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus.

6.3. Sutarties specialiosios dalies 6.1 punkto salygos netaikomos, kai papildomy
darby/paslaugy poreikis atsiranda dél pasikeitusiy UZsakovo poreikiy, numatyty Uzsakovo
patvirtintame statinio projekte. Tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami vadovaujantis
Sutarties bendrosios dalies 3.11.7 punkte nustatytomis sglygomis.

6.4. Sutarties 1 priede nurodytos reikalingos infrastruktiiros (statiniy, patalpy, ploto
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(kvadrataros)) poreikis, patalpy funkciné paskirtis bus tikslinami ir gali keistis projekto
rengimo eigoje. Rangovas patvirtina, kad 3ig rizikg jvertino ir prisiémé pateikdamas savo
pasiiilyma konkursui ir sudarydamas $ig Sutartj.

7. Kitos Saliy teisés ir pareigos

7.1. Pagal Sutartj Rangovas privalo parengti projekto rengimo dokumentus, statinio techninj
darbo projekts, pagal parengts statinio techninj darbo projekta atlikti statybos darbus ir
statybos metu uZztikrinti (atlikti) statinio projekto vykdymo prieZiir3. Rangovas taip pat
privalo jvykdyti kitus Sutartyje ir jos prieduose numatytus ir/ar nenumatytus
darbus/paslaugas butinas $ios Sutarties tinkamam jvykdymui.

7.2. Rangovas jsipareigoja:

7.2.1. vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* ir
kitais teisés aktais, Sutarties 1 priedu, patvirtinta statinio projektavimo uzduotimi ir kitomis
Sutartyje ir jos prieduose nustatytomis sglygomis, parengti / gauti ir pateikti Uzsakovui:
7.2.1.1. statinio projekto rengimo dokumentus (pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimus), kuriuos sudaro:

7.2.1.1.1. atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (jei jy rengimas bus
privalomas) — 2 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius
skaitmeningje laikmenoje);

7.2.1.1.2. visi butini statybos sklypo tyrinéjimy dokumentai (tarp jy parengta (patikslinta)
topografiné nuotrauka M 1:500) — 2 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1
egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje);

7.2.1.1.3. projektiniai pasitilymai (eskizinis projektas, kurio tikslas — isreiksti projektuojamo
statinio architektiros ir kity pagrindiniy sprendiniy idéjg ir kuris gali biiti naudojamas
prisijungimo salygoms parengti, kartu su projektiniais pasitilymais pateikiama ir statybos
orientaciné kaina) — 3 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius
skaitmeningje laikmenoje (CD));

7.2.1.1.4. prisijungimo salygos ir specialieji reikalavimai — 2 egzemplioriai popieriniame
variante;

7.2.1.1.5. statinio projektavimo uZduotis — 2 egzemplioriai popieriniame variante;

7.2.1.2. statinio techninj darbo projekta (pagal STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas”
reikalingos techninio darbo projekto dalys, su nurodytu jy detalizavimu);

7.2.1.2.1. atskiry projekto daliy sudétyje parengti sanaudy kiekiy Ziniarai¢iai (parengti pagal
STR 3.01.01:2002 ,,Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka“ reikalavimus, su
kiekvienos Ziniara§¢iy pozicijos nuorodomis j konkredius techniniy specifikacijy dalies
Zymenis);

7.2.1.2.2. atskiry projekto daliy sudétyje parengtos techninés specifikacijos (techniniai
reikalavimai). Turi biiti parengtos visy statinyje numatyty atlikti statybos ir montavimo
darby bei naudojamy medZiagy, gaminamy (perkamy) gaminiy ir jrenginiy techninés
specifikacijos, su nuorodomis j norminius dokumentus nustatant ir nurodant statinyje
naudojamy jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 4 straipsnio 1
dalies reikalavimais (iSskyrus jrenginius, kurie yra pasléptose statinio konstrukcijose),
garantinius terminus.

7.2.1.2.3. bendrajai ekspertizei atlikti parengto techninio darbo projekto byly po 2
egzempliorius popieriniame variante (papildomai po 1 egzemplioriy skaitmeninéje
laikmenoje (CD) pdf formatu);

7.2.1.2.4. po bendrosios ekspertizés pastaby pataisyto techninio darbo projekto bendrosios
dalies byly - po 3 egzempliorius popieriniame variante, visy kity techninio darbo projekto
byly — po 5 egzempliorius popieriniame variante (statybos kainos skai¢iavimy — 2
egzempliorius), papildomai po 2 egzempliorius techninio darbo projekto sprendiniy
skaitmeningje laikmenoje bei 1 egzemplioriy techninio darbo projekto sprendiniy
skaitmeningje laikmenoje, statyba leidZian¢iam dokumentui gauti (skaitmeniné laikmena
suformuojama pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statybg leidZiantys dokumentai* reikalavimus);
7.2.1.2.5. jei Sutarties vykdymo metu paaidkéty, kad konkurso metu Rangovo Sutarties 2

priede nejvertintos(-y) (nors Rangovas tai jvertinti privaléjo ir turéjo tam visas galimybes)
techninio darbo projekto dalies (-iy) parengimas yra reikalingas, jas Rangovas privalo
parengti be papildomo uZzmokes¢io.

7.2.1.3. statybos metu vykdyti statinio projekto vykdymo prieziiirg teisés aktuose ir Sioje
Sutartyje nustatyta tvarka. Vykdydamas statinio projekto vykdymo prieZiiira, atvykti j
statybvietg (kontroliuoti projekto sprendiniy jgyvendinima) ne regiau kaip 1 (vieng) kartg per
savaitg darbo dienomis ir darbo valandomis bei pagal UZsakovo poreikj dalyvauti
gamybiniuose pasitarimuose.

7.2.1.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti
UZsakovy apie paskirta projekto vadova ir vadova, atsakingg uz statybos darby atlikima.
7.2.1.5. sudaryti sglygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos techninés priezZitiros
vadovo padéjéjui susipaZinti su visais jradais statybos darby Zurnale bei medziagy kokybeés
deklaracijomis, kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis.
7.2.1.6. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas rastu informuoti UZsakova
apie baigtus Darbus ir per 10 (dedimt) dieny nuo Darby uZbaigimo dienos pagal byly
(dokumenty) perdavimo priémimo aktg perduoti statinio statybos techniniam priZitirétojui,
dokumentus, susijusius su statinio statyba: statybos darby Zurnalg su paslépty darby aktais,
statinio inZineriniy sistemy bei inZineriniy tinkly i¥bandymy aktus (jei tokiy baty) (parengtus
lietuviy kalba) jrenginiy garantijos pasus, instrukcijas, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei
medziagy atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o pagaminty ne Lietuvos
Respublikos teritorijoje gaminiy bei medZiagy — gaminanéios 3alies sertifikatus ir atitikties
deklaracijas (Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2013 ,Statybos produkty,
neturinéiy damiyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas,
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas*),
reikalavimus, kuriy batina laikytis eksploatuojant statinj (eksploatacijos instrukcija) bei kitus
dokumentus, i§vardytus STR 1.11.01:2010 , Statybos uZbaigimas* 6 priede (jei reikia),
privalomos formos statinio garantinj rasta, kuris turi atitikti Sutarties 7 priedo ,,Garantinis
rastas formg, ir darbuotojy, apmokyty dirbti su statinio jrenginiais, pasiraSyta pazyma.

7.3. Uzsakovas jsipareigoja:

7.3.1. uzsakyti techninio darbo projekto ekspertizg ir uz ja sumoketi;

7.3.2. per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoti Rangova
apie paskirtg statinio statybos techninés prieZitiros vadova;

7.3.3. suderinti i§ Rangovo gautus dokumentus per 10 (desimt) darbo dieny nuo dokumenty
pateikimo UZsakovui dienos.

8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

8.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties
pasiraSymo pateikti UZsakovui galiojancig Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte numatyta
banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo radta ne maZesnei kaip 48 378,58 Eur
(keturiasdeSimt aStuoniy tikstanCiy trijy Simty septyniasdesimt adtuoniy eury 58 centy)
sumai (10 (desimt) % nuo Sutarties kainos su PVM), kurio galiojimo terminas baty 2
(dviem) ménesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios dalies 5.1 punkte nurodytas terminas.
8.2. Rangovas, ne véliau kaip iki banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
galiojimo pabaigos savo sgskaita privalo pratesti ar pateikti naujg banko garantijg arba
draudimo bendroves laidavimo radts, jeigu jy galiojimas pasibaigty ankséiau negu bus
uzbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba i konkregiy aplinkybiy galima bus numanyti, kad
darbai nebus uZbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui.
8.3. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, pateikiami vadovaujantis
Sutarties specialiosios dalies 8.1 ir 8.2 punktais, privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies
16.2 punkte nustatytus reikalavimus.

8.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi)
savaites nuo jo galiojimo pabaigos.

9. Privalomas draudimas
Vadovaujamasi Sutarties bendrosios dalies 10.1 punkto sglygomis.




10. Saliy atsakomybeé

10.1. Rangovas jsipareigoja, véluodamas Sutarties specialiosios dalies 8.2 punkte nustatytu
terminu pateikti banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radta, uz kiekvieng
pavéluota dieng moketi UZsakovui 0,1 procento nuo Sutarties kainos dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius.

10.2. Galioja salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 11 punkte.

11. Subrangovai
11.1. Pasitelkiami §ie subrangovai:
11.1.1. UAB ,RV InZinerija“. Vandentiekio nuoteky 3alinimo tinkly tiesimas, statinio
vandentiekio ir nuoteky Salinimo inZineriniy sistemy jrengimas, statinio &ildymo,
vedinimo, oro kondicionavimo inZineriniy sistemy jrengimo darbai;
11.1.2. UAB ,ESPA System“. Statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas, statinio
nuotolinio rysio (telekomunikacijy) inZineriniy sistemy jrengimas, procesy valdymo ir
automatizavimo sistemy jrengimas, gaisrinés saugos (signalizacijos) inZineriniy sistemy
jrengimo darbai;
11.1.3. UAB , SIMPER". Statiniy projektavimo paslaugos;
11.1.4. UAB ,,Kauno hidrogeologija“. InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai;
11.1.5. UAB ,,Archimera®. Geodeziniai, topografiniai tyrimai;
11.1.6. UAB ,,Akustiniy tyrimy centras®. Pastato energetinio naudingumo sertifikavimo
paslaugos.
11.2. Nauji subrangovai gali biiti pasitelkiami/kei¢iami tik dél objektyviy aplinkybiy, kuriy
nebuvo galima numatyti pasiiilymo pateikimo momentu. Konkurso pasiiilyme nurodyty
subrangovy pakeitimas galimas tik i anksto rastu suderinus su UZsakovu ir tik tada jeigu
naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir pries tai
buves subrangovas. Naujo subrangovo kvalifikacijos atitikimg vertina UZsakovas.

12. Kitos nuostatos:

12.1. Statinio naudotojas — Lictuvos kariuomené, biudZetinés jstaigos kodas 188732677,
8v. Ignoto g. 8, Vilnius.

12.2. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatyma dalyvaujant
UZsakovui, organizuoja Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo
tarnyba, biudZetinés jstaigos filialas, filialo kodas 300066843, Mindaugo g. 26, Vilnius.
Kilus gintams dél statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, ir nei¥sprendus jy
deryby badu, jie bus nagrinéjami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose pagal statinio naudotojo buveinés vieta;

12.3. Sutarties bendrosios dalies 14.8 punktas iSdéstomas taip: 14.8. Uzsakovas dalyvauja
garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir sura3ant dvisalj defekty akta, bendrai su
statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu,
Salinima, o pasalinus statybos defektus, dalyvauja surasant defekty pasalinimo akta.

12.4. Statinio statybos techning prieziiirg vykdo UZsakovo paskirtas statinio statybos
techninés priezitros vadovas: IPD prie KAM Statybos priezitiros skyriaus vyr. specialistas
Vitas Verikas, tel. 8 706 84 418, el. p. vitas. <oﬂ_8m®wﬂ.: I

12.5. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

12.6. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai yra autentiski ir turi vienodg teising galig.

5 7. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmen;: E&owa vadovas H

_m 8. Uzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj:

Arunas Béta, tel. 8 5 210 37 85, el.p. Arunas. Beta@kam.lt;

Kornelija Kazlauskyte, tel. 8 (5) 2103787, el. p. kornelija.kazlauskyte@kam.It.

12.9. Uzsakovas (arba statinio naudotojas) ir Rangovas pasira$o sutartj dél islaidy
kompensavimo, kaip numatyta Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 punkte.

13. Sutarties priedai
13.1. 1 priedas ,,Programiné uZduotis karinés infrastruktiiros Kauno g. 40, Ukmergéje sklypo
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sutvarkymo ir statiniy statybos projektiniams pasitlymams parengti* 2016 m. kovo 29 d. Nr.
21VL-39, 45 lapai;

13.2. 2 priedas ,,Pasiiilymas dél statiniy ir teritorijos sutvarkymo projektavimo ir statybos
darby“ (Rangovo konkurso pasiiilymas), 4 lapai;

13.3. 3 priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas*, 2 lapai;

13.4. 4 priedas ,,Suteikty paslaugy aktas* (F-1 forma), 1 lapas;

13.5. 5 priedas ,,Atlikty darby aktas* (F-2 forma), 1 lapas;

13.6. 6 priedas ,,PaZyma apie atlikty darby vertg ir i3laidas* (F-3 forma), 1 lapas;

13.7. 7 priedas Garantinis rastas (forma), 2 lapai;

13.8. 8 priedas ,,Kalendorinis apmokéjimo uZ projektavimo paslaugas grafikas®, 1 lapas;
13.9. 9 priedas 2016 m. gruodZio 23 d. Jungtinés veiklos sutartis Nr. JVS-161223-1, 3 lapai.

14, Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai
Infrastruktiros plétros departamentas prie | UAB "Kaunesta"
Krasto apsaugos ministerijos
Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius Europos pr. 122, Kaunas LT-46351
kodas 188743887 kodas 300002812
telefonas 8 5210 3744 telefonas 8-37-391 422
faksas 8 5 213 8345 faksas 8-37-340 724
A.s. LT51 7044 0600 0638 4884 A.s. LT55 4010 0425 0025 3932
AB SEB bankas AB DnB bankas

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Infrastruktiiros plétros d A UAB , Kaunesta“ (atstovaujanti Rangova

jungtinés veiklos sutarties pagrindu)
direktorius

Krasto apsaugos _E.Em,adem .
direktorius

plk. Itn. Vidas Silaika Einaras Kindergvigius
o TOEAZ



Indre.Vitkeviciene
Text Box

Indre.Vitkeviciene
Text Box


7
1I. STATYBOS RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS

w»:: pareiskimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutart sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos
(toliau — LR) teisés akty bei jy veikly reglamentuojandiy dokumenty bei sutartiniy
Jsipareigojimuy;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipaZino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo
reikalavimu UZsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems
Isipareigojimams jvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta
informacija yra visikai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uZtikrinti tinkamg ir
visidkg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdymg ir jy kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys
(toliau — subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius paZyméjimus, taip
pat visg kit reikiamg kvalifikacijg ir kompetencijg statybos darbams ir jsipareigojimams,
numatytiems $ioje Sutartyje vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir
savybes, reikalingas ir leidZiandias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uztikrinti
auks3ciausig atliekamy statybos darby kokybe;

- Jjis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie
kliudyty tinkamai vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy
jsipareigojimy visu $ios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame
kodekse, LR statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR
teritorijoje galiojandiuose teisés aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas aukiiau nurodyty pareiskimy Sutarties
sudarymo dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos sgvokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir
daugiskaitos prasmg ir atvirks€iai.

1.2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skai¢iais ir ZodZiais, vadovaujamasi
zodine reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos
pilno pavadinimo ZodZais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

1.3. Sutarties trukme ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo
projektai, Sutarties priedai, jskaitant kalendorinj sutarties vykdymo grafika, darby priémimo-
perdavimo aktai ir visi kiti su $ios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinj (zemés kasimo,
murijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy
paleidimo ir derinimo).

1.4.3. Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas — dokumentas, kuriame npateiktas
laikotarpis ar terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus, projektavimo
paslaugas;

1.4.4. Statybos darby pradzia - data, kurig statinio statybos techninis priziiirétojas jraso j
statybos darby Zurnalg, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos
statybos darbus.
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1.4.5. Statybos darby baigimo data — diena, statinio statybos techninis priZitirétojas
statybos darby Zurnale jraso ,,statybos darbai baigti*.
1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi
Sutartyje numatyti darbai, bus atliktos UZsakovo organizuojamos statinio pripazinimo baigtu
statyti proceduros, i8taisyti defektai ir pasira§yti darby priémimo — perdavimo aktai, teisés
akty nustatyta tvarka bus suraSytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uZsakovo) pateikta
deklaracija apie statybos uZzbaigimg bus uZregistruota, UZsakovui perduoti visi su statyba
susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas ir Rangovui perdavus statybviete
statinio naudotojui.
1.4.7. Statinio pripaZinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripaZinimo
baigtu statyti procediiros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy
pripazinimo baigtais statyti komisija.
1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — krasto apsaugos ministro jsakymu
sudaryta komisija, kuri suraSo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akta ir patvirtina, kad
statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali buti teikiamas prasymas isduoti
statybos uZbaigimo akta arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.
1.4.9. Papildomi darbai - tai Sutartyje nenumatyti, taiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susij¢ ir bitini SutarGiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo
numatyti (pvz. papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.)
pateikdamas savo pasiiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ia Sutartj. Bitini $iai
Sutar¢iai jvykdyti darbai, kuriy Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiilyma
(konkursui/deryboms) ir sudarant §ig sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi
papildomais darbais ir $iuos darbus Rangovas atlieka savo pastangy ir istekliy (piniginiy,
materialiniy ir kity) sgskaita. Didesni Rangovo pagal sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys),
nesant Sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi papildomais darbais
(nepriklausomai nuo to ar jie yra biitini $iai sutartiai jvykdyti ar ne) ir laikomi atliktais
Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita.
1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta kradto apsaugos
sistemos institucija, patikéjimo teise valdanti ir naudojanti statomg (rekonstruojamg,
remontuojama) statinj.
1.4.11. %n_i i§ anksto sutarti minimaldis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka
apskai¢iuota ir negin¢ijama pinigy suma, kurig 3alis jsipareigoja sumokeéti kitai Saliai ar
statinio naudotojui, jeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.
1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme,
Statybos reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.
1.6. Saliy i¥ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos,
kai suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties $aliai jvykdZius
jsipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena)
arba nutraukus sutartj.
1.7. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal
Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.
1.8. Sios Sutarties ribose Infrastruktiiros plétros departamento prie KraSto apsaugos
ministerijos (toliau Sutartyje — IPD) priimti sprendimai, Rangovo pateikti IPD dokumentai
ar IPD pateikti Rangovui dokumentai, reikalavimai, pretenzijos ir kt., laikomi Uzsakovo
atliktais veiksmais.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti
statybos darbus (toliau — darbai) ir su jais susijusius darbus, paslaugas jvardintus Sutarties
specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus
reikalavimus atitinkan¢ius darbus priimti ir uZ juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos
prieduose) nustatyta tvarka ir sglygomis.
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3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés
3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai
atliktus darbus, numatytus Sutartyje. | Sutarties kaing taip pat bus jskaiGiuoti visy papildomy
darby, kurie bus atlikti pagal $ig Sutartj, kaina,
3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokestiu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).
3.3. Atliekamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atlickami tik atsizvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties
vykdymui numatyt finansavimg ir Salims pasirasant susitarima/us dél Sutarties priedo,
kuriame nustatomos tais metais atlickamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas,
pakeitimo. Minéto/y susitarimo/y pasira§yma, kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties
vykdymui numatytas finansavimas, inicijuoja UZsakovas. Saliy pasiradyti susitarimai tampa
neatskiriama sutarties dalimi. (Sis punkras gali biti detalizuojamas Sutarties specialiojoje
dalyje, o taikomas, jeigu sutarties trukmé ilgesné nei vieneri finansiniai meta).
3.4. ] bendrg Sutarties kaing yra jskai¢iuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje,
kaina, jskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, statinio/y
projekto/y parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy
matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su
dokumenty, kuriy reikalauja UZsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias islaidas,
apriipinimo jrankiais, reikalingais darbams atlikti, i§laidas. | bendra Sutarties kaing taip pat
iskai¢iuotos mokes¢iy, draudimo, garantijy, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby
atlikimu susijusios, jmanomos islaidos.
3.5. Sutarties kaina negali biti kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj, i¥skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.
3.6. Sutarties kaina gali buti kei¢iama (3.6.2 punkte nurodytais atvejais maZinama) Siais
atvejais:
3.6.1. kai po sutarties pasira§ymo pasikeitia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keidiama
atsizvelgus i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky&io dydis yra proporcingas
mokestio tarifo poky&io dydZiui. Perskai¢iuojant sutarties kaing, perskaitiuojama tik ty
darby, kurie yra neatlikti ir bus atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo isigaliojimo
dienos, kaina;
3.6.2. kai konkretiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas)
tampa nereikalingais dél:
3.6.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
3.6.2.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;
3.6.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre&ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
3.6.2.4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;
3.6.2.5. kity svarbiy priezas¢iy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tamybos sutikima.
3.6.3. bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél
bendro kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Praéjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties
isigaliojimo, sekan¢io kalendorinio ménesio pirmajg dieng likusiy darby kaina
perskaiiuojama pagal paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybes paskelbts statybos sanaudy kainy indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy
ménesiy, tatiau kaina neperskai¢iuojama tuo atveju, jeigu poky&io procentiné iSraiska
nevirsija 7 (septyniy) procenty. Kaina perskaiiuojama kas 12 (dvylika) kalendoriniy
menesiy Sutarties galiojimo metu. Likg darbai suprantami kaip faktigkai like neatlikti darbai.
Tiekéjas praranda teis¢ reikalauti perskai¢iuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo
atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskaiéiuojama pagal tai, kiek bus
pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su
pries tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu. (3.6.3 papunkiis taikomas jei tai
yra nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).
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3.7. Sutarties 3.6.2 punkte numatytais atvejais Sutarties kaina proporcingai maZinama
atsisakyty darby ir statybos produkty kainos dydZiu.
3.8. Dél Sutarties bendrosios dalies 3.6 punkte i§vardyty priezaséiy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskaigiuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo
Saliy pasirasytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir i8laidy vertg ir kitus reikalingus
dokumentus pagrindZianius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasirasyti susitarimai tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.
3.9. Rangovas pilnai prisiima Sutarties 3.10 punkte ivardytas rizikas ir patvirtina, kad yra
tai jvertings, pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms).
3.10. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo, statybos medziagy ir
jrenginiy pabrangimo, Sutarties sustabdymo, nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka
Rangovui.
3.11. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties
specialiojoje dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):
3.11.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant 3ig
Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini $iai Sutar&iai tinkamai jvykdyti,
Siuos darbus Rangovas atlieka savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity)
sgskaita;
3.11.2. Uz darbus, kuriuvos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodytg terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;
3.11.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina
apskai¢iuojama tokiais bidais:
3.11.3.1. kai atsirad¢ papildomi darbai gali buti apradyti ir jkainoti konkurso pasitilymo
sgmatoje pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje
nurodytais darby jkainiais;
3.11.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 3.11.3.1 punkte
nurodytu budu, nustatant papildomy darby kaing, turi biti svarstoma galimybé (jei
jmanoma) i8skaiciuoti kainos dalj i¥ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj
i§skaiciuojant i§ sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas " darbo jkainio) arba
jel jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje
numatytas darbas ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio
klasé PN6 jrengimas (toliau — darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj
nustatoma, kad bitina atlikti papildomg darbg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng
DNI110 slégio klase PN10“ (ioliau — darbas Y). Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis
iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing, kuri, pavyzdziui, yra lygi 15 EUR
/m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis rinkos kainomis,
nustatomas PVC vamzdzio kainos didinimo koeficientas apskaiciuojant kainy santyk, kai,
pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkio kaina - 18 EUR /m, o
darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo
ikainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61 (1,61*15 EUR /m) ir
apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdZio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuoj. yas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiéiuotq reikiamo
statybos produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant &
papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba
jkainiy i§skaidymu;
3.11.3.3. kai papildomy darby kaina negali biti apskaigiuota Sutarties 3.11.3.1 punkte ir/ar
3.11.3.2 punkte/uose nurodytais bidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu baidu:
konkretaus papildomo darbo jkainis apskaiiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo
uzmokeséio ir su juo susijusius mokesgius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i8laidy ir pelno) i3laidas, kurios negali biiti didesnés
uZ bendrg viduting rinkos kaing pagal UAB ,,Sistela* normatyvy duomenis (jvertinus visas
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iflaidas — tiesiogines ir netiesiogines), tagiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné
nei Rangovo patiriamos i8laidos joms jsigyti, o pridétiniy ilaidy ir pelno dydis ne didesni
nei 5% tiesioginiy islaidy;
3.11.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali bati nurodyti ir kiti papildomy darby kainos
(ikainiy) apskai¢iavimo biidai.
3.11.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj 3alys viena kitg privalo informuoti ne véliau
kaip per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;
3.11.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitlo Rangovas, papildomy darby bitinumg
Rangovas visais atvejais turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui
Infrastruktiiros plétros departamentui prie KraSto apsaugos ministerijos (toliau
Sutartyje — IPD);
3.11.6. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirsys statinio statybos skaitiuojamosios kainos, nustatytos
vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*, tai tokiu atveju papildomi darbai
jsigyjami Salims ra$tu sudarius papildomg susitarimg, kuriame $alys susitaria dél visy su
papildomy darby vykdymu susijusiy salygy.
3.11.7. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaina UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai&iuojamaja kaina, papildomiems darbams
jsigyti UZsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vieujy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy
kaina apskai¢iuojama ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti 3ioje Sutartyje, isskyrus tuos
atvejus, kai pasikeité rinkos kainos;
3.12. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali bti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus
darbus ir/ar sumontuoti statybos produktus.
3.13. Jei Rangovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma,
kad tie darby kiekiai buvo jskaitiuoti j mokéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai
nuo atlikty darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal
Sutartj atlikty darby kickiai (apimtys), nesant sutarties Saliy radtidko susitarimo dél jy
atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami) papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar e
darbai yra biitini 3iai Sutardiai jvykdyti ar ne) ir Salys sutaria kad tokie darbai laikomi
atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita, o
UZzsakovas uz $iuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo sglygos

4.1. Mokgjimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas —
faktiras, Salims pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir iSlaidy vertg ir
tik esant galiojan¢iam Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uZtikrinimui.

4.2. Uzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM
saskaitos — faktlros gavimo dienos, idskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. punkte
numatytg atvejj.

4.3. UZzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 (de$imt) proc.
Sutarties kainos su PVM, jeigu UZsakovas turi tam numatyty lédy, o Rangovui yra batina
isigyti medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau
kaip per 5 (penkias) dienas nuo UZsakove pranesimo turi pateikti UZsakovui galiojancia
banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. U¥sakovas
sumoka Rangovui avansa per 30 (trisdesimt) dieny nuo avansinio mokéjimo saskaitos
gavimo dienos, Rangovui pateikus galiojanéig banko garantij arba draudimo bendrovés
laidavimo rata visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma
kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaidius avansa
vykdomi vadovaujantis Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM
saskaitas — faktiiras.

4.4. Sutarties 4.3 punkte nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo
raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:
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4.4.1. privalo biiti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja
per 14 (keturiolika) dieny nuo rastiko pranesimo, patvirtinan€io Sutarties nutraukimg dél
bent vieno i§ Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 punktuose i$vardinty pagrindy
arba kad Rangovas ne pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§
UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui sumg, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos,
pinigus pervedant j Uzsakovo saskaitg.
4.4.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg (Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami).
4.4.3. Negali biti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakovg jrodyti garantija
ar laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip
leisty garantijg ar laidavimo rasta i3davusiai jmonei nemokeéti (arba vilkinti mokéjimg)
garantija ar laidavimu uZtikrinamos (laiduojamos) sumos.
4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtas turi galioti 2 (dvejais)
ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami.
Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo rasto nepateiké UZsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6
punktas.
4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo radto Sutarties 4.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus
Sutartyje numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta
tvarka ir terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su
Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4.1 ir 4.2 punktuose nustatyta tvarka.
4.7. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne maZesné kaip 10 (desimt) procenty nuo
Sutarties kainos su PVM suma (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta didesné
suma), Rangovui uZ atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui
garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo draudimo bendrovés i¥duotg laidavimo rasta
(Sutarties bendrosios dalies 10.2 punktas) ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma
uzbaigta (suraSomas statybos uZbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos
uzbaigimg ir kt.).
4.8. Papildomos mokejimo salygos gali buti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.
4.9. UZsakovui véluojant atsiskaityti uz pagal Sutartj atliktus darbus, i$skyrus atvejus kai
UZsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus Rangovui dél netinkamai vykdomy (jvykdyty)
sutartiniy jsipareigojimy, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy, atlickamy pagal
komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teisg:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir
medZiagoms saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat UZsakovo vidaus teisés akty
reikalavimy, patekti j statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines
medZiagas, gaminius, jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika;

5.1.3. uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino tik gaves rastitka UZsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. prie3 pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir
suderinimus;

5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybiskai atlikti,
uzbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir
savo saskaita iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj
laikotarpj;

5.23. i§ anksto raStu pateikti IPD statybviet¢je dirbsiandiy Rangovo ir subrangovy
darbuotojy saradus.
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5.2.4. konkurso pasiiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu
suderinus su UZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius
kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir pries tai buves subrangovas. Tokiu atveju, Rangovas
tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uZ subrangovy prievoliy nejvykdymg ar
netinkamg jvykdymga bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padaré vykdydami Sutartj
subrangovai;
5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus
atlikti darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny),
nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i§ tre€iyjy asmeny;
5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto UZsakovo (statinio
naudotojo/y) darbo;
5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta projekting dokumentacija ir
Lietuvos Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;
5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, ra$tu informuoti IPD apie
pastebétas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;
5.2.9. savalaikiai, savo sgskaita, uZsisakyti ir atsiveZti visas medziagas, mechanizmus, kranus ar
kitg technika, reikalingus darbams pagal Sutartj atlikti;
5.2.10. nedelsiant rastu informuoti UZsakovg ir IPD apie visus vykdant Sutartj patiriamus
sunkumus, darby atlikimo uZdelsimg (numanomg trukmg ir priezastis), jeigu dél 3iy dalyky
Rangovas nespés iki galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;
5.2.11. darby vykdymui naudoti medZiagas, priemones ir jrengimus, atitinkan&ius
projektinéje dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;
5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti IPD apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti IPD atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei
darby atlikimo dokumentacijg;
5.2.13. UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaidkéja, kad darbai neatitinka galiojandiy statybos normy reikalavimy ir/ar
projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir i3laidas, susijusias su
atitinkamy defekty $alinimu) apmoka Rangovas;
5.2.14. savo saskaita iStaisyti (pasalinti) darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra
netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salygy;
5.2.15. naudoti statybvietg tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darbg, prieSgaisring
ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujandiy
ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad
jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, darby
atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy
medziagy. Vadovaudamasis LR teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais
atvejais aptverti statybvietg, kad j j3 negaléty patekti pasaliniai asmenys;
5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj darbus
atliekantys asmenys, turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti
Sutartj;
5.2.17. Rangovui priémus statybviet¢, Rangovas atsako uZ statybvietés, jrengimy, medziagy
apsauga, taip pat uZ asmeny ir jy nuosavybés apsaugg tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo
imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atlickamiems darbams
padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo prieZaséiy, taip pat apsaugant
Uzsakovo darbuotojus bei kitus treCiuosius asmenis ir jy turtg nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali
kilti dél netinkamo $iy materialiniy vertybiy saugojimo;
5.2.18. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanéius Sutarties nuostatoms ra$titkus Uzsakovo
ir IPD nurodymus;
5.2.19. dalyvauti statinio pripazinimo baigtu statyti procediirose ir teikti Statinio pripazinimo
baigtu statyti komisijai reikiamus dokumentus;
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5.2.20. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty priéjima prie
visy vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apZiiréti atliekamus darbus, patikrinti ir
iSbandyti visas naudojamas medZiagas;
5.2.21. padéti ir suteikti galimybe UZsakovui, IPD ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytiems asmenims susipaZinti su visais jraais statybos darby Zurnale bei medziagy
kokybes deklaracijomis, kad galima bity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis;
5.2.22. dalyvauti statybos uzbaigimo procedirose ir teikti visus reikiamus paaiskinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyts iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus butinus dokumentus, jei tokiy
prireikty;
5.2.23. Uzbaigus statybg, per 5 dienas pateikti UZsakovui normatyviniuose dokumentuose
nustatytg i3pildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (Zemés sklypy
irfar statiniy) ir kitus bitinus dokumentus, taip pat apmokyti UZsakovo (naudotojo)
personalg dirbti su sumontuota jranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuots
jranga/jrenginius.
5.2.24. baigus darbus, iSsivezti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir inventoriy,
iSsivezti Siuksles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo viet sutvarkyts ir
$varig, tinkamg tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;
5.2.25. per UZsakovo nustatyts teming, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zala,
susidariusius dél Rangovo netinkamo darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;
5.2.26. jeigu darbai yra visiskai ar i§ dalies finansuojami Europos Sajungos fondy,
tarptautiniy finansiniy institucijy ar valstybés biudZeto léSomis, Rangovas jsipareigoja
visiSkai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies
praradimas dél netinkamo Rangove sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negincijami
UZsakovo nuostoliai lygiis prarasto finansavimo dydZiui;
5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj UZsakovui jsigyjant
trikstamus darbus i3 tre¢iyjy asmeny;
5.2.28. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros
energijos, Silumos, vandentiekio, 3iuksliy i¥veZimo ir pan.) islaidas, patirtas dél Rangove
vykdomy darby. Minétoms UZsakovo (ar statinio naudotojo) i§laidoms kompensuoti tarp
Uzsakovo (arba statinio naudotojo) ir Rangovo pasirasoma sutartis (taikoma jei nurodyta
Sutarties specialiojoje dalyje) arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties
specialiojoje dalyje;
5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan&iuose teisés
aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos sglygos susipaZinti su statinio
techniniu projektu ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiskinimo
Rangovas nesikreipé konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasira$ymo, tokiu atveju
Rangovas praranda teis¢ remtis kilusiais neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar
sudétiniy jo daliy) norédamas pagristi netinkamg darby atlikima, kitus Sutarties salygy
paZeidimus ar Sutarties sglygy keitima;
5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar
gali biti reikalingi, siekiant uZtikrinti tinkamg ir visi$ka visy Sutartimi prisiimamy
isipareigojimy vykdyma ir jy kokybe.

6. UZsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teise:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priitréti atlickamy darby eiga
ir kokybe, Kalendorinio sutarties vykdymo grafiko laikymasi, patikrinti mediagy, naudojamy
darbams, kokybg. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés
dokumentacijos), nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty
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isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje
nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui butinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir
reikalauti jy vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i¥vados Salims
turéty privaloma reikSme;

6.1.4. iskaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i¥ anksto sutartus minimalius nuostolius i3
Rangovui mokétiny sumy;

6.1.5. atsisakyti darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas
tampa netikslingas.

6.1.6. Sutarties 3.10.6 punkte nurodytu atveju, pareikalauti i§ Rangovo pateikti banko
garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo ra$ta, uZtikrinantj papildomy darby atlikimg ir
atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus.

6.1.7. Kilus jtarimui, imtis visy bitiny veiksmy, siekiant jsitikinti, kad Rangovo pagal
Sutartj UZsakovui pateiktos banko garantijos ir/arba draudimo bendrovés laidavimo ratai
yra galiojantys.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techning prieZiiirg ir
uztikrinti, kad statinio statybos techninis priZifirétojas biity paskirti iki darby vykdymo
pradzios;

6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. sumokeéti Rangovui Sutartyje nurodytg kaing uZ tinkamai atliktus ir perduotus darbus;
6.2.4. pastebéjus ir radtu uzfiksavus darby defektus (triikumus), nedelsiant pranesti apie tai
Rangovui.

7. Darby eiga, jrengimai ir medZiagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ visg darbo jéga, paslaugas, medZiagas,
jranga, jrankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti.
Darbai taip pat apima visy reikalingy leidimy ir licencijy gavima Rangovo saskaita ir
Jjégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima IPD.

7.2. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy
darbuotojy atveZimg j darby atlikimo vietg ir i§veZimg i§ jos, uZ jy apgyvendinima,
iSlaikymg, darbuotojy saugg ir sveikata.

7.3. Naudojamos statybinés medZiagos turi biiti kokybi¥kos ir atitikti LR teisés ir
normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios risies statybos medZiagoms, turi turéti visus
reikiamus sertifikatus ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrengimai ir mechanizmai
privalo atitikti galiojan¢iy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai, jy dalis ar etapas laikomi priimtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo
aktu perduoda darbus, o UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas
turi bati pilnai baigti ir perduoti UZsakovui Sutarties specialiosiose salygose nurodytais
terminais ir tvarka.

8.2. [ atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties
nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos.

8.3. Tki galutinio atlikty darby akto pasirafymo UZsakovui ar IPD nustadius statybos
defektus dél darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas
ir/ar IPD gali pareikiti Rangovui reikalavimg dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas,
gaves tokj reikalavima, privalo padalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per
reikalavime nurodytg terming.

8.4. Rangovas, ne véliau kaip prie3 10 (desimt) kalendoriniy dieny, rastu pranesa UZsakovui
ir IPD apie numatomg darby uzbaigimg, praSydamas organizuoti jy priémima.
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8.5. UZsakovas pasirado galutinj atlikty darby akty per Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytq terming, kuris pradedamas skai¢iuoti nuo Statinio pripazinimo baigtu statyti akto,
kuriuo yra patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali bt
teikiamas praSymas iSduoti statybos uzbaigimo aktg arba teikiama deklaracija apie statybos
uzbaigima, sura§ymo dienos.
8.6. UZsakovas organizuoja statybos uZbaigimo procediiras tik po statinio pripaZinimo
baigtu statyti procediry atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti negin¢ijamg atlikty darby dalj,
pateikiant motyvuoty raSyting pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei
atitikimo Sutarties sglygoms.
8.7. Uzsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka
UZsakovo reikalavimus.
8.8. Salys susitaria, kad darby ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties
sglyga.

9. Darby kokyb¢ ir defekty Salinimo tvarka

9.1. Jeigu Uzsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos, bet
kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad
atlikti darbai turi defekty ar kokybes trikumy, ar yra atlickami pazeidZiant 3ioje Sutartyje
numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. pasalinty darby tritkumus per nurodyta laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla gindas dél darby trikumy, kiekviena ¥alis turi
teis¢ reikalauti skirti ekspertize. Nepriklausomos ekspertizés atlikima organizuoja
UZsakovas. Tokiu atveju Ekspertizés i3laidy kompensavimo (ekspertizés iSlaidy
pasidalijimo ir apmokéjimo) klausimas sprendZiamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662
straipsnio 5 dalies nuostatomis. Rangovas jam tenkangias ekspertizés iSlaidas apmoka per
15 dieny nuo reikalavimo i§ UZsakovo apmokéti ekspertizés i$laidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu UZzsakovas ar IPD bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar
kokybés trikumy, kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto
saugumui, UZsakovas ar IPD turi teis¢ pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei
per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo prane$imo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies
ar darby etapo vykdyma. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuZtikrins Zmoniy
sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pagalings priezastis Rangovas privalo
radtu kreiptis | UZsakova, prasydamas leidimo pratesti darby vykdyma.

9.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai
atlikty darby, UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus
darbus savo sgskaita (pagiam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Deél pastebéty darby trukumy ar defekty Salinimo Sutarties jvykdymo terminai
nekei¢iami.

9.6. Darby kokybé¢ yra esminé Sutarties salyga.

10. Draudimas

10.1. Ne véliau kaip iki darby vykdymo pradzios Rangovas privalo savo saskaita apdrausti
Rangovo atsakomybg civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu pagal LR teisés akty
reikalavimus bei pateikti Uzsakovui Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintg kopija. Rangovui savalaikiai nejvykdzius io
sutartinio jsipareigojimo — $i Sutartis nejsigalios. Rangovas privalo uztikrinti, kad civilinés
atsakomybes draudimas galioty ir atlyginty Zalg (suzalojus Zmogy statyby metu, apgadinus
arba sunaikinus Salimais esan¢ius pastatus ar statinius ir pan.) padaryta tretiesiems asmenims
ir UzZsakovui darby metu ir 2 (dvejus) metus po darby pabaigos. Rangovas savo saskaita
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privalo pratesti (atnaujinti) Rangove privalomojo civilinés atsakomybés draudima, jeigu
civilinés atsakomybés draudimo galiojimas pasibaigty anks¢iau negu nustatyta Siame punkte.
10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uZtikrinimas:

10.2.1. Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui draudimo bendrovés i¥duota galiojantj
laidavimo rasta, kurivo baty uZtikrintas atitinkamos sumos sumokéjimas statinio
naudotojui, jeigu Rangovas nevykdys, (negalés vykdyti dél Rangovo bankroto,
likvidavimo ir kt.) garantiniy jsipareigojimy. Laidavimo radtas privalo bati pateiktas ne
veliau kaip per 5 dienas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo UZsakovui
dienos (galutinio atlikty darby akto pasira§ymo dienos).

10.2.2. Sutarties 10.2.1 punkte nurodytu laidavimo rastu uztikrinama suma privalo biiti ne
mazZesné kaip 10 procenty (jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma)
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM.

10.2.3. draudimo bendrovés laidavimo raste, uZtikrinant¢iame Rangovo garantiniy
Jsipareigojimy jvykdyma, privalo biti jraSyta, kad laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai
jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io apie Rangovo
garantiniy sipareigojimy nevykdyma arba Sutarties bendrosios dalies 10.2.7 punkte
numatytos prievolés nejvykdyma, i§ statinio naudotojo gavimo, sumokeéti statinio
naudotojui:

10.2.3.1. suma, reikalingg sumokéti uZ statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu
laikotarpiu, paSalinima, pinigus pervedant j pranesime nurodyts saskaita;

10.2.3.2. visg likusig laidavimo suma, nei¥mokéta Sutarties bendrosios dalies 10.2.3.1
punkte numatytu(-ais) atveju(-ais).

10.2.4. draudimo bendrovés laidavimo radte, uZtikrinandiame Rangovo garantiniy
isipareigojimy jvykdymg, negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty
UzZsakovy ar statinio naudotojg jrodyti laidavimo radta idavusiai jmonei, kad statinio
naudotojo reikalavimai yra teiséti.

10.2.5. Rangovas privalo uZtikrinti, pateikdamas draudimo bendrovés laidavimo rats,
garantiniy jsipareigojimy jvykdymg 5 (penkis) metus, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty
darby perdavimo UZsakovui dienos (galutinio atlikty darby akto pasira§ymo dienos), tokia
tvarka ir saglygomis:

10.2.5.1. draudimo bendroves laidavimo radtas, uztikrinantis Rangovo garantiniy
jsipareigojimy jvykdyma, teikiamas Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 punkte nustatyta
tvarka, turi galioti ne maZiau kaip 24 (dvidesimt keturis) ménesius nuo visy Rangovo atlikty
darby perdavimo UZsakovui dienos;

10.2.5.2. likus ne maziau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.1 punkte
nurodyto draudimo bendrovés laidavimo radto, uZtikrinandio Rangovo garantiniy
isipareigojimy jvykdyms, galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti UZsakovui
pratgsta draudimo bendrovés laidavimo radta, atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 10.2
punkte nustatytus reikalavimus, kuris galioty ne maZziau kaip 24 (dvideimt keturis)
meénesius;

10.2.5.3. likus ne maZiau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.2 punkte
nurodyto draudimo bendrovés laidavimo radto, uZtikrinandio Rangovo garantiniy
jsipareigojimy jvykdyma, galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti UZsakovui
pratgstg draudimo bendroveés laidavimo radta, atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 10.2
punkte nustatytus reikalavimus, kuris galioty ne maZiau kaip 12 (dvylika) ménesiy.

10.2.5.4. Rangovas turi teise vietoj Sutarties specialiosios dalies 10.2.5.1-10.2.5.3
punktuose numatyty draudimo bendrovés laidavimo rasty pateikti vieng draudimo bendrovés
laidavimo radta, uztikrinantj Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, teikiant ji
Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 punkte nustatyta tvarka, kuris galioty ne maziau kaip 60
(3eSiasdesimt) ménesiy nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo UZsakovui dienos.
10.2.5.5. Draudimo bendroves laidavimo rasta/us, uZtikrinantj/¢ius Rangovo garantiniy
isipareigojimy jvykdyma, statinio naudotojui perduoda UZsakovas (jeigu specialiojoje
dalyje nenurodyta kitaip).
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10.3. Sutartyje nustatytais terminais nepateikes ar atsisakes pateikti Sutarties bendrosios
dalies 10.2 punkte nurodytg/us draudimo bendrovés laidavimo radta/us, Rangovas
jsipareigoja sumokéti UZsakovui 10 procenty nuo Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius, kuriy sumokéjimas neatleid’ia Rangovo nuo
garantiniy jsipareigojimy vykdymo.
10.4. Patirtg Zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti
Rangovas.

11. Saliy atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy
kokybe, komplektavimg ir jy atitikimg projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;
11.2. Rangovas uZtikrina, kad UZsakovas dél Rangovo atlikty darby neturés teiséty trediyjy
asmeny pretenzijy dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy paZeidimo
ir atsakys prie§ tre¢iuosius asmenis uz jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybeés teisiy pazeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti darbus, darby dalj ar darby etapg, mokéti Uzsakovui 0,2 proc. nuo véluojamy atlikti
darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluotg diena;

11.3.2. véluodamas per Sutarties specialiojoje dalyje numatyta terming pateikti UZsakovui
su darbais susijusius dokumentus arba juos pateikes nekokybiskus ir véluodamas pateikti
naujus, atitinkan¢ius Sutarties reikalavimus, mokéti UZsakovui 0,03 proc. nuo Sutarties
kainos su PVM dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg
dieng iki nurodyti dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui;

11.3.3. neatlygintinai pa3alinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy trikumus, atsiradusius dél
Rangovo (subrangovy, tiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti defektus
ar trikumus ir $iuos defektus ar trikumus UZsakovui pasalinus savo saskaita, atlyginti visas
UZsakovo dél to turétas i3laidas bei sumokeéti UZsakovui 50 proc. nuo visy $iy idlaidy
dydzio 3aliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius;

11.3.4. per IPD (UZsakovo) nustatyty terming nepadalings darby defekty ar jrenginiy
trikumy, nustatyty statybos metu, mokéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos su PYM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki
defektai ar trikumai bus paalinti;

11.3.5. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatyta terming nepasalings darby defekty,
nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, mokeéti statinio naudotojui 0,1 proc. nuo Sutarties
kainos su PVM dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg
dieng iki defektai ar trikumai bus pasalinti;

11.3.6. véluodamas jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar
specialiojoje dalyse nustatytais terminais, mokéti Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos
dydzio mw:c i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng paveluots dieng iki
sutartiniai jsipareigojimai bus tinkamai jvykdyti;

11.3.7. prarades Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo saskaita
parengti ir pateikti UZsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali bati nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uz
jsipareigojimy pagal Sutartj nevykdymg arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidzia
Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant
arba netinkamai vykdant sutart].

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)
12.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma,
jeigu jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
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protingai numatyti, bei uZkirsti kelio &y aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.
Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz
Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymg arba netinkama jvykdyma, o
jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.
12.2. Salis, praSanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paai$kéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy
atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty i$laidas ar neigiamas pasekmes,
taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Pranesimo taip pat reikalaujama,
kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.
12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo pranesimo
pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei3siunia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad
nebuvo jokio prane§imo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir
kitas intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybé.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui visus
nuostolius dél bet kokiy reikalavimy, kylan&iy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy,
modeliy ar paslaugy (prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, isskyrus atvejus,
kai toks pazeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltés,

14. Saliy garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje
dokumentacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.
14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai,
paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta
Siuose elementuose tygia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami
skai€iuoti nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo statytojui (uZsakovui) dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat
Statinio naudotojui, nuo garantiniy terminy skaitiavimo pradzios, pereina subjektiné
reikalavimo teisé reikalauti i§ Rangovo statybos defekty pasalinimo.

14.4. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per statinio garantinj termina, jeigu nejrodo,
kad jie atsirado dél statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo
arba dél UZsakovo ar statinio naudotojo ar jy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.
Garantija negalioja, jeigu darby defektai atsiranda dél to, kad UZsakovas ar statinio
naudotojas nepaisé¢ galiojanciuose teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, priezitiros
ir eksploatacijos instrukeijy.

14.5. Statinio naudotojas, per statinio garantiniu laikotarpiu nustates statinio defektus,
informuoja apie tai Rangovy, pakvietia Rangovo jgaliotg atstova ir surago dvidalj defekty
akta, kuriame nurodo statybos defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su
Rangovu suderina defekty ir jy padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas
atstovas neatvyksta arba atsisako pasira$yti dvidalj defekty akta, galioja statinio naudotojo
suraSytas vienaSalis defekty aktas. Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo per
statinio naudotojo nustatyty terming pateikti statybos defekty 3alinimo technologija.
Statybos defektai laikomi paSalintais, kai Rangovo ir statinio naudotojo jgalioti atstovai
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suraSo defekty paSalinimo akta, kuriame patvirtinama, kad statybos defektai, nustatyti
statinio garantiniu laikotarpiu, yra pasalinti.
14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neitaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos per defekty akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyts protinga
laika (kai suraSomas vienasalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies
11.3.5 punkte numatyta atsakomybe.
14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai
suraSomas vienasSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (3eSiasdesimt) dieny, statinio naudotojas
gali padalinti Siuos defektus savo sgskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas
statinio naudotojo iSlaidas, susijusias su statybos defekty Salinimu, ir sumokéti statinio
naudotojui 50 proc. nuo visy statinio naudotojo turéty islaidy, susijusiy su statybos
defekty Salinimu, dydzZio $aliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius.
14.8. Dalyvauti nustatant statybos defektus, surasant dvisalj aktg ir kontroliuoti bendrai su
statinio naudotoju statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, 3alinima turi teise
IPD.

15. Konfidencialumo jsipareigojimai

15.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties sglygas, visg dokumentacijg ir informacija, kurig
Sutarties $alys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i3ankstinio kitos
Salies ragytinio sutikimo neplatinti tre&iosioms 3alims apie jg jokios informacijos, i¥skyrus
atvejus, kai to reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal $ig Sutartj
paskleidima, kaltoji 3alis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakovy
atskleidimas, jei UZsakovas paZeidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangovy
atskleidimas, jei Rangovas pazZeidzia darby atlikimo terminus.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasiradius ir
Rangovui pateikus UZsakovui galiojanCig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija
ar draudimo bendrovés laidavimo rasts, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.2 punkte
nurodytos sumos sumokéjimg, bei tinkamai patvirtintg rangovo privalomojo civilinés
atsakomybés draudimo liudijimo kopija.

16.2. Sutarties 16.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

16.2.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neat3aukiamai ir besalygiskai
isipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinandio Sutarties
nutraukimg del bent vieno i§ 19.1.3.1 — 19.1.3.9 punktuose i§vardinty pagrindy, i§ UZsakovo
gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 19.2 punkte nurodyta suma,
pinigus pervedant j UZsakovo sgskaitg.

16.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg (Toks/ia laidavimo radtas ar garantija nebus priimami). Turi biti jsipareigojama
atlyginti konkregig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties 19.2 punkte.
16.2.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovy jrodyti
garantijg ar laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.
16.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo
rastas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visu
darby atlikimo terminas.

16.3. Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasirasymo
pateikia UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nurodyts Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rata.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinima isdaves juridinis asmuo
(bankas ar draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10
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(desimt) dieny pateikia naujg Sutarties vykdymo uztikrinimg, tokiomis pagiomis sglygomis
kaip ir ankstesnysis.
16.5. Sutartis galioja iki visisko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo, o finansiniy
ir garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki visi§ko tokiy jsipareigojimy jvykdymo.
16.6. Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies
negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
16.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip
aiSkiai nurodyta, islicka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad
Sutartis bity visidkai jvykdyta.
16.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra graZinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei&iamos, i§skyrus
tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebuty paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas
VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties
salygy (tame tarpe ir esminiy) koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei 3ios
aplinkybes nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose.

17.2. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali biti kei¢iami tik tais atvejais, kai
sutartiniai jsipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Rangovo kaltés.

17.3. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasiradyti jgalioty 3aliy
atstovy.

18. Sutarties vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdZiy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanéiy
tinkamai vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1
(vieng) darbo dieng, apie tai praneiti UZsakovui ir IPD, pateikdamas minéty aplinkybiy
egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi teise praSyti U¥sakovo sustabdyti darby pagal
Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti trukdZiai ar klifitys. UZsakovui sutikus, darbai gali
bti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas privalo
nedelsiant atnaujinti darby vykdyma.

18.2. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti
darbuy, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska prane$img i§ UZsakovo, kuriame
nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

18.3. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui,
kickviena Sutarties Salis gali vienaalikai nutraukti Sutartj, prane3ant apie tai kitai Sutarties
Saliai radtu ne véliau kaip pries 10 dieny.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

19.1.1. rastisku ww:c susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios sutarties pakeitimo, leidZian&io Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus;

19.1.3. vienaSaliskai UZsakovo iniciatyva ne véliau kaip prie 15 (penkiolika) dieny rastu
informavus Rangova, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo (ar IPD) raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdeimt)
dieny nepradeda arba véluoja atlikti (uZbaigti) darbus, jy dalj ar darby etapg Sutartyje
nustatytais terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny véluoja Sutartyje nustatyta tvarka
pateikti UZsakovui (ar IPD) su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikes
nekokybiskus, véluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkan¢ius naujus dokumentus;
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19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisde$imt) dieny nuo UZsakovo (ar IPD) nustatyto
termino nepaSalina statybos metu UZsakovo (ar IPD) nustatyty darby defekty ir jy padariniy,
jrenginiy trikumy, atsiradusiy dél Rangovo (subrangovy, tiekéjy) kaltés ir jeigu UzZsakovas
pats nepasalina iy triikumy Sutarties bendrosios dalies 11.3.3 punkte nustatyta tvarka;
19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty
terminy véluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;
19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo iSankstinio ratisko sutikimo;
19.1.3.6. Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus, per 10 (de$imt) dieny nepateiké naujo
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo tokiomis pagiomis salygomis kaip ir ankstesnysis;
19.1.3.7. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy;
19.1.3.8. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veiklg arba teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
19.1.3.9. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripaZintas kaltu del profesinio paZeidimo, suké&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo,
dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
19.1.3.10. paaiskeja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.
19.2. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.9
punktuose nurodyty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny turi sumokéti
UZsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo
pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant sutartj.
19.3. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti
nuostoliai ar i§laidos gali biti idskaiiuojami i§ Rangovui mokétiny sumy.
19.4. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir
sumokéty avansa (jeigu buvo mokamas) arba likusia nepanaudota jo dalj ir per 15
(penkiolika) dieny statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete.
19.5. Sutarties nutraukimas neatleidzia Rangovo nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy
vykdymo.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai 3aliy susirinkimai, kuriy metu sprendZiami
cinamieji klausimai, susij¢ su statyba, ir kurivose Rangovo dalyvavimas visuomet
privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i§ 3aliy, ne véliau kaip per tris (3)
darbo dienas po atitinkamo radytinio prane$imo pateikimo kitai %aliai. Prireikus UZsakovas
(ar IPD) turi teis¢ reikalauti, kad necilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj
susirinkimg susaukia UZsakovas ir Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys surao susirinkimo protokola, kurj pasiraso Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojanéius Sutarties
Salis (tame tarpe kai dél sprendimy gali reikéti keisti projektinius sprendinius), priima
Uzsakovo vadovas arba jo jgaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai
apie tai jj ra$tu informuoja UZsakovas ir jeigu biitina — sudarius papildomus susitarimus. Jei
sprendimas (-ai) prieftarauja Sutarties sglygoms, Rangovas apie tai privalo pareiksti
susirinkimo metu ir $ie pareiskimai turi biti jtraukti j protokola.

21. Giné¢y sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

21.2. Visi tarp Rangovo ir UZsakovo (ar IPD) kile ginéai ar nesutarimai, susije su Sutartimi,
sprendZiami deryby budu, o nepavykus taip iSspresti ginéo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo
buveineés vietg.

22. Susira$inéjimas
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22.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, pradymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas yra
siun¢iami faksu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZzsakovo, IPD ar statinio naudotojo ir
Rangovo atstovams asmeniSkai ir pasiraSytinai ar siun¢iant registruotu ar kurjeriy
(pasiuntiniy) pastu kickvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
22.2. Jei pasikei¢ia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, i Salis turi
informuoti kita Salj pranesdama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo
momento. Jei Salis nesilaiko iy reikalavimy, ji neturi teisés | pretenzijg ar atsiliepima, jei
kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja
Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio prane§imo, i3siysto pagal tuos duomenis.
22.3. Pasira$ius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradZios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti Salys skiria atsakingus asmenis,
jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.
23. Baigiamosios nuostatos.
23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais
(po viena/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus
sudaroma sutartis). Abu tekstai autentiski ir turi vienodg teising galig. Atsiradus
neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba
(jeigu taikoma).
23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj
jokiai tre€iajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. Pazeidusi & reikalavimg
Salis privalo kitai Saliai sumokéti 5 (penkis) % dydzio nuo visos Sutarties kainos su PVM
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma.
23.4. Bet kokios $ios Sutarties nuostatos negaliojimas ar priestaravimas LR galiojantiems
teisés aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
23.5. Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus
turin¢iy asmeny parasais.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
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