PASLAUGU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SALYGOS

RERM Finansuoja NAUJOS KARTOS
WA Europos Sgjunga LIETUVA
kA NextGenerationEU
Sutarties TARPTAUTINIO VIESOJO PIRKIMO ,» VATIS
pavadinimas MODERNIZAVIMO PASLAUGOS IGYVENDINANT

PROJEKTA ,,VALSTYBINES AUGALININKYSTES TARNYBOS

PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS

INFORMACINES

SISTEMOS VATIS PRIEINAMUMO DIDINIMAS UKIO
SUBJEKTAMS IR VATZUM DARBUOTOJAMS*

Sutarties data

2025

\ Sutarties numeris \

1. SUTARTIES SALYS

1.1. Pirkéjas

1.1.1. Pavadinimas Valstybine augalininkystés
tarnyba  prie Zemés  iikio
ministerijos

1.1.2. Juridinio asmens kodas | 302526112

1.1.3. Adresas Ozo g. 4A, 08200 Vilnius

1.1.4. PVM mokétojo kodas LT100005502311

1.1.5. Atsiskaitomoji saskaita

1.1.6. Bankas, banko kodas

1.1.7. Telefonas +370 5 237 5631

1.1.8. El. paStas info@vatzum.lt

1.1.9. Salies atstovas

1.1.10. Atstovavimo pagrindas | Valstybinés augalininkystés
tarnybos prie Zemés  iikio

ministerijos nuostatai, patvirtinti
Lietuvos Respublikos Zemes 0kio
ministro 2010 m. geguzés 24 d.

1.2. Tiekéjas
(jei Tiekéjas yra fizinis

asmuo, skiltys atitinkamai

pakoreguojamos.

jsakymu  Nr. 3D-490 ,Dél
Valstybinés augalininkystés
tarnybos prie Zemés  ikio
ministerijos nuostaty
patvirtinimo*

1.2.1. Pavadinimas UAB Asserte

1.2.2. Juridinio asmens kodas | 302838172

1.2.3. Adresas

Juozo Rutkausko g. 6, 05132
Vilnius

1.2.4. PVM mokétojo kodas

1.2.5. Atsiskaitomoji saskaita

1.2.6. Bankas, banko kodas

1.2.7. Telefonas

+37061290596




Jei Tielkeéjas yrua tiekéjy

1.2.8. El. paStas

grupé, skiltys pildomos

1.2.9. Salies atstovas

iterpiant kiekvieno grupés
nario informacijq)

1.2.10. Atstovavimo pagrindas

2. ATSAKINGI ASMENYS

2.1. Pirkéjo kontaktiniai
asmenys, atsakingi uz
Sutarties vykdyma,
Paslaugy priémima,
Saskaity per informacing
sistema SABIS priémima

2.2. Tiekéjo kontaktiniai
asmenys, atsakingi uz
Sutarties vykdyma

3. SUTARTIES DALYKAS

3.1. Sutarties dalykas

3.1.1. Tiekéjas jsipareigoja Sutartyje numatytomis salygomis
suteikti Pirkéjui Paslaugas: VATIS modernizavimo paslaugas
igyvendinant projekta ,,Valstybinés augalininkystés tarnybos prie
Zemés ukio ministerijos informacinés sistemos VATIS
prieinamumo  didinimas dikio subjektams ir VATZUM
darbuotojams* (toliau — Paslaugos).

3.1.2. Paslaugos perkamos jgyvendinant projekta ,,Valstybinés
augalininkystés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos
informacinés sistemos VATIS prieinamumo didinimas ikio
subjektams ir VATZUM darbuotojams®, Nr. 02-085-P-0009
(toliau — Projektas). Projektu prisidedama prie 2021-2030 m.
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijy ministerijos
valstybés skaitmeninimo plétros programos paZangos priemoneés
Nr. 05-002-01-07-08 ,Kurti technologinius sprendimus ir
jrankius, leidZianéius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis‘
apra$o patvirtinimo* jgyvendinamo Nacionalinio pazangos plano
uzdavinio Nr. 1.7. ,,Skatinti valstybés skaitmeninima“. Projektas
finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo
priemonés bei Lietuvos Respublikos biudZeto 1€Somis.

3.1.3. ISsamus Paslaugy apraSymas ir kiti reikalavimai
teikiamoms Paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr. 1
,Techniné specifikacija“ (toliau — Techniné specifikacija) ir
Sutarties priede Nr. 2 ,,Pasiilymas*®.

3.2. Pirkimo pavadinimas ir
numeris

Tarptautinis vieSasis pirkimas ,, VATIS modernizavimo paslaugos,
jgyvendinant projekts ,,Valstybines augalininkystés tarnybos prie

Zemés (kio ministerijos informacinés sistemos VATIS
pricinamumo  didinimas fikio subjektams 1 VATZUM

darbuotojams®, Nr. 2569601

3.3. Informacija apie
Europos Sajungos léSomis

Europos Sajungos léSomis bendrai finansuojamo projekto Nr.
02-085-P-0009 , pavadinimas ,,Valstybinés augalininkystes
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finansuojamg projekta arba
kita projekta

tarnybos prie Zemés iikio ministerijos informacinés sistemos
VATIS prieinamumo didinimas tikio subjektams ir VATZUM
darbuotojams*.

4. PASLAUGU SUTEIKIMO TERMINAI IR PASLAUGU PERDAVIMO - PRIEMIMO

TVARKA

4.1. Paslaugy suteikimo
terminai, kai Paslaugos
teikiamos etapais

Tiekéjas  jsipareigoja  suteikti  Paslaugas  Techningje
specifikacijoje nurodyty etapy eiliSkumu (etapai nurodyti
Techninés specifikacijos X skyriaus ,,Atsiskaitymo tvarka* 25
punkte). Visos techninéje specifikacijoje nurodytos paslaugos
turi buti suteiktos ne véliau kaip per 7 ménesius nuo Paslaugy
Sutarties jsigaliojimo dienos, arba iki 2026-03-31 (tuo atveju, kai
Sutarties jsigaliojimo dieng iki 2026-03-31 yra lik¢ maZiau kaip
7 ménesiai).

4.2. Paslaugy / jy dalies / Netaikoma
etapo / periodo suteikimo

termino pratesimas

4.3. Uzsakymy teikimo Netaikoma
tvarka

4.4. Dél minimalios Netaikoma

UZsakymo vertés ar
apimties

4.5. Pateikiami dokumentai

Turi biiti pateikiami Sie dokumentai:

4.5.1. Paslaugy perdavimo—priémimo aktas(-ai) ir Saskaita (-0s)
bei kiti Techningje specifikacijoje nurodyti dokumentai. Tiekéjui
nepateikus nurodyty dokumenty, laikoma, kad Paslaugos
neatitinka Sutartyje nustatyty reikalavimy.

4.5.2. Tiekeéjui nepateikus Techninéje specifikacijoje nurodyty
dokumenty, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje
nustatyty reikalavimy.

S. SUTART

IES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

5.1. Sutar¢iai taikomas
kainos apskaifiavimo biidas

Fiksuotos kainos kainodara

5.2. Pradinés Sutarties
verté ir Sutarties kaina, kai
taikoma fiksuotos kainos
kainodara

Pradinés Sutarties verté yra 700 000,00 Eur (septyni Simtai
tiikstan¢iy eury) be PVM.

PVM sudaro 147 000,00 Eur (vienas Simtas keturiasdeSimt
septyni tiikstancial eury).

Sutarties kaina yra 847 000,00 Eur (aStuoni Simtai keturiasdesimt
septyni tiikstanCiai eury) su PVM.
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Sioje Sutartyje Pradinés Sutarties verté yra lygi Tiekéjo
pasiilymo kainai be PVM, nurodytai uz visag pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje nurodyta Paslaugy kiek] ir (ar) apimtj.

5.3. Sutarties kainos /
jkainiy perskaiciavimas
taikant perZiiiros taisykles

Sutarties kaina bus perskaiciuojama:
5.3.1. dél PVM tarifo pasikeitimo;
5.3.2. dél kainy lygio pokycio.

5.3.1. Sutarties kainos /
jkainiy perziiira dél PVM
tarifo pasikeitimo

Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikei¢ia PVM mokéjima
reglamentuojantys teisés aktai, darantys tiesioging jtaka Tiekéjo
teikiamy Paslaugy Sutartyje nurodytai kainai Sutarties kaina
perskai¢iuojama nekeiciant Paslaugy kainos be PVM.

PerskaiCiuota Sutarties kaina jforminama Susitarimu ir turi biti
taikoma nuo naujo PVM jvedimo datos (nepriklausomai nuo to,
kada pasira§ytas Susitarimas).

5.3.2. Sutarties kainos /
jkainiy perziara dél kity
mokes¢iy, lemianciy
Paslaugy kainos / jkainiy
pokyti, pasikeitimo

Netaikoma

5.3.3. Sutarties kainos /
jkainiy perziiira dél kainy
lygio pokycio

5.3.3.1. Bet kuri Sutarties Salis Sutarties galiojimo metu turi teis¢
inicijuoti Sutarties kainos / jkainiy perziiirg (keitima) ne anksciau
kaip po 3 (trijy) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (jeigu
perziira jau buvo atlikta — nuo Susitarimo dél paskutinio
perskaiciavimo pagal §j Specialiyjy salygy punkta jsigaliojimo
dienos), jeigu Vartojimo prekiy ir paslaugy kainy pokytis (k),
apskaiCiuotas kaip nustatyta5.3.3.6 punkte, virSija 5
procentus (Pirkéjas gali jrasyti ir kitokj procentinj dydj, taciau jis
turi biiti protingas, atitikti rinkos realijas ir negali bliti nustatytas
toks aukstas, kad perskaiCiavimas i§ esmés tapty nejmanomas).
Sutarties kainos / jkainiy perziiira atliekama ne reciau kaip kas 3
(tris) ménesiai.

5.3.3.2. Sutarties kaina / jkainiai perzitirimi tik tai Sutarties daliai,
kuri néra iSpirkta, t. y. Paslaugoms, kurios néra priimtos ir
apmokeétos. Vélesné Sutarties kainos / jkainiy perzifira negali
apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atlikta perziira.

5.3.3.3. Jeigu Paslaugy teikimas véluoja dél Tiekejo kaltés,
uzdelsty suteikti Paslaugy kaina / jkainiai néra perskai¢iuojami
del kainy lygio kilimo (gali biti mazinami, ta¢iau negali buti
didinami).

5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos / jkainiy perziiirg Salys
vadovaujasi Valstybés duomeny agentiiros viesai Oficialiosios
statistikos portale paskelbtais Rodikliy duomeny bazeés
duomenimis arba kity oficialiy Saltiniy duomenimis. I§ kitos
Salies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybés duomeny
agentiiros ar kitos institucijos i§duoto dokumento ar patvirtinimo.
5.3.3.5. Salys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekiy ir
paslaugy indekso reik§me¢ laikotarpio pradzioje ir jo nustatymo
data, indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo data,
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kainy pokytji (k), perskaiCiuota Sutarties kaing / jkainius,
perskaiCiuotg Pradinés Sutarties verte.

5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina / jkainiai apskai¢iuojami pagal
Zemiau pateikta formulg:

a_l=at+(k/100xa), kur a — kaina / jkainis (Eur be PVM) (jei
perzitra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskai¢iavimo)

al — perskaiciuota (pakeista) kaina / jkainis (Eur be PVM)

k — pagal vartotojy kainy indeksg (pasirinkti bendrg ,,Vartojimo
prekiy ir paslaugy® arba nurodyti detalesnj skyriy, grupe, klasg
(Jeigu nieko nenurodoma, perskaiiuojant naudojamas bendras
indeksas)) (nurodyti kokiy $altiniy duomenimis vadovaujamasi)
apskaiCiuotas Vartojimo prekiy ir paslaugy kainy pokytis
(padid¢jimas arba sumazéjimas) (%). ,.k* reik§mé skai¢iuojama
pagal formulg (arba jrasyti kita Pirkéjo taikomg formule):

k =Ind_naujausias/Ind_pradzia x100-100, (proc.) kur
Indnaujausias — kreipimosi dél kainos / jkainiy perzifiros
i§siuntimo kitai Saliai dieng paskelbtas naujausias vartojimo
prekiy ir paslaugy indeksas (pasirinkti bendrg ,,Vartojimo prekiy
ir paslaugy” arba nurodyti detalesnj skyriy, grupe, klase (jeigu
nicko nenurodoma, perskaiiuojant naudojamas bendras
indeksas)).

Indpradzia — laikotarpio pradzios datos (ménesio) vartojimo
prekiy ir paslaugy indeksas (pasirinkti bendrg ,,Vartojimo prekiy
ir paslaugy* arba nurodyti detalesnj skyriy, grupe, klas¢ (jeigu
niecko nenurodoma, perskai¢iuojant naudojamas bendras
indeksas)). Pirmojo perskaiCiavimo atveju laikotarpio pradzia
(ménuo) yra paskutinés pirkimo, kurio pagrindu sudaryta
Sutartis, pasiiilymy pateikimo termino dienos ménuo / Sutarties
jsigaliojimo dienos ménuo (nereikalingg iStrinti). Antrojo ir
velesniy perskaiciavimy atveju laikotarpio pradzia (ménuo) yra
paskutinio perskai¢iavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo
indekso reik§més ménuo.

5.3.3.7. Skaiciavimams indeksy reikSmés imamos keturiy
skaitmeny po kablelio tikslumu. Apskaiiuotas pokytis (k)
tolimesniems skai¢iavimams naudojamas suapvalinus iki vieno
(Valstybés duomeny agentiira pokyc¢ius skelbia apvalindama iki
vieno skaitmens po kablelio) skaitmens po Kkablelio, o
apskaiCiuotas jkainis ,,al“ suapvalinamas iki dviejy (jrasyti tiek
skaitmeny, kiek jkainiams nurodyti naudojama sudarytoje
sutartyje) skaitmeny po kablelio.

5.3.3.8. Salis, siekianti Sutarties kainos / jkainiy perZiiiros,
privalo rastu kreiptis j kitg Salj ir pra§yme pateikti visa reikalinga
informacijg: Sutarties pavadinimg, numerj, datg, neperduoty ir
neapmokéty Paslaugy sarasa su kiekiais, indekso reik§mes su
nuorodomis } vieSus Saltinius Valstybés duomeny agentiiros
Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius Saltiniy
duomenis, kita svarbi informacija (nurodyti kitg Pirkéjo praSomg
informacijg, dokumentacija). Pra§yme Salis neturi teisés nurodyti
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kito indekso ar praSyti perskaifiavimo pagal kitg indeksa nei
nurodytas Sioje procediiroje.

5.3.3.9. Susitarimas turi biiti sudarytas per 10 (deSimt) dieny nuo
Salies pateikto tinkamo pra$ymo perskaidiuoti Sutarties kaing /
jkainius gavimo dienos.

5.3.3.10. Susitarimu Salys neturi teisés keisti procediiroje
nurodytos tvarkos ar kity Sutarties nuostaty, i$skyrus, jei keitimas
atlickamas pagal VP] nuostatas.

5.3.4. Sutarties kainos /
jkainiy perZiiira dél kainy
lygio poky¢io pagal
Paslaugy grupiy kainy
pokycius

Netaikoma

5.4. Sutarties kainos /
jkainiy apskaiciavimas
taikant kiekio (apimties)
keitimo taisykles

Netaikoma

5.5. Atsiskaitymo su
Tiekéju terminas ir tvarka

5.5.1. Pirkéjas atsiskaito su Tiekéju ne véliau kaip per 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamai ir laiku suteikty
paslaugy perdavimo—priémimo akto abiejy Saliy pasiraS§ymo
dienos) ir Sgskaitos gavimo dienos;

5.5.2. Atsiskaitymas su Tiekéju vykdomas etapais vadovaujantis
Techninés specifikacijos X skyriaus ,,Atsiskaitymo tvarka® 25

papunkdiu.
5.6. Avansas Netaikoma
5.7. Avanso uztikrinimas Netaikoma

6. PASLAUGU KOKYBE IR GARANTINIAI JSIPAREIGOJIMAI

6.1. Garantinis terminas

Paslaugoms taikomas Techningje specifikacijoje nustatytas
garantinis terminas (garantinis aptarnavimas), kuris yra 12
(dvylikos) ménesiy trukmés. Garantinis terminas skai¢iuojamas
nuo Paslaugy perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos.

Su Paslaugomis susijusioms prekéms nustatomas teisés aktuose
nustatytas / Prekiy gamintojo taikomas / garantinis terminas,
kuris yra 12 (dvylika) meénesiy. Garantinis terminas
skai¢iuojamas nuo Paslaugy perdavimo—priéemimo akto ar
Saskaitos (kai Paslaugy perdavimo—priémimo aktas néra
pasirasomas) pasiraSymo dienos.

6.2. Terminas Paslaugy
trikumams pasalinti

Sutartyje nurodytu garantinio termino laikotarpiu nustacius
Paslaugy trukumy, Tiekéjas turi ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas) nuo rasytinés pretenzijos gavimo dienos pasalinti
Paslaugy trilkkumus.
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6.3. Kokybiniy kriterijuy
igyvendinimo ir tikrinimo
tvarka

Prireikus keisti Pasifilyme nurodytus Tiekéjo specialistus, kuriy
patirtis buvo vertinta pirkimo metu skaiciuojant Tiekéjo
pasililymo ekonominio naudingumo Kokybés kriterijy balus,
Tiekéjas 1§ anksto raStu turi informuoti Pirkéja, nurodydamas
specialisto pakeitimo priezastis ir nauja specialista, turintj ne
mazesng patirtj, negu to, kurio patirtis buvo vertinta pirkimo metu
skai¢iuojant Tiekéjo pasiilymo ekonominio naudingumo
Kokybes kriterijy balus. Prie§ keiCiant tokj specialista Sutarties
vykdymo metu, Tiekéjas turés pateikti Pirkéjui derinimui
siilomo specialisto kvalifikacijg ir patirti, kuri vertinta pirkimo
metu skaiCiuojant Tiekejo pasililymo ekonominio naudingumo
Kokybés kriterijy balus, jrodanc¢ius dokumentus. Jei Tiekéjas per
Pirkéjo nurodytg terming nepakeicia specialisto nauju specialistu,
atitinkan€iu kvalifikacijos reikalavimus ir turiniu ne maZzesng
patirt] negu to specialisto, kurio patirtis buvo vertinta pirkimo
metu skaiciuojant Tiekéjo pasiilymo ekonominio naudingumo
Kokybés kriterijy balus, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu.

7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKEJAI IR (AR) SPECIALISTAI

7.1. Sutarties vykdymui
pasitelkiami subtiekéjai ir
(ar) specialistai

Sutarties vykdymui subtiekéjai ir (ar) specialistai pasitelkiami
(priedas Nr. 3)

8. PRIEVOLIU PAGAL SUTART] JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

8.1. Prievoliy pagal Sutartj
jvykdymo uZtikrinimas

8.1.1. Prievoliy pagal Sutartj jvykdymas uztikrinamas:

8.1.1.1. netesybomis (delspinigiais, bauda);

8.1.1.2. kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir (ar)
Sutartyje nurodytais prievoliy jvykdymo uztikrinimo biidais.

8.2 Sutarties jvykdymo Netaikoma
uZtikrinimo galiojimo
terminas
8.3. Sutarties jvykdymo Netaikoma
uZtikrinimo pateikimas
9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Pirkéjui taikomos
netesybos uZ mokéjimy
pagal Sutartj vélavima

9.1.1.Jei Pirkéjas, gaves tinkamai pateiktg ir uzpildyta Saskaita,
uzdelsia atsiskaityti uz tinkamai Tiekéjo suteiktas kokybiskas
Paslaugas per Sutartyje nurodytg terminag, Tiekéjas nuo kitos nei
nustatytas terminas dienos skaifiuoja Pirkéjui 0,02 (dvi
Simtosios) procento dydzio delspinigius nuo neapmokétos sumos
be PVM uz kiekvieng vélavimo dieng.

9.1.2. Pirkéjas privalo sumokeéti Tiekéjui netesybas per 30
(trisdeSimt) dieny nuo Tiek¢jo pareikalavimo.

9.2. Tiekéjui taikomos
netesybos

9.2.1. Jeigu Tiekéjas véluoja suteikti Paslaugas arba nevykdo kity
sutartiniy jsipareigojimy, Pirkéjas nuo kitos nei nustatytas
terminas dienos Tiekéjui skaiciuoja 0,02 (dvi Simtosios) procento
dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta3 dieng nuo laiku
nesuteikty Paslaugy ar kity sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo
kainos be PVM.
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9.2.2. Tiekéjas privalo sumoketi Pirkéjui netesybas per 10
(deSimt) dieny nuo Pirkéjo pareikalavimo, jeigu netesyby suma
néra i§skaitoma i§ Tiekéjui mokétinos sumos.

9.3. Tiekéjui / Pirkéjui
taikoma bauda nutraukus
Sutartj dél esminio
Sutarties paZeidimo ar
nepagristai nutraukus
Sutarties vykdyma ne
Sutartyje nustatyta tvarka

9.3.1. Nutraukus Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo,
nustatyto Sutarties Specialiosiose sglygose, mokama 10 (deSimt)
procenty dydzio bauda nuo Pradinés Sutarties vertés, nurodytos
Specialiyjy salygy 5.2 papunktyje.

9.3.2. Nepagristai nutraukus Sutarties vykdymg ne Sutartyje
nustatyta tvarka, mokama 10 (deSimt) procenty dydzio bauda nuo
Pradinés Sutarties vertés, nurodytos Specialiyjy salygy 5.2
papunktyje.

9.4. Tiekéjui taikoma bauda
dél esamy subtiekéjy ar
specialisty pakeitimo /
naujy subtiekéjy
pasitelkimo nesilaikant
Bendrosiose salygose
nurodytos subtiekéjy ir (ar)
specialisty keitimo tvarkos

10 (deSimt) procenty dydzio bauda nuo Pradinés Sutarties vertés
be PVM, nurodytos Specialiyjy salygy 5.2 papunktyje, taikoma
uz kiekvieng pazeidimo atvejj, jvertinant ir tai, ar Sutart] gali
vykdyti subtiekéjas ir (ar) specialistas, kurio kvalifikacija buvo
vertinama kokybiniams kriterijams pagristi.

9.5. Tiekéjui taikomos Netaikoma
baudos dél aplinkosauginiy

ir (arba) socialiniy kriterijy

nesilaikymo

9.6. Tiekéjui / Pirkéjui Netaikoma

taikoma bauda dél
konfidencialumo
reikalavimy nesilaikymo

9.7. Tiekéjui taikomos
netesybos dél pirkimo
dokumentuose nustatyty
kokybiniy kriterijy
nepasitekimo Sutarties
vykdymo metu

Tvarka nustatyta Specialiyjy salygy 6.3 ir 12.2.2 papunkciuose.

9.8. Tiekéjui taikomos Netaikoma
netesybos del Sutarties

ivykdymo uZtikrinimo

nepratesimo

9.9. Tiekéjui taikoma bauda | Netaikoma

dél Pirkéjo simboliy,
pavadinimo ir Zenklo
reklamoje ar rinkodaroje
naudojimo reikalavimy
nesilaikymo bei draudimo
naudotis Pirkéjo sukurtais
intelektiniais veiklos
rezultatais nesilaikymo




9.9. Kitos netesybos

Netaikoma

10. ESMINES SUTARTIES SALYGOS

10.1. Esminés Sutarties
salygos

Salys susitaria esminémis Sutarties salygomis laikyti:
10.1.1.1 Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus
Paslaugoms;

10.1.2. Galutinj Paslaugy atlikimo terming;

10.1.3. Paslaugy kaina;

10.1.4. Specialiyjy salygy 6.3 papunktyje nurodytg atvejj.

10.2. Dideli arba nuolatiniai
esminés Sutarties salygos
vykdymo triikkumai

11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS

11.1. Sutarties sudarymas ir
jsigaliojimas

11.1.1. Si Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja nuo Sutarties
pasirasymo dienos (antrosios Salies pasira§ymo diena).

11.1.2. Sutartis galioja iki visiSko prievoliy jvykdymo: visos
Paslaugos, nurodytos Sutarties 1 priede (Techniné specifikacija),
turi biiti suteiktos ne véliau kaip per 7 ménesius nuo Paslaugy
teikimo sutarties jsigaliojimo, arba iki 2026-03-31 (tuo atveju, kai
Sutarties jsigaliojimo dieng iki 2026-03-31 yra like maziau kaip
7 ménesiai) ir apmokétos Sutarties 5.5 papunktyje nustatytu
terminu ir tvarka arba iki Sutartis bus nutraukta.

11.2. Sutarties galiojimo
termino pratesimas

Netaikoma

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Sutarties nutraukimo
pagrindai

Sutartis gali biiti nutraukiama rasytiniu Saliy susitarimu arba
vienaSaliSkai, Bendrosiose salygose nustatyta tvarka.

12.2. Esminiai Sutarties
paZeidimai

12.2.1. jeigu Tiekéjas nevykdo prisiimty jsipareigojimy uZ
Sutartyje nustatytg Sutarties kaing;

12.2.2. jeigu paaiskéja, kad Tiekéjas nevykdo jsipareigojimy,
kurie pasiiilymy vertinimo metu pirkimo dokumentuose buvo
nustatyti kaip pasitilymy vertinimo kriterijai ir uz kuriuos Tiekéjui
buvo skiriamos reikSmés, kai pasiiilymas vertintas pagal kainos ir
kokybés santykj ir Tiekéjas per 5 (penkias) darbo dienas neiStaiso
pazeidimy;

12.2.3. Tiekéjas paZeidzia Paslaugy suteikimo terminus ir del
Paslaugy suteikimo vélavimo Paslaugos tampa nebereikalingos;
12.2.4. Tiekéjo kvalifikacija tapo nebeatitinkancia pirkimo
dokumentuose nustatyty Sutarties tinkamam vykdymui bitiny
reikalavimy ir Sie neatitikimai nebuvo iStaisyti per 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny nuo kvalifikacijos tapimo
neatitinkancia dienos;

12.2.5. Tiekéjas pazeidzia Bendryjy salygy nuostatas dél Sutarties
vykdymui pasitelkiamy naujy subtiekéjy / ir (ar) tkio subjekty,
kuriy kvalifikacija remiasi / ir (ar) specialisty / esamy subtiekéjy
ir (ar) Gikio subjekty, kuriy kvalifikacija remiasi, ir (ar) specialisty
keitimo.
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12.2.6. Tiekéjas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius
Jsipareigojimus ir (ar) nepaSalina jy arba paSalina netinkamai.
Netinkamy Sutarties vykdymu laikomi ir Tiekéjo veiksmai ar
neveikimas, kuriais jis vengia bendradarbiauti ir/arba nevykdo
Pirkéjo raSytiniy pretenzijy dél Sutarties trikumy paSalinimo per
nustatyta terming.

12.2.7. Tiekéjas 2 (du) kartus paZzeidzia esming Sutarties salyga.

13. APLINKO

S APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI

13.1. Su perkamomis
paslaugomis susije¢ aplinkos
apsaugos kriterijai

13.1.1. Aplinkos apsaugos kriterijai Paslaugoms nustatomi
vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso, patvirtino Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr.
D1-508 ,,D¢él Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo patvirtinimo*, 4.4.3 ir 4.4.4
papunkciais.

13.1.2. Siekiant ugdyti aplinkosauginj sgmoningumg ir uZtikrinti
aplinkosauginiy principy laikymasi, kad Paslaugoms teikti buty
sunaudojama maziau gamtos iStekliy, Tiekéjas jsipareigoja
nespausdinti popieriniy dokumenty, susijusiy su Sutarties
vykdymu (perdavimo—priémimo akty, Sgskaity) ir teikti Pirkéjui
tik elektroninius dokumentus.

13.2. Su perkamomis Netaikoma

Paslaugomis susije

socialiniai kriterijai

14. BENDRUJU SALYGU PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

14.1. Salys susitaria papildyti Sutarties Bendrasias salygas nurodytu
punktu, tadiau kity punkty numeracijos nekeisti:
,»3.1.4. Jei Tiekéjo sililomi specialistai, atsakingi uz Sutarties
vykdyma, nemoka lietuviy kalbos, Tiekéjas jsipareigoja vykdyti
nuolatines vertimo | lietuviy kalbg ZodZiu ir rastu paslaugas, kuriy
iSlaidas prisiima Tiekéjas (iSlaidos vertimo paslaugoms
iskaiCiuotos ] bendra pasitilymo kaing).*

14.2. Sutarties Bendrosiose salygose nurodytos alternatyvios nuostatos

(su prieraSu ,,jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju,
jeigu jos konkreciai apraSomos Sutarties Specialiosiose sglygose
arba prieduose.

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Priedas Nr. 1

Techniné specifikacija, 70 lapy

15.2. Priedas Nr. 2

Pasiulymas, 9 lapai

15.2. Priedas Nr. 3

Siullomy specialisty sarasas, 15 lapy.

16. SALIU ATSTOVU PARASAI

PIRKEJAS TIEKEJAS
(parasas) (parasas)




Specialiyjy pirkimo salygy
1 priedas

VATIS MODERNIZAVIMO PASLAUGU ,,JGYVENDINANT PROJEKTA
,,VALSTYBINES AUGALININKYSTES TARNYBOS PRIE ZEMES UKIO
MINISTERIJOS INFORMACINES SISTEMOS VATIS PRIEINAMUMO
DIDINIMAS UKIO SUBJEKTAMS IR VATZUM DARBUOTOJAMS*
VIESOJO PIRKIMO

TECHNINE SPECIFIKACIJA

7155 ) NAUJOS KARTOS
> J LIETUVA

Finansuoja
Europos Sgjunga
NextGenerationEU

Vilnius, 2025
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

I Perkandioji organizacija — Valstybiné augalininkystés tarnyba prie Zemés fkio
ministerijos (toliau — Perkan¢ioji organizacija arba VATZUM, VAT), juridinio asmens kodas —
302526112, adresas — 08200 Vilnius, Ozo g. 4A, telefonas (+370 5) 237 5631, faksas (+370 5) 273
0233, elektroninio pasto adresas — info@vatzum.lt, interneto svetainé https://vatzum.lrv.It.

2. Pirkimo objektas — VATIS modernizavimo paslaugos, jgyvendinant projekts
,Valstybinés augalininkystés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos informacinés sistemos VATIS
prieinamumo didinimas iikio subjektams ir VATZUM darbuotojams®, Nr. 02-085-P-0009.

3. Pirkimo objektas neskaidomas j dalis, nes Valstybinés augalininkystés tarnybos
informacing sistemg VATIS sudaro architektiiriSkai glaudZiai susijusios papildancios viena kita
posistemeés ir moduliai, kurie turi tiesiogines sgsajas ir rySius. Todél VATIS funkcionalumy kiirimo
ir diegimo paslaugos turi biiti atlickamos nuosekliai, uztikrinant duomeny integracijos sutrikimy
valdyma ir tinkamg atsinaujinima, reikalingg validacija, paslaugy pasiekiamuma, tinkama inicijuoto
proceso uzbaigima. I§skaidzius pirkimo objekta j atskiras dalis, pirkimo sutarties vykdymas tapty
sudétingas jgyvendinimo praktikoje ir techniniu poziiiriu. Pirkimo objekta dirbtinai suskaidZius ]
dalis ir jas jgyvendinant skirtingiems tickéjams, susidaryty atsakomybiy ,,pilkosios zonos®, tod¢l uz
VATIS tinkamg veikimg nebiity pilnai atsakingas nei vienas tiekéjas, nebiity uztikrintas tinkamas
informacinés sistemos funkcionalumy kiirimo ir diegimo procesy rizikos valdymas. Neskaidant
pirkimo objekto | atskiras dalis, sudaromos sglygos aiskiai pirkimo sutarties vykdytojo atsakomybei
(tas pats diegéjas prisiima visas VATIS modernizavimo paslaugy rizikas). Tod¢l, siekiant i§vengti
gin¢ytiny situacijy, dél kuriy nukentéty teikiamy paslaugy kokybé¢, duomeny vientisumas, paslaugy
pasickiamumas ir integralumas, pirkimo objektas negali buti skaidomos j atskiras dalis, ir todél
tiekéjas turi pateikti pasiilymg visai pirkimo objekte nurodytai paslaugy apimciai, neskaidant jos
smulkiau.

1 lentelé. Vartojamos sgvokos ir sutrumpinimai

Savoka /santrumpa Paaiskinimas

AAP Augaly apsaugos produktas

ANR Administraciniy nusiZengimy registras

BR Bendrieji reikalavimai

DBVS Duomeny baziy valdymo sistema

DUK DazZniausiai uzduodami klausimai

EPP Elektroniniy paslaugy portalas

FR Funkciniai reikalavimai

GIS Geografiné informaciné sistema

GR Gyventojy registras

IKMIS Integruotos augaly apsaugos informavimo, konsultavimo ir
mokymy informaciné sistema

IRD Informatikos ir rySiy departamentas

IS Informacing sistema

JAR Juridiniy asmeny registras

KO Kenksmingi organizmai

LDAP LDAP protokolas (Lightweight Directory Access Protocol)




,i‘;

LZUKT

Lietuvos Zemés tikio konsultavimo tarnyba

LIS Licencijy informacing sistema

MAIS Mokesciy apskaitos informacine sistema

Mobilioji aplikacija Programiné jranga, sukurta veikti iSmaniuosiuose telefonuose,
planSetinivose kompiuteriuose ar kituose mobiliuosiuose
irenginiuose, kuri veikia Android ir iOS operacinése sistemose.

NMA Nacionaliné mokéjimo agentiira

NR Nefunkciniai reikalavimai

P] Programiné jranga

PPAIS Plotiniy priemoniy administravimo informaciné sistema

PPIS Paraisky priémimo informaciné sistema

Prisitaikanio  dizaino Mobili aplikacija, kuri sukurta naudojant progresyvy mobilios

aplikacija aplikacijos kurimo bilidg (angl. Progressive Web Apps - PWA). Tai
yra mobiliame jrenginyje naudojama web narSyklé turiniui
atvaizduoji ir funkcijoms vykdyti, kurios naudotojo sasaja tinkamai
atvaizduojama jvairiy elektroninés informacijos apdorojimo
jrenginiy (neSiojamy kompiuteriy, plansetiniy kompiuteriy,
mobiliyjy telefony) skirtingy ekrano dydzio ir raiskos situacijose, t.
y. yra realizuota prisitaikanc¢io dizaino (angl. responsive design)
principais (nuoroda internete: https://web.dev/explore/progressive-
web-apps)

Projektas/sprendimas VATIS modernizavimo paslaugos

RC Registry centras

SG Sutartiniai gyvuliai

SQL Struktiirizuoty uzklausy programavimo kalba

UsS Ukio subjektas

VAT, VATZUM Valstybiné augalininkystés tarnyba prie Zemés iikio ministerijos

VATIS, Sistema Valstybinés augalininkystés tarnybos informaciné sistema

VIISP Valstybés informaciniy iStekliy sgveikumo platforma




II. PIRKIMO TIKSLAI

4. VATZUM vykdo VATIS modernizavimo paslaugy pirkima, jgyvendinat projekta
,,Valstybinés augalininkystés tarnybos prie Zemés {ikio ministerijos informacinés sistemos VATIS
prieinamumo didinimas ikio subjektams ir VATZUM darbuotojams®, Nr. 02-085-P-0009 (toliau —
VATIS modemizavimo paslaugy pirkimas) pagal 2021-2030 mety Lietuvos Respublikos ekonomikos
ir inovacijy ministerijos valstybés skaitmeninimo plétros programos paZzangos priemonés 05-002-01-
07-08 ,Kurti technologinius sprendimus ir jrankius, leidZian¢ius saugiai ir patogiai naudotis
paslaugomis® veiklg ,,VieSyjy institucijy teikiamy elektroniniy paslaugy brandos lygio kélimas®.

5. VATIS modernizavimo paslaugy pirkimu siekiama jgyvendinti Siuos tikslus:

5.1.  sukurtos VATIS aplikacijos leis uZtikrinti greitesnius VATZUM vidinius procesus,
susijusius su darbo laiko optimizavimu, ataskaity ruo§imu ir visy procesy valdymu, duomenys bus
naudojami vieno langelio principu, juos jvedant vieng karta, bus perzitiréti ir patikslinti visy paslaugy
teikimo procesai siekiant atsisakyti su e. paslauga vis dar susijusiy ,,popieriniy“ ir neefektyviy
institucijy procesy ir taip didinti vieSojo sektoriaus darbo efektyvumg bei mazinti administracing
nasta.

5.2. mobiliosios ar prisitaikan¢io dizaino aplikacijos sukiirimas iSoriniams naudotojams.
Bus suteikta galimybé naudotis VATIS paslaugomis skaitmenizuotu biidu tiems iikio subjektams,
kurie iki $iol to negaléjo daryti dél techniniy ar kity priezasc¢iy, nes nesinaudojo kompiuteriu.

5.3.  mobiliosios ar prisitaikanéio dizaino aplikacijos sukiirimas VATZUM darbuotojams.
VATZUM darbuotojai naudosis VATIS mobilia aplikacija vykdami j patikrinimus. VATIS mobilioje
aplikacijoje bus sukurta tarpiniy duomeny iSsaugojimo galimybé bei duomeny sinchronizacija
atvykus j darbo vietg ar bet kurig vieta, kur yra stabilus interneto rySys.



6.
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III. PIRKIMA REGLAMENTUOJANTYS TEISES AKTAI

VATIS modemizavimo paslaugy pirkimas turi biiti jgyvendintas vadovaujantis 1

lenteléje nurodytais teisés aktais. Privaloma vadovautis aktualiomis teisés akty redakcijomis.

2 lentelé. VATIS modernizavimo paslaugy pirkima reglamentuojantys teisés aktai

Nr.

Teisés aktai

2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679,
del fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny
judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos
reglamentas) su visais pakeitimais.

2021 m. rugpjucio 11 d. Komisijos jgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1339, kuriuo
dél interneto svetainiy ir mobiliyjy programy darniojo standarto i§ dalies kei¢iamas
1gyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2048.

Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymas.

Lietuvos Respublikos viesojo administravimo jstatymas.

Lietuvos Respublikos administracinés nastos maZinimo jstatymas.

Institucijy atlickamy priezifiros funkcijy optimizavimo gairiy aprasas ir Ukio subjekty
veiklos priezilirg atliekanciy vieSojo administravimo subjekty sgraSas, patvirtinti
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2010 m. geguzés 4 d. nutarimu Nr. 511 ,Dél
institucijy atliekamy priezitiros funkcijy optimizavimo®.

Kibernetinio saugumo reikalavimy aprasas ir Vykdymo uztikrinimo priemoniy taikymo
kibernetinio saugumo subjektams tvarkos aprasas, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2018 m. rugpjiicio 13 d. nutarimu Nr. 818 , Dél Lietuvos Respublikos
kibernetinio saugumo jstatymo jgyvendinimo®.

Techniniai valstybés registry (kadastry), Zinybiniy registry, valstybés informaciniy
sistemy ir kity informaciniy sistemy elektroninés informacijos saugos reikalavimai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministro 2020 m. gruodzio 4 d. jsakymu
Nr. V-941 , D¢l techniniy valstybés registry (kadastry), Zinybiniy registry, valstybés
informaciniy sistemy ir kity informaciniy sistemy elektroninés informacijos saugos
reikalavimy apraSo ir informaciniy technologijy saugos atitikties vertinimo metodikos
patvirtinimo®.

2021-2030 mety Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijy ministerijos valstybés
skaitmeninimo plétros programos pazangos priemonés Nr. 05-002-01-07-08 , Kurti
technologinius sprendimus ir jrankius, leidZian¢ius saugiai ir patogiai naudotis
paslaugomis® aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijy
ministro 2022 m. liepos 12 d. jsakymu Nr. 4-869 ,,Dél 2021-2030 mety Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijy ministerijos valstybés skaitmeninimo plétros
programos pazangos priemonés Nr. 05-002-01-07-08 ,,Kurti technologinius sprendimus
1r jrankius, leidZian¢ius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis‘ apraso patvirtinimo®.

10.

Nejgaliesiems pritaikyty valstybés ir savivaldybiy institucijy ir jstaigy interneto
svetainiy kiirimo, testavimo ir jvertinimo metodinés rekomendacijos, patvirtintos




Nr.

Teisés aktai

Informacinés visuomenés plétros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2013 m. geguzés 23 d. jsakymu Nr. T-72 ,,Dél Nejgaliesiems pritaikyty valstybés ir
savivaldybiy institucijy ir istaigy interneto svetainiy kiirimo, testavimo ir jvertinimo
metodines rekomendacijy patvirtinimo*.

11.

Kuriamy vieSyjy ir administraciniy elektroniniy paslaugy tinkamumo naudotojams
uztikrinimo priemoniy metodinés rekomendacijos, patvirtintos Informacinés
visuomenés plétros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m.
geguzés 5 d. jsakymu Nr. T-65 ,,Dél kuriamy vie$yjy ir administraciniy elektroniniy
paslaugy tinkamumo naudotojams metodiniy rekomendacijy patvirtinimo*.

2.

Valstybés duomeny valdysenos informacinés sistemos standartinés duomeny dalijimosi

jungties apraSymas ir Kity standartiniy Valstybés duomeny valdysenos informacinés

sistemos duomeny dalijimosi biidy apra§ymas, patvirtinti Valstybés duomeny agentiiros
generalinio direktoriaus 2023 m. vasario 6 d. jsakymu Nr. D]-30 ,,Dél Valstybés duomeny
valdysenos informacinés sistemos duomeny teikimo biidy patvirtinimo®.

13.

Valstybinés augalininkystés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos nuostatai, patvirtinti
Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro 2010 m. geguzés 24 d. jsakymu Nr. 3D-490
,Dél Valstybinés augalininkystés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos nuostaty
patvirtinimo®.

IV. ESAMOS SITUACIJOS APRASYMAS
4.1. VATIS INFORMACINE SISTEMA

Siuo metu VATZUM naudoja informacing sistema VATIS, kurios principinés

architektiiros schema pateikiama Zemiau.

B

Hormis VATIS naudotojas

—b

Vidinis
VATI§ naudofojas

VATIS stebésena | | Autentifikacij ‘ VATIS integracijy
siuoksnis VIISP Vidiné VAT VAT sluoksnis
Autentifikacija autentifikacija LDAP
[t | |

ZABBIX T 1 - Kitos
VATIS vidinio ir Y v | OOR -+
iSorinio portaic VATIS elloktroninlq VATIS
sritis paslaugy 3 |

vidinis portalas
JavaMelody p‘m"'“ RC AR
t

VATIS duomeny s
siucksnis JAR GR

Graylog

: ANR | | viisp

Activity

o MAIS | | MIS

1 paveikslas. VATIS principine architektiira




9

3 lentele. VATIS principinés architektiiros apraSymas

Elementas ApraSymas

Barins .VATIS Paslaugy gavéjas, iikininkas, fizinis arba juridinis asmuo.

naudotojas

Vidinis VATIS VATZUM arba susijusiy kontroliuojandiy jstaigy darbuotojas,

naudotojas veiklos specialistas arba konsultantas.

VIISP autentifikacija ISoriniy naudotojy a.u'tentlhkacuos modulis skirtas prijungti prie
portalo paslaugy gavéjus.

Vidine  VATZOM Vldlnl}; VATZUM naudotojy ‘aL'l'tentl'ﬁkacgos mod'uhs athe{{anjus

— autentifikacijos duomeny A(prlsuunglmo vardas ir slaptazodis)
patikrinima VAT turimoje LDAP naudotojy saugykloje.

VAT LDAP VATZUM naudojama naudotojy saugykla (Active Directory)

VATIS elektroniniy ISoriniams naudotojams skirtas VATZUM paslaugy uZsakymo,

paslaugy portalas stebéjimo ir valdymo portalas.

VATIS vidinis g y - . .

) Vidiniams VATZUM darbuotojams skirtas portalas.

portalas

A Microsoft SQL Server 14 duomeny baziy valdymo sistema skirta

VATIS MISQL VATIS sistemos duomenims saugoti.

7 ABBIX 'VAT.IS posistemiy techniniy ir programiniy rodikliy stebésenos
jrankis.

JavaMelody Vidinei aplikacijos ir aplikacijy serverio stebésenai skirtas jrankis.
Centralizuotas VATIS posistemiy ir komponenty Zurnaliniy jrasy

Graylog o .
kaupimo jrankis.

Activity Mositor MS SQL Server 14 duomeny bazés valdymo sistemos stebésenos
jrankis.

VATIS intepracijy Sla.me' sluoksnyje Vykdoml V1enkrypc1a1 1r”dv%kr)./qua1. du91nenq

sluoksnis mainai tarp su VATIS sistemos veikla susijusiy iSoriniy sistemy
(ANR, VIISP, JAR, GR, RC).

8. VATIS naudojama programiné jranga ir bibliotekos, kuriy apra§ymai pateikiami toliau.

4 lentelé. VATIS programinés jrangos apras§ymas

Programinés jrangos
pavadinimas

Paskirtis

Microsoft SQL Server,

2014

Duomeny bazés valdymo sistema

Aspose for Java Aspose.

Total edition

Dokumenty ir skai¢iuokliy skaitymo ir formavimo jrankis

Windows Server

Operaciné sistema VATIS posistemiy aplikacijy serveriams

Jenkins Diegimo ir konfigliravimo procesy ir skripty serveris
Ansible Serveriy klonavimo ir paruo$imo automatizavimo jrankis
Apache Tomcat 8 Aplikacijy serveriai VATIS posistemiams

5 lentelé. VATIS naudojamy biblioteky apra§ymas

Bibliotekos pavadinimas

Paskirtis

Spring Framework

Komponenty konfigliravimui ir susiejimui




ZK Naudotojo sgsajos karkaso kiirimo biblioteka

Bantstrap Nqudotpvjo s3saja pr1'51.ta11_<ant1' prie naudotojo naudojamo
vaizdo iSvesties jrenginio rezoliucijos

Hibernate Objekty duomeny saugojimas reliacinése lentelése

Apache JUnit Komponenty testavimo biblioteka

Apache Maven Aplikacijy pakety paruos$imo sistema

9. VATIS yra realizuoti funkcinés architektiiros moduliai, kuriy aprasymai pateikiami
toliau.

6 lentele. VATIS funkcinés architektiiros komponenty apra§ymas

Modulis

|

ApraSymas

ISorinis portalas

Prisijungimo modulis

Modulis leidzia autorizuotis prie VATIS iSorinio portalo
naudotojams. Galimi autorizacijos blidai — VIISP prisijungimas
arba uzsienio US prisijungimas su suteiktu vardu ir slaptazodziu.

Paslaugy uZsakymo
modulis

Modulyje galima uZsakyti VATIS sistemoje teikiamas paslaugas.
Rodoma uzsakyty paslaugy bilisena, informacija, ir paslaugy
teikimo metu i§duoti dokumentai.

Mokéjimy modulis

Modulyje teikiama informacija apie VATIS naudotojui reikiamus
atlikti mokéjimus, atlikty mokéjimy istorija, bei funkcijos
mokéjimy atlikimui.

Naudotojas apmokédamas paslaugag gali ja apmokéti per VIISP
apmokeéjimo komponenta arba apmokéti priskiriant jau turima 1éSy
likutj.

Licencijy ir leidimy
perzitiros modulis

Portale pasirinkus meniu punkta ,Licencijos®, galima vykdyti
licencijy paieska ir atlikti jy perzilirg.

Modulis prieinamas tiek autorizuotiems, tiek neautorizuotiems
portalo naudotojams. Neautorizuotiems naudotojams negalima
paieska pagal fizinio asmens kodg ir licencijoje negalima perZiiira
fizinio asmens kodo ir fizinio bei juridinio asmens kontakty.
Dokumenty rii§ys: Licencija, Leidimas, Sertifikatas, PaZyméjimas.

US priezitiros
rezultaty modulis

Modulis skirtas autorizuotiems portalo naudotojams. Modulyje
rodomi atstovaujamo f{ikio subjekto patikrinimai (planuojami,
vykdomi ir jvykdyti).

Naudotojas gali vykdyti savo atstovaujamo tkio subjekto
patikrinimy paiesks ir perzitiréti konkreciy patikrinimy informacija
ir dokumentus.

Naudotojas gali pateikti prie tikrinimo naujus dokumentus ar
pateikti atsakymg ] gautg dokumentg. Sukurtas dokumentas
pasiraSomas el. parasu ir pateikiamas j vidinj VATIS portalg.

Kity duomeny
teikimo modulis

Modulis skirtas augaly apsaugos produkty pardavéjams tikrinti
pirkéjo duomenis apie AAP kursy baigimo pazyméjimo galiojimg
bei teikti duomenis apie jvykdytus pardavimus.

Naudotojas gali duomenis suvesti tiek rankiniu biidu, tiek
importuojant duomenis i§ XLS ar XLSX formato failo, ir juos
pateikti vidinj VATIS portalg. Pardavimy duomenis galés matyti
turintis teise vidinis VATIS naudotojas.




E .ai

Duomeny
(informaciniy)
rinkmeny perzitiros ir
paieSkos modulis

ISorinis ir vidinis VATIS naudotojas gali atlikti rinkmeny paieSka
ir atsiysti pasirinktag duomeny rinkmeng. Vidinis naudotojas atlieka
informaciniy rinkmeny administravimg (naujy rinkmeny jkélima,
keitima, Salinimg).

Konsultacijy, skundy
modulis

Modulis skirtas autorizuotiems naudotojams teikti uzklausas dél
konsultacijy / skundy.

Prisijunges VATIS EPP naudotojas gali perZiiiréti savo pateiktas
uzklausas dél konsultacijy / skundy ir perZidréti gautas
konsultacijas/skundus, atsakymg.

Neprisjjungusio VATIS EPP naudotojo pateiktos uzklausos
atvaizduojamos tik vidiniame VATIS portale, atsakymas
i§siun¢iamas uzsakovui el. pastu.

Vidinis portalas

Prisijungimas  prie
vidinio portalo

Modulis skirtas autentifikuoti VATIS vidinius naudotojus ir
suteikti jiems prieigg prie teisémis autorizuoty VATIS funkcijy.

Prasymy modulis

Modulyje galima uZsakyti VATIS sistemoje teikiamas paslaugas.
Rodoma uZsakyty paslaugy biisena, informacija, ir paslaugy
teikimo metu iSduoti dokumentai. VATIS naudotojams {ia
pateikiami iSoriniame portale uZzsakyty paslaugy praSymai, kurie
turi biiti perduoti jy vykdymui.

Tyrimy modulis

Modulis skirtas VATIS laboratorijy darbuotojams laboratoriniy
tyrimy procesui jgyvendinti.

Tikrinimy
organizavimo ir
planavimo modulis

Modulis skirtas metiniy tikrinimy plany taisykliy rinkiniy
sudarymui, metinio patikrinimy plano generavimui, koregavimui,
tvirtinimui. VATIS naudotojams pateikimas suplanuotas tikrinimy
grafikas, kuriame inicijuojami tikrinimy atliko pavedimai.

Tikrinimy modulis

Modulio paskirtis VATIS naudotojams atlikti jiems pavestus
tikrinimus ir vykdyti tikrinimo metu atliekamus procesus.

Licencijavimo ir
registravimo modulis

Modulyje yra tvarkomi US duomenys, bei US-tams VATIS
sistemoje iSduodamos licencijos ir leidimai.

Dokumenty valdymo
modulis

Modulyje tvarkomi VATIS rengiamy dokumenty registrai,
dokumenty siuntos, bei naudotojui skirty dokumenty sgrasai.

Rinkliavy ir
mokéjimy modulis

Modulyje tvarkomi VATIS sukurti mokéjimai uz VATIS teikiamas
paslaugas. Modulis skirsto VATIS sukurtus mokéjimus j atskirus
sgraSus, realizuojg jy tikrinima i§ VMI MAIS.

Konsultavimo / Skundy modulis skirtas gauty uzklausy dél
konsultavimo, skundo pateikimo registravimui. Gautos uzklausos
gali biiti uZregistruojamos vidinio VATIS naudotojo (kai gaunamos

Konsultavimo / rastu, el. pastu, skyriuje ir tt) arba iSorinio naudotojo (US)
Skundy modulis pateikiant uzklausas i§ EPP portalo.
Gautg uZklausg galima atsakyti ir priskirti Ziniy bazés jrasui ir
nurodyti, kad tai DUK. Taip pat i§ gautos uzklausos galima kurti
pavedima dél tikrinimo atlikimo.
) Modulis skirtas grafiniame Zemélapyje atvaizduoti VATIS
@18 madults sistemoje uzfiksuotus GIS duomenis. i
Duomeny mainy Modulis skirtas VATIS integracijy su kitomis IS integracijy
modulis realizacijai.
Prancsi . Modulis skirtas VATIS vidiniy ir kity prane$imy siuntimui VATIS
raneSimy modulis .
naudotojams.

Uzduo¢iy modulis

Modulis skirtas VATIS uzduoéiy tvarkymui, kiirimui ir skyrimui
VATIS vidiniams naudotojams.
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Ukinés
apskaitos

Modulis naudojamas VATZUM vykdomos veiklos apskaitai.

veiklos

. Zr. Ekraniné forma ,,Pajamos*
modulis

nebuvo susieti.

Ataskaity modulis

duomeny.

Administravimo

modulis

VATIS veiklos auditas.

Pluostiniy  kanapiy Modulis skirtas vykdyti pluostiniy kanapiy kontrolés funkcijas ir

modulis uztikrinti Siai veiklai reikiamas funkcijas.
4.2. ESAMOS SITUACIJOS PROBLEMATIKA
10.  Siuo metu VATZUM darbuotojai ir Gikio subjektai naudojasi VATZUM informacine

sistema — VATIS, kuri skirta rinkti ir apdoroti su VATZUM veikla susijusius duomenis bei
automatizuoti VATZOM veiklos procesus, teikti fikio subjektams su VATZUM veikla susijusias
elektronines paslaugas fitosanitarijos, augaly dauginamosios medziagos, genetiSkai modifikuoty
augaly ir augaliniy produkty, pluostiniy kanapiy, augaly veisliy, augaly apsaugos produkty, trasy,
augalininkystés produkty kokybés srityse. VATZUM vykdomos veiklos ir teikiamos paslaugos (ikio
subjekty rizikos vertinimas, tkio subjekty tikrinimo plany sudarymas, atsiskaitymas uZ teikiamas
paslaugas) galutinis rezultatas fikio subjekty atzvilgiu yra protokoly, pazymy, pasy, sertifikaty,
leidimy, licencijy, tikrinimo akty iSdavimas augaly aprobavimas ir zenklinimas, juridiniy fakty

valdymas:
10.1.

10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.

Archyviniy pazymy, dokumenty, patvirtinanciy juridinius faktus, i§davimas;
Augalininkystés produkty kokybés tyrimy protokoly iSdavimas;

Augalo paso iSdavimas;

Augalo veislés jraSymas j Nacionalinj augaly veisliy sarasa;

Augaly apsaugos produkto registracijos liudijimo iSdavimas;

Augaly dauginamosios medziagos aprobavimas;

Augaly dauginamosios medziagos Zenklinimas;

Bendrasis sveikatos jvezimo dokumentas augalams ir augaliniams produktams;
Dauginamosios medziagos tiekéjo pazyméjimo iSdavimas;

10.10. Ekonominio bendradarbiavimo ir plétros organizacijos sertifikato iSdavimas;
10.11. Fitosanitarinio sertifikato iSdavimas;

Jame administruojama VATZUM veikloje naudojamos jsigyty
prekiy atsargos, kurioms yra skai¢iuojami likuciai pagal jvedamus
prekés sunaudotus kiekius arba i§duoty dokumenty blanky kiekj.
VATZUM veiklos sanaudos, kurioms likudiai néra skai¢iuojami, o
fiksuojama galutiné iSlaidy suma Zemés tkio veikloje. Gautos
pajamos i§ VATZUM vykdomos veiklos uz derliaus pardavimus.

Administruojami mokéjimai gaunami j VATZUM saskaitas.
Atvaizduojami visi mokéjimai, kurie yra gauti j VATZUM
saskaitas ir néra patvirtintas jy gavimas su VATZUM saskaitos
iSrafu. Atvaizduojami visi patvirtinti mokéjimai j VATZUM
saskaitg. Pateikiami gauti apmokéjimai, kurie po automatinio
apmokéjimy sutikrinimo su VATZUM sukurty mokéjimy sarasu

Modulis skirtas ataskaity generavimui i§ VATIS tvarkomy

Modulis skirtas VATIS sistemos administravimui: VATIS
naudotojy tvarkymas, padaliniy tvarkymas, roliy ir teisiy
tvarkymas, praSymy apraSy tvarkymas, el. paslaugy formy
konfigliravimas, praneS§imy nustatymai, klasifikatoriai VATIS
sistemoje, kompensacijos uZ nuostolius dél fitosanitarijos
priemoniy naudojimo formulés konstravimas, kontroliniy
klausimyny ir apklausy tvarkymas, skai¢iuokliy konstravimas,




13

10.12. Geros augaly apsaugos produkty veiksmingumo ir (arba) atrankumo bandymy
praktikos sertifikato iSdavimas;

10.13. Griidy ir jy produkty kokybés sertifikaty iSdavimas;

10.14. Kitos ES valstybés jstaigos iSduoto patvirtinimo, kad tam tikra trgSa ir (arba)
dirvozemio gerinimo priemoné leistina naudoti ekologingje gamyboje, paskelbimas tarnybos
tinklapyje www.vatzum.lt;

10.15. Leidimo iSimties tvarka tiekti j rinkg augaly apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120
dieny naudojimo laikotarpiui i§davimas;

10.16. Leidimo iSsiraSyti augalo pasus patiems LR fitosanitarinio registro objektams
iSdavimas;

10.17. Leidimo moksliniy tyrimy ar technologinés plétros tikslais atlikti nejregistruoty augaly
apsaugos produkty eksperimentus ar bandymus iSdavimas;

10.18. Leidimo naudoti arba prekiauti augaly apsaugos produktais, tapaciais Lietuvos
Respublikoje registruotiems augaly apsaugos produktams, i§davimas;

10.19. Leidimo platinti augaly apsaugos produktus i§davimas;

10.20. Leidimo jvezti kenksminguosius organizmus, augalus, augalinius produktus ir su jais
susijusius objektus bandymy ar moksliniais ir veislinés selekcijos tikslais i§davimas;

10.21. Licencijos verstis licencijuoto griidy, bulviy, darZoviy ir vaisiy sandélio veikla
iSdavimas;

10.22. PaZzymos apie augaly, augaliniy produkty ir kity objekty judéjimg i§davimas;

10.23. Pazymos apie pluoStiniy kanapiy méginyje nustatyta tetrahidrokanabinolio kiekj
iSdavimas;

10.24. Pazymos dé¢l dauginamosios medziagos méginio kokybés rodikliy i§davimas;

10.25. Pazymos dé¢l patikrinimo vietos tinkamumo atlikti fitosanitarinj tikrinimg i§davimas;

10.26. Prekiautojo SvieZiais vaisiais ir darzovémis jdiegtos savikontrolés sistemos
pripazinimas veiksminga;

10.27. Prekiy saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripazinimo tinkama augalams,
augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti pazZyméjimo iSdavimas;

10.28. Registravimo fitosanitariniame registre duomeny tvarkymas;

10.29. Sodo augaly sertifikato i§davimas;

10.30. Sprendimas d¢l §vieziy vaisiy ir darZoviy atitikties prekybos standartams;

10.31. Sékliniy bulviy sertifikato i§davimas;

10.32. Séklos sertifikato 1§davimas;

10.33. Tarptautinés sekly tyrimo asociacijos (ISTA) sertifikaty i§davimas;

10.34. Teisinés apsaugos suteikimas augalo veislei Lietuvos Respublikoje;

10.35. Teisés naudoti patvirtintag medinés pakavimo medziagos Zenkla suteikimas;

10.36. Tikrinimo akto dél realizuojamy augaly, augaliniy produkty ir kity objekty
sveikatingumo iSdavimas;

10.37. Trasos ar dirvozemio gerinimo priemonés tinkamumo naudoti ekologinéje gamyboje
patvirtinimo i§davimas;

10.38. Vienkartinio leidimo purksti augaly apsaugos produktus i§ oro i§davimas;

10.39. Vienkartinio leidimo jveZzti augaly apsaugos produktus i§ ne Europos Sgjungos
valstybiy nariy ir ne Europos ekonominés erdvés valstybiy iSdavimas;

10.40. Vienkartinio leidimo jvezti j Lietuvos Respublika ne Europos Sgjungos valstybése
1Saugintg dauginamgja medZiagg i8davimas;

10.41. Jtraukimas ar iSbraukimas j / i§ Pluostiniy kanapiy produkty tiekéjy sarasa(o).

11.  Teikiant Sios techninés specifikacijos 10 punkto papunkciuose nurodytas paslaugas ir
veiklas, vienas i§ procesy yra iikio subjekty profiliy riziky skaic¢iavimas, kuris yra reglamentuojamas
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VATZUM direktoriaus patvirtintais teisés aktais, vieSai skelbiamais VATZUM svetaingje.
Darbuotojai §iuos nurodymus privalo vykdyti tiksliai ir vienareik§miai. Siuo metu riziky skaig¢iavimas
automatiniu biidu VATIS vykdomas Agrochemijos skyriuje. Visy kity $ios techninés specifikacijos
10 punkto papunkciuose nurodyty veikly rizikos yra skai¢iuojamos rankiniu budu.

12.  Ukio subjekty, kuriems teikiamos §ios techninés specifikacijos 10 punkto papunkéiuose
nurodytos paslaugos tikrinimy planas automatiniu biidu formuojamas dalinai, jame yra daromi
pataisymai rankiniu biidu, tam kad planas atitikty VATZUM poreikj.

13. Siuo metu saskaitos/apmokeéjimai uz VATZUM paslaugas, nurodytas §ios techninés
specifikacijos 10 punkto papunkciuose, yra iSraSomos rankomis, kas dirba MS Excel priemonémis,
kas senoje lokalioje programoje Gajanta. Néra automatiSkai skai¢iuojamas US balansas. Dél §iy
priezasc¢iy pasitaiko rankinio darbo klaidy.

14.  Dalis potencialy VATIS naudotojy nesinaudoja kompiuteriais, daZznam klientui uZtenka
mobiliojo jrenginio jo poreikiams tenkinti ar nesinaudoja dél techniniy, ar kity priezasciy.
Mobiliuosius telefonus turi praktiskai kiekvienas aktyvus zmogus. Siems naudotojams naudojimasis
esama VATIS sistema yra apsunkintas, nes ji néra specifiSkai orientuota j mobiliuosius jrenginius.
DidZioji dalis $iy klienty vykdo popieriniy dokumenty pateikima, todé¢l atsiranda VATZUM
darbuotojams papildomas darbo kriivis suvedant pateiktus dokumentus j VATIS.

15. Siuo metu daznai pasitaiko, kad tikio subjekty, nurodytas Sios techninés specifikacijos
10 punkto papunkciuose, patikrinimo vietose néra interneto rysio arba jis trikkinéja. Todél suvedus dalj
duomeny ir jvykus interneto trikdZiui, duomenys dingsta ir reikia juos vesti i§ naujo. Situacija tampa
ypatingai komplikuota, kai patikrinimo metu nustatomas pazeidimas, Gikio subjektas yra privestas
laukti, todél kyla nepasitenkinimas VATZUM darbuotojy darbu.

16.  Atsizvelgiant | tai kas iSdéstyta, toliau techningje specifikacijoje apraSomi reikalingi
igyvendinti skaitmeniniai sprendimai skirti Sios techninés specifikacijos 10 punkto papunkciuose
nurodyty paslaugy ir veikly teikimo tobulinimui veiklos funkcinése srityse, aprasytose Sios techninés
specifikacijos 11-15 punktuose.

V. PAGEIDAUJAMOS SITUACIJOS APRASYMAS

5.1. NAUDOTOJAI

17. Potencialiis naudotojai:

17.1. Ukio subjektai, turintys Zemés iikio valdg bei vykdantys joje veikla. Jie privalo atlikti
pagal teisés aktus numatytus veiksmus;

17.2. VATZUM darbuotojai, atlickantys iikio subjekty patikrinimus;

17.3. VATZUM darbuotojai, atlickantys metiniy patikrinimy plany sudaryma;

17.4. VATZUM darbuotojai, iSrasantys saskaitas ir tvarkantys VATZUM mokéjimus;

17.5. Kitos institucijos.

5.2. KURIAMOS FUNKCINES SRITYS IR PAGEIDAUJAMI VEIKLOS PROCESAI

18.  Ukio subjektai, turintys Zemés iikio valdg bei vykdantys joje veiklg. Jie privalo atlikti
pagal teisés aktus numatytus veiksmus.

19. Mobili ar prisitaikancio dizaino aplikacija leis tai daryti didesniam tkio subjekty
kiekiui, tiems, kurie neturi galimybés naudotis kompiuteriu, bet turi galimybe naudotis iSmaniais
mobiliais jrenginiais.

20.  VATZUM darbuotojai:

20.1 Darbuotojai atliekantys tikio subjekty patikrinimus, galés suvesti visg informacija i karto,
nepriklausomai nuo interneto trikdziy nutolusiose vietovése. Padidés darbo efektyvumas.

20.2 Rizikos bus apskaiciuojamos automatiniu biidu, kas leis i§vengti subjektyvios jtakos ir
asmeninés darbuotojo nuomonés.
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20.3. Metinio tikrinimy plano automatinio formavimo mechanizmas leis i§ karto suformuoti
plana korektiskai ir rankinis taisymas bus nereikalingas.
20.4. Automatizuotas sgskaity iSraSymas ir mokéjimy apskaita. Automatinis US lésy
balanso skai¢iavimas.

21. Kitos institucijos, kurios galés pasinaudoti per mobilig aplikacija surinktais
duomenimis:

21.3.  RC —LIS — teikiami duomenys apie iSduotus leidimus, licencijas, sertifikatus.

21.4. NMA-PPAIS - teikiami duomenys apie sertifikuoty sekly sertifikatus, tiekéjus,

pluostiniy kanapiy augintojus, aprobuotus pasélius.

21.5. LZUKT — IKMIS — teikiami duomenys apie registruotus augaly apsaugos duomenis
ir jy registracijos pasikeitimus.

21.6. IRD — ANR — teikiami duomenys apie nustatytus administracinius nusizengimus.

5.3 PLANUOJAMO SPRENDIMO ARCHITEKTURA IR FUNKCINIAI KOMPONENTAI

22.  Zemiau pateikiama norima VATIS funkciné architektiira, apibréZiant esminius
funkcinius blokus bei integracijas su iSorinémis informacinémis sistemomis bei registrais. Sios
techninés specifikacijos 2 paveikslo pavyzdyje pavaizduotas duomeny sinchronizavimo sluoksnis ir
jo komponentai turi biiti realizuoti realizuojant $ios techninés specifikacijos reikalavimus.

l
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2 paveikslas. Norimas VATIS principinés architektiiros pavyzdys

7 lentelé. VATIS principinés architektiiros komponenty apraSymas

Elementas

Aprasymas

[Soriniy naudotojy
mobili ar prisitaikancio
dizaino aplikacija

Mobilioji ar prisitaikancio dizaino VATIS aplikacija skirta
naudotis iSoriniams naudotojams

Vidiniy naudotojy
mobili ar prisitaikancio
dizaino aplikacija

Mobilioji ar prisitaikancio dizaino VATIS aplikacija skirta
VATZUM darbuotojams.

rezimu.

ISoriniy naudotojy Komponentas, kuris aptarnauja uzklausas i§ iSoriniy naudotojy
aptarnavimo mobiliyjy ar prisitaikanéio dizaino aplikacijy ir sinchronizuoja
komponentas duomenis su VATIS duomenimis.
; tas is aptarnauja uzkl i§ vidiniy naudotoj

Vidiniy naudotojy Korqpppen a5, lv(u.ns‘ plarnatja uziiausas 13 V.ldn?q udotory
aptarmavimo mobiliyjy ar prisitaikan¢io dizaino aplikacijy ir sinchronizuoja
P duomenis su VATIS duomenimis bei turi gebéti veikti offline
komponentas
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8 lentele. VATIS funkciniy reikalavimy aprasymas

Nr.

Reikalavimas

FR-1.

VATIS turi biiti i§laikoma architektiira sudaryta i$ iSorinio ir vidinio portaly (apimancio
vidinius posistemius, bendruosius ir administravimo komponentus). Sios techninés
specifikacijos 1 paveiksle pateikiama principiné VATIS funkciné architektiira,
apibréZiant esminius funkcinius blokus.

FR-2.

Diegéjas turés jdiegti naujai sukurtus funkcionalumus, nurodytus Sios techninés
specifikacijos V dalyje Perkanciosios organizacijos tvarkomame VATIS.

FR-3.

Naujai sukurty funkcionalumy realizacija VATIS architektiiriniame sprendime turi biiti
jgyvendinta taip, kad atitikty VATIS esamy funkciniy moduliy paskirtj. Naujai
realizuojamos funkcijos turi biiti integruotos j esamg VATIS funkcijy sprendima.

FR-4.

Vidiniams naudotojams skirta VATIS mobilioji ar prisitaikancio dizaino aplikacija turi
buti sudaryta i8:

Darbuotojo identifikavimo modulio;
Tikrinimy vykdymo modulio;
Riziky skai¢iavimo modulis;
Tikrinimo plany sudarymo modulis;
Saskaity formavimo modulis;
Duomeny sinchronizavimo modulio.

ISl o o o

FR-5.

[Soriniams naudotojams skirta VATIS mobilioji ar prisitaikancio dizaino aplikacija turi
biti sudaryta i8:

1. Asmens identifikavimo modulio;

2. Prasymy modulio;

3. Mokejimy modulio.

FR-6.

Visi administravimo komponentai, kurie skirti VATIS mobiliyjy ar prisitaikancio
dizaino aplikacijy veiklos administravimui, duomeny paruoSimui, pateikimui ir
priémimui, integracijy realizavimui turi biiti realizuojami kaip atskiras VATIS
architektiiros sluoksnis. Detalios analizés metu su Perkancigja organizacija turi biiti
suderintas §io modulio realizavimo biidas, funkcionalumy apimtis, apibrézZiant
naudojamy duomeny sritis, kurios yra reikalingos Sistemos techniniam sprendimui
1gyvendinti.

VI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS IR JU VALDYMUI

6.1 REIKALAVIMAI PROJEKTO VALDYMUI

Nr.

Reikalavimas

BR-1.

Jei procesuose pateikta informacija prieStarauja teisés akty nuostatoms, bitina
vadovautis galiojanciais teisés aktais. Jei Diegéjui nepakanka procesy detalumo,
Diegéjas privalo atlikti detalig analizg. Diegéjas neturi kurti ar modernizuoti
funkcionalumo, leidZiancio uZztikrinti procesy zingsnius, kurie atliekami arba be
sistemos pagalbos arba kitose sistemose (pvz., VIISP identifikavimo komponente).
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Nr. Reikalavimas

BR-2.| Per 2 savaites nuo Paslaugy teikimo sutarties jsigaliojimo dienos Diegéjas turi pateikti
jvading veiklos ataskaita, kurioje turi biiti detalizuoti Projekto etapai, ju rezultatai
(pateiktys), Projekto dalyviy vaidmenys, tarpusavio komunikacijos biidai, pateikti
tarpiniai rezultatai (angl. milestones) ir detalus Perkanciosios organizacijos nurodytus
terminus atitinkantis kalendorinis darby vykdymo grafikas. Projekto jvading ataskaita
ir joje pateikta Projekto plang per 5 d. d. turi patvirtinti Perkancioji organizacija.
Diegéjas turi atsizvelgti | Perkanciosios organizacijos iSsakytas pastabas ir per 3 d. d.
pakoreguoti Projekto jvading ataskaitg.

BR-3.| Projekto jgyvendinimo metu Diegejas turi rengti tarpines veiklos ataskaitas, kuriose turi
biiti apraSomos ataskaitinio laikotarpio metu jgyvendintos veiklos, pateikiamas aktualus
kalendorinis darby vykdymo grafikas, apibréziantis jvykdytas, tuo metu vykdomas ir
nepradetas vykdyti veiklas, ir jvardintos aktualios Projekto rizikos. Tarpinés ataskaitos
turi bliti rengiamos kas tris ménesius nuo Paslaugy teikimo sutarties jsigaliojimo dienos
Projekto tarpines ataskaitas per 5d. d. turi patvirtinti Perkancioji organizacija. Dieg¢jas
turi atsizvelgti | Perkanciosios organizacijos iSsakytas pastabas ir per 3 d. d. pakoreguoti
Projekto tarpines ataskaitas.

BR-4.| Projekto jgyvendinimo pabaigoje Diegéjas turi parengti galuting veiklos ataskaita.
Galutiné ataskaita Perkanciajai organizacijai turi biiti pateikta likus 10 darbo dieny iki
paskutinio Paslaugy teikimo etapo pabaigos. Projekto galuting veiklos ataskaita per 5
d. d. turi patvirtinti Perkancioji organizacija. Diegéjas turi atsizvelgti | Perkanciosios
organizacijos iSsakytas pastabas ir per 3 d. d. pakoreguoti Projekto galuting veiklos
ataskaita.

BR-5.| Diegé¢jas turi paskirti i§ savo pusés Projekto vadova, kuris biity atsakingas uz
komunikacijg tarp Diegéjo Projekto komandos ir Perkanciosios organizacijos bei kity
Projektu suinteresuoty S$aliy. Diegéjo, Perkanciosios organizacijos ir Projektu
suinteresuoty Saliy atsakomybés, komunikacija ir darby organizavimas turi buti
apibreézti Projekto jvadingje ataskaitoje.

BR-6.| Ivykus susitikimams Projekto klausimais tarp Diegéjo ir Perkanciosios organizacijos ar
kity suinteresuoty Saliy, Diegejas per 5 d. d. turi parengti ir pateikti derinimui
dalyvavusioms Salims susitikimy protokolus, kuriuose turi biiti aprasomi aptarti
klausimai ir priimti sprendimai.

6.2. REIKALAVIMAI PASLAUGU TEIKIMO ETAPAMS

23.  Projektas turés biiti jgyvendinamas nuosekliuoju (angl. waterfall) metodu, kuris turi
biiti sudarytas i§ ne maziau kaip $iy etapy: inicijavimo, analizé ir projektavimas, konstravimas ir
vidinis testavimas, priémimo testavimas, diegimas, bandomoji eksploatacija. Kiekvieno etapo
apraSymas Ir privalomi rezultatai pateikti Zemiau esancioje lenteléje.

9 lentelé. Projekto etapai

Nr. Etapo Etapo veiklos/apraSymas Etapo rezultatai
pavadinimas
Inicijavimas Inicijavimo etapo metu turés parengtiir |e Jvadiné veiklos
su Perkan¢igja organizacija suderinti ataskaita, kuri turi biiti
parengta per 15 dien
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Nr. Etapo Etapo veiklos/aprasymas Etapo rezultatai
pavadinimas
detaly darby vykdymo grafika ir nuo sutarties
jvadine veiklos ataskaita. isigaliojimo dienos.
Analizé ir Analizés ir projektavimo metu Diegéjas Detali  analizés ir
projektavimas turés detalizuoti Sioje Techningje projektavimo
specifikacijoje apibréZtus funkcinius, dokumentacija
techninius ir kitus reikalavimus,
apraSyti konkrecius jy jgyvendinimo
buadus ir priemones, detalizuoti
funkcionalumy apimtis, apibréziant
naudojamy duomeny, dokumenty sritis,
kurios yra reikalingos
modernizuojamos VATIS sistema)
techniniam sprendimui. Analizés ir
projektavimo rezultatai turés biiti
aprasyti detalioje analizes ir
projektavimo dokumentacijoje
Konstravimas Dieg¢jas turés sukurti analizés ir Sukurti analizés ir
ir vidinis projektavimo  etapuose  apraSytus projektavimo  metu
testavimas funkcinius komponentus ir integruoti aprasyti
juos tarpusavyje. Diegéjas turés funkcionalumai;
parengti  testavimo dokumentacijg, vidinio testavimo
jdiegti sukurtus funkcinius planas;
komponentus testinéje aplinkoje ir juos vidinio testavimo
savarankiSkai iStestuoti pagal su scenarijai;
Perkancigja organizacija suderintus funkciniai
testavimo scenarijv'us', ‘0 nustatytus komponentai  jdiegti
trukumu§ - pa_sghnh. ) Testavimo testinéje aplinkoje;
rezultatai turés buti aprasyti vidinio pasalinti nustatyti
testavimo ataskaitoje. tritkumai;
vidinio testavimo
ataskaita.
Priémimo Modernizuojamos VATIS testavimas |Funkcinio testavimo ir
testavimas tures vykti  Diegéjo  parengtoje |pakartotinio funkcinio
testavimo aplinkoje. Funkcinis | testavimo ataskaitos.

testavimas turés vykti pagal paslaugy
teikéjo parengtus testavimo plang ir

priémimo testavimo scenarijus.
Dieg¢jas turés dalyvauti vykdant
funkcinius testavimus (teikti
konsultacijas testuotojams ir esant
poreikiui  pademonstruoti  funkcijy
veikimg) ir parengti testavimo

ataskaitas, apibendrinancias testavimo
rezultatus, bei atlikti identifikuoty
trikumy Salinimg. Atlikus pakeitimus
Diegéjas turés dalyvauti vykdant
pakartotinj testavimg, skirtg uztikrinti,




40y
s

Nr. Etapo Etapo veiklos/apraSymas Etapo rezultatai
pavadinimas
kad visi ankstesniojo testavimo metu
nustatyti trikumai buvo pasalinti,
uztikrinantj, kad pasalinti visi pirmojo
testavimo metu nustatyti trikumai.

Mokymai Dieggjas turés parengti mokymy plana, |e Mokymy planas;
administratoriy ir naudotojy vadovus, |e administratoriy ir
mokymy medZiagg ir jais remdamasis naudotojy vadovai;
atlikti administratoriy ir naudotojy |e mokymy  medZiaga,
mokymus. apimanti metoding

medziagg ir praktines
uzduotis;

e apmokyti  Sistemos
naudotojai ir
administratoriai.

Diegimas Dieg¢jas turés parengti programinés | e Diegimo planas ir
irangos diegimo plang. Remdamasis diegimo ataskaita;
Stuo dokumentu Dieg¢jas turés paruosti | o  Sistema idiegta
bei | Sistemai skirta techning jrangg nuolatinés
1diegti sukurtg sprendimg. Aplinka turi eksploatacijos
biiti paruoSta bei iStestuota pries aplinkoje.
pradedant bandomaja ecksploatacija.

Igyvendintos diegimo veiklos turés biiti
apraSytos diegimo ataskaitoje.

Bandomoji Diegéjas turés dalyvauti derinant | e Pasalinti bandomosios

eksploatacija parengta bandomosios eksploatacijos eksploatacijos metu
plang ir juo remdamasis dalyvauti nustatyti trilkkumai,
igyvendinant sukurtos P] bandomgja | e bandomosios
eksploatacijg. Diegéjas etapo metu eksploatacijos
turés teikti konsultacijos P] naudojimo ataskaita.
klausimais, vykdyti sukurtos P]
trikumy analizg¢ ir Salinimg, esant
poreikiui atlikti parengtos
dokumentacijos naujinimus, kad ji
atitikty realig P] situacijg.

Pagal atliktus pakeitimus Diegéjas turés
atnaujinti ir Perkanciajai organizacijai
perduoti Sistemos iSeities kodus bei
dokumentacija.
24. Visi Sistemos sukiirimo etapai turés biiti jgyvendinti ne véliau kaip per 7 ménesius

nuo Paslaugy teikimo sutarties jsigaliojimo, arba iki 2026-03-31 (tuo atveju, kai Sutarties jsigaliojimo
dieng iki 2026-03-31 yra lik¢ maziau kaip 7 ménesiai). Paslaugy teikimo termino pratesimas néra
numatomas. Kiekvieno Sistemos sukiirimo etapo trukmé nurodyta Zemiau esancioje lenteléje.
Inicijavimo etapo metu Diegéjas turés parengti detaly darby vykdymo grafikg ir pateikti jvadinéje
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veiklos ataskaitoje. Detaliame darby vykdymo grafike turi biiti nurodytos tikslios kiekvieno etapo

uzbaigimo datos.
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6.3 REIKALAVIMAI TECHNINEI DOKUMENTACIJAI

Nr. Reikalavimas

BR-7. Visa Diegéjo rengiama dokumentacija turi biiti parengta lietuviy kalba ir laikantis
Lietuvos Respublikos valstybinés kalbos jstatymo nuostaty ir bendrinés lietuviy
kalbos taisykliy.

BR-8. Paslaugy teikimo metu Diegéjas prie§ pradédamas rengti sutarties vykdymo
rezultatus (dokumentus) preliminary jy turinj ir forma turi suderinti su Perkancigja
organizacija.

BR-9. Perkanciajai organizacijai ar kitoms suinteresuotoms Salims pateikus pastabas
vertinamai dokumentacijai, Diegéjas turi atlikti pataisymus atsizvelgdamas j Siuos
reikalavimus:

BR-9.1 Iki 50 psl. apimties dokumentai turi biiti pataisomi ne ilgiau kaip per 5 d. d.;

BR-9.2 Iki 100 psl. apimties dokumentai turi biiti pataisomi ne ilgiau kaip per 10 d. d.;

BR-9.3 Didesniy nei 100 psl. apimties dokumentai turi biiti pataisomi pagal raSytinj
susitarimg elektroniniu pasStu su Perkancigja organizacija.

BR-10. Pastaby vertinamai dokumentacijai teikimui galioja tie patys terminai, kaip ir
dokumenty taisymui (BR-9.1 - BR-9.3 punktai).

BR-11. Turi biiti parengta ir pateikta §i Projekto dokumentacija:

BR-11.1 Projekto valdymo dokumentacija:
1. jvadiné veiklos ataskaita;
2. tarpines veiklos ataskaitos;
3. galutiné veiklos ataskaita.
BR-11.2 Detali analizés ir projektavimo dokumentacija, kurioje turi biiti pateiktas i§samus

Techninéje specifikacijoje pateikty reikalavimy realizacijos apra§ymas. Realizacija
turi biti pateikta apraSant panaudos atvejus arba parengta kitu su Perkancigja
organizacija suderintu buidu. Jeigu reikalavimy realizacija apra§oma panaudos
atvejais, kiekvienas panaudos atvejis turi biiti susiejamas su Techninés
specifikacijos reikalavimais. Dokumentacija turi apimti (neapsiribojant):

1. detalizuoty reikalavimy realizavimo apraSymg (pateikiant detalias nuorodas j
sistemos funkcijas, kuriy pagalba bus jvykdoma vienokia ar kitokia funkcija ar
veiksmas, sistemos ekraninis vaizdas, taikomos taisyklés ar apribojimai bei kita
susijusi informacija). IS pateiktos informacijos turi bati aiSku, kaip bus
realizuojamas kiekvienas Sistemos modernizavimui ir diegimui keliamas
reikalavimas (kartu su apraSymais turi biiti pateikiami reikalavimai, kuriuos jie
realizuoja) ir galutinis sprendimas;

2. Sistemos architektiiros apraSymus fiziniy, loginiy ir programiniy komponenty
poziiiriu;

3. Naudojamas technologijas, treCiyjy Saliy programinius komponentus (P]) (ju
pavadinimai, versijos, apra§ymai);




Nr. Reikalavimas

4. Integracinj vaizda (sgsajos tarp vidiniy ir iSoriniy sistemy, kuriamos sistemos
atzvilgiu);

5. Sistemos parametry, dokumenty, ataskaity apraSymus. Turi buti pateiktas
konfigiiracijos parametry apraSymas, nustatantis, kad Sistema veikty pagal
realius veiklos procesus bei atitikty visus jai keliamus reikalavimus;

6. pradinés duomeny bazés struktiiros ir modelio aprasyma.

BR-11.3 Vidinio testavimo dokumentacija, apimanti Siuos dokumentus:

1. testavimo planas;

2. testavimo scenarijai;

3. testavimo ataskaitos;

4. naSumo testavimo ataskaitas ir pakartotinio naSumo testavimo ataskaita.

BR-11.4 Mokymy dokumentacija, apimanti mokymy plang, administratoriy ir naudotojy
vadovus ir mokymy medziagg, instrukcijas.

BR-11.5 Diegimo planas, diegimo instrukcija ir diegimo ataskaita.

BR-11.6 Bandomosios eksploatacijos ataskaita.

BR-11.7 Garantinio aptarnavimo reglamentas.

BR-12. Garantinio aptarnavimo metu Diegéjo parengta techniné dokumentacija (detaliis
projektavimo dokumentai) turi biiti atnaujinama taip, kad pateikti apraSymai atitikty
realia Sistemos biiseng (su visais garantinio aptarnavimo metu jdiegtais
pakeitimais). Taip pat turi biti pateikiami ir atnaujinti iSeities tekstai.

6.4 REIKALAVIMAI TESTAVIMUI
Nr. Reikalavimas

BR-13. Paslaugy teikimo metu turi biiti jgyvendintas sukurty funkciniy komponenty vidinis
testavimas, remiantis 1§ anksto Diegéjo parengtais vidinio testavimo planu bei
vidiniais testavimo scenarijais, ir priémimo testavimas, remiantis i§ anksto paslaugy
teikéjo parengtais testavimo planu bei testavimo scenarijais, kurie turi biiti suderinti
su Perkanciaja organizacija.

BR-14. Diegéjas turi parengti vidinio testavimo plana, kuriame turi biti pateikiama:

BR-14.1 testavimo vykdymo ir klaidy bei triikumy fiksavimo tvarka;
BR-14.2 testavimo dalyviy atsakomybés;
BR-14.3 testavimo veikly grafikas;
BR-14.4 testavimo priémimo kriterijai.
BR-15. Diegéjas turi parengti vidinio testavimo scenarijus, kurie biity skirti iStestuoti visus

funkcinius reikalavimus, pateiktus $ios Techninés specifikacijos V skyriuje.




........

Reikalavimas

BR-16.

Testavimas turi apimti tiek korektisky, tiek ir nekorektisky duomeny jvedimg bei
reakcijos | pateiktus duomenis tikrinima.

BR-17.

Priémimo testavimas turi biiti atliekamas Perkanciosios organizacijos
infrastruktiiroje, specialiai tam realizuotoje testinéje aplinkoje, skirtoje sukurtai
programinei jrangai patikrinti prie§ diegiant ja gamybinés eksploatacijos aplinkoje.
Testavimy aplinkos funkcionalumas turi visiskai atitikti gamybine aplinka. Testinés
aplinkos parengimas yra Diegéjo atsakomybé.

BR-18.

Priémimo testavimo metu Diegéjas turi vesti elektroninés formos pastebéty klaidy,
trakumy ir jy biiseny kaupimo Zurnalg, sudaryti galimybes jj pildyti jgaliotiems
Perkanciosios organizacijos specialistams.

BR-19.

Diegéjas turi parengti ir pateikti visus testavimams reikalingus duomenis, jei tokiy
duomeny neturi ar negali pateikti Perkan¢ioji organizacija.

BR-20.

Priémimo testavimo metu Perkancioji organizacija sudarys testavimo grupe, j kurig
pagal poreikj bus jtraukti Perkanciosios organizacijos ir Diegéjo atstovai. Diegéjas
testuotojy grupei turi sudaryti galimybe naudotis sukurtais funkcionalumais ir
pateikti savo pastabas. Diegéjas turés dalyvauti vykdant priémimo testavimus (teikti
konsultacijas testuotojams ir esant poreikiui pademonstruoti funkcijy veikima).
Atsizvelgiant } pateiktas pastabas, Diegéjas turi patobulinti iStestuotus funkcinius
komponentus.

BR-21.

Priémimo testavimo metu nustatytos klaidos skirstomos j kritines, vidutines ir
mazas. Priémimo testavimas laikomas sékmingai jgyvendintu, jei néra likusiy
zinomy kritiniy klaidy, ne daugiau kaip 10 proc. testavimo scenarijy turi vidutiniy
klaidy ir ne daugiau kaip 20 proc. testavimo scenarijy turi mazy klaidy. Po priémimo
testavimo uzbaigimo likusios nekritinés klaidos turés biiti iStaisytos iki bandomosios
eksploatacijos pabaigos. Klaidy kategorijy apra§ymai:

1. kritiné klaida — tai nustatyti trikdziai ir (ar) problema, kuri turi jtakos
pagrindiniams veiklos procesams, pilnai arba Zenkliai apribojama galimybé naudotis
funkcionalumu, sistema visi§kai neveikia ar nepilng veikima, dél kurio sutrinka
vienos (arba keliy) uzsakovo funkcijy vykdymas ir néra jokio kito alternatyvaus
klaidos ap¢jimo (angl. workaround);

2. vidutiné¢ klaida — tai nustatyti trikdZiai ir (ar) problema, kuri turi jtakos
pagrindiniams veiklos procesams, ir (arba) sutrinka arba sulétéja vieno (arba keliy)
uzsakovo padaliniy darbas, taCiau neapriboja galimybés naudotis funkcionalumu,
sistema veikia ir yra kitas alternatyvus klaidos apéjimas (angl. workaround);

3. maza klaida — tai nustatyti trikdziai ir (ar) problema, kuri sukelia nepatogumus
naudojantis sistema, bet neturi jtakos sistemos funkcijy veikimui ir nedaro jokio kito
poveikio sistemai.

BR-22.

Po kiekvienos testavimo sesijos per su Perkanciaja organizacija suderintg konkrety
terming Diegéjas turés pateikti nustatyty klaidy ir trikumy $alinimo plang ir juos
iStaisyti. IStaisius klaidas turi biiti vykdomas pakartotinis testavimas.

BR-23.

Diegéjas tures atlikti sukurty integraciniy sasajy testavimg.




[
8]

Nr. Reikalavimas
BR-24. Diegéjas turés sudaryti sglygas Perkanciajai organizacijai ar Perkanciosios
organizacijos jsigytam paslaugy tiekéjui atlikti sprendimy ergonomiskumo
vertinima, sprendimo saugumo pazeidziamumy vertinimg, atsparumo jsilauZimams
testavimg ir, nustacius neatitikimy Techninés specifikacijos reikalavimams, juos
iStaisyti. Atsparumo jsilauzimams testavimas bus vykdomas pagal OWASP v3 arba
lygiaverte metodologija. Vykdomo testavimo metu taip pat bus naudojami ir
OWASP v4 arba lygiavercio standarto elementai.
6.5 REIKALAVIMAI MOKYMAMS
Nr. Reikalavimas
BR-25. Mokymy etapo pradzioje Diegéjas turi pateikti mokymy plang, kuriame turi biti
pateikiama:

BR-25.1 mokymy tvarkarastis, aprasantis kada, kur ir kaip bus atliekami mokymai,

BR-25.2 mokymy apimtis (temos ir dalyviy skaicius, pvz. pirmais metais apmokyti ne maziau
200 dalyviy);

BR-25.3 jrankiai ir medZiaga (informacija), kurie bus naudojami mokymy jgyvendinimo
metu.

BR-26. Iki mokymy vykdymo pradzios Diegéjas turés parengti administratoriy ir naudotojy
vadovus, kurie turi atitikti tokius reikalavimus:

BR-26.1 visa pateikta medziaga turi buti suskirstyta pagal sukurtos programinés jrangos
funkcines sritis, parengta lietuviy kalba ir iliustruota naudotojo sasajos
ekranvaizdziais;

BR-26.2 vadovai turi biiti i§samdis ir suprantami skaitytojui savarankiskai vykdant konkrecias
uzduotis, apimti visas numatytas sistemos funkcijas;

BR-26.3 vadovuose turi biiti pateikti visy sukurtos programinés jrangos lauky paaiSkinimai;

BR-27. Iki mokymy vykdymo pradzios Diegéjas turés parengti administratoriy ir naudotojy
mokymy medZiagg, kuri turi atitikti tokius reikalavimus:

BR-27.1 mokymy medziagg turi sudaryti teoriné medZiaga, parengta remiantis
administratoriy ir naudotojy vadovais, ir praktinés uzduotys;

BR-27.2 mokymy medZiaga turi blti vientisa — teorinés medziagos ir praktiniy uzduociy
struktiira ir turinio detalumas turi biiti vienodi, kad naudotojui bity aiSku, kaip
savarankiSkai atlikti kiekvieng uzduotj ar jos dalj;

BR-27.3 turi biiti parengti ir pateikti visi duomenys reikalingi praktinéms uzduotims atlikti.

BR-28. Mokymai turi buti vykdomi testingje ar kitoje specialiai mokymams Diegéjo

parengtoje aplinkoje, kurios konfigtiracija turi atitikti gamybing aplinka.




Nr. Reikalavimas

BR-29. Naudotojy ir administratoriy mokymai turi biiti organizuojami tokiomis grupémis,
uztikrinant, kad naudotojai nebus mokomi naudotis funkcijomis, kuriomis jie
nesinaudos. Detalus naudotojy grupiy sgraSas turi biiti suderintas su Perkandigja
organizacija ir nurodytas mokymy plane iki mokymy pradzios.

BR-30. Preliminarus naudotojy, kuriuos reikés apmokyti skai¢ius — 200 (i§ jy apie 15
administratoriy, vidiniai ir iSoriniai naudotojai (US)).

BR-31. Sistemos naudotojy mokymai turi vykti vaizdo konferencijos biidu. Vaizdo
konferencija turi buiti jraSinéjama ir turi biiti sudaryta galimybé bet kada jg perzitiréti
Projekto metu ir pasibaigus Projektui.

6.6 REIKALAVIMAI MODERNIZAVIMO SPRENDIMO DIEGIMUI
Nr. Reikalavimas

BR-32. Iki sprendimo diegimo pradzios Diegéjas turi parengti diegimo plang, kuriame turi
biiti pateikiama:

BR-32.1 diegimo dalyviy atsakomybés;

BR-32.2 diegimo veikly apra§ymai;

BR-32.3 diegimo veikly grafikas;

3R-32.4 diegimo schema;

BR-32.5 Techniniai reikalavimai techniniai infrastruktfirai (reikiamas operatyviosios
atminties kiekis, virtualiy procesoriy kiekis, duomeny saugykly talpa ir kt.), kurioje
bus diegiama Sistema

BR-33. Sprendimas turi biiti jdiegtas Perkanciosios organizacijos infrastruktiiroje.
Perkancioji organizacija suteiks priéjimg prie Sprendimui naudojamos technings
jrangos ar virtualizacijos programinés jrangos.

BR-34. Diegéjas turi pateikti diegimo schema (architektiirg) ir nurodyti reikiamy realiy /
virtaliy serveriy poreik] ir paskirtj. Idiegus Sistemg, Diegéjas turi uztikrinti Sistemos
komponenty komunikacijg tarp skirtinguose serveriuose jdiegty komponenty.

BR-35. Diegéjas turi pateikti ir jdiegti operacines sistemas ir kitg jose diegiamg standartine
programing jranga, reikalingg Sistemai veikti, bei jdiegti sukurtus Sistemos
komponentus Perkanciosios organizacijos nurodytoje infrastruktiiroje.

BR-36. Diegimo schema turi buti sudaryta laikantis Techninéje specifikacijoje nurodyty
reikalavimy saugumui, greitaveikai, naudojimui ir kt.

BR-37. Atlikus diegima turi biiti jsitikinta, kad visi Sistemos komponentai veikia ir yra

pasiekiami 1§ iSoriniy tinkly, jei tai yra biitina.




Reikalavimas

BR-38.

Diegejas turi parengti Sistemos diegimo pakety diegimo instrukcija.

BR-39.

Testavimo aplinkoje turi biiti naudojamas automatinis programinio kodo
versijavimo jrankis (pvz. GIT). Uz §io jrankio parengimg yra atsakingas Diegéjas.

BR-40.

Testavimo aplinkoje turi biiti realizuota automatiné procediira, skirta vykdyti
sistemos atnaujinimy diegimus j programinés jrangos veikimo aplinka, kurioje
sistemos funkcionalumas naudojamas tiek vidiniy naudotojuy, tiek iSoriniy naudotojy
(US) realiy VATZUM procesy vykdymui.

BR-41.

Igyvendinus visas suplanuotas diegimo veiklas, Diegéjas per 10 d. d. turés parengti
diegimo ataskaita, kurioje biity aprasyti diegimo veikly rezultatai, i§vados, esant
poreikiui, nustatytos rizikos ir tolimesniy veikly rekomendacijos.

6.7 REIKALAVIMAI BANDOMAJAI EKSPLOATACIJAI

Nr.

Reikalavimas

BR-42.

Bandomoji eksploatacija turi biiti vykdoma vadovaujantis Diegéjo parengtu
bandomosios eksploatacijos planu ir jos trukmeé turi biiti ne trumpesné nei 14 dieny.

BR-43.

Bandomosios eksploatacijos metu Diegéjas turi vesti elektroninés formos pastebéty
klaidy, trikumy ir jy biseny kaupimo Zurnalg. Klaidy registravimui turi buti
naudojama specializuota problemy registravimo ir sekimo programiné jranga (angl.
issue tracking software), pasickiama naudojant interneto narSykle. Diegéjas turi
pateikti tokj klaidy (problemy) registravimo jrankj, kuris biity nuolatos prieinamas
internetu Perkanciosios organizacijos ir / ar suinteresuoty $aliy specialistams.

BR-44.

Bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos skirstomos j kritines, vidutines
ir maZas. Bandomoji eksploatacija laikoma sékmingai jgyvendinta, jei néra likusiy
zinomy kritiniy bei vidutiniy klaidy, o mazos bandomosios eksploatacijos metu
nustatytos klaidos neturi esminés jtakos sistemos naudojimui.

BR-45.

Visos bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos, biitinos tenkinti
priémimo kriterijus, turi buti iStaisytos iki bandomosios eksploatacijos pabaigos,
likusioms klaidoms turi biiti sudarytas ir su Perkancigja organizacija suderintas
klaidy taisymo planas ir grafikas.

BR-46.

Pasibaigus bandomajai eksploatacijai Diegéjas turi parengti bandomosios
eksploatacijos ataskaita, kurioje biity pateikta rasty ir iStaisyty klaidy suvestine,
pateikiama informacija apie kitas bandomosios eksploatacijos metu jgyvendintas
veiklas.

BR-47.

Galutinis sukurty funkcionalumy priémimas bus vykdomas pasibaigus bandomajai
eksploatacijai, t. y. priémimas galés biiti vykdomas tik tada, kai bus baigta
bandomoji eksploatacija.
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BR-48.

Sukurti funkcionalumai bus priimami Perkandiajai organizacijai ir Diegéjui
pasiraSant paslaugy perdavimo—priémimo akta.

BR-49.

Jeigu pagal uZsakymg sukurtoje programinéje jrangoje panaudota kito autoriaus
teisiy turétojo ar treciyjy Saliy programiné jranga, kuri integruota j pagal uzsakymga
sukurtg programing jrangg ar kitaip susieta su atliktu uzsakymu ir autoriaus turtiniy
teisiy | sukurta programing jrangg ar parengtus projektinius dokumentus,
perdavimas Perkanciajai organizacijai, uZzsakiusiai sukurti programing¢ jranga ar
parengti projektinius dokumentus, neturi apriboti Sias teises perdavusio Diegéjo
teisés be atskiro Perkanciosios organizacijos sutikimo toliau vystyti, tobulinti,
platinti ir atlikti kitus reikiamus veiksmus su sukurta programine jranga ar
parengtais projektiniais dokumentais.

6.8 REIKALAVIMAI GARANTINIAM APTARNAVIMUI

Nr.

Reikalavimas

BR-50.

Diegéjas po galutinio Paslaugy perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos turés
suteikti ne trumpesn;j kaip 12 menesiy trukmeés garantinj aptarnavimg. Garantinio
aptarnavimo sglygos:

BR-50.1

Garantinis aptarnavimas tokiomis paciomis salygomis taip pat taikomas ir
sprendimams, sukurtiems ir pradétiems naudoti iki galutinio Paslaugy perdavimo-
priemimo akto pasiraSymo dienos, skaiiuojant nuo konkretaus sprendimo
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.

BR-50.2

Garantinis aptarnavimas taikomas visai Diegéjo sukurtai programinei jrangai bei
licencinei (mokamy ir nemokamy licencijy) programinei jrangai, kuri panaudota
kuriant Sistemos funkcinius sprendimus ir priklauso Perkanciajai organizacijai
nuosavybes teisémis;

BR-50.3

Garantinio aptarnavimo metu Diegéjas turl nemokamai taisyti sukurtos ir kitos
panaudotos programinés jrangos bei kity sukurty sprendimy klaidas, netikslumus,
sutrikimus ir neatitikimus Techninéje specifikacijoje apibréZtiems reikalavimams,
taip pat parengti, iStestuoti ir paruoSti diegimui reikalingus atnaujinimus pagal
parengtas atnaujinimy diegimo procediiras.

BR-50.4

Garantinio aptarnavimo metu Diegéjas turi uZtikrinti infrastruktiiroje jdiegtos
operacinés sistemos ir kitos joje diegiamos standartinés programingés jrangos (pvz.:
DBVS, Tomcat, Docker ir pan.), reikalingos Sistemos veikimui, atnaujinimy
ldiegima, kai toks atnaujinimas skirtas panaudotos licencinés programinés jrangos
klaidy taisymui ir nedaro neigiamos jtakos kity Sistemos komponenty veikimui ar
saugumui.

BR-50.5

Garantinio aptarnavimo metu Diegéjas atlikes pakeitimus Sistemoje turi atnaujinti
ir techning Sistemos dokumentacijg bei administratoriy ir naudotojy vadovus, jei
toks poreikis buty nustatytas;
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BR-50.6

Garantinis aptarnavimas neapima techninés jrangos (pvz.: serveriai, kuriuose jdiegta
Sistema) sutrikimy ar sutrikimy dél kity iSoriniy veiksniy (pvz.: kibernetiné ataka)
sprendimo. Garantinis aptarnavimas apima Sistemos atstatymg ] normalaus
funkcionavimo biiseng po minéty trikdziy pasalinimo.

BR-51.

Garantinio aptarnavimo metu Diegéjas privalo registruoti Sistemos eksploatavimo
sutrikimus ir neatitiktis problemy/ sutrikimy registravimo sistemoje (pvz.,
specializuotoje interneto svetainéje arba per pagalbos teikimo linijg (angl. service
desk)) pagal su Perkancigja organizacija suderintas informavimo ir registravimo
procediiras.

BR-52.

Garantinio aptarnavimo metu visos atsiradusios ir nustatytos klaidos, trikdZiai,
sutrikimai ir problemos turi biiti klasifikuojami:

L. kritin¢ klaida — kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, del kurios
naudotojas negali vykdyti numatyty bitiny funkcijy ir nezinomas joks kitas
Perkanciajai organizacijai priimtinas alternatyvus Sios funkcijos vykdymo kelias,
naudotojai arba dalis naudotojy negali prisijungti, visos funkcijos jskaitant ir
integracines sgsajas yra neprieinamos arba veikia nekorektiskai, dél sistemos funkcijy
neveikimo kilusi grésmé duomeny korektiSkumui ir vientisumui;

2. auksta klaida — kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, dél kurios
naudotojas negali vykdyti numatyty biitiny funkcijy ir nezinomas joks kitas
Perkanciajai organizacijai priimtinas alternatyvus Sios funkcijos vykdymo kelias,
naudotojai arba dalis naudotojy negali atlikti pagrindiniy operacijy, viena ar dalis
funkcijy jskaitant ir integracines sasajas yra neprieinamos arba veikia nekorektiskai,
duomeny korektiSkumui ir vientisumui grésmeés néra;

3. vidutingé klaida — kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, d¢l kurios
naudotojas negali stabiliai vykdyti numatyty biitiny funkcijy ir automatizuoti procesai
reikalauja rankiniy korekcijy, naudotojai arba dalis naudotojy negali atlikti
pagrindiniy operacijy, viena ar dalis funkcijy ar funkcijy elementy, iskaitant ir
Integracines sgsajas yra neprieinamos arba veikia nestabiliai ir reikalauja rankiniy
korekcijy, duomeny korektiSkumui ir vientisumui grésmeés néra;

4. zema klaida — kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, kuri kliudo vykdyti
bitinas funkcijas, tafiau yra zinomas alternatyvus Perkanciajai organizacijai
priimtinos funkcijos vykdymas arba kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, kuri
sukelia sunkumus naudojantis Sistema, bet neturi jtakos Sistemos funkcijy veikimui
ir nedaro jokio kito poveikio, visi naudotojau gali atlikti pagrindines sistemos
operacijas, duomeny korektiSkumui ir vientisumui grésmeés néra.

BR-53.

Pagrindinés privalomos garantinio aptarnavimo salygos:

BR-53.1

reakcijos  kriting klaidg laikas (problema uZregistruota ir perduota sprendimui) — ne
ilgiau kaip 1 val., iSsprendimo laikas — ne ilgiau kaip 1 darbo diena;

reakcijos | aukStg klaidg laikas (problema uzregistruota ir perduota sprendimui) — ne
ilgiau kaip 2 val., i§sprendimo laikas — ne ilgiau kaip 2 darbo dienos;

reakcijos i viduting klaida laikas (problema uZregistruota ir perduota sprendimui) —
ne ilgiau kaip 2 val., i§sprendimo laikas — ne ilgiau kaip 4 darbo dienos;
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reakcijos | Zemg klaidg laikas (problema uzregistruota ir perduota sprendimui) — ne
ilgiau kaip 2 val., i§sprendimo laikas — ne ilgiau kaip 5 darbo dienos;

BR-53.2

Jei gedimo per nurodytg laikg pasalinti negalima, kartu su Perkancigja organizacija
suderinamas kitas gedimo paSalinimo laikas, pateikiant $io laiko poreikio
pagrindimg;

BR-53.3

sutrikimai fiksuojami UZsakovo sutrikimy ir klaidy registravimo jrankyje.
Uzsakovas uztikrins Diegéjui sutrikimy perdavimo integracijos galimybe.

BR-54.

Kiekvieno ketvir€io pradzioje Diegéjas per 5 darbo dienas turés parengti pragjusio
ketvir€io garantinio aptarnavimo vykdymo ataskaitg.

BR-55.

Detali garantinio aptarnavimo tvarka turi biiti suderinta su Perkanciagja organizacija

apraSyta Diegéjo parengtame garantinio aptarnavimo aprasyme.

7.FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

7.1. REIKALAVIMAI VATIS VIDINIO PORTALO MODIFIKAVIMUI

7.1.1. REIKALAVIMAI RIZIKU SKAICIAVIMO MODULIUI

Nr.

Reikalavimas

FR-7.

Turi biti patobulintas VATIS riziky skai¢iavimo modulis, atsizvelgiant | VATIS
veiklos procesuose fiksuojamus duomenis, tam turi biiti patikslintas neefektyviy
institucijy procesy ir taip didinti vieSojo sektoriaus darbo efektyvumg bei mazinti
administracing nasta VAT metodiniy sri¢iy riziky vertinimy kriterijy sarasas:

Apdorojimo augaly apsaugos produktais jrangos tikrintojy
Augaly apsaugos produkty éminiy émimo poreikio nustatymo
Augaly apsaugos produkty rizikos (naudojimo)

Augaly apsaugos produkty rizikos (saugojimo)

Augaly apsaugos produkty rizikos (tickimo)
Dauginamosios medziagos tiekimo rinkai rizikos
Fitosanitarinés rizikos

Griidus superkanciy tikio subjekty veiklos rizikos

e Pluostiniy kanapiy produkty tiekéjy rizikos

e Prekiautojy Svieziais vaisiais ir darzovémis rizikos

e TreSiamyjy produkty rizikos (naudojimo)

e TreSiamyjy produkty rizikos (saugojimo / tiekimo)

FR-8.

VATIS riziky modulio kriterijy kiekis ir jy apskai¢iavimo taisyklés turi biti suderintos
detalios analizés etapo metu su Perkancigja organizacija ir specifikuotos detalios
analizés dokumentacijoje VATIS techninéje specifikacijoje.
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7.1.2. REIKALAVIMAI APDOROJIMO AAP JRANGOS TIKRINTOJU RIZIKU
SKAICIAVIMUI

Nr. Reikalavimas

FR-9. Turi biiti patobulinti apdorojimo AAP jrangos tikrintojy riziky skaiiavimo kriterijai.
Kriterijy apskai¢iavimas turi biiti realizuotas pagal VATIS saugomus duomenis
(uZpildyti dokumentai, atlikti tikrinimai, suteiktos paslaugos, registruoti
nusizengimai, gauti skundai ir t.t.). I§ kokiy VATIS saugomy duomeny gali biiti
apskaiCiuojamas kriterijus turés biiti suderinta detalios analizés etapo metu su
Perkancigja organizacija ir specifikuotos detalios analizés dokumentacijoje.

FR-10. | Imonés atliekamy patikry kiekis per kalendorinius metus
e ki 20 patikry

e 21-100 patikry

e daugiau kaip 100 patikry

e Neatliktos patikros

FR-11. | Atliekamos patikros vietoje pobiidis

e apdorojimo jrangos patikry vykdymas stacionariose gamybinése patalpose
e apdorojimo jrangos patikrai stacionariy gamybiniy patalpy nenaudojama
e Veikla néra atlickama

FR-12. | Imonei suteikta teisé¢

e atlikti naudotos ir naudojamos apdorojimo jrangos patikrinimus
e atlikti naujos, naudotos ir naudojamos apdorojimo jrangos patikrinimus
¢ [monei néra suteikta teisé

FR-13. | Praéjusiais kalendoriniais metais apie jmonés galimai daromus teisés akty pazeidimus
(ziniasklaida, skundai, kity institucijy praneSimai ir pan.)

¢ informacija nebuvo gauta arba informacija buvo gauta, bet nepasitvirtino
e informacija buvo gauta ir pasitvirtino

FR-14. | Papildomi vertinimo rodikliai

e per kalendorinius metus jmoné buvo tikrinta ir jos veikloje nebuvo nustatyta
pazeidimy

e nauja jmoné, kuriai per einamuosius kalendorinius metus buvo suteikta teisé
apdorojimo jrangg registruoti ir atlikti jos techning apziiira

e jmoneé, atliekanti patikras retai naudojamai apdorojimo jrangai (orlaiviy,
beicavimo masiny ir kt.)

e du metus i$ eilés nustatoma, kad jmon¢ patikry neatlieka

e Papildomi vertinimo kriterijai netaikomi

FR-15. | Rizikos veiksniy reik§mingumas pagal vykdomos veiklos sritj

e per paskutiniuosius patikrinimy metus jmonei buvo taikytos administracinio
poveikio priemonés

e per paskutiniuosius patikrinimy metus jmonei buvo taikytos poveikio
priemoneés
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Nr. Reikalavimas
e per paskutiniuosius patikrinimy metus jmonei poveikio priemonés nebuvo
taikytos
7.1.3. REIKALAVIMAI AUGALU APSAUGOS PRODUKTU NAUDOJIMO
RIZIKU SKAICIAVIMUI
Nr. Reikalavimas
FR-16. | Turi buti patobulinti augaly apsaugos produkty naudojimo riziky skaiiavimo
kriterijai. Kriterijy apskaiCiavimas turi biti realizuotas pagal VATIS saugomus
duomenis (uzpildyti dokumentai, atlikti tikrinimai, suteiktos paslaugos, registruoti
nusizengimai, gauti skundai ir t.t.). I§ kokiy VATIS saugomy duomeny gali biti
apskaiCiuojamas kriterijus turés biiti suderinta detalios analizés etapo metu su
Perkanciaja organizacija ir specifikuotos detalios analizés dokumentacijoje.
FR-17. | Dirbamos Zemés plotas pagal pra¢jusiy kalendoriniy mety deklaravimo duomenis
e iki20ha
e nuo 21 iki 100 ha
e nuo 101 iki 300 ha
e nuo 301 iki 1000 ha
e daugiau kaip 1000 ha
e Naudojimas néra atlieckamas
FR-18. | Naujas Gikio subjektas, kurio dirbamos Zemés plotas —ne maziau nei 10 ha ir kurio veikla
susijusi su AAP naudojimu
e Naujai veiklg pradéjes tikio subjektas
e Neéra naujas US arba ploto suma maZiau kaip 10 ha
FR-19. | Ukio subjektas dél AAP naudojimo reikalavimy nebuvo tikrintas per pastaruosius 5
metus
e Nebuvo tikrintas per paskutinius 5 metus
e Buvo tikrintas per paskutinius 5 metus
FR-20. | Augaly apsaugos pazymejimas ar kitas jam prilyginamas Europos Sajungos valstyb¢je
naréje ar Europos ekonominés erdvés valstybéje iSduotas pazyméjimas  tikio
subjektui yra iSduotas, paZymejimas yra galiojantis ir galiojimas nesibaigs patikrinimo
metais
e {kio subjektui néra iSduotas
o 1ikio subjektui buvo iSduotas, bet pazyméjimo galiojimas jau pasibaiges arba
pazyméjimo galiojimo laikas baigsis patikrinimo metais
e Naudojimas néra atlickamas
FR-21. | Augaly apsaugos produkty apdorojimo jrangos (purkStuvo, beicavimo ma§inos)

pazyméjimas Ukio subjekto vardu registruotai AAP apdorojimo jrangai yra i§duotas,
apdorojimo jrangos pazyméjimas yra galiojantis ir galiojimas nesibaigs patikrinimo
metais




Nr. Reikalavimas
e purSkimo jrangai néra iSduotas
e apdorojimo jrangai buvo iSduotas, bet apdorojimo jrangos paZymejimo
galiojimas jau pasibaiges arba apdorojimo jrangos pazyméjimo galiojimo laikas
baigsis patikrinimo metais
e Naudojimas néra atlickamas
FR-22. | Ukio subjektas vykdo specializuotajg preking Zemés fikio produkty gamybg (Siltnamiai,
sodai, uogynai, medelynai, dekoratyviniai augalai, gélés grybai ir kt.)
e vykdo
e nevykdo
FR-23. | Auginami bent vieni i§ §iy Zemés iikio augaly: Zieminiai rapsai, vasariniai rapsai,
zieminiai kvie€iai, vasariniai kvie€iai, Zieminiai rugiai, vasariniai rugiai, hibridiniai
rugiai, zieminiai mieziai, kvietrugiai, vasariniai mieziai, grikiai, avizos, kukuriizai,
pupos, zirniai, bulvés, cukriniai runkeliai, pasariniai runkeliai, lauko darzovés, kmynai
e augina iki 5 rGSiy
e augina 5 rsis ir daugiau
e neaugina
FR-24. | Auginami biCiy gausiai lankomi augalai: Zieminiai rapsai, vasariniai rapsai, grikiai,
baltosios garstycios, barkiinai, facelijos, saulégrazos, lubinai, dobilai
e augina
e neaugina
FR-25. | Jei tkio subjektas augina Zieminius ir (ar) vasarinius kviecius
e augina
e neaugina
FR-26. |Jei Gikio subjektas
e fizinis asmuo
e juridinis asmuo
FR-27. | Vykdomos veiklos vieta
Ukio subjektas vykdo veiklg, kurios metu AAP naudojami fumigavimui, vieSuose
parkuose, sporto ir rekreacijos aikStynuose (stadionai, golfo aikStynai ir pan.),
gelezinkelio linijose, oro uosto, jiiry uosto teritorijoje ir pan.
e Ukinés veiklos teritorijoje yra pavirSinis vandens telkinys
e Ukine veikla vykdoma saugomoje teritorijoje
e nevykdo
FR-28. | US, apie planuojamus purikimus neteikia informacijos j PPIS

e Teikia informacijg apie purSkimus j PPIS
e Neteikia informacijos apie purSkimus j PPIS
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Nr.

Reikalavimas

FR-29.

Per paskutiniuosius patikrinimy metus apie ikio subjekto veiklg gauta informacija (i§
Ziniasklaidos, skundo, kitos institucijos prane$imo ir pan.) apie daromus pazeidimus,
kuri po atlikto likio subjekto veiklos patikrinimo pasitvirtino

e gauta ir pasitvirtino
e negauta arba nepasitvirtino

FR-30.

Per pastaruosius patikrinimy metus tkio subjektas, tiekiantis rinkai, saugantis ar
naudojantis AAP, buvo tikrintas ir jo veikloje nebuvo nustatyta pazeidimy, uz kuriuos
ukio subjektui buvo taikyta administraciné atsakomybé

e buvo taikytos administracinio poveikio priemonés
e nebuvo taikytos administracinio poveikio priemonés

FR-31.

Rizikos veiksniy reikSmingumas pagal vykdomos veiklos sritj

e per paskutiniuosius patikrinimy metus dikio subjektui buvo taikytos poveikio
priemones

e per paskutiniuosius patikrinimy metus tkio subjektui poveikio priemonés
nebuvo taikytos

7.1.4. REIKALAVIMAI AUGALU APSAUGOS PRODUKTU SAUGOJIMO
RIZIKU SKAICIAVIMUI

Nr.

Reikalavimas

FR-32.

Turi biiti patobulinti augaly apsaugos produkty saugojimo riziky skai¢iavimo
kriterijai. Kriterijy apskai¢iavimas turi buti realizuotas pagal VATIS saugomus
duomenis (uZpildyti dokumentai, atlikti tikrinimai, suteiktos paslaugos, registruoti
nusiZzengimai, gauti skundai ir t.t.). I§ kokiy VATIS saugomy duomeny gali biti
apskaiCiuojamas kriterijus turés biiti suderinta detalios analizés etapo metu su
Perkanciaja organizacija ir specifikuotos detalios analizés dokumentacijoje.

FR-33.

AAP saugomi

e spintoje / stende

e saugojimo patalpoje, kurios plotas iki 1,5 m?

e saugojimo patalpoje, kurios plotas nuo 1,5 m? iki 9,5 m?
e saugojimo patalpoje, kurios plotas nuo 9,5 m? iki 50 m?
e saugojimo patalpoje, kurios plotas daugiau kaip 50 m?

e nesaugomi

FR-34.

Saugojimo patalpose saugomi

e tik AAP

e kartu su mineralinémis trgSomis, kur mineraliniy trgSy saugojimo vieta atskirta
aklina nedegiy medziagy siena

e AAP, skirti profesionaliajam, profesionaliajam ir (ar) neprofesionaliajam
naudojimui, ir (ar tik) fumigantai
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Nr.

Reikalavimas

e Nesaugomi

FR-35.

Duomenys apie saugojimo patalpoje, kurios plotas didesnis nei 1,5 m?, saugomus AAP
nebuvo atnaujinti ilgiau nei 3 metus

e duomenys apie saugojimo patalpoje, kurios plotas didesnis nei 1,5 m%, saugomus
AAP nebuvo atnaujinti ilgiau nei 3 metus
e Plotas maZesnis arba buvo atnaujinti.

FR-36.

muitinés prieziliroje esancioje laikinojo saugojimo vietoje (importo ir eksporto
terminale) ar muitinés sandélyje, kai einamaisiais metais buvo gauta informacija, kad
Sioje saugojimo vietoje buvo ir (ar) yra laitkomi AAP, bet saugojimo vieta nebuvo
tikrinta arba vertinimo metu nuo paskutinio saugojimo vietos patikrinimo praéjo
daugiau nei 12 ménesiy

e muitinés prieziliroje esancioje laikinojo saugojimo vietoje (importo ir eksporto
terminale) ar muitinés sandélyje, kai einamaisiais metais buvo gauta
informacija, kad Sioje saugojimo vietoje buvo ir (ar) yra laikomi AAP, bet
saugojimo vieta nebuvo tikrinta arba vertinimo metu nuo paskutinio saugojimo
vietos patikrinimo pra¢jo daugiau nei 12 ménesiy

e Nesaugomi

FR-37.

Rizikos veiksniy reik§mingumas pagal vykdomos veiklos srit}

e per paskutiniuosius patikrinimy metus {ikio subjektui buvo taikytos poveikio
priemongés

e per paskutiniuosius patikrinimy metus tkio subjektui poveikio priemonés
nebuvo taikytos

7.1.5. REIKALAVIMAI AUGALU APSAUGOS PRODUKTU TIEKIMO RINKAI

RIZIKU SKAICIAVIMUI

Reikalavimas

FR-38.

Turi biiti patobulinti augaly apsaugos produkty tiekimo rinkai riziky skai¢iavimo
kriterijai. Kriterijy apskaiCiavimas turi biiti realizuotas pagal VATIS saugomus
duomenis (uZpildyti dokumentai, atlikti tikrinimai, suteiktos paslaugos, registruoti
nusizengimai, gauti skundai ir t.t.). I§ kokiy VATIS saugomy duomeny gali biti
apskaiCiuojamas Kkriterijus turés biiti suderinta detalios analizés etapo metu su
Perkancigja organizacija ir specifikuotos detalios analizés dokumentacijoje.

FR-39.

Tiekiami rinkai

o AAP, skirti tik neprofesionaliajam naudojimui

e AAP, skirti profesionaliajam arba profesionaliajam bei neprofesionaliajam
naudojimui

e AAP, skirti profesionaliajam, profesionaliajam ir (ar) neprofesionaliajam
naudojimui ir (ar tik) AAP, tapatiis Lietuvos Respublikoje registruotiems AAP.

o AAP, skirti profesionaliajam, profesionaliajam ir (ar) neprofesionaliajam
naudojimui, ir (ar tik) fumigantai




Nr. Reikalavimas
e visy tipy AAP (skirti neprofesionaliajam, profesionaliajam naudojimui, AAP,
tapatiis Lietuvos Respublikoje registruotiems AAP, ir fumigantai)
e duomenys apie Gikio subjekto tiekiamus AAP nebuvo atnaujinti ilgiau kaip
dvejus metus
e Tiekimas rinkai néra atlickamas
FR-40. | Ukio subjektas vykdo
e mazmening prekybg
e didmening prekyba
e Tiekimas rinkai néra atliekamas
FR-41. | Tiekiami rinkai tik AAP
e ne tik AAP (tr¢Siamieji produktai, pasarai, séklos ir pan.)
e Tiekimas rinkai néra atlickamas
FR-42. | AAP apyvarta AAP tiekimo rinkai (prekybos) vietoje pra¢jusiais kalendoriniais metais
(vertinama kai Tarnyba turi papildomos informacijos apie visus AAP platintojus)
o iki 50 kg
e nuo 51 kg iki 200 kg
e nuo 201 kg iki 1000 kg
o daugiau kaip 1000 kg
e Tiekimas rinkai néra atlickamas
FR-43. | Tiekimo rinkai vieta
e turgaviete, turgavietéje esanti prekybos vieta ar laikina prekybos vieta, kurioje
gali biiti prekiaujama AAP
e Tiekimas rinkai néra atliekamas
FR-44. |Ukio subjektas buvo jspétas apic leidimo platinti augaly apsaugos produktus
sustabdyma
o Leidimas platinti augaly apsaugos produktus buvo sustabdytas
e Leidimas platinti augaly apsaugos produktus yra galiojantis
FR-45. | Rizikos veiksniy reikSmingumas pagal vykdomos veiklos sritj

e per paskutiniuosius patikrinimy metus tikio subjektui buvo taikytos poveikio
priemoneés

e per paskutiniuosius patikrinimy metus ikio subjektui poveikio priemonés
nebuvo taikytos
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7.1.6. REIKALAVIMAI DAUGINAMOSIOS MEDZIAGOS TIEKIMO RINKAI

RIZIKU SKAICIAVIMUI
Nr. Reikalavimas
FR-46. | Turi biiti patobulinti dauginamosios medzZiagos tiekimo rinkai riziky skai¢iavimo
kriterijai. Kriterijy apskaifiavimas turi biiti realizuotas pagal VATIS saugomus
duomenis (uzpildyti dokumentai, atlikti tikrinimai, suteiktos paslaugos, registruoti
nusiZzengimai, gauti skundai ir t.t.). IS kokiy VATIS saugomy duomeny gali biiti
apskaifiuojamas kriterijus turés biiti suderinta detalios analizés etapo metu su
Perkanciaja organizacija ir specifikuotos detalios analizés dokumentacijoje.
FR-47. | Dauginamosios medziagos dauginimas
e atlickamas
e necatlickamas
FR-48. | Dauginamosios medziagos aprobavimas, kai aprobavimg atliecka oficialusis
aprobuotojas
o iSbrokuoti daugiau kaip 5 ha s¢kliniy paseliy arba daugiau kaip 10 000 vienety
sodo augaly
e iSbrokuoti iki 5 ha sékliniy paséliy arba iki 10 000 vienety sodo augaly
e s¢kliniai paséliai ir sodo augalai nebuvo iSbrokuoti
FR-49. | Dauginamosios medziagos
e fasavimas
e fasuojama skirtingy rii§iy ir veisliy sékla
e fasuojama vienos riiies skirtingy veisliy seékla
e nefasuojama
FR-50. | Dauginamosios medZiagos perfasavimas
o atlickamas
e neatlickamas
FR-51. | Dauginamosios medziagos sertifikavimas, kai méginj paémé oficialusis ar jgaliotasis
bandiniy émé¢jas
e Daugiau kaip 11 procenty siunty, skirty sertifikavimui, neatitiko privalomyjy
kokybes reikalavimy
e 4-11 procenty siunty, skirty sertifikavimui, neatitiko privalomyjy kokybés
reikalavimy
e 2-3 procentai siunty, skirty sertifikavimui, neatitiko privalomyjy kokybés
reikalavimy
e iki 1 procento siunty, skirty sertifikavimui, neatitiko privalomyjy kokybes
reikalavimy
e visos siuntos, skirtos sertifikavimui, atitiko privalomuosius kokybés
reikalavimus
FR-52. | Dauginamosios medZiagos siunty tiekimo rinkai apimtys per metus

e daugiau kaip 50 siunty




Nr. Reikalavimas
e 11-50 siunty
e iki 10 siunty
FR-53. | Dauginamosios medZiagos rinka
e tiekiama Lietuvos Respublikoje, ] kitas ES $alis ir ne ES $alis
o tiekiama tik j ne ES $alis
e tiekiama Lietuvos Respublikoje ir j kitas ES $alis
e tiekiama tik Lietuvos Respublikoje
FR-54. | Dauginamosios medZiagos jveZimas i§ ne ES Saliy
® Jvezama
® nejveZzama
FR-55. |Informacija apie galimai daromus teisés akty pazeidimus, remiantis gautais pranesimais,
skundais ir kita pateikta informacija
e gauta ir pasitvirtino
e gauta, bet nepasitvirtino
e negauta
FR-56. | Paskutinio dauginamosios medziagos tiekimo rinkai patikrinimo rezultatai
e nustatyti pazeidimai
e nustatyti mazareik§miai teisés akty reikalavimy pazeidimai ir duotos pastabos
e nenustatyta pazeidimy
7.1.7. REIKALAVIMAI FITOSANITARIJOS SRITIES RIZIKU SKAICIAVIMUI
Nr. Reikalavimas
FR-57. | Turi buti patobulinti fitosanitarijos srities riziky skai¢iavimo kriterijai. Kriterijy
apskaiCiavimas turi buti realizuotas pagal VATIS saugomus duomenis (uzpildyti
dokumentai, atlikti tikrinimai, suteiktos paslaugos, registruoti nusizengimai, gauti
skundai, informacija gaunama i§ integracijy ir t.t.). I§ kokiy VATIS saugomy duomeny
gali bliti apskaiiuojamas kriterijus turés biiti suderinta detalios analizés etapo metu
su Perkancigja organizacija ir specifikuotos detalios analizés dokumentacijoje.
FR-58. | Veiksniai, lemiantys didZiausig fikio subjekto rizika
e Prizitirimas kenksmingojo organizmo zidinys
e Ukio subjekto Zemés tuikio valdos ribojasi su kenksmingojo organizmo Zidiniu
paskelbto iikio valdomis
e Veiksniy nenustatyta
FR-59. | Vykdoma veikla
o US tipas
e US veikla

o US specializacija
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e Produkcija
e Pozymiai: Kity poZymiy sgraSas
e Rizikinga veikla nevykdoma

FR-60. | Rinkai tiekiamy augaly, augaliniy produkty kiekis (vnt., kg, m3) per metus
e 2001 ir daugiau
e nuo 101 iki 2000
e 100 ir mazZiau
e Tiekimas rinkai néra atliekamas
FR-61. | Vykdant fitosanitarinius tikrinimus per kalendorinius metus nustatyty teisés akty
pazeidimy, uZ kuriuos buvo taikyta administraciné atsakomybé ir (ar) suraSyti jspéjimai
e Nustatyti pazeidimai suraSant ANP
e Nustatyti kiti paZeidimai nesura§ant ANP
e Pazeidimy nenustatyta
FR-62. | Objektas, kuriame palankios sglygos kenkéjams plisti
e VieSa prekybos priziirimais augalais ir (ar) augaliniais produktais vieta
(turgavieté, mugé ir kt.)
e Sodininky bendrijos teritorija
e Logistikos centras, priziiirintis krovinius, atvezamus su medine pakavimo
medziaga i rizikos Saliy
e Viesai lankoma (rekreaciné) teritorija (parkas ir kita vieta)
e Objektas, néra palankios salygos kenkéjams plisti
FR-63. | Auginama grunte
e Prizitirimi augalai, auga atvirame grunte
e Prizilirimi augalai, auga uzdarame grunte
e Neauginami augalai
FR-64. | Vykdoma veikla
e Kai auginami sodinti skirti augalai
o Kai auginamos séklin¢s bulvés
e Kai auginamos maistinés bulvés
e Kai auginami kiti augalai (gélés skynimui, versliniai sodai ir kt.)
e Kai gaminama, apdorojama ir (ar) remontuojama mediné pakavimo medZiaga
e Kai kenkéjai, augalai ir augaliniai produktai jvezami, vezami ir (ar) laikomi

mokslo tikslais

Kai augaly, augaliniy produkty ir kity objekty jvezimas i§ kity valstybiy

e Kai patvirtinta patikrinimo vieta ir (ar) pripazinta tinkama laikyti augalus,
augalinius produktus ir kitus objektus prekiy saugojimo ir muitinio tikrinimo
vieta

e Kai augaly ir (ar) augaliniy produkty supirkimas Lietuvos Respublikoje

e Rizikinga veikla nevykdoma




