STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.

Kaunas, 2025 m.

Vie$oji jstaiga Vytauto Didziojo universitetas, atstovaujama strateginés plétros ir finansy prorektorés prof. dr.
Astridos Miceikienés, veikiancios pagal Rektorés 2025 m. spalio 01 d. jsakymag Nr. 374, (toliau — Uzsakovas) ir

UAB "WINDOWSA" , atstovaujama direktorés Lauros Mitkevicienés, veikiancios pagal jmonés jstatus, (toliau
— Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudar¢ §ig Statybos rangos sutartj
(toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas bei

L1 kitos biitinos Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas ménesiais nuo Darby pradzios iki Darby
1.2 perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami,
ir pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.

Darbuy perdavimo ir priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
1.3 Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2 papunkciu, prie§ surasant
baigto statyti statinio Statybos uzbaigimo dokumenta.

Darbu pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14
1.4 (keturiolika) dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny
skaiciy néra pasirasytas.

ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig Uzsakovas

1.5 pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo Uzsakovui.
ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés

1.6 iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.7 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8 MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jranga).
Pakeitimas — Techninio projekto sprendiniy, apibiidinan¢iy Darbus, keitimas, Uzsakovo nurodytas

1.9 padaryti pagal 10 skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi buti jforminami vadovaujantis Lietuvos

' Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto

ekspertizé* reikalavimais.

110 Pradinés sutarties verté — Sutarties 3.4.1 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo

pasitlymo kainai, nurodytai uz visg Darby apimt;.

1.11 Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
(toliau — Projektas):

1.11.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis
projektas parengtas Uzsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sios
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Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu vieSojo pirkimo metu pirkimo objektas — Darbai —
buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus, paaiSkinimus, pataisymus
iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi biiti pakoreguotas ir Techninis
projektas;

1.11.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas, Techninio
projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atlickami
statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo projektas gali biiti pateiktas kaip
vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu
pagal Uzsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovo suderintg
kalendorinj grafika.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais
siloma Uzsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas viesojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas samdo organizuoti statinio
statybos techning priezitirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar
statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas — architektas, statybos inzinierius, vadovaujantis

vt

igyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo dokumentas — STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumenta padariniy Salinimas“ nustatyta tvarka iSduotas ar
patvirtintas statybos uzbaigimo dokumentas (statybos uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos
uzbaigima). Sis dokumentas laikomas galiojanéiu, kai jis uZregistruojamas IS ,,Infostatyba“.

Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skaiiuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-priémimo
akto datos iki uzbaigiama statinio statyba, t.y. kai po Darby perdavimo UZzsakovui iStaisomi defektai
(jei reikia), atlickamos statybos uzbaigimo procediiros ir surasomas Statybos uzbaigimo dokumentas.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviet¢ ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1 papunkciu.

Subrangovas — asmuo, Rangovo pasiiilyme ir (ar) Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas ir (ar) Ukio
subjektas, kurio pajégumais Rangovas remiasi.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo wuztikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidzia
Saliy nuo visiSko Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nustatyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
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2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai
(sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti

(i) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(i) nepazeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama dél Sutarties sglygy, taciau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar
prieStaravimy.

UZzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kurivos Uzsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

Veikly sgrasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uzpildytas Rangovo sitilomomis Darby kainomis ir
kuriame apibrézti darby etapai ir terminai. Veikly sgrasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis
apibrézta Techniniame projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rasStuose,
bréziniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektliros jstatyme ir Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytus Darby atlikimo ir Statybos uzbaigimo
terminus, Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti, perduoti ir uzbaigti bendrabucio, Studenty g. 7,
Akademija, Kauno r., kapitalinio remonto rangos darbus, numatytus techniniame projekte
“Gyvenamosios paskirties pastato (bendrabucio), Studenty g. 7, Akademija, Kauno r., kapitalinio
remonto projektas”, parengiant Darbo projekta, perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei
iStaisyti defektus, jskaitant, bet neapsiribojant suteikti inZinerines paslaugas, biitinas tinkamam
Darby vykdymui ir uzbaigimui (geodeziniy, kadastriniy matavimy atlikimas, pastaty energinio
naudingumo sertifikavimas, vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas ir
kitas inzinerines paslaugas, reikalingas statybos uzbaigimo procediiroms, vadovaujantis statybos
techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas“ (aktualia redakcija), organizuoti statybos
uzbaigimo procediiras bei pateikti patvirtintg statybos uzbaigimo dokumentg, ir vieSinimo
priemones, vadovaujantis Statybos jstatymo nuostatomis, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby
rezultata ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

Darby atlikimo vieta — Studenty g. 7, Akademija, Kauno r.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS
Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy jgyvendinamieji
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaiskinantys



3.3.

3.4.

vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;
3.2.2. Techninis projektas:

(1) techninés specifikacijos,
(i1) aiSkinamieji rastai,
(ii1) bréziniai,
(iv) sanaudy kiekiy ziniarasciai;

3.2.3. Veikly sarasas;
3.2.4. Rangovo pasililymo sagmatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis sitilomy darby
charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);

3.2.5. Subrangovy sarasas;

3.2.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas;

3.2.7. Rangovo vadovaujan¢iy darbuotojy (specialisty) ir asmeny, atsakingy uz sutarties vykdyma,
sgrasas.

3.2.8. Kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali biiti keiciama tik Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatlickant naujos pirkimo procediros. Kitais atvejais tokiam
pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedira pagal VP]
reikalavimus.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

| |
Pavadinimas | Punktas | Duomenys ir sqlygos

3.4.1. Pradinés sutarties verté l'1.10 : 3 946 185,82 Eur

| e . e . . .

| Trys milijonai devyni Simtai keturiasdeSimt

| Sesi tiukstanciai vienas Simtas aStuoniasdeSimt
| penki Eurai 82 ct.

|

Pradinés sutarties verte be PVM
sudaro:

3.4.1.1. Darby atlikimo kaina : : 3741 185,82 Eur

(i8skyrus nurodyty 3.4.1.2-.3.4.1.3) | |

kaina | | Trys milijonai septyni Simtai keturiasdeSimt
I
I

| vienas tukstantis vienas Simtas

: 165 000,00 Eur

I
3.4.1.2. Darbo projekto parengimo I |
|

kaina, be PVM Vienas Simtas SeSiasdeSimt penki tukstanciai

|
342. PVM (3.4.1. papunktyje | 828 699,02 Eur

|

|
nurodytos vertés PVM) | | S ‘ o

: : AStuoni Simtai dvide$imt aStuoni tukstanciai

________________ || SeSiSimtai devyniasdeSimt devyni Eurai 02



4.1.

4.2.

- T____
b _'_ —— ——
3.4.3. Sutarties verté su PVM :
I
I
I
s | —_— . — —
T
3.4.4. Uzsakovo skiriamas asmuo : 4.4
I —————— _:_ -

3.4.6. Darby atlikimo termino | 6.4
_pratgsimas I
T
3.4.7. Delspinigiai dél Darby l 6.7
_vélavimo I o
3.4.8. Banko garantijos arba I 7.1

laidavimo suma |

Keturi milijonai septyni Simtai
eptyniasdeSimt keturi tukstanciai astuoni

wn<

I 0,02 % nuo Pradinés Sutarties vertés
1 (3.4.1. papunktis) perdieng

I 5 % nuo Pradinés Sutarties vertes (3.4.1.

| papunktis)
|

I
3.4.9. Garantinio laikotarpio | 8.1 | Ne mazesné kaip 5 % kainos nurodytos
prievoliy jvykdymo uztikrinimo : | 3.4.3 papunktyje. Laidavimo
dokumentas | dokumentas, iSduotas draudimo
| | bendroves (kartu turi buti pateikiama
| | dokumento jrodancio, kad sumokéta
I | kopija), arba garantijos dokumentas,
________________ 1 lisduotas kredito jstaigos
3 .. . | | )
_3.4.10. [Sankstinis mokéjimas ;9.3 _ | Netakoma _
3.4.11. Atskaitymai nuo | 9.3 | Netaikoma
_ _ kickvieno tarpinio mokéjimo | |
I I
_3.4.12. Sulaikymo procentas ___ 19.5 _ | 5% nuo tarpinio mokéjimo sumos be PVM _ _
3.4.13. ISankstinio mokéjimo : 9.8.1 | Netaikoma
_terminas T

- ____ - 5 . ____________}

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise pagal Saliy pasiragoma
Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziiira“ nustatyta tvarka.

UZsakovas privalo samdyti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris vadovaudamasis STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ vykdys Darby techning prieziiira. Statinio



4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

statybos techninés priezitiros funkcijai atlikti negali buti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar
Rangovo personalas.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba
leidziantj dokumentg bei perduoti jj Rangovui. Uzsakovas privalo bendradarbiauti Darby vykdymo
metu, teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei dalyvauti posédziuose. Uzsakovas privalo uztikrinti,
kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo
funkcijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal VP] nuostatas, yra nurodytas 3.4.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet kurio asmens suzalojimu,
negalavimu, liga ar mirtimi kylanc¢ius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos,
i§skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

4.6.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.23 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta, suteikti Darbams atlikti ir uzbaigti bitinas inZinerines
paslaugas (geodeziniy, kadastriniy matavimy atlikimas, pastaty energinio naudingumo sertifikavimas,
vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas ir kitas inZinerines paslaugas,
reikalingas statybos uZzbaigimo procediiroms (kad biity surasytas reikiamas statybos uzbaigimo
dokumentas), organizuoti statybos uzbaigimo procediiras ir pateikti patvirtintg statybos uzbaigimo
dokumentg, objekto uzbaigimui reikalingi tyrimai ir bandymai, jrengti vieSinimo priemones, kaip
numatyta Sutartyje, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame projekte
(jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais,
laikydamasis Darby vykdymo grafiko, nurodyto Veikly sarase terminy, Lietuvos Respublikoje
galiojanc¢iy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimy. Darbo projektas turi biiti parengtas ir suderintas taip, kad Darbai buty atlikti
6.2. punkte nurodytame Veikly sgrase nustatytais terminais.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius uZsiimti Sioje

Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo isipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimumag
bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama galiojantj



5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

kvalifikacijos atestatg. Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos
techninés priezitiros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny turi:

5.4.1. Pranesti Rangovui, kad Darbo projektas neatitinka projektavimg reglamentuojancéiy teisés
akty (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita iStaisyti ir
pateikti pakartotinai perzitrai;

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcinés dalies sprendinius pagal ekspertizés
pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Uzsakovas nenukentéty ir nepatirty
nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“. Jei teikdamas pasitilymga Rangovas nurodé konkrety
statybos darby vadova, uz kurio patirtj pasitilymo vertinimo metu gavo papildomy baly, turi biti
skiriamas tas pats statybos darby vadovas. Jei sutarties vykdymo metu reikia keisti §j statybos darby
vadova (kai tai susij¢ su liga, darbo santykiy nutraukimu ir kitomis panaSiomis aplinkybémis),
Rangovas turj jj per 1 (viena) ménesj nuo tokiy aplinkybiy paaisSkéjimo dienos pakeisti kitu
lygiaverciu statybos darby vadovu, turin¢iu ne mazesne patirt;.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy
ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikimga.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraS§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Patvirtina, kad jis atliko
visy dokumenty analize, jam yra aiSki Uzsakovo uzduotis, jis turéjo galimybe¢ numatyti ir jvertinti
visus esminius Darbus, kurie turi biiti atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi pastaby Techninio
projekto sprendiniams ir kad Siuos sprendinius yra pajégus realizuoti. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam Darby
vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turé¢jo ir galé¢jo numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy.
Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.10.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.10.3. valyti ir priziliréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg, valyti SiukSles ar kitus
terSalus. Statybvieté ir visi patekti | Statybviet¢ naudojami keliai turi biiti saugis,
pazenklinti jspé&jamaisiais Zzenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uz bet kokj keliy remonta, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmy;

5.10.4. uztikrinti kaimyniniy pastaty mechaninj patvarumg ir pastovuma;

5.10.5. apsaugoti kaimyniniy pastaty valdytojy turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy;
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5.10.6. uztikrinti greta statybvietés gyvenanciy, dirbanéiy, judanéiy zmoniy apsaugg nuo
statybos darby keliamo pavojaus, uztikrinti gyventojy galimybes prieiti ir privaziuoti
prie valdomo nekilnojamojo turto;

5.10.7. uztikrinti ir (ar) darbus organizuoti taip, kad rangos darbai netrukdyty Vytauto Didziojo
universiteto Zemés iikio akademijos vykdomoms veikloms;

5.10.8. uztikrinti nepertraukiamg kaimyniniy pastaty inzineriniy tinkly funkcionavima.
Sudaryti saglygas AB ,,ESO%, AB ,,Kauno energija“, Telia Lietuva, AB ir kt. rangovams
atlikti reikiamus darbus sklype/pastate (jeigu reikia);

5.10.9. apmokeéti visus mokescius, rinkliavas, kompensacijas ir pan. susijusias su Darby
atlikimu (pvz. kompensacija uz kertamus medzius) (jeigu reikia).

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teis¢ naudotis tokiu $ilumos, elektros ir vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti
Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz
sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy tieckimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme¢ saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme,
tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems nurodyti
kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jrangg ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris patikrina, apzidri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
neprane$e¢s Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieziiiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo t3 Darbg atidengti patikrinimui ir
nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato, Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui leidus,
uzdengti.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby
bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés priezitiros
vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy
Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 (tris) darbo dienas.
Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezitiros
vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga, Medziagos arba
Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas gali atmesti tg Darbo projekto dalj, Iranga, Medziagas
arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu
atveju Rangovas privalo istaisyti trilkumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar [ranga, kad Sie atitikty
Sutartj.
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Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dé¢l to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu budu pazeidé Sutart], ir atleidzia Uzsakova nuo $ios atsakomybés treciyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
dél siy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezitiros ir
Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipazinti su visa
Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomyb¢ uz Darbus nuo Darby pradzios iki statinio statybos
pabaigos, t.y. iki tada, kada, kai po Darby perdavimo Uzsakovui iStaisomi defektai (jei reikia),
atlickamos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSomas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu
Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma zala arba jie prarandami, kai uz jy priezilira atsako
Rangovas ir atsakomybé uz tg praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita
privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai, MedZziagos ar [ranga atitikty Sutart;.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziliros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios, kad
UZzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga. Instrukcijose
turi buti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi
biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini dokumentai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai
yra apdraude savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos
istatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo
sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki uzbaigiama statinio statyba, t.y. kai po Darby
perdavimo UZzsakovui iStaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos uzbaigimo procediiros ir
suraSomas Statybos uzbaigimo dokumentas (elektroninis dokumentas).

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja iki Sutarties vykdymo pradzios nurodyti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus Subrangovy saraSe (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Rangovas gali Sutarties vykdymo metu pakeisti
(Uzsakovui pareikalavus — privalo pakeisti) Subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas
turi informuoti Uzsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priezastis. Pakeisti ar
nauji Subrangovai privalo pateikti Subrangovo paSalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinancius
dokumentus, Sutarciai vykdyti privalomus (jei tokiy yra) atestatus, leidimus, licencijas. Gaves tokj
praneSimg, UZzsakovas, jei néra Subrangovo pasalinimo pagrindy ir Subrangovas turi SutarCiai
vykdyti privalomus leidimus, atestatus, licencijas ir pan., kartu su Rangovu ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo visy privalomy pateikti dokumenty (dokumenty, patvirtinan¢iy pasalinimo
pagrindy nebuvima, atestaty, licencijy ir pan.) gavimo sudaro susitarimg dél Subrangovy pakeitimo ar
pasitelkimo. Jj pasiraSo abi Sutarties Salys. Sis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties
dalimi. Rangovas negali vienasaliSkai keisti ar pasitelkti naujy Subrangovy, apie tai neinformavgs
Uzsakovo ir tokio pakeitimo nejformings susitarimu dél Sutarties pakeitimo. Jei pakeisto ar pasitelkto
naujo Subrangovo padétis atitinka bent vieng pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta
pasalinimo pagrindg, Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming pakeisty
minétg Subrangova reikalavimus atitinkan¢iu Subrangovu.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
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tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutart] vykdys tik
tokig teise¢ turintys asmenys.

Jeigu Techniniame projekte ar Veikly sgraSe yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar
prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, [ranga ar Mechanizmai,
vykdant Sutartj, gavus UZsakovo ar jo atstovo (Statinio statybos techninés prieziiiros vadovo)
pritarimg, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, [ranga ar
Mechanizmus, nedidinant sgmatoje nurodyty jkainiy.

Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis Statybos
Istatymu, suderings ji su Uzsakovu.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra iki 14 (keturiolikos) ménesiy nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir
pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.

Rangovas iki statybos uZzbaigimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), pasalinti visus nustatytus defektus, parengti visus
reikalingus dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®, organizuoti statybos uzbaigimo
procediiras ir pateikti patvirtintg statybos uzbaigimo dokumenta

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sgrase. Darby vykdymo metu Rangovas gali
koreguoti grafikg keiCiant Darby vykdymo seka, bet nekeiciant Darby atlikimo termino, jeigu jis
nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu UZsakovas per 14
(keturiolika) dieny nepraneSa Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas
privalo taip pat koreguoti grafika, jei Uzsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangova, kad jis
neatitinka Sutarties arba priestarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Veikly sarase pateikta
vykdymo grafikg, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo terming, ir nepateikia
Uzsakovui pagrjsty irodymy, pateisinanc¢iy Darby vélavimg, Uzsakovas gali jteikti praneSima,
konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiciau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas,
gaves tokj prane$img, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas, jteikes antrg
pranesima, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3 papunkéio salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama
dél priezasciy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas 3.4.6
papunktyje nurodytam pratgsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso
nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity
galéjes tiketis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
UzZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai
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ir pasirasytas Darby perdavimo-pri¢émimo aktas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos
uzbaigimo procediiros, pasiraSytas elektroninis Statybos uzbaigimo dokumentas.

Uzsakovas rastu deél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos
po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti
Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme
dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:
1. papildomi statinio tyriné¢jimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;
véluojama perduoti dalj statybvietés;
treciyjy Saliy jtaka;
sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
laiku neatlaisvinta Darby vieta;
biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesaji pirkima;
laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas (kai taikoma);
bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebity galéjes
tikétis;
. fizineés klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar saglygy Rangovas nebuty galéjes pagristai numatyti;
11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;
12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris rangovas.

W RN R W
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Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Uzsakovui nurodant rastu Darbai
atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma Darbai
atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos, uztikrinti Zmoniy saugg Statybviet¢je ir iSvengti aplinkos tarSos.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus ar bet kokig Darby grupe pagal Darby vykdymo grafike
nurodytus Darby atlikimo terminus arba neatliecka Darby iki Darby atlikimo termino, nurodyto
Sutarties 6.1 punkte, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagrjsty jrodymy, jrodan¢iy Darby vélavima
del ne nuo Rangovo priklausanciy priezasciy, ir (arba) nepateikia garantinio laikotarpio prievoliy
uztikrinimo dokumento pagal Sutarties 8.1 papunktj ar neatlicka Rangovui privalomy veiksmy,
nurodyty Sutarties 8.5 punkte, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti delspinigiy uz kiekvieng pavéluoty
diena, kuriy dydis yra nurodytas Sutarties 3.4.7 papunktyje, iskaitant ir ne laiku parengta ir suderintg
Darbo projekta. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanciy nuo
Rangovo.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinima, i§duota banko (kredito unijos), draudimo bendrovés ar kito turin¢io
teis¢ teikti Sias paslaugas garantuotojo, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10
(desimt) dieny nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Tuo atveju Sutartis
nejsigalioja. UZtikrinimo suma nurodyta 3.4.8 papunktyje. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja
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dokumento iSdavimo dieng ir turi galioti iki Darby pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko
(kredito unijos), draudimo bendrovés ar kito turinCio teis¢ teikti §ias paslaugas garantuotojo
jsipareigojimas sumokeéti UZsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo
reikalavima ir jame nurodo, kad Rangovas paZeidé savo jsipareigojima (-us) pagal Sutarties salygas,
ir Rangovo padarytus pazeidimus. Uzsakovas neprivalo pagristi savo reikalavimo, taciau privalo
nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudé¢jo jsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi).

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojamas Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj tinkamas
vykdymas.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 (deSimt) dieny pateikti nauja uztikrinima.

Kai Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti
Sutarties jsipareigojimus privalo:

7.5.1. per 10 (desimt) darbo dieny nuo banko (kredito unijos), draudimo bendrovés ar kito
turinio teis¢ teikti Sias paslaugas garantuotojo raStiSko patvirtinimo, kad bus iSmokéta
draudimo iSmoka, pateikti Uzsakovui nauja Sutarties jvykdymo uztikrinima, kad bity
atstatyta Sutarties 3.4.8. papunktyje nurodyta Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma.

7.5.2. per 10 (desimt) darbo dieny nuo Uzsakovo raSytinio praneSimo apie Sutarties
jvykdymo uztikrinimo panaudojimg, atstatyti Sutartyje 3.4.8. papunktyje nurodytg Sutarties
ivykdymo uztikrinimo suma, jei Rangovas buvo pervedes | Uzsakovo nurodyta saskaita
banke atitinkamg suma Sutarties sglygose nustatyta tvarka.

7.5.3. Tuo atveju kai Sutarties galiojimo terminas yra pratgstas arba Sutarties galiojimo
terminas yra sustabdytas kartu turi biiti atitinkamai pratestas ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo terminas arba pateiktas naujas Sutarties jvykdymo uZztikrinimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui raStu pareikalavus per 10 (desimt) dieny nuo
Darby pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami;
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, atlikes Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, pateikia Uzsakovui
parengta ir su techniniu prizitirétoju ir Projekto vykdymo priezitiros vadovu suderintg Rangovo atlikty
Darby perdavimo ir priémimo akta, kartu pateikdamas ir garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimo dokumentg (kartu su jo apmokéjima jrodancia dokumento kopija), kuriuo uztikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i§ tokios treciosios Salies,
kaip nurodyta 3.4.9 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo neveikimo ir (ar) netinkamo veikimo,
nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti, kad bus apmokétos dél Rangovo kaltés atsiradusiy
defekty Salinimo islaidos.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:
- Draudimo bendrové neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja sumokéti Uzsakovui draudimo
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iSmoka, dél sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo, jskaitant bankroto ir nemokumo atvejus;

- Uzsakovas neprivalo pagristi savo reikalavimo, taciau privalo nurodyti, kurie Sutartyje
numatyti Rangovo jsipareigojimai nevykdomi;

- turi buti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 (trejy) mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu
negali biiti atSaukiamas. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduotg garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai kartu su Siuo
laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalg bei mokestinio
pavedimo, kad draudimo jmoka uz i8duota laidavimo draudimo rastg yra sumokéta, kopija;

- suma turi biiti ne mazesné kaip 5 (penki) procentai statybos kainos (3.4.3. papunktyje).

Statybos uzbaigimo terminas yra 56 (penkiasdeSimt SeSios) dienos nuo Darby perdavimo ir priémimo
akto pasiraSymo dienos. Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkciy reikalavimais, privalo
iStaisyti defektus (jei reikia), kad biity galima surasyti Statybos uzbaigimo dokumentg (elektroninj
dokumentg).

Uzsakovas gaves Rangovo atlikty Darby perdavimo ir priémimo aktg, ne véliau kaip per 7 (septynias)
dienas:

8.2.1. atlieka bendra atlikty Darby apziiira, patikrina ir priima juos, kartu ir parengia ir
prideda defekty (jei yra), atsiradusiy dél Sutarties neatitinkanciy Medziagy, Irangos arba
darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa (ar
defekty aktg). Jame turi buti nurodoma iki kada defektai turi biiti pasalinti. Defektus
Rangovas S$alina savo saskaita ir laikas iStaisyti defektus neturi biti ilgesnis kaip 14
(keturiolika) dieny po Darby perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo dienos.

Darby perdavimo ir priémimo aktg pasiraso UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas. Defekty neistaisymas per Darby perdavimo ir priémimo akte
suteikta laikg Uzsakovui suteikia teise¢ iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos paciam
iStaisyti defektus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo islaidy sumg i§ galutinio mokéjimo
Rangovui;

8.2.2. rastu atsisako perimti Darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindg (pvz., kai nustatyti
defektai, atsirade dél Sutarties neatitinkanciy Medziagy, Irangos arba darbo kokybeés, kurie
turés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj), ir nurodo Darbus, kuriuos Rangovas
privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby perdavimo ir priémimo aktas, ir (arba)
pranesa, kad nepateiktas 8.1. papunktyje nurodytas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo buti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi buti laikoma, kad Darby perdavimo ir priémimo aktas buvo iSduotas paskuting
to laikotarpio diena.

Pasirasius Darby perdavimo ir priémimo akta Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne ilgiau kaip per
35 (trisdesimt penkias) dienas, inicijuoti ir uzbaigti statybos uzbaigimo procediiras. Salys turi siekti,
kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo greiciau, buty atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir surasytas
reikiamas Statybos uzbaigimo dokumentas (elektroninis dokumentas).

Rangovas per Statybos uzbaigimo dokumenty rengimo terming privalo pasalinti i§ Statybvietés visus
dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Deklaruojamas
statinys turi buti $varus ir sutvarkytas. Rangovas uzbaigimo procediiry dalyviams privalo sudaryti
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tinkamas darbo salygas statiniams apzitréti, skirti biiting reikalingg transportg bei specialig apranga,
pateikti statinio statybos dokumentacija.

Uzsakovui arba jo jgaliotam asmeniui pateikus rasytinius nurodymus (ar defekty akta) dél nustatyty
defekty, Rangovas po tokiy nurodymo gavimo per 14 (keturiolika) dieny arba per Uzsakovo nurodyta
terming, atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo istaisyti UZsakovo nustatytus defektus ir, jeigu
reikia, organizuoti UZsakovo nurodytus bandymus. Defekty neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per
§j terming Uzsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir
atlikti bandymus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo islaidy sumg i§ galutinio
mokéjimo Rangovui.

Statybos uzbaigimo terminas néra pratgsiamas. Statybos uzbaigimo procediiros laikotarpis, virSijantis
8.4 papunktyje nustatyta 35 (trisdeSimt penkiy) dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyje nustatyta 14
(keturiolikos) dieny terming ir nepriklausantis nuo Saliy,  bendra Sutarties trukme nejskai¢iuojamas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uZzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei UZzsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 3.4.1 papunktyje nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais Pakeitimais
ir perskaiciavimais pagal 9.10.1 — 9.10.5 papunkcius.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali bati nustatytas Veikly
sarase ar Techninio projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniarasciuose, jeigu jie pateikiami, —
yra orientacinis (projektinis) ir neturi buti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kiekiu.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali buti nustatyti
Veikly sgrase ar Techninio projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniaras¢iuose — priskiriamas
Rangovo atsakomybei ir rizikai, iSskyrus kaip nurodyta 9.10.5 papunktyje.

Jeigu samatiniai skaiciavimai su atskiry darby jkainiais néra reikalaujami pateikti kartu su Rangovo
pasitilymu ir néra jtraukiami j Sutartj, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny nuo Darby pradzios
privalo pateikti Uzsakovui ir Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui siiiloma kiekvienos
Veikly sarase esancios bendrosios sumos iSskaidyma pagal sanaudy kiekiy ziniara$¢ius su atskiry
darby jkainiais. UZsakovas, patvirtindamas apmokéjimo suma, gali atsizvelgti j tg iSskaidyma, taciau
neturi bti jo saistomas.

Jeigu jraSyta 3.4.10 papunktyje, iSankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui
sumokétas iSankstinis mokeéjimas turi buiti grazintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio
mokéjimo Rangovui sumos 3.4.11 papunktyje nurodyto dydzio dalimis tol, kol iSankstinis mokéjimas
bus grazintas.

Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos Veikly
sgrase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis



9.5.

9.6.

9.7.

15

atsizvelgiant ] faktiskai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunkciuose numatyta tvarka.
Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninés priezitiros vadovas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly saraSe numatyto
Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UzZsakovui atlikty darby akto du egzempliorius
ir PVM saskaita faktiira. Uzsakovas, gaves Siame punkte nurodytus dokumentus, per 10 (deSimt)
dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta, iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo I§laidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneS¢s Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio
mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus 3.4.12. papunktyje nurodyta sulaikymo dydi.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasCiy, turi biiti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokéti suma yra teisinga.

Rangovas finansinius dokumentus (saskaitas faktiiras) teikia Uzsakovui savo saskaita tik elektroniniu
biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkanc¢ios Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standarta,
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél
nuorodos | Europos elektroniniy saskaity fakttry standarta ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos
elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos
elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiiros gali biiti
teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos SABIS priemonémis. UZsakovas elektronines
saskaitas faktliras priima ir apdoroja naudodamasi informacinés sistemos SABIS priemonémis,
iSskyrus mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padéties atveju yra informacinés sistemos SABIS
pazeidimy, dél kuriy negalimas uzsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija
naudojantis $ia sistema, todél vykdant Sutart] saskaitos faktiiros gali biiti teikiamos ne elektroninémis
priemonémis. Siame punkte elektroniné saskaita faktiira suprantama kaip saskaita faktiira, iSrasyta,
perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe¢ ja apdoroti automatiniu ir
elektroniniu biidu. Mokéjimo dokumenty pateikimo informacinés sistemos SABIS priemonémis
i8laidos yra jskaiciuotos ] Sutarties kaing.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo aktg ir
Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, Uzsakovui rastiskai
patvirtinant tokj defekty iStaisyma bei suraSomas Statybos uzbaigimo dokumentas.

Kartu su galutiniu mokéjimu UZsakovas privalo sumokeéti Rangovui sulaikyma (jeigu taikoma)
(1) Rangovui iStaisius nurodytus defektus ir (ar) suraSius Statybos uzbaigimo dokumentg per
Statybos uzbaigimo terming, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunk¢iuose — visa, arba

(il)) Rangovui neistaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius Statybos uzbaigimo dokumento ir
pasibaigus Statybos uzbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkc¢iuose — atskaicius
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defekty taisymo suma,
atsizvelgiant j tai, kas jvyksta anksciau.
Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.8.1. ISankstinio mokéjimo suma (jeigu taikoma) per 3.4.13 papunktyje nurodyta dieny
skaiCiy po ISankstinio (neatSaukiamo ir besalygisko) mokeéjimo uztikrinimo banko (kredito
unijos), draudimo bendrovés ar kito turinio teis¢ teikti Sias paslaugas garantuotojo
laidavimo rasto, dél kurio garantas (laiduotojas) neturi teisés reikalauti, kad Uzsakovas
pagristy savo reikalavima ir iSankstinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas
nepateikia iSankstinio moké&jimo uztikrinimo, tai iSankstinis mokéjimas Rangovui
neatliekamas;

9.8.2. sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéejimo dokumentuose per 3.4.14
papunktyje nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teis¢
1 delspinigius. Delspinigiy dél véluojanc¢io mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4.15 papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.10.1. pagal 10 skyriaus nuostatas jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali buti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskaiciuojamos Zemiau pateikiamais
biidais, nustatant auksc¢iau esancio biido taikymo prioritets, t.y. tik nesant galimybés taikyti auk$¢iau
esant] biidg, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy darby
ikainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- i$skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio ar Sutartyje jkainotos atskiros
Darby sudedamosios dalies, vadovaujantis Sio papunkcio b) pastraipoje nurodytu bidu
arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius, vadovaujantis §io papunkcio b)
pastraipoje nurodytu biidu. Panasus darbas yra panasSaus pobuidzio ir (arba) atlickamas
panaSiomis salygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras darbas. PanaSius
darbus turi pagrijsti ir nustatyti Uzsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesCio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos, statybvietés) bei netiesiogines (pridétines, pelno)
iSlaidas pagal Metodikos’ priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisyklés*
nuostatas.

9.10.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesc¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba mazinama. PerskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescCio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems
statybos darbams keiCiamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.
Perskaiciuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
Istatymo pakeitimo, kuriuo keiciamas $io mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

! VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. 1S-241 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).
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N _ Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S
S _ Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T

N
T N
- naujas PVM tarifas (procentais)

9.10.3. Sutarties kaina turi buti perZiurima dél kainy lygio pokycio bet kurios i3 Saliy rasytiniu
pradymu. Perziliros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perzitiréti Sutarties kaing gavimo diena.

- senas PVM tarifas (procentais)

9.10.3.1 Turi biiti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz Statybos darbus, o uz kitus, nei
Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengima ir pan.) mokétinos sumos negali Dbiiti
perskaiciuojamos.

9.10.3.2 Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali biiti perskaiciuojamos, jeigu Valstybinés
duomeny agentiiros(www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy
indekso, labiausiai atitinkanc¢io Objekto rusj (toliau — Indeksas), reik§mé pakinta daugiau kaip 15
(penkiolika) proc. per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj. Indekso reik§miy Saltinis — Valstybés
duomeny agentiiros duomeny bazés. Indeksg galima rasti (zingsniai):

[

. https://osp.stat.gov.lt;

. Visi rodikliai;

. Rodikliy duomeny baze;

. Pagal temg;

. Ukis ir finansai (makroekonomika);

. Kainy indeksai, pokyciai ir kainos;

. Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;
. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai;

. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2021 m. — 100);
10. Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC);

11. Gyvenamieji pastatai;

12. Nurodome laikotarpj.

O 00 1N L Wi

9.10.3.3. Sutarties kaina perskaic¢iuojama dél Indekso pokyc¢io, pagal Sutartj neiSpirkty Statybos darby
verte padauginant i§ Indekso pokycCio koeficiento, kuris apskaiciuojamas pagal toliau nurodyta
formule:

K=1IPb/IPr

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje. Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje, kuri
pirmajam perskai¢iavimui yra ne ankstesné, negu Sutarties jsigaliojimo diena, o sekantiems
perskaic¢iavimams Susitarimo dél kainos perskaiciavimo jsigaliojimo diena;

IPb — Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje. Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje, kuri yra
ne vélesné, negu suinteresuotos Salies prasymo perskai¢iuoti Darby jkainius diena.

9.10.3.4. Salys privalo sudaryti Susitarimg dél kainos perskai¢iavimo per 10 (desimt) darbo dieny
nuo Salies praSymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaing pateikimo dienos. Salys privalo Susitarime
nurodyti Indekso reikSme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo datg, Indekso reikSme laikotarpio
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pabaigoje ir jos nustatymo datg, Indekso pokycio koeficients, perskaiciuotg fiksuotos kainos sumag
(iskaitant Lokalingje samatoje nurodytus jkainius), perskai¢iuota Pradinés sutarties vertg,
perskaiciuotag Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg (jeigu ji turi buti didinama), perskaiciuota
Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sumg (Sios sumos turi buti
padauginamos i§ Indekso pokycio koeficiento) bei kita perskai¢iavimui reikSmingg informacija.

9.10.3.5. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos perskai¢iavimo, perskai¢iuotoji kaina taikoma
Statybos darbams, kurie yra jtraukiami | atlikty darby aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti
Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaing pateikimo. Jeigu dél
Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teise
arba (a) pateikti atlikty darby akta su neperskaiciuotomis kainomis (jkainiais) ir perskai¢iavima atlikti
kitame atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti atlikty darby akto pateikimg iki bus perskaiciuotos
kainos (jkainiai).

9.10.3.6. Pirmoji Sutarties kainos perzitra gali biiti atlickama ne anksciau nei po 6 ($eSiy) ménesiy po
Sutarties jsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali biiti perzitirima ne dazniau negu kas 6 (SeSis)
ménesius. Vélesnis kainy perskaiCiavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas
perskaiCiavimas. Jeigu Darbai véluoja dél priezasCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby
terminy pratgsima, uzdelsty Statybos darby kaina neperskaiciuojama dél kainy lygio kilimo.

9.10.4. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 9.10.3 papunktj, atitinkamai pakei¢iama ir Pradinés
sutarties vert¢ ir, taikant Pakeitimy nuostatas pagal VP] 89 straipsnj, atsizvelgiama j pakeista Pradinés
sutarties verte.

9.10.5. Jei Darby faktinis kiekis skiriasi nuo orientaciniy (projektiniy) kiekiy (skaiCiuojant pinigine
verte) daugiau kaip 20 (dvideSimt) procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutarties
kaina kei¢iama dél visy darby kiekiy, virSijanciy 20 (dvideSimt) procenty skirtumo ribg, atliekant
sutarties keitimg nustatyta tvarka ir taikant kiekiy (apimciy) keitimo salygas, nurodytas Metodikos III
skyriuje. Tokiy darby kiekiy vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atlickama analogiSkai
kaip pagal Pakeitimy procediira, nurodyta 10 skyriuje.

Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai UZzsakovas rastu
informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui
raStu pateikus prasyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka,
atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teisg prieStarauti dél nepagristy mokéjimy Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta
tvarka.

10. PAKEITIMAI
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UZzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali

apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakyma arba Darby apimties sumazinima;
10.1.3. Darby kokybés ar kity bet kurio atskiro darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildoma darba, Iranga, Medziagas arba Darby apimties padidinima.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais (jsk. Projekto
korekttirg pagal jo nauja laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi buti patvirtinti Rangovo, statinio
statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priezitiros
vadovo parasais, bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimai gali biiti atlickami vadovaujantis VP] 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies
nuostatomis.

Jeigu Pakeitimai atlieckami pagal VP] 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, nenumatytomis
aplinkybémis laikomos aplinkybés, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad Uzsakovas
pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties sudarymui, atsizvelgdamas | visas jo turimas
priemones, konkretaus projekto pobiidj ir charakteristikas, geraja praktikg atitinkamoje srityje ir
poreikj uztikrinti tinkamg rengiantis sutarties sudarymui panaudoty istekliy ir numatomos jos vertés
santyk].

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo
pagrindimg ir skai¢iavima (vadovaujantis 9.10.1 papunkciu). Toks susitarimas ar protokolas turi biti
patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi. atlikty darby aktai turi atitikti
pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Pakeitimus.

Pakeitimai forminami ir jkainojami tokia tvarka:

10.3.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiCiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir,
UZzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.3.2. jei Sutartyje numatyta atskirg darbg (ar jo dalj) butina/tikslinga Kkeisti kitu atskiru darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, bei
sitilyma dél kity Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata,
sudaryta pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui
jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.3.3. jei bitina/tikslinga atlikti papildoma darba ar butina/tikslinga didinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia sitlyma dél papildomy Darby, t.y. papildomy Darby lokaling samata,
sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui
jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiskinamyjy rasty, bréziniy)
sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.
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Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaidg arba
techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai
privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UzZsakovas, gaves tokj pranesima, privalo pateikti Rangovui
trukstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima. Techninio
projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi buti patvirtintas projekta rengusio
projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip
per 5 (penkias) dienas pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél
Siame punkte minimy priezasCiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas praneses.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZzsakovas, nustates Darby trokumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negal¢jo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti trikumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslépti, privalo
apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo neveikimo ir (ar) netinkamo
veikimo, nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty,
nustatyty per pirmuosius 3 (trejus) statinio garantinio termino metus, Salinimo islaidy apmokéjima
Uzsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 (trejy) mety laikotarpiu turi biiti
ne mazesné kaip 5 (penki) procentai nuo kainos (Sutarties 3.4.3. papunktis).

Darbams taikomas garantinis terminas: 7 (septyni) metai..

Jei Rangovas per papildoma garantinj terming (pasibaigus 5 mety minimaliam priimtinam garantijos
laikotarpiui) nesilaikys savo deklaruoty jsipareigojimy, uz kuriuos vertinant pasitilyma gavo balus,
privalés sumokéti Uzsakovui 50 000,00 Eur (penkiasdeSimties tukstanciy eury, 00 ct.) bauda.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei 91
(devyniasdesimt vieng) diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu
per 21 (dvideSimt vieng) dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi bati nustatytos ir Saliy paradais patvirtintos atlikty
Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.
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Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

Uzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 21 (dvideSimt
vieng) dieng apie tai prane$¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés dél Siy
esminiy sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés prieziiiros
vadovo nurodymy ir dél to Uzsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.4 papunk¢io nuostatas arba visais
pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo isipareigojimy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodyta grafika ir tampa aisku, kad
juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.3.4. neinformavegs Uzsakovo pakeicia statybos darby vadovg arba per 1 (vieno) ménesio
laikotarpj nepaskiria ne zemesnés kvalifikacijos statybos darby vadovo, kaip nurodyta Sios
Sutarties 5.6 p.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UzZsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo arba
dél Darby saugos;

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo i§laidas, atsiradusias
dél Sios Sutarties, ar bauda, prilygstancig 10 (deSimt) proc. nutraukimo diena neatliktos
Darby dalies vertei. Jei pareiskiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda
iskaitoma | nuostolius. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus, visa likusia Rangovui
mokeéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo Rangovo
veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prieS 14 (keturiolika) dieny apie tai rastu
pranesdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uz Jrangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. Uzsakovui sumokéjus, §i [ranga ir MedZziagos tampa Uzsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kita rangova.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 (keturiolika)
dieny apie tai rastu praneses Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 42 (keturiasdesimt dvi) dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112 (Simta
dvylika) dieny;
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12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir ilgiau
kaip 112 (Simtg dvylika) dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i$ Sutarties arba kitaip kylanciy
Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunk¢ius, jam turi biiti suteikta teisé atgauti
sustabdymo ir statybvietés palikimo i$laidas.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas per
UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar turto i§saugojimo
arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [ranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

Uzsakovas taip pat gali VPI nurodytais atvejais ir tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai
Rangovui pranesant rastu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi ispresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu isdésto
savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginéo sprendima. Gavusi pasiiilyma gin¢a spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 (trisdesimt) dieny. Gincas turi bati i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
(Sesiasdesimt) dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei
kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie
tai kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije ginéai, kuriy
nepavyksta i§spresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. ASMENS DUOMENU APSAUGA

Salys vykdydamos Sutartj veikia kaip savarankiski duomeny valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos
asmens duomenis, Salys vadovaujasi Bendrojo duomeny apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais
asmens duomeny apsaugai taikomais Lietuvos Respublikos jstatymais.

Salys supranta, kad pagal $ia Sutartj Salys viena kitai perduos Sutartj vykdan¢iy darbuotojy asmens
duomenis (varda, pavarde, pareigas, telefono numerj, el. p. adresg), kurie turi biti naudojami ir
tvarkomi iSskirtinai su Sia Sutartimi susijusiy jsipareigojimy vykdymui. UZsakovas ir Rangovas
patvirtina, kad Sioje Sutartyje arba jgaliojimuose nurodyti fiziniai asmenys yra tinkamai informuoti
apie jy duomeny perdavima, todél Uzsakovas ir Rangovas prisiima atsakomybe uz bet kokias
galinCias kilti pretenzijas dél asmens duomeny naudojimo S$ios Sutarties jgyvendinimo tikslu.
Uzsakovas ir Rangovas patvirtina, jog gauti asmens duomenys bus apskaitomi ir saugomi tik tiek,
kiek tai reikalinga Sios Sutarties vykdymui.

Salys susitaria, kad bet koks duomeny subjektas, kuris patyré Zala dél to, kad buvo paZeisti bet kurios
Salies Sia Sutartimi prisiimti jsipareigojimai, turi teis¢ reikalauti ir gauti sukeltos Zalos atlyginimg i$
tos Salies (pagal Sioje sutartyje nurodytas atsakomybés pasiskirstymo ribas), dél kurios veiksmy ar
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neapdairumo buvo pazeistos duomeny subjekto teisés.

Salys privalo informuoti viena kitg apie bet kokius atstovy, specialisty ir kito personalo bei jy asmens
duomeny pasikeitimus, jei Sie asmens duomenys buvo perduoti viena kitai.

15. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force ma]eure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikandios aplinkybeés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobtidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Aplinkosauginiai kriterijai nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo, patvirtinto 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu D1-508 ,,Dél
Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo*
(toliau — Tvarkos apraSas) 4.1. punktu. Uz Sutarties vykdyma atsakingas Uzsakovo atstovas patikrina
ar Rangovas laikosi Siame punkte nustatyty reikalavimy. Nustacius, kad Rangovas Siame punkte
nustatyty reikalavimy nesilaiko jam taikoma 200,00 Eur (dviejy S§imty eury, 00 ct.) dydzio bauda uz
kiekvieng pazeidimo atvejj.

Dokumentai pateikiami elektronine forma — tiesiogiai suformuoti elektroninémis priemonémis ar
skaitmeninés originalo kopijos. Vykdydamos Sutartj Salys susitaria laikytis §iy aplinkosaugos
reikalavimy: mazinti popieriaus sunaudojima, atsisakyti nebutino dokumenty kopijavimo ir
spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susij¢ dokumentai Uzsakovui turi buti pateikti tik elektroniniu
formatu, perdavimo ir priémimo aktai turi biiti pasiraSomi el. parasu. [Simtiniais atvejais su Sutarties
vykdymu susij¢ dokumentai gali biiti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas
pagal teisés aktus arba Uzsakovas nurodo tokj butinuma — tokiu atveju turi biiti naudojamas
perdirbtas popierius, kuris atitinka Tvarkos aprasg. Uz Sutarties vykdymg atsakingas UZzsakovo
atstovas patikrina ar Rangovas laikosi Siame punkte nustatyty reikalavimy. Nustacius, kad Rangovas
Siame punkte nustatyty reikalavimy nesilaiko jam taikoma 200,00 Eur (dviejy Simty eury, 00 ct.)
dydzio bauda uz kiekvieng pazeidimo atve;jj.

Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per
5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai.

Sutartis sudaroma lietuviy kalba, 1 (vienu) egzemplioriumi, pasiraSomu elektroniniu budu, t. y.
kvalifikuotu elektroniniu parasu. Sutartis gali buti sudaroma ir popieriniu formatu, atsizvelgiant j
Sutarties 16.2. punkte nurodytg atvejj. Tokiu atveju, Sutartis sudaroma lietuviy kalba, 2 (dviem)
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vienoda juridine galia turiniais egzemplioriais, po 1 (viena) kiekvienai Saliai.

Uz Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg atsakingas: Valdymo ir investicijy departamento Infrastruktiiros
priezitros skyriaus vadovas Ramiinas Naginé, tel. +370 37 323 296; +370 618 44291, el. pastas:
ramunas.nagine@vdu.lt

Uz Sutarties vykdymga atsakingas: Valdymo ir investicijy departamento Infrastruktiiros priezitiros
skyriaus vadovas Ramiinas Naginé, tel. +370 37 323 296; +370 618 44291, el. pastas:
ramunas.nagine@vdu.lt

16.4. Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiskai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirase.
16.5. Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

16.5.1. Lokaliniy Darby samaty kopijos;

16.5.2. Subrangovy ir jiems perduodamy atlikti Darby saraSy kopijos (pridedama, jei yra
pasitelkiami Subrangovai);

16.5.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas;

16.5.4. Rangovo vadovaujanciy darbuotojy (specialisty) ir asmeny, atsakingy uz Sutarties
vykdyma, sarasy kopijos;

16.5.5. Veikly saraso kopija;

16.5.6. Statybos techninio projekto skaitmening versija.

16.5.7. Rangovo pasiiilymas.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS

Vytauto DidZiojo universitetas

Kodas 111950396

PVM mokeétojo kodas LT119503917
Registro tvarkytojas — VI Registry centras
K. Donelaicio g. 58, LT-44248 Kaunas
A.s. Nr. LT047044060002848625

tel.: +370 37 222 739

el. pastas: info@vdu.lt

PasiraSanciojo vardas, pavardé
Astrida Miceikiené

Pareigos: Strateginés plétros ir finansy prorektoré

Parasas ........cccociiiiiiiiee,

RANGOVAS

UAB ,,WINDOWSA*

Kodas 300671251

PVM mokeétojo kodas LT100003128611
Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Ausros g. 20-34, LT-44172 Kaunas

A.s. Nr. LT53 7300 0101 0045 6182

Tel. +370 603 50650

El. pastas: biuras@windowsa.lt

PasiraSanciojo vardas, pavardé
Laura Mitkevic¢iené

Pareigos: Direktoré

Parasas .......ooooveveieiieeeee


mailto:info@windowsa.lt
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TECHNINIS PROJEKTAS

Techninio projekto sudétis:

Nr.

Bylos pavadinimas

Bylos Zymuo

Lapy skai€ius

23P17, UAB ,,SIMPER*

10.

11.

12.




ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

Data
UZsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. mén.
Kaina Adlikry Sslrlll)(tq
. Darby Atlikty Darby 4
Eil pagal Sutartj grupés grupés (etapo) ETupes
Darby grupiy (etapy) (Eur) be . . (etapo) per
. - (etapo) dalis dalis (%) per o
pavadinimas PVM o S atsiskaitomag
Nr. (%) nuo atsiskaitoma . .
: . laikotarpj
Darby laikotarpj
radzios suma (Eur)
P be PVM
[Darby grupés (etapo) pavadinimas
pagal Veikly sqrasq]
Suma be PVM (Eur):
PVM [tarifas]: :
Bendra suma su PVM (Eur):
Uzsakovas Rangovas
20__ m. mén. d. 20__ m. mén. d.




Statybvietés perdavimo-priémimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties salygy 4.1 punkto nuostatomis Siuo
Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — /pavadinimas] Statybvietés valdymo
teisg.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete¢ ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos brézinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bikle, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;
2. Esamg Statybvietés priklausiniy biikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar kita.

Uzsakovo atstovas

Parasas: Data

Rangovo atstovas

Parasas: Data




DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... T ettt cerenieens d.
[Rangovo pavadinimas], atstovaljama  ..eecceeeeeeeee e , veikianc¢io
PAZAL ettt sbe e as , toliau vadinamas Rangovu, ir
[Uzsakovo pavadinimas], atstovaujama e , veikianc¢io
PAZAL oo , toliau vadinamas Uzsakovu (toliau kartu

vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta /[sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr.
, sudar¢ §j Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui atliktus Darbus ........ccccooiiiiiiniiiiiiiiiiecieeee [Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o Uzsakovas $iuos
atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig..........cccceeneen. Eur
USSR eury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél
atlikty Darby kokybés.]

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, i$skyrus defektus, kurie neturés esminés
itakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty sarasas pridedamas. Defektai turi biiti pasalinti per
[nurodyti dieny skaiciy, ne ilgesnj, nei 14 dienos] dieny po §io Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situacijq]

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teising galia. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka Uzsakovui.

Rangovas UZsakovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveings adresas] [Buveings adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Imonés kodas] [Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
Parasas Parasas

[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavard¢]

Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas
[Vardas, Pavard¢]
[Atestato numeris]



[PRIEDAS: Defekty sarasas, taip pat

nurodant pagrista laikg Parasas
defekty taisymui ir jkainotg
defekty verte]




Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé LAURA,MITKEVICIENE
Data: 2025-09-10 20:34:04

UAB ,,WINDOWSA*
Vytauto DidZiojo universitetui
(Adresatas (perkancioji organizacija))
SPECIALISTU SARAéAS
2025-09-10
Kaunas

1. AS, direktor¢ Laura Mitkeviciené, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a)
(atstovaujamas (-a)) UAB ,,Windowsa®, dalyvaujantis (-i) supaprastinto atviro konkurso biidu
atlickamame  pirkime ,,BENDRABUCIO, STUDENTU G. 7, AKADEMIJOJE,
KAPITALINIO REMONTO DARBAI-3%, sutarties vykdymui pasitelks §j statybos darby
vadova, kurio patirtis bus vertinama apskai¢iuojant pasitilymo ekonominj naudinguma:

Kvalifikacijos atestato
Nr., iSdavusios
institucijos pavadinimas, | Pastabos
iSdavimo data, galiojimo
terminas

Imoné, pareigos imonéje arba
paslaugy teikimo teisiné
forma (jei ne teikéjo
darbuotojas)

Vardas, pavardé

SSVA  atestato  Nr.

Direktoré Laura Mitkeviciené

(Igalioto asmens pareigos) (parasas) (vardas ir pavardeé)
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Dokumentg elektroniniu parasu
pasira$é LAURA MITKEVICIENE

Datai 85 Wiakbfsd?:47
(W) WINDOWSA I.k: 300671251

PVM: LT100003128611
Savanoriy pr. 194 - 812, Kaunas

PASIULYMAS
DEL VIESOJO PIRKIMO

~BENDRABUCIO, STUDENTU G. 7, AKADEMIJOJE, KAPITALINIO
REMONTO DARBAI-3“

2025-09-10
(data)

Vytauto Didziojo universitetui
(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA:

Tiekéjo pavadinimas, jmonés kodas (pagal ]
jmonés registravimo duomenis) /jei dalyvauja UAB ,Windowsa"
Jungtinés veiklos sutartimi suraSomi visy 300671251
sutarties saliy duomenys/
Tiekéjo adresas, pasto kodas /jei dalyvauja Savanoriy pr. 194 - 812, Kaunas
Jjungtines veiklos sutartimi surasomi visy
sutarties Saliy duomenys/

Uz pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavarde | Vaida Pikute
Telefono numeris +370 655 43394
El. pasto adresas vaida@windowsa.lt

2. INFORMACIJA APIE UKIO SUBJEKTUS, KURIY PAJEGUMAIS TIEKEJAS REMIASI,
KAD ATITIKTU PERKANCIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS
REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekéjai
— fiziniai asmenys, kuriuos ketinama jdarbinti pirkimo laiméjimo atveju)

(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia kity iikio subjekty pajegumais pagal VP 49 str.)

Eil. Ukio subjekto pavadinimas, juridinio asmens Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti
Nr. kodas, adresas subtiekéjui, apraSymas

1. |- -

2.

3. INFORMACIJA APIE ZINOMUS SUBTIEKEJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI
SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekejus)

Eil. Nr. Subrangovo pavadinimas, adresas Jrasyti abi reikalaujamas reikSmes:

1. Subrangovams numatomi perduoti darbai/paslaugos
(ivardinti konkrecius darbus/paslaugas);
2. Subrangovams perduodama sutarties dalis % sutarties
kainoje.




UAB ,Windowsa"
w |.k: 300671251
w I N D 0 W S A PVM: LT100003128611
Savanoriy pr. 194 - 812, Kaunas

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (tretieji asmenys, paskirti

tiekéjo suteikti dalj darby, sutartyje nustatyta tvarka ir veikia aktyviai, t. y. teikia ar vykdo dalj
darby, kuriy kvalifikacija tiekéjas nesiremia, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus).

4. VYKDANT SUTART] PASITELKSIU SIUOS SPECIALISTUS, KURIUOS
KETINU IDARBINTI (TOLIAU - KVAZISUBRANGOVALI):

Eil. Nr. Kvazisubrangovo vardas ir pavardé Kvazisubrangovui numatomi perduoti
darbai/paslaugos (jvardinti konkrecius
darbus/paslaugas);

1. Kasparas Lenciauskas Statinio statybos darby vadovas

*EXEPildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubrangovai.

Pateikiama kvazisubrangovy pasirasytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis atlikti
sutartyje nurodytus darbus/paslaugas ir rangovo ar subrangovo patvirtinimas, kad laiméjes
konkursq, jdarbins Sj specialistq.

5. PASIULYMO KAINA

5.1. Pasitlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasitilymuose kainos nurodytos uZsienio valiuta,
jos turés biiti perskai¢iuojamos j eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamg orientacinj euro ir
uzsienio valiuty santykj, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uzsienio valiuty santykio Europos
Centrinis Bankas neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatomg ir skelbiama orientacinj euro ir
uzsienio valiuty santykj pasitilymy pateikimo diena.

5.2. Apskaiciuojant kaina, turi bti atsizvelgta j visa pirkimo dokumentuose nurodyta pirkimo
objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudétines dalis ir pan. Perkancioji organizacija, tiekéjui baigus
vykdyti sutartj, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy i$laidy, jei pirkimo dokumentuose
aiSkiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekéjas yra ne PVM mokétojas, turi apie tai
nurodyti pasililyme, nurodant teisinj pagrinda. Tiekéjas turi jvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps
PVM mokétoju. Jei tiekéjas vykdydamas sutartj taps PVM mokétoju, pasitilyme turi nurodyti kaina su
PVM. Pasitilymy kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokes¢iais, jskaitant PVM. Tuo
atveju, kai mokes¢ius regulivojanéiy jstatymy ir jy jgyvendinamyjy teisés akty nustatyta tvarka
perkancioji organizacija pati turi sumokéti PVM | valstybés biudZeta uz jsigyta pirkimo objekta, Sis
mokestis jskai¢iuojamas | pasitlymo kaing (jeigu tiekéjas jo nejskaiCiavo pateikiant pasililyma,
palyginimo tikslais jskai¢iuoja pati perkancioji organizacija). | pasitlymo kaina privalo biti
iskai¢iuoti visi mokes¢iai bei visos kitos Tiekejo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos ir mokesciai, susije su pirkimo objektu.

5.3.  ISnagrinéje pirkimo dokumentus ir reikalavimus, mes sitilome pagal sutarties
salygas ir kitus pirkimo dokumentus,

Pirmas kriterijus Kaina (C):

DARBUS ATLIKTI UZ BENDRA KAINA . 4.774.884,84 (nurodyti sumg
skaiciais) EUR SU PVM (lentelés 6 eilutés suma), kurig sudaro:

1. | Darby atlikimo kaina, be PVM éu7r4 1.185,82 (nurodyti sumgq skaiciais)

2. | Kity paslaugy* kaina, be PVM 40.000,00(nurodyti sumq skaiciais) Eur

3. | Darbo projekto parengimo kaina, be PVM 165.000,00 (nurodyti sumq skaiciais) Eur

3.946.185,82 (nurodyti sumgq skaiciais)

4. | Bendra kaina be PVM
Eur




UAB ,Windowsa"
|.k: 300671251
CW) W I N D 0 W S A PVM: LT100003128611

Savanoriy pr. 194 - 812, Kaunas

PVM 21 % (nurodyti PVM tarifg) 828.699,02 (nurodyti sumgq skaiciais) Eur

4.774.884,84 (nurodyti sumgq skaiciais)

6. | Bendra kaina su PVM
Eur

- Kitos paslaugos suprantamos kaip inZinerines paslaugos biitinos tinkamam Darby
vkdymui ir uzbaigimui (geodeziniy, kadastriniy matavimy atlikimas, pastaty energinio
naudingumo sertifikavimas, vvkdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas
ir kitos inZinerinés paslaugos, reikalingos statybos uzbaigimo procediiroms (kad bity
surasytas reikiamas statybos uzbaigimo dokumentas), organizuoti statybos uzbaigimo
procediiras ir pateikti patvirtintg statybos uzbaigimo dokumentq, objekto uzbaigimui reikalingi
tyrimai ir bandymai, viesinimo priemonés ir kt.).

Pastabos:

a) kaina su PVM pasiialyme nurodoma suapvalinta, paliekant ne daugiau kaip du
skaitmenis po kablelio,

b) tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM,
Tiekéjas gali nepildyti eilutés ,, PVM mokestis (skaiciais ir Zodziais) “, taliau turi
nurodyti prieZastis, dél kuriy PVM nemoka;

¢) bendra pasiiilymo kaina turi atitikti sudétiniy daliy sumg,

d) kartu su pasiulymu pateikiamas ,, [kainoty veikly sqgrasas* — pirkimo sqglygy 8
priedas

Antras kriterijus — statybos garantija (T2, Metai, ne maZiau kaip 5):

SIULOME GARANTIJOS TERMINA: _7 (septyni) metai

Trecias kriterijus — darbuotojy patirtis (T3, sutarciy skaicius):

STATYBOS DARBU VADOVO PER PASTARUOSIUS 5 METUS UZBAIGTU
YPATINGU GYVENAMOSIOS (DAUGIABUCIU, JVAIRIU SOCIALINIU
GRUPIU ASMENIMS) PASKIRTIES PASTATU IR (AR)
NEGYVENAMOSIOS (VIESBUCIU) PASKIRTIES PASTATU STATYBOS,
KAPITALINIO REMONTO AR REKONSTRUKCIJOS DARBU SUTARCIU,
KURIU KIEKVIENOS VERTE NE MAZESNE, KAIP 750 000 € BE PVM,
SKAICIUS: 1 (viena) sutartis (skaiciais ir ZodZiais)

Teikdami §j pasitilyma, mes patvirtiname, kad j misy sitilomy darby kaing
iskaiCiuotos visos iSlaidos ir visi mokesc€iai, ir kad mes prisiimame rizika uz visas islaidas,
kurias, teikdami pasiiilymg ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimuy,
privaléjome jskaiciuoti j pasitilymo kaina.

Taip pat, mes patvirtiname, kad visa pasitlyme pateikta informacija yra teisinga,
atitinka tikrove ir apima viska, ko reikia visiSkam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

Patvirtiname, kad pirkimo sutartj vykdys tik teis¢ verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

6. PRIDEDAMI DOKUMENTALI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMA
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Ar dokumente yra PaaiSkinimas, kokia
Eil. konfidencialios konkreti informacija
Dokumentas A o0
Nr. informacijos? dokumente yra
(Taip / Ne) konfidenciali ir kodél
1. Specialisto atestatas Taip Komerciné paslaptis, asmens
duomenys
2. Specialisty sgraSas Taip Komerciné paslaptis, asmens
duomenys
3. Pasillymo laidavimo dokumentai Taip Komerciné paslaptis
4, Atlikty statybos darby sgraSas Taip Komerciné paslaptis, asmens
duomenys
5. EBVPD tiekejo Taip Asmens duomenys
6. PaZyma apie tinkamai atliktus Taip Komerciné paslaptis, asmens
darbus duomenys
7. Susitarimas dél darbo sutarties Taip Komerciné paslaptis
sudarymo
8. Sutar€iy sgraSas Taip Komercineé paslaptis
9. Statybos uZbaigimo aktas Taip Komerciné paslaptis, asmens
duomenys
10. | |kainoty veikly sgraSas Taip Komerciné paslaptis
11. | ISO sertifikatas Taip Komerciné paslaptis
12. | |monés atestatas Ne -

PasiraSydamas §j pasiiilyma, tvirtinu, kad:

e esu susipazings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojanciais Lietuvos
Respublikos jstatymais, pojstatyminiais teiseés aktais, kurie reguliuoja vieSyjy pirkimy
atlikimo tvarka bei gali turéti jtakos bet kokiems tarp perkanciosios organizacijos ir tiekéjo
susiklostantiems santykiams, kylantiems i$ Sio pirkimo ir (ar) susijusiems su Siuo pirkimu;

e sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis ir procediiromis,

e pasiiilymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima
viska, ko reikia tinkamam sutarties jvykdymui;

e pasiilymas galioja pirkimo salygy 1 priede ,,Terminai“ atitinkamame punkte
nurodyta terming.

Direktoré Laura Mitkeviciené

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas) (Parasas) (Vardas, pavarde)
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