Elektroninio dokumento nuorasas

PROJEKTAVIMO PASLAUGY SUTARTIS

2020 m. liepos d. Nr.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188710061, esanti adresu
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, atstovaujama Administracijos direktoriaus pavaduotojo,
pavaduojanc¢io Administracijos direktoriy Adomo Buzinsko, toliau vadinama Uzsakovu,

UAB ,Vilniaus vystymo kompanija“, juridinio asmens kodas 120750163, veikianti pagal
2019 m. sausio 9d. sutartj Nr.29-8/19(1.2.16-TD2), sudarytg vadovaujantis 2018 m.
gruodzio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybes tarybos sprendimo Nr. 1-1863 pagrindu, atstovaujama
direktorés Rasos Ceponytés, veikiandios pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama Projekto
valdytoju, ir

MB ,,Keliy projektavimas®, juridinio asmens kodas 304932407, atstovaujama direktoriaus
Edvardo Cernausko, veikiangio pagal mazosios bendrijos jstatus, toliau vadinama Projektuotoju,

Uzsakovas, Projekto valdytojas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudaré Sig projektavimo paslaugy sutartj, toliau vadinamg Sutartimi,
susitardamos dél Siy salygu:

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas: Gatvés Traky g., Vilniuje rekonstravimo techninio darbo ir tvarkybos
darby projekty parengimo, statybg leidzian&iy dokumenty gavimo ir projekty vykdymo priezitros
paslaugos (toliau — Paslaugos).

1.2. Paslaugy apimtis — Gatvés Traky g., Vilniuje tvarkybos darby projekto (toliau — Projektas
Nr. 1) ir gatvés Traky g., Vilniuje rekonstravimo techninio darbo projekto (toliau — Projektas Nr. 2)
parengimas, leidimo atlikti kultdros paveldo objekto ar kultdros paveldo statinio tvarkybos darbus,
statybg leidzianCio dokumento gavimas, projekty vykdymo priezidra statybos metu ir kitos
paslaugos reikalingos projektams parengti bei projekty vykdymo prieZidrai atlikti.

Projektai Nr. 1 ir Nr. 2 turi bdti rengiami naudojant skaitmeninio pastato modelio (BIM)
technologijas, vadovaujantis reikalavimais nurodytais projektavimo uzduotyje priede Nr. 1
,UZsakovo reikalavimai informacijai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui*.

Detalios Paslaugy apimtys nurodytos Pirkimo dokumenty techninéje specifikacijoje (Pirkimo
salygy 1 priedas), kurig sudaro projektavimo uzduotis ir kiti susije dokumentai (toliau bendrai —
Techniné specifikacija).

1.3. Sutartyje ir galimiems Sutarties pakeitimo atvejams yra pasirinktas Sis kainodaros
bldas: fiksuotos kainos su perziira.

1.4. Pradinés Sutarties verté yra 37 100,00 EUR be PVM (trisdeSimt septyni takstanciai
vienas Simtas Eur 00 ct) PVM sudaro 7 791,00 EUR (septyni tukstanCiai septyni Simtai
devyniasde$imt vienas Eur 00 ct). Sutarties kaina yra 44 891,00 EUR su PVM (keturiasdesimt
keturi takstanciai astuoni Simtai devyniasde$imt vienas Eur 00 ct). | 8ig kaing jeina Projekto Nr. 1
parengimo, statybg leidzianCio dokumento gavimo bei projekto vykdymo priezitros paslaugos ir
Projekto Nr. 2 tvarkybos darby projekto parengimo, leidimo atlikti kultGros paveldo objekto ar
kultdros paveldo statinio tvarkybos darbus gavimo bei tvarkybos darby projekto vykdymo prieziGros
paslaugos, taip pat visi Paslaugy suteikimui reikalingi atlikti tyrimai, projektinés dokumentacijos
derinimas, visi mokesciai ir visos Projektuotojo iSlaidos, reikalingos tinkamam ir visiSkam Sutarties
jvykdymui, jskaitant draudimo i$laidas ir kiti batini veiksmai, reikalingi Siai Sutarciai jvykdyti.

1.5. Pradinés Sutarties verté apskaiCiuota pagal vieSojo pirkimo ,Gatvés Traky g., Vilniuje
rekonstravimo techninio darbo ir tvarkybos darby projekty parengimo, statybg leidzianCiy
dokumenty gavimo ir projekty vykdymo prieziGros paslaugos® (supaprastintas pirkimas), (CVP IS
pirkimo numeris 486049), vykdyto atviro konkurso badu, skelbto CVP IS priemonémis 2020-05-07
(toliau — Pirkimas)Technine specifikacija.

1.6. Pradinés Sutarties verté apima visas tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas, susijusias su
Paslaugy teikimu.



1.7. Sutarties kaina dél Sutarties galiojimo metu pasikeitusiy mokesc€iy tarify perskaiiuojama
tokia tvarka:

1.7.1. mokescio tarifas, kuriam pasikeitus perskaiCiuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Dél kity mokesc€iy pasikeitimo Sutarties kaina nebus perskai€iuojama;

1.7.2. perskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei€¢iamas PVM tarifas;

1.7.3. perskaiciavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms paslaugoms kei€iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
galiojancCius teisés aktus;

1.7.4. Sutarties kainos pakeitimas dél pasikeitusio mokescio tarifo jforminamas papildomu
Saliy susitarimu;

1.7.5. perskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescCio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiCiamas PVM tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

1.8. Pagal Sutartj perkamai Projekty vykdymo prieziGrai taikomas kainos (jkainiy)
perzidréjimas. Sutarties kaina (likusiy suteikti Paslaugy kainos dalis — Projekty vykdymo priezidra)
pagal bendro kainy lygio kitimg perskaiCiuojama tokia tvarka: pirmus 12 (dvylika) ménesiy po
Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo neperskaic¢iuojama. Praéjus 12
(dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo, sekanéio kalendorinio ménesio pirmajg dieng likusiy
suteikti Paslaugy kainos dalis perskaiiuojama pagal paskutinj Lietuvos statistikos departamento
paskelbtg Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indekso pokytj ,Architektdros ir inZinerijos
veikla; techninis tikrinimas ir analizé“ paslaugoms uz 12 (dvylika) kalendoriniy meénesiy
(http://www.stat.gov.lIt), taCiau kaina neperskaiCiuojama tuo atveju, jeigu pokyc&io procentiné
iSraiSka nevirdija 5 (penkiy) procenty. Praéjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo, kaina
perskaiCiuojama kas 6 (SeSis) kalendorinius ménesius Sutarties galiojimo metu. Likusios suteikti
Paslaugos suprantamos kaip faktiSkai likusios nesuteiktos Paslaugos. Paslaugy teikéjas praranda
teise reikalauti perskaiCiuoti ty Paslaugy, kurias jis deél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje
numatytais terminais, kaing. Kaina perskaiciuojama pagal tai, kiek yra pakites paskutinis einamujy
mety paskelbtas Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksas (https://osp.stat.gov.lt/kainu-
indeksai-pokyciai-ir-kainos) lyginant su prie$ tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu.
PerskaiCiavimas atliekamas Paslaugy kaing (likusiy suteikti Paslaugy kainos dalj) dauginant i$
perskaiCiavimo koeficiento (A), gauto einamyjy mety ménesio kainy indeksg (B) dalijant iS
praéjusiy mety atitinkamo meénesio kainy indekso (C): A= (B/C). Perskaiciuojama ty Paslaugy
kaina, kurios pagal Sutartj atliekamos po kainos pakeitimo jforminimo. Kainy pakeitimas
jfforminamas Saliy susitarimu. Indeksuota kaina jsigalioja nuo susitarimo abiejy Saliy atstovy
pasiraSymo dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik Paslaugy gavéjo
mokéjimams pagal Sutartj uz suteiktas Paslaugas atitinkamai po kainy pakeitimo jforminimo Saliy
susitarimu. Sutarties kainos keitimas negalimas, jeigu Sutartyje nustatyty konkre€iy Paslaugy
teikimo terminy nebuvo laikytasi, ir jei Siy terminy keitimas pratestas Sutartyje nustatyta tvarka.
Paslaugy kainos perskai¢iavima gali iniciuoti bet kuri Sutarties Salis rastu kreipdamasi j kitg Salj ir
pateikdama konkrecius skai€iavimus.

1.9. Finansavimo $altiniai — Vilniaus miesto savivaldybés biudZeto ir (ar) kitos léSos.

1.10. Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

1.10.1. Sutartis su priedais;

1.10.2. Techniné specifikacija (projektavimo uzduotis) (toliau — Projektavimo uzduotis,
Sutarties 1 priedas);

1.10.3. Pirkimo dokumentai ir Projektuotojo pasillymas, kurie yra neatskiriamos Sutarties
dalys.

2. PASLAUGUY TEIKIMO TERMINAI

2.1. Projekto Nr. 1 ir Projekto Nr. 2 parengimo bendras terminas — 360 (tris Simtai
SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, jskaitant leidimo atlikti kultdros
paveldo objekto ar kultlros paveldo statinio tvarkybos darbus bei statybg leidziancio dokumento
gavimg. Projekto Nr. 1 ir Projekto Nr. 2 parengimo tarpiniai terminai nurodyti Sutarties 1 priede
Projektavimo uzduotyje.

2.2. Projekto Nr. 1 ir Projekto Nr. 2 vykdymo priezidra atliekama per visg tvarkybos (statybos)
darby vykdymo laikotarpj iki objekto atidavimo naudojimui.
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2.3. Projektavimo paslaugy teikimo terminas gali bati pratestas iki 90 (devyniasdeSimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui, projektavimo paslaugy teikimo termino nukélimg fiksuojant rasytiniu
Saliy susitarimu. Sutartyje numatyty terminy pratesimas galimas siekiant racionaliai naudoti
turimas 1éSas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Projektuotojo bei kurios pagal Sutarties 2.4
punktg néra priskirtos Sutarties Paslaugy teikimo termino sustabdymo pagrindams taip pat dél
Sutarties pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties 10 skyriaus nuostatomis. Projektuotojas
apie aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikj pratesti Sutartyje nustatytg projektavimo paslaugy
teikimo terming, privalo rastu informuoti Uzsakovg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Siy aplinkybiy atsiradimo. PraSyme turi bati detaliai nurodyta aplinkybiy atsiradimo data bei pateikti
jrodymai apie Siy aplinkybiy egzistavima.

2.4. Jeigu atsiranda aplinkybiy, kuriy iki Sutarties pasiraSymo momento nebuvo galima
numatyti, gali bdti sustabdytas visy Paslaugy arba jy dalies teikimas. Projektuotojas,
neturédamas galimybés teikti Paslaugy ar jy dalies, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Siy
aplinkybiy atsiradimo rastu apie tai informuoja UZsakovg ir (ar) Projekto valdytojg, praSydamas
stabdyti Paslaugy ar jy dalies teikimg ir terminy skaiCiavimg. Prasyme turi bdti detaliai nurodyta
aplinkybiy, trukdanciy teikti Paslaugas, atsiradimo data, bei pateikti jrodymai apie Siy aplinkybiy
egzistavimg. UZsakovas ir (ar) Projekto valdytojas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Projektuotojo
praSymo gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendima. Jei priimtas sprendimas — sustabdyti
Paslaugy ar jy dalies teikimg, tokiu atveju Paslaugy teikimo termino sustabdymas skaiciuojamas
nuo Projektuotojo praneSimo gavimo dienos. Sustabdytos Paslaugos arba jy dalis (priklausomai,
kas buvo sustabdyta) neteikiamos iki Paslaugy teikimo atnaujinimo. Paslaugy ar jy dalies teikimo
terminas atnaujinamas iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, Uzsakovui ir (ar)
Projekto valdytojui apie tai praneSus rastu. Atnaujinus Paslaugy teikimg, Paslaugos teikiamos per
joms likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo. Paslaugy ar jy dalies teikimo termino
sustabdymas ir (ar) Paslaugy ar jy dalies teikimo termino nukélimas fiksuojamas rastu. Paslaugy
ar jy dalies teikimas, atitinkamai terminy skaiCiavimas, gali bati sustabdyti iki 180 (vieno Simto
astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui, kai dél nuo Projektuotojo nepriklausanciy ir jo
rizikai nepriskiriamy aplinkybiy Projektuotojas neturi galimybés teikti Paslaugy. Paslaugy teikimo
sustabdymo metu paaiskéjus, kad objektyvios, nuo Sutarties Saliy nepriklausancios aplinkybés, dél
kuriy buvo sustabdytas Paslaugy ar jy dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje
sustabdymo terminas, UZsakovas turi teise Sutarties sustabdymo terming pratesti iki Siy aplinkybiy
visiSko pasibaigimo, arba spresti dél Sutarties nutraukimo. Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas
gali bati sustabdomas jskaitant, bet neapsiribojant, Siais atvejais:

2.4.1. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka
finansiniy galimybiy apmokéti uz teikiamas Paslaugas);

2.4.2. Uzsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra butini Paslaugy teikimui, ir Projektuotojas dél Siy priezasCiy negali vykdyti
savo jsipareigojimuy;

2.4.3. dél bet kokio vélavimo, klit¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
tretiesiems asmenims, tre€iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo.

3. PASLAUGU PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Projektuotojui atlikus visus Projekto Nr. 1 ir Projekto Nr. 2 parengimui batinus tyrimus,
matavimus, gavus visas reikalingas salygas, parengus ir su Uzsakovu bei Projekto valdytoju
suderinus projektinius sprendinius, Uzsakovas sumoka Projektuotojui 10 (desimt) proc. Sutarties
kainos per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny pagal UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo ir
Projektuotojo pasiraSytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugy aktus, ir PVM
sgskaitas faktaras.

3.2. Projektuotojui atlikus Projekto Nr. 1 ir Projekto Nr. 2 projektiniy pasidlymy vieSinimo
proceduras ir gavus specialiuosius reikalavimus, UZzsakovas sumoka Projektuotojui 10 (deSimt)
proc. Sutarties kainos per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny pagal Uzsakovo ir (ar) Projekto
valdytojo ir Projektuotojo pasirasytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty Paslaugy aktus, ir
PVM sgskaitas faktdras.

3.3. Projektuotojui parengus Projektg Nr. 1 ir Projektg Nr. 2 ir gavus Uzsakovo bei Projekto
valdytoj pritarimg Projekty sprendiniams bei pateikus projekto ekspertizei atlikti, Uzsakovas
sumoka Projektuotojui 20 (dvideSimt) proc. Sutarties kainos per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy



dieny pagal Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo ir Projektuotojo pasiradytas suteikty Paslaugy
pazymas (F-3), suteikty Paslaugy aktus, ir PVM sgskaitas faktdras

3.4. Projektuotojui galutinai parengus Projektg Nr. 1 ir Projektg Nr. 2 bei gavus teigiama
privalomosios Projekto Nr. 1 ir Projekto Nr. 2 bendrosios ir specialiosios (paveldosauginés)
ekspertizés iSvadg, UZsakovas sumoka Projektuotojui 10 (desSimt) proc. Sutarties kainos per
30 (trisdesSimt) kalendoriniy dieny pagal Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo ir Projektuotojo
pasiradytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty Paslaugy aktus, ir PVM sgskaitas faktiras.

3.5. Projektuotojui gavus leidimg atlikti kultGros paveldo objekto ar kultlros paveldo statinio
tvarkybos darbus ir statybg leidziantj dokumentg, UZzsakovas sumoka Projektuotojui
30 (trisdesimt) proc. Sutarties kainos per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po leidimo atlikti
kultiros paveldo objekto ar kultiros paveldo statinio tvarkybos darbus ir statybg leidZianCio
dokumento priémimo dienos pagal Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo ir Projektuotojo pasirasytas
suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty Paslaugy aktus, ir PVM sgskaitas faktaras.

3.6. Projektuotojui uz Projekto Nr. 1 tvarkybos darby projekto vykdymo priezitrg ir Projekto
Nr. 2 projekto vykdymo prieziirg Uzsakovas sumoka 20 (dvideSimt) proc. Sutarties kainos.
Mokéjimai vykdomi proporcingai rangos darby aktuojamoms sumoms per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny pagal UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo ir Projektuotojo pasiradytas suteikty
Paslaugy pazymas (F-3), suteikty Paslaugy aktus ir PVM sgskaitas faktdras.

3.7. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrjsta, mokeéjimai gali bati atidedami, vélavimo
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (3eSiasdeSimt) dieny skaigiuojant nuo UZsakovo ir (ar) Projekto
valdytojo ir Projektuotojo pasiradyty suteikty Paslaugy pazymy (F-3) ir suteikty Paslaugy akty
gavimo dienos.

3.8. UZsakovas ir (ar) Projekto valdytojas turi teise nepasiradyti suteikty Paslaugy akty, jeigu
Sutarties vykdymo metu Projektuotojas nepasalino UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo jam
nurodyty trikumy, neatsizvelgé j Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavimus.

3.9. Pirkimo salygose ir Projektavimo uzduotyje nurodyti reikalavimai yra privalomi Sutarties
Salims. Projektuotojas turi teise atsisakyti vykdyti UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nurodymus,
kurie prieStarauja Projektavimo uzduociai.

3.10. Projektuotojas PVM saskaitas faktiras Uzsakovui teikia elektroniniu bddu,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsniu. Perkancioji organizacija
elektronines saskaitas fakturas priima ir apdoroja naudodamasi informacinés sistemos ,E.
sgskaita® priemonémis (elektroninés paslaugos ,E. saskaita“ svetainé pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu). I1Slaidas, susijusias su valstybés jmonei Registry centrui mokétinais mokesciais
uz sgskaitos pateikimg informacinés sistemos priemonémis apmoka Projektuotojas.

3.11. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokeéjimo pavedimuose, UZsakovui
atlikus mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksciausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antrgja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo
priskaiciuoti pagal Sutartj), trecigja eile — palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaiciuotos pagal
Sutartj).

3.12. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais
subtiekéjais tokiomis sglygomis:

3.12.1. sudarius Sutartj, Projektuotojas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
jsipareigoja Uzsakovui raStu pateikti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir nurodyti jy atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Projektuotojas informuoty apie
minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

3.12.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 3.12.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe;

3.12.3. Subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia prasyma
Uzsakovui. Kai subtiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisalé sutartis tarp Uzsakovo, Projektuotojo ir Sio subtiekéjo, kurioje apradoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, atsizvelgiant j Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp
Projektuotojo ir subtiekéjo) nustatytus reikalavimus. TriSaléje sutartyje atsiskaitymo su subtiekéju
tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

3.12.4. Projektuotojas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui,
pateikdamas Uzsakovui ir subtiekéjui rastiSkg tokio prieStaravimo pagrindima;



http://www.esaskaita.eu/

3.12.5. Tiesioginio  atsiskaitymo su subtiekéjais galimybé nekeiCia Projektuotojo
atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

4. SALIY PATVIRTINIMAI

4.1. Sudarydamas Sig Sutartj, Projektuotojas patvirtina, kad:

4.1.1. turi reikiama kvalifikacijg, visus batinus leidimus, atestacijos pazymeéjimus ar kitokius
dokumentus, leidziancCius teikti Sioje Sutartyje numatytas Paslaugas;

4.1.2. susipazino su projektuojamu objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus
teikiamos Paslaugos, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél
galimybés teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

4.1.3. iSanalizavo ir suprato Paslaugy pobldj bei jy apimtj pagal Technine specifikacija,
pateiktus dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir jvertino Paslaugy teikimui
reikalingy dokumenty pakankamumg. Projektuotojas pareiSkia, kad pried pasiraSant Sutartj jis,
bddamas savo srities profesionalu, iSsamiai iSanalizavo projektuojamo objekto specifikg ir esama
biakle, patikrino Techninéje specifikacijoje nurodytas Paslaugy apimtis, jvertino visus pagrindinius,
tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytoms Paslaugoms suteikti, turéjo galimybe rastu
pateikti visas pastabas Uzsakovui ir (ar) Projekty valdytojui.

4.2. Jei Salys rastu nesusitaré kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos paslaugos bei
veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra batini vykdant Sutartj,
Projektuotojas turejo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti. Tokias
paslaugas Projektuotojas privalo atlikti uz pradinés Sutarties verte ir neturi teisés prasyti
papildomo apmokéjimo.

5. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. pateikti Projektuotojui jo praSomg informacijg bei dokumentus (tiek, kiek jy pagal
Sutartj neprivalo gauti pats Projektuotojas), batinus Sutar&iai jvykdyti;

5.1.2. priimti i8 Projektuotojo kokybiskai (tinkamai ir laiku) suteiktas ir Pirkimo dokumentus,
Projektavimo uzduotj, Lietuvos Respublikos teisés aktus bei Sios Sutarties salygy reikalavimus
atitinkanCias Paslaugas pagal Paslaugy pazymas (F-3) ir suteikty paslaugy perdavimo-priémimo
aktus bei sumokéti Projektuotojui uz tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis
salygomis ir terminais;

5.1.3. jeigu be iSankstinio UZzsakovo sutikimo, leidimo ar jgaliojimo Projektuotojas negali gauti
atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, bdtino Sios Sutarties tinkamam vykdymui, UZsakovas
privalo, Projektuotojui rastu to paprasius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei tg numato
teisés aktai), suteikti pastarajam atitinkama sutikima, leidima, jgaliojima ar kitg dokumentg, kurj gali
pateikti tik Uzsakovas, ir kuris protingai yra batinas tam, kad Projektuotojas galéty tinkamai jvykdyti
savo jsipareigojimus pagal Sutartj;

5.1.4. uzsakyti ir apmokéti parengty Projekto Nr. 1 ir Projekto Nr. 2 bendrgjg ir (ar) specialigja
(paveldosaugine) projekto ekspertize;

5.1.5. perzitréti projektinius sprendinius, Projektg Nr. 1 ir Projektg Nr. 2 pagal atskiras jy
dalis ir per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Siy dokumenty gavimo dienos pateikti Projektuotojui
pastabas ir nustatyti protingg terming trikumams, jeigu jie baty nustatyti, pasalinti;

5.1.6. Sutarties jgyvendinimo metu bendradarbiauti su Projektuotoju, ne véliau nei per 10
(desSimt) darbo dieny: i) atsakyti j Projektuotojui kylan€ius klausimus dél Projektavimo uzduoties
turinio bei racionaliausiy UZsakovo poreikiams sprendiniy parinkimo, ii) pasiradyti su moké&jimais
susijusius dokumentus®.

5.2. Uzsakovas turi teise:

5.2.1. nepriimti nekokybi8kai suteikty Paslaugy ir nemokéti uz nekokybiSkai suteiktas
Paslaugas;

5.2.2. ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po principiniy projektiniy sprendiniy
parengimo ir pateikimo tvirtinimui dalinai pakeisti ir (ar) patikslinti rengiamo Projekto sprendinius,
apie tai rastu informuodamas Projektuotojg. Projektuotojas privalo vadovautis Uzsakovo pateiktais
Projekto sprendiniy pakeitimais bei patikslinimais ir be papildomo atlyginimo pakeisti, papildyti ar
patikslinti iki tokiy Uzsakovo pakeitimy ar patikslinimy gavimo parengtas Projekto dalis. Pastaruoju
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atveju joks papildomas $ios Sutarties ir (ar) projektavimo uzduoties pakeitimas tarp Saliy neturi bditi
sudaromas;

5.2.3. projektiniy pasitlymy ir Projekto Nr. 1 ir (ar) Projekto Nr. 2 rengimo metu teikti
Projektuotojui projektavimo uZduotyje nenumatytus, taiau tinkamam Projekto Nr. 1 ir (ar) Projekto
Nr. 2 parengimui reikalingus naujus nurodymus dél Projekto Nr. 1 ir (ar) Projekto Nr. 2 sprendiniy;

5.2.4. savo nuozidra vykdyti Sutarties vykdymo kontrole ir priezilirg ir, nustates Sutarties
vykdymo pazeidimus, teikti Projektuotojui privalomus jvykdyti nurodymus ir / arba atsisakyti priimti
nekokybiSkai suteiktas Paslaugas. Uzsakovas turi teise nurodyti terming Projektuotojui Paslaugy
trikumams pasalinti;

5.2.5. tuo atveju, jei Projektuotojas per UZsakovo nurodytg protingg terming nepa$alina
Paslaugy trikumy arba nepradeda teikti statinio projekto vykdymo priezidros paslaugy, pasitelkti
treCiuosius asmenis trikumy pasalinimui / statinio projekto vykdymo priezidros paslaugy teikimui;

5.2.6. Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy kokybés ir turinio
tiek, kiek tai neprieStarauja Projektavimo uzduociai, Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos
teisés aktams;

5.2.7. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

6. PROJEKTO VALDYTOJO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Projekto valdytojas jsipareigoja:

6.1.1. Sutarties jgyvendinimo metu bendradarbiauti su UZzsakovu ir Projektuotoju, ne véliau
nei per 10 (deSimt) darbo dieny: i) atsakyti j Projektuotojui ir (ar) UZsakovui kylan&ius klausimus dél
Projektavimo uZduoties turinio bei racionaliausiy UZsakovo poreikiams sprendiniy parinkimo, ii)
suderinti teikiamus dokumentus iii) pasiradyti su mokeéjimais susijusius dokumentus;

6.1.2. teikti Projektuotojui privalomus vykdyti nurodymus bei nustatyti jy jvykdymo terminus,
tai suderines su UzZsakovu. Projektuotojui teikiami nurodymai privalo atitikti Pirkimo sglygas bei
Sutartj.

6.2. Projekto valdytojas turi teise:

6.2.1. sieckdamas bendradarbiavimo tarp Sutarties Saliy efektyvumo, nustatyti
bendradarbiavimo tvarkg (informacijos pateikimo formg, periodiSkumg, terminus, susitikimy dél
Paslaugy vykdymo periodiskuma, kt.);

6.2.2. prasyti Projektuotojo pateikti informacijg apie Sutarties jgyvendinimo eigg, tame tarpe
ir prasSyti Projektuotojo pateikti neatlikty Projekto Nr. 1 ir (ar) Projekto Nr. 2 daliy atlikimo ir
pateikimo grafikus, gauti Sig informacijg ir dokumentus apie Sutarties vykdyma, pateikti
Projektuotojui paklausimus ir gauti j juos atsakymus.

6.2.3. imtis kity priemoniy UZsakovo interesams apginti.

7. PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Projektuotojas jsipareigoja:

7.1.1. organizuoti ir teikti Paslaugas pagal nustatytg tvarkg ir sglygas, apibréztas Sutartyje ir
Projektavimo uzduotyje. UZsakydamas Paslaugas pas treCiuosius asmenis (subtiekéjus),
Projektuotojas taip pat visiS8kai atsako prie§ UZsakovg uz tokiy treCiyjy asmeny (subtiekéjy)
atliekamus veiksmus bei jy veiksmais ir (ar) neveikimu padarytg zalg;

7.1.2. uztikrinti, kad Projektas Nr. 1 ir Projektas Nr. 2 atitikty Lietuvos Respublikos jstatymuy,
kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimus, nepazeisty valstybés, visuomenés bei treCiyjy asmeny interesy;

7.1.3. uztikrinti, kad Paslaugy vykdymui pasitelkiami asmenys baty reikiamos kvalifikacijos,
sugebeéty tinkamai vykdyti pavestas uzduotis, reikalingas Paslaugy suteikimui kokybiskai, tinkamai
ir laiku;

7.1.4. jsigaliojus Sutarciai, taiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui
pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Projektuotojas privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu,
taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Tuo atveju, jei Sutarties
jgyvendinimo metu paaiSkéja, kad Projektuotojas pasitelké subtiekéjg, nesuderintg su Uzsakovu,
Projektuotojas moka 1 000,00 EUR (vieno tukstancio EUR) dydZio baudg;

7.1.5. jsakymu paskirti Projektuotojo pasitlyme Pirkimui nurodytg statinio projekto vadovg ir
uztikrinti jo dalyvavimg projekte per visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Si Sutarties sglyga yra




esmine ir uz jos pazeidimg Projektuotojas moka Uzsakovui 1 000,00 EUR (vieno tukstancio EUR)
baudag. Tuo atveju, jeigu Projektuotojo pasidlyme Pirkimui nurodytas statinio projekto vadovas
keiiamas vadovaujantis Sutaries 11.6.2 punktu, praSymas dél jo pakeitimo turi bati pateiktas ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 11.6.2 punkte nurodyty aplinkybiy atsiradimo
dienos. PrieSingu atveju, Projektuotojas moka Uzsakovui 200,00 EUR (dviejy Simty EUR) bauda
uz kiekvieng dieng, kol jsakymu bus paskirtas statinio projekto vadovas atitinkantis Pirkimo
salygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus bei neZemesnés turimos patirties, jei to buvo
reikalaujama Pirkimo dokumentuose;

7.1.6. jsakymu paskirti statinio projekto daliy vadova (-us) bei tinkamai jforminti jy paskyrima.
Paskirti Siame punkte nurodyti specialistai privalo bati atestuoti Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka ir paskyrimo dieng turéti galiojantj (-Cius) kvalifikacijos atestatg (-us);

7.1.7. jsakymu paskirti Projektuotojo pasitilyme Pirkimui nurodytg BIM (specialistg)
koordinatoriy atsakingg uz BIM projekto jgyvendinimo prieziGrg ir vykdyma bei uztikrinti jo
dalyvavima projekte per visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Si Sutarties sglyga yra esminé ir uz jos
pazeidimg Projektuotojas moka Uzsakovui 1 000,00 EUR (vieno tokstandio EUR) bauda.Tuo
atveju, jeigu Projektuotojo pasillyme Pirkimui nurodytas BIM (specialistas) koordinatorius
kei¢iamas vadovaujantis Sutaries 11.6.2 punktu, praSymas dél jo pakeitimo turi biti pateiktas ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 11.6.2 punkte nurodyty aplinkybiy atsiradimo
dienos. PrieSingu atveju, Projektuotojas moka Uzsakovui 200,00 EUR (dviejy Simty EUR) bauda
uz kiekvieng dieng, kol jsakymu bus paskirtas BIM (specialistas) koordinatorius atitinkantis Pirkimo
sglygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus bei nezemesnés turimos patirties, jei to buvo
reikalaujama Pirkimo dokumentuose;

7.1.8. esant poreikiui, iki statybg leidZzian€io dokumento gavimo ir leidimo atlikti kultdros
paveldo objekto ar kultlros paveldo statinio tvarkybos darbus gavimo gauti visus Paslaugy teikimui
pagal Sutartj vykdyti reikalingus pritarimus, sutikimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo
salygas, inZineriniy tyrinéjimy dokumentus ir t. t.;

7.1.9. atlikti visus darbus ir tyrimus, batinus Projekto Nr. 1 ir Projekto Nr. 2 parengimui,
tinkamam statinio eksploatavimui ir juos atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Techninéje
specifikacijoje. Projektuotojas jsipareigoja parengti tokios sudéties bei apimties projektg, kad jis
baty pakankamas Projekto paskir€iai jgyvendinti ir atitinkantj auk&¢iausius projektavimo paslaugy
profesinius standartus;

7.1.10. suderinti su Uzsakovu ir (ar) Projekto valdytoju asmenis, tiesiogiai vykdysiancius
Sutartj, ir pranesti apie galimus atsakingy darbuotojy pasikeitimus;

7.1.11. pateikti projektinius sprendinius pagal Techninéje specifikacijoje nustatytus
reikalavimus ir saglygas. Projektiniai sprendiniai turi bati parengti atsizvelgiant | funkcinius
reikalavimus, ekonomiskumag, plétimo ir pritaikymo galimybes ateityje, iSnagrinéjus technologines
alternatyvas ir pasirinkus ekonomiskai naudingiausig Uzsakovui, tiek statybos iSlaidy, tiek statinio
eksploatavimo atzvilgiu. Projektuotojas privalo kontroliuoti atskiry Projekto Nr. 1 ir Projekto Nr. 2
daliy suderinamumg tarpusavyje;

7.1.12. teikdamas Paslaugas ir derindamas parengtus techninius dokumentus,
bendradarbiauti su Uzsakovu ir Projekto valdytoju, atsizvelgti j Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo
pastabas bei pasililymus, vadovaujantis galiojanCiais teisés aktais;

7.1.13. rastu informuoti UZsakovg ir (ar) Projekto valdytojg apie aplinkybes, galinCias
sutrukdyti kokybiSkam ir savalaikiam Paslaugy suteikimui nedelsiant po to, kai Projektuotojas apie
jas suzinojo ar turéjo suzinoti;

7.1.14. suderinti su Uzsakovu ir (ar) Projekto valdytoju rengiamus projektinius pasialymus ir
susijusius sprendinius, medziagas, jrengimus ir jy charakteristikas bei gauti Uzsakovo ir (ar)
Projekto valdytojo pritarimg rastu. Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui grgzinus papildyti ir (ar)
patikslinti projektinius pasitlymus, argumentuotai nurodomi pateikty pasidlymy trakumai.
Projektuotojas, pataises ir (ar) papildes projektinius pasitlymus, privalo pakartotinai teikti juos
Uzsakovui ir Projekto valdytojui suderinimui. Tolimesnes Paslaugas Projektuotojas turi atlikti (testi)
tik gavus rasytinj Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo pritarimg projektiniams pasitlymams;

7.1.15. nedelsiant Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti Projekto Nr. 1
ir (ar) Projekto Nr. 2 pataisymg ir (ar) papildymg pagal UZzsakovo, Projekto valdytojo ir
kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus,
nereikalaujant uz tai papildomo atlyginimo;

7.1.16. be papildomo atlygio istaisyti Projekto Nr. 1 ir (ar) Projekto Nr. 2 trikumus, klaidas,
padarytas teikiant Paslaugas, pastebétas bréziniuose, specifikacijose, ekspertizés metu bei



aiSkinamuosiuose rastuose ir per Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nurodytg terming pateikti
Uzsakovui ir Projekto valdytojui pataisyty bréziniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal
Sutarties reikalavimus, pazymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo keiiamas ir (ar) papildomas;

7.1.17. projektiniai sprendiniai, Projektas Nr. 1 ir Projektas Nr. 2 turi bati parengti taip, kad
atitikty Techninés specifikacijos sglygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojancius statybos
techninius reglamentus, kitus normatyvinius dokumentus, taikytinus jgyvendinant Projektg Nr. 1 ir
Projektg Nr. 2. Projekto Nr. 1 ir Projekto Nr. 2 derinimas turi bati atliekamas remiantis UZsakovo ir
(ar) Projekto valdytojo iSsakytomis pastabomis, dokumentais, galiojan€iomis statybos techniniy
reglamenty normomis;

7.1.18. parengtus ir Projektuotojo pasiraSytus Projektg Nr. 1 ir Projektg Nr. 2 suderinti
Lietuvos Respublikos teisés akty ir Sutarties nustatyta tvarka su UZsakovu ir (ar) Projekto valdytoju
ir su atitinkamomis valstybés ir savivaldybés institucijomis;

7.1.19. gaves Uzsakovo jgaliojima, paruosti visg reikiamg dokumentacijg, reikalingg leidimui
statybai (tvarkybos darbams) gauti, vykdyti leidimo statybai (tvarkybos darbams) gavimo
proceddras ir atlikti visus batinus veiksmus, uztikrinancius statybg (tvarkybos darbus) leidzianciy
dokumenty iSdavima Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka bei juos apmoketi;

7.1.20. atlikti Projekto Nr. 1 ir (ar) Projekto Nr. 2 pataisymus ir (ar) papildymus rangovui
atradus klaidy ar neatitikimy, ar statybos (tvarkybos) darby eigoje atlikus neesminiy sprendimy
keitimus ir kitus keitimus, kuriems pritaré Uzsakovas ir (ar) Projekto valdytojas;

7.1.21. kontroliuoti, kad visi Projekto Nr. 1 ir (ar) Projekto Nr. 2 pakeitimai nustatyta tvarka
baty suderinti su Uzsakovu, ir (ar) Projekto valdytoju ir (jei privaloma pagal galiojanCius teisés
aktus) atsakingomis institucijomis;

7.1.22. vykdyti visas kitas Techninéje specifikacijoje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
teisés aktuose numatytas pareigas;

7.1.23. parengtus Projektg Nr. 1 ir (ar) Projektg Nr. 2 pateikti atestuotam statinio projekto
ekspertizés vykdytojui, kurj parinks Uzsakovas. Projektuotojas privalo pataisyti Projektg Nr. 1 ir (ar)
Projektg Nr. 2 pagal ekspertizés metu nustatytus pastebéjimus (jei tokie bus nustatyti). Ekspertizés
vykdytojo iSlaidas apmoka UZsakovas;

7.1.24. Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui pareikalavus, pasikeitus skaiiuojamyjy kainy
lygiui ar iSkilus poreikiui keisti skaiCiuojamajg kaing, be papildomo atlyginimo ne maziau kaip
3 (tris) kartus per UZsakovo nustatytg terming pakoreguoti Projekto Nr. 1 ir (ar) Projekto Nr. 2
statybos (tvarkybos) skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalj. Pasinaudoti Sia teise UzZsakovas ir
(ar) Projekto valdytojas gali Projekto Nr. 1 ir (ar) Projekto Nr. 2 rengimo stadijoje ir per terming, ne
ilgesnj kaip 2 (dveji) metai nuo statybg (tvarkybos darbus) leidZian€iy dokumenty gavimo dienos;

7.1.25. pateikti 3 (trys) spausdintus Projekto Nr. 1 ir Projekto Nr. 2 (pataisytus po ekspertiziy
ir IS ,Infostatyba“ ar KPEPIS derinanciy institucijy pastaby, po statybg leidzianio dokumento
gavimo, leidimo atlikti kultiros paveldo objekto ar kultlGros paveldo statinio tvarkybos darbus
gavimo) ir elektroninés Projekto Nr. 1 ir Projekto Nr. 2 *.pdf bei *adoc versijas (faily ir katalogy
pavadinimai bei struktdra formuojami pagal Projekto Nr. 1 ir Projekto Nr. 2 sudedamasias dalis bei
STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai, statybos uzbaigimas® nustatytus minimalius
raiSkos reikalavimus, maksimaly rinkmenos dydj, kt.) kompaktinio disko (CD/DVD) formatu ir
perduoti UZsakovui (1 egz.) bei Projekto valdytojui (2 egz.). Visi Projekto Nr.1 ir Projekto Nr. 2
sudedamuyjy daliy sudétyje esantys dokumentai, kuriuose yra fiziniy asmeny asmens ar Kiti
nevieSinami duomenys, privalo biti nuasmeninti;

7.1.26. perduoti UZsakovui ir Projekto valdytojui parengtas darbines faily versijas su
neapribota galimybe juos redaguoti: skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xIs, arba kt.
analogiSkais formatais), Projekto Nr. 1 ir Projekto Nr. 2 sudedamuyjy daliy projektiniy sprendiniy
bréziniai — vektorine grafika (*.dwg, *.xIs, arba kt. analogiSkais formatais), tekstinés dalys (*.pdf ir
*.docx arba kt. analogiSkais formatais), skaitmenine statinio informacinj modelj IFC su visa
geometrija, atributine ir prisegama informacija (ne Zzemesne kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir
gimtuoju programinés jrangos formatu (*.dgn, *.ryt, *.pIn ir kt.), informacinio modelio negrafine dalj
(*.dbf ar *.xIsx formatu), tekstine dalj (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiSkais formatais);

7.1.27. saugoti UZsakovo ir Projekto valdytojo komercines paslaptis bei kitg konfidencialig
informacija, susijusig su Sios Sutarties vykdymu;

7.1.28. Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytoju pareikalavus, nedelsiant, ne véliau kaip per
2 (dvi) darbo dienas, pateikti Projekto valdytojui ir (ar) Uzsakovui rastiSkg ataskaitg apie pagal Sig
Sutartj suteiktas Paslaugas;



7.1.29. Projekto valdytoju ir (ar) Uzsakovui pareikalavus, ekonomiskai pagrijsti Projekto Nr. 1
ir (ar) Projekto Nr. 2 projektinius sprendinius ir pagrjsti jy pasirinkimo racionaluma;

7.1.30. parengti Projektg Nr. 1 ir Projektg Nr. 2 taip, kad jame buaty pakankamai ir
pakankamo detalumo junginiy (mazgy), uztikrinanciy, kad pagal parengtus Projektg Nr. 1 ir (ar)
Projektg Nr. 2 baty galima suskaiciuoti tikslig sgmatine kaing;

7.1.31. parengti visas batinas Projekto Nr. 1 ir (ar) Projekto Nr. 2 sudedamasias dalis,
brézinius, kuriuose buty visi reikalingi planai, pjaviai, mazgai, technines specifikacijas, medziagy ir
darby kiekiy ziniarascius, Projekto Nr. 1 ir Projekto Nr. 2 skaiCiuojamosios kainos dalj bei
konkursinius ziniaraSc&ius statybos (tvarkybos) darby pirkimui;

7.1.32. parengtuose Projekte Nr. 1 ir Projekte Nr. 2 bei sgmatose numatyti visus darbus ir
iSlaidas, reikalingus uZztikrinti projektuojamo objekto ar jo sudétiniy daliy funkcine paskirtj;

7.1.33. parengti Projektui Nr. 1 ir Projektui Nr. 2 reikalingas technines specifikacijas, kurios
buty iSsamios ir detalios bei privalo uztikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti tiekéjy, t. y. turi atitikti
Viedyjy pirkimy jstatymo 37 straipsnio reikalavimus. Projektuotojas jsipareigoja UZsakovo ir (ar)
Projekto valdytojo reikalavimu ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti dokumentus,
patvirtinan€ius, kad Projekte Nr. 1 ir Projekte Nr. 2 nurodomoms techninéms specifikacijoms
atitinkancCius statybos produktus, medZziagas ir jrenginius gali tiekti ne maZiau kaip trys tiekéjai;

7.1.34. jsakymu paskirti statinio projekto vadovg (-us) ir (ar) statinio projekto daliy vadova (-
us) ir (ar) specialistg, turintj teise rengti architektiros projektg (tvarkybos darby projektg) bei
tinkamai jforminti jy paskyrimg. Paskirti Siame punkte nurodyti specialistai privalo bati atestuoti
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka ir paskyrimo dieng turéti galiojantj (-Cius)
kvalifikacijos atestatg (-us);

7.1.35. rastu informuoti UZsakovag ir (ar) Projekto valdytojg, jei, Projektuotojo manymu,
UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo teikiami nurodymai néra racionalis ar yra ekonomiskai
nenaudingi, prieStarauja galiojantiems teisés aktams ir (ar) gali turéti kitokiy neigiamy pasekmiy
Projekto jgyvendinimui;

7.1.36. dalyvauti visuose UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nurodytuose gamybiniuose,
koordinaciniuose ir kituose susirinkimuose bei pasitarimuose (jeigu jie rengiami), kuriuose yra
sprendziami ir aptariami su Projekto Nr. 1 ir (ar) Projekto Nr. 2 rengimu ir jgyvendinimu susije
klausimai ir (ar) uztikrinti, kad tokiuose pasitarimuose dalyvauty Projekto Nr. 1 ir (ar) Projekto Nr. 2
ir jo daliy vadovai ar kiti paskirti asmenys;

7.1.37. uztikrinti, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

7.1.38. Uzsakovui paskelbus statybos (tvarkybos) rangos vie$gjj pirkimg, Projektuotojas,
gaves paklausima, turi pateikti rastiSkus paaiSkinimus per Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo
nustatytg protingg terming (vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis), ir, prireikus,
atitinkamai pataisyti Projektg Nr. 1 ir (ar) Projektg Nr. 2 per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastaby
gavimo dienos;

7.1.39. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti
Uzsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija;

7.1.40. savo sagskaita atlyginti visus nuostolius UZsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie
atsirado dél netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

7.1.41. atsakyti uz objekto sugriuvimg ar defektus per garantinj terming, jeigu objektas
sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: penkerius metus; per deSimt mety — esant paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.); per dvideSimt mety — esant tyCia paslépty defekty;

7.1.42. uztikrinti, kad Projektuotojo privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis
nenutrikstamai galioty nuo projektavimo pradzios iki Projektuotojo jsipareigojimy jvykdymo
pabaigos ir statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu LR CK 6.698 str. 1 dalyje. Jeigu, jvykus
draudiminiam jvykiui, draudimo sumos neuztenka padengti visy nuostoliy, Projektuotojas padengia
nuostolius, virSijancius civilinés atsakomybés draudimo iSmoky dyd;;

7.1.43. visg objekto statybos laikotarpj atlikti visy Projekto Nr. 1 ir Projekto Nr. 2 sudedamujy
daliy sprendiniy vykdymo priezidrg pagal Statybos techninj reglamentg STR 1.06.01:2016
,otatybos darbai. Statinio statybos priezidra® VI skyriumi ,Statinio projekto vykdymo prieZitros
tvarkos aprasas” ir paveldo tvarkybos reglamentuose nustatytais reikalavimais;

7.1.44. tvarkybos darby projekto vykdymo prieziGra — kontroliuoti, kad kultliros paveldo
objekto tvarkybos darbai baty atliekami pagal projektg, paveldosaugos reikalavimus ir kokybiskai.
Tokios priezilros rezultatai pateikiami ataskaitoje;

7.1.45. vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisés aktuose ir privalomas Projektuotojui.
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7.2. Projektuotojas turi teise:

7.2.1. teikti Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui pasialymus dél teikiamy Paslaugy, Uzsakovo
parengty dokumenty, principiniy sprendiniy pakeitimo ir (ar) patikslinimo tiek, kiek jie, Projektuotojo
nuomone, galéty pasitarnauti optimaliy ir naudingiausiy statinio statyboms (tvarkybos darbams)
salygy sudarymui. Projektuotojas parengtus pakeitimus ir (ar) patikslinimus dél atitinkamy
sprendiniy bei jy pagrjstumo jrodymus privalo pateikti Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui rastu.
UZsakovas ir (ar) Projekto valdytojas, susipazines su Projektuotojo sidlomu pakeitimu ir (ar)
patikslinimu, informuoja Projektuotojg apie savo sprendimg pritarti ar nepritarti jam;

7.2.2.i8 Uzsakovo gauti apmokéjimg uz kokybiSkai suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje
nustatytomis sglygomis ir tvarka;

7.2.3. vienasaliSkai nutraukti Sutartj tuo atveju, jei Uzsakovas véluoja apmokéti uz tinkamai
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny.

8. SALIY ATSAKOMYBE IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

8.1. UZsakovas, véluojantis apmokéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos
prieZzasties, Projektuotojui rastiSkai pareikalavus, moka 0,05 (penkiy Simtyjy) proc. dydzZio
delspinigius uz kiekvieng uzdelstg sumokéti kalendorine dieng nuo uzdelstos sumokéti sumos,
EUR be PVM. Salys sutaria, kad $iuo atveju palikanos netaikomos.

8.2. Uzsakovas turi teise, rastu jspéjes Projektuotojg pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dienu,
viena&aliskai (be teismo) nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo, jei:

8.2.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. véluoja vykdyti bet kurj savo
jsipareigojimg ar atitinkamg jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip
létai, kad UZsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebés suteikti Paslaugy laiku;

8.2.2. Paslaugy teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teisés akty
reikalavimus ir (ar) Projektuotojas laiku nepas$alino trikumy pagal Uzsakovo ir (ar) Projekto
valdytojo zodZiu ir (ar) rastu iSsakytus pasitlymus ir pastebéjimus;

8.2.3. Projektuotojas nevykdo kity Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir neatsizvelgia |
UzZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo pretenzijas dél trikumy pasalinimo;

8.2.4. Projektuotojas Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmenj, neturintj tinkamos
kvalifikacijos, arba neranda darbuotojo, turingio reikiamg kvalifikacija;

8.2.5. nutraukiama ar baigiasi statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartis ir Projektuotojas nepateikia naujos atitinkamos sutarties kopijos;

8.2.6. Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratesia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimo.

8.3. Tuo atveju, jei Uzsakovas nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kaltés, UZzsakovui atitenka
Sutarties salygy jvykdymo uZztikrinimas, taip pat Projektuotojas atlygina patirtus UzZsakovo
nuostolius, kiek jy nepadengia Sutarties salygy jvykdymo  uztikrinimas, per
30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo rasytinio UZsakovo pareikalavimo gavimo dienos.

8.4. Kiekvienu atveju Uzsakovui nustacius, kad Projektuotojas nejvykdé ar netinkamai jvykdé
savo jsipareigojimus pagal 8ig Sutartj Uzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu visa apimtimi ar jo dalimi.

8.5. UZsakovas turi teise viena8aliSkai nutraukti Sutartj ar papildomg sutartj, kuria kei¢iama
Sutartis, Viesuyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. Sio nutraukimo
atveju laikomasi procedury, nurodyty minéto jstatymo 90 straipsnio 2 dalyje.

8.6. Projektuotojas turi teise, rastu jspéjes Uzsakovg pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
viena&aliSkai (be teismo) nutraukti Sutartj, jei Uzsakovas véluoja apmokéti uz tinkamai suteiktas
Paslaugas ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny.

8.7. Sutartis taip pat gali bati nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
nustatytais atvejais.

8.8. Sutartis gali bati nutraukiama abipusiu rastisku Saliy susitarimu.

8.9. Jeigu Projektuotojas suderintu su Uzsakovu ir (ar) Projekto valdytoju laiku nepasalina
trikumuy, jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su trikumy Salinimu.

8.10. Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo nustatyta tvarka atsako uz statinio sugriuvimg dél per garantinj terming nustatyty defekty.

8.11. Salys susitaria, kad kilus teisminiam ginéui dél atsiskaitymo uZ suteiktas Paslaugas,
Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. dydzio metines palikanas
nuo nesumokétos sumos.
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8.12. Projektuotojas atlygina Uzsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusig Zzalg dél
netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo.

8.13. Projektuotojui nesilaikant Sutarties 7 skyriuje nustatyty reikalavimy (prisiimty
jsipareigojimy), iSskyrus Sutarties 7.1.4, 7.1.5 ir 7.1.7 punktus, uZ kiekvieng nustatytg tokiy
reikalavimy nesilaikymo atvejj Projektuotojas jsipareigoja Uzsakovui, jo reikalavimu, sumokéti
100,00 Eur (vienas Simtas Eur 00 ct) dydzio bauda.

8.14. Projektuotojas, nesuteikes Paslaugy per tarpinius Paslaugy teikimo terminus,
nustatytus Projektavimo uzduotyje, Uzsakovo reikalavimu moka 2 000,00 Eur (du tokstanciai Eur
00 ct) baudg uz kiekvieng nustatytg tarpinio termino nesilaikymo atvejj.

8.15. Projektuotojui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus UZzsakovas,
neapribodamas kity, Sutartyje ir jstatymuose numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy taikymo
galimybiy uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg ar netinkamg vykdyma, turi teise taikyti vienasal;
iSskaitymg iS visy pagal Sutart] Projektuotojui mokétiny sumy (praneSant apie tai Projektuotojui
rastu), o jei jy nepakakty, ir i5 Projektuotojo pateikty prievoliy jvykdymo uZztikrinimy, Sutartyje
nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Si nuostata galioja
nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity sankcijy taikymo.

8.16. Jei Projektuotojas per Sioje Sutartyje nustatytg terming nepateikia UZsakovui Sutarties
jvykdymo uztikrinimo atnaujinimo ar pratesimo ar Sutarties jvykdymo uztikrinimo projekty vykdymo
priezilros paslaugy laikotarpiui, Uzsakovas sulaiko Sutarties 12.1 / 12.2 punkte nurodyto dydzio
sumg i Projektuotojui moketiny sumy, kuri tampa Sutarties jvykdymo uztikrinimu — uZstatu. Tokiu
atveju Siai sulaikyty pinigy sumai (uZstatui) taikomos visos Sutarties 12 skyriaus sglygos.

8.17. Projektuotojas visais atvejais atsako uz Paslaugy, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo
metu jo pasitelkty asmeny bei subtiekéjy padarytus nuostolius ar Zalg, nepriklausomai nuo to ar
tokie nuostoliai ar Zala blty padaryta UZsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems
asmenims ir jy turtui.

8.18. Jei Projektuotojas, teikdamas Paslaugas pagal Sutartj, nesilaiko galiojanciy teisés akty
reikalavimy ir dél to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas
sankcijas UZsakovui, Projektuotojas jsipareigoja atlyginti UZzsakovui visus pastarojo dél to patirtus
tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar Zalg bei papildomas iSlaidas.

8.19. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje
prisiimtus jsipareigojimus.

9. GINCY SPRENDIMAS

9.1. Kiekvieng gin€g, nesutarimg ar reikalavimg, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su Sia
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu ar nutraukimu, Salys spres derybomis.

9.2. Gin€o, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis, ginfas bus
sprendzZiamas teisme pagal UZsakovo buveinés vieta.

10. PAKEITIMAI

10.1. Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo
proceduros vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis,
kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

10.2. Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Salims pasiradant susitarimg dél Sutarties
pakeitimo bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimg lemiancias priezastis.

10.3. Uzsakovas turi teise atsisakyti visy ar dalies Paslaugy deél objektyviy priezasCiy
(Paslaugoms neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas
negali biti vykdomas pasikeitus su Uzsakovu susijusioms sglygoms ir esant kitomis aplinkybémis,
kuriy nebuvo galima numatyti iki Pirkimo pradzios; statinio projekto vykdymo priezidros (tvarkybos
darby projekto vykdymo priezidra) paslaugy galima atsisakyti, kai pagal Sig Sutartj parengtuose
Projekte Nr. 1 ir (ar) Projekte Nr. 2 numatyty darby pirkimas nepradedamas per 3 (tris) metus nuo
Sios Sutarties jsigaliojimo dienos ir kitomis aplinkybémis, kuriy nebuvo galima numatyti pasirasant
Sutartj.

11. SUBTIEKEJAI. SUBTIEKEJY IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekéjai: MB ,Geolta“ (jmonés kodas 304754246),
UAB ,Geoinzinerija“ (jmonés kodas 303106983). Projektuotojas |sipareigoja ne véliau negu
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Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui pranesti tuo metu zinomy
subtiekeéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

11.2. Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subtiekéjy, didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subtiekéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasitlymg subtiekéjai
nebuvo zinomi) subtiekéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy atsisakymas galimas tik
rastu apie tai informavus UZsakovg ir (ar) Projekto valdytoja.

11.3. Jei Sutartyje keiCiami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti rémési
Projektuotojas, kartu su informacija apie naujus subtiekéjus turi bdti pateikti naujo subtiekéjo
pasalinimo pagrindy nebuvimg (jeigu taikoma) ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams
patvirtinantys dokumentai. Anks€iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Projektuotojas
kreipiasi | Uzsakovg ir (ar) Projekto valdytojg su praSymu pakeisti subtiekéjus. Naujo subtiekéjo
kvalifikacija turi bati ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

11.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Projektuotojas nesiremia subtiekéjy pajégumais,
Uzsakovas ir (ar) Projekto valdytojas netikrina Siy subtiekéjy pasalinimo pagrindy (jeigu taikoma).

11.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesne (mazesne)
Sutarties dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, ir (ar)
pasitelkus papildomus ar naujus subtiekéjus, subtiekéjai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik Uzsakovui,
Projekto valdytojui ir Projektuotojui pasirasius papildomg susitarimg prie Sutarties. Siame
susitarime nurodoma pagrindiné informacija apie subtiekéjg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra
pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

11.6. Sutarties jgyvendinimo metu Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavimu ir
Projektuotojo praSymu gali bati keic¢iami specialistai, Projektuotojo pasitelkti Sutarciai vykdyti:

11.6.1. UZzsakovas ir (ar) Projekto valdytojas turi teise Projektuotojo pareikalauti pakeisti
specialistg dél jo netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju Uzsakovas ir (ar) Projekto
valdytojas rastu informuoja Projektuotojg apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja
pakeisti specialistg. Projektuotojas, gaves UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavima, per
5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg | kitg specialista, kuris atitinka vieSojo
pirkimo sglygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus;

11.6.2. Projektuotojas turi teise pradyti Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo pakeisti
Projektuotojo pasitelktg specialistag | nezemesnés kvalifikacijos bei turimos patirties, jei to buvo
reikalaujama Pirkimo dokumentuose, tuo atveju, jei specialistas yra atleidziamas, iSeina i$ darbo,
ar dél kity priezasc€iy daugiau kaip 10 (deSimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy
su Sutarties jgyvendinimu. Projektuotojas savo praSymag dél specialisto pakeitimo UZsakowvui ir (ar)
Projekto valdytojui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo priezastis bei pridédamas dokumentus,
patvirtinanc€ius specialisto kvalifikacijos bei turimos patirties, jei to buvo reikalaujama Pirkimo
dokumentuose, atitikimg konkurso salygose nurodytiems tos srities specialistui nustatytiems
kvalifikaciniams reikalavimams.

12. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

12.1. Projektuotojas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo
dienos privalo pateikti UZzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg Projekto Nr. 1 ir Projekto Nr. 2
parengimo paslaugy teikimo laikotarpiui — uzstatg arba banko garantijg arba pirmojo pareikalavimo
laidavimo draudimg ne maziau kaip 5 (penkiy) proc. dydzio nuo pradinés Sutarties vertés (EUR
be PVM) sumai Pirkimo sglygose nustatyta tvarka.

12.2. Projektuotojas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo rastisko
praneSimo pradéti teikti statinio projekto vykdymo prieziGros ir tvarkybos darby projekto vykdymo
priezidros paslaugas gavimo, privalo pateikti UZzsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimg statinio
projekto vykdymo priezilros ir tvarkybos darby projekto vykdymo prieziGros paslaugy teikimo
laikotarpiui — uzstatg arba banko garantijg arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimg ne
maziau kaip 3 (trijy) proc. dydzZio nuo pradinés Sutarties vertés (EUR be PVM) sumai Pirkimo
salygose nustatyta tvarka.

12.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas Projekto Nr. 1 ir Projekto Nr. 2 parengimo paslaugy
teikimo laikotarpiui turi galioti ne trumpiau kaip 13 (trylika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymas yra pratesiamas ar sustabdomas, dél kity priezascCiy
pasibaigia sutarties jvykdymo uztikrinimas, taip pat turi bdti atitinkamai pratestas ir Sutarties
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jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas, uztikrinant Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma
Sutarties galiojimo laikotarpiu.

12.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas statinio projekto vykdymo prieZiaros ir tvarkybos darby
projekto vykdymo priezilros paslaugy teikimo laikotarpiui turi galioti ne trumpiau nei iki statybos
uzbaigimo dokumetacijos pasiraSymo dienos nuo Uzsakovo statinio rangos (tvarkybos) darby
pagal Projektg Nr. 1 ir Projektga Nr. 2 sutarties pasiraSymo dienos. Tuo atveju, kai rangos
(tvarkybos) darby sutarties vykdymas yra pratesiamas arba sustabdomas, dél kity priezasciy
pasibaigia sutarties jvykdymo uztikrinimas, taip pat turi bdti atitinkamai pratestas ir Sutarties
jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas, uztikrinant Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma
Sutarties galiojimo laikotarpiu

12.5. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Projektuotojas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui
naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg pagal Sutarties 12.1 ar 12.2 punkty reikalavimus. Vélesni
Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos Projektuotojo
jsipareigojimy pagal Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimg vykdytinumui ar apimciai ir neatleis
Projektuotojo nuo visiSko jsipareigojimy pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg vykdymo.

12.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, Projekto Nr.1 ir Projekto Nr. 2 parengimo paslaugy
teikimo laikotarpiui, grgzinamas ne ankséiau nei praéjus 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po
statybg leidZianCio dokumento gavimo dienos bei leidimo atlikti kultGros paveldo objekto ar kultiros
paveldo statinio tvarkybos darbus gavimo dienos, nuo rasytinio Projektuotojo praSymo gavimo
dienos (laidavimo draudimas grgzinamas Pirkimo sglygose nustatyta tvarka).

12.7. Sutarties saglygy jvykdymo uztikrinimas, statinio projekto vykdymo priezitros paslaugy
teikimo ir tvarkybos darby projekto vykdymo priezitiros paslaugy teikimo laikotarpiui, grgZinamas
praéjus 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po statybos uzZbaigimo dokumentacijos gavimo dienos,
nuo rasytinio Projektuotojo praSymo gavimo dienos (laidavimo draudimas grgzinamas Paslaugy
vieSojo pirkimo sglygose nustatyta tvarka).

12.8. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutarties kopija.

12.9. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties minimali
draudimo suma apdraudziant draudéjo civiline atsakomybe uz projektg (vienam draudzZiamajam
jvyKiui) turi bati ne mazesné kaip 43 400,00 EUR (keturiasdeSimt trys tikstanciai keturi Simtai eury,
00 ct). Minimali privalomojo civilinés atsakomybés draudimo suma, kai draudziama atsizvelgus |
statinio projektuotojo statiniy projektavimo darby mastg per metus, turi bati ne mazesné kaip
289 600,00 EUR (du Simtai astuoniasdeSimt devyni tukstanciai $esi Simtai eury 00 ct).

12.10. Draudimo sutartyje turi bati numatyta, kad Projektuotojui nesumokéjus draudimo
jmokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo bendrové apie tai privalo pranesti
UZsakovui rastu, nurodydama, kad, per 30 (trisdeSimt) dieny nuo pranesimo iSsiuntimo draudéjui
nesumokéjus draudimo jmokos ar jos dalies, draudimo sutartis pasibaigs. Tuo atveju, jeigu
Projektuotojas yra sudares metine civilinés atsakomybés draudimo sutartj, jis jsipareigoja pateikti
draudimo jmokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku sumokéjimg jrodancius dokumentus.

12.11. Kitos draudimo salygos neturi prieStarauti draudimo veiklos prieziGros institucijos
tvirtinamoms statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykléms.

13. INTELEKTINE NUOSAVYBE

13.1. UZzsakovas nuo pagal Sutartj sukurto Projekto Nr. 1 ir Projekto Nr. 2 perémimo i$
Projektuotojo jgyja turtines teises | Projektg Nr. 1 ir Projektg Nr. 2 (visas jo sudétines dalis).
Uzsakovas turi teise be papildomo uzmokescio Projektuotojui ar Projekto autoriui naudoti Projektg
Nr. 1 ir Projektg Nr. 2 Sioje Sutartyje nustatytos paskirties statinio statybos darbams. Projektuotojas
privalo uztikrinti, kad Uzsakovo turtinés autorinés teisés galioty neterminuotg laika.

13.2. Uzsakovas, siekdamas atlikti Projekto Nr. 1 ir (ar) Projekto Nr. 2 pakeitimus, turi teise
pasitelkti tre¢iuosius asmenis. Sia sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto
Nr. 1 ir (ar) Projekto Nr. 2 pakeitimai baty atliekami treCiyjy asmeny ir jsipareigoja nereiksti
pretenzijy dél Sio Sutarties punkto taikymo statybg leidZianCius dokumentus iSduodancioms
institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Salys sutaria, kad Projekto Nr. 1 ir (ar)
Projekto Nr. 2 pakeitimai, atliekami vadovaujantis Siuo Sutarties punktu, negali bati laikomi
Projektuotojo ar Projekto Nr. 1 ir Projekto Nr. 2 autoriaus teisés j kurinio vientisumag pazeidimu.
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13.3. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projekto Nr. 1 ir Projekto Nr. 2 autorius susipazinty
su Sio Sutarties skyriaus reikalavimais ir jsipareigoty jy laikytis. Tuo atveju, jei dél Sig Sutart]
pazeidzianCiy Projekto Nr. 1 ir Projekto Nr. 2 autoriaus reikalavimy UZsakovas patiria nuostoliy,
Projektuotojas, Uzsakovo reikalavimu, privalo atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius.

13.4. Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir (ar) zalos atlyginimg UZzsakovui (jskaitant
bylingjimosi iSlaidas) dél bet kokiy reikalavimy, kylan€iy dél intelektinés nuosavybeés teisiy
pazeidimo ar jtariamo jy pazeidimo (jskaitant gynybg jtariamo pazeidimo atveju), jeigu rengiant
Projektg Nr. 1 ir Projektg Nr. 2 pazeidziamos treCiyjy asmeny intelektinés nuosavybés teisés,
iSskyrus atvejus, jei toks pazeidimas (jtariamas pazeidimas) atsirado dél Uzsakovo kaltés.

14. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

14.1. Salis gali bati visikai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neivengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos Ukyje pasitaikandios
aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudZzio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos
aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi bati atidétas ilgiau nei
60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis
neatsako.

15. ASMENS DUOMENY TVARKYMAS

15.1. Kiekviena Salis privalo informuoti darbuotojus ir (ar) Subrangovy darbuotojus ar
kitus fizinius asmenys, pasitelktus Sutargiai vykdyti (toliau — Duomeny subjektai) apie kitos Salies
atliekamg jy asmens duomeny tvarkymg vadovaujantis 2016 m. balandzio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas, toliau — Reglamentas) nuostatomis bei Sutarties 2
priedu.

15.2.  Salis nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties 15.1 punkte numatyty
jsipareigojimy privalo atlyginti kitai Saliai dél to patirtus nuostolius jskaitant, bet neapsiribojant
valstybés institucijy paskirtas baudas ir (ar) kitas pinigines sankcijas.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Sutartis jsigalioja po to, kai jg pasiraso visy Saliy jgalioti atstovai ir Projektuotojas
pateikia UZsakovui reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg, ir galioja iki visy Sutartyje
numatyty Paslaugy suteikimo ir atsiskaitymo uz jas, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba
Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytg terming Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasiradyta abiejy Saliy, laikoma nesudaryta ir
nejsigalioja, o pagal Viesujy pirkimy jstatyma tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutart;.

16.2. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, norminiais teisés aktais ir ios
Sutarties sglygomis. Sutargiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aigkinimui taikoma
Lietuvos Respublikos teise.

16.3. Uzsakovo vadovo sprendimu paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdymag
Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Projektavimo poskyrio vedéjas Linas Bartusevicius,
atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal VieSuyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9
dalies nuostatas: Vilniaus miesto savivaldybés administracijos VieSyjy pirkimy skyriaus Pirkimy
procediry poskyrio Prekiy ir paslaugy pirkimo specialistas Arnoldas Mozolis. Tuo atveju, jeigu
Siame Sutarties punkte nurodytas asmuo pasikeisty, Uzsakovas pateikia Projektuotojui rasytinj
prane§img apie tai. Sis prane$imas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas),
neatliekant papildomy Sutarties keitimo ar papildymo proceddry.
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16.4. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy
su Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise | Uzsakovo mokétinas sumas (iSskyrus tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, kaip nustatyta Sioje Sutartyje (jeigu Sia galimybe
naudojamasi)), be iSankstinio UZsakovo rasytinio sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio rasytinio
sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal Sig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir
negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.

16.5. Sutarties Salims yra Zinoma, kad &i Sutartis yra vie$a, iSskyrus joje esancig
konfidencialig informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas priestarauty teisés aktams.

16.6. Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas lietuviy kalba 3 (trimis) egzemplioriais, kuriy
kiekvienas pasirasytas Saliy atstovy ir turi vienodg juridine galig.

16.7. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar
jos vykdymo turi bati jforminta rastu lietuviy kalba ir i8siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar
elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.

16.8. Visa pagal Sig Sutartj UZsakovo Projektuotojui pateikta dokumentacija (bréZiniai,
planai, nuotraukos, techninés salygos ir kt.) yra laikoma Uzsakovo nuosavybe. Pasibaigus Siai
Sutaréiai ar jg Salims (bet kuriai i Saliy) nutraukus, taip pat UZsakovui pareikalavus,
Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
pasibaigimo ar UZsakovo atitinkamo reikalavimo gavimo, grazinti UZsakovui visus pastarojo
Projektuotojui perduotus dokumentus ir / ar daiktus.

16.9. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams,
Salis privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nejvykdzius iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies
veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji
negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

16.10. Sutarties priedai:

16.10.1. Sutarties 1 priedas — Techniné specifikacija (Projektavimo uzduotis);

16.10.2. Sutarties 2 priedas — Asmens duomeny tvarkymas.

17. SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas Projekto valdytojas Projektuotojas
Vilniaus miesto savivaldybés = UAB ,,Vilniaus vystymo MB ,,Keliy projektavimas*
administracija kompanija“ Kodas 304932407
Kodas 188710061 Kodas 120750163 PVM mokétojo kodas
Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius Algirdo g. 19, 03219 Vilnius LT100011930012
Tel. (8 5) 211 2000 Tel. (8 5) 249 6638 Ukmergés g. 369A, 12138
Faks. (8 5) 211 2222 El. p. info@vilniausvystymas.lt  Vilnius
El. p.: savivaldybe@Vvilnius.lt A. s. LT267044060000304695 Tel. 8 60226024
A. s. LT884010042403992866 AB SEB bankas, kodas 70440 El p.
Luminor bank AB, kodas 40100 info@keliuprojektavimas.eu
A.s.
LT764010051004529122
Luminor bank AB, kodas
40100
Administracijos direktoriaus Direktoré
pavaduotojas, pavaduojantis Rasa Ceponyte _ _
Administracijos direktoriy Direktorius

Adomas BuzZinskas Edvardas Cernauskas

AV.
AV AV.
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Sutarties x priedas
ASMENS DUOMENUY TVARKYMAS

1. Vadovaujantis 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél
laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis
duomeny apsaugos reglamentas, toliau — Reglamentas) nuostatomis, Sutarties vykdymo
tikslais Salys, kaip duomeny valdytojai, gali tvarkyti viena kitos darbuotojy ir (ar) Subrangovy
darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty SutarCiai vykdyti (toliau — Duomeny subjektai),
asmens duomenis, buatinus pagal vieSyjy pirkimy ir civilinius teisinius santykius
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus.

2. 1 punkte nurodytais pagrindais gali bdti tvarkomi Sie duomenys: i) vardas,
pavardé; ii) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis pastas,
darbovietés adresas); iii) uzimamos pareigos; iv) jgaliojimy (atstovavimo) duomenys,
jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; v) su kvalifikacija susije duomenys; vi) Saliy vardu
ir interesais vykdomas susirasinéjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo
metu.

3. Salys asmens duomenis saugo 10 (deSimt) mety (pasibaigus Sutargiai).
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

4, Sutarties pagrindu tvarkomi asmens duomenys gali bati teikiami: i) VieSujy
pirkimy tarnybai; ii) CVP informacinei sistemai; iii) teismams bei kitoms valstybés
institucijoms; iv) audito bendrovéms; v) advokatams; vi) antstoliams; vii) kitiems duomeny
gavéjams teisés akty nustatyta tvarka turintiems teise gauti asmens duomenis i§ Saliy.

5. Jei Sutarties Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy
paslaugomis, Salys perduos kitai Saliai informacijg apie tolesnj duomeny tvarkytojg. Tokiu
atveju, Salys privalo uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pagius
jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos $i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos
pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

6. Duomeny subjektai turi teise susipazinti su Sutarties pagrindu tvarkomais
savo asmens duomenimis, teise prasyti iStaisyti netikslius duomenis, istrinti neteisétai
tvarkomus duomenis arba apriboti jy tvarkymag, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant
Salies teisétam interesui — teise nesutikti, kad duomenys baty tvarkomi, teise j duomeny
perkeliamuma, taip pat teise pateikti skundg Valstybinei duomeny apsaugos inspekcijai.
Siomis teisémis Duomeny subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Saliy
adresais arba el. pasto adresais (jeigu pateikiamas el. parasu pasiraSytas praSymas).

7. Uzsakovo duomeny apsaugos pareigino kontaktai: Konstitucijos pr. 3, LT-
09601 Vilnius, tel. Nr. 85 211 2664, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt
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Elektroninio dokumento nuorasas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTUROS SKYRIUS

UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija” 2020-04- Nr. A51- 120(3.3.2.26E-INF)
info@vilniausvystymas.|t ] 2020-04-22 Nr. 10-SP-(79.4)

DEL PROJEKTAVIMO UZDUOTIES TVIRTINIMO

Vilniaus miesto savivaldybés Infrastruktiros skyrius tvirtina objekto ,, Traky g., Vilniuje,
tvarkybos darby projekto ir rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, statyba leidziancio
dokumento/leidimo atlikti kultiiros paveldo objekto ar kultiros paveldo statinio tvarkybos darbus
gavimas ir statinio projekto vykdymo prieziiira/tvarkybos darby projekto vykdymo priezitra*
projektavimo uzduotj ir uzduoties priedus.

PRIDEDAMA:

1 Projektavimo uzduotis, 11 lapy.

2. Uzduoties priedas Nr. 1 ,, Rekomendacijos Traky g. tvarkybos darby ir
rekonstravimo projekty parengimui®, 3 lapai.

3. UZduoties priedas Nr. 2 ,,UZsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio

(BIM) rengimui (angl. employer information requirements) (EIR), 13 lapy.

Vedéjas Virginijus Pauza

Sonata Capiené, tel. (8 5) 211 2136, el. p. sonata.capiene@vilnius.It

Biudzetiné jstaiga Konstitucijos pr. 3 El. p. savivaldybe@uvilnius.t _oar .’|
Kodas 188710061 LT-09601 Vilnius www.vilnius.It - . a7 o
Duomenys kaupiami ir saugomi  Tel. (8 5) 211 2156 el

VILNIUS Juridiniy asmeny registre Tikime laisve

1990 KOVO 11
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TVIRTINAMA:

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
Infrastruktiiros skyriaus vedéjas

Virginijus Pauza

2020 m. d.

GATVES TRAKU G., VILNIUJE, TVARKYBOS DARBU PROJEKTO IR REKONSTRAVIMO
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS, STATYBA LEIDZIANCIO
DOKUMENTO/LEIDIMO ATLIKTI KULTUROS PAVELDO OBJEKTO AR KULTUROS
PAVELDO STATINIO TVARKYBOS DARBUS GAVIMAS IR STATINIO PROJEKTO
VYKDYMO PRIEZIURA/TVARKYBOS DARBU PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Vilniaus ~ senojo  miesto ir S? fijos ir Juozapo T1skev1c1.a1.1s Vilniaus senamiestis (kodas
priemiesc¢iu archeologiné vietové ruml.; ) apsaugos nuo fizinio 16073)
(kodas 25504) poveikio pozonis
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(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Eil. | Pavadinimas
Nr. | Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. | Projekto pavadinimas (Pavadinimas gali buti tikslinamas projektavimo metu, Projektuotojui
suderinus pavadinimq su Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Vyriausiojo miesto architekto
skyriumi)
Gatvés Traky g., Vilniuje, tvarkybos darby projektas
(Projektuotojas Projekto pavadinimg tikslinama ir suformuojama pagal PTR ,, Kultiros paveldo
tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés* 14.1.3. punktq)
Gatvés Traky g., Vilniuje, rekonstravimo techninis darbo projektas
(Projektuotojas Projekto pavadinimgq tikslinama ir suformuojama pagal STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé** 6.8. punktg)
2. | Statytojas (UZsakovas)
Vilniaus miesto savivaldybé, j. k. 111109233, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius (toliau — Statytojas
(UZsakovas))
3. | Statinio projektavimo valdytojas (Projekto valdytojas)
UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija®, i. k. 120750163, Algirdo g. 19, LT-03218 Vilnius (toliau —
Projekto valdytojas)
4. | Statinio statybos risis
Tvarkybos darbu rasys: taikomieji tyrimai, remontas, restauravimas (esant poreikiui)
(Projektuotojo projekto vadovas tvarkybos darby riusj nustato pagal projektuojamy darby apimtj
vadovaujantis PTR 3.08.01:2013 ,, Tvarkybos darby riisSys*“ 7p. Statybos risis gali buti tikslinama
projektavimo metu)
Tvarkybos darby risis parenkama Kultiiros vertybiy registre ar pagal jo duomenis sudarytame
nekilnojamosios kultiiros vertybés pase jrasyty apskaitos duomeny ir atlikty tyrimy pagrindu, siekiant
issaugoti kultiiros paveldo objekto autentiskumg — medziagiskumg, formgq, aplinkg.
Tvarkomujy statybos darbu risis: kelio rekonstravimas
(Projektuotojo projekto vadovas statinio statybos riusj nustato pagal projektuojamy darby apimtj
vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ,, Statinio statybos risys* ir KTR 1.01:2008 "Automobiliy keliai".
Statybos risis gali biti tikslinama projektavimo metu)
5. | Statinio kategorija
Ypatingasis statinys
(Pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas *)
6. | Projekto rengimo etapas
Tvarkybos darby projektas — vadovaujantis PTR 3.06.01:2014 “Kultiros paveldo tvarkybos darby
projekty regimo taisyklés * 3 p. tvarkybos darby projektas rengiamas atskiru projektu
Rekonstravimo techninis darbo projektas (vieno etapo projektas, kai pasiekiami techninio projekto ir
darbo projekto tikslai)
7. | Statybos vieta
Traky g., Vilnius
Vilniaus senamiestis (kodas 16073)
Vilniaus senojo miesto ir priemiesciy archeologiné vietové (kodas 25504)
Sofijos ir Juozapo Tiskeviciaus riimy apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis
8. | Projektuotojas
Renkamas konkurso metu
I1. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir Statytojo (UZsakovo) pateikiami
duomenys
9. Projektavimo (jprastos) paslaugos

Gatvés Traky g., Vilniuje, tvarkybos darby projekto parengimo, leidimo atlikti kultiiros paveldo
objekto ar kultuiros paveldo statinio tvarkybos darbus gavimo ir tvarkybos darbu projekto
vykdymo paslaugos (toliau — Projektas Nr. 1)

Gatvés Traky g., Vilniuje, rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo, statyba
leidZianc¢io dokumento gavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos (toliau — Projektas Nr.

2)




1. Tvarkybos darby projekto ir rekonstravimo techninio darbo projekto rangovas (toliau —
Projektuotojas) pagal Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty reikalavimus
projektavimo paslaugas privalo atlikti tokios sudéties bei apimties, kad ji biity pakankama
projekto paskiréiai jgyvendinti ir atitikty auks¢iausius $iuo metu projektavimo darby rinkoje
taikomus profesinius standartus.

2. Projekto Nr. 1 parengimo paslaugos.

Projektas Nr. 1 rengiamas pagal paveldo tvarkybos reglamentg PTR 3.06.01:2014 , Kultiiros
paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés“. Projektiniy pasitilymy rengimas pagal
PTR 3.06.01:2007 ,,Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés* IV
skyriaus reikalavimus, jeigu iSaiSkéja, kad reikalingi restauravimo darbai.

e Tvarkybos darby projekto sprendiniais turi biiti iSsaugomas Paveldo objekto autentiSkumas ir
vertingosios savybés. Tvarkybos darby projekto sudétis, apimtis ir detalumas turi uztikrinti
Statytojo (Uzsakovo) poreikius ir duomeny apimtis, kuriy uztekty:

o tvarkybos darby projekto paveldosaugos (specialiajai) ekspertizei atlikti, kai tokia
ekspertizé yra privaloma;
o statinio projekto ekspertizei atlikti, kai tokia ekspertizé yra privaloma;
o tvarkybos darby skaiCiuojamajai kainai nustatyti;
o tvarkybos darby rangovui parinkti;
o gauti leidimui atlikti tvarkybos darbus.
Turi buti parengta statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis.

e Projekto Nr. 1 sprendiniai turi biiti pagrjsti kompleksiniais tyrimais pagal Projektuotojo
parengtg ir su Statytoju (Uzsakovu) bei Projekto valdytoju suderintg reikalingy atlikti tyrimy
programa.

e Projekto Nr. 1 sprendiniy detalizavimas (jeigu reikia) tvarkybos darby ir rekonstravimo metu.

3. Projekto Nr. 2 parengimo paslaugos.

Projekto Nr. 2 apimtis ir detalumas turi buti pakankamas Statytojo (Uzsakovo) sumanymui
suprasti, Projekto Nr. 2 ekspertizei atlikti, statinio statybos skai¢iuojamajai kainai,
leidzian¢iam dokumentui gauti, statybos rangovui parinkti.

e Atsizvelgiant j statinio paskirtj, statybos riisj, specialigsias, paveldosaugos ir prisijungimo
salygas, turi biiti parengtos visos statiniui (-iams) rekonstruoti ir naudoti biitinos Projekto Nr.
2 dalys, kuriy sprendiniai jgyvendinty esminius statinio, aplinkos, visuomenés sveikatos
saugos, krastovaizdzio ir kitos apsaugos (saugos), treCiyjy asmeny interesy apsaugos ir
paskirties reikalavimus.

e Projekto Nr. 2 sudedamyjy daliy sudétis ir sprendiniy detalumas (techninés specifikacijos,
aiSkinamieji rastai, bréZziniai ir sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai) privalo atitikti STR
1.04.04.2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 33 punkto reikalavimus (taip pat
atsizvelgiant | 12 priedo reikalavimus). Statytojo reikalavimu turi biiti parengtos projekto
sudedamosios dalys (jskaitant, bet neapsiribojant):

o Bendroji;

o Susisiekimo (jskaitant laikino eismo schema rekonstravimo darby metu)

o Sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

o Lietaus vandens nuvedimo ir nuoteky Salinimo (lietaus nuvedimas, inZineriniy tinkly
dang¢iy sutvarkymas);

Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

o Kitos bitinos dalys, kurias, jvertines projektuojamy statiniy specifika, specialiuosius
paveldosaugos reikalavimus ir prisijungimo sglygas, Projektuotojas suderina su
Statytoju/Uzsakovu ir Projekto valdytoju.

o

10.

Kitos (papildomos) paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis

Kitos Projektuotojui deleguojamos, Projektuotojo uzZsakomos, suderinamos, apmokamos ir
atliekamos paslaugos:

1.

2.

3.

Privalomuosius dokumentus Projektams Nr. 1 ir Nr. 2 rengti Statytojo (Uzsakovo) pavedimu
komplektuoja, uzsako, gauna ir apmoka Paslaugy tiekéjas.

Projektuotojas atliecka visus reikalingus taikomuosius tyrimus Projektui Nr. 1 ir tyrimus Projektui
Nr. 2 parengti, gauna reikalingus leidimus jiems atlikti.

Geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi projektiniams sprendiniams jgyvendinti.
Projektuotojas uzsako ir apmoka topografing nuotrauka; projektavimo eigoje, esant bitinybei, ja
papildo. Topografinéje nuotraukoje biitina nurodyti tasky visas tris koordinates (X, y, z).

Projektai Nr. 1 ir Nr. 2 turi biiti rengiami naudojant skaitmeninio pastato modelio (BIM)
technologijas, vadovaujantis ,,Statytojo (UZsakovo) reikalavimai informacijai statinio




10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

informacinio modelio (BIM) rengimui (angl. Employer Information Requirements) (EIR)“
reikalavimais.

Projektuotojas turi parengti projektiniy pasitilymy rengimo uzduotj ir jg suderinti su Vilniaus
miesto savivaldybés administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriumi.

Projektuotojas turi parengti, suderinti su Statytoju (Uzsakovu) ir atlikti parengty projektiniy
pasiiilymy derinimg ir vieSinimg teisés akty nustatyta tvarka. Statytojo (Uzsakovo) funkcijos,
apibréztos STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* VIII. sk. “Visuomenés
informavimas apie numatomag statiniy (jy daliy) projektavimg ir visuomenés dalyvavimas svarstant
statiniy (jy daliy) projektinius pasitilymus‘ deleguojamos Projektuotojui.

Parengty ir teisés akty nustatyta tvarka suderinty projektiniy pasitilymy pagrindu Projektuotojas
gauna specialiuosius reikalavimus.

Visy reikalingy salygy (prisijungimo, specialiyjy paveldosaugos reikalavimy ir t.t.), sutikimy,
suderinimy ar pritarimy gavimas iki statybg leidzian¢io dokumento gavimo/ leidimo atlikti
kultiiros paveldo objekto ar kultiiros paveldo statinio tvarkybos darbus gavimo. Visy kity darby,
susijusiy su prisijungimo sglygose ir specialiuosiuose reikalavimuose (jeigu tokie reikalingi)
apibréztais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijy iSkeltais ar jstatyminiuose ir
normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso
Projektuotojui atlikti pagal galiojancius jstatyminius ir normatyvinius dokumentus ar pagal
galiojancius jstatyminius ir normatyvinius dokumentus Statytojas (Uzsakovas) gali juos pavesti
atlikti Projektuotojui).

NZT sutikimo atlikti statinio rekonstravimo darbus valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti
sklypai, gavimas. NZT sutikimas turi bati gautas iki Projekty Nr. 1 ir Projekto Nr. 2 atidavimo
ekspertizés rangovui.

Projekto eigoje jgyvendinamy Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 sprendiniy pateikimas ir aptarimas su
Statytoju (Uzsakovu) ir/ar Projekto valdytoju ne reciau kaip kas 14 kalendoriniy dieny, visa
sutarties jgyvendinimo laikotarpj. Projekto valdytojui pareikalavus, Projektuotojas turés pateikti
Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 sprendiniy iSaiSkinimus, patikslinimus bei kita Projekty Nr. 1 ir Nr. 2
jgyvendinimui reikalingg informacija rastu. Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 sprendiniai turi buti
ekonomiskai pagristi ir racionaliis, Statytojui (Uzsakovui) ir/ar Projekto valdytojui pareikalavus,
Projektuotojas turés raStu pateikti projektiniy sprendiniy parinkimo motyvus ir jy ekonominj
pagrindimg, atlikta palyginus skirtingy sprendiniy skai¢iuojamajg kaing, galimus eksploatavimo
kastus, tvary iStekliy naudojimg ir kt.

Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 dokumentacijos bendrosios ir specialiosios (paveldosauginés) ekspertizés
atlikimui parengimas ir pateikimas. Vadovaujantis PTR 3.03.01:2005 ,,Nekilnojamojo kultiiros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby projekto ar tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto
paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés atlikimo taisyklés* 4 p. Projektuotojas privalo gauti
teigiama Projekto Nr. 1 ekspertizés iSvadg prie§ teikiant Projekta Nr. 2 bendrajai projekto
ekspertizei atlikti.

Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 dokumentacijos (gavus Statytojo (Uzsakovo) ir Projekto valdytojo pritarima)
pateikimas bendrajai projekto ekspertizei atlikti. Projektuotojas privalo pataisyti Projektus Nr. 1 ir
Nr. 2 pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas projektavimo darby sutartyje nustatytu
laiku be papildomo apmokéjimo. Pataisytus Projektus Nr. 1 ir Nr. 2 (gavus bendrosios projekto
ekspertizés akta su iSvada, kad Projekta galima tvirtinti) Projektuotojas teikia Statytojui
(Uzsakowvui) tvirtinimui.

Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 dokumentacijos pateikimas specialiajai (paveldosauginei) projekto
ekspertizei atlikti. Projektuotojas privalo pataisyti Projektus Nr. 1 ir Nr. 2 pagal ekspertizés akte
nurodytas privalomas pastabas projektavimo darby sutartyje nustatytu laiku be papildomo
apmokéjimo.

Statytojo (UZsakovo) patvirtinto Projekto Nr. 1 patalpinimas i Kultiiros paveldo elektroniniy
paslaugy informacing sistemg (KPEPIS.LT) ir Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 Lietuvos Respublikos
statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitiros informacing sistemg ,,Infostatyba®.
Projektuotojas privalo pataisyti Projektus Nr. 1 ir Nr. 2 pagal derinanciy institucijy pastabas be
papildomo apmokéjimo.

Statyba leidzianc¢iy dokumenty/tvarkybos darbus leidzian¢iy dokumenty gavimas (Statytojo
(Uzsakovo) vardu) ir apmokéjimas.

Projektuotojas privalo parengti Projektus Nr. 1 ir Nr. 2 taip, kad nebiity prieStaravimy ir neatitikimy
skirtingose Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 dalyse. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant
rangos darby pirkimo vieSajj konkursg arba statybos metu, Projektuotojas privalés nedelsiant
koreguoti dokumentacijg taip, kad nebiity pazeisti teiséti Statytojo (UZsakovo) interesai.




17.

18.

19.

20.

21.

22.

Projektinés dokumentacijos klaidy, prieStaravimy, neatitikimy normatyviniams dokumentams,
projekto sprendiniy ir sudedamyjy daliy tarpusavio nesuderinamumo ir/ar prieStaravimy
neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodyta terming. Statytojui (Uzsakowvui) ir/ar Projekto
valdytojui patyrus nuostoliy, Projektuotojas atlygina zalg jstatymy nustatyta tvarka.

Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti datos)
Statytojui/UZsakovui ar Projekto valdytojui uzsakius pakartoting Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 ekspertize,
Projektuotojas privalo pataisyti Projektus Nr. 1 ir Nr. 2 pagal derinanciy pastabas be papildomo
apmokeéjimo.

Statytojui (UZzsakovui) ir/ar Projekto valdytojui pareikalavus, pasikeitus skaic¢iuojamyjy kainy
lygiui ar iSkilus poreikiui keisti skai¢iuojamajg kaing, pakoreguoti statybos skaiCiuojamosios
kainos nustatymo dalj ne daugiau kaip 3 (tris) kartus per ne ilgesnj kaip 3 (trijy) mety nuo statyba
leidziancio dokumento gavimo dienos laikotarpj.

Projektuotojas privalo Projektus Nr. 1 ir Nr. 2 tikslinti/taisyti jy klaidas ir neatitikimus iki statybos
darby pradzios ir statybos rangos metu.

Projektuotojas jsipareigoja ne véeliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas rastu atsakyti Statytojo
(Uzsakovo) ir/ar Projekto valdytojo elektroninémis priemonémis pateiktus klausimus statiniy
statybos darby rangos viesyjy pirkimy metu.

Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali buti pagrjstai laikomi butinais statinio (-iy),
Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 parengimui, statyba leidzian¢iy dokumenty/tvarkybos darbus leidzianciy
dokumenty gavimui turi bti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibiidinami $iame dokumente, ar
ne.

11.

Projektavimo paslaugy trukmé dienomis (ménesiais)

1. Projektavimo darby pradzia — sutarties jsigaliojimo diena.

2. Bendras paslaugy atlikimo terminas per 360 (trys Simtai SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

3. Detalus projektavimo darby grafikas pateikiamas derinti su Statytoju (Uzsakovu) ir Projekto
valdytoju ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Kartu
su projektavimo darby grafiku Projektuotojas pateikia visy su Projektais Nr. 1 ir Nr. 2
dirbanciy ir uz atskiras Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 dalis atsakingy projektuotojy sarasa, jy
kontakting informacija ir atsakomybiy aprasyma.

4. Atliekami visi Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 jgyvendinimui biitini tyrimai, gaunamos visos reikalingos
salygos, atlickami matavimai, parengiami Projekto Nr. 2 principiniai projektiniai sprendiniai
ir suderinami Statytoju (Uzsakovu) ir Projekto valdytoju per 90 (devyniasdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

5. ParuoSiami projektiniai pasiiilymai, parengiama projektiniy pasitilymy rengimo uzduotis,
uzduotis suderinama su savivaldybés administracijos direktoriaus jgaliotu valstybés
tarnautoju, atlickamos projektiniy pasitilymy vieSinimo procediiros STR 1.04.04:2017
»otatinio projektavimas, projekto ekspertizé 8 skyriuje nustatyta tvarka, projektiniai
pasitlymai suderinami, gaunami specialieji reikalavimai per 180 (viena Simta
aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo datos.

6. Projektai Nr. 1 ir Nr. 2 pilnai uzbaigiami, suderinami su Kultiiros paveldo departamentu prie
Kultiiros ministerijos ir pateikiami Statytojo (UZsakovo) ir Projekto valdytojo sprendiniy
pritarimui iki ekspertizés per 230 (du Simtus trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos.

7. Gavus Statytojo (Uzsakovo) ir Projekto valdytojo pritarima, Projektai Nr. 1 ir Nr. 2 pateikiami
bendrajai ir specialiajai (paveldosaugos) projekto ekspertizei per 260 (du Simtus
SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

8. Projektuotojas pataiso Projektus Nr. 1 ir Nr. 2 pagal bendrosios ir specialiosios
(paveldosaugos) statinio projekto ekspertizés pastabas per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy
gavimo ir uzbaigia Projekto ekspertizg per 300 (tris Simtus) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos.

9. Leidimas atlikti kultiiros paveldo objekto ar kultiros paveldo statinio tvarkybos darbus ir
statyba leidziantis dokumentas gaunamas ne véliau kaip per 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy
dieny nuo teigiamos Projekto ekspertizés iSvados gavimo dienos ir per 360 (tris Simtus
SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

10. Kartu su statybg leidzian¢iu dokumentu/tvarkybos darbus leidzian¢iu dokumentu
Projektuotojas Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui pateikia galuting, pagal IS
»KREPIS“ ir IS ,,Infostatyba* Projektus Nr. 1 ir Nr. 2 derinanciy institucijy pastabas pataisytg
projekting dokumentacija (*.adoc; *.pdf formatu).




11. Statinio Projekto vykdymo priezitira/tvarkybos darby projekto vykdymo priezitira atliekama
per visa statybos darby vykdymo laikotarpi iki objekto atidavimo naudojimui.

12.

Paslaugy teikéjui pateikiamos dokumentuy, reikalingy Projektui parengti, kopijos

1. Rekomendacijos Traku g. tvarkybos darby ir rekonstravimo projektu parengimui.

2. Vilniaus senamiescio tvarkybos rekomendacijos, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybés
tarybos 2012 m. birZelio 20 d. sprendimu Nr. 1-652.

3. Paminklo apraSymas ,,Vilniaus senamiestis, Un. Nr. 16073.

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

13.

Projekto rengimo dokumentams taikomi teisés aktai, normatyviniai statybos techniniai
dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai

Projektai Nr. 1 ir Nr. 2 rengiami vadovaujantis:

1. LR Statybos jstatymu ir Kkitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus; teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus ir statinio
techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases; kitais
teisés aktais; teritorijy planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

2. LR nekilnojamojo kulttros paveldo apsaugos jstatymu, individualiais ar tipiniais apsaugos
reglamentais, kitais kult@iros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos reglamentais, nekilnojamojo
kultiiros paveldo apsaugos specialiojo teritorijy planavimo ir Kkitais galiojanciais teritorijy
planavimo dokumentais, veikla saugomose teritorijose reglamentuojanciais dokumentais (jeigu jie
nepriestarauja nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugg reglamentuojantiems dokumentams),
specialiosiomis Zemés ir misSko naudojimo salygomis bei remiantis Kultiiros vertybiy registre
registruotais tyrimy duomenimis, prie§ projektavimg privalomy atlikti taikomyjy bei kity tyrimy
iSvadomis.

3. Projektai Nr. 1 ir Nr. 2 turi biiti rengiamas naudojant licencijuotg projektavimo programing jranga.

4. Projekte Nr. 2 naudojamy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir kt. dokumenty
aktualumas pagal statybos jstatymo 24 straipsnio 24 punkta.

5. Rengiant projektus Nr. 1 ir Nr. 2 vadovautis §ia projektavimo uzduotimi, Statybos jstatymo 24
straipsnio 3 dalyje iSvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais.

6. Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 sprendiniai, pateikti techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose,
bréziniuose bei darby kiekiy Ziniara$¢iuose, turi buti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto
dokumentuose bei tarp atskiry Projekto sudedamyjy daliy neturi priestarauti vieni kitiems.

7. Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais reikalavimais statybos darby ir
technologijy kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininky
asociacijos statybos taisyklése http://www.statybostaisykles.lt/. Turi bati vadovaujamasi
aktualiomis taisykliy redakcijomis.

14.

Esminiai projektavimo reikalavimai bei Kkiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal
sprendiniy dalis

1. Tvarkybos darby metu turi biiti teigiamai jtakotos vertingosios savybés, esamos — i§saugotos ir
atskleistos, sunykusios ar atrastos — atkurtos ir atskleistos. Suprojektuotos pakankamos bei
optimalios priemonés kulttiros paveldo objekto vertingy daliy ir elementy iSsaugojimui.

2. Atlikus visus Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 parengimui reikalingus tyrimus, numatyti variantinj
projektavima:

o Atliekant gatvés rekonstravimg, suvedant vaziuojamaja dangg ir Saligatvius viename lygyije,
atsizvelgiant | darnaus judumo plano principus, vizualiai atskiriant Saligatvius ir vaziuojamaja
danga, numatant lietaus nuvedimo sprendinius (Pav. Nr. 1).

o Atliekant esamos vaziuojamosios dalies dangos remonta, kompleksiskai perrenkant akmens
trinkeliy grindinj, nekei¢iant esamo dangos medziagiSkumo (Pav. Nr. 2 ir 3). Numatyti esamo
Saligatvio dangos remontg, pakei¢iant esamas betonines plyteles i granito trinkeles ir bortus,
taip pat numatyti esamy pastaty lietaus nuvedimo sprendinius (Pav. Nr. 4).

o Atliekant hibridinj abiejy sprendiniy varianta.

3. Rengiant Projektus Nr. 1 ir Nr. 2 vadovautis:
3.1.Rekomendacijomis Traku g. tvarkybos darby ir rekonstravimo projektu parengimui;

3.2. Vilniaus miesto savivaldybés darnaus judumo planu;

3.3. Projektuotojo gautas paveldosaugos projektavimo saglygomis;

3.4. Kultiiros vertybiy aprasymu ,,Vilniaus senamiestis (kodas 16073);

3.5.Kultiiros vertybiy apraSymu ,,Vilniaus senojo miesto ir priemies¢iy archeologiné vietové
(kodas 25504)";
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3.6.Vilniaus senamiesCio tvarkybos rekomendacijomis, patvirtintomis Vilniaus miesto
savivaldybés tarybos 2012 m. birzelio 20 d. sprendimu Nr. 1-652.
Numatyti visus reikalingus atstatomuosius darbus po rekonstravimo (,,gulin¢iy policininky‘
atstatymas, kt. darbai). Numatyti ir jvertinti kitus batinus darbus.
Numatyti esamy inzineriniy tinkly Suliniy dang¢iy remontg (Pav. Nr. 5).
Projektuose Nr. 1 ir Nr. 2 turi biiti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy (mazgy),
kad vieSo pirkimo metu tiekéjas galéty suskaiciuoti tikslig pasiiilymo samating kaing. Parengiami
bréziniai: planai, pjuviai, mazgai ir t.t.
Jeigu Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 dokumentuose yra klaidy, neatitikimy ar priestaravimy, tai dokumenty
virSenybé nustatoma prioriteto tvarka: 1) Techninés specifikacijos; 2) Aiskinamasis rastas; 3)
Bréziniai; 4) Medziagy Ziniarastis.
Kiti sprendiniai, jei jie reikalingi pagal Lietuvos Respublikos jstatymy, kity teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty bei privalomyjy statinio projekto rengimo
dokumenty reikalavimus.
Sprendiniai derinami su Statytoju (Uzsakovu) ir Projekto valdytoju. Sprendiniai turi atitikti
galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus, normatyvinius statybos
techninius dokumentus, higienos normas.
Esant Statytojo (Uzsakovo) ar Projekto valdytojo pastaboms, Projektuotojas turi paaiskinti
sprendiniy priémimo motyvus ir/arba sprendinius pataisyti. Sie sprendiniai ra$tu suderinami su
Statytoju (UZsakovu) ir Projekto valdytoju.
Projektuotojas, kai po statybg leidzianc¢io dokumento iSdavimo kei¢iami neesminiai Projekto Nr.
2 sprendiniai ir sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Projekto Nr. 2 sprendiniy,
Projekta Nr. 2 privalo pataisyti/patikslinti (parengiant naujos laidos projekto sprendiniy
dokumentg (-us)) iki statybos uzbaigimo procediiry (prasymo iSduoti statybos uZzbaigimo
dokumentg) pradzios.
Projektuotojas, kai po statyba leidZiancio dokumento iSdavimo keiCiami Statybos jstatymo 2
straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai Projekto Nr. 2 sprendiniai ir rengiamas naujos laidos
Projekto Nr. 2 sprendiniy dokumentas (-ai), turi biiti atlikta pakeisto Projekto Nr. 2 ekspertizé (kai
privaloma), pakeistas projektas patvirtintas (kai privaloma), pakeistam projektui turi biiti gautas
naujas statybg leidziantis dokumentas.
Projekte Nr. 1 Projektuotojas privalo numatyti darbo bréziniy rengima priklausomai nuo Paveldo
objekto buklés ir atliekamy tvarkybos darby sudétingumo. Darbo bréZziniai turi buti patvirtinti
tvarkybos darby projekto vadovo parasu.
Projektuotojas patvirtintus Projekto Nr. 1 vadovu parasu darbo brézinius, kartu su aiskinamuoju
rastu ir kitais reikalingas dokumentais turi sukomplektuoti atskira, tvarkybos darby projekto byla
ir ja pateikti uz kultiiros paveldo apsaugg atsakingai institucijai tikrinti.
Projekto Nr. 1 keitimai (papildymai ir taisymai) atlickami parengiant naujg tvarkybos darby
projekta, suteikus Siam dokumentui nauja laidg. Projektuotojas Projekto Nr. 1 pakeitimus turi
pateikti patikrinti/suderinti uz kultiiros paveldo apsaugg atsakingai institucijai PTR 3.06.012014
,.Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés* 17 p. nustatyta tvarka. Pakeistas
naujos laidos Projektas Nr. 1 teikiamas Statytojo/UZsakovo tvirtinimui.
Projekto Nr. 1 metu turi biiti teigiamai jtakotos vertingosios savybeés, esamos — iSsaugotos ir
atskleistos, sunykusios ar atrastos — atkurtos ir atskleistos. Suprojektuotos pakankamos bei
optimalios priemonés kultiiros paveldo objekto vertingy daliy ir elementy iSsaugojimui.
Projekto Nr. 1 projektiniai sprendiniai ir jy jgyvendinimo kasty santykis turi biti optimaliis kainos
ir kokybés atzvilgiu, atitikti auksciausius kokybés standartus suderinant paveldosaugos ir pastato
funkcinius, estinius, eksploatavimo reikalavimus.
Projekte Nr. 1 negali biiti nurodytas konkretus modelis ar $altinis, konkretus procesas, biidingas
konkretaus tiekéjo tieckiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekés Zenklas, patentas,
tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams
buty sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti, taip pat turi biiti vengtinas pernelyg
didelis ir perteklinis projektiniy sprendiniy detalizavimas, konkreciy techniniy brositry kopijos,
kurie neleisty uztikrinti placios konkurencijos.




15.

Nurodymai sprendiniuy derinimui, jy pritarimui ir pan.

Pagrindiniai nurodymai sprendiniy derinimui, pritarimui ir kt.

L.

2.

3.

Projektavimas pradedamas tik suderinus visus klausimus su Statytoju (Uzsakovu), Projekto
valdytoju ir patikslinus uzduotj projektavimui (esant poreikiui).

Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 sprendinius, medziagy, irenginiy ir statybos produkty technines
specifikacijas ir technologijas suderinti su Statytoju (Uzsakovu) ir Projekto valdytoju.

Projektus Nr. 1 ir Nr. 2 derinti su kitomis valstybinés priezitiros institucijomis, kaip to reikalauja
jstatymai, kiti teisés aktai.

Gauti Statytojo (Uzsakovo) ir Projekto valdytojo pritarimg Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 esminiams
sprendiniams ir Projekto tvirtinima.

Projektuotojas privalo pateikti Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy tarpusavio suderinimo aktus,
pasirasytus Projekto vadovo ir Projekty daliy vadovy ir prisiimti atsakomybe uz $iy akty turin;j ir
sprendiniy atitiktj faktinéms statybos sglygoms.

Bet koks Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 projektiniy sprendiniy keitimas, papildymas ar taisymas privalo
bati suderintas su Statytoju (Uzsakovu), Projekto valdytoju, iformintas teisés akty nustatyta tvarka
Blogy projektiniy sprendiniy taisymas ar jy pakeitimas kitais; projektiniy sprendiniy klaidy
paSalinimas ar pakeitimas Kkitais projektiniais sprendiniais visg sutarties galiojimo laikg
Projektuotojo privalo biti atlickamas neatlygintinai, per su Statytoju (UZsakovu) ir Projektavimo
valdytoju suderintg terming. Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 keitimai, papildymai ir taisymai atliekami
parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentg, Siam dokumentui suteikiama nauja
laida. Jei projekto dokumentai kei¢iami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng kartg
dokumentams suteikiama nauja laida. Projektuotojas, parenges Projektus Nr. 1 ir Nr. 2, jy
keitimus, papildymus ir taisymus, ji pasirases, patvirtina, kad Projektas atitinka jstatymy, kity
teisés akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz viso projekto kokybe,
projekto keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.

16. | Reikalavimai projekto rengimo dokumenty kalbai (-oms)
Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.
17. | Reikalavimai projekto rengimo dokumenty jforminimui, sudé¢iai ir pan.

Reikalavimai Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 rengimo sprendiniams.

1.

*®

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos salygos, kuriomis vadovaujantis turés biiti
atlickami darbai, turi buti nurodyti parengtoje projektinéje dokumentacijoje ir techninése
specifikacijose.

Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 sudedamyjy daliy techninés specifikacijos turi biiti paraSytos konkreciai
Siems Projektams Nr. 1 ir Nr. 2, iSsamios ir detalios.

Projektuotojas privalo uztikrinti ir, Statytojui/Uzsakovui ir/ar Projekto valdytojui pareikalavus,
pateikti dokumentus, uztikrinancius jog Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 sudedamyjy daliy techninéms
specifikacijoms atitinkancius statybos produktus, medziagas, jrenginius, gaminius ir kt. gali tiekti
ne maziau kaip trys gamintojai. Si informacija, Statytojui/UZsakovui ir/ar Projekto valdytojui
pareikalavus, turi buiti pateikiama Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 sudedamyjy daliy techninése
specifikacijose.

Visos Projektuose Nr. 1 ir Nr. 2 nurodytos medziagos, statybos produktai, jrenginiai ir gaminiai
turi biti reikiama tvarka jteisinti ES ir/ar Lietuvoje.

Darby kiekiy Ziniara$ciai turi buti sudaromi pagal projektavimo uzduoties reikalavimus. Projekty
Nr. 1 ir Nr. 2 bréziniuose, darby kiekiy ziniarasciuose darbus grupuoti pagal atitinkamo Projekto
sudedamgsias dalis ir atskiry darby grupes (darby grupiy skirstymas turi bati suderintas tarp
projekty daliy).

Formuojant minimalius statybos darby technologijy ir kokybés reikalavimus panaudoti nuorodas |
www.statybostaisykles.lt aktualiose redakcijose esancius atitinkamy statybos darby technologijy ir
kokybés aprasus.

Projektuotojo pateikiama Projekto dokumentacija privalo biiti su nuasmenintais asmeny
duomenimis (fiziniy asmeny asmens kodai, kt.).

Projektai Nr. 1 ir Nr. 2 komplektuojami ir jforminami LST 1516:2015 nustatyta tvarka.
Statytojui/Uzsakovui turés buti pateikti 3 (trys) spausdinti Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 (pataisyto po
ekspertiziy ir IS ,,Infostatyba‘/KPEPIS derinanciy institucijy pastabas, po statybg leidziancio
dokumento gavimo, leidimo atlikti kultiiros paveldo objekto ar kulttiros paveldo statinio tvarkybos
darbus gavimo) ir elektroninés Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 *.pdf bei *adoc versijos (faily ir katalogy
pavadinimai bei struktiira formuojami pagal Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 sudedamgsias dalis bei STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai, statybos uzbaigimas“ nustatytus minimalius




raiSkos reikalavimus, maksimaly rinkmenos dydj, kt.) kompaktinio disko (CD/DVD) formate ir
perduodami Statytojui/Uzsakovui (1 egz.) bei Projekty valdytojui (2 egz.). Visi Projekty Nr.1 ir Nr.
2 sudedamyjy daliy sudétyje esantys dokumentai, kuriuose yra fiziniy asmeny asmens ar kiti
nevieSinami duomenys, privalo biiti nuasmeninti.

10. Statytojui/Uzsakovui ir Projekto valdytojui turi buiti perduotos parengtos darbinés faily versijos su
neapribota galimybe juos redaguoti: skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir * xls, arba
kt. analogiSkais formatais), Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 sudedamyjy daliy projektiniy sprendiniy
bréziniai — vektorine grafika (*.dwg, *.xls, arba kt. analogiSkais formatais), tekstinés dalys (*.pdf
ir *.docx arba kt. analogiSkais formatais).

11. Statytojui/Uzsakovui ir Projekto valdytojui turi biiti perduotas kompaktinis diskas (CD), kuriame
bty pateikti dokumentai: Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas, statyba leidZiantis
dokumentas, leidimas atlikti kultiros paveldo objekto ar kultiros paveldo statinio tvarkybos
darbus, Projektus Nr. 1 ir Nr.2 rengusiy specialisty kvalifikaciniai dokumentai, Projekty Nr. 1 ir
Nr. 2 vadovo paskyrimo dokumentai. Sie dokumentai turi bati pateikti *adoc ir *pdf formatais.

18.

IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZiurai

Statinio projekto vykdymo prieZiira

1.Projektuotojas jsipareigoja visg statinio statybos laikotarpj, nuo statinio statybos pradzios iki statinio
statybos uzbaigimo jforminimo teisés akty nustatyta tvarka, organizuoti ir uztikrinti tinkama statinio
projekto vykdymo priezitros atlikima, numatytg Sioje Sutartyje bei galiojanciuose teisés aktuose. Uz
visas iSlaidas, susijusias su projekto vykdymo priezitros veiklomis, atsakingas statinio projekta
parenggs Projektuotojas.

2.Statinio Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 vykdymo prieziiira turi bati vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo prieziiiros
tvarkos aprasas” ir paveldo tvarkybos reglamentuose nustatytais reikalavimais.

3.Tvarkybos darby projekto vykdymo priezitira — kontroliuoti, kad kultiros paveldo objekto tvarkybos
darbai buty atliekami pagal projekta, paveldosaugos reikalavimus ir kokybiskai. Tokios priezitiros
rezultatai pateikiami ataskaitoje.

4. Privaloma visy statinio Projekty Nr. 1 ir Nr. 2 sudedamyjy daliy sprendiniy vykdymo prieziiira, kurig
vykdo statinio Projektus Nr. 1 ir Nr. 2 parenggs Projektuotojas.

5. Iki statinio statybos pradzios Projektuotojas Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui pateikia ir
suderina:

a. kalendorinj statinio projekto vykdymo prieziiiros darby grafika, vykdomo eiga ir metody
apraSyma;

b. statinio projekto vykdymo priezitiros grupés sudétj (statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo
ir visy statinio projekto daliy vykdymo priezitiros vadovy vardai, pavardés, pareigos, dokumenty,
suteikianCiy teis¢ eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktiné
informacija — telefonai, elektroniniai pastai);

c. lankymosi statybvietéje laikg ir tvarkg. Projektuotojas visu projekto vykdymo prieziiiros
laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje (statybvietéje) tokiu periodiSkumu, kuris
uztikrinty tinkamg projekto vykdymo priezitiros atlikima, taciau visais atvejais projekto vykdymo
priezitrai skirti ne maziau kaip po 8 val. (kiekvienam vadovui ir statinio projekto dalies vykdymo
priezitros vadovui) per savaite (nebent Salys susitarty kitaip), o, esant pagristam Statytojo
(Uzsakovo) ar Projekto valdytojo nurodymui, ir dazniau. Lankymosi statybvietéje ir projekto
vykdymo prieziiiros rezultatai privalo biiti fiksuojami Statybos zurnale.

6. Projektuotojo paskirty (pasamdyty) statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo ir statinio projekto
dalies vykdymo priezitros vadovo pareigos ir teisés apibréztos STR 1.06.01:2016 VI skyriaus
ketvirtajame skirsnyje. Statinio Projekto vykdymo priezitiros vadovas ir statinio projekto dalies
vykdymo priezitiros vadovas atsako uz pareigy vykdyma ir teisiy naudojimg ar nepasinaudojima
jomis jstatymy nustatyta tvarka

7.Projektuotojas privalo vykdyti tik Statytojo (UZsakovo) ar Projekto valdytojo pateiktus nurodymus,
jei jie nepriestarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisés aktams

8. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebéty statinio Projekto sprendiniy
klaidy taisyma.

9. Statinio projekto vykdymo prieziliros metu atlickami statinio Projekto sprendiniy keitimai turi biiti
jregistruojami Statybos darby Zurnale. Statytojui (UZsakovui) / Projekto valdytojui nurodZzius
Projektuotojas privalés pildyti elektroninj statybos Zurnala.

10. Tvarkybos darby projekto vykdymo priezitira fiksuojama darby Zurnale, jame nurodant: tvarkybos
darby vadovui teikiamus reikalavimus; projekto sprendiniy klaidy taisymus; kitus paveldo tvarkybos
reglamentais numatytus/leistinus projekto sprendiniy pakeitimus darbo bréziniais ar atskiry detaliy
eskizais.




11. Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priezitiros
vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priezitira, privalo uZztikrinti, kad
visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendiniy pakeitimai atitikty Reglamente
(ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai
turi biiti suderinti su Statytoju (Uzsakovu) ir Projekto valdytoju rastu.

12. Projektuotojas privalo wuztikrinti statinio projekto vykdymo priezitiros vadovy (pagal
kompetencija) prievole pasirasyti paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly iSbandymo,
statinio projekto dalies sprendinius, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus

13. Visu projekto vykdymo prieziiiros laikotarpiu Projektuotojas privalo:

a. Teikti patarimus (jskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiSkinimus statybos
rangovams (subrangovams), derinti jy pateikta darbo projektg ir/ar jo sudedamasias dalis, jei
jie parengti laikantis teisés akty reikalavimy ir atitinka projekto sprendinius;

b. Teikti rekomendacijas ir imtis visy butiny veiksmy, uztikrinant statinio statybos ir apdailos
darby kokybe ir atitiktj projektui;

c. Imtis visy biitiny veiksmy siekiant iStaisyti statinio statybos darby klaidas;

d. Teikti rekomendacijas Statytojui (Uzsakovui) ir Projekto valdytojui tais atvejais, kai rangovas
(subrangovai) nevykdo Projektuotojo rekomendacijy ir/ar nurodymy (kai rangovas
(subrangovai) pazeidzia Projektuotojo ar Statytojo (Uzsakovo) ir Projekto valdytojo teises;

e. Esant pagristam Statytojo (Uzsakovo) ar Projekto valdytojo prasymui, Projektuotojas privalo
dalyvauti visuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt. susirinkimuose ar
pasitarimuose, kuriuose sprendziami su projekto jgyvendinimu susij¢ klausimai;

f.  Atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojanCiuose teisés aktuose, reglamentuojanciuose
statinio projekto vykdymo priezitira, taip pat biitinus jos tinkamam uZztikrinimui.

g. Dalyvauti statinio uzbaigimo procediirose, statinio pripazinimo tinkamu naudoti Komisijos
darbe, kartu su rangovu parengti visg biiting dokumentacija, kuri teikiama Komisijos darbui ir
LR IS ,,Infostatyba“ statybos uzbaigimo procediiroms atlikti.

14. Projektuotojas jsipareigoja teikti Statytojui (UZsakowvui) ir Projekto valdytojui projekto vykdymo

priezitiros ataskaitas:

a. Tarpinés ataskaitos rengiamos ne reciau kaip kas 3 ménesiai. Jose glaustai apraSoma statinio
projekto vykdymo prieziiiros eiga, rekomendacijos ir iSvados dé¢l vykdomy darby atitikimo
projekto sprendiniams, pateikiamos pastabos jrasytos statybos zurnale ir/ar pateiktos
oficialiais praneSimais, uzpildoma ir pateikiama statinio projekto (visy sudedamyjy daliy)
projektiniy sprendiniy pakeitimy lentelé. Statytojui (Uzsakovui) ar Projekto valdytojui
patikrinus ir patvirtinus ataskaitg Projektuotojas teikia sgskaitg uz tinkamai atliktas paslaugas;

b. Baigiamoji ataskaita pateikiama iki statinio statybos uzbaigimo procediry LR IS
Infostatyba® pradzios. Sioje ataskaitoje glaustai aprasoma statinio projekto vykdymo
priezitiros eiga, pateikiamos rekomendacijos statinio eksploatavimui, uzpildoma ir pateikiama
baigtiné statinio projekto (visy sudedamyjy daliy) projektiniy sprendiniy pakeitimy lentelé.
Projektuotojas kartu su statybos rangovu suformuoja ir kélimui j LR IS , Infostatyba“ parengia
statinio projekto galutines projekto sprendiniy dokumenty laidas, jformintas STR

1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir LST 1516:2015 ,,Statinio
projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ nustatyta tvarka. Galutinis apmokéjimas uz
projekto vykdymo priezitira atliekamas patvirtinus baigiamaja ataskaita ir Projektuotojui
gavus statinio statybos uzbaigimo dokumentg teisés akty nustatyta tvarka.

15. Statinio projekto vykdymo priezitiros pabaiga laikoma statybos uzbaigimo dokumento suraSymo

diena.

19.

V. Projektavimo techninés uZduoties (techninés specifikacijos) priedai

1. Rekomendacijos Traku g. tvarkybos darby ir rekonstravimo projektu parengimui,
2. ,Statytojo (Uzsakovo) reikalavimai informacijai statinio informacinio modelio (BIM)
rengimui (angl. Employer Information Requirements) (EIR).

10
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A
b

Pav. Nr. 3 Pav. Nr. 4

Pav. Nr. 5

UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija“
Projektavimo valdymo skyriaus vadové Eglé Grigoné

UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija“
Projektavimo valdymo skyriaus projekty vadovas Karolis Zubrickas
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Rekomendacijos Traky g. tvarkybos darby ir rekonstravimo projekty parengimui

Traky gatvés tvarkybos darby ir rekonstravimo projektams pagal Senamiescio branduolio
kilpinio eismo organizavimo projektg ir Darnaus judumo plano vieSyjy erdviy humanizavimo
principus keliami Sie tikslai:

e Humanizuoti gatvés erdve, kuri uztikrinty eismo dalyviy sauga, buty patogi eismo
dalyviams pagal darnaus judumo Senamiestyje prioritetus;

e |Ssaugoti istorinés gatvés vertinggsias savybes, maksimaliai atverti fasady isklotines,
gatvés uzstatymo unikalumg ir charakterj;

e Vertikaliniame plane siekti sulyginti Saligatvio ir vaziuojamosios dalies aukscius;

e Horizontaliame plane siekti mazinti erdve skirtg automobiliams ir didinti, platinti
erdve skirtg péstiesiems.

Rekomenduojamos tokios Traky gatvés erdviy formavimo sglygos :

IEII: Rodikliai Esama situacija Reikalavimai gatvés pertvarkymui
1 | Autotransporto Vienpusis eismas link | Vienpusis  eismas link  VokieCiy gatvés,
eismo Vokieciy gatveés. planuojama kilpinio eismo jvaZziavimo pradzia is J.
organizavimas Basanaviciaus, Pylimo gatviy, todél atkarpoje nuo
Pylimo iki Kédainiy gatviy bus jrengtas stovas
eismo stebéjimo kameros jrengimui (susiderinti
sprendinius su kitais rengiamais projektais
teritorijoje).
2 | Autotransporto Gyvenamoji zona (kelio | Gyvenamoji zona (kelio Zenklas 552).
eismo zenklas 552). Zenklo | Mazosios architektdros, infrastruktdriniais
apribojimai reikalavimy nepaisoma | elementais uztikrinti, kad transporto priemonés
(greitis daznai virSija 30 | galéty judéty ne didesniu nei 20 km/h greiciu.
km/h)
3 | Judumo erdviy Gatvé visiskai nepritaikyta | Pritaikyti erdves visiems eismo dalyviams,
humanizavimas Zmonéms su fizine negalia, | nepriklausomai nuo jy fiziniy galimybiy.
paspirtukams, riedziams ir
t.t. Nejaukus pésciyjy | Humanizuoti Traky g. erdve, suformuojant vieng
prasilenkimas, nes tenka | lygj.
jzengti j gatvés vaZiuojamaja
dalj.
4 | Gatveés erdve ir Gatvés erdveés plotis svyruoja | Gatvés erdviy paskirstymas tarp eismo dalyviy

jos paskirstymas
pagal eismo
dalyvius

nuo 5,4 iki 9,7 metro.

Gatvés erdvéje prioritetai
paskirstyti taip:

1. Autotransporto
priemoniy judéjimui;

2. Autotransporto
priemoniy stovéjimui;

3. Pésciyjy judéjimui.

pagal prioritetus:

1. Pésciyjy judéjimas;

2. Bevariklio transporto judéjimas;

3. Autotransporto priemoniy judéjimas;
4. Autotransporto priemoniy stovéjimas.

Uztikrinti minimalius judéjimo parametrus eismo
dalyviams pagal STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir
vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai“.

Humanizuoti Traky g. erdve, suformuojant vieng
lygj.




Pésciyjy

Nesaugus, didZiojoje dalyje

Uztikrinti patogias ir saugias erdves pésciyjy

judéjimas siauri - atskirose vietose | judéjimui, jrengiant erdves pagal universalaus
Saligatvio plotis nesiekia 1,0 | dizaino principus ir sudaryti salygas judéti
metro, auksti bortai, ribotas | Zmonéms su negalia.
Zmoniy su fizine negalia | Numatyti erdves pésciyjy poilsiui (pvz. suoliukus).
judéjimo galimybés. ISanalizuoti galimybe nuleisti sovietmeciu
paaukstintus Saligatvius, taip sugadinant fasady ir
bendrai gatvés erdvés proporcijas.
Bevariklio Vienpusis eismas bendrame | Sudaryti sglygas bevariklio transporto naudotojy
transporto sraute. judéjimui bendrame sraute pagal judéjimo kryptj.
judéjimas Sudaryti sglygas saugiam bevariklio transporto

judéjimui prie§ eismg gatvés vaZiuojamojoje
dalyje, jrengti atskirg eismo juosta.

Sudaryti sglygas bevariklio transporto saugiam
stovéjimui (parkavimui).

Lietaus nuoteky
surinkimo
sistema

Néra jrengtos. Lietaus
nuotekos  surenkamos
bendra nuoteky sistema.

lietaus
tvarius

atskirg
pasidlyti

Numatyti galimybes jrengti
nuoteky surinkimo sistema,
tvarkymo metodus.

Lietaus nuoteky infrastrukttros elementai neturi
trukdyti  pésciyjy ir bevariklio transporto
naudotojy judéjimui.




1 pav. Traky gatvés erdvés paskirstymo visiems eismo dalyviams vizijos jgyvendinimo galimybés
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Priedas Nr. 1

0. [VADAS

UZSAKOVO REIKALAVIMAI
STATINIO INFORMACINIO MODELIO (BIM) RENGIMUI (ANGL. EUPLOYER
INFORMATION REQUIREMENTS)
(EIR)

0.1 Statytojo ir / arba Projekto valdytojo (toliau — Uzsakovo) reikalavimai informacijai (toliau - EIR (angl.

Employers Information Requirements)) yra dokumentas, apibldinantis Statytojo (Uzsakovo) ar
Projekto valdytojo keliamus reikalavimus statinio gyvavimo ciklui (planavimui, projektavimui,
statybai ir naudojimui), taikant statinio informacinj modeliavimg (toliau - BIM (angl. Building
information modeling)), atsizvelgiant | galiojanCius LR teisés akty reikalavimus, Statytojo
(Uzsakovo) ar Projekto valdytojo poreikius bei statinio specifika.

0.2 Siame dokumente pateikti UZsakovo keliami reikalavimai projekto stadijai S.3. Techninio projekto

parengimas (TP) (Techninio darbo projekto parengimas (TDP)).

0.3 Projekto stadijos ,S.3. Techninio projekto parengimas® metu sudarytas modelis, kito pirkimo metu bus

naudojamas kity projekto stadijy pasiruoSimui: S.4 darbo projekto parengimui, S.5-statybos ir S.6-
pridavimo stadijoms (stadijas ziGréti Sio dokumento (EIR) A priedo 1 lenteléje).

0.4 Tiekéjas - techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo prieziGros pirkimo laimétojas su

kuriuo bus pasiraSoma sutartis.

1. BENDROJI DALIS

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2
1.4.3

BIM taikomas visame statinio gyvavimo cikle (SGC): planavimo, projektavimo, statybos bei
naudojimo etapuose. Todél modeliavimo metu turi bati numatyta, kad statinio informaciniame
modelyje palaipsniui ir nuosekliai bus sukurta reikiamy sistemy ir elementy geometrija ir atributiné
informacija, jskaitant: sistemy ir elementy klasifikavima, vietg modelyje, pavadinimus, numeracija,
medziagiSkuma, savybes, gaisrinius reikalavimus, specifinius reikalavimus, kitg bating projektine
informacijg, kurig privaloma pateikti projekte ir toliau naudoti statybos bei (naudojimo etapo) metu.

Modelio geometrijos ir atributinés informacijos detalumo reikalavimai kiekvienai projekto stadijai ir
atskirai projekto daliai turi bdti suderinti su Uzsakovu atskirai BIM jgyvendinimo plane (BEP), prie$
pradedant kiekvienos stadijos darbus.

Bréziniai, planai, pjuviai, ZiniarasCiai bei kita dokumentacija, reikalinga projektui, privalo bati
generuojami i BIM modelio bei neatsiejami nuo jo. Jeigu BIM modelyje atliekami pakeitimai, turi
bati galimybé automatiskai pergeneruoti brézinius ir valdyti visg kitg dokumentacija.

Rengiant statinio informacinj modelj (BIM modelj), kiekvienoje projekto stadijoje, turi biti privalomai
laikomasi tokio eiliSkumo (toliau iSvardyti papunkciai nurodo projekto rengimo eiliskuma, todél néra
detalizuojamas ir aiSkinamas kiekvienas punktas atskirai, o terminai ,suderintos apimties rezultaty
poreikj, jvairis“ reiSkia visus skaiCiavimus, analizes, kurios susijusios su Darbo projekto
parengimu. PavyzdZiui, tam tikroje projekto rengimo stadijoje atliekami skaiCiavimai konstrukcijy,
atliekami vamzdyny debeto skaiCiavimai ir pan. Kokius batent skaiCiavimus ir analizes reikia atlikti
nurodo Darbo projekto rengimo Projekto vadovas arba tai apibréZia Statybos jstatymas, statybos

techninis reglamentas ir pan.):

Prie§ pradedant rengti atitinkamg statinio projekto dalj, batina suderinti su Uzsakovu, modelio
apimtj, detalumg, 3D geometrine modelio dal;j, visg informacijg nurodant BEP (BIM jgyvendinimo
plane).

| modelj jvedama ir (ar) susiejama reikiamos apimties ir detalumo (tikslumo) informacija;
Atliekami jvairls suderintos apimties skaiCiavimai ir analizé, iSspresti nesuderinamumo klausimai,
jgyvendinti kiti BIM taikymo badai;
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1.4.4
1.4.5

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.1

UAB VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIA - 538
UZSAKOVO REIKALAVIMAI STATINIO INFORMACINIO MODELIO (BIM) RENGIMU| =i

Pagal suderintos apimties rezultaty poreikj, rengiama projekto dokumentacija.

Visos BIM modelio dalys (susisiekimo, architektdros, inzineriniy sistemy ir kt. pagal galiojancius
STR reikalavimus) suderintos apimties ir detalumo, turi bati pateiktos Uzsakovui toje pacioje
Lietuvos koordinaciy sistemoje (LKS -94).

BIM modelis perduodamas UZsakovui negali turéti neleistiny tarpusavio susikirtimy. Neleistinus
tarpusavio elementy susikirtimus numato techninio projekto rengéjas — Projekto vadovas,
atsizvelgdamas | Statybos jstatyma, statybos techninj reglamentg ir kitus statybos procesa
reglamentuojancius teisés aktus. Techninio projekto vadovas, nurodo BIM jgyvendinimo plane
(BEP) neleistinus elementy tarpusavio susikirtimus. UZsakovas ir (ar) Projekto valdytojas esant
poreikiui nurodo ir teikia pastabas BIM jgyvendinimo plane nurodytiems neleistiniems elementy
tarpusavio susikirtimams. Statinio informaciniai modeliai turi bati tinkamai suskaidyti pagal erdves,
sistemas, elementus ir pan.

Turi bidti suteikta galimybé Uzsakovui perzidréti ir stebéti visg statinio informacinj modelj BIM
jgyvendinimo laikotarpiu;

Projekto komandos susitikimai organizuojami ne re€iau kaip kas 2 savaites. Kiekvieno susitikimo
metu turi bati pateikti BIM modelio kGrimo rezultatai;

Tiekejo paskirtas BIM koordinatorius turi uztikrinti kolizijy patikros ataskaitos pateikimg UzZsakovui
ne reCiau nei 1 kartg j 2 kalendorines savaites. Ataskaitos forma derinama su UzZsakovu BIM
jgyvendinimo plano (BEP) rengimo metu.

Tiekéjo paskirtas BIM koordinatorius turi uztikrinti atlikty darby (projektavimo) grafiko atnaujinimg ir
pateikimg Uzsakovui ne reciau nei 1 kartg j 1 kalendorine savaite. Ataskaitos forma derinama su
UzZsakovu BIM jgyvendinimo plano (BEP) rengimo metu.

Tiekéjas turi nemokamai suteikti ne maziau kaip 5 licencijas (jei yra mokamos) Projekto valdytojo
komandos nariams priéjimui prie modelio geometrijos, atributinés informacijos ir dokumentacijos
per suderintg CDE aplinka, visuose projekto etapuose. CDE (angl. Common Data Environment) tai
yra vieninga duomeny aplinka. Vieninga duomeny aplinka (CDE) yra centriné saugykla (debesijos
principo), kurioje laikoma informacija apie statyby projektg — projekto dokumentacija, grafinis
modelis ir negrafiniai aprasai (tekstai, aprasai, protokolai, sgnaudy ziniaras¢iai ir kt.). Siekiama, kad
vieno informacijos Saltinio naudojimas pagerins bendradarbiavimg tarp projekto komandos nariy
(Rangovo, Uzsakovo), padés sumazinti klaidy skaiciy ir iSvengti informacijos dubliavimosi;

Tiekéjas, turi numatyti mokymus UZsakovo priskirtiems darbuotojams darbui prie CDE aplinkos.

2. REIKALAVIMAI BIM KURIMO PRADZIAI. BIM RENGIMO STADIJOS IR PROCESAI

2.1

22

23

Po sutarties pasiraSymo per 3 d.d., Tiekéjas privalo paskirti Sio objekto BIM koordinatoriy (-ius),
apie tai informuojant UZsakova rastu.

Prie$ pradedant rengti modelj, BIM koordinatorius turi parengti BIM jgyvendinimo plang (BEP) visam
projektui, jvertinant visus toliau Siame dokumente (EIR) iSkeltus Uzsakovo BIM reikalavimus bei
suderinti su UZsakovu.

BIM jgyvendinimo planas (BEP) turi bati atnaujinamas ir papildomas, detalizuojamas kiekvienos
statinio projekto stadijos pradzioje. Projekto eigoje, pagal poreikj, pildomas ir athaujinamas.

3. PROJEKTO VIETOS KOORDINAVIMAS

3.1

3.2

BIM modelis darbinéje aplinkoje gali bati modeliuojamas projekto komandos pasirinktose
koordinaciy sistemose, ta¢iau BIM modelio koordinavimui turi bati pateikiamas LKS-94 koordinaciy
sistemoje) , jvertinant modelio orientacijg pasaulio Saliy kryptimi.

Zemiau pateikta projekto vietos koordinavimo lentelé:
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Pozicijos pavadinimas

ReikSmé

Adresas

Jvesti objekto adresa

Projekto 0,0,0 tasko koordinacijos taskas

Pavyzdys: ASiy tinklo susikirtimas A - 1 -
Lygis 1. 1 Auksto grindys

BIM modelio nulinio tasko koordinadiy vietos
geografinés X, Y ir Z koordinatés ir modelio
orientacija pasaulio Saliy kryptimi.
Rekomenduojama  nurodyti LKS  sistemos
koordinates.

Pavyzdys: 60000000,00 - 50000000,00 -
150,00 / A aSies orientacija: 121,00 laipsnis

Failas koordinavimui

Projekto katalogas ://asys.dwg

4. STATYTOJO (UZSAKOVO) REIKALAVIMAI BIM TAIKYMO BUDAMS

e
—r—

4.1 Prie kiekvieno BIM taikymo budo, Tiekéjas turi pateikti planuojamos naudoti legalios BIM arba
specifinés kitos batinos projektavimo funkcijoms atlikti (pvz. energiniam efektyvumui jvertinti ir
sertifikatui jvertinti Lietuvoje privalomai naudojamos SPSC sukurtos NRGPro3 ar NRGSert)
programinés jrangos (sistemy) pavadinimus ir versijas.

5. MODELIO ISSIVYSTYMO LYGIAI

51 Kiekvienos projekto stadijos pradZioje, pagal

kiekvieng taikymo badg (ar kelis taikymo budus),

BIM koordinatorius turi parengti ir suderinti su projekto komanda ir Uzsakovu BIM informacijos
pateikimo plang, kuriame turi bati detalizuoti kiekvienai BIM modelio sistemai ir elementui
reikalavimai dél geometrijos ir atributinés informacijos iSsivystymo lygiy (toliau LOD) bei
suderinama, kurie darbuotojai su kokia programine jranga Siuos elementus sukurs ir perduos BIM

koordinatoriui.
5.2

turi bati suderintas modelio iSvystymo lygis (LOD ir LOI), leidZiantis modelj panaudoti
eksploatacijos laikotarpyje, todél elementy vaizdavimas atskirose projekto dalyse turéty bati ne

mazesnis, negu:

Siekiant sukurtg BIM modelj panaudoti eksploatacijos laikotarpyje, BIM jgyvendinimo plane (BEP)

Nr.

LOD
(grafinis detalumas)

Techninio projekto
dalis

LOI
(informacinis detalumas)

SKLYPO PLANAS.
KRASTOVAIZDIS

Architektariniai elementai
rodomi tdriniu objektu.
Detalizacija néra batina.

Nurodyti atributinéje informacijoje:
1. Tipg, medziagiSkumg

2. Elementy matmenis (jei taikoma) (pvz., lietaus
nuoteky groteliy ir pan.)
3. Kitg svarbig informacijg

Naujai sodinami
Zzeldiniai ir Salinami
Zeldiniai

Detalizacija néra batina.
Nurodomos tikslios Zeldiniy
vietos.

Rodomas tik tdrinis objektas.

Nurodyti atributinéje informacijoje: tiksly
Zeldinio pavadinimg
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X 1. Dangos tipg, medziagiskuma (pvz., asfalto
2 |SUSISIEKIMAS Rodoma gatvés danga, danga, betonings plytelés ir pan.)
skirstant dangg pasluoksniais 2. Elementy matmenys (jei taikoma) (pvz., lietaus
nuoteky groteliy ir pan.)
3. Kita svarbi informacija

Nurodyti atributingje informacijoje:

Turi bati pavaizduoti: ; oy
S i ax o 1. Tipa, medziagiskuma
3 |LIETAUS NUOTEKOS |Suliniai, at§akos iki 2. Elementy matmenis (jei taikoma) (pvz., lietaus
magistraliy nuoteky groteliy ir pan.)
3. Kita svarbi informacija

Nurodyti atributinéje informacijoje:

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Néra reikalingas perteklinis modelio detalumas, todél Projekty grafiniai (LOD) ir informaciniai (LOI)
elementy detalumai turi bati derinami BEP rengimo metu.

Sudarant Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo (KS) dalj, elementy kiekiai privalo bati
generuojami i$ Statinio informacinio modelio;

Tarinio objekto sgvoka apibrézia (reiskia), kad néra batina detalizuoti elemento (pavyzdziui,
suoliuko, Zaidimy aik3telés ir kt.) realistiniy formy. Elemento gabaritai koordinatés privalo bati
tiksls ir turi bati sukoordinuoti (nustatyti) pagal realias koordinates.

Trumpiniu LOD jvardijamas grafinis elemento detalumas (angl. Level of Detail, toliau — LOD) (LOD
detalesné sgvoka apibréziama VS| Skaitmeniné Statyba parengtame dokumente ,BIM MODELIO
SISTEMY IR ELEMENTY DETALUMO LYGIAI* (https://skaitmeninestatyba.lt/produktas/bim-
modelio-sistemu-ir-elementu-detalumo-lygiai/)).

Nenurodytas auksciau projekto dalis derinti atskirai BIM jgyvendinimo plano (BEP) rengimo metu.
Modelio sistemy ir elementy atributinés informacijos minimalis reikalavimai pateikti C priedo 1
lenteléje. MinimalUs reikalavimai gali bati keiCiami prie$ tai suderinus su UZsakovu.

BIM koordinatorius turi pasidlyti BIM jgyvendinimo plane (BEP) informacijos pateikimo plano formg
ir strukttirg bei suderinti su UZsakovu.

6. INFORMACIJOS KLASIFIKAVIMO SISTEMA

6.1

6.2

Prie§ pradedant projektavimo darbus, projekto komanda turi suderinti, kokig konkre€ig Modelio
informacijos bei statinio elementy klasifikavimo sistemg naudos (pvz., klasifikavimo sistema,
parengtg pagal ISO 12006 , UniClass, Omniclass, ar kitas);

Sprendimas dél klasifikavimo sistemos pasirinkimo turi bati suderintas ir pateiktas patvirtinimui
UZsakovui bei jtrauktas | BEP. Pasirinkta konkreti klasifikavimo sistema (ar jos elementai) toliau turi
bdti naudojama formuojant informacijos pateikimo plano sistemy ir elementy struktirg bei priskiriant
informacijos savybiy, parametry, tipy ar kity informacijos grupiy laukus (klasifikavimo pavyzdys
pateiktas B priedo 1 lenteléje).

7. PROGRAMINE JRANGA

7.1

7.2
7.3

7.4

7.5

Galimas pirkimo laimétojas kvalifikacijos vertinimo etape turés pateikti laisvos formos deklaracijg
dél BIM programinés jrangos, kurig jis ketina naudoti vykdydamas pirkimo sutartj bei pateikti
programinés jrangos jsigijimo ar nuomos sutarties kopijas arba Sios programinés jrangos tiekéjo
patvirtintg rastg, kad paslaugos teikéjas naudoja ir galés naudoti Sig programine jrangg visa
paslaugos teikimo (t. y. vieSojo pirkimo sutarties vykdymo) laikotarpj.

Programinés jrangos saraSas turés buti uzpildytas ir BIM jgyvendinimo plane;

Turi bati naudojama tik legali programiné jranga. Tiekéjas turi pateikti dokumentus dél legalios
programinés jrangos, planuojamos naudoti projekte, jsigijimo ar teisés naudoti;

Modelj turi bati galimybé perzitréti nemokamomis perzitros programomis, kurios parodyty visus be
iSimties sumodeliuotus statinio elementus ir charakteristikas;

Tiekéjas turi numatyti suderintos programinés jrangos instaliavimo UZsakovo kompiuteriuose
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procesg ir trumpus mokymus. Mokymai, turi bati ne ilgesni kaip 2 - 4 val.

8. BIM DUOMENY MAINY IR KOMUNIKACIJOS INFRASTRUKTURA

8.1

8.2

8.3

Ne véliau kaip po 7 d. d. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, BIM koordinatorius turi pateikti ir su
UzZsakovu suderinti BIM duomeny mainy ir projekto komandos komunikacijos infrastruktdrg (angl.
Common Data Environment (toliau - CDE)). Susitarimas turi bati aprasytas j BIM jgyvendinimo
plana;

Tiekéjas turi nemokamai suteikti ne maziau kaip 5 licencijas (jei yra mokamos) Uzsakovo komandos
nariams priéjimui prie modelio geometrijos, atributinés informacijos ir dokumentacijos per suderintg
CDE aplinka, visuose projekto etapuose;

Taip pat Tiekéjas turi numatyti ne ilgesnius kaip 4 val. mokymus Uzsakovo priskirtiems
darbuotojams darbui prie CDE aplinkos.

9. MODELIO NUMATOMUY BYLY / FAILY STRUKTURA

9.1

BIM koordinatorius su Uzsakovu turi suderinti modelio numatoma byly / faily struktiirg. Tai svarbu
dél BIM informacijos struktdros sukdrimo statybos ir eksploatacijos stadijoms. Susitarimai turi bati
uzfiksuoti BIM jgyvendinimo plane prie$ pradedant kurti model;.
Uzsakovas neturi specifiniy reikalavimy byly / faily struktiros sudarymui. Zemiau pateikiame
pavyzdine byly / faily struktdra, taciau galutiné struktira tiekéjo turés bati derinama su perkancigja
organizacija BIM jgyvendinimo plano (BEP) rengimo metu:
1. Pradiné informacija
1.1 Pradiné informacija
1.2  Projekto reikalavimai
1.2.1 UzZsakovo reikalavimai
1.2.2 Techninio projekto reikalavimai
1.2.3 Apiforminimo reikalavimai
1.2.4 BIM
1.2.5 Irkt
1.3  Privalomieji projekto rengimo dokumentai
1.3.1 Sutartys
1.3.2 ]galiojimai
1.3.3 Projektuotojy kvalifikacija
1.3.4 Oficials rastai, prasymai
1.3.5 Derinimai
1.3.6 Viesinimo medziaga
1.3.7 Projektavimo uzduotis
1.3.8 Irkt
2. Techninis projektas
2.1 Bendroji dalis
2.2 Architektlra
2.3  Irkt.
3. Darbo projektas
3.1 Bendroji dalis
3.2 Architektdra
3.3 Irkt
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9.2 Toliau nurodoma Rrinkmeny pavadinimy struktdra:
111-TP-SA.ifc
kur:

111 - Projekto numeris.

TP - Projekto stadija.

SA - Projekto dalis, kiekvienu atveju baty kitokia (pagal dalj).
.ifc - rinkmenos formatas.

Pastaba. Rinkmenos privalo turéti vieng nekeiCiama pavadinima, siekiant uZtikrinti sklandzig sgsaja.
Pvz., architektarinis techninio projekto IFC modelis vadintysi 111-TP-SA.ifc.

Zyméjimai numatomi remiantis Lietuvos Projektavimo jmoniy Asociacijos rekomendacijomis R14-2011
»Santrumpos ir raidiniai Zzyméjimai statyby projektinéje dokumentacijoje”.

10. KOKYBES KONTROLE, KOORDINAVIMAS IR NESUDERINAMUMUY PAIESKA

10.1  Modelio koordinavimo ir kolizijy patikros tikslas yra parengti informacijos koordinavimo ir kolizijy
patikrinimo taisykles bei klaidy kontrolés gaires, siekiant sumazinti kolizijy ir taisymy skaiciy
modelyje projekto jgyvendinimo metu (visuose projekto gyvavimo ciklo etapuose ir stadijose);

10.2  Modelio vientisumo patikra (angl. Consistency / Integrity check) atliekama vieningo projekto modelio
ir atskiry projekto modelio daliy aplinkose, kurig atlieka BIM koordinatorius. Sios patikros / paieskos
integruojamos j modelio kontrolés mechanizma, kuris turi uztikrinti mazesnj klaidy skaiciy ir padéti
iSvengti nereikalingos ir perteklinés modelio informacijos kiekj. Tai yra esminé priemoné, siekiant
koordinuoti skirtingy projekto modelio daliy (discipliny) ir skirtingy projekto dalyviy darbus.
Analogiskai suderinamos BIM projekto pakeitimy taisyklés (strategija).

10.3  Zemiau pateikta pavyzdiné BIM projekto koordinavimo ir kolizijy patikros lentelé:

Patikra Paaiskinimas Atsak|pg| PI’Oje.l'(tO Prqgramlne Daznumas

dalyviai stadija jranga
Perziaréti ar néra netinkamy .
modelio elementy bei ar yra BIM Nurodyti n;\tjc;gqyt'

. - ) X , . . . jama

Vizualiné laikomasi BIM projekto Koordinatorius, naudojamg .
o . . . - TP . programine
patikra® | komandos suformuoty projekty | Projekto daliy programing | -anga 1 karta
tiksly vadovai jranga per savaite
Atlikti ikirtimy t Kirti
ojekto dalyiy modeliyarjy | EM Nurody
Sankirty prol y q . q. .N Koordinatorius, naudojama 1 kartg per
D ew elementy paiesSka, aptikti . . TP . .
patikra . . . L Projekto daliy programine savaite
sankirty vietas ir valdyti taisymo . .
vadovai jrangg
procesg
Patikrinti ar jungtinis modelis
, atitinka modelio vientisumo Nurodyti
Modelio . . _ :
N reikalavimus (trikstamuy, BIM naudojamg 1 kartg per
vientisumo . . . - TP . .
. ... |dubliuoty ir pan.), nurodytus BIM| koordinatoriai programine savaite
patikra . .. .
standarte bei BIM panaudojimo jrangg
badus, nurodytus EIR arba BEP
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B

PerZiareti ar kuriamas modelis .
" . . BIM Nurodyti
. atitinka Statytojo (Uzsakovo) ar . - .
Projekto . L . koordinatoriai, naudojamg 1 kartg per
. Projekto valdytojo iSkeltus tikslus . TP . .
perzitra . Projekty programine savaite
ir vykdomas pagal BIM .
. . vadovas jranga
reikalavimus
Perziaréti ar nuolat tobulinamas ,
. . e Nurodyti
Proiekto informacinis modelis atitinka PD BIM naudoiam 1 karta per
Jv,_ Statytojo (UZsakovo) ar Projekto| koordinatoriai, TP J , a a'p
perzitra - . ) programine savaite
valdytojo iSkeltus tikslus, projekto dalys .
. ; Irangg
reikalavimus
*(angl. Visual inspection); **(angl. Clash detection); ***(angl. Integrity check).

10.4

10.5

10.6

10.7

Koordinavimo ir kolizijy paieSkos procesas bei kokybés kontrolés procesas turi biti suderintas BEP
dokumente prie$ pradedant kurti modelj, bet ne véliau kaip 5 d. d. iki darby pradzios ir pagal poreikj
tikslinami kiekvieno etapo metu modelio kdrimo eigoje.

BIM koordinatorius turi uztikrinti kolizijy patikros ataskaitos pateikimg Statytojui (Uzsakovui) ar
Projekto valdytojui ne reCiau nei 1 kartg j 2 kalendorines savaites. Ataskaitos forma derinama su
Statytoju (Uzsakovu) ar Projekto valdytoju.

Tiekeéjas turi jsivertinti, kad iSaiSkéjus bet kuriuo projekto vykdymo metu pagrijstam BIM modelio
neatitikimui ar iSaiSkejus, kad reikalingas blogo projektinio sprendinio taisymas ar jy pakeitimas
kitais, Tiekéjas jsipareigoja pakoreguoti BIM modelj ir perduoti Uzsakovui.

BIM koordinatorius turi uztikrinti kolizijy patikros ataskaitos pateikimg Statytojui (Uzsakovui) ar
Projekto valdytojui ne re€iau nei 1 kartg j 2 kalendorines savaites. Ataskaitos forma derinama su
Statytoju (Uzsakovu) ar Projekto valdytoju. Ataskaitos formatas - .bcfzip, .bcf arba kitas formatas,
leidZiantis pamatyti kolizijg vizualiai.

11. SAUGUMO REIKALAVIMAI

11.1

Rengiant BIM jgyvendinimo plang ir kuriant BIM duomeny mainy ir projekto komandos
komunikacijos infrastruktirg (CDE), Projekto komanda turi numatyti Modelio saugumo ir Asmens
duomeny apsaugos priemoniy jgyvendinima.

Duomeny saugumo tikslas - projekto dalyviui priskirti administracines teises, t. y. nustatyti
naudojamos atitinkamos informacijos ribas.

Suderintos apimties ir detalumo administracinés teisés, konkre€iam projekto dalyviui nurodomos
BIM jgyvendinimo plane.

12. BIM MODELIO IR BYLY ATIDAVIMO BEI FORMATUY REIKALAVIMAI

12.1

BIM jgyvendinimo plane suderintos apimties ir detalumo struktiros parengtas skaitmeninis statinio
informacinis modelis turi bati perduotas Uzsakovui IFC ir originaliais (pvz., .rvt, .pin, .dgn ar kt.)
skaitmeninio modeliavimo programinés jrangos formatais su visa geometrija, atributine ir prisegama
informacija.

13. MODELIO PERDAVIMAS STATYTOJUI (UZSAKOVUI), PROJEKTO VALDYTOJUI

14.1 Parengus techninj projektg, visas (pagal BIM jgyvendinimo plane aprasytus Statytojo (Uzsakovo)

14.2

reikalavimus) BIM modelis IFC ir originaliais formatais su visomis autorinémis teisémis naudoti
sukurto statinio apimtyje yra perduodamas UZsakovui.

UZsakovas turi teise vystymo projekto apimtyje toliau modelj naudoti savo nuozidra. Taip pat perima
teises pagal poreikj vystyti modelj su kitais rangovais ar paslaugy teikéjais darbo projekto
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parengimo, statybos ir eksploatacijos etapuose.
Statinio informacinis modelis privalo bati pateiktas taip, kad baty galimybé redaguoti bei papildyti
kitais elementais ir charakteristikomis.
Perduodamas Uzsakovui modelis turi biti iSvalytas nuo perteklinés darbinés informacijos. Modelyje
turi likti tik pastato turto, eksploatacijos ir rekonstrukcijos ar utilizavimui reikalinga geometrija,
informacija bei dokumentacija, konkrecios informacijos kiekis turi bati suderintas su UZsakovu.
Perduodamas BIM modelis IFC su visa geometrija, atributine ir prisegama informacija (ne Zzemesne
kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju programinés jrangos formatu (*.dgn, *.ryt, *.pln ir kt.),
informacinio modelio negrafiné dalis (*.dbf ar *.xlsx formatu), tekstiné dalis (*.pdf ir *.docx arba kt.
analogiskais formatais).
UZsakovas nejpareigoja Tiekéjo naudotis projekto vykdymo metu Uzsakovo duomeny mainy ir
saugyklos platforma, tadiau UZsakovas gali suteikti prieigg ir galimybe naudotis Tiekéjui duomeny
mainy ir saugyklos platforma Microsoft Share Point neatlygintinai.
Tinkamai perduotas BIM modelis ir visa su BIM vykdymu susijusi informacija laikoma, kai Tiekéjas
visg minéta informacijg patalpina j Uzsakovo duomeny mainy ir saugyklos platformg Microsoft
SharePoint.
URL nuorodos, skirtos atributinei informacijai priskirti, turi bati sukurtos Uzsakovo duomeny mainy
ir saugyklos platformoje Microsoft SharePoint. Pavyzdziui:
1. gaminiy garantiniai rastai .pdf formatu sukeliami j Uzsakovo duomeny mainy ir saugyklos
platformg Microsoft SharePoint;
2. Uzsakovo duomeny mainy ir saugyklos platformoje Microsoft SharePoint sukuriama .pdf
dokumento bendrinimo nuoroda URL;
3. sukurta .pdf dokumento bendrinimo nuoroda URL priskiriama kaip atributiné informacija
atitinkamam elementui BIM modelyje.
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A priedas
1 lentelé. Statybos projekty stadijy kodai ir pavadinimai.

Etapai Stadijos kodas [Stadijos pavadinimas
PLANAVIMAS S.0 Galimybiy studija

S.1 Projekto programa
PROJEKTAVIMAS S.2 Koncepcinis projektas

S.3 Techninis projektas

S.4 Darbo projektas
STATYBA S.5 Statyba

S.6 Statybos uzbaigimas
NAUDOJIMAS S.7 Priezidra ir naudojimas

2 lentelé. BIM koordinatoriui keliami reikalavimai ir darby apimtys.

Kartu su Projekto jgyvendinimo komanda (P]K) rengia ir derina su Statytoju (Uzsakovu) ar Projekto
valdytoju BIM vykdymo plang (BEP).

Konsultuoja Statytojg (Uzsakovg) ar Projekto valdytojg ir visg projekto komandg BEP kdrimo ir
igyvendinimo klausimais.

Rengia ir derina su Statytoju (UZsakovu) ar Projekto valdytoju statybos projekto turinio skaitmeninimo
tikslus.

4 |Konsultuoja Statytojg (UZsakovg) ar Projekto valdytojg visais BIM klausimais.

Kartu su Projekto jgyvendinimo komanda (P]K) rengia ir derina su Statytoju (UZsakovu) ar Projekto

0 valdytoju modelio sistemy ir elementy geometrinj detalumo lygj (LOG).

6 Kartu su Projekto jgyvendinimo komanda (P]K) rengia ir derina su Statytoju (Uzsakovu) ar Projekto
valdytoju modelio sistemy ir elementy informacijos detalumo lygj (LOI).

7 Kartu su Projekto jgyvendinimo komanda (P]K) ir Statytoju (Uzsakovu) ar Projekto valdytoju parenka

BIM programine jrangg bei visg IT infrastruktlrg vykdomam projektui.

8 |Rengia ir derina su Statytoju (UZsakovu) ar Projekto valdytoju projekto informacijos valdyma.

9  |Koordinuoja ir uztikrina visy BIM projekto daliy (discipliny) tarpusavio suderinamuma.

10 |[Rengia bendra visy discipliny model;j (federalinj modelj).

Atlieka federalinio BIM modelio tikrinimg. Teikia ataskaitas apie projekto eigg, uzsakovo keliamy

" reikalavimy BIM modeliui atitikima bei atitikimag LR galiojantiems projekto rengimo standartams.

12 |Pateikti ir suderinti su Statytoju (Uzsakovu) ar Projekto valdytoju eksploatacinj BIM model;.

13 |Nuolatos teikti ataskaitg Statytojui (Uzsakovui) apie BIM modelio kirimo ir naudojimo eiga.

Jei yra poreikis, Projekto jgyvendinimo komandai (P]K) ir Statytojui (Uzsakovui) ar Projekto valdytojui,

14 praveda trumpus mokymus (ne ilgiau kaip 2 val.) darbui CDE aplinkoje.
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1 lentelé. Klasifikavimo pavyzdys.

SL_20_15_59
SL_25_10_04
SL_25_10_05
SL_25 10_08
SL_25_10_13
SL_25_10_14
SL_25_10_17
SL_25_10_24
SL_25_10_30
SL_25_10_40
SL_25_70_13
SL_30_90_84
SL_32_80_03
SL_35_60_56
SL_35_80_89
SL_40_05_61
SL_42_15_42
SL_42_15_60
SL_75_10_88
SL_80_45_59
SL_90_10_15
SL_90_10_24
SL_90_10_27
SL_90_10_87
SL_90_20_13
SL_90_50_84
SL_90_60_50
SL_90 90 64
SL_90_90_77
Ss_15

Ss_15_10_30
Ss_20

Ss 20_05_15
Ss_20_05_65
Ss_20_05_90
Ss_20_10_60
Ss_20_10_70
Ss_20_10_75
Ss_25

Ss_25_10_20
Ss_25_10_30
Ss_25_10_32
Ss_25_10_35
Ss_25_12_60
Ss_25_12_65
Ss_25_13_50
Ss_25_14_67
Ss_25_15_60
Ss 25 _15_85

Biury patalpos.

Meno kabinetai.

Susirinkimy salés.

Biologijos mokymo laboratorijos.
Chemijos mokymo laboratorijos.

Klasés.

Amaty klasés.

Dramos studijos.

Maisto technologijos klasés.

IRT (Informatikos ir RySiy Technologijos) laboratorijos.
Konferencijy salés

Sandéliavimo aikstelés

Zalios vejos zona

Virtuvés

Tualetai

Lauko zaidimy aikStelés

Vidiniai sporto aikstés, aikStelés, ledo aiksté
Lauko sportui skirto aikstelés ir laukai
Telekomunikacijos kontrolés erdvés
Lauko automobiliy stovéjimo vietos
Koridoriai

Nuleidimo/ISmetimo ir surinkimo zonos
Jéjimo salés

Laiptai

Persirengimo kambariai

Sandéliavimo patalpos

Lifty Sachtos

Augalams skirtos patalpos

Serveriy kambariai (Serverinés)

Zemeés darby sistemos

Kasimo ir uzpylimo sistemos.
Konstrukcijy sistemos.

Betoniné pamaty sistemos.

Poliy sistema.

Pagrindy sistema.

Surenkamos réminés ir paneliy sistemos.
Pastogés/ Stoginiy sistemos
Konstrukcinés karkaso sistemos.

Sieny ir atitvary sistemos
Stiklo-aliuminio fasady sistema.
Pertvary sistemos i$ rémy

Karkasiniy sieny konstrukcinés sistemos
Réminés stiklo sistemos

Kabinos tipo plokstémis atskirta sistema
Pertvary i$ skydiniy sistemy

Mdrinés sieny sistemos

Stulpy, vielos ir tinklelio tvory sistemos.
Pésciyjy apsauginiy barjery ir kitos saugos sistemos.
Sporto barjery sistemos

10
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Ss_ 25 20 08 PavirSiaus dangy sistemos i$ lenty
Ss 25 20_14 PavirSiaus dangy sistemos i§ kompoziciniy ploks¢iy.
Ss 25 20 50 PavirSiaus dangy sistemos i$ lakstinio metalo
C priedas
1 lentelé. Pavyzdys. Minimalls modelio sistemy atributinés informacijos sarasas.
Techninis projektas Darbo projektas Statyba Pridavimas
S.3 S4 S.5 S.6
PAVADINIMAI PAVADINIMAI PAVADINIMAI PAVADINIMAI
Identifikavimo parametrai
Pavadinimas Pavadinimas Pavadinimas -Pavadinimas
Tipas Tipas -Tipas -Tipas
Numeris Numeris -Numeris -Numeris
ID ID ID ID
GUID GUID -GUID -GUID
Klasifikatoriaus pavadinimas Kla5|f|ll<a!tor|aus -Klasifikatoriaus pavadinimas _KIaS|f|ll<a!tor|aus
pavadinimas pavadinimas

Kodas (i$ klasifikatoriaus)
Sistemos pavadinimas (i$

Kodas (i$ klasifikatoriaus)
Sistemos pavadinimas (i$

klasifikatoriaus) klasifikatoriaus)
Marké Marké
MedzZiagiSkumas MedzZiagiSkumas
Apdaila Apdaila

Spalva Spalva

Energetiné klasé Energetiné klasé

-Kodas (klasifikatoriaus)
-Sistemos pavadinimas (i8

klasifikatoriaus)

-Marké
-MedZiagi§kumas
-Apdaila

-Spalva
-Energetiné klasé

-Kodas (klasifikatoriaus)
-Sistemos pavadinimas (i$

klasifikatoriaus)

-Marké
-MedzZiagiSkumas
-Apdaila

-Spalva
-Energetiné klasé

|L0kacijos parametrai

Projekto pavadinimas
Adresas
Statinio pavadinimas

Projekto pavadinimas
Adresas
Statinio pavadinimas

Lokacija (kur randasi Lokacija (kur randasi
sistema) sistema)

Aukstas (kur randasi sistema)Aukstas (kur randasi
Apacios altitudé Apacios altitudé
VirSaus altitudé VirSaus altitudé

X koordinaté X koordinaté

Y koordinaté Y koordinaté

Z koordinaté Z koordinaté

-Projekto pavadinimas
-Adresas
-Statinio pavadinimas

-Lokacija (kur randasi sistema)

-‘Aukstas (kur randasi sistema)
-Apacios altitudé

-VirSaus altitude

-X koordinaté

-Y koordinaté

-Z koordinaté

-Projekto pavadinimas
-Adresas
-Statinio pavadinimas

Lokacija (kur randasi

‘sistema)

Aukstas (kur randasi
-Apacios altitude
-VirSaus altitudé

-X koordinaté

-Y koordinaté

-Z koordinaté

|Mode|io kdréjy informacija

Autorius
Sukdrimo data

Autorius
Sukdrimo data
Modifikavimo data Modifikavimo data

Keitimo numeris Keitimo numeris

Keitimo data Keitimo data

-Autorius
-Sukdrimo data
-Modifikavimo data
-Keitimo numeris
-Keitimo data

-Autorius
-Sukdrimo data
-Modifikavimo data
-Keitimo numeris
-Keitimo data

|Sistemos matmenys
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UZSAKOVO REIKALAVIMAI STATINIO INFORMACINIO MODELIO (BIM) RENGIMU| =i

Aukstis Aukstis -Aukstis
llgis llgis llgis
Plotis Plotis -Plotis
Storis Storis -Storis
Diametras Diametras -Diametras
Taris Taris -Taris
Svoris Svoris -Svoris

Galingumas Galingumas -Galingumas

Atsparumas ugniai laipsnis Atsparumas ugniai laipsnis -Atsparumas ugniai laipsnis
Degumo klasé Degumo klasé ‘Degumo klasé

Aplinkos agresyvumo klasé Aplinkos agresyvumo klasé "Aplinkos agresyvumo klasé

Garso klasé Garso klasé -Garso klase
Gamintojas ‘Gamintojas
Gamintojo internetinis -Gamintojo internetinis adresas
adresas
Gaminio apraSymas ‘Gaminio apradymas
Gaminio marké ‘Gaminio BAR/QR kodas

-Gaminio marké

-Gaminio atitikties deklaracija
-Gaminio montavimo instrukciia
‘Gaminio garantinis rastas
-Gaminio pagaminimo data

‘Gaminio pristatymo j aikStele
data

-Gaminj priémé

-Rangovo pavadinimas
-Rangovo adresas
-Rangovo internetinis adresas

-Rangovo el. pastas

-Rangovo projekto vadovas

-Rangovo statybos vadovas

-Subrangovo pavadinimas

-Aukstis
-llgis
-Plotis
-Storis
-Diametras
-Taris

-Svoris

-Galingumas

-Atsparumas ugniai laipsnis
‘Degumo klasé

"Aplinkos agresyvumo klasé
-Garso klasé

-Gamintojas
-Gamintojo internetinis
adresas

"Gaminio apradymas
‘Gaminio BAR/QR kodas

-Gaminio marké

_Gaminio atitikties
deklaracija

"Gaminio garantinis rastas

-Gaminio pagaminimo data

*Gaminio pristatymo j
aikStele data

-Gaminj priémé

-Rangovo pavadinimas

-Rangovo adresas

‘Rangovo internetinis
adresas
-Rangovo el. pastas

-Rangovo projekto vadovas

-Rangovo statybos vadovas

-Subrangovo pavadinimas
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UZSAKOVO REIKALAVIMAI STATINIO INFORMACINIO MODELIO (BIM) RENGIMU| =i

-Subrangovo statybos vadovas Subrangovo statybos

vadovas
. . Planuojama montavimo
-Planuojama montavimo data -
data
-Faktiné montavimo data -Faktiné montavimo data

-Techniniai prieziGros atstovas
-Techniniai prieziGros atstovas

-Sistemos pridavimo techniniai -Sistemos pridavimo

prieZitrai data techniniai priezidrai data
-Techninés priezidros -Techninés priezitros
patvirtinimo data patvirtinimo data
Pastaba-1 Pastaba-1 -Pastaba-1 -Pastaba-1
-Pastaba-2 -Pastaba-2
-Pastaba-3



