REMONTO DARBU SUTARTIS Nr. ST- (0 (4.23)

Marijampolé, 2020 m. spalio 12 d.
(vieta, data)

Viedoji jstaiga Marijampolés pirminés sveikatos pricZiliros centras, atstovaujamas direktoriaus
Manto Césnos, veikiangio pagal jstaigos jstatus (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,VIDARA®, atstovaujama
statybos direktoriaus Raimundo Petrikaigio, veikiangio pagal 2020 m. sausio 2 d. jgaliojimg Nr. 1 (toliau
— Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ia Remonto darby
sutartj (toliau — Sutartis).

SAVOKOS
11 Darbai — visi darbai, nustatyti Darby kiekiy Ziniara3¢ivose, ir kiti darbai, kuriuos pagal Sutartj
privalo atlikti Rangovas.
1.2 Darby atlikimo terminas — laikas, skaigiuojamas dienomis nuo Darby pradZios iki Darby

perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasiraius Darby perdavimo-priémimo akta.

13 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
U#sakovas priémé Darbus.

1.4 Darby pradZia - Remontuojamy patalpy perdavimo-priémimo akto pasiraymo data arba data
po 14 dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu Remontuojamy patalpy perdavimo-priémimo aktas per
§j dieny skai€iy néra pasiradytas.

13 ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i§laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | ilaidas negali biti
jskaiéiuojamos negautos pajamos.

1.6 Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.7 MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i3skyrus [ranga).

1.8 Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo
pasifilymo kainos ir galimy papildomy darby pagal 10.3.1 papunktj (jeigu taikoma) vertés sumai.

1.9 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Iranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 Rangovo pasifilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo remonto darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais siiloma Uzsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas vieSajo darby
pirkimo sglygas.

1.11 Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.12 Remonto darby uZbaigimo terminas — laikas, skaiéiuojamas nuo Darby perdavimo-priémimo
akto datos iki uZbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo UZsakovu
igtaisomi defektai (jei reikia), atlickamos remonto darby uZbaigimo procediiros.

1.13 Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis
jantis Sutarties salygy 4.1 papunké&iu.
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Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui
uz laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

U#sakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos U#Zsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Kitos vartojamos sgavokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiros jstatyme
ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimg jstatyme ir susijusiuose jslatymy
igyvendinamuosiuose teisés aktuose.

SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming ir Sutartyje -
nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: drabuZinés patalpy ir procediiry
kabineto patalpy, P. Kriaugiino g. 2, Marijampolé, paprastojo remonto darbus, pagal Darby
kiekiy sgrafuose nurodytus reikalavimus ir kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti po Darby
atlikimo termino nustatytus defektus, o U#sakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas
sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir
sumokeéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaidkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;

3.2.2. Brétiniai;

3.2.3. Sanaudy kiekiy saradai (pateikiami su sutartimi);

3.2.4, Rangovo pasifilymo samatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis sitilomy
darby charakteristikomis ir darby jkainiais (pateikiama su sutartimi)

3.2.6. Subrangovy sarasas (jei taikoma)

3.2.7. Kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediiros.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:
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UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

U#sakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne veliau kaip per
Sutarties 1.4 papunktyje nurodytg dieny skaiéiy. Statybvieté yra perduodama Salims pasiragant
Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
prieZifira® nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas §iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé
Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teisg pragyti Darby atlikimo termino pratgsimo pagal 6.4.3
papunktj.

Uzsakovas yra atsakingas u# tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus
ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylané&ius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltes.
Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.4.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui
dienos, isskyrus kaip gali biti numatyta pagal Sutartj;

4,42, Klaidos, netikslumai ar trikumai Darby kiekiy Ziniaradtyje, kaip nustatyta 2.1.
punkte.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby kieki
Finiaraséiuose, bréZiniuose numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos sgrade patei
grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés ak

iniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.
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Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiangius
uZsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas vra atsakingas u? visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Uzsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy del
Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Tki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

LY
Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir riipestinguma. galéjo gauti iki Sutarties pasirafymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Darby kiekiy Ziniaras&ius ir duomenis. Turi bati
laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutart] ir visa,
kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant bitinus Sutar¢iai jvykdyti darbus,
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje. tadiau kuriuos Rangovas turéjo ir galgjo
numatyti ir jvertinti dar iki pasidlymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams darby kiekiams, kurie gali bliti nustatyti
Veikly sarage ar Darby kiekiy Ziniarad&iuose, priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje
nurodyty Darby apimties, visi darbai, vir§ijantys 15 procenty ribg, turi biiti atsisakomi ir (ar)
jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos' III skyriuje. Tokiy
darby vertés nustatvmo, teikimo ir tvirtinimo procediira atlickama analogiSkai kaip pagal
Pakeitimy procediira, nurodyta 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turty dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biiting
atsargumo priemoniy. kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje. Darby
vykdymo metu Rangovas turi uztikrinti Zemiau esanéiy privaéiy buty apsauga nuo Zalos.
Vvkdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita padalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuk3les:

Ln

.11.2. sandéliuoti arba igveti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus:

Ln

.11.3. valyti ir prizidréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
giuk&liy, dulkiy ar kity terdaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybvietg
naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais
ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi
biiti atsakingas uz bet kokj 3iy patalpy ar keliy remontg, kurio gali prireikti del
Rangovo veiksmu.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui

! Viedyju pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).
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galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi
Uzsakovui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy
tickimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaid#iai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiiami asmenys,
nurodyti Rangovo pasifilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama [ranga ir
Medziagas.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti UZsakova, kuris patikrina, apZidiri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus.
Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranesgs Uzsakovui, tai,
Uzsakovui, Rangovas savo saskaita privalo tg Darba atidengti patikrinimui ir nepriklausomai
nuo patikrinimo rezultato veliau uzdengti.

Rangovas privalo apsiripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i$pildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Uzsakovui pried atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijas, kurie reikalingi
bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo praneti Uzsakovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pried 3 darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi
atlikti, kai jy rezultatus patvirtina UZzsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip Kitaip neatitinka
Sutarties, tai Uzsakovas gali atmesti ta Darbo projekto dalj, [ranga, Medziagas arba Darby
kokybe atitinkamai apie tai ra$tu prane$damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo idtaisyti triikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar [ranga, kad Sie atitikty
Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZtikrino
saugos objekte ir/ar kitu bidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo glos atsakomybeés
trediyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patyré dél 8iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipazinti
su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedzZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai u jy prieZitirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i$taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos
ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiros instrukcijos turi biiti pakankamai idsamios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priZidréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [mngq,(
Instrukcijose turi biti apradyta visa mechaning ir elektring jranga, tiekta arba jrengta pagal gig
Sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti bitini
dokumentai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
J jai vy apdraude savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
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Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos
datos.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i3ankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors Kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranedti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
ju atstovus Subrangovy sarade (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas Uzsakovg. Gaves tokj prane$img ir jvertings Rangovo sililyma, Uzsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia bisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiangius dokumentus ir
dokumentus, jrodanéius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, pries patvirtindamas tokj
keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj
vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

Jeigu Darby kiekiy Ziniaradéiuose ar Veikly sgrade yra nurodyti konkretils modeliai, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, [ranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas,
Iranga ar Mechanizmus.

DARBU ATLIKIMO TERMINAL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas ménesiy skaiéius nuo Darbo pradZios.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodytg Veikly sarade. Darby vykdymo metu Rangovas
gali koreguoti grafika keigiant Darby vykdymo seka, bet nekeigiant Darby atlikimo termino, jeigu
jis nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu UZsakovas per 14
dieny nepranesa Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip
pat koreguoti grafika. jei Uzsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangova, kad jis neatitinka
Sutarties arba priestarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupg pagal Veikly sarase
pateikta vvkdymo grafika. manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo termina, ir
nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy. pateisinanéiy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti
pranegima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus.
Jeigu rangovas, gaves tokj prane§ima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
Uzsakovas, jteikes antrg prane§ima, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3 papunkéio sglygas. Si
salyga netaikoma, jei véluojama dél priezas€iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali biti koreguotas 3.4
papunktyje nurodytam pratesimo terminui (jeigu nurodytas) tik deél aplinkybiy. kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:



0.3,

6.6.

6.7.

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygu (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyrgs rangovas
nebiity galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis:

6.4.3. bet kokio vélavimo, klitiéiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas, bei istaisyti darby defektai.

Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima tgsti Darby ir, kai jos tampa
#inomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybes, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:

papildomy darby kiekiy Ziniarad&iy parengimas, be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;

véluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);

trediyjy saliy jtaka;

sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta;

biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie3gjj pirkima:

bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes

tikétis;

fizinés klidtys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus

susidurta Statybvietéje, ir ty kliiéiy ar salygy Rangovas nebiity galéjgs pagristai

numatyti;

9. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

10. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris Rangovas.
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Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant radtu
Darbai atnaujinami i§nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZidréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisg j pagristai patirty papildomy ISlaidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavimg ,
Uzsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.
Remonto darby atlikimas susitartu laiku yra esminé Sutarties sglyga. Jei Rangovas nevvkdo
Sutartimi prisiimty jsipareigojimy, véluoja baigti darbus su numatytu pratgsimu, Rangovui
taikomos netesybos pagal 7.1. papunktj, Delspinigiy nebus reikalaujama, jei vélugjama del
priezas¢iy, nepriklausandiy nuo Rangovo.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimo (i%duoto banko ar draudimo bendrovés) nereikalaujama.




8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR REMONTO DARBU UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir, i8taisius atsiradusius defektus.
8.1.2. kai pasirafomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, ubaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su pradymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis i UZsakova, taip pat pateikiant uZtikrinimo
dokumentg. kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios
formos ir i3 tokios trediosios Zalies, kaip nurodvta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy defekty Salinimo
islaidy apmokejima Uzsakovui.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:
- turi biiti i%duotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu
negali biiti at3aukiamas;
- suma turi biiti ne makesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos (su PYM).

Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkéiy reikalavimais, privalo istaisyti defektus (jei
reikia), kad biity galima surafvti Remonto darby uZbaigimo akta.

Uzsakowvas uztikrina, kad gaves Rangovo pradyma pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apZiiir ir patikrinima, po kurio
parengty Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad
Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy
dél Sutarties neatitinkanéiy Rangovo projekto, MedZiagy, Jrangos arba darbo
kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirt], sarasa.
Jame turi biiti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi biiti
pagalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi vir§yti 2,5 proc. Sutarties
kainos ir laikas i%taisyti defektus neturi biiti ilgesnis kaip 28 dienos po Darby
perdavimo-priemimo akto pasiraSymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo akta pasirafo Uzsakovas ir Rangovas. Defekty
neigtaisymas per Darby perdavimo-priémimo akte suteikta laika UZsakovui
suteikia teisg iki remonto darby uzbaigimo termino pabaigos pafiam iStaisyti
defektus ir (arba) isskaitiuoti defekty taisymo iSlaidy sumg 5 galutinio
mokéjimo Rangowvui;

arba

8.2.2. rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas ir {arba) pranety, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas uZtikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atliktg Darba, pasibaigus Sutarties sglygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i$ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas
paskuting to laikotarpio dieng.

Rangovas iki remonto u#baigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pa3alinti i§ Statybvietes
visus dar likusius Rangove jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siukiles, laikinuosius statinius.



8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2:

9.3

0.4.

Komisijos tikrinamas statinys turi bfiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti
Uzsakovui tinkamas darbo sglygas patalpoms apzidiréti, skirti biting reikalingg transportg bei
specialig apranga, pateikti remonto darby atlikimo dokumentacija.

Jeigu Uzsakovui yra pateikti remonto uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas
po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per remonto darby uZbaigimo komisijos nurodytg
terminag, atsiZvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo iStaisyti komisijos nustatytus defektus.
Defekty neitaisymas per i terming UZsakovui suteikia teise iki remonto uzbaigimo termino
pabaigos idtaisyti defektus ir i¥skaidiuoti defekty taisymo i$laidy sumg i§ galutinio mokejimo

Rangovui.

Remonto darby terminas néra pratgsiamas. Remonto darby uZbaigimo procediiros laikotarpis,
virdijantis 8.4 punkte nustatyta 35 dieny termina ir (arba) nustatyta 28 dieny terming ir
nepriklausantis nuo Saliy, j bendra Sutarties trukme nejskaidiuojamas.

LY

Jeigu Uzsakovas praleidZia 8.4 papunktyje jam nustatyta terming kreiptis j Valstybing teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija, ir dél to Rangovui nesuteikiamas 8.5 papunktyje nustatytas
laikas, tai Rangovas turi teise reikalauti sumokéti visg sulaikyma kartu su galutiniu mokéjimu
neatskaitant defekty taisymo ir bandymy atlikimo iglaidy sumos pagal 8.5 papunktj, tatiau visais
atvejais atsizvelgiant j 8.2.1 papunk&io nuostatas. Toks sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo
8.5 papunktyje nustatytos pareigos iStaisyti nustatytus defektus.

Remonto darby pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia), atliktos
remonto uzbaigimo procediiros ir suradytas remonto darby uZbaigimo aktas, bei UZsakovui bus
perduoti visi remonto darby uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti

Uzsakovas.

SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skai&iais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatylas
darby kiekiy Ziniaraéiuose (saraguose) yra orientacinis ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu
Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos
nurodytos fiksuotos darby kainos, nurodytos pateiktame pasililyme.

Atlikty Darby fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis atsizvelgiant faktizkai
atlikta to darbo dalj, 9.4 ir 9.6 papunk&iuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praymu,
Uzsakovo atstovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo apimtj, turi jvertinti, kokia numatyto
Darbo dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranedti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaita faktiira. UZsakovas, gaves Siame punkte nurodytus dokumentus,
per 10 dieny privalo patvirtinti pasiradydamas atlikty darby akta isskyrus atvejus, jeigu:

951
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koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus
atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo
i§taisymo I8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranedgs Uzsakovas. Tokiu
atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
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9.6.

9.7.

9.8.

dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokejimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi biti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokeéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo
akta ir Rangovas idtaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui
radtiSkai patvirtinant tokj defekty itaisyma bei suraomas Remonto darby uzbaigimo aktas. Sis
aktas galutiniam mokéjimui nereikalaujamas, jeigu UZsakovas praleidzia 8.4 papunktyje jam
nustatyta termina ir dél to Remonto darby uzbaigimo aktas nesuradomas per Remonto darby
uZbaigimo termina.

Kartu su galutiniu mokéjims Uzsakovas privalo sumoketi Rangovui sulaikyma

(i) Rangovui idtaisius nurodytus defektus ir (ar) suradius Remonto darby uZbaigimo aktg per
Remonto darby uZbaigimo termina, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkg&iuose — visa, arba

(ii) Rangovui nei¥taisius nurodyty defekty ir (ar) nesurasius Remonto darby uzbaigimo akto
ir pasibaigus Remonto darby uZbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunk&iuose —
atskaiéius defekty taisymo sumg arba visa, kaip nurodyta 8.7 papunktyje, '

atsizvelgiant j tai, kas jvyksta anks¢iau.
Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.6.1 suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje
nurodyta dieny skaiéiy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teise i delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeigiama, i¥skyrus Siame punkie nurodytais atvejais:

9.8.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali bati koreguojama papildomu/
keigiamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/ kei¢iamy' nevykdomy Darby kainos apskaiiuojamos Zemiau pateikiamais biidais,
nustatant auksgiau esandio biido taikymo prioritets, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3¢iau
esantj biidg, gali bliti taikomas Zemiau esantis blidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreéiy darby jkainiai), jei jmanoma:

pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

isskaitiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panadius darbus turi
pagrjsti ir nustatyti UZsakovas,

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesgio ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statvbvietés, pelno) iflaidas pagal Metodikos priedo , Tiesioginiy ir netiesioginiy
i8laidy apskaidiavimo taisykles™ nuostatas.

9.8.2. padidéjus arba sumaéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Perskaiiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétings vertés mokesdio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokeséio tarifas.
PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus. Perskaifiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos



9.9.

Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokeséio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

5, 4 00 _T“” x(1+ ]L’“)
100

S, - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai€iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

~ T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.8.3. Sutarties kaina dél metinés infliacijos ar defliacijos gali buti didinama arba maZinama, jei
Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu yra ilgesné nei 1 metai. Sutarties kaina
privalo biiti perskaitiuojama kas vienerius metus skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos,
kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos kainy
vidutiné metiné infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau, Neatlikto iki perskaiiavimo dienos
darbo samatiné verté (dél jo neimokéta Sutarties kainos dalis) didinama/maZinama tiek
procenty, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaing jsigalioja
sura&ius jj rastu ir abiem Salims patvirtinus parasais.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal §j papunktj, atitinkamai pakei¢iama ir Pradiné sutarties
verté ir, taikant Pakeitimy nuostatas pagal Sutarties 10.4 ir 10.5 papunkéius, atsizvelgiama j
pakeistg Pradine sutarties verte.

Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Apie tai UZsakovas
rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui
rastu pateikus pradyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trifal¢ sutartis
tarp U#sakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarks, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teisg prieétarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui trifaléje
sutartyje nustatyta tvarka.

PAKEITIMALI




10.1.

10.2.

U#sakovas §iame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima,
10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildoms Darba. Jranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais (ar kitais
dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo, samatininko, bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas sysitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir Kkita),
jkainiykainy nustatymo pagrindima ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.8.1 papunkd&iu). Toks
susitarimas ar protokolas turi bilti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties
dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibréZti §iame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biiti vvkdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga ma2inti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo
nevvkdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilymg, koreguojama
Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyty atskira Darbag (ar jo dalj) bitina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling samats, Kkurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, bei siiilyma dél kity Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby
siilomy atlikti Darby lokaling samata, sudarvta pagal 9.8.1. papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo badus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sidlyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia),

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos virdija 15 procenty Pradinés sutarties vertés, Jei batina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siiilymg dél papildomy Darbuy, t. y.
papildomy Darby lokaline samata, sudaryty pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sillyma,
koreguojama Sutarties kaina.



10.3,

10.4.

10.5,

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Pakeitimai gali bati atliekami neatsiZvelgiant j ju vertg ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybés fopcionas), jskaitant kiekiy, apimties, objekto pakeitima,
i anksto buvo aidkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo
dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobidis ir
aplinkybeés, kuriomis tai gali biti atlickama, ir i esmes nesikeiéia Darby pobfidis;
arba

10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakeiiamas Darby bendrasis pobidis.
Pakeitimas laikomas esminiy. kai dél jo

pakeigiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti kandidatai, kitas
priimtas dalyviy pasiiilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevirija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verte —
100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali bti atliekami esant Sioms aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bitini Darbams
ugbaigti, tadiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkimg, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZaséiy ir Uzsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemazg i$laidy dubliavima; arba

10.4.2. biitinybeé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikeiéia Darby pobiidis.

Nenumatytos aplinkybés reidkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspeéti,
nepaisant to, kad Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobiidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti
tinkama panaudoty istekliy ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos
skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirsija 15 procenty Pradinés
sutarties vertés, gali biiti atlickami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeigia Darby
pobiidis,

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos, gali biiti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
nepriedtarauja darby kiekiy Ziniarasgiy, bréziniy sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu
nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie darby kiekiy Ziniara5¢iy klaida
arba tmhnini tﬂ;‘ﬂmmar dokumento, kuriuo vaduvaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranedti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tok] pranesima, prival

pateikti Rangovui trilkstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarti
pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véli
kaip per 5 dienas praneiti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas,
Siame punkte minimy priezaséiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir {arb&} turi papildomy 15lai
tai Rﬂngovas tur1 lmsg reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy Islai
priklausyty. jeigu jis bty nedelsdamas pranedgs.
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12.1:

12.2

12.3.

12.4.

ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLIOS

Uzsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti
trilkumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty€ia
paslépti, privalo apie juos radtu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos idtaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita
ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susijg su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

LY

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikti
dokumentg. kuriuo uzlikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyts
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uitikrinti dél Rangovy
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo
islaidy apmokéjimg Uzsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statvbos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos.

SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 papunktj. trunka ilgiau nei 91
dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks
leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo
atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraSais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
maokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Uzsakovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai
atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

Uzsakovas privalo bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21 dieng
apie tai pranedes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i% Statybvietés dél 8iy esminiy
sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.2 papunktyje nurodyty Uzsakovo nurodymy ir dél
to Uzsakovas i% esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties jvvkdymo uZtikrinimo pagal 7.3 papunkéio nuostatas arba
visais pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.3.3.  nepradeda laiku vykdvti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netgsti savo
jsipareigojimu pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarae nurodyta
grafika ir tampa aifku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmancma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunkt;j:

12.4.1.  Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uszsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tagiau Uzsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I8laidas, susijusias su defekty



itaisymu, kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél ios Sutarties, ar bauda,
prilygstanéia 10 proc. nutraukimo diena neatliktos Darby dalies vertei. Jei
pareikiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma |
nuostolius, Uzsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusia Rangovui
mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

12.5. Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausandiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie$ 14 dieny apie tai radtu
praneidamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. u# bet kurj tinkamai atliktg Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I5laidos uz Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir. kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, §i [ranga ir MedZiagos tampa Uzsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitds I§laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo $iame punkie igvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny apie
tai ra$tu praneses UZsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties paZeidimuy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo (i8skyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visidkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i3 Sutarties arba kitaip
kylanéiy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunk&ius, jam turi biiti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo ilaidas kartu su bauda, prilygstanéia 5 proc,
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

12.7.  Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punktg, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba. idskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybes ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos:

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumoketa;

12.7.3. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

12.8.  Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir/ .
tvarka vienaaliSkai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui pranesant rastu. {

GINCAI

LI Sutarties Salys visus gindus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasidilo ginéo sprendima. Gavusi pasiiilyma ginéa spregti
is, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gindas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj ngi




14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

152

153,

60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gin€o idspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako i pasiilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspedama apie
tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ gindai, kuriy
nepavyksta i¥spresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal Ulsakovo buveinés viets,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visiskai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma del
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klinitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui,

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majewre) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikandios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3 Saliy
reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybés. kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo
metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jegos (force majeure).

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije prancgimai. nurodymai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas turi
biiti siunéiami rastu (faksu. elektroninémis priemonémis arba pasiradytinai per pasto paslaugos
teikéja ar kita tinkama veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
privalo pranedti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti $ios Sutarties 15.3 papunktyje.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susiradinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys §ia Sutartj perskaité, joms buvo isaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiskai atitinkanéia jy valia ir ketinimus, pasiraSé.

Saliy rekvizitai ir paradai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Viedoji jstaiga Marijampolés UAB , VIDARA*
pirminés sveikatos priefifiros centras /}

daraji

ﬂﬁ{.‘iﬂﬂ ben Hm‘fé r




Statybvietés perdavimo-priémimo aktas

2020 m. spalio 12 d.

Rangos sutarties data, numeris: 2020 m. spalio 12 d. Nr. ST- 6 g) (4.23.)

Statybvietés adresas: Baznyé&ios g. 19 Marijampolé

Uzsakovas — VE] Marijampolés pirminés svzikatos prieZitiros centras, vadovaudamasis Sutarties
salygy 4.1 punkto nuostatomis Siuo Statvbvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui —
UAB ,, VIDARA " Statybvietés valdymo teise.

. Rangovas, $iuo aktu perén;t;s Statybviete, tampa atsakingu uz Statybvietg ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasira§ydamas §j akia patvirtina, kad:
1. Statybvietés ribos {izifkai parodytos Rangovo atstovui.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bukle, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:
1. patenkinama

Priedai:
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\ sveikatos prl:ﬂurnl y
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