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Telsiy rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Sauliaus Urbono veikiancio
pagal administracijos nuostatus, (toliau ~ Uzsakovas) ir Jungtinés veiklos partneriy: pagrindinio partnerio UAB
,Teliy meistras™ jmonés kodas 180263021, atstovaujama direktoriaus Stasio Gedgaudo, ir partnerio UAB |, Statyby
techniniai sprendimai® jmonés kodas 300590447, atstovaujama direktoriaus Zigmo TrakSelio , (toliau — Rangovas),
ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi, sudaré §iy Statybos rangos darby sutartj (toliau -

Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby pradiia - Statybvietés perdavimo ir priemimo akio pasirafymo data.

Darby atlikimo terminas ~ laikas, skaitivojamas nuo Darby pradZios iki Statybos akto pasirasymo
dienos, jskaitani Darby perdavimg Uzsakovui,

Darby perdavimo-priémimo aktas -~ dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-pri¢mima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, pried suradant baiglo staiyti (rekonstruoti)
statinio Statybos uZbaigimo aktg.

Islaidos - visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesiogings ir netiesiogings
iglaidos, susijusios su Sutartyje numatyiais Darbais. | i8laidas negali bliti jskaiCiuojamos negautos
pajamos.

Jranga -- prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Jrangg).

Statinio techninis projektas {toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas,
kuric sprendinial detalizuojami statinio darbo projekte.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
{ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbas ar jy dalj,

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietgje, tame tarpe gali biiti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui
vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti statinio
statybos techning pricZitirg, kurios tikslas —~ kontrolivoti, ar statinys stalomas pagal Projekty, ar
statybos metu laikomasi Sutartics salygy, LR teisés akly, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normalyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo pricZinros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis
Techninio projekto daliy vykdymo prieZifiros vadovams ir prizitirintis Techninio projektp sprendiniy

jayvendinimg Darby vykdymo metu. )
/

Statybos uibaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,.Statybos uzbaigimas®™ nustatyta t arka sudarylos
statybos uzbaigimo komisijos sura§ytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar
rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar victos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis

Sutarties salypgy 4.1, punktu, /

Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangova nuredylas Konkurso dokumentuose, Satartyje jvarduttas

kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darbuy, Z
%mim,

Sutartics Kavna - Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi Bo sumokétn Rangovu
tinkaing beiPagal Sutart darby vykdyima bei juy baigima ir bet kuriy defekiy igtaisy .
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3.3.

3.4.

3.5,

3.6.

UZsakovas p:‘i'\'zam%rduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg ne véliau Kaip pep

Uzsakovo personalas — visi UZsakovai dirbantys asmenys arba jgatioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personaly.

Ziniaratis (Veikhy saraSas) — Darby grupiy (ctapy) sqradas, uzpildylas Rangovo silllomomis Darby
kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lictuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

§ia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyly Darby attikimo terming atlikti ir
perduoti ,JProjekio . VST Regioninés TelSiy ligoninés Psichiatrijos, Terapinio, Vaiky skyriaus
ir akuSerinio Kkorpuse su maisto bloku Tel§inose, Kalno g. 40, rekonstravimas®
jgyvendinimas. Terapinis skyrius* Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o
UZsakovas jsiparcigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teises aktai,
statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaiskinantys
vienas kitq, Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

ios Sutarties salygos;

Rangovo pasiitlymas

Techninis projektas;

Ziniaraitis (Veikly sarasas);

. Uzsakovo reikalavimai (iskaitant perkandiosios organizacijos
patikslinimus/paaiskinimus);

3.2.6.  kiti dokumentai,

Lad Ll L tad WD
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Rangovas Sutarties informacijg privaloe laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinems prievolems atiikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uisakovao sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apic
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutartis jsigalioja Sutarlies Salims pasiradius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo
uZtikrinimg, Sutartis galioja iki visiSko Sutartyie numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutartics galiojimo laikotarpiu negali biiti keiCiamos, iSskyrus {okias Sutarties
sqlygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos vieyjy pirkimy jstalyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viefyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Gali biiti kreipiamasi tik deél tokiy Sutarties salypy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy
negali kontrolivoti ir jy kilimo rizikos neprisiéme nei viena i§ Sutarties Saliy, Sutarties salygy keitimu
nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susije pranesimai, praymai, Kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi biiti siun&iami faksu,
pastu arba elektroniniu padtu, jy originalus visais atvejais jleikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
pasira$ytinai ar siundiant registruotwkurjeriniv pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu, Apie
savo adreso ar kily rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per S (penkias)
kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo praneéti kitai Saliai. Saliy adresai
susiragingjimui nurodyti §ios Sutarties 13,2, punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

1eNas nue
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Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraiant Statybvictés perdavimo ir
priemimo aktg STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai* nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkie
nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvictés Rangovui, Rangovas privalo radtu pranesti Uzsakovui,
kad negali pradeti Darby.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos technines priezitiros vadova, kuris vadovaudamasis STR
1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techning prieZitira™ vykdys Darby techning prieZitirg.

Uzsakovas stalybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biti gaves (arba turi gauti) statyby
leidziant] dokuments bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikt reikiamus pranesimus,
paraikas, dalyvauti posédziuose, Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo metu. UZsakovas privalo
apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dekumenty
nebuvimo ar Uzsakevo funkeijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas u¥ tai, kad jo personalas bendradarbiavty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvicigje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personaly ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet kurio asmens suZalojimu,
negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltes.

Uzsakovas radtu pateikia Rangovui informacija, apie einamaisiais metais skiriamas 1¢8as, pagal kurias
Rangovas jsivertina einamaisiais metais vykdomy darby apimtis. Tuo atveju , jei UZsakovas neturi
ealimybes uztikrinti darby finansavimo, darby vykdymas stabdomas iki tol, kol UZsakovas turcs
galimybg uztikrinti darby finansavima (ty. iki atskiro radytinio Uzsakovo prane$imo apie einamaisiais
metais skiriamas 1é8as). U¥sakovui sustabdZius darby vykdyma, galutinis Darby atlikimo terminas
nukeliamas 1am laikotarpiui, kol darbai sustabdyti.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutarlj, vadovaudamasis techniniame projekte
numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis Ziniaradtyje
(Veiklos sgrade) pateikto graliko, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, pojstatyminiy akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uitikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZianCius uzsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimumg bei
darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lictuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
wStatybos darbai®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy
ir darbuotojy veiksmus arba neveiking taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikimy.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visq biting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo
Zinias ir ropestinguma, paléjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali teréti jtakos Suarties Kainai
arba Darbams. Turi biiti faikoma, kad Sutartyje nurodyla kaina apima visus Rangovo sutartinius
jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turty dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy déi
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy buting atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, Kurias
Uzsakovas gali suteikii Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinén:
reikméms,

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

‘S'.--i‘S'.'T'.'ééa.‘\?o-s’t}skaita pasatinti i3 Statybvietés visas statybines atliekas ir BiukSles;

T
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© biiti apradyta visa mechaniné ir elektring jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj.

5.8.2. sandelivoti arba ivezti perteklines MedzZiagas ir nereikalingus Rangovo jrenginius;

5.8.3, valyti ir priziliréti patekimo | Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksiny, dulkiy ar kify
terfaly. Statybvieté ir visi patekimui j Statybviete naudojami keliai turi bitti saugis,
pazenklinti jspejamaisiais Zenklais ir nckelti pavojaus Uzsakovo personalui ir
1retiesiems asmenims, Rangovas turd biitl atsakingas uz bet kokj keliy remonty, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmy,

Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZzsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZzsakovui vz sunaudoty vandenj bei elekirg rinkos kainomis,
kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

Rangove personalas turi biti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirt} atitinkamam Darby vykdymui.
Ussakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nckompetentingai ar
aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésimg saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsangai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama Jranga ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pricé paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos darbus, privale
informuoti Statinio statybos techninés prickitiros vadova, kuris patikrina, apzitiri ir jeigo reikia priima
bandymy rezullatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepranedes Statinio statybos technings prieZitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privale tg Darbg atidengti patikrinimus.

Rangovas privalo apsirGpinti visais prictaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymoe dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby
bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés priezitiros
vadovui pries atlickant bandymus), eksploatacijos ir priezitiros instrukeijas, kurie reikalingi bet kokiy
Darby daliy bandymams atlikti (jei reikalinga). Rangovas privalo prane$ti Statinio statybos techninés
pricziiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas.
Bandymai turi biiti laikomi atiikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors franga, MedZiagos arba
Darby kokybé yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutartics, tai Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas gali atmesti tg dalj, Jranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai
apie 1ai ra$tu prapeSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis, Tokiu atveju Rangovas privalo
iStaisvti tritkumus, defektus ar pakeisti MedzZiagas ar Jrangg, kad §ie atitikiy Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

5.15.1.  bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius
dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.152.  bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmuy, aplaidumo, ty€inie veiksmo ar
Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos technings prieZitiros ir
Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovams lankytis rekonstruojamame objekie bei susipaZinti su
visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisitmti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus perduoti
Uzsakovul. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai u2 jy
priczilirg atsako Rangovas ir atsakomybé u? ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo
rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty
Sutart],

kad
HOose tur
u turi biiti

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukeifos turi biti pakankamai i§samjog
Uzsakovas galéty nandoti, priZitivéti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyli {rangg. Inst,

pateikii nfinélos jrangos techninini pasai (jei reikalinga).
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6.2,
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7.2,

7.3.

7.4.

8.1.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodymg, kad Rangovas ir jo projekitiotojai
yra apdraude savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo hudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby pabaigos
datos,

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darbus atlikti per 59 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus.

Rangovas Darbus vykdo etapais pagal skiriama finansavimg ir suderintg gratikg, patcikty Ziniaradtyje
(Veikly sarage). Darby vykdymo grafikas tikslinamas kickvienais metais pagal skiriamg finansavima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Ziniaradtyje (Veikly sgrade) pateikty
vykdymo grafikg ir nepateikia UzZsakovui pagristy jrodymy, pateisinangiy Darby viiavimg, UZsakovas
gali teikalauti delspinigiy del velavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per dieng.
Ussakovas delspinigius idskai¢iuoja i§ Rangovui mokéting sumy pried tai rastu {registruotu laisku)
informaves apie sumazints suma.

Darby atlikimo terminas pali bti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali buti koreguotas tik de¢l
aplinkybiy, korios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kekybeé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

6.4.2. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy [0.1 punkto nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trokdymy, sukelty arba priskiriamy UzZsakovui arba
Uzsakove personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
i¥taisyti defektai, pasiragytas Darby perdavimo-priemimo aktas bei Uzsakovui perduoti visi Statybos
uZbaigimui reikalingi ir su tuo susijg dokumentai. kuriues teisétai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nue Sutarties pasiraymo dienos privale pateikti Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovés
laidavima. Jei Rangovas per § laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, Jaikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj, UZtikrinimo verté - 10 % nuo sutarties sumos. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas jsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimeo bendrovés laidavimo radto
itdavimo dieng. Jei Sutarties vykdyme laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai turi blti pratestas iv
Sutarties jvykdymo uztikrinimo gatiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinhmu parantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade deél to,
kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uitikrinimg isdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
Uzsakovas ra$tu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uZtikrinimg. Jei Rangovas
nepateikia naujo vztikrinimo, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutart).

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos
Sutarties 6.5 punkte.

8  DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

§.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasiraomas Darby perdavimo - priémimo aktas,

Rangovas, uzbgiges Darbus, su praSymu del Darby perdavimo-priemimo radtu pAf¥ilo kreiptis |




8.2,

8.3.

§.4.

9.1.

9.2,

9.3.
94.

9.5.

Statinio statybos techninés prieZifiros vadovy,

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo pralymg
pagal 8.1, punkia, per 5 dienas privalo:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikti bendra Darby apZitrg ir patikrinimg, po kurio Statinio
statybos techninés pricziiiros vadovas privalo parengli Rangovui Darby perdavime-
pricmimo akty jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartp kartu
pridedant (jei reikia) defckty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos
naudojant Darbus pagal paskirtj, sgradg. Tokiame syraSe turi biti nurodoma, iki kada
nebaigti Darbai ar defektai turi biiti paSalinti. Darby perdavimo-priemimo akty
pasiraio Uzsakovas, Rangovas ir Stafinio statybos techninés prieZifiros vadovas.
Pasiragius Darby perdavimo-priemimo akta Statinio statybos techninés priekinros
vadovas kartu su UZsakovu privalo kreiplis | Valstybing teritorijy planavimo ir
statybos inspekeijy dél Statybos uzbaigimo procediiros pradgjimo;

arba

8.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty boti pasiraSomas Darby perdavimo-
priemimo aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procedira,

Jeigu Statinio statybos techninis prizifirétojas neorganizuoja kreipimosi arba UZsakovas nesikreipia j
Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija bei pagristai neatmeta Rangovo pradymo, ir
jeigu Darbai i8 esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby atiikimo
termino pratgsimo dét tokio uzdelsimo.

Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvictes visus
dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy periekliy, SiukSles, laikinuosius stalinius, Komisijos
tikrinamas statinys turi biti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams apZitiréti,
skirti biiting reikalingg transporta bei specialia apranga, pateikti statinic statybes dokumentacija,
organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir i3taisyti nustatytus defektus,

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 695092,93 eurai su PVM [Sedi Simtai devyniasde§imt penki tikstanciai
devimiasdesing du ewrai 93 1], i§ kuriy PVM sudare 120635,96 [vienas Simitas dvideSimi tikstancly
$edi Simtad trisde§ing penki eurai 96 ¢t]. Jei swima skaitiais neatitinka sumaos ZodZiais, teisinga laikoma
suma ZodZiais.

Siai Sulardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atikus Darbus, UZsakovas
privalo sumokéti Sutarties kaina.

[Sankstinio mokéjimo suma netaikoma.

Apmokéjimo v tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Ziniaraftyje
(Veikly sqrade) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Ziniara$tyje (Veikly sarase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j fakiiskai atlikia to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangove praymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos techninis
prizidrétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimdj, turi jvertinti, kokia
Ziniara$tyje (Veikly sara%e) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktidkai atlikta ir
pranedti Rangowvul.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikiy darby akto du egzempliorius
ir PVYM saskaity faktiirg. Sgskaitoje — faktiiroje Rangovas turi nurodyti vykdomos sutarties
Perkandiosios organizacijos suteikty data ir registracijos numerj. UZsakovas, gaves Slame punkye

<

atvejus, jeigu:

9.5.77> koks nors Rangovo atlikias Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Wzsakovas pali




9.6.

9.7.

9.8.

9.9,

reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokégjimo  dokumentus  atitinkamai
sumagZinant 1o tarpinio mokéjimo sumg lokio netinkamo Darbo iStaisymo Islaidy arba
netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Swiartj ncatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba jsiparcigojimo.
apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas pali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo  dokumentus,  atitinkamai
sumayinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte,

Jeigu Uzsakovas per $iame punkfe nustatyly terming Rangovo pateikty mokéjimo  dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi biti laikoma, kad Rangovo pradoma apmokéti
suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kat Salys pasirago
Darby perdavimo-prigmimo akty, bei Rangovas idtaiso visus smulkius defekius ir nebaipglus Darbus,
jvardinius Darby perdavimo-priémimo metu.

Uzsakovas privalo moketi Rangovui:

9.7.1. suma, patvirtinty Rangovo pateikiuvose mokéjimo dokumentuose per 30 dieny nuo
Rangovo pateikty mokéjima dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negatna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nuredytu terminu, tai jis turi teisg |
delspinigius. Delspinigly deél véluojandio mokejimo dydis — 0,02% nuo laiku neapmokétos sumos per
diena.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiGiama, idskyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. esant 10.1, punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkty jforminus pakeitimg Sutarties
kaina gali biiti koreguojama papildomy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susifarimg dél Sutarties
kainos koregavimo. Papildomy/ nevykdomy Darby kainos apskaidivojamos Zemiau patetkiamais
budas, nustatant auki&iau esandio biido taikymo prioriters, ty. tik nesant galimybes taikyti aukstiau
esant biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a)  pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis sertifikuotos sgmaty skai¢iavimo programos duomeny bazcje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas
papildomy Darby poreikis, 0 nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos
minétos samaty skaidiavimo programos duomeny bazéje nurodytos Darby
kainos, patvirtintas Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokestio ir su juo  susijusius
mokes&ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizing  sgnaudos) bei
netiesiogines {pridétiniy islaidy ir pelno) islaidas, kurios negali biiti didesnés
uz bendrg viduting rinkos kainag (jvertinus visas i¥laidas — tiesiogines ir
neticsiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy Kity
rinkoje esanciy ukio subjekly darby kainas, i¥skyrus tuos atvejus, kai rinkoje
néra tick iikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne
didesné nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, ¢ pridétiniy islaidy ir
pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy iSlaidy;

9.9.2. padid¢jus arba sumazejus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba mazinama. Suftarties kainos perskaid¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S,
Sy = A+ v£--'\
{14
SN - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM) 7

S_.,- - Sutarties kaina {su PVM) iki perskaiciavimo
A - Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaidiavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

) TN - naujas PVM tarifas (procentais)

ey /(/ |




9.9.3. Sutarties kaina déf metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali biti didinama arba maZzinama,
jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius metus, Sularties
kaina pali bati perskaidiuojama ne dazniau kaip kas vienerivs metus skaiCiuojant nuo Sutarties
jsigaliojimo datos ir kai Statistixos departamento prie Lictuvos Respublikos Vyriausybés paskelbia
viduting metine infliacija/defliacija padidéja/swnazéja 5 proc. punktais, lyginani su Sutarties
sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios neidmoketos
Sutarties kainos dalies didinimas/mazinimas galimas jei, pra¢jus melams po Sutarties kainos
pakeitimo dél hendro kainy lygio kitimo, viduting metine infliacija/defliacija padideja/sumazeja 5
proc. punktais, lyginant su Sutartics kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine
infliacija/defliacija. Neismokeéta Sutartics kainos dalis didinama/maZinama tiek procenty, kiek
padidéja’sumazeéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi | kit Salj del
Sutarties kainos perskaidiavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lictuvos Respublikos
Vyriausybés radty apie kainy pokytj. Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties kaing jsigalioja surasius

jj radtu ir abiems Salims patvirtinus parasais.

10. PAKEITIMAI

101, Darby pakeitimai, batini Darbams uzbaigti, gali bati atliekami tik dél iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo
vietos ar padeties keitima,

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinirag taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskire Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

Nuo Sutarties Saliy nepriklausangioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutartics 3alis nebuvo prisiemusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bel iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymoe metu nepaZeidzia Lictuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei del nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutartics pasiradymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1&3as, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar biitina/tikslinga mainti Darby apimtis, raStu pagrindziamos aplinkybés,
sglygojancios biitinydbg atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samata, kurioje nurodo nevykdyting Darby kainas, apskaiCivotas pagat 9.9.1.
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punky
koreguojama Sutarties kaina,

10.2.2. jei del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas lédas, Sutartyje numatyty atskirs Darbg (ar jo dalj, vy. Pasitlyme
nurodytos MedZiagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pai) biltina keisti
kitu Darbu, radtu pagrindZiamos aplinkybés, sglygojancios biitinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling sgmaty, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, bei siiilymg dél keisting Darby, Ly. victoje nevykdomy Darby sitilomy
athkt Darby Jokaling samats, sudaryty pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyms, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogial su Sutartyle numatylais
Darbais susij¢ ir biitini Sutargiai jvykdyti (uZbaigti} Darbai. Papildomy darby bitinumas
pagrindZiamas dokumentais (defektiniu  aktu, bréziniais ar kitais  dokumentais),
patvirtintais Rangovo, InZinjeriaus ir projektuotojo paradais, bei radtu suderinamas su

UZsakowu;
10.3. Atlikty darby akai turi atspindéti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.
0.4, Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétings dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.)
nedetalizuotos Techniniame projekie, gali biiti keiciamos tik UZsakovo sutikimu tiek, k#k toks
keitimas neprieftarauja Techniniam prejektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai, finiams).

— Tokie pakeitinrat’Sutartics keitimu nelaikomi.

j !




10.6.

10.7.

1.2

12.1.

12.2.

12,3,

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apic Techninio projekto klaidy arba techninj trikumg
dokumento, kurivo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, (& Rangovas apie tal privalo
nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves fokj Rangovo prane$img, privalo pateikti
triikstama informacija, tinkamus paaitkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima,

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybviet¢je, kuriy jis ki Sutarties
pasiraymo pagrjstai nepaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per
5 dienas - prane$ti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte
minimy pricZaséiy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy 13laidy, tai Rangovas turi (eise
reikalauti Darby atlikimo terminoe pratgsimo ir tokiy papildomy 1laidy apmekéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo
atveju, kai Subrangovai nepajegis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos bankroto bylos,
pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezastis;

10.7.2. gaves tokj prane$img, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg del
Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
keiciamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTHIOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tic tritkumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darbg (paslépti trakumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty€ia pasiépti, privalo
apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanéiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Rangovas nevykde arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tat Statinio
statybos technings prieZitros vadovas rastu gali Rangovui nuredyti jvykdyti jsipareigojimus arba
istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

Uzsakovas turi teis¢ nutrauktt Sutart, jeigu Rangovas:

12.3.1.  nevykdo Sutarties sglygy 12.1. punkle nurodyty Statinio statybos techninés priezitiros
vadovo nurodymy, nepateikia Sutarties jvykdymo uvztikrinimo arba visais papristais
atvejals nepratgsia jo galiojimo;

12.3.2.  nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai8kiai parodo ketinimg netgsti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniara¥tyje (Veikly sarage)
nurodyty grafiky ir tampa aikn, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
ne)manoma.

Uzsakovas gali bet kurivo Siame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybems, pries 20 dieny apie 1ai
radtu prane$es Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangovy i3 Statybvictes.

Nutraukus Sutartj pagal 12.2. punkia:

12.4.1.  Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakove nurodymus dél turto isaugojiy
arba dét Darby sangos, ir

12.42.  Uszsakovas turl nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atli

... neapmokétus Darbus. Tadiau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti

— nuostolius ir papildomas [§laidas, susijusias su defekty iStaisymu, de

us, bet
kuritos
inigins del




12.4.

12.6.

13.1.

14.1.

14.2.

S 14.3,

g

vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo i3laidas, atsiradusias dél $10s Sutarties.
Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus uZ papildomas [Slaidas, praradimus ir
nuostolius, visg likusig Rangovoi mokéting sumg privalo idmokéti Rangowvui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukt Sutartj ne véliau kaip
30 dieny apie tai rastu pranedamas Rangovui. Tokiu alveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikiy Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uZ Jranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kurives Rangovas tam tikslui
jsigijo. Uzsakovui sumokéjus, 3 Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos 13laidos arba jsipareigojimat, kurivos Rangovas pagrjstai prisieme
tikedamasis baigti Darbus.

Usakovas neturi teisés nutraukti Sutartics dél to, kad planuoja Darbus vykdyli pats arba jparcigoti
juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 30 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;
12.6.2, UZsakovas visiskal nevykdo savo sutartiniy jsipareigajimng;

Rangovas gali bet kurivo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny apie tai
rajtu pranedes UZsakovui, nutraukti Sutarj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Suvtart] neturt paZeisti
kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarlies salypy punkta, Rangovas per
U#sakovo nurodytyg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i¥skyrus tokj, kurj biitina atlikti del gyvybés ar turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Jrangg ir MedZziagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pagalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu i§desto
savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gin€o sprendimg. Gavusi pasitilyma ginca spresti derybomis, Salis
privalo | ji atsakyti per 30 dieny. Gingas turi buti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo
deryby pradZios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j
pasifilymg gindg spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie fai kitg Salj, pereiti pric kito
ginéy sprendimo procediiros etapo. Visi gintai, kylantys d¢l Sios Sutarties ar su ja susijg, nepavykus Jy
igspresti deryby biidu, sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés viety vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais,

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés vz Sutarties nevykdymg dél
nenugalimos jégos (force majenre) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaligjimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lictuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$e kitai Saliai apie kHitj bei jos poveik] jsiparcigojimy vykdymui.

Nenugalima jépa (force majenre) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles. Nenugalima
jega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turgjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe
Salys, sudarydamos Sutartj, atsivelgé, {. y. Lietuvoje pasitaikantios aplinkybés, valstybés e
savivaldos institucijyy sprendimai, sukeéle bet kurios i3 Saliy reorpanizavimg, privatiz
likvidavimg, veiklos pobiidZzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios t
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudaryme metu yra tikétinos.

Sutartis baigiast’kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma nenugalimos

/
”




iegos (Jorce majeure).

5. KONTAKTAL

5.1 Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir bendrauti lictuviy
kalba.
15.2. Saliy rekvizitai:
UZSAKOVAS RANGOVAS

Tel$iy rajono savivaldybes administracija
Zemaites g, 14, LT-87133, Teldiai
Jmonés kodas: 180878299

el. p. info@telsiai.l1

Tel/Faksas (8 444) 52 229

A.S. LT094010042800007749

AB DnB NORD, banko kodas 40100 .
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Uzsakovas:

Rangovas:

Rangos sutarties pavadinimas

Rangos sut

arties Nr.

Pazymos data;

ATLIKTU DARBU AKTAS NR.

Statybos rangos sutartics Nr, /2 //)j,{{
priedas

Atlikty darby verté uuo Adlikty darby verté
. , Sutarfing statybos pradZios nuo sialybos gpradiios Atkikia darby per
:‘;:];;’ Nr. Nuolatiniy Darby veiklos ;l'lllr(;:n “' jskailant ataskaiting iki ataskaitinio ataskaiting laikotarpj
A y i Jaikotarpj Iaikotarpio
[kuinoty {darby prupés) (darhy ' L& :
iklos savadinimas rupes . Atlik .
:::'J‘W i ﬁﬁilili ) Atlikty ;f['t‘lll Atlikiy
) %o darby verté Y vertd l:(' % darby verté
n P 9 3y
he PVM PVM (i PV
Sumu be PVM;
PYM [tarifas] suma
Bendra suma su PYM:
Rangovas:
vardas, pavardé, pareigos) {para%as} {data)
I ! & |
UZsakovas:
{vardas, pavarde, parcigos) {para3as) (data)
InZinierius:
{Techninds prieziiiros vadovas):
(vavdas, pavardé, pareigos) (paradas) (data)



Statybos rangos sutarties Ny, /o3
U

priedas
DARBY PERDAVIMO--PRI EMIMO AKTAS

Pagal {sutarties pavadinimas] sutartf Nr. o,

sudarytg 2010 m. e men, ... d.
[Akto sudarymo vieta], 20T, .0 i e d.
[Rangovo pavadinimas], ASTOVALJAME e s , veikiandio pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir [UZsakovo
pavadinimas], ABLOVAIAING v , veikiantio pagal

...................................................................................... . toliau vadinamas UZsakovu {toliau kartu vadinamos Salimis,
o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudar¢ §
Darby perdavimo—priémimo akta:

1. Rangovas perduoda LiZsakovui Darbus e
.......................................... ettt ee e enen oy O LTESAKOVAS $luos Darbus privma,

2. Uz atliktus Darbus  Uzsakovas  jsipareigoja  sumokéti  Rangovui  likusig......... LI
OO PO U SO PP ST RTUSPROTU lity) suma Saliy sudarytoje Sutartyjc nustatyta
tvarka.

3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybes.
4. 8is aktas sudarytas trimis egzemplioriais, kurie visi turi vienody juriding galig. Vienas egzempliorius patetkiamas

Rangovui, kitas Statinio statybos techniniam priZiirétojui o tre¢ias licka Uzsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
[Buveinés adresas)
[ Tekefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas)

Statinio statybos techninis
priZiairétojas

{Pavadinimas]
[Buveinés adresas)
[Teletonas, faksas]
[Imonés kodas]

[FVM mokétojo kodas]

Uzsakovas

[Pavadinimas]

[ Buveinés adresas|
[ Telefonas, faksas)
[Imones kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Paraas
{Pareigos, vardas ir pavardé]

Parasas
[Parcigos, vardas ir pavardé]

Parasas
{Pareigos, vardas ir pavardg)




